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3er Informe Trimestral 2021
1. Información general 
	Título completo
	Evaluación del Financiamiento para el Desarrollo  

	 No. de proyecto
	00122975/129214

	Agencia de ejecución
	PNUD

	Presupuesto total
	USD  $247,174

	Presupuesto disponible para el año
	USD  $146,000

	Duración del proyecto
	Del 10/07/2020 al 01/07/2022 

	Resultado de CPD
	Al 2025, el Estado mexicano cuenta con una estrategia integral de desarrollo social, combate a la pobreza multidimensional y a la desigualdad, con enfoque integrado de derechos humanos, género, interculturalidad, ciclo de vida y territorio, que incorpora mecanismos redistributivos sin dejar a nadie atrás.

	Breve descripción del proyecto:
La Evaluación del Financiamiento para el Desarrollo forma parte del Programa Conjunto para mejorar la asignación de riesgos y recursos para el desarrollo sostenible. El programa conjunto cuenta con una estrategia de tres ejes: la identificación de brechas de recursos mediante el mapeo de los recursos financieros y no financieros para implementar los ODS, el desarrollo de capacidades y herramientas para fortalecer la resiliencia del sistema financiero a los riesgos ambientales y climáticos y  el fortalecimiento del marco legal e institucional y las capacidades para identificar, recuperar e integrar activos resultantes de la corrupción y otros delitos que de ella se derivan hacia el financiamiento del desarrollo sostenible.
La Evaluación del Financiamiento para el Desarrollo (EFD) busca identificar la manera en la que la interacción entre diferentes flujos financieros puede hacer la diferencia para el desarrollo sostenible, garantizando que el potencial de cada flujo crítico de recursos, al ser combinado con las reformas políticas e institucionales, pueda ser aprovechado para apoyar la implementación de los ODS. Así la EFD busca diseñar una hoja de ruta que permita al gobierno y a sus socios del desarrollo avanzar hacia un enfoque más estratégico e integrado para financiar sus objetivos de desarrollo.


2. Desempeño de Proyecto (Se consideran actividades relacionadas al output de atlas)
	Resultado 1.1: Los procesos nacionales de presupuestación toman en cuenta el mapa de ruta propuesto por la EFD.

Actividad 1.1.1 Análisis de alcance: mapeo institucional y de economía política, análisis preliminar de tendencias de financiamiento y prioridades, evaluación de la disponibilidad de la información, involucramiento con actores clave. 

	Objetivo: Realizar un análisis de alcance de la Evaluación del Financiamiento para el Desarrollo para identificar las prioridades nacionales de desarrollo y la disponibilidad de información para un mejor enfoque de la EFD.

	Breve descripción de la meta anual: Realizar el análisis de alcance durante el primer año de implementación del Joint Programme.


	Entregable 1: Análisis de Alcance de la Evaluación del Financiamiento para el Desarrollo.

	Criterios de calidad 
	Evaluación

	Se cumplen con lo establecido en el documento del Joint programme. 
	· Se finalizó la implementación del Análisis de Alcance para la Evaluación del Financiamiento para el Desarrollo. 
· Dichos resultados se compartieron en una reunión de trabajo con la Dirección General de Impulso Económico Global (IEG) de la Secretaría de Relaciones Exteriores con el objetivo de delimitar mejor el alcance del mapeo de recursos (la EFD) y la alineación de este a las prioridades y proyectos del área de IEG.


	Indicadores
	Target 2021
	Avance en Q3

	Se cuenta con un análisis de alcance que sustente la Evaluación del Financiamiento para el desarrollo
	100%
	100%


	Resultado 1.1: Los procesos nacionales de presupuestación toman en cuenta el mapa de ruta propuesto por la EFD.

Actividad 1.1.4. Revisión de políticas clave literatura, compilación y análisis de información sobre tendencias de financiamiento 
Actividad 1.1.5 Talleres de consulta con actores clave para discutir recomendaciones iniciales, prioridades e ideas

	Objetivo: Contar con un panorama, cifras, brechas y oportunidades del financiamiento para el desarrollo sostenible en México  

	Breve descripción de la meta anual. 

Se realiza el mapeo de recursos, instituciones, políticas clave. 

	Entregable 1: Documento de la Evaluación del Financiamiento para el Desarrollo 

	Criterios de calidad
	Evaluación

	Se cuenta con un panorama sobre Revisión de políticas clave literatura, compilación y análisis de información sobre tendencias de financiamiento
	· Se realizó el proceso de contratación de la consultora a cargo del mapeo de recursos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de Relaciones Exteriores tuvieron un papel clave en evaluación de las propuestas y en la selección de la empresa consultora.


	Indicadores 
	Target 2021
	Avance en T3

	Contratación de la consultora que realiza el análisis
	100%
	100%

	Talleres de consulta con actores clave 
	100%
	30%


3. RIESGOS  

	Descripción
	Resultados/actividades afectadas
	Descripción breve de las medidas tomadas
	Fecha


	Grado del riesgo

	Estratégico.  Falta de engagement de una de las contrapartes.
	Resultado 1.1.  Se presentaron cambios relevantes en el área punto focal para el desarrollo del proyecto lo cual implica cambio de funcionarios involucrados.
	Fortalecimiento de los canales de comunicación.

Trabajo en paralelo con la consultora para avanzar en la medida de lo posible y después nutrir y enfocar el ejercicio en las prioridades de las contrapartes
	En curso
	Medio-Alto

	Estratégico
	Resultado 1.1 La formalización del área de Impulso Económico Global y el establecimiento del nuevo equipo a cargo reoriento las prioridades del área y a la fecha se encuentran evaluando la manera en que puede aprovecharse mejor el DFA
	
	
	

	Estratégico. No se alcanza el nivel global de ejecución durante el año 1 de implementación del JP
	Resultado 1.1. No alcanzar la meta de ejecución global del joint programme podría comprometer la cantidad de recursos que se requieren para dar continuidad al plan de trabajo del año dos del proyecto
	Mayor proactividad de la coordinación del proyecto para el monitoreo de la ejecución de los otros componentes del JP. 
	En curso
	Medio-Alto


4. PROBLEMAS/ASPECTOS RELEVANTES
	Descripción

	Descripción breve de las medidas tomadas
	Fecha inicio-fin
	Crítico
(Sí o No)

	· Al 30 de septiembre las otras agencias participantes en el Joint Programme UNODC y PNUMA registraron una ejecución de 0% y 44% respectivamente de los recursos financieros asignados a sus componentes.
· La segunda ministración de recursos del SDG fund requiere una ejecución global de 75%, considerando los porcentajes de ejecución de las otras agencias ha imposibilitado la solicitud para la ministración de dichos recursos. 
	· Adoptar estrategia de gasto conservadora que permita cumplir con un nivel de delivery anual aceptable, pero permita hacer frente a posibles contingencias de gastos ante un posible retraso en la ministración de recursos.
· Elaboración de un Plan de Aceleración firmado por los Representantes Residentes de cada una de las agencias 
	Septiembre-diciembre 2021
	No  FORMCHECKBOX 
  Sí FORMCHECKBOX 



5. LECCIONES APRENDIDAS
	¿Hay lecciones que pueden beneficiar el diseño o implementación de otros proyectos? 


	Nivel Resultado 1:
· Continuar con el trabajo técnico con la consultora para cumplir con tiempos

· Fortalecer la comunicación entre la coordinación del proyecto, las contrapartes y las agencias participantes del Joint Programme.
·  Fortalecimiento del proyecto con la red global de conocimiento regional 



6. DESEMPEÑO FINANCIERO TRIMESTRAL
	Gasto del trimestre

	Aprobado
	USD $30,613
	% del presupuesto total del año

	Ejercido
	USD $30,613
	15.64% del presupuesto total del año

	Comprometido a gastar en el trimestre subsiguiente
	USD $58,505.56
	Compromiso trimestral estimado 

	Total del Gasto (acumulado al trimestre)
	USD $30,613
	21% del presupuesto del año

	Motivo de la variación en el gasto:

Ajuste de beneficios por cambio de contratos.

Ajuste a montos asignados a consultoría por propuestas recibidas de manera efectiva.

Contratación de consultoría adicional 


	Planeación

	Revisión presupuestal en Proceso: No
	Objetivo de la revisión (descripción breve): No aplica

	El proyecto continuará con la ejecución de las actividades sustantivas para las que se contrataron consultorías: 

· Mapeo de recursos financieros y no financieros para el desarrollo sostenible.

· Talleres de consulta con actores clave para discutir recomendaciones iniciales

· Reporte preliminar

· Validación del reporte preliminar

· Mapa de ruta

· Lanzamiento del reporte 
	Acción constante durante el año 2021.

	El proyecto continuará con las actividades de monitoreo del JP
	Acción constante durante Q4.


Elaborado por: 
Viridiana Barriga Gutiérrez, Coordinadora del Proyecto de Evaluación del Financiamiento para el Desarrollo. 

Fecha: 14 de julio del 2021
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