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1er Informe Trimestral 2021
1. Información general 
	Título completo
	Evaluación del Financiamiento para el Desarrollo  

	 No. de proyecto
	00122975/129214

	Agencia de ejecución
	PNUD

	Presupuesto total
	USD  $247,174

	Presupuesto disponible para el año
	USD  $146,000

	Duración del proyecto
	Del 10/07/2020 al 01/07/2022 

	Resultado de CPD
	Al 2025, el Estado mexicano cuenta con una estrategia integral de desarrollo social, combate a la pobreza multidimensional y a la desigualdad, con enfoque integrado de derechos humanos, género, interculturalidad, ciclo de vida y territorio, que incorpora mecanismos redistributivos sin dejar a nadie atrás.

	Breve descripción del proyecto:
La Evaluación del Financiamiento para el Desarrollo forma parte del Programa Conjunto para mejorar la asignación de riesgos y recursos para el desarrollo sostenible. El programa conjunto cuenta con una estrategia de tres ejes: la identificación de brechas de recursos mediante el mapeo de los recursos financieros y no financieros para implementar los ODS, el desarrollo de capacidades y herramientas para fortalecer la resiliencia del sistema financiero a los riesgos ambientales y climáticos y  el fortalecimiento del marco legal e institucional y las capacidades para identificar, recuperar e integrar activos resultantes de la corrupción y otros delitos que de ella se derivan hacia el financiamiento del desarrollo sostenible.
La Evaluación del Financiamiento para el Desarrollo (EFD) busca identificar la manera en la que la interacción entre diferentes flujos financieros puede hacer la diferencia para el desarrollo sostenible, garantizando que el potencial de cada flujo crítico de recursos, al ser combinado con las reformas políticas e institucionales, pueda ser aprovechado para apoyar la implementación de los ODS. Así la EFD busca diseñar una hoja de ruta que permita al gobierno y a sus socios del desarrollo avanzar hacia un enfoque más estratégico e integrado para financiar sus objetivos de desarrollo.


2. Desempeño de Proyecto (Se consideran actividades relacionadas al output de atlas)
	Resultado 1.1: Los procesos nacionales de presupuestación toman en cuenta el mapa de ruta propuesto por la EFD.

Actividad 1.1.2 Definir los términos de referencia de la evaluación del financiamiento para el desarrollo, definir el equipo técnico y el equipo de supervisión  

	Objetivo: Definir el equipo técnico que estará a cargo de la Evaluación del Financiamiento para el Desarrollo y a los miembros del oversight team.

	Breve descripción de la meta anual: Realizar el análisis de alcance durante el primer año de implementación del Joint Programme.


	Entregable 1: Definición del equipo técnico de la Evaluación del Financiamiento para el Desarrollo.

	Criterios de calidad 
	Evaluación

	Se cumplen con lo establecido en el documento del Joint programme. 
	· Se concluyó el proceso de contratación del equipo técnico a cargo del proyecto en PNUD con la contratación de la coordinadora y la administradora del proyecto. 
· Se inició el acercamiento a través de reuniones técnicas con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Relaciones Exteriores a fin de presentar el proyecto sus objetivos y de identificar su alineación a las prioridades de estas instituciones. A través de estas reuniones se alcanzó a 13 funcionarios de dichas secretarías.


	Indicadores
	Target 2021
	Avance en Q1

	Se conformó el equipo técnico a cargo de la  Evaluación del Financiamiento para el desarrollo
	100%
	100%

	Se conformó el oversight team para la evaluación del financiamiento para el desarrollo 
	100%
	50%


	Resultado 1.1: Los procesos nacionales de presupuestación toman en cuenta el mapa de ruta propuesto por la EFD.

Actividad 1.1.4. Revisión de políticas clave literatura, compilación y análisis de información sobre tendencias de financiamiento 
Actividad 1.1.3 Talleres para construir consenso sobre los desafíos clave y áreas para el desarrollo de recomendaciones

	Objetivo: Realizar un taller que permita identificar los desafíos clave del financiamiento para el desarrollo   

	Breve descripción de la meta anual. 

Se realiza el taller de identificación de desafíos clave. 

	Entregable 1: Ejecución del taller 

	Criterios de calidad
	Evaluación

	Se realizó el taller
	· El 17 de marzo, se realizó el taller de desafíos clave en el cual participaron funcionarios de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dicho taller también contó con la participación de  proceso de contratación de la consultora a cargo del mapeo de recursos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de Relaciones Exteriores tuvieron un papel clave en evaluación de las propuestas y en la selección de la empresa consultora.


	Indicadores 
	Target 2021
	Avance en T1

	Taller de identificación de desafíos clave del financiamiento para el desarrollo en México
	100%
	100%


3. RIESGOS  

	Descripción
	Resultados/actividades afectadas
	Descripción breve de las medidas tomadas
	Fecha


	Grado del riesgo

	Estratégico.  Falta de engagement de una de las contrapartes.
	Resultado 1.1. El proyecto se traslapa con proyectos similares que están desarrollando otras agencias de cooperación lo cual impacta en el compromiso de la SHCP.
	Fortalecimiento de los canales de comunicación.

Comunicación interagencia


	En curso
	Medio-Alto


4. PROBLEMAS/ASPECTOS RELEVANTES
	Descripción

	Descripción breve de las medidas tomadas
	Fecha inicio-fin
	Crítico
(Sí o No)

	· la crisis por covid ha reducido las vías institucionales de comunicación La SHCP reduciendo la sensibilidad y responsividad de esta al proyecto.

	· Consulta e involucramiento de la SHCP en cada una de las etapas del proyecto 
	Septiembre-diciembre 2021
	No  FORMCHECKBOX 
  Sí FORMCHECKBOX 



5. LECCIONES APRENDIDAS
	¿Hay lecciones que pueden beneficiar el diseño o implementación de otros proyectos? 


	Nivel Resultado 1:
· Fortalecer la comunicación entre la coordinación del proyecto, las contrapartes y las agencias participantes del Joint Programme.
·  Fortalecimiento del proyecto con la red global de conocimiento regional 



6. DESEMPEÑO FINANCIERO TRIMESTRAL
	Gasto del trimestre

	Aprobado
	USD $13,348
	9% del presupuesto total del año

	Ejercido
	USD $13,348
	9% del presupuesto total del año

	Comprometido a gastar en el trimestre subsiguiente
	USD $23,000
	Compromiso trimestral estimado 

	Total del Gasto (acumulado al trimestre)
	USD $13,348
	9% del presupuesto del año

	Motivo de la variación en el gasto:

N/A 


	Planeación

	Revisión presupuestal en Proceso: No
	Objetivo de la revisión (descripción breve): No aplica

	El proyecto continuará con la ejecución de las actividades sustantivas para las que se contrataron consultorías: 

· Mapeo de recursos financieros y no financieros para el desarrollo sostenible.

· Talleres de consulta con actores clave para discutir recomendaciones iniciales

· Reporte preliminar

· Validación del reporte preliminar

· Mapa de ruta

· Lanzamiento del reporte 
	Acción constante durante el año 2021.

	El proyecto continuará con las actividades de monitoreo del JP
	Acción constante durante Q4.


Elaborado por: 
Viridiana Barriga Gutiérrez, Coordinadora del Proyecto de Evaluación del Financiamiento para el Desarrollo. 

Fecha: 14 de abril del 2021
20

