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I. PROJECT PURPOSE 
 
Le projet vise à apporter un appui  à la stratégie développée par le SNU au Mali dans le cadre de 

l’appui qu’il apporte à la contrepartie nationale dans sa lutte contre la maladie à virus Ebola. Cette 

stratégie est basée sur quatre points  qui sont :  

 

 Stopper la transmission du virus dans les localités affectées et renforcer les mesures de 
prévention et de propagation de l'épidémie (STOP); 
 

 Soigner les personnes infectées (TREAT): Apporter une assistance d’urgence aux 
populations, communautés, personnel de santé et volontaires communautaires des localités 
et des districts touchés par l'épidémie ; 
 

 Assurer les services essentiels (ENSURE): Favoriser le relèvement rapide, renforcer la 
résilience et les moyens de subsistance durable, ainsi que les services sociaux dans les zones 
touchées; incluant le renforcement des capacités du système de santé pour rendre des 
services de qualité aux populations, au-delà de la réponse à la crise d’Ebola ; et 
 

 Préserver la stabilité (PRESERVE): mettre en place des activités d’engagement des 
communautés et la mobilisation sociale, le développement des messages commun, 
transport, etc. 
 

Ainsi, au regard de son mandat, et conformément à l’avantage comparatif du PNUD en matière de 

gestion des risque de catastrophes naturelles, le bureau de pays conformément à la stratégie 

évoquée plus haut va axer son intervention sur  les priorités 3 et 4 à savoir : 

- Assurer les services essentiels (ENSURE): Favoriser le relèvement rapide, renforcer la 
résilience et les moyens de subsistance durable, ainsi que les services sociaux dans les zones 
touchées; incluant le renforcement des capacités du système de santé pour rendre des 
services de qualité aux populations, au-delà de la réponse à la crise d’Ebola ; et 
 

- Préserver la stabilité (PRESERVE): mettre en place des activités d’engagement des 
communautés et la mobilisation sociale, le développement des messages commun, 
transport, etc. 

 

Ainsi, l’objectif général du projet est de:  

 Contribuer à la riposte contre la maladie à virus Ebola à travers l’amélioration de la coordination 
des activités de prévention de la MVE du Ministère de la santé, la mise en œuvre du Plan de 
communication et la sensibilisation des communautés. 
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Comme objectifs spécifiques, le projet vise à : 
 

- Renforcer les mécanismes de surveillance dans le cadre de la mise en œuvre de la riposte  
sanitaire aux points de passage frontaliers ; 
 

- Soutenir la mise en œuvre du plan de communication par l’élaboration et la diffusion de 
messages de sensibilisation, le financement des rencontres de sensibilisation avec les 
différents acteurs, la confection de dépliants de sensibilisation, la sensibilisation des 
transporteurs routiers aux points de passage frontaliers, etc. 
 

- Assurer au niveau national, régional et districts une meilleure coordination de la riposte à la 
maladie à virus Ebola. 
 

II. RESULTS TO DATE 
 
Suite à différentes réunions de partage d’information et de coordination avec la Cellule Nationale 

des Opérations d’Urgence, le PNUD Mali a permis : 

Un plan de riposte pour faire face à la maladie à virus Ebola budgétisé : grâce à l’appui technique 

du PNUD et des autres partenaires techniques ce plan est disponible. Il est la preuve de 

l’engagement des plus hautes Autorités  et des partenaires bilatéraux et multilatéraux à 

accompagner le Mali. Ce plan a permis de mettre en place le mécanisme de coordination de la 

réponse, la mise en place d’une task force au niveau de l’Organisation mondiale de la Santé. 

L’amélioration des mécanismes de surveillance et de contrôle sanitaire : Un appui formel a été 

apporté au dispositif national mis au niveau de la frontière guinéenne pour contenir et sensibiliser 

les populations contre la maladie à virus Ebola. Cet appui s’est traduit concrètement par la mise à 

disposition des brigades nationales de 10 motos et de 10 casques pour la surveillance. Ce qui a 

permis la collecte des informations de qualité dans les coins les plus reculés du pays.  

Une cellule de coordination opérationnelle de crise est mise en place au Ministère de la santé : 
Une cellule de coordination a été mise en place avec l’appui du PNUD. Cet appui a constitué à 
mettre à la disposition de la cellule des ordinateurs, des imprimantes et du matériel bureautique 
(papier rame) pour assurer son fonctionnement en terme de production de rapport des réunions et 
autres. Au niveau national, le Centre des opérations d’urgence  a été également été doté  de 2 
véhicules 4x4 ce qui a permis de faciliter les missions de contrôle sur le terrain. Les centres 
régionaux ont été également dotés de d’ordinateurs, des imprimantes, des clés USB et aussi des clés 
pour la connexion internet ce qui a permis la transmission très rapides des données du terrain vers 
le centre des opérations et à de ce fait de raccourcir les délais de réactions.  
 

Atténuation de l’impact de la maladie à virus Ebola : A la demande de la contrepartie nationale, les 

centres régionaux ont été dotés des kits de lavage (3000), des thermoflashs (115) pour prévenir la 

propagation de la maladie à virus ebola. 

Dans le cadre de la réponse à la maladie à virus Ebola, le PNUD a reçu successivement 

$100,000 et $400,000. Ces fonds ont servi a apporté un appui très déterminant dans la 

réponse apportée au niveau local par le centre des opérations d’urgence. Au niveau national 

et régional, l’appui du PNUD a permis une très bonne coordination des acteurs en favorisant 
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la collecte, la vérification et la transmission des données fiables et dans des délais courts au 

niveau national.    

 

III. FINANCIAL IMPLEMENTATION 
 

Dans le cadre de la réponse à la maladie à virus Ebola, le PNUD a reçu successivement 

$100,000 et $400,000.  

 

 Year Projets Budget 

disponible 

Budget 

Approuvé 

Expenditure Delivery 

2014 00092668 100,000 28,073 28,067.78 99.98% 

2015 00092936 400,000 415,000 399,852.00 96% 

Total  500,000 443073 427919.78 96.58% 
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Title: DRR Programme Specialist UNDP Mali 

Email: moustapha.diallo@undp.org 

Phone: + 223 76408389 
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