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DIM QUARTERLY REPORT OF THE PROJECT “ RESTAURATION DE L’AUTORITE DE L’ETAT ET ACCES A LA JUSTICE AU NORD MALI » 

                    Reporting Period                                                 1st January - 31st December  2018 

 Country Office:  UNDP MALI       

 Annual Umbrella Authority: Yes/Ministère de la Justice et des droits de l’Homme, Garde des Sceaux  

         

 
Project Specific Authority 
 

Yes/Ministère de l’Administration territoriale et de la décentralisation et de la réforme de l’Etat, Ministère 
de la sécurité et de la protection civile  

 Award : 00078266  Project : N° 0088627          

Substantive 
Reporting 

 

Accomplishments 

Les progrès du projet sont les suivants : 
 
Activités menées:  

- Finalisation des travaux de réhabilitation/construction de 30 infrastructures administratives et judiciaires dont 3  maisons d’arrêt, 3 
mairies, 1 camp de garde, 6 logements de juges, 1 conseil de cercle, 1 bureau procureur, et 15 ouvrages de préfectures (bureaux et 
logements).  

- Tenue du comité de pilotage, 
- Elaboration des TDR des études d’enquête de perception et du film sur les impacts du projet, 
- Livraison des équipements solaires pour la reprise des activités de la radio AKBAR de Gourma Rharous, 

Site/Ville 

Nature Ouvrage 

Nombre infrastructures 

Ansongo Maison d’arret 1 

Gao Logements juges 2 

Bandiagara 
Bureau et logements 
prefecture, tribunal  6 

Bankass 
Bureau et logements 

prefecture, mairie 5 

Koro 
Bureau et logements 

prefecture 5 

Youwarou mairie, 1 

Diré mairie, 1 

Goundam Conseil de cercle 1 

Niafounké Logements juges 2 

Gourma Rarhous Maison d’arret, prefecture, 3 



2 | P a g e  

 

 
2018 Budget and Expenditures 

        

Award # in 
Atlas 

Programme Name 
Project/Budget 
Number 

Total 2018 
Budget USD 

2018 
Quarterly 

Expenditures 
USD 

 

Donor 
Project 
Duration 

Status 
(active / 
completed) 

Approval Date and 
Authorization 
Period 

00078266 

Restauration de 
l’autorité de l’Etat 

et accès à la justice 
au Nord du Mali 

 

00088627   

Pays Bas 
Norvège 

MINUSMA 
 

2014-2018 
 
 
 

Active 
 
 

Janvier 2014-Dec 
2018 

camp de garde 

Tombouctou Logements juges 2 

Ménaka  Maison d’arret 1 

Total Général  30 

 
 
Autres Activités  

- Appui au GFP/Mandela pour les études techniques, élaboration des DAO, passation de marché et suivi des travaux des maisons 
d’arrêt de Bolé, Oueléssebougou, Fana, Kita, Kayes, Bougouni, 

- Appui au projet Autorités intérimaires de Ménaka pour les études techniques, élaboration des DAO, passation de marché, et suivi à 
distance des activités de génie civil,  

- Appui à ITCC pour les études techniques,  élaboration des DAO, passation de marché et suivi des travaux  à Bamako et Ségou, 
- Suivi des travaux de réhabilitation des infrastructures administratives à Niono, Macina, Tombouctou, Mopti et Gao ; 

 
 

 
Capacity 
development 

Pour assurer un renforcement des capacités du personnel du projet, une rotation est instaurée afin de permettre à chaque staff de bénéficier 
de la formation en passation de marché et maitriser les procédures du PNUD en la matière.  

Exit Strategy 
 
 

La stratégie de sortie sera préparée au cours de l’année 2019. Toutefois, des dispositions sont déjà prises pour assurer l’appropriation 
nationale et par les communautés bénéficiaires. Les autorités communautaires sont impliquées dans la mise en œuvre du projet, (réunions de 
chantier et appui aux petits projets par exemple), et les infrastructures sont réalisées pour l’essentiel par des entreprises locales avec 
l’utilisation des jeunes recrutés sur place comme main d’œuvre. Les associations sont accompagnées pour pérenniser les investissements 
apportés par le projet et permettre ainsi de stabiliser les jeunes autour d’une activité.  
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