REPUBLIQUE DU MALI

Projet de Renforcement de la Résilience Climatique au Mali
 (Projet Hydromet-Mali) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mission d’appui à la mise en œuvre des activités
du 18 au 23 septembre 2022


Aide-Mémoire

I. Introduction 

1. Objectif de la Mission

La mission d’appui à la mise en œuvre du projet ayant couvert la période du 18 au 23 septembre 2022 a été honorée de la présence physique du TTL du projet Koffi Hounkpe, de ses consultants d’appui et de l’équipe Hydromet-Burkina Faso représenté par son coordinateur et trois (3) de ses spécialistes. La rencontre avait pour objectifs de : (i) Faire l’état d’avancement de la mise en œuvre des activités et des recommandations; (ii)  Suivre l’état d’exécution de la mission précédente (iii) Discuter de l’état de mise en œuvre de l’évaluation à mi-parcours du projet ; (iv) Examiner les aspects fiduciaires, Sauvegardes Environnementale et Sociale, Suivi-Evaluation , passation de marchés et de communication du projet ; et (v) Etablir un plan d’action de mise en œuvre des activités sur les trois (3) mois restants de l’exercice 2022.

2. Remerciements 

La mission tient à exprimer ses remerciements à l’ensemble des autorités maliennes et particulièrement au Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile, ainsi que les ministères de tutelle des différentes structures impliquées dans la mise en œuvre du projet Hydromet-Mali. La mission voudrait remercier également le Directeur Général de la Protection Civile (DGPC), l’Unité de Coordination du Projet (UCP) ainsi que les Directeurs de Mali-Météo, de la Direction Nationale de l’Hydraulique (DNH), le Coordonnateur du Système d’Alerte Précoce à la sécurité alimentaire (SAP), leurs collaborateurs et Responsables Techniques du projet. La liste des personnes ayant pris part à cette mission réalisée en présentiel par l’équipe banque mondiale est en Annexe 2 du présent aide-mémoire.  

3. Conclusions
Le présent aide-mémoire résume les conclusions et recommandations de la mission qui ont été discutées avec l’ensemble des participants du 18 au 23 sept. 22 à l’issue de la restitution avec l’équipe du projet Hydromet-Mali. 

II. Données du projet et évaluation 

Données clés et évaluation du projet
	Données du projet 
	USD (millions)

	Montant original du projet
	33 millions de Dollar :
· Don IDA : US$ 8,25 millions
· Don FVC : US$ 22,75 millions
· Contrepartie nationale en nature 2 millions.

	Décaissement total au 18 septembre  2022
	6 371 321 USD soit 3 714 480 143 de francs CFA 

	Taux de Décaissement IDA au 18 septembre 2022
	22.82%

	Taux de Décaissement Fonds Vert pour le Climat au 18 septembre 2022
	14.83%

	Taux de Réalisation du PTBA 2022 au 18 septembre 2022
	33.71%

	Date de clôture
	15 juin 2024




	Évaluation des éléments clés du projet 	Comment by Mamadou SININTA: Réserver à l’appréciation de la banque 
	Précédente 
	Actuelle 

	Objectif de Développement du Projet (PDO) :
Améliorer la provision et l’accès aux services hydrométéorologiques, d’alerte précoce et de réponse d’urgence.
	S


	S



	Progrès dans la mise en œuvre globale
	MS
	MS

	Composante 1 : Renforcement institutionnel, développement des capacités
	S

	S


	Composante 2 : Amélioration des infrastructures hydrométéorologiques et d’alerte précoce
	S

	MS

	Composante 3 : Amélioration de la fourniture de services aux utilisateurs finaux
	S

	MS

	Composante 4 : Gestion du projet
	S

	S


	Taux : HS=Hautement Satisfaisant ; S=Satisfaisant ; MS= Modérément Satisfaisant ; I=Insatisfaisant ; HI=Hautement Insatisfaisant ; NA=Non Applicable ; NE=Non Evalué



III. Progrès dans la mise en œuvre du projet et principales conclusions 

La pandémie à coronavirus continue d’impacter négativement l’exécution de certaines activités du projet de façon générale. Par ailleurs, l’instabilité politique qui sévit dans le pays a occasionné la suspension temporaire de certains types d’activités en réponses aux mesures transitoires de la banque. Cet évènement a fortement impacté la progression de la mise en œuvre des activités et la procédure administrative des dossiers de passation de marchés en particulier. 
Grace à la révision du PTBA en aout 2022 pour tenir compte de l’impact des difficultés susmentionnées, l’équipe sera à même de dépasser le taux de réalisation actuel dudit plan 2022 qui affiche un niveau satisfaisant avec 53,19% de réalisation physique des activités à date.

1. Composantes du projet  

· Composante 1 : Renforcement institutionnel, renforcement de capacités ($6.7M : $5.1M GCF et $1.6M IDA). 
 
Les activités de cette composante ont particulièrement été affectées par la précarité du contexte sanitaire lié au covid-19, notamment les formations qui nécessitent des voyages à l’étranger. En réponse à ce contexte, l’équipe a mis l’accent sur la réalisation des ateliers de formation à l’intérieur du pays.  Pour un total de 26 sous-activités planifiées au titre de l’exercice 2022, onze (11) ont été réalisées soit 42,31% contre six (6) dont les procédures administratives sont en cours soit (23,08%). 
De façon générale, le projet capitalise 84 formations ayant regroupé 476 femmes soit (26.4%) contre 1325 hommes soit (73.5%).

· SAP : Au titre de la mise en place des Systèmes Communautaires d’alerte Précoce et de Réponse d’urgence, au total dix (10) SCAP-RU ont été mis en place et formés dans dix (10) villages dans la région de Kayes. 
Le SAP compte désormais à son actif, les résultats de l’étude technique et du suivi des travaux de construction de son siège et les procédures administratives liées au démarrage des travaux y relatifs sont en cours. De centaines d’équipements informatiques (tablette, smartphone, traceur, logiciels etc) ont été offerts par le projet au cours de l’exercice 2022 pour renforcer son dispositif de collecte de données et de suivi en place.
A date, le projet comptabilise 41 Scap-ru pour une cible de 25 Scap-ru à mi-parcours soit un taux de réalisation de 164%.

· DNH : Parmi les deux (2) études clés de la DNH, l'AMI relatif à la réalisation de l’étude Combinée des cours d’Eau pérenne et non pérenne a été relancé suite à une annulation de l’attribution provisoire du marché y afférent. Les réponses sont attendues pour le 19 septembre 2022. A noter que la majeure partie des activités de la DNH est subordonnée au résultat dudit étude. Par contre le contrat relatif à « l’Etude qualitative globale sur un suivi potentiel de la qualité des cours d'eau suivis par la DNH (Niger, Sénégal, Volta et leurs affluents) » a été signé et la réalisation est imminente. Trois (3) formations ont été réalisées par la structure respectivement dans la région de SIKASSO, KAYES et KOULIKORO. Au total 10 techniciens ont été formés en paramétrage de station locale et en technique de jaugeage à l’ADCP contre 44 observateurs locaux sur les techniques de lecture d’échelle.

· Mali Météo : De façon détaillée, l’AMI relatif à « l’élaboration d'un Plan d’Affaire pour MALI – METEO » a été relancé suite à un premier lancement qui s’est révélé infructueux et les réponses sont en cours d’examen. Le contrat relatif au « Développement des SOP (Manuel de Procédures Administratif financier et comptable) » est en cours de négociation. La réalisation de ces sous-activités a fortement été impactée par la lourdeur administrative occasionnée par la double revue des dossiers de passation auprès de DGMP-DSP et de la banque. Par ailleurs, l’animation des comités féminin de village pour la résilience face au changement climatique a été réalisée par l’Agence Météo et a regroupé 187 participants dont 150 femmes.

· DGPC : Un voyage d’étude et visite d’échanges a été réalisé par la Direction Générale de la Protection Civile en janvier 2022 avec la participation du coordinateur de projet, le responsable technique de la structure et l’expert architecte en charge de l’étude technique de la réalisation de CNOU en vue de s’inspirer des meilleurs centres d’opérations d’urgence en la matière. Deux (2) formations importantes ont été réalisées et ont porté sur le renforcement des agents de la CCO (Centre de Coordination des Opérations) et sur l’intégration du genre dans toutes les actions et expertises. A cela, s’ajoute la signature et le lancement du programme de master en gestion des risques de catastrophes
En perspective, la Protection Civile prévoit le « développement de documents stratégiques, d'outils et de base de données intégrant le genre » et la « Signature de convention relative à la formation universitaire des médecins à la Capacité de médecine d'urgence et de catastrophe. »

· Composante 2 : Amélioration des infrastructures hydrométéorologiques et d’alerte précoce ($15.12M : $11.15M GCF et $3.97M IDA).
       
· SAP : Au titre du premier semestre de l’exercice de 2022 deux (2) sous-activités du SAP ont été réalisées soit (66,67%) portant essentiellement sur la réalisation d'une étude technique et du suivi des travaux de construction de son siège et sur l’acquisition d'équipements informatiques (tablette, smartphone, traceur, et logiciels). Par ailleurs la sous-activité relative au développement de site web a été finalement financée par un autre partenaire. A cet égard, la structure est à la recherche d’une activité de recharge et considère également l’alternative de réallouer le fonds sur une activité existante pour plus de résultat.

·  DNH. L’étude relative à la réhabilitation du bâtiment de la DSGRE a été réalisée. Les procédures administratives du recrutement de l’entreprise de réalisation sont en cours. HYDROMET-MALI continue à appuyer les observateurs d'échelle pour les soutenir dans la remontée des données hydrauliques. Par ailleurs, la DNH bénéficie de connexion internet de haut débit depuis le début du projet. 

· Mali Météo. Globalement, l’étude d’électrification de 50% du bâtiment par l’énergie solaire de l’agence est en cours de réalisation. L’AMI relatif à l’étude de Modernisation du Centre de Prévisions et création d’un centre de calcul dans le bâtiment existant est en attente de lancement. Deux (2) acquisitions importantes d’un montant de 81 540 000 FCFA ont leur contrat en signature, il s’agit de l’acquisition, installation des stations automatiques synoptiques et agrométéorologique. L'Appel d'Offres portant sur l’acquisition, installation d’équipements météorologiques classiques et consommables a été lancé et l'ouverture des offres prévue le 29/09/2022.
 
· DGPC : L’étude architecturale et suivi des travaux de construction du bâtiment du Centre National des Opérations d'Urgences (CNOU) a été clôturée et le rapport est disponible. Le DAO relatif au recrutement de l’entreprise de réalisation est en attente de soumission à l'ANO de la DGMP. La protection civile prévoit de mettre à contribution le consultant ayant réalisé l’étude susmentionnée pour la prise en charge de celle portant sur centre de traitement d'alerte de la DRPC de Bamako. Les deux (2) études présentent une grande similarité dans leur essence et permettrait au projet d’économiser le temps d’un nouveau recrutement et l’activité bénéficierait des expériences acquis à travers le voyage d’étude cité plus haut. L’octroi de 5 ambulances à la DGPC par le projet a stimulé les autorités administratives à augmenter la mise de 53 ambulances de même type pour optimiser davantage le délai d’intervention d’urgence des équipes en cas de d’incident ou de catastrophes.

· Composante 3 : Amélioration de la fourniture de services aux utilisateurs finaux ($6.2M : $5.0M GCF et $1.2M IDA). 

· SAP : La traduction et la diffusion de messages clés pour le suivi de la campagne agropastorale et les alertes représentent des activités qui ont obtenu l’ANO et seront mise en œuvre au titre de l’exercice prochain. La modalité de mise en œuvre de l’étude diagnostique pour l’adaptation de l’outil d’enquête de vulnérabilité urbaine a été changée et sera désormais réalisée par le SAP qui estime être mieux outillé pour établir un diagnostic fidèle. Par ailleurs, la structure a bénéficié d’un appui en renforcement de capacités opérationnelles de 260 agents dans le cadre de la mise en œuvre de l’enquête ENSAN (Enquête Nationale de Sécurité Alimentaire et nutritionnelle) dont les résultats représentent le premier document de décision du gouvernement malien pour répondre au chalenge de la sécurité alimentaire et nutritionnelle.


· Mali Météo. Les comités GLAM (Groupes de travail pluridisciplinaires d'assistance météorologique aux usagers) ont pour mission la dissémination d’information agrométéorologique auprès des agriculteurs pour l’augmentation de leur production et davantage de résilience aux changements climatiques. Une mission est en vue à cet égard courant deuxième semestre 2022. Par ailleurs, dans l’objectif de promouvoir l’implication des femmes dans l’utilisation et le partage d’information agrométéorologique.

· DGPC. La protection civile a réalisation l’atelier de formation sur la dynamisation du réseau de communicateurs sur les RRC du 13 au 14/07/2022. La révision de la Stratégie Nationale RRC et son Plan d'Actions au Mali doit être réalisée avec le co-financement du PNUD à hauteur de 75.000 $ USD. Le processus de recrutement du consultant est en cours. En outre, des campagnes d'information et de sensibilisation sur les risques et les modes d'alertes traditionnelles ont été réalisées à travers des émissions télévisées et radiophoniques. 


Composante 4 : Gestion du projet ($3.0M : $1.5M GCF, $1.5M IDA).

Au-delà des contraintes rencontrées dans la mise en œuvre globale du Projet liées aux évènements ayant perturbé la bonne poursuite des activités, l’UCP a pris les dispositions pour la continuité des procédures administratives liées aux dossiers de passation de marchés. Plusieurs missions d’appui ont été réalisées par la coordination de concert avec les responsables techniques des différentes structures de mise en œuvre du projet.

· Cadre de résultats et de suivi-évaluation 
En vue de renforcer son dispositif de suivi-évaluation, la coordination a procédé à la mise en place effective des points focaux régionaux en leur dotant de tablettes pour la remontée de données sur réalisation des activités sur le terrain.
Le cadre de résultats du fonds vert pour le climat et de IDA ont été passés en revue pour fournir l’état d’évolution des indicateurs.
La revue à mi-parcours est en cours de mise en œuvre et la phase d’enquête terrain a été réalisé à date. La restitution des résultats est prévue pour le 15 novembre 2022.
	
2. Passation des marchés 

Toutes les activités du PPM ont aussi été insérées dans l’outil électronique de suivi de la passation des marchés gouvernemental (SIGMAP) et approuvé par la Direction Générale des Marchés Publics et de Délégations de service Public suivant lettre n°00720/MEF-DGMP-DSP du 09 mars 2022.
Sur la base du PTBA initial, l’ensemble des marchés à passer en 2022 représente 40 activités ayant été approuvées dans STEP et dans SIGMAP pour un montant estimatif de 4 825 256 831 Francs CFA, soit 8 276 598 Dollars US.
Faisant suite à l’exposé du spécialiste en passation des marchés, il a été recommandé de dresser un plan d’action de passation des marchés clés avec un chronogramme à l’appui échelonné sur les trois (3) mois restants de l’exercice 2022.

3. Gestion financière 
Au titre de l’exécution budgétaire 2022, le taux d’exécution s’élève à 33.71%, soit une réalisation de 1 007 029 249 FCFA face à une prévision budgétaire de 2 987 502 000 FCFA. A la date du 18 septembre 2022 le taux de décaissement global sur toute la durée consommée sur le projet s’élève à 19.56 % dans le système « client connection » de la Banque Mondiale. A l’issue de la présentation de l’état d’exécution financière du projet, des amendements ont été formulés sur la forme du tableau récapitulatif présenté et des éclaircissements ont été apportés au taux de décaissements global susmentionné argumentés essentiellement par les différentes suspensions d’activités enregistrées cette année.

4. Sauvegardes environnementales et Sauvegardes sociales 

Une présentation détaillée a été faite sur l’état de mise en œuvre des mesures de sauvegarde environnementale et sociale. Parmi les activités menées, nous pouvons mentionner l’élaboration du Plan d’Actions Genre pour le projet HYDROMET-MALI et la note conceptuelle pour l’atelier de validation dudit Plan avec la spécialiste Genre de la Banque Mondiale. En outre, La formation des membres des comités gestion de plaintes a été réalisée par l’équipe sauvegarde. Elle a porté sur l’enregistrement et le traitement des plaintes. Par ailleurs, l’équipe sauvegarde prête main forte à la cellule de passation de marchés pour l’évaluation des offres. A l’issue des échanges, la banque a formulé les recommandations suivantes : (1) Intégrer les clauses de sauvegarde environnementales et sociales dans les DAO de recrutement des entreprises de réalisation (2) Augmenter la vigilance par rapport aux cahiers de chantier une fois les travaux démarrés (3) prendre attache avec le PREFEN pour l’appui à la mise en place du plan d’action VBG (4) Insérer les spécifications techniques socio-environnementales dans les DAO de passation des marchés (5) Elaborer les PGES chantier avant le démarrage des travaux.
5. Action Genre
Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action genre, les structures de mise en œuvre du projet bénéficient de l’accompagnement du spécialiste en sauvegarde sociale sur la réalisation des activités clés orientées genre. Au-delà de ce plan, l’équipe veille à la représentativité des femmes dans toutes les activités initiées par le projet (les femmes participent aux activités à hauteur de 25% contre 75% d’homme).

	Activité
	Date
	Resp. de mise œuvre 
	Total Femmes
	Total Hommes

	Organisation de l’atelier de validation des textes et de mise en place du bureau de coordination nationale du réseau des femmes leaders sur la RRC
	Novembre 2021
	Consultantes Genres de la BM, UCP, RT DGPC
	53
	3

	Organisation des ateliers de mise en place des coordinations régionales
	Août 2022
	Consultantes Genres de la BM, UCP, RT DGPC
	206
	28 

	Campagne de sensibilisation des organisations faitières féminines et les agents de la DGPC à l’intégration du Genre dans la planification 
	Août 2022
	
	45
	25

	Animation des comités féminins de villages sur le changement climatique dans les régions de Kayes, Sikasso, Ségou, Mopti et le *Cercle de Fana*

	Août- Sept 2022

	Méteo/UCP

	235
	83

	Atelier de validation du Plan d’action Genre
	Janvier 2022
	UCP
	43
	27



6. Audit interne 
Une présentation claire et détaillée de l’état d’exécution des recommandations de la mission précédente a été réalisée, suivi des commentaires de la banque. Au total 45% de recommandation formulées ont été réalisées soit (5) contre 18% partiellement exécutées contre 35% en cours d’exécution.
Le spécialiste en charge de l’audit interne était absent pour des raisons de santé lors de la mission.

7. Communication 
Au titre de la communication sur les activités du projet, une présentation du progrès réalisé a été faite la spécialiste. Les recommandations précédentes formulées ont été prises en charge. Les procédures administratives relatives à la « réalisation de supports de communication axés sur les résultats et impacts du projet sur les structures bénéficiaires et sur les populations cibles » sont en cours. Les activités réalisées ont porté sur : (1) le suivi des activités de la communication (2) la participation aux activités et missions de la coordination (3) la couverture et la publication des activités du projet à Bamako et dans certaines régions (4) le suivi de la mise à jour du site web et les campagnes autour des pages du projet sur les réseaux sociaux (5) L’élargissement des canaux de communication, en plus du digital, aller vers les médias traditionnels. A l’issue des échanges ; il a été recommandé à la spécialiste de publier la stratégie de communication du projet HYDROMET-MALI sur le site web dédié à cet effet.
Rappel : 
Lien site : : https://hydrometmali.org
Lien Facebook : https://www.facebook.com/139866484902820/posts/139927878230014/?app=fbl
Lien LinkedIn : : https://www,linkedin.com/in/hydromet-mali/
Lien Twitter :  https://twitter.com/HydrometMali



IV. Prochaines étapes et actions convenues. 
La mission a discuté et convenu des prochaines étapes résumées dans le tableau dessous. 

	N°
	Recommandations 
	Responsibles 
	Echéances

	1. 
	
Définir une date pour l’opérationnalisation effective de SOS SECURITE

	RT-DGPC
	20 octobre 2022

	2. 
	Evaluer les risques VBG et Produire un Plan d’Actions VBG (Prendre attache avec PREEFN pour l’appui à la mise en place du plan d’action)
	Sp. Sauvegarde environnementale et sociale, consultantes
	31 décembre 2022

	3. 
	Produire un plan d’action de traitement des dossiers de passation de marchés assorti d’un chronogramme (Sept-Déc. 2022)
	SPM, RT 
	20 octobre 2022

	4. 
	Evaluer l’indicateur relatif au délai d’intervention d’urgence de la DGPC sur la base du BRQ (bulletin du Renseignement Quotidien)
	SSE, RT DGPC
	30 sept 2022

	5. 
	Transmission du rapport provisoire de l’évaluation à mi-parcours du projet 
	SSE
	15 novembre 2022 

	6. 
	Resoumettre le manuel d’exécution révisé à l’ANO de la banque
	Coordinateur
	26 septembre 2022

	7. 
	Enregistrer les plaintes liées au projet dans le registre des plaintes. 
Pour les plaintes liées aux processus de passation des marchés, les enregistrer et les partager avec le SPM de la Banque 
	Spécialistes Sauvegardes Environnementales et Sociales de l’UGP 
	30 septembre 2022

	8. 
	Communication : augmenter la visibilité du projet via le site internet HYDROMET-Mali ; publier la Stratégie de Communication, Plan d’actions Genre, et autres ; mettre à jour les activités du projet, photos ; Visualisation de SOS Sécurité sur la page principale 
	Spécialiste en Communication UGP/Coordonnateur UGP 
	30 octobre 2022

	9. 
	Elaborer les PGES chantier avant le démarrage des travaux
	Prestataires, SPM, SSEn & Sociale
	Continu 

	10. 
	Mettre en place les comités de Gestion des Plaintes dans les autres zones susceptibles de recevoir les activités du projet. 
	SSEn & Sociale
	Fin novembre

	11. 
	Organiser un atelier de partage d’expériences des membres de l’équipe du projet 
	UCP
	10 janvier
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Annexe 1 : Programme de la mission 




	Date/Heure
	Activités
	Lieu
	Participants
	Responsable

	J1 - Lundi 19 septembre 2022 : Session de travail de l’équipe de la Banque - Réunion initiale avec l’Unité de Coordination du Projet (UCP)

	09h00-09h30
	Revue et adoption de l’agenda de la mission 
	            UCP
	Equipe Banque mondiale & UCP, DGPC, Mali Météo, DNH, SAP
	BM/UCP

	09h30 -10h00
	Etat de mise en œuvre des recommandations de la précédente mission virtuelle
	UCP
	
	

	10h00 -10h30
	Présentation et discussion sur l’état d’avancement global du projet et les contraintes auxquelles il est confronté  
	UCP
	
	

	11h00- 11h30
	 Briefing de sécurité pour l’équipe de la BM 
	Banque mondiale 
	Equipe Banque mondiale
	Responsable sécurité à la BM

	11h30– 12h30
	Briefing de l’équipe de la mission avec la Représentante Résidente de la Banque mondiale
	Banque mondiale
	Equipe de mission Banque mondiale 
	TTL

	12h30 – 14h30
	Pause déjeuner

	
	Présentation de l’état d’exécution des activités

	14h30-15h30
	Visite de courtoisie à l’Autorité Nationale Désignée (AND)
	AND
	Equipe Banque mondiale & UCP
	BM/UCP

	15h30-16h30
	Discussion autour de la capacité d’exécution des activités dans le délai et supprimer celles qui ne pourraient pas être réalisées
· Présentation  
·  Mali Météo ; 
· DNH, 
· SAP, 
· DGPC

	


UCP



	Equipe Banque mondiale & UCP, DGPC, Mali Météo, DNH, SAP
	BM/UCP

	J2 -Mardi 20 septembre 2022 : Présentation de l’état de mise en œuvre des activités et Echanges sur divers aspects de mise en œuvre du projet avec l’UPC


	09h30 -10h30
	Passer en Revue la Gestion Financière
	UCP
	Banque mondiale, UCP

	BM/UCP

	10h30- 12h00
	Passer en Revue les Sauvegardes Environnementales et Sociales 
	UCP
	Banque mondiale, UCP

	BM/UCP

	12h00-13h00
	Passer en Revue la Passation de Marché  
	UCP
	Equipe Banque mondiale & UCP
	BM/UCP

	13h00 -14h00
	                                     Pause déjeuner
	

	
	Présentation de l’état d’exécution des activités
	

	14h00- 15h00
	Communication (discussion et activités réalisées)
	UCP
	Equipe Banque mondiale & UCP, DGPC, Mali Météo, DNH, SAP
	BM/UCP

	J3 -Mercredi 21 septembre 2022 : Faire le point sur la mise en conformité aux exigences du Fond Vert pour le Climat.

	09h00 -11h00
	Echanges sur les plans d’action de mise en œuvre des activités des structures techniques (Octobre-Déc 2022)
	Banque mondiale, UCP
	
	

	11h00 -12h00
	Revue du Plan Genre et les prochaines étapes 
	UCP
	Equipe Banque mondiale et UCP

	BM/UCP

	12H00-13h00
	Pause déjeuner

	

	13h00-14h30
	Passer en Revue les Indicateurs du Projet
· Présentation sur suivi-évaluation (revue des indicateurs)
Discussions autour de la Revue Mi-parcours du projet, du Projet de PTBA 2023
	UCP
	Equipe Banque mondiale & UCP, DGPC, Mali Météo, DNH, SAP
	UCP

	14h30-15h00
	Principales conclusions de la mission et Recommandations
	UCP
	
Equipe Banque mondiale et UCP

	BM/UCP

	22 septembre 2022 (Jour férié / Fête de l’indépendance de la république du Mali)

	
	
	
	
	

	J5 – vendredi 23 septembre 2022 : Débriefing avec les autorités et synthèse de la mission  


	09 h30 - 10h30
	Présentation des conclusions de la mission au MSPC 


	MSPC 
	Equipe de mission Banque mondiale (BM) et UCP 

	BM/UCP 

	10h00 - 11h00
	Débriefing avec la BM, la Représentante Résidente de la Banque mondiale au Mali (VC) / CMU


	Banque mondiale, Mali
	Equipe Banque mondiale
	BM

	11h00 – 14h00
	Pause déjeuner

	14h00 – 15h00 
	Restitution technique et rédaction de l'AM et plan d'action
	UCP
	Equipe de mission Banque mondiale (BM) et UGP
	BM/UCP

	15h00 - 17h00
	Finalisation de rédaction de l’aide-mémoire
	UCP
	Equipe Banque mondiale & UCP, DGPC, Mali Météo, DNH, SAP
	BM/UCP



Annexe 2: Liste de présence


	#
	Nom
	Titre
	Structure

	Banque mondiale

	1. 
	Koffi Hounkpè
	Spécialiste Principal en Gestion des Risque et Catastrophes, Chargé du projet
	Banque mondiale

	2. 
	Thembi
	Spécialiste VBG (Violence basée sur le Genre)
	Banque mondiale

	3. 
	Mahamadou Ahmadou Maiga  
	Spécialiste Principal en Développement Social 
	Banque mondiale

	4. 
	Michel Franceschi 
	Consultant, Spécialiste en gestion des risques catastrophe et Protection Civile   
	Banque mondiale

	5. 
	Nelly Bachelot
	Consultante en outils du système d’information Géographique 
	Banque mondiale

	6. 
	Habibatou Gologo 
	Spécialiste en Communication 
	Banque mondiale

	7. 
	Sandrine Roussy
	Spécialiste Gestion des Risques, de Catastrophes et de la Sécurité alimentaire
	Banque mondiale

	8. 
	Pascal Venzac
	Consultant en Météorologie 
	Banque mondiale

	9. 
	Carl Dingel
	Consultant, Spécialiste en Gestion des Risques et des Catastrophes
	Banque mondiale

	10. 
	Fatoumata Diourte Berthe
	Assistante de Programme
	Banque mondiale

	11. 
	N’Faly Keita
	Consultant en Appui CREWS
	Banque mondiale

	Gouvernement du Mali

	1. 
	Boukary KODIO
	Direction Générale de la Protection Civile
	DGPC

	2. 
	Cheick F.M. Koné
	Coordonnateur Projet
	UCP

	3. 
	Hamidou N DIARRA
	Audit Interne
	UCP

	4. 
	Aboubacar Sidiki CAMARA
	Responsible Administratif et financier
	UCP

	5. 
	Younoussa Mahamane
	Responsible Passation des marchés
	UCP

	6. 
	Amadou I Guindo
	Responsable Suivi-évaluation
	UCP

	7. 
	Youssouf Traoré
	Comptable
	UCP

	8. 
	Abdoulaye Coulibaly
	Secretaire
	UCP

	9. 
	Sinali Berthé
	Responsable Technique
	Direction Générale de la Protection Civile

	10. 
	Moussa Touré
	Responsable Technique
	Agence MALI METEO

	11. 
	                  Moussa GOITA
	Responsable Technique
	Système d’Alerte Précoce (SAP)

	12. 
	Aboubacar DJITTEYE
	Responsable Technique
	Direction Nationale de l’Hydraulique

	13. 
	Tenin Dady DIKITE
	Specialiste en Communication
	UCP

	14. 
	Dramane SOW
	Specialiste en Gestion Financière
	UCP

	15. 
	Mamadou SININTA
	Specialiste en suivi-évaluation
	UCP

	16. 
	Mahamoudou M DIALLO
	Spécialiste en Passation de Marché
	UCP

	17. 
	Mahamadou OUEDRAOGO
	Specialiste en suivi-evaluation
	HYDROMET BURKINA

	18. 
	Mangane OUEDRAOGO
	Spécialiste en Sauvegarde Environnementale
	HYDROMET BURKINA

	19. 
	Lionel Christion BOUGAIRE
	Spécialiste en Communication 
	HYDROMET BURKINA

	20. 
	Cheick Oumar DIOP
	Spécialiste en Sauvegarde Environnementale
	UCP

	21. 
	IBRAHIMA ZACKA MAIGA
	Spécialiste sauvegarde sociale
	UCP

	22. 
	Nassoumou HAMA	
	Spécialiste en Sauvegarde Environnementale et sociale 
	HYDROMET BURKINA






Annexe 3: Cadre de résultats 				
 
· Cadre logique IDA

	Objectifs, Résultats Attendus des activités
	Statut Indicateur
	Indicateurs
	Unité de mesure
	Valeurs de référence
	Cibles
	Réalisation 
	 
         Commentaires

	
	
	
	
	
	A1 (2020)
	A2 (2021)
	A3 (2022)
	A4 (2023)
	A5 (2024)
	Cible finale
	2020
	2021
	2022
	 Valeur actuelle 
	Taux de réalisation par rapport à la cible annuelle 2022
	Taux de réalisation par rapport à la cible finale
	

	OBJECTIF GLOBAL : Améliorer la prestation des services hydrométéorologiques, d’alerte précoce et de réponses aux urgences 
 

	 
	Optionnel
	Proportion de ménage en sécurité alimentaire (dans les zones/ périodes à risque d'impact du changement climatique
	Ménage 
	83,00%
	83,00%
	84,00%
	84,00%
	84,00%
	84,50%
	84,70%
	83,10%
	83,70%
	83,7% (provisoire)
	83,70%
	83,70%
	83,00%
	Cet indicateur est régulièrement mesuré lors des évaluations de l’enquête Nationale sur la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (ENSAN) deux fois par an. Les résultats issus des enquêtes de 2022 ne sont pas encore disponibles. Ainsi les résultats de 2021 ont été maintenus en attendant les données actualisées et affichent un taux de 83 ,7% en Mars 2021 NB : il s'agit de taux cumulés de ménages en sécurité alimentaire (29%) et ceux en insécurité alimentaire légère (55%) 

	OBJECTIF SPECIFIQUE 1 : Les services d'alerte hydrométéorologique précoce sont améliorés


	 
	Contractuel
	Précision des prévisions (prévisions météorologiques sur 24 heures pour la température moyenne et les précipitations) (pourcentage) 
	Pourcentage 
	-
	0%
	10.00
	15,00
	20.00
	25.00
	25
	0
	10%
	10% (provisoire)
	10,00%
	67%
	40%
	Pour l’indicateur sur la précision des prévisions météorologiques des températures et des précipitations, nous sommes à 10% de l’atteinte des objectifs (cadre logique), ce qui correspond en valeur absolue à 1,8°C d’écart des températures par rapport à la moyenne (prévision quotidienne) et 84% de réussite des prévisions de précipitation.

 Methodo. : Pour les températures, nous avons calculées les écarts par rapport à la moyenne (1981-2010) et le pourcentage de ces écarts par rapport à la moyenne : P (%)= (Tprévu – Tmoy) /Tmoy. Cela, de façon journalière (prévision quotidienne).
Quant aux pluies, on fera la même chose, mais cette fois-ci sur les cumuls de pluies annuelles. P (%)= (Pprévu – Pmoy) /Pmoy

	OBJECTIF SPECIFIQUE 2: Améliorer Services  de cartographie des risques et d'alerte précoce


	 
	Contractuel
	Bénéficiaires directs recevant des informations d'alerte rapide améliorées sur la sécurité alimentaire (nombre) 
	Nombre
	0
	0
	     40 000   
	   100 000   
	   200 000   
	   400 000   
	   400 000   
	0
	67724,4
	7335
	  75 059   
	75,06%
	18,76%
	Au titre de 2022 :
La mission s’est déroulée du 18 Avril au 18 Mai 2022 dans les cercles de Diéma (Arrondissement de Diangounté-Camara) et de Nioro (Arrondissement Central de Nioro). Le SCAP-RU est mis en place et formé dans dix (10) villages dans la région de Kayes, soit cinq (5) SCAP-RU dans le cercle de Diéma et cinq (5) SCAP-RU dans le cercle de Nioro. Huit (8) membres par comité scap-ru. 


	
	Contractuel
	Dont femmes (nombre) 
	Nombre
	0
	0
	     18 000   
	     45 000   
	     90 000   
	   180 000   
	   180 000   
	0
	34133,1
	      3 697   
	  37 830   
	75,85%
	21,02%
	Au total 50,4% de la population du village sont des femmes et sont touchées par les sensibilisations

	 
	Contractuel
	Nombre de zones équipées de systèmes d'alerte précoce aux inondations 
	 
	0
	0
	1
	1
	2
	3
	3
	0
	0
	0
	        -     
	0,00%
	0,00%
	Progression procédures d’acquisition estimée à 40%.  La mise en place du SACI est subordonnée aux résultats de l'étude des cours d'eau pérennes et non pérennes portée par la DNH pour un état de lieux des dispositifs en place (procédures administratives en cours/L'AMI a été relancé et les réponses attendues pour le 19 septembre 2022.)

	OBJECTIF SPECIFIQUE 3 : Amélioration des interventions d'urgence et de la gestion des catastrophes

	 
	Contractuel
	Délai moyen d'intervention d'urgence (heures) 
	Délai moyen
	3
	3
	3
	2
	1
	1
	1
	3
	3
	3
	          3   
	0%
	0%
	Progression estimée à 60%.  Les contributions du projet à hauteur de 5 ambulances mis à disposition à la DGPC pour l'optimisation du délai d'intervention a stimulé l'intérêt des autorités maliennes à la dotation des unités en 53 ambulances supplémentaires de même type pour l'atteinte des mêmes objectifs. 
Les données issues du BRQ (Bulletin de Renseignement Quotidien) dont l'accès était restreint sera désormais mis à contribution pour apprécier
 à cet indicateur.
La Plateforme SOS SECURITE déployée et la collecte des informations d'alerte a démarré. Le back office de l'application fourni également les données sur le délai écoulé entre l'émission des alertes et la présence des pompiers sur les lieux indiqués. Il servira de relais à l'évaluation de l'indicateur.


	Résultat 1 : Les arrangements institutionnels, les capacités sont renforcés

	 
	Contractuel
	Nombre de procédures opérationnelles standard développé pour DGPC, MALI METEO, DNH et SAP 
	SOP
	0
	0
	2
	4
	6
	8
	8
	1
	1
	0
	          2   
	50%
	25%
	20/09/2022 : Les négociations de contrat relatif au développement des SOP (Manuel de Procédures Administratif financier et comptable) de la météo sont en cours. A cela s'ajoute les SOP portant sur l'élaboration d'un guide des risques et des menaces au profit des élus et représentants de l'état dont les ToRs sont en attente d'approbation. Ces deux documents nous permettront d'atteindre la cible annuelle.

'-FICAR la fiche d'Identification communal d'Analyse des Risques a été élaborée. (20 communes LES REGIONS DE SIKASSO -4 COMMUNES, REGION DE KOULKORO - 4 COMMUNES, REGION DE KAYES -3 COMMUNES, REGION DE MOPTI- 3 COMMUNES ET LES SIX COMMUNES DU DISTRICT DE BAMAKO)
'- Plan de contingence élaboré.

	 
	Contractuel
	Nombre d'agents soutenus pour acquérir une formation professionnelle spécifique (MALI METEO, DNH, DGPC et CSA / SAP) (Nombre)
	Agent
	0
	20
	60
	          120   
	          240   
	          360   
	          360   
	0
	      64   
	         271   
	      335   
	279%
	93,06%
	Le dépassement de la cible annuelle est imputable à la réalisation de plusieurs activités portant sur la composante 1 en vue résorber le retard occasionné par la suspension. D'autres formation sont en cours et seront comptabilisées une fois terminées.
---------------------------------------------------------------
'2022: 
Mars : 165 Agents de la DGPC formés sur SOS SECURITY

Mai: 40 agents du système SAP ont été orientés sur le système d'alerte precoce d'informations multisectorielles en vue d'anticiper sur les crises alimentaires.

Aout: 31 agents DNH formés (lecteurs d'échelle et techniciens) dans quatre régions contre 19 agents de la météo dans 3 regions (FANA, Segou, Mopti)

Juillet : 16 agents de la DNH formés en techniques de jaugeage à l'ADCP.

'17/06/2022: au total 45 formations ont été réalisées par la DGPC courant premier semestre 2022 dans les cercles de NIORO, KAYES, kOULIKORO,SIKASSO, SEGOU et dans le district de Bamako.// 138 agents de structures technques ont pris part aux seances.

	 
	Contractuel
	Cadre institutionnel et réglementaire amélioré par les services Hydromet et le partage de données 
	Cadre institutionnel
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0%
	0%
	Les procédures administratives du document à élaborer sont en cours. (ANO de banque obtenu à la date du 28/07/2022). Recrutement du consultant en cours de réalisation.

'Il s'agit d'intégrer la révision du document de la Stratégie Nationale RRC et son Plan d'Actions au Mali dont les ToRs sont en cours de validation.

	Résultat 2 : Les infrastructures d'observation et de prévisions sont modernisées


	 
	Contractuel
	Nombre de stations météorologiques installées ou améliorées (synopitique, pluviométrie, agro-météorologie) (nombre)
	Station météorologique
	0
	0
	       10,00   
	       20,00   
	       30,00   
	       40,00   
	       50,00   
	0
	0
	0
	0
	0,00%
	0,00%
	20/09/2022 : le processus d'acquisition peut être estimé à 45% // L'approbation du ministre des Finances obtenue à date// Signature du contrat en cours.
Les stations pourront être fournies premier semestre 2023 et permettra à l'indicateur d'évoluer.

	
	Contractuel
	Nombre de stations hydrologiques installées ou améliorées (nombre) 
	Station hydrologique
	0
	0
	         5,00   
	       10,00   
	       15,00   
	       20,00   
	       20,00   
	0
	0
	0
	0
	0,00%
	0,00%
	20/09/2022 : le processus d'acquisition peut être estimé à 45% // L'approbation du ministre des Finances obtenue à date// Signature du contrat en cours.
Les stations pourront être fournies premier semestre 2023 et permettra à l'indicateur d'évoluer.



	
	Contractuel
	Nombre de système intégré développé et opérationnalisé dans toutes les institutions. 
	Système intégré développé et inter-opérationnalisé
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	0
	1
	1
	          1   
	100,00%
	100,00%
	La plateforme de collecte de données d'alerte précoce a été développée par la DGPC. (SOS SECURITE) // Mise en échelle en cours.

	
	Contractuel
	Centre National des opérations d'urgence (CNOU) opérationnel
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0,00%
	0,00%
	Processus de réalisation estimé à 40%. Etude finalisée et le recrutement de l'entreprise est en cours.
18/09/2022 : DAO finalisé à soumettre à l'ANO de la DGMP. 

Etude architecturale et de suivi des travaux de construction du bâtiment du Centre National des Opérations d'Urgences (CNOU) a été réalisée et le processus de recrutement de l'entreprise de réalisation enclenché (DAO en cours l'élaboration).

	
	Contractuel
	Nombre de stations alimentant à temps la plate-forme centrale de données en ligne (nombre)
	Station
	60
	60
	80,00   
	110,00   
	120,00   
	130,00   
	130,00   
	0
	0
	0
	0
	0,00%
	0,00%
	En attente de l'installation des stations hydrologiques et météorologiques donc liée en partie aux résultats de l'étude combinée des cours d’eau de la DNH.

	Résultat 3 : La prestation de services aux utilisateurs finaux est améliorée


	 
	Contractuel
	Nombre de système de communication mis en place pour fournir des services Agro météo opportuns et adéquats 
	Système de communication
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	1
	        -     
	0,00%
	0,00%
	-Il s'agit de la mise en place de la plateforme RRC et la mise à contribution du FSRP et sont financement en partite par Hydromet-mali.








· Cadre de résultats fonds vert pour le climat

	Résultat escompté
	Indicateur
	Moyens de vérification (MoV)
	Base de référence
	Cible
	2020
	2021
	2022
	Valeur actuelle
	Taux de réalisation à la revue à mi-parcours
	Commentaires

	
	
	
	
	À mi-parcours (le cas échéant)
	Cible finale
	
	
	
	
	
	

	NA
	Nombre total escompté de bénéficiaires directs et indirects, déterminé par le genre (réduction de la vulnérabilité ou augmentation de la résilience)
	Estimation de la DGPC
	DIRECT  300000
	DIRECT 1,6 million
	DIRECT  2,7 millions 
	     300 720   
	     301 390   
	     596 332   
	     596 332   
	37%
	Malgré les suspensions de financements enregistrées, le dépassement de la cible s'explique par le fait que les informations sensibilisations disposent d'un poids important dans la mise en œuvre du projet et les canaux de diffusion retenus sont des radios de proximité à travers les GLAM dont les activités couvrent le niveau cercle. L'indicateur à reçu cette mise à jour.

Par ailleurs, l'opérationnalisation de l'application SOS SECURITE ayant déjà commencé, les cibles seront largement dépassées. A cela s'ajoutent les autres sensibilisations prévues par le SAP à travers les SCAP-RU à mettre en place.



	
	
	
	INDIRECT 300000
	INDIRECT  1,6 million
	INDIRECT  2,6 millions
	  1 787 617   
	  2 210 189   
	  3 017 800   
	  3 017 800   
	189%
	La cible à mi-parcours a été dépassée de 89% du fait qu'elle a été sous-estimée lors de la définition du cadre logique étant donné que le projet est d'envergure nationale et les agences de mise en oeuvre touchent pratiquement toutes la population.

Methodo: ∑ bénéficiaires indirects issus (des GLAM, SCAP-RU, le grand public utilisant les applications d’alertes et d’information produit par le projet).

NB: La variation des résultats des années précédentes sont dues à la prise en compte de la valeur de référence dans le calcul.


	NA
	Nombre de bénéficiaires par rapport à la population totale, déterminé par le genre (adaptation uniquement)
	Estimation de la DGPC
	DIRECT 
2% pop.
	DIRECT 

11% pop.
	DIRECT 
20% de la population totale 
	4%
	3%
	5%
	5%
	5%
	Les sensibilisations radios réalisées par les GLAM ont permis de rehausser le niveau d'avancement de cet indicateur.
L'opérationnalisation et la mise en échelle de l'application SOS SECURITE et la mise en place de 17 GLAM vont permettre d'étendre davantage le champs d'action du projet pour toucher une grande frange de la population.

Methodo: ∑Bénéficiaires directs / Population total

	
	
	
	5,5% de la pop. vuln.
	30% de la vuln. Pop.
	50% de la population vulnérable
	14,36%
	12,45%
	18,69%
	18,69%
	18,69%
	L'opérationnalisation et la mise en échelle de l'application SOS SECURITE et la mise en place de 17 GLAM vont permettre d'étendre davantage le champs d'action du projet pour toucher une grande frange de la population.

Methodo: ∑Bénéficiaires directs/ Effectif pop. Vulnérables aux risques climatiques 

	
	
	
	INDIRECT 
2% pop.
	INDIRECT
11% pop.
	INDIRECT  
20% de la population totale
	11%
	13%
	16%
	16%
	16%
	Le niveau d'atteinte de la cible est plus que satisfaisant du fait que le nombre de bénéficiaires indirects concerne les populations agricoles de toutes la zones d'impact du projet qui constituent des bénéficiaires potentiels des activités réalisées. Ainsi, ce chiffre avait été sous-estimé lors de la définition des cibles du cadre logique.

Methodo: ∑Bénéficiaires indirects / Population total

	
	
	
	5,5% de la vuln. Pop.
	30% de la vuln. Pop
	50% de la population vulnérable
	53%
	51%
	70%
	70%
	70%
	le niveau d'atteinte de la cible est plus que satisfaisant du fait que le nombre de bénéficiaires indirects concerne les populations agricoles de toutes la zones d'impact du projet qui constituent des bénéficiaires potentiels des activités réalisées. Ainsi, ce chiffre avait été sous-estimé lors de la définition des cibles du cadre logique.

Methodo: ∑Bénéficiaires indirects/ Effectif pop. Vulnérables aux risques climatiques

	
	
	
	SEXE
50% d'hommes, 
	SEXE 
50% d'hommes
	SEXE
50% d'hommes
	49,6%
	49,6%
	49,6%
	50%
	50%
	Taux issus du RGPH : hommes =49,6% contre Femmes=50,4%
(∑bénéficiaires indirects (Homme) / Total bénéficiaires indirects) x 100

	
	
	
	50% de femmes
	50% de femmes
	50% de femmes
	50,4%
	50,4%
	50,4%
	50%
	50%
	Taux issus du RGPH : hommes =49,6% contre Femmes=50,4%
(∑bénéficiaires indirects (Femmes) / Total bénéficiaires indirects) x 101

	A1.0 Renforcement de la résilience et des moyens de subsistance des personnes, communautés et régions les plus vulnérables
	A.1.1 Changement des pertes de vies humaines et de biens économiques (USD) attendues en raison de l'impact des catastrophes liées à des conditions climatiques extrêmes dans la zone géographique d'intervention du FVC
	Estimation de la DGPC et du CSA/SAP
	A déterminer en janvier 2020
	Base de référence 
	Base de référence 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	- 1 %.
	-5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Population touchée par les inondations : 500,000
	Population touchée par les inondations : 495,000
	Population touchée par les inondations : 475,000
	-
	-
	-
	-
	 
	Une analyse basée sur un modèle a été préparée, sur laquelle les données sont basées.

	
	
	
	Population touchée par la sécheresse : 400,000
	Population touchée par la sécheresse : 396,000
	Population touchée par la sécheresse : 380,000
	-
	-
	-
	-
	 
	

	
	
	
	Pertes annuelles moyennes dues aux inondations : 360 millions de US$ (R5)
	Pertes annuelles moyennes dues aux inondations : 356 millions de US$ (R5)
	Pertes annuelles moyennes dues aux inondations : 342 millions de US$ (R5)
	-
	-
	-
	-
	 
	

	
	
	
	Pertes annuelles moyennes dues à la sécheresse : 180 millions de US$
	Pertes annuelles moyennes dues à la sécheresse : 178 millions de US$
	Pertes annuelles moyennes dues à la sécheresse : 171 millions de US$
	-
	-
	-
	-
	 
	

	A2.0 Renforcement de la résilience de la santé et du bien-être, ainsi que de la sécurité alimentaire et de l'eau
	2.2 Nombre de ménages en sécurité alimentaire (dans les zones/périodes à risque d'impact du changement climatique)
	Estimation du CSA/SAP
	2 millions
	2,05 millions
	2,2 millions 
	  2 369 068   
	2 457 043
	 - 
	2 457 043
	122,9%
	le dépassement de la cible s'explique par la diminution de population vulnérable (touchée par les aléas climatiques) grâce aux efforts consentis par le gouvernement à travers des appui comme HYDROMET-ALI, les distributions alimentaires, l'assistance monétaire et la mise en œuvre des projet de résilience au changement climatique en plus de l'apport des ONG  pour les mêmes types d'assistance et de l'information sensibilisation

Methdo: (Population de l’année n /taille moyenne des ménages) *taux de ménages en sécurité alimentaire.



	
	Proportion de ménage en sécurité alimentaire (dans les zones/ périodes à risque d'impact du changement climatique
	
	83%
	86%
	89%
	83,1%
	83,7%
	-
	83,7%
	83,7%
	Les résultats de l'enquête ENSAN 2022 sont attendus

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ÉTAT D’AVANCEMENT DES INDICATEURS DU CADRE LOGIQUE AU NIVEAU DES PROJETS/PROGRAMMES14

	Résultats, produits, activités et apports au niveau du projet/programme

	Résultat escompté
	Indicateur
	Moyens de vérification (MoV)
	Base de référence
	 
	Cible
	 
	Valeur actuelle
	 
	 

	
	
	
	
	A mi-parcours (le cas échéant) 
	Final
	2020
	2021
	2022
	
	 
	 

	A5.0 Renforcement des systèmes institutionnels et réglementaires pour une planification et un développement tenant compte du climat
	5.1 : Systèmes institutionnels et réglementaires qui améliorent les incitations à la résilience climatique et leur mise en œuvre effective
	Évaluation de la Plate-forme nationale RRC

Rapport sur l’état d’avancement du projet
	0
	1
	2
	0
	0
	0
	0
	0%
	Les cibles en vue représentent les SOP de la météo et la révision de la stratégie nationale de prévention des risques et catastrophes.
20/09/2022 : Les négociations de contrat relatif au développement des SOP (Manuel de Procédures Administratif financier et comptable) de la météo sont en cours.


	A6.0 Production et utilisation accrues d'informations climatiques dans le processus décisionnel
	6.1 Utilisation des produits/services d'information climatique dans la prise de décision dans les secteurs sensibles au climat
	Fiches de résultats de Mali-Meteo et de la DNH
	0
	1 service du secteur public (sécurité alimentaire ou protection civile)
	2 services du secteur public (sécurité alimentaire et protection civile)
	0
	1
	1
	1
	100%
	L'application de SOS SECURITY (plateforme d’alerte précoce orientée mobile) développée par la Direction Générale de la Protection Civile (DGPC) a été réalisée en 2021
Des SOP sont en place entre la météo, l'hydro, la protection civile et la sécurité alimentaire

	A7.0 Renforcement de la capacité d'adaptation et réduction de l'exposition aux risques climatiques
	7.1 Utilisation par les ménages, les communautés, les entreprises et les services du secteur public vulnérables des outils, instruments, stratégies et activités soutenus par le Fonds pour faire face au changement et à la variabilité climatiques 
	Estimation de Mali-Météo et de la DNH, 
	0
	0,5 million d'agriculteurs
	2 millions d'agriculteurs, de collectivités, d'entreprises et de services publics
	1 105 822
	789 873
	1 229 602
	878288
	176%
	Les cibles à mi-parcours ont été dépassées de 76% du fait qu'elles ont été sous-estimées lors de la définition du cadre logique.

Proportion de ménage pratiquant l'agriculture dans les zones d’intervention : 84,5% /sources enquête Baseline
Niveau d’application de techniques et technologies permettant aux cultures de résister à la sécheresse ou aux inondations : 85,8% / Rapport baseline page 53

Population touchées par les GLAM 
2020 : 
10676760 pers/7(nb. pers p. ménage)=1 525 251 ménages*84,5%=1 288 837*85,8%=1 105 822
2021:
10676760 pers/9,8(nb. pers p. ménage)=1 089 465 menages*84,5%=920598*85,8%=789 873

2022:
11871859 pers /9,8 (nb. pers p. menage)=1 211 416 ménages * 84,5%=1 023 646*85,8%=878 288

	
	Bénéficiaires directs recevant des informations d'alerte rapide améliorées sur la sécurité alimentaire (nombre) 
	Carte de pointage
	0
	200
	400
	0
	0
	0
	0
	0%
	les sensibilisations des scap-ru touchent 69756 personnes au total. Des activités d'information et sensibilisations sont prévues incessamment par le SAP via les médias et seront également comptabilisés

	
	7.2 : Nombre d'hommes et de femmes touchés par [ou couverture géographique totale des] systèmes d'alerte précoce et autres mesures de réduction des risques liés au climat mis en place/renforcés
	Agrégat de la DGPC et du SAP
	1 million d'hommes
	1,5 million d'hommes
	2,6 millions d'hommes
	  1 000 000   
	  1 015 172   
	  1 044 407   
	  1 044 407   
	70%
	les SCAP-RU ont été mis en place dans 18 villages (pour 36199 personnes (estimation 2021) et 69756 en 2022/voir le calcul d'estimation dans le fiche d'activité.
2021: Pop. agricole=36199*0,845=30 588
2022: Pop. agricole=69756*0,845=58 943

-----------------------------------------------------------------
le recensement général de la population et de l'habitat de 2009 (rGPH-2009) indique que la population malienne est composée de 50,4 % de femmes et de 49,6 % d'hommes.(source: https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/publications/GEPA_Mali_CS_FR_Web.pdf
financé par Programme des Nations Unies pour le développement

	
	
	
	1 million de femmes
	1,5 million de femmes
	2,7 millions de femmes
	  1 000 000   
	  1 015 416   
	  1 045 124   
	  1 045 124   
	70%
	

	A8.0 Sensibilisation accrue aux menaces climatiques et aux processus de réduction des risques
	8.1 : Nombre d'hommes et de femmes sensibilisés aux menaces climatiques et aux réponses appropriées correspondantes
	Agrégats de Mali-Météo, DNH, SAP et DGPC
	1 million d'hommes
	1,5 million d'hommes
	2,6 millions d'hommes
	  1 000 000   
	  1 688 286   
	  1 585 344   
	  1 585 344   
	106%
	2021: total : 9052450
Cercles  hébergeant des comités=11459323
les SCAP-RU ont été mis en place dans 18 villages (pour 36199 personnes (estimation 2021) /
Total =11459323+ 36199=(11 495 522/7=1 642 217)*0,845=1 387 673

2022: (69756+11495522)/9,8 pers/ménage *0,845=1180130
Communautés hébergeant des comités scap-ru= 29 villages =pour une population de 69756 en 2022
Cercles  hébergeant des comités=10676760

Partenariat en place entre la plate-forme nationale, les médias et la société civile

	
	
	
	1 million de femmes
	1,5 million de femmes
	2,7 millions de femmes
	  1 000 000   
	  1 699 387   
	  1 594 786   
	  1 594 786   
	106%
	

	Résultats des projets
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1 Amélioration des services d'alerte rapide hydrométéorologique
	Nombre de produits et services fournis par MALI METEO et DNH (Nombre)
	Rapports annuels de MALI METEO et de la DNH[1] . 
	17
	21
	35
	17
	18
	18
	18
	86%
	Les services fournis par les GLAM représentent les seules déjà renforcés par le projet et qui sont fonctionnels. Le GAP constitue trois (3) produits à réaliser par rapport à la cible à mi-parcours. Plusieurs activités dont résultent les services et produits de la Météo sont en cours de passation. Par ailleurs, les éléments contributifs à l'atteinte de cette cible relative à la DNH sont essentiellement liés à l'accomplissement de l'étude combinées des cours d'eau pérennes et non pérennes.

	2. Amélioration de la cartographie des risques et des services d'alerte précoce
	Nombre de systèmes d'alerte précoce de la communauté de la sécurité alimentaire mis en place 
	La source de données sera SAP, car ils rendent compte de l'avancement du projet.
	100
	125
	175
	100
	131
	141
	141
	113%
	Nous pouvons comptabiliser 41 scap-ru mis en place pour une cible de 25 scap-ru. Ce qui justifit le dépassement de 13%. Au total 91 femmes font partie intégrante des structures d'alerte créées contre à 327 homme.

	
	Nombre de femmes à la tête des systèmes communautaires d'alerte précoce
	Examen des rapports annuels du SAP. L'UCP pourrait choisir de mener une mission sur le terrain et d'étudier certaines zones.
	20
	30
	45
	20
	20
	20
	20
	67%
	En référence aux informations remontées par le SAP, cet indicateur présente des difficultés quant à l'atteinte de sa cible, pour des raisons culturelles des communautés issues des zones d'intervention impliquant une mentalité selon laquelle les femmes doivent rester en second plan en matière de gouvernance. Malgré les difficultés mentionnées, des stratégies ont été développées par le SAP pour assurer la représentativité des femmes dans les instances de prise de decision et les mobilisées en tant que relais d'information. soit 29 femmes intégrées au sein de 10 scao-ru en 2022.

	3. Renforcement des capacités d'intervention d'urgence et de gestion des catastrophes 
	Réduction du délai moyen d'intervention d'urgence en cas d'inondation (Pourcentage)
	Estimation de la DGPC
	0
	30
	50
	0
	0
	0
	0
	0%
	En attente de l'opérationnalisation de l'application de SOS SECURITY (plateforme orientée mobile) développée par la Direction Générale de la Protection Civile (DGPC). Des formations ont réalisé en cascade du niveau national au niveau régional regroupant 160 femmes contre 621 hommes pour un total de 781 participants touchées.

	
	Délai moyen d'intervention d'urgence (heures) 
	
	3
	2
	1
	3
	-
	-
	3
	0%
	









