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Titre de Projet: Plan d’initiation du Projet d’Assistance Technique au SENLS 

 

Effet(s) UNDAF/CP attendu (s): Les institutions démocratiques travaillent de manière plus transparente 
et participative, le système judiciaire et carcéral est plus indépendant et efficace, l’espace démocratique est 
élargi (en particulier pour les organisations de la société civile et les groupes marginalisés) afin d’améliorer la 
coexistence pacifique, la cohésion sociale et la sécurité. 

  
Produit()s CPD attendu(s) : Produit 2. 3 ‘ Les groupes vulnérables (femmes, personnes vivant dans 
l’extrême pauvreté, handicapés, victimes des séquelles de l’esclavage) ont un accès accru aux services 
sociaux de base’’. 

 

Dates de Début et fin du Plan initiation : Aout 2019/Juin 2020 

Partenaire de mise en œuvre :  PNUD 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agreed by UNDP: 

 

 

Description brève 

 

L’objectif global de ce plan d’initiation est double : 

 

(1) Appui au Secrétariat National de Lutte contre le Sida (SENLS) à la formulation d’un projet 
d’assistance technique pour renforcer ses capacités en tant que Récipiendaire Principal des 
subventions du Fonds Mondial en Mauritanie pour les composantes VIH, Tuberculose et 
Paludisme. 

(2) Identification et mise en œuvre d’actions prioritaires et démonstratives dans le cadre de 
l’exécution de la nouvelle allocation du Fonds Mondial au SENLS.   

 
Total resources required           2,946,745 USD 

Total allocated resources:         2,946,745 USD 

• Regular   _ 
• Other: 

o Donor  Fonds Mondial 
o Donor  _________ 
o Government _________ 

Unfunded budget:  _________ 

In-kind Contributions   Personnel du 
SENLS et des structures de l’Etat, locaux des 
bureaux hebergeant le projet  

 

 
Programme Period:  2018/2022 
 
Atlas Project Number:  _00121554____ 

Atlas Output ID:   _00117250____ 
 
Gender Marker:   ______________ 
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I. BUT ET PRODUIT ATTENDU  

Depuis plusieurs années, le Fonds Mondial appuie la Mauritanie dans la riposte contre les trois 
maladies VIH, Tuberculose et Paludisme. Le Secrétariat National de Lutte contre le Sida (SENLS) 
assume le rôle de Récipiendaire Principal (PR) des subventions financées par le Fonds Mondial en 
Mauritanie. La mise en œuvre du premier cycle de financement (2016-2018) ayant connu des 
contraintes de mise en œuvre, le SENLS a décidé de diversifier les intervenants de mise en œuvre 
sous la nouvelle subvention. Cette diversification des partenaires d’exécution permettra au SENLS 
d’optimiser l’exécution de sa nouvelle subvention (2019-2021) et de maximiser l’atteinte de ses 
résultats. C’est dans ce cadre que le SENLS s’est adressé au PNUD pour la mise en place d’une 
assistance technique pour accompagner le SENLS dans l’atteinte de ses objectifs de performance.  

Cette assistance devrait être formalisée dans un document de projet qui encadre ce partenariat 
entre les deux institutions.   

La finalisation de la formulation d’un document de projet d’assistance au SENLS nécessite la 
mobilisation d’une expertise pointue dans le domaine pour s’assurer d’un départ sur une bonne 
base et éviter les écueils du passé.   

Le présent plan d’initiation permettra de finaliser le draft du document de projet dans ses aspects 
de substance et des arrangements institutionnels en précisant, entre autres, les rôles du PNUD et 
le SENLS et en clarifiant les modalités de collaboration avec les ONG nationales.  

Il permettra également d’identifier les actions prioritaires qui pourront être engagées d’ici la fin de 
l’année 2019.  

II. ARRANGEMENTS DE GESTION  

Le projet en formulation, de même que le présent plan d’initiation seront exécutés sous la modalité 
DIM. Pour la conduite des activités prévues dans le présent plan d’initiation, le recours à une 
personne possédant une expertise et une expérience confirmée dans le domaine est nécessaire. 
Cette expertise travaillera sous la supervision directe de la Représentante Adjointe 
Programme/Opérations du PNUD et en étroite collaboration avec le SENLS. Son rôle principal est 
d’appuyer la finalisation du document de projet d’appui technique au SENLS. 

 Dans un second temps le plan d’initiation permettra de lancer le processus d’achat des 
moustiquaires dans le cadre de l’appui à la campagne nationale de lutte contre le palu, et pour 
respecter les délais de septembre prévus par le Fonds Mondial. En outre le personnel de gestion 
du projet sera engagé sous cette modalité, en attendant la concertation autour d’un projet plus 
complet d’appui au SENLS. 

III. MONITORING 

Des réunions deux fois par mois seront organisées pour le suivi de l’avancement de la mise en 
œuvre du plan d’initiation.   

Le plan d’initiation sera saisi dans Atlas et un plan de suivi sera activé avec des jalons de suivi 
jusqu’à la fin du projet. Ce plan de suivi sera coordonné par l’expertise en suivi-évaluation du bureau 
pays. 

Un rapport final d’exécution sera préparé par le bureau pays.   



 

 

IV. WORK PLAN  

Période1: Aout – Décembre 2019 

EXPECTED OUTPUTS 

And baseline, indicators including 
annual targets 

PLANNED ACTIVITIES 

List activity results and associated actions  

TIMEFRAME RESPONSIBLE 
PARTY 

PLANNED BUDGET 

2019/Q3 2019/Q4 2020/Q1 2020/Q2  
Funding 
Source 

Budget 
Description 

Amount 

Output 1 : Document 
de projet d’assistance 
technique au SENLS 
finalisé et approuvé  

 

Indicateur : existence 
d’une finalisée du 
Prodoc.  

Situation de 
référence : Non 

Cible : Oui 

  

1. Recrutement d’un expert d’appui à la 

finalisation du prodoc.  
X X   UNDP  CI  135,000 

2. Révision du draft de document de projet X    UNDP   0 

3. Organisation des consultations avec 
toutes les parties prenantes  

X    UNDP   0 

4.  Organisation de la réunion du CLEP X  

  UNDP 

  

0 

Output 2 : Structure 
d’exécution en place et 
opérationnelle  

Situation de 
référence : Non 

Cible : Oui 

 

 

1. Mise en place de l’équipe du projet  

- Recrutement du Personnel  

X X 

  

  

Personnel 
76,715 

2. Acquisition des équipements des opération du 
projet  

- Identification/réhabilitation du site 

d’installation  

- Achat des équipement (laptops, 
véhicule, etc.) 

- Achat d'équipements de sécurité 

(radios, VHF, Codan etc..) 

Equipement, 
matériel 
roulant 

57,300 

3. Finalisation des spécifications techniques 

pour le lancement des achats des 
moustiquaires   

   
0 

4. Gestion des acquisitions de moustiquaires  
Fonds 
Mondial 

MILDA 2,187,690 

Cout de 
manutention 

     32,815 

Coût fret et 
assurance  

   398,815 

                                                
1 Maximum 18 months 
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Entreposage         4,156 

Distribution       50,754 

QA et QC        3,500 

5. Rapport final et Clôture du plan d’initiation     
0 

TOTAL         2,946,745 

 

 

 

 


