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Rapport Annuel de progrès de Projet

Année : 2013
Projet de Cogestion des Ressources de l’Aïr et du Ténéré
(COGERAT)
1. Identification du projet

Pays : Niger
Intitulé du projet : Cogestion des Ressources de l’Aïr et du Ténéré (COGERAT)
Numéro du projet : 00051709 PIMS 2294
Programme CPAP auquel est rattaché le projet : Programme 3 : Renforcement des capacités pour la préservation de l’environnement et la gestion des ressources naturelles
Effet programme auquel est rattaché le projet : D’ici 2013, les populations participent à la préservation de l’environnement et des ressources naturelles y compris de l’eau
Chargé de programme : Lawali Elhadj Mahamane
Point focal du projet : Direction Générale de l’Environnement et des Eaux et forêts
Partenaire de réalisation : Ministère de l’Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable
Parties responsable :   
1 : Communautés locales du site du projet
2 : Communes de Gougaram, Iférouane, Tabelot et Timia
3 : Services Techniques des Ministères du développement rural
Modalité d’exécution : NEX
Budget annuel du projet année en F CFA) : 156 510 000


PNUD :


      106 510 000


Gouvernement :    
      50 000 000
Dépense annuelle du projet : 
                 PNUD :
  78 626 957

     


Gouvernement : 
87 283 201
       
2. Performance financière annuelle 
2.1. Par Résultat CPAP (selon la configuration des PTB)
	Résultats CPAP attendus
	Montant prévu (Fcfa)
	Montant dépensé (Fcfa)
	Taux %
	Observations

	Mise en place d’un  système pérenne de cogestion Etat – Communes des ressources naturelles dans la Réserve Naturelle Aïr–Ténéré  et ses zones connexes
	7 000 000
	6 216 700
	88,90
	

	Une vision locale de gestion durable des ressources naturelles est développée et des activités de protection et de restauration de l’environnement sont mises en œuvre dans la RNNAT et zones connexes
	44 800 000
	74 622 021
	167
	Obtention d’un financement additionnel en espèce de 28 282 421 Fcfa de la part du PAM

	Prévention et gestion des crises et catastrophes naturelles
	2 200 000
	9 393 824
	427
	Obtention d’un financement additionnel en espèce de 9 239 734 Fcfa de la part du CICR

	Coordination, Gestion adaptative et management du projet assurés
	102 510 000
	75 677 613
	74
	

	Total  
	156 510 000
	 165 910 158
	106
	


N.B : Le montant dépensé n’inclut pas les dépenses effectuées par le PNUD dans le cadre de l’audit et de l’évaluation finale      

2.2. Par source de financement
	Sources de financement
	Montant prévu (Fcfa)
	Montant dépensé (Fcfa)
	Taux %
	Observations

	PNUD
	      106 510 000
	78 626 957
	74
	Le montant dépensé n’inclut pas les dépenses effectuées par le PNUD dans le cadre de l’audit et de l’évaluation finale

	Gouvernement
	50 000 000
	87 283 201
	175
	Cette situation s’explique par le fait des fonds additionnels ont été obtenus du PAM et CICR au cours de la mise en œuvre du PTA d’un montant total de 37 522 155 fcfa

	TOTAL
	156 510 000
	165 910 158
	106
	


3. Performance  physique au cours de l’année  
3.1. Niveau d’atteinte des résultats CPAP 
	Résultats CPAP attendus
	Résultats atteints

	Mise en place d’un  système pérenne de cogestion Etat – Communes des ressources naturelles dans la Réserve Naturelle Aïr–Ténéré  et ses zones connexes
	L'UNESCO a signé un contrat de partenariat avec la DFC/AP de la DGE/EF en vue de participer à la mise en œuvre de l'accord Etat-communes de cogestion de la Réserve Naturelle Nationale de l’Aïr–Ténéré    à travers sa contribution à une meilleure connaissance des ressources de la RNNAT. 
Le cadre juridique d'intervention de l'association intercommunale (AIGRN) a été renforcé par sa reconnaissance juridique à travers l'arrêté n° 211/MISPD/AR/DGAPJ/DLP du 8 avril 2013 

	Une vision locale de gestion durable des ressources naturelles est développée et des activités de protection et de restauration de l’environnement sont mises en œuvre dans la RNNAT et zones connexes
	Les services techniques intègrent la réalisation de cordons pierreux au titre des meilleurs pratiques en matière de récupération des terres dans le contexte de l'écosystème aride.  

Acceptation du food for work en guise de rémunération des travaux à haute intensité de main d'oeuvre           
 Prise en compte des questions de gestion durable des terres, de biodiversité et des changements climatiques dans les Plans Communaux de Développement (PDC) et la planification locale ; 

 

	Prévention et gestion des crises et catastrophes naturelles
	Les capacités des COGES des BC et BAB ont été renforcées en matière de gestion des actifs  de sécurité alimentaire. 

Moyen d'intervention ont été renforcés (disponibilité de 278 tonnes de céréales dans leurs magasins et des fonds en espèce de 

142 000 000 FCFA en fin septembre 2013)   

Atténuation des effets du déficit de la campagne agro-pastorale 2013 sur les populations et leur cheptel    

Disponibilité et accessibilité des vivres pendant la période de soudure 2013 (prix moyen de sac  de 100 kg de mil : 25 000 Fcfa au niveau des BC contre 30 000 dans les marchés)     

Amélioration de la situation alimentaire des populations et diminution de la décapitalisation des ressources des ménages (ventes des animaux)                                                       

	Coordination, Gestion adaptative et management du projet assurés
	Le fonctionnement du projet a été assuré
L’évaluation finale du projet a été réalisé


3.2. Niveau d’atteinte des cibles 2013
	Cibles 2013 prévues
	Cibles atteintes

	Cible 1 : Le dispositif cogestion  des ressources naturelles  de la Réserve Naturelle Aïr Ténéré est renforcé et consolidé
	Cible achevée. Le cadre juridique d'intervention de l'association intercommunale (AIGRN) a été renforcé par sa reconnaissance juridique à travers l'arrêté n° 211/MISPD/AR/DGAPJ/DLP du 8 avril 2013. L'UNESCO a signé un contrat de partenariat avec la DFC/AP de la DGE/EF en vue de participer à la mise en œuvre de l'accord de cogestion à travers sa contribution à une meilleure connaissance des ressources de la RNNAT
Les principaux produits livrés sont les suivants :

· Des résolutions dans le sens de mobiliser les communes rurales  membres de l’AIGRN et les autres partenaires pour une gestion durable des ressources de l’écosystème ont été prises ;
· 250 livrets de la charte de l’écotourisme édités et diffusés ;
· 4 réunions de vulgarisation de la charte organisées ;
· Rapport d'inventaire de la faune et de la flore disponible ;
· Mobilisation de 30 000 $ de l'UNESCO pour élaborer le Plan d’Aménagement et de Gestion de la RNNAT.

	Cible 2 : Les ouvrages de mobilisation et de conservation des ressources en eau sont renforcées et consolidées
	Cible achevée. Les services techniques intègrent la réalisation de cordons pierreux au titre des meilleurs pratiques en matière de récupération des terres dans le contexte de l'écosystème aride.  

Acceptation du food for work en guise de rémunération des travaux à haute intensité de main d'oeuvre         
Les principaux produits livrés sont les suivants :

· 261 075 mètres linéaires de cordons pierreux réalisés soit 803,42 ha de terres  restaurés ;
· 803,42 ha ensemencés  avec les espèces à haute valeur fourragère 
· 28 encadreurs, aides encadreur et chefs de chantier formés et 28 membres dont 20 des comités de gestion formés ;
· 13 185 bénéficiaires concernés par l'opération dont 2100 femmes mobilisées pour les travaux ;
· Injection de 26 700 000 Fcfa à l’économie locale à travers le cash for work (amélioration des revenus des populations)

	Cible 3 : L'unité d'élevage de l'autruche à cou rouge d'Iférouane est appuyée
	Cible achevée. Des initiatives de partage de l'expérience du COGERAT en matière reproduction des autruches à cou rouges sont prises par la DGEEF à travers l'élaboration d'un dossier de projet en partenariat avec le zoo de Malhouse (France)

Les principaux produits livrés sont les suivants :

· Augmentation de l'effectif de la population d'autruches de 55% ;
· 3 tonnes de vivres mis à la disposition de l’unité d’élevage d’autruches ;
· Organisation de missions d'appui conseil.

	Cible 4 : Les dispositifs communaux de gestion des crises alimentaires et des catastrophes naturelles sont renforcés et consolidés
	Cible achevée. Les capacités des COGES des BC et BAB ont été renforcées en matière de gestion des actifs  de sécurité alimentaire. 

Les principaux produits livrés sont les suivants :

· Moyen d'intervention ont été renforcés (disponibilité de 278 tonnes de céréales dans leurs magasins et des fonds en espèce de 142 000 000 FCFA en fin septembre 2013)   

· Atténuation des effets du déficit de la campagne agro-pastorale 2013 sur les populations et leur cheptel    

· disponibilité et accessibilité des vivres pendant la période de soudure 2013 (prix moyen de sac  de 100 kg de mil : 25 000 Fcfa au niveau des BC contre 30 000 dans les marchés)     

· Amélioration de la situation alimentaire de la population et diminution de la décapitalisation des ressources des ménages (ventes des animaux)         

· 200 tonnes de mil  mis en place au profit de 20 banques céréalières

· 196,89 tonnes d’aliments bétail et compléments minéraux mis en place au profit de 34 banques aliment bétail
· 499 tonnes de vivres distribués en food for work

· 4 ateliers communaux de bilan de Banque Céréalière et Banque Aliment Bétail
· Environ 2396 ménages dont 527 femmes bénéficiaires   concernés par la vente à prix modéré de céréales et aliment bétail     

· 2655 ménages et 13 185 bénéficiaires dont 2100 femmes bénéficiaires des opérations food for work             

	Cible 5 : La gestion, le Suivi-évaluation et le reporting du projet sont assurés
	Cible largement atteinte. A l'exception  du comité de pilotage final les activités programmées ont été réalisées et ont contribué à l'amélioration de la gestion technique, administrative et financière du projet
Les principaux produits livrés sont les suivants :

· Rapports annuel 2013, et rapport trimestriels disponibles
· Rapports de missions de suivi et supervision des activités disponibles

· Rapport  de l’évaluation finale validé disponible 

· Fonctionnement régulier du projet


4. Situation des risques, contraintes/difficultés/leçons apprises, commentaires généraux et perspectives pour la prochaine année
	4. 1.  Contraintes/difficultés et leçons apprises

· Mauvaise campagne agro-sylvo-pastorale 2012 (insécurité alimentaire) dans la zone d’intervention ;

· Faible capacité financière du projet pour faire face aux enjeux de GDT/GRN ;

	4.2. Commentaires généraux sur la mise en œuvre du PTA

Les objectifs assignés au PTA 2013 ont été atteints dans une large mesure. En effet sur les 5 cibles annuelles 4 sont achevées soit 80%. La cible restante est achevée à plus  de 90% étant donné que seul le comité de pilotage final n’a pas été tenu

	4.3. Renforcement des capacités
· Un accent a été mis sur la formation des producteurs en technique de récupération des terres et la mise en place des outils de mise en œuvre de l’accord de cogestion
· Renforcement de capacités des leaders villageois sur différents aspects de la gestion des ressources naturelles et des activités socio-économiques des sites de référence afin d’entretenir la dynamique



	4.4. Coopération Sud -Sud 
· Signature de deux (2) protocoles d’ accord de partenariat avec le CICR  cofinancements pour un montant 9 239 734 Fcfa conclus avec le CICR
· Conclusion d’un accord de partenariat avec le PAM ce qui permettra la mobilisation d’un cofinancement d’un montant de 
28 282 421 FCFA en espèces et en nature 499,32 tonnes de vivres

	4.5. Visibilité 
· Un documentaire sur les principales réalisations du projet a été réalisé ;
· Des posters et supports cartographiques sur les réalisations du projet ont été réalisés
· Une exposition des résultats obtenus a été réalisée à la cure salée édition 2013  et au festival de l’Aïr afin de partager les résultats du projet. 

	4.6. Perspectives
L’évaluation finale au projet a recommandé la mise en place d’une phase de transition d’un afin de réaliser les activités suivantes:
· Formuler un document de projet d'une troisième phase de 5 ans  en vue de  mobiliser les ressources nécessaires à la consolidation des acquis  du COGERAT II ;

· Prendre des  dispositions utiles pour assurer une transition d’une (1) année avec une équipe légère de l’unité de gestion ;
· Réaliser des études d’impact  et des enquêtes de vulnérabilité dans la zone d’intervention du projet ;
· Capitaliser et diffuser les acquis du projet à travers des supports de communication appropriés ;
· Procéder à l’affectation du personnel devant constituer l’unité de gestion de la RNNAT.


[image: image1.png]



Agence Gouvernementale de Coordination : Ministère du Plan, de l’Aménagement du Territoire et du Développement Communautaire 





Partenaire de réalisation : Ministère de l’Hydraulique et de l’Environnement
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