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  برنامج الدعم الطارئ لقطاعي الزراعة و الكھرباء في قطاع غزة  : اسٍم المشروع

  صندوق الأقصى و القدس من خلال البنك الإسلامي للتنمية  : الممول

 UNDPبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي   : الجهة المنفذة

   .جميع سكان قطاع غزة وسلطة الطاقة   الجهة المستفيدة

  مليون دولار 5  :قيمة التمويل 

 : أھداف و مبررات المشروع
ميغا وات و إصلاح و تحسين شبكة التغذية و التوزيع الكھربائية و التي تضررت أثناء الحرب  40التأھيل السريع لقطاع الكھرباء إلى زيادة قدرة محطة توليد الكھرباء بقطاع غزة بمقدار يھدف مشروع 

  .و تتضمن نشاطات المشروع. ة للمواطنين عن طريق تقليل معدلات الأعطال و التقليل من الفاقد في الكھرباءو بالتالي تحسين مستوى الخدمة المقدم

   .و تركيب محولات رفع جهد و محولات خفض جهد و حقل محول و ذلك بهدف إعادة تأهيل محطة تحويل الكهرباء في مدينة غزة  توريد .1

 .وتوصيل وربط في محافظة غزة) أساسات(رة وأعمال تركيب وأعمال مدنية تأهيل للخط المغذي في المناطق المتضر  إعادة  .2

  .و محافظة شمال غزة توريد وتركيب شبكة كهرباء ومحولات في محافظة غزة .3

  موجز سير العمل

 :الكهرباء في قطاع غزة تحويلتأهيل محطة  .1
  تم توقيع عقدين مع شركةSATCO  3,000,608   بقيمة 27/4/2011بتاريخ  US$ العقد الأول يشمل توريد المحولات بقيمة . لمدة عشر شھور وUS$ 2,207,606.06  و

 US$ 793,002العقد الثاني يشمل تركيب المحولات و أعمال مدنية بقيمة 
  :على النحو التالي   30/6/2012و حت  1/4/2012الأعمال المنجزة خلال الفترة من 

  الحقل  توريد محولات القوى و معدات: المجموعة الأولى
  4عدد  ) خفض و رفع(  توريد جميع محولات القوىتم. 
  تم توريد معظم مواد  و معدات الحقل. 
  محولات التيار و الجھد و ماكينة تنقية الزيتتم توريد جميع مواد الأوامر التغيرية من. 
  من قيم العقد% 85نسبة المواد الموردة تشكل. 

   يباتأعمال الترك: الثانية المجموعة         
  :الأعمال المدنية: أولا       
 95( تم الانتھاء من تنفيذ معظم الأعمال المدنية الخاصة بالمشروع(%. 
  :الأعمال الكھربائية 
  و فحصھا للتأكد من سلامتھا 4تم تركيب محولات القوى عدد. 
  إلخ....تم تركيب مواد الحقل من قواطع و سكاكين و محولات تيار وجھد و مانع صواعق و عوازل. 
  على التوازي 2تم تبديل المحولات و ربط محولات الخفض الصينية عدد. 
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 نقل المحول المصري القائم. 

   عليھا ثم حقنھا بالزيت بعد تنقيته ثم ربطھا مع الحقول الخاصة بھاتم تركيب و تجميع محولات الرفع و الخفض التي تم توريدھا و إجراء الفحوصات اللازمة. 

 التحكمتحكم والحماية بين المحولات و غرفة بل الاتوصيل كو. 

  70نسبة لإنجاز في أعمال التركيبات الكھربائية.%  
 
  :توريد و تركيب شبكة كهرباء ضغط منخفض و متوسط و محولات في محافظة شمال غزةو   إعادة تأهيل شبكة الكهرباء في محافظة غزة و محافظة الشمال. 2

 واد الكهربائية الازمة لتركيب شبكات الكهرباءتم توريد جميع مواد الحديد و الم. 

 تم  الانتهاء من تركيب الشبكات الكهرباء في مدينة غزة و الشمال كما هو موضح في الجدول أدناه. 

  

  توريد محولات القوى و معدات الحقل : المجموعة الأولى  الأعمال المتوقعة
  :و التاليو هي النح 2012توريد المواد المتبقية خلال شهر يوليو 

  للمشروعتوريد لوحة التحكم الرئيسية 

 توريد كوابل القوى. 

  توريد (Indoor Termination Kits, Surge counter, VT box, ………etc. ) 
      

   أعمال التركيبات: الثانية المجموعة  
  :التاليوذلك على النحو  31/8/2012و حتى  1/7/2102الفترة الممتدة من ل جميع الأعمال التالية متوقع تنفيذها خلا  

  توصيل أطراف السكاكين مع القضبان الرئيسية. 

  توصيل الحقل القائم مع المحول المصري. 

 تمديد كوابل التحكم و ربطها مع معدات الحقل. 

 تمديد كوابل القوى و ربطها مع غرفة التحكم. 

 فحص كافة المعدات و السكاكين و المحولات. 

 ميجا وات 110ميجا وات إلى  80تم توريدها في الشبكة ضمن خطة التسريع و في هذه المرحلة ستزيد القدرة من  دمج المحولات الأربعة التي. 

 لوحة التحكم  في  إجراء فحصABB  على أن يتم شحنها فور الانتهاء 15/7/2012إلى  10في تركيا في الفترة من. 

 تركيب لوحة التحكم و توصيلها مع معدات الحقل. 

 الجديد على نظام المحطة من خلال  إضافة الحقل Software من شركة  إضافيABB  15/8/2015-7في الفترة من. 
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 واتميجا 140ل بكامل طاقته لتصل إلى تشغيل الحق. 

  31/8/2012- 15  الفلسطينية ةسلطة الطاق ىاستلام للمشروع و تسليمه إل.  

توقيع تاريخ 

  الاتفاقية
  15/8/2012 مشروع الالمتوقع لانتهاء  تاريخ  15/4/2009

 المشروع تاريخ انتهاء 

  الفعلي
  اشهر 10  مدة المشروع  12/3/2012

  البند

القيمة 

التقديرية 

  بالدولار

القيمة 

التعاقدية 

  بالدولار

قيمة 

المستخلصات 

  المدفوعة

  نسبة الانجاز  الأعمال المنجزة  وصف الأعمال

الكهرباء  تحويلتأهيل محطة  .1

  في قطاع غزة

3,727,000  3,153,659.62  

  

) 2(توريد محول رفع جهد عدد  -  1,092,417.7
Step up  و توريد محول خفض جهد

Step down  مع كل قطع الغيار
 .ةاللازم

توريد حقل المحول و الوصلات  -
 .اللازمة

تركيب و توصيل و اختبار محولات  -
ردة و رفع و خفض الجهد و الأجهزة الم

 .لمحطة توليد الكهرباء

  

  : بالرزمة الأولىالجزء المتعلق : أولا 
  تم توريد جميع المحولات الرفع و

الخفض و كذلك معظم مواد و 
و جميع مواد الأوامر  معدات الحقل

 .التغيرية

  :الجزء المتعلق بالرزمة الثانية: ثانيا 
  تم الانتھاء من معظم الأعمال

 .المدنية 

 و تجميع محولات  تم تركيب
و كذلك  تم   الرفع و الخفض
 .قل تركيب مواد الح

  تم تبديل المحولات و ربط
محولات الخفض الصينية عدد 

المحول  التوازي ونقلعلى  2
 .المصري القائم

 بل التحكم والحماية اتوصيل كو
 .بين المحولات و غرفة التحكم

85%  
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توريد مواد الحديد و المواد  2.1

  الكهربائية

1,060,692  
  

  

621,804.8 621,804.8  ـــــد و المـــــواد ـــــد مـــــواد الحدي توري
 .هربائيةالك
  

  توريد جميع مواد الحديـد و المـواد
 .الكهربائية

  

100%   

إعادة تأهيل شبكة الكهرباء في  2.2

  محافظة غزة و محافظة الشمال

201,537.6 178,951.93   22تركيب خط ناقل KV.
  ميغـــاوات مـــن محطـــة  12نقـــل

  .توليد الكهرباء لمحافظة غزة
  تقليل الفاقد في الكهرباء بنسـبة

فـــــي المنـــــاطق المســـــتفيدة % 5
  .من المشروع

  24عمــود حديــد و  51تركيــب 
  .عمود خشب

   ط مــــــــــــــن .م 1400تركيــــــــــــــب
  .الكوابل الأرضية

  ط مــــــــــــــن . م 9000تركيــــــــــــــب
  .الخطوط الهوائية

  630تركيب محول KVA. 
  

 24عمـــــــود حديـــــــد و  51تركيـــــــب 
  .عمود خشب

 ــ ط مــن . م 1178ب تركيــب تركي
 .وط الأرضيةالخط

 8531 ط مـــــــــــــــن الخطـــــــــــــــوط . م
  .الهوائية

  630تركيب محول KVA. 
  
 

تركيب % 100

  شبكات الكهرباء

تركيب شبكة كهرباء ضـغط مـنخفض 2.3

و متوسط و محولات في محافظـة شـمال 

 .غزة

  

 12عمــود حديــد و  18تركيــب -
  .عمود خشب

ط مــــــــــــــن .م 2900تركيــــــــــــــب   -
  .الكوابل الأرضية

ط مــــــــــــــن . م 1200تركيــــــــــــــب  -
  .ابل الهوائيةالكو 

  .محولات 6تركيب  -

 .عمود حديد 20تركيب  -
ط مـــــــــــــن . م       12تركيـــــــــــــب  -

  .الكوابل الهوائية
 .ط كوابل أرضية.م 400تركيب  -
 .محولات 6تركيب  -

ر . 4 اريف غي طة منظمص ورة للأنش
  المختلفة

20,000 - 20000 
      

       UNDP 4%  192,308 - 76,526.97مصاريف إدارة . 5

  ما تم صرفه فعليا حتى تاريخ إعداد التقرير  5,000,000  )سب العقدح(قيمة المشروع 

       
1,989,701.10  

 
  دولار أمريكي

 نسبة الإنجاز الكلية

  )الفعلية(

80%  
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 : الدفعات المستلمة
 دولار أمريكي  ,1 000,000دفعة مقدمة بقيمة   .1
 .أمريكيدولار  1,061,840.44 بقيمة ) 4(دفعة رقم   .2
 .دولار أمريكي   1,371,460.70 بقيمة الخامسة من البنك الإسلامي  الدفعة الماليةتم تقديم طلب  .3

 
  

 :الأوامر التغيرية .4
  31/12/2012تم تمديد مدة الاتفاقية الموقعة مع البنك لإسلامي حتى. 
  لى فك اثنين من المحولات القائمة من كل نوع و تركيب ثلاثة من كل نوع و ذلك بعد اخذ ا بالإضافةمحولات تيار و اربع محولات جھد  4التغيير الاول و ھو عبارة عن  اعتمادتم

للفك و التركيب مع سلطة الطاقة تم الاتفاق على ان يتم شطب البند المتعلق بالفك و تركيب محول واحد  مرتفعثم بعد مناقشة السعر ال. دولار 74661.6موافقة البنك و اعتماده بقيمة 
 دولار 56060.56ليصبح المبلغ الاجمالي للتغيير الاول من كل نوع 

 ضافة الي توفير ماكنة فلترة زيت المحولات و اللازمة و الضرورية لفلترة زيت المحولات الموردة قبل تشغيلھاف بالإ.ك 220عازل  15 في إضافة التغيير الثاني متمثلا اعتماد تم. 
 .دولار أمريكي 96991قيمة ھذا التغيير 

  تصنيف مواد التوريد و كذلك التركيب على  و تم أخذ موافقة البنك على ملحق العقد  و تم  تم تجھيز ملحق للعقدين الموقعين مع شركة ساتكو  2و  1على الأمر التغييري رقم بناء
 :النحو التالي

.  دولار 2,342,357.62ر  ليصبح قيمة العقد  دولا 2,207,606.06صلية والتي كانت إلى قيمة العقد الأ أمريكي تضافدولار  134,751.56قيمة الأعمال الإضافية    :الأولالعقد   -
 . دولار  811,302.00دولار  ليصبح قيمة العقد   793,002.00إلى قيمة العقد الأصلية والتي كانت  أمريكي تضافدولار  18,300.00قيمة الأعمال الإضافية    :الثانيالعقد    -

  .دولار 3,153,659.62دولار لتصل إلى   3,000,608.06دولار أمريكي عن قيمة العقد الأصلي للمجموعة الأولى و الثانية من  153,051.56تزداد قيمة المشروع بقيمة  و بذلك                

  للبنك الإسلامي 2012سيتم تقديم ھذا المقترح خلال شھر يوليو و مع كل من سلطة الطاقة و شركة توزيع الكھرباءمقترح للمبالغ المتوفرة في المشروع بعد دراسة ھذا الأمر تم تجھيز 
 :و ذلك على النحو التالي 

و مواد للصيانة  دولار حيث  تم تقديم مقترح  من سلطة الطاقة يشمل توريد قطع غيار 573,340الفائض المتوقع  المبلغ:  مشروع  تأھيل محطة تحويل الكھرباء في قطاع غزة  -
  .ة في السوق المحلية و كذلك اعمال مدنية ضرورية و غير متوفر

ليتم تركيبھا في مناطق الأحمال في   800KVAمحول 20و قد تم تقديم مقترح بتوريد دولار  259,935المبلغ الفائض المتوقع :  مشروع  تأھيل الشبكات في محافظة غزة و الشمال    -
 .اتمناطق مختلفة من قطاع غزة ضمن مشروع تقليل الفاقد في الشبك
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 :معوقات العمل و المخاطر المتوقعة .5

 :بخصوص معوقات العمل
 .9/4/2012وصلت غزة في و  10/3/2012و تم شحنھا في  2011يوم حيث أنھا كانت جاھزة للشحن مع نھاية ديسمبر  70تأخر المقاول في شحن المواد و المحولات مدة  .1
أبريل ،  ثم قام في شھر  و لم يتم يلتزم المقاول بتقديم مخططات نھائية للاعتماد   " الصين-شنغھاي  ABB "الجھة المصنعة اعتماد المقاول بخصوص اعتماد لوحة التحكم  حيث تم تأخر  .2

 .1/8/2012ن تصل غزة في على أ 15/7/2012و من المتوقع أن يتم إجراء الفحص في تركيا بتاريخ  تركيا و اللوحة في مرحلة الاعتماد النھائي  ABBبتغيير الجھة المصنعة إلى 
و الصينيين  9/5/2012في حين فريق التركيب الأول من الضفة الغربية وصل بتاريخ  9/4/2012تأخر وصول فرق التركيب الصينية مدة شھر كامل حيث أن المعدات تم وصولھا في  .3

 .15/5/2012بتاريخ 

 :بخصوص المخاطر المتوقعة
 .يوم من التاريخ المحدد أعلاه نتيجة الفحوصات و عملية الشحن 15تأخر وصول لوحة التحكم مدة  احتمال  .4
لھذا   ABBو نتيجة احتكار   ABBنتيجة لتأخر المقاول في إجراء اتفاق مع  15/8/2012- 7مدة شھر عن الموعد المحدد لذلك من المقاول من  Software Extension تأخراحتمال  .5

 .البرنامج
 
  

 :التوصيات .6
 دو ن إعفاء المقاول من مسئولياته التعاقدية 2012أغسطس  شھرنھاية ى تمديد مدة المشروع حت. 
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 :صور التنفيذ .7
 صور رقم ( 1): وصول المحولات و المعدات إلى غزة
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   صورة رقم (2): تنزيل المحولات غلى قواعدھا داخل المحطة
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 (Acceleration Plan)ضمن  يق الصيني من شركة تشنتتجميع المحولات بواسطة الفر): 3(صورة رقم 
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     (Acceleration Plan)ضمن  عملية فلترة الزيت و حقنه للمحول ): 4(صورة رقم 
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   صورة رقم (4):  تركيب معدات الحقل 

 
 
 

 
 
 

  


