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A. INTRODUCCIÓN: 

 
El jueves 12 de noviembre de 2015 se desarrolló la Junta de Proyecto, a la que se dieron cita miembros 
de MIAMBIENTE, MEF, PNUD, ARAP, UCC, Wetlands International y Conservación Internacional. 
 
Presidiendo la reunión, el Señor Fernando Hiraldo toma la palabra para dar la bienvenida a todos los 
participantes y de esta manera, se inicia formalmente la reunión. 
 
 

 
 
 

B. DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 
 
B.1 Resumen de los principales acuerdos de la Primera Junta de Proyecto:  
 
La Lic. Isis Pinto inicia su presentación, haciendo un repaso de los acuerdos del Taller de Arranque y 
Primera Junta de Proyecto, con el fin de recordar los temas tratados y mostrar los avances en las 
actividades acordadas.  

 Se aprobó un presupuesto para el 2015 de U$1.4 millones de dólares.  

 Se designaron los puntos focales de los socios del proyecto.  

 Se acordó revisar / actualizar el marco de resultados del proyecto.  

 Se aprobó circular por vía electrónica el informe anual (2014) para revisión / aprobación de los 
miembros de la Junta de Proyecto.  

 Se aprobó considerar a Conservación Internacional como segundo “Asociado en la 
Implementación”.  

 
También manifestó que desde entonces se tienen otros avances como: 

 Carta del Donante (BMU) aceptando la extensión del proyecto a febrero 2018.  

 En el mes de junio 2015 se envió el Segundo Informe Anual al Donante correspondiente al 
periodo del 2014. 

 Se generó un folleto y banner del Proyecto. 

 En el mes de agosto se realizó el evento de Lanzamiento del Proyecto en los 3 distritos del Área 
Piloto, el cual contó con la participación de todos los socios estratégicos. 
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 Se realizó una gira con Medios de Prensa la cual fue coordinada por Wetlands International con 
el Ministerio de Ambiente y la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá. 

 Wetlands International participó como representante del Proyecto en eventos regionales de 
humedales, cambio climático y manglares: COP Ramsar, COP 12 y Taller de Blue Carbon; 
promoviendo el proyecto y su enfoque en mitigación y adaptación. 

 En septiembre se firmó el Acuerdo de Cooperación entre PNUD y CI para formalizar su ingreso 
como Asociado en la Implementación para el proyecto Manglares. 

 
El Lic. Julio Montes De Oca Lugo hace una breve intervención para comentar las experiencias y los 
aportes que brindan las participaciones en estos tipos de talleres y recalcó que de esta manera, el 
Proyecto obtiene reconocimiento y visibilidad ante otras entidades. 
 
 
B.2 Actualización a los miembros de la Junta de Proyecto: 
 
Producto 1 – Fortalecimiento del SINAP: 
 
1.1 Capacitación a fondo de por lo menos 120 agentes claves locales y nacionales en la ANAM y ARAP, 

autoridades locales y líderes comunitarios y otras autoridades locales sobre la integración del cambio 

climático en las herramientas de gestión (e.g. planes de gestión, planes de desarrollo local/municipal, 

entre otros) haciendo hincapié en las estrategias de EBA 2 - WI 

 
El Lic. Julio Montes de Oca procedió a comentar que en el 2015 se logró lanzar el primer curso de 
Ecosystem Based Adaptation (EBA) en colaboración de CREHO RAMSAR el cual fue dirigido a 22 
técnicos de las instituciones de MiAmbiente y ARAP a nivel nacional. El curso que tuvo una duración de 
1.5 meses tuvo una sesión en línea y otra presencial (una semana). Posteriormente, CREHO RAMSAR 
lanzó otro curso sobre Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) en zonas marino costeras para el cual 
solicitó a Wetlands International ofrecer el módulo de cambio climático que se había preparado para el 
curso de EBA, para lo cual se readecuó el contenido con la finalidad que respondiera a las necesidades 
y tiempo del curso de EAE. En este curso, el proyecto logró financiar la inscripción de 5 técnicos del 
Ministerio de Ambiente, específicamente de la nueva Unidad de Gestión de Mares y Costas. 
 
1.2 Elaboración y publicación de directrices y herramientas para incorporar la adaptación y mitigación al 
cambio climático en los procesos de gestión a diferentes escalas - WI 
 
El Lic. Montes De Oca informó que se cuenta con un borrador de guías metodológicas para autoridades 
la cual consta de tres fases. En cuanto a la coordinación del Plan de Capacitación ya están trabajando 
en el borrador que actualmente está pendiente por revisión de la Ing. Zuleika Pinzón. 
 
1.3 Una estrategia de comunicación diseñada e implementada para crear conciencia sobre la 
importancia de los manglares y ecosistemas asociados como pilares de las actividades económicas y el 
cambio climático, teniendo en cuenta a las mujeres como un grupo objetivo importante - WI  
 
En cuanto a la Estrategia de Comunicaciones, el Lic. Julio Montes de Oca señala que Wetlands 
International es un facilitador en este aspecto, actualmente cuentan con un borrador de la estrategia que 
estarán presentando el próximo mes. A la fecha se han hecho varias actividades para procurar mayor 
visibilidad del Proyecto, incidencia, concientización y establecimiento de una relación con los medios de 
prensa. 
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La Ing. Zuleika Pinzón preguntó para cuándo se va tener lista la Estrategia de Comunicación. El Lic. Julio 
Montes le contesta que ya están trabajando en las programaciones y que en Enero 2016 ya van a tener 
una fecha prevista. 
 
 
1.4 Demarcación física y la revisión del marco legal de los manglares protegidos y los ecosistemas 
asociados (incluyendo objetivos de creación y categoría de manejo) - PNUD 
 

 Demarcación y señalización de manglares: 

La Lic. Pinto comentó que esta actividad tiene varias sub actividades dentro las cuales han tenido 
avances. Para la demarcación y señalización de los manglares del área piloto se definió el alcance de 
esta actividad con el MIAMBIENTE, específicamente la Dirección de Áreas Protegidas y la Dirección de 
Administración del Sistema de Información Ambiental. Luego con asesoría de la Unidad de Adquisiciones 
del PNUD se generó el pliego para la convocatoria a empresas consultoras que ejecuten esta actividad 
en supervisión de los técnicos de MIAMBIENTE. Al proceso aplicaron varias empresas consultoras, 
cuyas propuestas técnicas y financieras están siendo evaluadas por el panel evaluador con apoyo de la 
Unidad de Adquisiciones del PNUD.  
 

 Adquisición de equipos para demarcación: 

Se realizó una revisión con MIAMBIENTE del equipo requerido para la demarcación de manglares, y se 
nos solicitó adquirir un dron, dos GPS de precisión y una estación de trabajo. Por lo que con apoyo de la 
Unidad de Adquisiciones del PNUD se generaron los pliegos para la convocatoria y posteriormente se 
evaluaron las ofertas presentadas. Actualmente se ha adquirido la estación de trabajo, se coordina con 
una empresa la entrega del dron y la capacitación técnica para manejo del software y del dron. De igual 
forma se coordina con otra de las empresas seleccionadas, la entrega de los GPS de precisión 
incluyendo la capacitación para su uso. Las capacitaciones estarán dirigidas a personal de 
MIAMBIENTE. 
 

 TdR para la contratación de un abogado para revisión del marco legal de manglares:  
 
En este punto la Lic. Pinto mencionó que el PRODOC contempla realizar un análisis del marco legal de 
los manglares incluyendo objetivos de creación y categoría de manejo. Por ello, se ha incluido la 
contratación de un abogado consultor que realice este análisis. Destaca que a raíz de la creación del 
Ministerio de Ambiente las competencias para la gestión de los manglares pasaron a la institución, no 
obstante, se requiere brindar apoyo en la revisión del marco legal que la ARAP y la ANAM tenían para 
protección de estos ecosistemas.   
 

 Contratación de 3 técnicos que estarán ubicados en oficinas de MIAMBIENTE: 
Se han contratado 3 profesionales de las disciplinas en SIG (José Guevara), biología (Gerardo Álvarez) y 
servicios ambientales (Carla Chízmar), los cuales estarán físicamente ubicados en la Dirección de 
Costas y Mares, y en la Unidad de Cambio Climático.  
 
 
1.5 Propuesta técnica entregada a la ANAM para aumentar la representación y la conectividad de los 
manglares y ecosistemas asociados dentro y fuera del SINAP a través de la declaración de los nuevos 
manglares locales/municipales protegidos y/o la ampliación de manglares protegidos y ecosistemas 
asociados existentes - CI  
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Esta es una actividad que iniciará en enero 2016, actualmente Conservación Internacional trabaja en la 
conformación administrativa y operativa de su equipo de trabajo, para lo cual contrataran consultores que 
trabajarán en esta y otras actividades de su competencia. 
 
1.6 Evaluación de las oportunidades de financiación para la gestión de manglares y ecosistemas 
asociados beneficiándose de fuentes públicas y privadas de financiación para los procesos de 
adaptación y mitigación y otros mecanismos financieros de largo plazo - CI 
 
Es una actividad que realizará Conservación Internacional. 
 
 
Producto 2 – El Uso y manejo racional de los manglares y ecosistemas asociados se basa en la 
información científica y estudios: 
 
 
2.1 Evaluación de los servicios ambientales provistos por los manglares priorizados como área de 
intervención y ecosistemas asociados teniendo en cuenta los impactos de cambio climático actuales y 
potenciales (servicios ambientales actuales y capacidad adaptativa prevista para la mitigación del CC) - 
CI 
 
El Lic. Ricardo Montenegro intervino para explicar que CI se encuentra en la fase de preparación para el 
arranque del proyecto, lo cual presume puede tomarle estos tres meses que quedan del año en curso. 
Informó que a finales de noviembre visitarán el área piloto con su equipo de trabajo, y en diciembre 
esperan tener un primer taller interno de trabajo para definir la planificación del 2016 incluyendo la 
coordinación con WI y PNUD para evitar traslape en las actividades. Finalmente informó que han 
contratado una persona de la localidad que será el enlace en campo para el proyecto.  
 
2.2 Análisis de vulnerabilidad de los manglares seleccionados como área de intervención y ecosistemas 
asociados, con base en los actuales escenarios nacionales de cambio climático descritos en la Segunda 
Comunicación Nacional de Cambio Climático - CI 
 
Ambas actividades están siendo coordinadas por Conservación Internacional, específicamente por: Julio 
Rodríguez y Ricardo Montenegro; quienes informaron ante la Junta que estas actividades se estarán 
ejecutando, tentativamente, en enero 2016. 
 
 
2.3 Identificación de medidas de adaptación y buenas prácticas para fomentar la protección y 
restauración de los humedales - PNUD  
 
Para la Guía de Buenas Prácticas, estamos proponiendo generar una publicación completa que abarque 
todo lo relacionado al tema y sus relevancias. 
 
 

2.4 Identificación e implementación de estrategias de adaptación y buenas prácticas en los manglares 

priorizados como área de intervención y ecosistemas asociados - PNUD 

La publicación antes mencionada está programada para iniciar sus gestiones en 2016. 
 

 
2.5 Estudios sobre el uso del suelo para entender la dinámica de pérdida/ganancia de los manglares y 
sus implicaciones, incluyendo pero no limitado al almacenamiento de carbono - WI 
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El Lic. Julio Montes de Oca informó que se realizó una Evaluación ecológica rápida en 6 áreas de 
manglares claves dentro del área piloto. También se han participado en discusiones internas para el 
planteamiento de estudio de paisaje y discusión inicial de coordinación de estudio con componentes de 
los socios, lo cual ha iniciado las conversaciones para optimizar tiempo y recursos, aunando fuerzas con 
Conservación Internacional para poder programar las actividades en las mismas épocas y de este modo 
abarcar más áreas. 

 
En esta misma actividad, se contempla una sub actividad de coordinación con PNUD para la 
identificación de entidades académicas con las cuales se puedan desarrollar tesis de maestría en 
coordinación con el programa de medición de carbono en manglares. 
 
 
2.6 Diseño e implementación de un programa de medición de carbono en manglares priorizados como 
área de intervención y ecosistemas asociados - PNUD  
 
La Lic. Pinto manifestó que esta actividad es innovadora en Panamá, lo cual ha requerido mucha 
coordinación con la Unidad de Cambio Climático (UCC) cuyo personal cuenta con vasta experiencia en 
medición de carbono en bosques. Se contrató la profesional encargada  de desarrollar esta metodología, 
la Lic. Tania Romero, quien ha sostenido acercamientos con diversos actores como STRI, ACP, CATIE, 
FAO quienes han realizado estudios sobre medición de carbono en bosques. También se han iniciado 
las reuniones de discusiones sobre la metodología con el personal técnico de la UCC y la Dirección de 
Costas y Mares. Se espera que para finales de noviembre se realice un taller de revisión y consenso de 
la metodología a implementar, evento que contará con la asesoría técnica del Dr. Miguel Cifuentes, 
investigador del CATIE y experto de la región para medición de carbono en manglares. 
 

 
 
 

2.7 Diseñar e implementar un protocolo de seguimiento de la biodiversidad aplicado a los manglares 

dirigidos y ecosistemas asociados - CI 

Conservación Internacional iniciará con los avances en 2016. 
 

Producto 3: Programa piloto en marcha para el manejo de manglares y ecosistemas asociados 
para maximizar su potencial de adaptación y de secuestro de carbono: cartera de proyectos. 
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3.1 Implementación de planes locales de gestión de los manglares en Chiriquí (San Lorenzo, Remedios 

y San Félix), y en un lugar control que se determinará con base en la existencia de manglares en 

buen estado de conservación, de manera que sea posible hacer comparaciones entre la dinámica de 

los manglares con diferentes niveles de intervención – PNUD, 

 

En este punto la Lic. Pinto comentó que la actividad hace referencia a la “implementación de planes 

locales de gestión de manglares” pero la realidad es que los Municipios del Área piloto no cuentan 

con dichos planes elaborados, por lo que es una actividad en la que PNUD debe partir desde el 

diseño e implementación de los planes. Destaca que es una actividad innovadora, porque 

prácticamente no existen experiencias similares en el país, pero que no cuenta con el presupuesto 

necesario para cumplir con la meta establecida en el marco de resultados. Este aspecto se estará 

revisando en la actualización de dicha herramienta de seguimiento. 

 

A la fecha, se han tenido acercamientos con dos de los alcaldes del área piloto y se trabaja en una 

propuesta para iniciar esta actividad.   

 
3.2 Supervisión del programa de manglares en Chiriquí y el lugar de control para identificar las 

similitudes y diferencias, esquematizar las lecciones aprendidas con recomendaciones para la 

replicación del proyecto nacional y regional – PNUD.  

 
 
 

3.3 Una cartera de proyectos, restaurar/reconstruir reservas de carbono degradas, mecanismos 

innovadores de financiación - PNUD 

El Lic. Julio Montes de Oca aporta que están trabajando en dar a conocer las contrapartes locales, el 
establecimiento de relaciones con autoridades municipales y conocimiento de organizaciones locales-
posibles gestores de proyectos comunitarios. También han sostenido reuniones para discusiones 
internas y con socios estratégicos sobre enfoque para desarrollo de proyectos de adaptación y 
mecanismos innovadores de financiación, en los que no solo se busca apoyo económico sino que otras 
entidades brinden aportes intangibles. 
 
En 2016 tienen pensado iniciar con el diseño de un proceso de adaptación. 
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B.3 Ejecución Presupuestaria año 2015: 

 

El presupuesto para el año 2015, aprobado por la Junta de Proyecto, fue de US$ 1,493,702.98, no 
obstante, a noviembre 2015 la ejecución ha sido de US$ 408,156.07, y se estima que para el mes de 
diciembre la ejecución total podría ser de U$ 703,300.07 lo que representaría un 47% de la ejecución 
estimada para este año.  
 
La Lic. Pinto manifiesta que la creación del Ministerio de Ambiente mediante Ley No.8 de 25 de marzo de 
2015, modificó disposiciones de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá, lo que conllevó a 
que ambas instituciones estuvieran de acuerdo en que el Ministerio de Ambiente actúe como el socio 
principal (anexo1). Dentro del proceso de transición de ANAM a MIAMBIENTE se creó una nueva 
dirección, la Dirección de  Gestión Integrada de Costas y Mares la cual fue designada como punto focal 
para este proyecto. Este proceso tuvo sus implicaciones en la ejecución del proyecto, no obstante, se 
logró avanzar en el inicio de varias de las actividades, por lo que estima que para el 2016 la ejecución 
podría ser más fluida.  Otro factor importante para la ejecución 2015, fue la incorporación del segundo 
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Asociado en la Implementación, Conservación Internacional ya es formalmente parte del equipo de 
proyecto y como ha mencionado el Lic. Montenegro está trabajando fuertemente en la planificación de 
las actividades que iniciarán el próximo año. 
 
La Lic. Yariela Ayala (ARAP) comenta que actualmente ellos no tienen al Proyecto inscrito en el área de 
Inversiones del MEF porque entienden que ahora el socio estratégico principal es el Ministerio de 
Ambiente, y por lo tanto cualquier participación de la ARAP dentro del proyecto tendrá que hacerle frente 
con el presupuesto interno de la entidad, porque no cuentan con presupuesto externo y solicita que se 
tome en cuenta ese aspecto al momento de organizar las actividades. La Lic. Isis Pinto le responde que 
en el caso de las actividades 1.4, 2.6 y 3.1 en donde se requiere la participación del personal de ARAP y 
MIAMBIENTE los viáticos están siendo cubiertos por el Proyecto.  
 
El Lic. Fernando Hiraldo pregunta si todos están de acuerdo con el presupuesto presentado para el 
2016. La Junta de Proyecto aprueba el presupuesto. 
 
 
B.4 REVISIÓN DE MECANISMOS DE COORDINACIÓN: 
 
La Lic. Pinto realizó un breve repaso de la presentación que fue aprobada en la primera Junta de 
proyecto, correspondiente a los mecanismos de coordinación y comunicación. Les solicitó a los 
miembros de la Junta efectuar cualquier comentario o sugerencia de mejoras en lo expuesto, ya que en 
la reunión de enero se había acordado que este mecanismo se pondría a prueba durante el primer año 
del proyecto. Los miembros de la Junta manifestaron que se puede continuar con ese mecanismo, 
únicamente hicieron la observación de que algunos puntos focales designados por MIAMBIENTE, ARAP 
y MEF cambiaron, por lo que se requiere remitir a PNUD la comunicación formal con las designaciones.  
 
La Ing. Zuleika Pinzón manifestó que se han realizado reuniones de coordinación para el desarrollo de 
las actividades lo que ha permitido avanzar con cada una, pero solicita que se hagan reuniones 
bimensuales más ejecutivas, de aproximadamente una hora, para resolver los cuellos de botella e ir 
actualizando los estatus del proyecto en su contexto general. Propone que sean bimensuales y que se 
inicie en el mes de enero 2016. Los miembros de la Junta aceptan poner en práctica la sugerencia y se 
estarán coordinando para procurar cumplir con las reuniones solicitadas. 
 
Por parte de Conservación Internacional se informa ante la Junta que Julio Rodriguez es el punto focal 
de CI para el Proyecto; el mismo se compromete a enviar una lista de contactos del personal de CI, para 
facilitar las coordinaciones. 
 
El Lic. Ricardo Montenegro comentó que a finales de diciembre 2015, Conservación Internacional se 
reunirá con Wetlands International y PNUD para revisar el presupuesto y programar las actividades que 
puedan hacerse en conjunto, de modo que puedan poner en práctica el ahorro de recursos y procurar la 
sinergia entre socios, como fue comentado durante la Junta. 
 
 
B.5 ACUERDO FINALES: 

 Aprobado el presupuesto 2016 

 Aprobado continuar con los mecanismos de coordinación y comunicación propuestos 

 Los miembros de la Junta enviarán notificación de los nuevos puntos focales, en aquellos casos 

que requieran ser actualizados. 

 Se realizarán reuniones bimensuales, tipo ejecutivas, para revisar el proyecto en su contexto 

general y resolver cuellos de botellas. 
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 Se enviará por vía correo electrónico, el informe anual 2015 y la actualización del marco de 

resultados del proyecto para aprobación por parte de los miembros del Junta de Proyecto. 

 
El Lic. Fernando Hiraldo hace un llamado a la integración de los socios y todos los técnicos del Proyecto 
para potenciar los resultados del Proyecto, y aprovecha la ocasión para invitar a todas las partes para 
que se integren al Taller de Cierre de año de proyectos que convocó PNUD para preparar todo lo que se 
necesite para el cierre de este año e inicio del próximo año a fin de empezar el 2016 en el mayor orden 
posible. 
 

Con esto se da por culminada la reunión, se adjunta lista de asistencia 
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Anexo 1: Nota conjunta MIAMBIENTE y ARAP 
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Anexo 2: Lista de asistencia miembros de la Junta de Proyecto 
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Anexo 3: Nota de donante extensión de tiempo para el proyecto Manglares  
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Anexo 4: presentación de avances del proyecto a noviembre 2015 
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