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                                              calidad de vida 

REDD+   Reducción de Emisiones de gases de efecto invernadero causadas por la 

                                              Deforestación y Degradación de los bosques 
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• Resumen ejecutivo 

El Proyecto “Consolidación de la fase de preparación para la reducción de las emisiones 

derivadas de la deforestación y degradación de los bosques (REDD+) en Panamá” tiene como 

principal meta consolidar la fase de preparación para REDD+ en el país, como parte integral de 

su Estrategia Nacional de Cambio Climático.  El Proyecto considera los insumos técnicos y 

cambios organizacionales, como el fortalecimiento del área de cambio climático dentro de la 

estructura del nuevo Ministerio de Ambiente (el cual se enfoca en la promoción de la gestión de 

una económica baja en carbono) así como los resultados obtenidos en la implementación del 

Programa Nacional Conjunto ONU-REDD (PNC) (2010-2015).  Éstos últimos son, entre otros, el 

primer Borrador de Estrategia Nacional REDD+ Panamá, Mapa de Cobertura Boscosa y Uso de la 

Tierra en la República de Panamá del año 2012, y un proceso participativo con distintos tipos de 

actores sociales que han contribuido en una forma u otra a al avance del tema en el país.  El 

Proyecto, financiado por el Fondo Cooperativo para el Carbono Forestal del Banco Mundial, 

espera concluir la elaboración de los cuatro elementos fundamentales para implementar REDD+, 

siendo estos,  

1) La validación de la Estrategia Nacional REDD+,  

2) Niveles de Referencia Forestal de Panamá,  

3) Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques,  

4) Sistema de Información de Salvaguardas.  

Por ende, el Proyecto tiene cuatro componentes (resultados esperados) y se incluyen en 

éstos 12 productos esperados.  Los cuatro componentes son: 

Resultado 1: Organización y consulta de actores involucrados. 

Resultado 2: Preparación de la Estrategia REDD+ Panamá. 

Resultado 3: Desarrollo de un nivel nacional de referencia de emisiones forestales o un 

nivel nacional de referencia forestal. 

Resultado 4: Diseño del sistema nacional de seguimiento forestal y del sistema de 

información sobre las salvaguardas. 

El Proyecto se ejecuta bajo la modalidad de implementación nacional (NIM) con el apoyo 

del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de Panamá como agencia de 

implementación y por el Ministerio de Ambiente (MIAMBIENTE) en su calidad de Asociado en la 

implementación, previa evaluación de capacidades para la implementación. MIAMBIENTE es el 
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responsable del logro de los resultados del proyecto, planificar, gestionar, rendir cuentas de las 

actividades, gestión de los recursos, supervisión y ejecución del mismo. Es financiado por el 

Banco Mundial a través del FCPF con una transferencia de fondos de USD 3 800 000, con co – 

financiamiento esperado de MIAMBIENTE de USD 500 000, y con costos de gestión del PNUD de 

304 000 USD. 

El Proyecto se encuentra en el mes dieciocho de una implementación originalmente 

programada de veinticuatro meses.  Tal como lo indica su nombre, la intervención tiene como 

meta consolidar la fase preparatoria de REDD+ en el país.  El Proyecto ha tenido una lenta 

iniciación, con una entrega del 39% a la fecha de la evaluación.  A pesar de esto se discierne un 

gran compromiso de parte de los actores involucrados en la implementación del Proyecto y en 

avanzar en el logro de los productos.  Si esta resolución se traduce en el logro de productos que 

puedan ser apropiados por Panamá e implementados, se alcanzarían las metas de consolidar la 

fase preparatoria REDD+ en el país. 

Para esto se genera en este reporte una propuesta de estrategia de sostenibilidad de los 

productos a alcanzar y una serie de recomendaciones.  Las propuestas para un plan de 

sostenibilidad dan por sentado que se obtendrán los productos esperados del Proyecto.  

Asimismo, se considera que para ser efectivo un plan de sostenibilidad debe de adoptar medidas 

en el trascurso del proyecto y no esperar a que este concluya para generar medidas que tiendan 

a la sostenibilidad.  En este reporte se registran recomendaciones para generar sostenibilidad de 

los productos y logros que surjan del Proyecto como plan de sostenibilidad que debería de ser 

adaptado a las necesidades del país y adoptado a fin de dar sostenibilidad a los productos que 

resultaren.  En el reporte se da cabida a planteamientos propositivos atendiendo a los diversos 

pilares que deberían de conformar una estrategia de sustentabilidad:  social, financiera e 

institucional. 

Asimismo, el reporte concluye con una serie de recomendaciones generales para su 

última fase de implementación.  Estas son recomendaciones estratégicas, relacionadas con 

aspectos operativos del Proyecto “Consolidación de la fase de preparación para la reducción de 

las emisiones derivadas de la deforestación y degradación de los bosques (REDD+) en Panamá”. 
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• Introducción 

ANTECEDENTES  Y  CONTEXTO  DEL  PROYECTO 

El Proyecto “Consolidación de la fase de preparación para la reducción de las emisiones 

derivadas de la deforestación y degradación de los bosques (REDD+) en Panamá”1 tiene como 

principal meta consolidar la fase de preparación para REDD+ en el país, como parte integral de 

su Estrategia Nacional de Cambio Climático.  El Proyecto considera los insumos técnicos y 

cambios organizacionales, como el fortalecimiento del área de cambio climático dentro de la 

estructura del nuevo Ministerio de Ambiente (el cual se enfoca en la promoción de la gestión de 

una económica baja en carbono) así como los resultados obtenidos en la implementación del 

Programa Nacional Conjunto ONU-REDD (PNC) (2010-2015).  Éstos últimos son, entre otros, el 

primer Borrador de Estrategia Nacional REDD+ Panamá, Mapa de Cobertura Boscosa y Uso de la 

Tierra en la República de Panamá del año 2012, y un proceso participativo con distintos tipos de 

actores sociales que han contribuido en una forma u otra a al avance del tema en el país.  A raíz 

de los resultados del PNC, el país gestionó apoyo financiero adicional proveniente del Fondo 

Cooperativo para el Carbono de los Bosques del Banco Mundial 2  a ser ejecutados por el 

Ministerio de Ambiente, con la participación del PNUD, como socio implementador del Banco 

Mundial. 3 

El Proyecto, financiado por el Fondo Cooperativo para el Carbono Forestal del Banco 

Mundial, espera concluir la elaboración de los cuatro elementos fundamentales para 

implementar REDD+, siendo estos,  

1) La validación de la Estrategia Nacional REDD+,  

2) Niveles de Referencia Forestal de Panamá,  

3) Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques,  

4) Sistema de Información de Salvaguardas.  

Por ende, el Proyecto tiene cuatro componentes (resultados esperados) y se incluyen en 

éstos 12 productos esperados.  Los cuatro componentes son: 

                                                      
1 También conocido como Proyecto REDD+. 

2 También conocido como el FCPF por sus siglas en inglés (Forest Carbon Partnership Facility). 

3 Fuente Documento de Proyecto. 
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Resultado 1: Organización y consulta de actores involucrados. 

Resultado 2: Preparación de la Estrategia REDD+ Panamá. 

Resultado 3: Desarrollo de un nivel nacional de referencia de emisiones forestales o un 

nivel nacional de referencia forestal. 

Resultado 4: Diseño del sistema nacional de seguimiento forestal y del sistema de 

información sobre las salvaguardas. 

 

 Los productos esperados se detallan a continuación: 

______________________________________________________________ 

1.1. Establecida la plataforma de participación intersectorial y de multiactores 

representativa e inclusiva de los actores claves. 

1.2 Los actores claves cuentan con conocimiento e información para asegurar un proceso 

de consulta e implementación efectiva de la Estrategia Nacional REDD+ Panamá. 

1.3 Ejecutada la Estrategia de comunicación y divulgación en la preparación para la 

reducción de las emisiones derivadas de la deforestación y degradación de los bosques.  

1.4 Realizado el proceso de validación de la Estrategia Nacional REDD+ 

1.5 Establecido el Mecanismo de Reclamos para REDD+ Panamá.  

______________________________________________________________ 

2.1 Establecida la Estrategia Nacional REDD+ Panamá.  

2.2 Establecido el Marco legal y operacional de REDD+, dentro de la política ambiental del 

Estado  

2.3 Mecanismo financiero nacional de captación de recursos y distribución de beneficios 

operando.  

______________________________________________________________ 

3.1 Elaborado el nivel de referencia nacional bajo un dialogo amplio y participativo.   

3.2 Acordado el NER/NR nacional y presentado para evaluación técnica ante la CMNUCC 

______________________________________________________________ 
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4.1 Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques (SNMB) operativo en el marco 

institucional.  

4.2 Sistema de información sobre Salvaguardas (SIS) diseñado.  

______________________________________________________________ 

 

El Proyecto se ejecuta bajo la modalidad de implementación nacional (NIM) con el apoyo 

del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de Panamá como agencia de 

implementación y por el Ministerio de Ambiente (MIAMBIENTE) en su calidad de Asociado en la 

implementación, previa evaluación de capacidades para la implementación. MIAMBIENTE es el 

responsable del logro de los resultados del proyecto, planificar, gestionar, rendir cuentas de las 

actividades, gestión de los recursos, supervisión y ejecución del mismo.  

El Proyecto es financiado por el Banco Mundial a través del FCPF con una transferencia de 

fondos de USD 3 800 000, con co – financiamiento esperado de MIAMBIENTE de USD 500 000, y 

con costos de gestión del PNUD de 304 000 USD. 

En consecuencia, la fase de preparatoria de REDD+ en Panamá se dirige a la consolidación 

mediante  la validación de la Estrategia Nacional REDD+ Panamá, en un proceso de consulta 

continuo y permanente con los actores clave, aplicando el Consentimiento Libre Previo e 

Informado (CLIP) a los cinco canales diferenciados de la Escucha Activa, con la finalidad de 

incorporar la visión de los actores claves  al  marco de la gestión ambiental y social que se adhiere 

a la política ambiental del estado panameño. 
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Contextualización de la Evaluación en el Marco de la realidad de Panamá  

En un contexto global, cabe destacar que Panamá ratificó la Convención Marco de 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en 1995, y el Protocolo de Kioto en 1998. 

Para dar cumplimiento a los compromisos de Estado Parte, la Autoridad Nacional del Ambiente 

(hoy MIAMBIENTE) creó la Unidad de Cambio Climático y Desertificación4 en el año 2006. La 

creación de esta Unidad responde al objetivo de facilitar la aplicación de la Convención en el país, 

el desarrollo de comunicaciones nacionales para la Conferencia de las Partes en la CMNUCC, así 

como participar en la formulación de políticas y estrategias para la implementación de acciones 

relacionadas con el cambio climático.5 

A nivel nacional, el Plan Estratégico de Gobierno (2015 – 2019) incluye orientaciones hacia 

la restructuración y modernización de la gestión ambiental del Estado.  Dentro de este marco se 

crea el Ministerio de Ambiente, jerarquizando el accionar de gobierno en este tema al ascender 

administrativamente una autoridad nacional a un nuevo estamento con rango institucional de 

ministerio. El Ministerio de Ambiente, que se creó mediante Ley 8 del 25 de marzo de 2015, 

cuenta con las siguientes líneas de acción: 

1 Transformación del modelo de gestión ambiental, dirigido al fortalecimiento de 

capacidades institucionales y la gobernanza, además de la aplicación de instrumentos de gestión 

ambiental eficiente y eficaz. 

2 Integración socioeconómica de las áreas protegidas, impulsando el turismo 

ecológico sostenible y responsable, desarrollando zonas de uso público, con beneficios a las 

comunidades locales y contribuyendo con el mejoramiento de su calidad de vida. 

3 Alianza por el Millón de Hectáreas reforestadas en 20 años, con inclusión social, 

para propiciar la sostenibilidad forestal y la restauración de áreas degradadas, mediante la 

reforestación comercial y de conservación, y el establecimiento de sistemas agroforestales y 

silvopastoriles. 

4. Manejo y restauración de cuencas, fortaleciendo los Comités de Cuencas y otras 

organizaciones de base comunitarias, así como la gestión integrada en cuencas prioritarias para 

garantizar la disponibilidad de agua. 

5. Estrategia Nacional de Cambio Climático, mediante el desarrollo de políticas 

públicas, planes y proyectos de adaptación y mitigación, con el fin de incrementar la capacidad 

                                                      
4 La cual es ahora una Dirección dentro del Ministerio de Ambiente. 

5 Esta sección y este análisis surge en gran medida de datos del Documento de Proyecto ya que contienen 
la información de contexto más actualizada. 
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adaptativa del país ante los efectos adversos del Cambio Climático e impulsar un cambio hacia 

una economía baja en carbono. 

En el marco de las líneas de acción de MIAMBIENTE, y enmarcadas en el Plan de Gobierno 

quinquenal, se encuentra una serie de actividades claramente vinculadas con la temática REDD+. 

Entre las actividades nacionales relacionadas con la aplicación o potencial aplicación de REDD+ 

en el país se encuentra la Alianza por el Millón de Hectáreas.  La Alianza por el Millón de Hectáreas 

es una nueva iniciativa que no se origina en el proceso REDD+ en el país, sin embargo, si se 

corresponde a actividades de REDD+, entre ellas las que se refieren al incremento de las reservas 

de carbono. El objetivo de esta Alianza pública-privada es recuperar las tierras degradadas a 

través de la reforestación con fines de conservación y producción a la vez que impulsa la 

reactivación económica rural. Para el logro de los objetivos de esta Alianza, entre otras metas, 

como parte de los compromisos consignados en el acuerdo, el gobierno avanza en la elaboración 

de una nueva propuesta de Ley forestal, con la finalidad de modernizar la gestión forestal del 

país y definir el marco legal y de incentivos, así como las normas y procedimientos para la efectiva 

conservación de los bosques y propicie las condiciones para la reforestación y la restauración de 

áreas degradadas. El grupo gestor de la Alianza, está integrado por el Ministerio de Ambiente, el 

Ministerio de Desarrollo Agropecuario, la Asociación Nacional para la Conservación de la 

Naturaleza, la Asociación Nacional de Reforestadores de Panamá y la Cámara de Comercio, 

Industria y Agricultura de Panamá.  Cabe destacar que varias de estas instituciones son también 

(en alguna medida u otra) parte del proceso REDD+ en Panamá. 

Asimismo, el Programa de inversión para la restauración de cuencas hidrográficas 

prioritarias (PROCUENCAS), con financiamiento del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), 

es uno de los brazos de implementación de la Alianza por el Millón de Hectáreas. Este programa 

responde al Plan Estratégico del Gobierno y al plan nacional de gestión integrada de recursos 

hídricos.  Las metas del programa PROCUENCA son las siguientes: 

• Restaurar y proteger zonas de recarga acuíferas, ojos de agua y riberas de ríos 

en las cinco cuencas prioritarias. 

• Establecer sistemas de evaluación y monitoreo permanente y participativo del 

estado de la cobertura boscosa, los caudales de los afluentes y la calidad de las 

aguas, en cuencas críticas seleccionadas. Compilación de estadísticas y mapas 

que permita evaluar el avance de programas de restauración y reforestación. 

• Fortalecer los esquemas de participación comunitaria, de la sociedad civil 

organizada, de empresas privadas y las instituciones gubernamentales para la 

restauración y reforestación en las cuencas hidrográficas seleccionadas. 
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• Modernizar y optimizar los procesos gubernamentales, para velar por el 

oportuno cumplimiento de la normativa hídrica y forestal vigente, en el marco 

del Plan de Acción Ambiental y la Alianza por el Millón de Hectáreas. 

• Difundir los avances y promocionar las acciones del Programa que forma parte 

integral de la Alianza por el Millón de Hectáreas. 

La Estrategia Nacional REDD+ se considerará parte de la Estrategia Nacional de Cambio 

Climático de Panamá (ENCCP) dado que el objetivo de la ENREDD+ es desarrollar un mecanismo 

para reconocer el servicio ecosistémico de secuestro y almacenamiento de carbono que brindan 

los bosques y facilitar la implementación de las actividades de REDD+ que contribuyan a disminuir 

las emisiones de GEI asociados a los cambios en el uso del suelo.  

Panamá se encuentra en la fase final de preparación para REDD+, para ello cuenta con 

insumos técnicos y aspectos organizacionales importantes. La creación del Ministerio de 

Ambiente desde marzo 2015 jerarquiza administrativamente la temática en general y en 

particular6 .   La promoción de la gestión del desarrollo sostenible bajo en carbono es uno de los 

ejes subyacentes a esta temática. Asimismo, el país cuenta con varios insumos de preparación 

para REDD+ como resultados del Programa Nacional Conjunto ONU-REDD que fue implementado 

en el país del 2010 al 2015.   

El proceso REDD+ en Panamá se inició en el año 2008 cuando el Banco Mundial otorgó a 

Panamá fondos no reembolsables, y se gestionaron los fondos para el Programa ONU-REDD en 

el país.  En el año 2010 se consolida este proceso con la firma del Programa Nacional Conjunto 

ONU-REDD, el cual dispuso de USD 5.3 millones para su operación y concluyó en el año 2015. El 

PNC fue implementado de manera conjunta entre el PNUD, el PNUMA y FAO (tal como se 

implementa en todos los países donde existe o existió un Programa ONU-REDD).   Para la toma 

de decisiones de ese programa se instauró el Comité Directivo del PNC ONU-REDD Panamá, que 

en aquella instancia fue conformado por las autoridades de la ANAM (que es hoy MIAMBIENTE) 

y de representantes de las agencias de Naciones Unidas (PNUD, PNUMA y FAO) involucradas en 

la implementación del Programa, así como de representantes de los pueblos indígenas.   

                                                      
6 La Ley 8 del 2015 que crea el Ministerio de Ambiente y modifica la Ley General de Ambiente introduce la 

meta país de ir a una economía baja en carbono, y en esa línea se eleva la Unidad de Cambio Climático a una 
Dirección Nacional, al igual que Forestal, que pasa de un Departamento a una Dirección Nacional (con las 
reparticiones de Áreas Protegidas y Vida Silvestre, Gestión Integrada de Cuencas Hidrográficas, Costas y Mares, 
Calidad Ambiental, Evaluación de Impacto Ambiental y Fomento a la Cultura Ambiental). 
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Como parte de las actividades preparatorias para REDD+, se estableció la Mesa Nacional 

REDD+ Panamá en el año 20127, conformada por instituciones públicas, empresas privadas, 

ONGs, sociedad civil, pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinos y otros actores clave.  

Panamá, en el marco del Programa ONU-REDD, generó procesos, productos e información 

técnica de uso para la preparación para REDD+.  Entre estos se destacan: 

• Procesos de participación y consulta con organizaciones públicas y privadas, 

comunidades campesinas y afrodescendientes, pueblos indígenas y un canal 

exclusivo de mujeres; 

• Estudios técnicos de análisis referentes a los siguientes temas:  

o marco legal panameño para la implementación de REDD+; 

o las causas de la deforestación; 

o propuesta del sistema nacional de monitoreo de bosques que incluye, la 

fase piloto del inventario forestal nacional y de carbono, así como el geo 

portal de REDD+ que muestra el mapa de cobertura boscosa y uso de la 

tierra 2012;  

o un borrador preliminar de Estrategia Nacional REDD+ Panamá en la cual se 

aborda la reducción de las emisiones por deforestación y degradación, la 

conservación de los bosques, el manejo forestal y el aumento del 

almacenamiento de carbono, por medio de acciones en áreas protegidas, 

terrenos estatales, reservas privadas, así como comarcas y territorios 

indígenas, al igual que propiedades privadas. 

Otros programas y proyectos han generado también procesos e insumos relacionados con 

REDD+ en el país.  Entre ellos se destacan los siguientes:8 

• Dentro del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), el Programa Regional 

REDD/CCAD-GIZ, ejecutado por la Comisión Centroamericana de Ambiente y 

Desarrollo (CCAD) con la agencia de cooperación alemana GIZ se llevó a cabo un 

proyecto piloto con la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), que incluye 

                                                      
7 Como primera Mesa, luego se dieron tres Mesas más. 

8 Existen varios más que de forma tangencial o indirecta también conllevan procesos, políticas y resultados 
relacionados con la cuestión forestal en general en el país. 
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actividades REDD+ en la Cuenca del Canal de Panamá coordinando con el 

Programa REDD+ de MIAMBIENTE; 

• Participación en procesos de cooperación en temas REDD+ para Mesoamérica; 

• Participación en proyectos temas científico-técnicos de REDD+ con instituciones 

de investigación y enseñanza de diversos países; 

• Proyecto sobre Gobernanza Forestal en la provincia de Darién para fortalecer la 

gestión de manejo sostenible de bosques con los pueblos indígenas con el apoyo 

la Organización Internacional de Maderas Tropicales (OIMT). 

Los productos obtenidos por Panamá con el apoyo del PNC ONU-REDD han generado una 

serie de análisis que demuestran que el proceso de deforestación en el país se ha ido reduciendo 

en la última década.  Asimismo, se identificaron más de un millón de hectáreas de tierras 

degradadas susceptibles de reforestación. Al incluir estos datos en el análisis para las opciones 

estratégicas de REDD+, el alcance de la Estrategia Nacional REDD+ a adoptar en Panamá fue 

redefinido; y se propone tomar en cuenta las actividades listadas en la Decisión 1/CP.16 párrafo 

70 del acuerdo de Cancún: (a) La reducción de las emisiones debidas a la deforestación; (b) La 

reducción de las emisiones debidas a la degradación forestal;(c) La conservación de las reservas 

forestales de carbono; (d) La gestión sostenible de los bosques; y  (e) El incremento de las 

reservas forestales de carbono. 

Panamá presentó ante el Banco Mundial (en el año 2014) una propuesta para obtener 

apoyo a fin de consolidar la Preparación de REDD+ Panamá (R-PP).  Esta propuesta se aprueba y 

da lugar al Proyecto “Consolidación de la fase de preparación para la reducción de las emisiones 

derivadas de la deforestación y degradación de los bosques (REDD+) en Panamá". 

ARREGLOS DE IMPLEMENTACIÓN Y SOCIOS ESTRATÉGICOS 

El Proyecto se ejecuta bajo la modalidad de implementación nacional (NIM) por el 

Ministerio de Ambiente (MIAMBIENTE) en su calidad de Asociado en la implementación, previa 

evaluación de capacidades para la implementación. MIAMBIENTE es el responsable del logro de 

los resultados del proyecto, planificar, gestionar, rendir cuentas de las actividades, gestión de los 

recursos, supervisión y ejecución del proyecto, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD) de Panamá como agencia de implementación. 
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FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

El proyecto es financiado por el Fondo Cooperativo de los Bosques del Banco Mundial9 

(FCPF por su sigla en inglés) a través del PNUD que recibió una transferencia de fondos de USD 3 

800 000, con co – financiamiento esperado de MIAMBIENTE de USD 500 000, con costos de 

gestión del PNUD de 304 000 USD. 

  

                                                      
9  El FCPF es un fondo del Banco Mundial cuyos donantes están listados en la página 

https://www.forestcarbonpartnership.org/donor-participants 



 

15 | P a g e  

 

Alcance y objetivos de la evaluación 

PROPÓSITO DE LA EVALUACIÓN 

Según se indica en los Términos de Referencia para la evaluación de medio término del 

proyecto: “Consolidación de la fase de preparación para la reducción de las emisiones derivadas 

de la deforestación y degradación de los bosques (REDD+) en Panamá”, ésta se lleva a cabo para 

evaluar el desempeño del Proyecto en cuanto a valorar:  

(i) el desempeño del proyecto en términos de su relevancia, eficacia y eficiencia 

(resultados, productos); 

(ii) la posibilidad de la sostenibilidad y la ampliación/replicación de los resultados; y 

(iii) los posibles efectos e impactos actuales y potenciales y atribuibles al proyecto. 

Cabe resaltar que esta evaluación de medio término es una evaluación independiente y 

externa.  Por lo tanto, no tiene injerencia ni del Proyecto, ni del PNUD, ni tampoco del Ministerio 

de Ambiente de Panamá. 

Este proceso se llevó a cabo en términos de apreciar cuatro criterios generales de 

evaluación: relevancia, eficacia (en términos de productos y resultados), eficiencia y 

sostenibilidad.  Asimismo, se tiene como meta el cumplimiento del mandato de la política de 

evaluación del PNUD y la rendición de cuentas. Su objetivo es generar y proporcionar información 

sobre el estatus de la implementación del proyecto.   

Se espera que esta evaluación sea formativa al generar evidencias, información, y 

recomendaciones para permitir la toma de decisiones a futuro para la finalización del Proyecto, 

futuras programaciones y reposicionamiento o ajustes del proyecto de manera estratégica.  

Asimismo, esta evaluación intermedia cuenta con las recomendaciones para generar e 

implementar una estrategia de salida/plan de sostenibilidad del Proyecto. 

ALCANCE DE LA EVALUACIÓN 

Esta evaluación intermedia define su alcance temporal desde el inicio de la intervención 

(febrero de 2016) hasta la fecha de la evaluación de medio término (agosto de 2017).  Además 

de los logros a nivel producto, también se evaluó la probabilidad de que los resultados se 

mantengan luego de finalizar la intervención y el impacto futuro que se podría alcanzar después 

del cierre del proyecto (sostenibilidad). 

Los destinatarios principales de la evaluación de medio término serán el Gobierno de 

Panamá (en particular el Ministerio de Ambiente) y el Programa de las Naciones Unidas para el 
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Desarrollo (PNUD – Panamá)10 quienes fueron parte integral de la evaluación de medio término.    

En base a los hallazgos, la evaluación de medio término registró hallazgos (operacionales y 

técnicas) para su consideración en futuras formulaciones de proyectos e implementación en el 

país.  Asimismo, la evaluación de medio término y sus hallazgos son la línea base para el 

desarrollo de una estrategia de salida / plan de sostenibilidad que se propone al Proyecto en este 

reporte y sus principales actores involucrados.   

Para enfocar los objetivos de la evaluación de medio término, mediante la definición de 

los estándares sobre los cuales el Proyecto ha sido evaluado, se aplicaron los criterios de 

evaluación relevancia, eficacia, eficiencia, y sostenibilidad, tal como se definen en los Términos 

de Referencia y guías/manuales de evaluación del PNUD y de la ONU.  Estos se extienden a 

continuación: 

Relevancia / Pertinencia: grado en el que una iniciativa de desarrollo y sus 

productos y efectos esperados concuerdan y son consistentes con las políticas y 

prioridades nacionales y locales, así como con las necesidades de los beneficiarios. De 

igual forma, considera en qué medida la iniciativa responde a las prioridades de desarrollo 

humano y del plan corporativo del PNUD en los temas de empoderamiento e igualdad de 

género.  

Eficacia: es una medición del grado en el que la iniciativa ha logrado los resultados 

esperados (productos y efectos) y el grado en el que se ha avanzado para alcanzar esos 

productos y efectos.  Dos componentes que hacen a la eficacia serán también valorados, 

los procesos que han afectado la consecución de los resultados del Proyecto (el ‘porque’ 

de los efectos y resultados) y el enfoque de implementación. 

Eficiencia: evalúa si los insumos o recursos han sido convertidos en resultados de 

forma económica. Una iniciativa es eficiente cuando usa de manera apropiada y 

económica los recursos para generar los productos deseados.  

Sostenibilidad: se considerará relacionando el grado de probabilidad en el que los 

beneficios de las iniciativas continúan una vez que ha terminado la asistencia de 

desarrollo externa. 

  

                                                      
10 Los interlocutores de esta evaluación también fueron los actores clave involucrados, que se identifican 

como cinco grupos diferenciados, considerados como actores (tales como los pueblos indígenas, las poblaciones 
afrodescendientes, las comunidades campesinas, otros propietarios y usuarios individuales o colectivos del bosque, 
mujeres y hombres por la igualdad de género y empoderamiento de la mujer en el bosque), 
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Estos criterios fueron valorados siguiendo las calificaciones que se encuentran a continuación: 

 1. Pertinencia:   

• Pertinente (P)  

• No pertinente (NP) 

2. Eficacia:  

• Altamente satisfactoria (AS): El proyecto no tuvo deficiencias en el logro de sus objetivos  

• Satisfactoria (S): Sólo hubo deficiencias menores  

• Moderadamente Satisfactoria (MS): Hubo deficiencias moderadas  

• Moderadamente Insatisfactoria (MI) el proyecto tuvo deficiencias significativas 

• Insatisfactoria (I): El proyecto tuvo deficiencias importantes en el logro de sus objetivos 

• Altamente Insatisfactoria (AI): El proyecto tuvo deficiencias severas 

3. Eficiencia: 

• Altamente satisfactoria (AS): El proyecto no tuvo deficiencias en el logro de sus objetivos  

• Satisfactoria (S): Sólo hubo deficiencias menores  

• Moderadamente Satisfactoria (MS): Hubo deficiencias moderadas  

• Moderadamente Insatisfactoria (MI) el proyecto tuvo deficiencias significativas 

• Insatisfactoria (I): El proyecto tuvo deficiencias importantes en el logro de sus objetivos 

• Altamente Insatisfactoria (AI): El proyecto tuvo deficiencias severas 

4. Sostenibilidad:  

• Probable (P): Riesgos insignificantes para la sostenibilidad 

• Moderadamente probable (MP): riesgos moderados  

• Moderadamente improbable (MI): riesgos significativos  

• Improbable (I): riesgos graves 
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Enfoque de la evaluación métodos, y Consideraciones éticas 

a. METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN 

La evaluación del Proyecto se adhiere a las Normas y Estándares del United Nations 

Evaluation Group (UNEG11), a la política de Planificación, Seguimiento y Evaluación establecida 

por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en calidad de garante del 

Proyecto, así como a las directrices y manuales relevantes para este tipo de ejercicio generadas 

por el PNUD.  En particular el Manual de planificación, seguimiento y evaluación de los resultados 

de desarrollo del PNUD12.  Asimismo, la evaluación se desarrolló con un contacto directo y fluido 

con el Grupo de Referencia13, con el Ministerio de Ambiente como ente implementador, actores 

clave de REDD+ a nivel nacional y regional, consultores, el Centro Regional para América Latina y 

el Caribe del PNUD, y la Oficina País del PNUD Panamá.  

La evaluación siguió los siguientes pasos:  

i) Revisión de la documentación;  

ii) Preparación del plan de trabajo/reporte de inicio; 

iii) Presentación del reporte de inicio al Grupo de Referencia para sus comentarios; 

iv) Misión al país para realizar entrevistas a actores clave; 

v) Presentación de primeros hallazgos al concluir la misión; 

vi) Preparación del informe final de evaluación y proceso de actualización en base a 

comentarios de los miembros del Grupo de Referencia; 

vii) Finalización del Reporte final de Evaluación que incluirá una propuesta de Estrategia 

de Salida/Plan de Sostenibilidad; 

viii) Presentación de la evaluación de medio término del Proyecto. 

HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS 

La evaluación de medio término del Proyecto hace uso de diversos métodos de 

recopilación de datos y fuentes de información.   Estos se explican a continuación.  Las 

metodologías de esta evaluación se instrumentaron a través de herramientas específicas. Con la 

combinación de métodos utilizados se buscó la validación y triangulación entre los distintos 

niveles y tipos de fuentes de información y métodos de recolección de información para así 

                                                      
11 http://www.unevaluation.org/document/detail/1914 

12 http://web.undp.org/evaluation/handbook/spanish/documents/manual_completo.pdf 

13 Tal como consta en los Términos de Referencia, esta evaluación es independiente y externa al Proyecto, 
así como de las diversas instituciones que lo conforman y del PNUD.  El proceso evaluativo contó con un Grupo de 
Referencia conformado por representantes de MIAMBIENTE y del PNUD para la coordinación de la evaluación y para 
cuestiones logísticas y de coordinación. 

http://web.undp.org/evaluation/handbook/spanish/documents/manual_completo.pdf
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garantizar la validez de los hallazgos que dan origen a los componentes analíticos de esta 

evaluación, así como a las conclusiones y recomendaciones.  

Asimismo, es importante recalcar esta evaluación ha sido participativa.  Por lo tanto, se 

atendió a que el proceso de la evaluación de medio término (con el uso de instrumentos y 

herramientas determinadas) se construyera con un enfoque consultivo y transparente con las 

partes interesadas y actores relevantes internos y externos al Proyecto.  Los hallazgos, por lo 

tanto, reflejan esta participación e insumos de múltiples actores. 

Los métodos e instrumentos metodológicos desarrollados y utilizados en el proceso de la 

evaluación de medio término son el siguiente grupo.  Cada uno es explicado a continuación: 

✓ Matriz de evaluación 

✓ Análisis documental 

✓ Entrevistas en profundidad a informantes clave  

✓ Grupos focales. 

▪ Matriz de evaluación: La matriz de evaluación permite, a partir de los criterios 

pre-establecidos, agrupar y visualizar las preguntas de evaluación, sub-

preguntas específicas, fuentes de datos e información y métodos e instrumentos 

de recolección de datos. Básicamente es un medio gráfico de visualizar la 

evaluación, la búsqueda de evidencia, y de hallazgos que sustentan la evaluación.  

Primero, se desarrolló una matriz de evaluación como herramienta que permitió 

recurrir a ella como una guía metodológica para la recolección y sistematización 

de la información y a fin de ajustar el diseño de los instrumentos específicos 

utilizados. La Matriz de Evaluación se encuentra en anexos, y contiene las 

preguntas y sub preguntas de evaluación (siguiendo las preguntas sugeridas en 

los Términos de Referencia, pero también modificándolos cuando fue relevante 

y agregando nuevas preguntas cuando ha sido pertinente); los indicadores, y las 

fuentes, así como los instrumentos usados. A partir de esta matriz de evaluación 

se diseñaron otros instrumentos específicos para la evaluación.   

▪ Análisis documental: El análisis documental constó de análisis de documentos 

del Proyecto “Consolidación de la fase de preparación para la reducción de las 

emisiones derivadas de la deforestación y degradación de los bosques (REDD+) 

en Panamá” (documentos de trabajo, publicaciones de investigación, de 

difusión, plataformas de información). 
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▪ Entrevistas en profundidad a informantes clave durante la misión y grupos 

focales. Se desarrollaron entrevistas semi-estructuradas con informantes y 

participantes clave, actores interesados y contrapartes. Una lista de actores con 

los que se interactuó se encuentra en Anexos. Las entrevistas se implementaron 

siguiendo un cuestionario de preguntas abiertas y semi abiertas formuladas a 

personas clave relacionadas de forma directa e indirecta con el Proyecto en 

Panamá, incluyendo preguntas para los beneficiarios(as), organizaciones de la 

sociedad civil y actores locales basadas en las preguntas de la matriz de 

evaluación.  Las entrevistas relacionadas con estos instrumentos se 

desarrollaron principalmente de forma presencial durante la misión, y por 

internet, u otros medios similares cuando los actores relevantes no estuvieron 

disponibles en los días de misión o no se encontraban en Ciudad de Panamá.  Las 

entrevistas en profundidad fueron individuales o grupales, u organizadas como 

grupo focal.  

Por ende, la evaluación se basa en información cuantitativa y cualitativa.  Dada la naturaleza y el 

contexto de las evaluaciones de este tipo, ya que son evaluaciones y no investigaciones, así como 

las limitaciones de tiempo y recursos, es necesario que en las evaluaciones utilicen una diversidad 

de métodos, incluidos indicadores de rendimiento, documentación fundamentada pertinente,  

fuentes secundarias y datos cualitativos recogidos por una variedad de medios.14  Ya que no se 

aplicaron encuestas sino entrevistas y que las entrevistas fueron llevadas a cabo con un número 

de actores de diversas instituciones y de diversos conocimientos y/o involucramiento para con el 

Proyecto, las valorizaciones que surgen de las entrevistas se expresan trianguladas y validadas 

acorde a que sectores las presentan, pero garantizando en todo momento el anonimato y la 

confidencialidad de los informantes individuales así como respetando el derecho de las personas 

a suministrar información de forma confidencial y  garantizando que la información no puede 

rastrearse hasta su fuente. 

Esta evaluación adoptó un enfoque consultivo con las partes interesadas (internas y externas al 

Proyecto). Se subraya, asimismo, que los 42 actores entrevistados y consultados provienen de 

diversos sectores (gubernamentales, no – gubernamentales, grupos de la sociedad civil, agencias 

de cooperación, agencias del Sistema).  Por ende, sus valorizaciones reflejan los múltiples 

sectores convocados. 

Por lo tanto, esto, en gran medida, ha permitido que las reflexiones, opiniones y otros 

discernimientos en torno a las varias etapas del Proyecto provengan de diversas fuentes, y por 

ende han sido trianguladas entre diversas fuentes. Debido a esto los discernimientos son 

                                                      
14 Ver Manual de planificación, seguimiento y evaluación de los resultados de desarrollo del PNUD 
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integrados por la visión de los actores clave de forma completa y triangulada. Se considera que 

estos son datos primarios que consisten de información que la evaluación observó o recabó 

directamente de las partes interesadas sobre su experiencia directa con el Proyecto.  Estos datos 

consisten en valores, actitudes, opiniones, comportamientos, motivaciones y conocimiento de 

las partes interesadas que se han comunicado mediante las entrevistas individuales y/o grupales 

llevadas a cabo durante el proceso de evaluación.15  Estos métodos permitieron una exploración 

en profundidad y brindan información que puede facilitar una compresión más profunda y amplia 

del Proyecto que otros tipos de datos pueden brindar. 

Cabe recalcar nuevamente por tanto que ésta, como todas las evaluaciones de este tipo, 

es una evaluación participativa, externa e independiente.  Por lo tanto, las contrapartes de la 

evaluación no deben imponer restricciones en el alcance, el contenido, comentarios y 

recomendaciones de los informes de evaluación.16  

                                                      
15 Ver Manual de planificación, seguimiento y evaluación de los resultados de desarrollo del PNUD. 

16 Ver Manual de planificación, seguimiento y evaluación de los resultados de desarrollo del PNUD. 
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HALLAZGOS 

D ISEÑO DEL PROYECTO  

Como se indica en la sección de contextualización, Panamá (desde la Autoridad Nacional 

de Ambiente - ANAM) presenta el pedido de financiamiento para el Proyecto ante el Banco 

Mundial (en el año 2014).  Sin embargo, cabe destacar que la trayectoria de diseño y búsqueda 

de apoyo del Gobierno de Panamá para la preparación e implementación de REDD+ es bastante 

anterior al diseño y aprobación de este proyecto en particular. Desde el año 2008 Panamá inicia 

una trayectoria para la preparación de actividades REDD+ y comienza la preparación del país con 

ONU-REDD y el FCPF 17 del Banco Mundial para el financiamiento de este tipo de actividades y de 

preparación.  En ese periodo se consideraba que las actividades y programas resultantes serían 

con el apoyo conjuntamente entre el FCPF y ONU-REDD.  En septiembre 2010 el Banco Mundial 

informó que esa institución no trabajaría en conjunto con ONU-REDD en ese momento en 

Panamá y que sus aportes financieros no tomarían lugar en este periodo. Por ende, la relación 

con el FCPF es anterior al diseño y aprobación del Proyecto “Consolidación de la fase de 

preparación para la reducción de las emisiones derivadas de la deforestación y degradación de 

los bosques (REDD+) en Panamá”. 

En 2014 cuando el Programa Nacional Conjunto ONU REDD en Panamá entraba en su 

último año de implementación (ya que concluyó en el 2015) se presenta el pedido de 

financiamiento para el proyecto siendo evaluado a fin de afianzar la implementación de REDD+ 

en Panamá. Según constan en el Documento de Proyecto: “En octubre de 2014, la ANAM (hoy 

Ministerio de Ambiente), presentó ante el Banco Mundial, el documento de Propuesta revisada 

del documento de Preparación de REDD+ Panamá (R-PP) y la misma se sometió a una revisión 

exhaustiva con resultados satisfactorios.”  Por ende, se aprecia que el diseño es propio del país, 

que quedaron incorporadas las prioridades de país alineándose el concepto del proyecto con las 

prioridades de desarrollo nacional y los planes nacionales tal como son explícitamente 

expresadas en el marco del Proyecto18.  Asimismo, ya que el diseño se basa en años de trabajo 

                                                      
17 Siglas en inglés del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques. 

18 Éstos son los contenidos dentro del Plan Estratégico de Gobierno 2015 - 2019, en particular lo que allí se 
expresa a fin de orientar la restructuración y modernización de la gestión ambiental del Estado.  Específicamente, 
los planes y políticas ambientales relacionados con los principios de sostenibilidad, eficiencia e Inclusión social que 
responden al Plan Estratégico, y las cinco líneas de acción del Ministerio de Ambiente.  Éstas son: 

1 Transformación del modelo de gestión ambiental, dirigido al fortalecimiento de capacidades 
institucionales y la gobernanza, además de la aplicación de instrumentos de gestión ambiental eficiente y eficaz. 
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en la temática, el diseño del proyecto da cuenta de las perspectivas de quienes se verían 

afectados por las decisiones relacionadas con el proyecto, de quienes podrían influir sobre sus 

resultados y de quiénes podrían aportar información u otros recursos durante los procesos de 

diseño de proyecto. 

La propuesta se aprueba y su meta fue obtener apoyo a fin de consolidar la Preparación 

de REDD+ Panamá.   La estrategia explicita del Proyecto es ésta: consolidar REDD+ en el país.  Tal 

como se indica en el Documento de Proyecto: “Los fondos provenientes del FCPF, tienen como 

objetivo dar continuidad al proceso de preparación para REDD+ en Panamá durante un período 

de 24 meses entre los años (2015-2017), para la validación de la Estrategia Nacional REDD+ 

Panamá, en un proceso de consulta continuo y permanente con los actores clave, a través del 

sistema de información de salvaguardas, el establecimiento y puesta en marcha del sistema 

nacional de monitoreo de bosques, un esquema legal y operacional, que incluye el mecanismo 

financiero para la captación de recursos y distribución de beneficios, en el marco de la gestión 

ambiental y social que se adhiere a la política ambiental del Estado panameño.” 

Por lo tanto, en lo formal, el diseño se percibe como adecuado para las circunstancias 

nacionales.  Su pertinencia (que es una valorización más global) se evalúa a continuación.   

Los marcos temporales del diseño no son realistas dado el contexto de implementación y 

lo que se pretende lograr en la etapa de implementación.  Aunque en la etapa de diseño fue 

considerado que dos años serían suficientes ya que se suponía que este Proyecto era tan solo 

una etapa de consolidar productos / resultados que ya se venían trabajando o que ya estaban 

completados, la implementación ha demostrado que no fue así.  Dado la revisión profunda de 

ciertos productos y de algunos procesos junto con la lentitud en toma de decisiones por 

MIAMBIENTE, los largos procesos de adquisiciones, así como la rotación de personal del Proyecto 

                                                      

2 Integración socioeconómica de las áreas protegidas, impulsando el turismo ecológico sostenible y 
responsable, desarrollando zonas de uso público, con beneficios a las comunidades locales y contribuyendo con el 
mejoramiento de su calidad de vida. 

3 Alianza por el Millón de Ha reforestadas en 20 años, con inclusión social, para propiciar la 
sostenibilidad forestal y la restauración de áreas degradadas, mediante la reforestación comercial y de conservación, 
y el establecimiento de sistemas agroforestales y silvopastoriles. 

4. Manejo y restauración de cuencas, fortaleciendo los Comités de Cuencas y otras organizaciones de 
base comunitarias, así como la gestión integrada en cuencas prioritarias para garantizar la disponibilidad de agua. 

5. Estrategia Nacional de Cambio Climático, mediante el desarrollo de políticas públicas, planes y 
proyectos de adaptación y mitigación, con el fin de incrementar la capacidad adaptativa del país ante los efectos 
adversos del Cambio Climático e impulsar un cambio hacia una economía baja en carbono. 
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indican que el periodo planificado no es adecuado.  Por lo tanto, la duración programada de dos 

años es insuficiente en la práctica.19 

PERTINENCIA PROYECTO Y APROPIACIÓN  

Analizar la pertinencia del Proyecto en Panamá es por demás complejo ya que este análisis 

debe darse a nivel explícito y a nivel implícito.  Se tratará de llevar el análisis a ambos niveles. 

La pertinencia o relevancia se refiere a la medida en que un proyecto y sus resultados o 

productos previstos son coherentes con las políticas y prioridades nacionales y locales, y las 

necesidades de los beneficiarios previstos. La pertinencia también se relaciona con la medida en 

que una iniciativa esté alineada con los planes corporativos de las Naciones Unidas en Panamá 

que son, a su vez concordados con el país. En cuanto a éstos últimos, el Proyecto se enmarcó 

claramente dentro de los mismos según lo expresado como efectos esperados del MANUD y CPD: 

4.1: "Panamá habrá aplicado políticas de desarrollo que promuevan el uso sostenible de 

los recursos naturales y que reconozcan el valor económico y social de los servicios ambientales 

y de la conservación de la biodiversidad"; y  

4.3 "Panamá habrá reducido la vulnerabilidad al cambio climático, a las emergencias y a 

los desastres naturales, y avanzará hacia una economía con bajas emisiones de gases de efecto 

invernadero, mediante acciones intersectoriales a nivel nacional y local para el uso eficiente y 

sostenible de los recursos naturales". 

A nivel explícito y formal, en cuanto a la pertinencia para con las políticas y prioridades 

nacionales, se evalúa que el Proyecto se enmarcó dentro de las políticas y prioridades nacionales 

vigentes en lo referente al cambio climático, al sector forestal, y al sector ambiental en general.  

Panamá ratificó la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) 

en 1995, y el Protocolo de Kioto en 1998.  La Unidad de Cambio Climático y Desertificación (de la 

Autoridad Nacional del Ambiente que se traslada a MIAMBIENTE a partir de la creación de este 

ministerio y que se jerarquiza al nivel de Dirección en los últimos tiempos) tiene como unas de 

sus finalidades (entre otros temas) facilitar la aplicación de la CMNUCC en el país y formular 

políticas y estrategias para la implementación de acciones relacionadas con el cambio climático.  

Asimismo, otras normativas y políticas públicas vigentes definen o dan indicaciones de la 

coherencia del Proyecto con las necesidades y prioridades nacionales en la materia, tales como 

la Ley General de Ambiente y la Ley Forestal, así como con las prioridades de desarrollo del país. 

                                                      
19 Como se verá en las secciones siguientes relacionadas con la implementación, existen ciertos elementos 

que han variado en cuanto a producto y/o proceso esperado de este proyecto, ampliando más aún la perspectiva de 
implementación.  Esto se evaluará en las secciones pertinentes de este reporte. 
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En cuanto a la pertinencia temática para el país, las problemáticas relacionadas con los bosques, 

la deforestación, la tenencia de la tierra/propiedad de los recursos forestales, y la falta de 

información cabal en algunos temas forestales, también dan cuenta de la relevancia temática.  

Esto se relaciona no sólo con la dependencia de los recursos naturales para el desarrollo de las 

poblaciones y del país en general, sino también en torno los impactos actuales y futuros del 

cambio climático.    

En lo formal también, la pertinencia del Proyecto es explicita en los documentos de 

proyecto donde se indica que la Estrategia Nacional REDD+ se considerará parte de la Estrategia 

Nacional de Cambio Climático de Panamá (ENCCP) mientras que el objetivo de la ENREDD+ (según 

Panamá) es desarrollar un mecanismo para reconocer el servicio ecosistémico de secuestro y 

almacenamiento de carbono que brindan los bosques y facilitar la implementación de las 

actividades de REDD+ que contribuyan a disminuir las emisiones de GEI asociadas a los cambios 

en el uso del suelo. Desde el punto de vista estratégico, el Gobierno Nacional considera que 

REDD+ contribuirá a mejorar la gestión de conservación y protección de los recursos forestales 

del país impulsando el incremento de las reservas de carbono mediante la reforestación, el 

manejo forestal sostenible, la recuperación de cuencas hidrográficas y tierras degradadas; así 

como a la protección de los bosques naturales; además de reducir la deforestación y degradación 

de la cobertura boscosa en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Comarcas y Territorios 

Indígenas. 

Siendo REDD+ un proceso voluntario en el marco de la CMNUCC, Panamá como país 

decidió comprometerse para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por 

la deforestación y degradación de los bosques.20 Esta decisión es soberana y al tomar Panamá la 

decisión de sumarse a REDD+ canaliza fondos de donantes externos.   

Lo anterior (lo formal y explicito) sin embargo va por un carril mientras que la valorización 

de la pertinencia del Proyecto en Panamá va por otro carril, menos explícito, pero no menos 

obvio. La valorización que se explaya a continuación es dada no solo por actores de la sociedad 

civil sino también por actores claves del Ministerio de Ambiente, y validada en esta evaluación.  

REDD+ en general ha sido un concepto con grandes resistencias en el país, desde algunos sectores 

de la sociedad civil como pueblos indígenas hasta algunos sectores del sector público de nivel 

técnico.  El concepto REDD+ ha sido resistido por aquellos sectores de la sociedad civil que 

consideraban que a través de este concepto existiría una apropiación indebida a sus recursos y a 

sus derechos y por aquellos sectores técnicos que no consideran REDD+ un concepto o un 

proceso factible y/o necesario dentro del contexto de desarrollo y forestal de Panamá.  Sin 

                                                      
20 Tal como se manifiesta en la Ley 8 de 2015, Ley 41 de 1998, General de Ambiente, e incluso el Proyecto 

Ley de la Alianza por el Millón que está aprobada en tercer debate en la Asamblea Nacional. 
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embargo, en esta etapa de la preparación REDD+ que se manifiesta en el Proyecto se percibe un 

rechazo al concepto en aquellos mismos actores y secciones del sector público que no solo 

deberían de implementar y apropiarse del Proyecto sino también que deberían de implementar 

y apropiarse de los mecanismos REDD+ en el país a través de éste. 

REDD+ (y por lo tanto el Proyecto siendo evaluado) para estos sectores (que son varios no 

solo algunos de los que directamente están involucrados en la implementación del Proyecto de 

forma inmediata sino también de otros sectores técnicos), es percibido como un concepto ajeno 

al país.  Se indica que REDD+ es un concepto y formato para países desarrollados que (a través 

de las agencias de cooperación) proceden a constituirlo en países en vías de desarrollo como 

Panamá a pesar de que no es pertinente para el país según esta visión.  Por ende, se considera 

desde varios sectores que el concepto o como se percibe el concepto (y por lo tanto el Proyecto) 

no es relevante para Panamá.  Asimismo, varios sectores y actores indican que la relevancia del 

proyecto es mínima, ya que Panamá tiene todos los instrumentos necesarios para implementar 

una gestión integrada de los bosques y no necesita ni de REDD+ ni de los mecanismos de 

financiación asociados a REDD+ para la reducción de la deforestación.21   

Por lo tanto, como se indica en otros sectores la pertinencia/relevancia debe ser analizada 

de una forma paralela ya que el análisis de lo formal no es igual al análisis de lo expresado por 

actores claves en varios sectores.  La apropiación de REDD+ como concepto dentro del actual 

Proyecto siendo evaluado por parte del Gobierno de Panamá como gestor de este proyecto no 

ha sido enérgica, ni integral.  

Debido a lo aquí expresado no es posible calificar la pertinencia del Proyecto para 

Panamá.  Esto se debe a que se encuentran aseveraciones y procesos contrapuestos.  Por un 

lado, el Gobierno de Panamá busca el apoyo internacional para la consolidación de la etapa de 

preparación de REDD+ pero por otro existen resistencias externas e internas al Gobierno muy 

profundas al Proyecto teniendo en cuenta el concepto que representa. 

  

                                                      
21 Otros actores expresan que REDD+ puede sumarse en fortalecer la gestión forestal en el país, lo cual es 

indicativo que no existe unanimidad de criterios. 
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PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO  

El Proyecto se firma a través de una carta de entendimiento en noviembre del 2015 y 

comienza su implementación en enero del 2016.  Como se indica anteriormente, se ha planificado 

que el Proyecto tenga 24 meses de implementación.   Al punto de esta evaluación intermedia 

éste ya llevaba 18 meses de implementación; o sea dos tercios de la implementación 

programada. En este punto cabe recordar que es lo que se pretende lograr.  El Proyecto tiene 

como meta cuatro resultados, y un total de 12 productos que hacen a los resultados: 

▪ Resultado 1: Organización y consulta de actores involucrados. 

Producto/s 

1.1. Establecida la plataforma de participación intersectorial y de multiactores representativa e inclusiva de los 
actores claves. 

1.2 Los actores claves cuentan con conocimiento e información para asegurar un proceso de consulta e 
implementación efectiva de la Estrategia Nacional REDD+ Panamá. 

1.3 Ejecutada la Estrategia de comunicación y divulgación en la preparación para la reducción de las emisiones 
derivadas de la deforestación y degradación de los bosques.  

1.4 Realizado el proceso de validación de la Estrategia Nacional REDD+ 

1.5 Establecido el Mecanismo de Reclamos para REDD+ Panamá.  

▪ Resultado 2: Preparación de la Estrategia REDD+ Panamá. 

Producto/s 

2.1 Establecida la Estrategia Nacional REDD+ Panamá.  

2.2 Establecido el Marco legal y operacional de REDD+, dentro de la política ambiental del Estado  

2.3 Mecanismo financiero nacional de captación de recursos y distribución de beneficios operando.  

▪ Resultado 3: Desarrollo de un nivel nacional de referencia de emisiones 

forestales o un nivel nacional de referencia forestal. 

Producto/s 

3.1 Elaborado el nivel de referencia nacional bajo un dialogo amplio y participativo.   

3.2 Acordado el NER/NR nacional y presentado para evaluación técnica ante la CMNUCC 

▪ Resultado 4: Diseño del sistema nacional de seguimiento forestal y del sistema 

de información sobre las salvaguardas. 

Producto/s 

4.1 Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques (SNMB) operativo en el marco institucional.  

4.2 Sistema de información sobre Salvaguardas (SIS) diseñado.  

Aproximadamente a la fecha de evaluación, el Proyecto reporta un nivel total de 

implementación de un 36.9 % atendiendo a un monitoreo por indicadores de producto22.  Esto 

                                                      
22 Por ejemplo, indicadores reportados y definidos como “Número de participantes de acuerdo con listado 

de asistentes del universo de actores seleccionados invitados”; “Estrategia Nacional REDD+ finalizada en conjunto 
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comprende un promedio de avance del Componente/Resultado 1 del  39 % (Organización y 

consulta de actores involucrados); un promedio del Componente/Resultado 2 un 20% 

(Preparación de la Estrategia REDD+ Panamá); el Componente/Resultado 3 con un avance 

reportado del 40%  (Desarrollo de un nivel nacional de referencia de emisiones forestales o un 

nivel nacional de referencia forestal. ); y finalmente para el Componente/Resultado 4 se reporta 

un avance del 51%  (Diseño del sistema nacional de seguimiento forestal y del sistema de 

información sobre las salvaguardas). 

EFICACIA 

La eficacia es una valorización del grado en el que una iniciativa ha logrado los resultados 

esperados (productos y efectos) y el grado en el que se ha avanzado para alcanzar esos productos 

y efectos.   

Más de dos tercios del periodo programado para la implementación han trascurrido.  

Como se ve en la sección de diseño, se considera que dos años no son ni serán suficientes para 

la implementación de este proyecto en Panamá. Fue considerado que dos años serían suficientes 

ya que se suponía que este Proyecto era tan solo una etapa de consolidar productos / resultados 

que ya se venían trabajando o que ya estaban completados.  Sin embargo, el proceso de 

implementación se ha extendido dada la amplia revisión de ciertos productos y de algunos 

procesos junto con la lentitud en toma de decisiones por MIAMBIENTE, los largos procesos de 

adquisiciones, así como temas relacionados con la rotación del personal del Proyecto.23  

Igualmente se ha desaprovechado considerable tiempo de implementación debido a 

problemas operativos y de apropiación.24  Tal como se indica en otras secciones, la entrega ha 

sido lenta hasta la fecha.  El Proyecto financiado por el FCPF ha tenido rotaciones de coordinación 

que han ralentizado el proceso de implementación.  El proceso de toma de decisiones con 

relación al Proyecto también ha sido lento y extendido en tiempo. Asimismo, se vislumbra una 

débil apropiación por varios sectores del Ministerio, la cual se explica en mayor detalle en la 

sección relacionada con la relevancia y pertinencia.  Por lo tanto, se considera que el grado de 

                                                      
con actores claves.”; “Presentación a la CMNUCC del NER/NR.”; o “Número de unidades de muestreo (UM) del 
Inventario Nacional Forestal y de Carbono (INFC) levantadas y analizadas. SEGUNDA FASE”.  El Proyecto reporta 
sobre unos 30 indicadores, principalmente indicadores de producto o proceso. 

23 Se expande en estos temas en otras secciones del presente reporte. 

24 Cabe recordar que algunos componentes se encuentran más atrasados que otros.  El Proyecto basándose 
en indicadores de producto/proceso reporta un 39 % de cumplimiento del componente 1, un 20 % del componente 
2, un 40% para el componente 3 y un avance del 51% del componente 4. 
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avance hacia el logro de los productos y resultados esperados del programa ha sido débil hasta 

la fecha de evaluación. 

En 18 meses de implementación (de los 24 originalmente planificados) el Proyecto ha 

tenido dos coordinadores sin que éstos realmente puedan asumir plenamente el 

direccionamiento de la intervención por resistencias internas, por falta de apropiación del 

Proyecto, la falta de capacidades 25 y por los altamente complejos sistemas administrativos a los 

que debían de responder.   

En el periodo de la evaluación (agosto 2017) el Proyecto funcionaba sin un coordinador 

de proyecto contratado por PNUD. En su lugar se llegó a un arreglo que consiste en contar con 

un Coordinador de Proyecto por parte de MIAMBIENTE, lo cual aparentaba ser más eficaz que 

los arreglos anteriores.  Se cuenta con el apoyo de la Especialista de Planificación, Monitoreo y 

Evaluación de la Unidad del Proyecto, y con cinco técnicos asignados a un componente o 

subcomponente específico del Proyecto.  Asimismo, para la elaboración de productos específicos 

se contrata a diversos consultores bajo la modalidad de contratistas. 

El monitoreo y planificación ha sido minucioso y se cuenta con información cabal sobre el 

grado de avance en el logro a nivel productos debido a este monitoreo.26  A pesar de este 

monitoreo minucioso sentado de forma completa en documentos de planificación, sin embargo, 

no se vislumbra que el Proyecto utilice estos datos y las alertas que ellos generan para la gestión 

adaptativa que implica adecuar procesos a fin de ejecutar eficaz y eficientemente.  Por ejemplo, 

en particular en los primeros 14 meses de implementación, los registros y documentos generados 

en relación con el monitoreo no se divulgaban, por ende, se da a entender que estos no se 

utilizaban de forma eficaz para el manejo del proyecto ya que su diseminación era deficiente. 

En cuanto a esta evaluación, al no haber sido llevada a cabo en el medio tiempo del 

proyecto tal cual lo planificado (esto es, debería de haber sido implementada en enero del 2017), 

de alguna manera ha abreviado la eventualidad de que no solo sus hallazgos pero que el proceso 

de evaluación en sí pueda proveer insumos con el tiempo oportuno para el redireccionamiento 

necesario a fin de ejecutar el Proyecto de manera ágil con manejo adaptativo. 

Uno de los principales problemas identificados que afectan varios aspectos del Proyecto, 

pero principalmente relevante para el análisis de su eficacia, es la escasez de construcción sobre 

                                                      
25 Por ejemplo, experiencia en manejo de proyectos de este tipo, en manejo de personal técnico, y la falta 

de experiencia con mandos altos de gobierno.  Asimismo, uno de los casos fue por contratación directa sin concurso, 
por lo tanto, no se contó con las capacidades adecuadas o entendimiento cabal de lo que implicaría la coordinación 
de un proyecto de este formato y de estas dimensiones. 

26 Documentos tales como los reportes de progreso anuales, así como los que específicamente se reporta 
al FCPF sobre el avance en torno a los productos. 
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los logros de proyectos anteriores.  Tal como se indica anteriormente, los productos del Programa 

Nacional Conjunto ONU-REDD fueron en gran medida la base para este proyecto, y por ende el 

Proyecto debería de construir sobre ellos ya que su objetivo es la consolidación del proceso de 

implementación de REDD+ en el país. Recordando que el proyecto financiado por el FCPF es para 

consolidar la etapa de preparación de REDD+ en el país, se vislumbran ciertas dinámicas que 

hasta cierto punto pasan por alto esto. Por ejemplo, esto se evidencia si se analiza en detalle el 

Documento de Proyecto en él se da por sentado que el Proyecto consolidaría la propuesta de 

Estrategia REDD+ ya elaborada.  Y aunque se entiende que la propuesta original no está a la par 

de las expectativas para ser una verdadera estrategia a implementar27, los procesos que se están 

comenzando a desplegar a 18 meses de iniciada la implementación para generar una nueva 

versión de propuesta de estrategia, junto con los procesos de participación y validación que esto 

conlleva, tienden a desplegar esfuerzos más allá de lo pautado o planificado en el diseño.  Esto 

es percibido por actores muy claves (de agencias de cooperación, de la sociedad civil, y los 

directamente involucrados en el proceso de implementación) como si “se comenzara de cero 

otra vez.”  

Esto no solo causa desgaste y degradación en torno a la eficacia, sino que también pone 

en duda la realización del Proyecto en tiempo y forma.  Por ejemplo, los planes para elaborar la 

segunda versión de estrategia REDD+ para el país indican que se concluiría en mayo del 2018 con 

este producto, dejando muy poco tiempo para la asimilación, aprobación y apropiación de esta 

estrategia.  Esto es un indicador de cuestiones quizás un poco más profundas de este Proyecto.  

La visión que permea los planes de implementación y hasta el discurso en torno al Proyecto es la 

de productos y no de cambios o implementación.  Esto es, desde el Proyecto se propone la 

generación de productos (en particular a través de consultorías) sin plantear o exponer que es lo 

                                                      
27  Un análisis del borrador de estrategia pre existente indica que en la misma existen ciertos vacíos 

conceptuales, así como vacíos estratégicos.  Se discierne en este análisis que el borrador documento de Estrategia 
Nacional REDD+ no incorpora a cabalidad los contenidos establecidos en los acuerdos de la CMNUCC, destacándose 
la falta de información sobre causas directas y subyacentes de la deforestación y degradación, la vinculación entre 
las causas de la deforestación y degradación con las acciones para reducirlas; y que el borrador de estrategia 
prexistente carece de políticas, acciones y medidas para reducir la deforestación y degradación así como de 
mecanismos para financiar dichas políticas, acciones y medidas.  La valorización hecha por los consultores que 
elaborarían la nueva versión de ENREDD+ indica que en la versión anterior no se especifican “los lineamientos 
estratégicos a seguir, sin los cuales no es posible brindar claridad sobre el enfoque REDD+ del país, y sin los cuales 
no se pueden definir las PaMs”.  En base a esto la valorización del borrador de estrategia preexistente a este Proyecto 
(y que debería de reflejar una visión de país y debería de haber sido un producto a consolidar a través del presente 
proyecto) no refleja una claridad sobre una Visión de REDD+ para el país y no establece acciones establecidas para 
reducir las emisiones en vinculación directa con los motores de deforestación y degradación.  Ver reporte de 
“Consultoría para la validación del documento borrador de la estrategia nacional REDD+ de Panamá.  Producto 1:  
Análisis del Borrador de Estrategia Nacional REDD+ de Panamá y Plan de Acción” Climate Law & Policy, Ancón. 
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que se debe implementar en el país para la consolidación de REDD+ en Panamá.  Esto es, no 

existe una teoría de cambio28 o visión completa asociada al proyecto que indique cual sería o 

debería de ser su efecto en Panamá y como este cambio entraría en vigor29 

Lo anterior responde también a visiones muy encontradas sobre el sector forestal en el 

país, y el concepto REDD+ dentro de éstas, lo cual afecta la eficacia de este proyecto.  Se va desde 

indicaciones que el país no posee una visión global del manejo forestal con un eje en el desarrollo 

hasta planteamientos que indican que el país tiene todos los elementos necesarios para el 

manejo forestal sustentable.  REDD+ dentro de estas visiones por ende va desde un concepto 

necesario, a un concepto superfluo o hasta una visión utilitaria donde se percibe y se indica que 

exclusivamente se generan productos asociados a REDD+ tan solo para obtener financiamiento 

internacional. Estas percepciones provienen de los más diversos actores, dentro y fuera del 

MINISTERIO, de organizaciones de la sociedad civil, así como de diversas agencias 

internacionales.   Por lo tanto, la eficacia de este proyecto se ve afectada por esta falta de visión 

o si se quiere de visiones encontradas. 

Algunas debilidades técnicas también han sido identificadas que hacen a la depreciación 

de la eficacia de los productos en sí y de su implementación a futuro.  Entre ellas cabe desatacar 

algunos ejes tales como la falta de incorporación plena hasta la fecha de temas por demás 

importantes y subyacentes a la temática forestal en el país, tales como temáticas de tenencia de 

la tierra, propiedad de los recursos naturales, falta de visión global del sector forestal como sector 

de desarrollo, conflictos internos sociales, entre los más salientes.  Asimismo, el encapsulamiento 

del Proyecto en un área específica del Ministerio de Ambiente cuando la temática REDD+ es una 

temática transversal, indica que temáticamente también se recorta la eficacia ya que del 

Proyecto no participan de forma plena áreas relevantes del Estado en cuanto a decisores, tales 

como agricultura, energía, economía, ACP, etc., y que hacia dentro del Ministerio existe poca 

                                                      
28 Teoría del Cambio es una metodología de diseño de proyectos que se utiliza para explicar cómo y por qué 

las actividades de un proyecto van a dar lugar a los cambios deseados.  Una teoría de cambio es un ejercicio de 
visualización creativa y consciente que permite concentrar la planificación en determinadas realidades futuras 
posibles, también probables y deseables e incluye un conjunto de supuestos y proyecciones sobre se puede llegar a 
desplegar la realidad en un futuro próximo con base en: i) un análisis realista de contexto; ii) una auto-valoración de 
las capacidades de facilitación de proceso; y iii) un explicitación crítico de los supuestos. 

29 Aunque desde el Proyecto se indica escuetamente que la teoría de cambio sería “1:  El modelo de 
desarrollo es ambientalmente sostenible y genera empleo/ capacidades para la obtención de medios de vida con 
especial atención a los grupos de alta prioridad. Este proyecto es parte de las dos grandes rutas de cambio. La 
primera se refiere a modelos de desarrollo ambientalmente sostenibles y resilientes. La segunda, sobre un estilo de 
desarrollo económico local generador de empleo y medios de vida a la vez que coherente con la sostenibilidad 
ambiental. La teoría de cambio del proyecto está en revisión” como se ve arriba, ésta y otras manifestaciones  
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articulación vis-a-vis este Proyecto con otras áreas de MIAMBIENTE (tales como las divisiones de 

áreas protegidas o de cuencas hidrográficas).30 

Otras problemáticas que hacen a la eficacia son la falta de apoyo institucional de alto nivel 

al Proyecto y la falta de apropiación del mismo por altos niveles institucionales.  Por lo tanto, se 

vislumbra que los problemas de implementación que hacen a la eficacia son de varios tipos: 

políticos y de visión, así como administrativos y de implementación.  

Por lo tanto, se evalúa que la eficacia es Moderadamente Insatisfactoria (MI) ya que el 

proyecto tuvo deficiencias significativas hasta la fecha de la evaluación. 

EFICIENCIA 

Cuando se evalúa la eficiencia de un proyecto se valora si los insumos o recursos han sido 

convertidos en resultados de forma económica. Una iniciativa es eficiente cuando usa de manera 

apropiada y económica los recursos para generar los resultados deseados.  Este concepto está 

ampliamente ligado al concepto de eficacia. 

Aunque algunos componentes a nivel producto están más avanzados que otros, sin 

embargo, cabe recordar que el Proyecto debería de concluir (según lo planificado) tan solo seis 

meses luego de esta evaluación y su nivel total de implementación es de un 36.9 %.  Aunque es 

claro que el proyecto se debe de extender, y la Junta del Proyecto aprobó extender el cierre del 

mismo a diciembre de 2018, aun así, la eficiencia es baja si se mide con estos parámetros. 

Tal como se indica arriba, el Proyecto ha tenido una serie de inconvenientes de 

implementación que han ralentizado el proceso de implementación y su eficacia.  Por ejemplo, 

las rotaciones a nivel gubernamental y los cambios de personal (i.e. de la coordinación de 

proyecto) han sido dos factores claves.   Los cambios en la dirección de la unidad técnica de 

implementación con dos coordinadores en básicamente el primer año de implementación, así 

como el lento proceso de toma de decisiones han sido obstáculos a la implementación eficiente.   

Sin embargo, no toda la causalidad de este problema debe caer sobre este tema.  Existen 

otras barreras de la implementación que hacen bajo nivel de entrega a la fecha.  Entre ellos las 

debilidades gerenciales para administrar un proyecto de estas dimensiones y complejidad; 

dificultades en la toma de decisiones (en especial relacionada con largos procesos para la toma 

de decisiones) que conllevan retrasos y socava la eficiencia al no generar insumos concretos en 

los tiempos programados; y los problemas asociados a la falta de asimilación de herramientas de 

seguimiento para la gestión adaptativa (por ejemplo, como  se indica en otras secciones de este 

                                                      
30 El Proyecto reporta la realización de Mesas REDD+, sin embargo, se entiende que éstas son mesas de 

debate, con algunos aspectos técnicos, pero no incluyen cuestiones relacionadas con la toma de decisiones. 



 

33 | P a g e  

 

reporte la falta de socialización de documentos de monitoreo, en particular en los primeros 14 

meses de implementación del Proyecto implican que los mismos no fueron utilizados para 

monitorear el alcance de las metas en relación con los productos esperados de este Proyecto).  

Asimismo, actores claves perciben e indican (y esta evaluación concuerda con esta 

aseveración) que se está planificando una cantidad de actividades y sub actividades que impactan 

negativamente sobre la eficiencia y la obtención de resultados tales como la implementación de 

REDD+ en el país a raíz de este Proyecto.  Se considera que la dinamización y la planificación con 

mayor eficiencia evitando rehechuras31 de actividades, procesos y subproductos pueden ayudar 

a la eficacia en la implementación. 

Por lo tanto, se evalúa que la eficacia es Moderadamente Insatisfactoria (MI) ya que el 

proyecto tuvo deficiencias significativas en este criterio hasta la fecha de la evaluación. 

SOSTENIBILIDAD 

La sostenibilidad se considera relacionando el grado de probabilidad en el que los 

beneficios de las iniciativas continúan una vez que ha terminado la asistencia de desarrollo 

externa.  Esto es, la sostenibilidad de un proyecto se evalúa ponderando sí los logros una vez 

conseguidos se mantienen cuando termina la intervención. 

El Proyecto en cierta medida tiene la sostenibilidad entrelazada en sus expectativas de 

resultados.  La meta del Proyecto es concluir la elaboración de los cuatro elementos 

fundamentales para implementar REDD+, siendo estos: (a) la ENREDD+, (b) los niveles de 

referencia forestal, (c) el sistema nacional de monitoreo bosques, y (d) el sistema de información 

de salvaguardas.  Asimismo, los productos mismos que el Proyecto debería generar son 

productos diseñados para continuar siendo implementados luego de la finalización del Proyecto.  

Productos esperados tales como el establecimiento del Mecanismo de Reclamos para REDD+ en 

Panamá, el mecanismo financiero nacional de captación de recursos y distribución de beneficios 

operando, o la operatividad del Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques son de por sí 

productos y procesos que deberían de operar una vez concluido el Proyecto y de cierta manera 

garantizar la sostenibilidad.  Esto es, si los productos se logran y se implementan adecuadamente, 

la sostenibilidad de los mismos estaría asegurada. 

                                                      
31 Como se sostiene en distintas partes de este reporte, el Proyecto financiado por el FCPF tenía como meta 

la consolidación de productos en preparación a REDD+.  Sin embargo, el Proyecto implementa la elaboración de 
productos tales como la elaboración de una nueva versión de ENREDD+ y nuevos procesos de consulta para con 
algunos sectores de la sociedad civil, lo cual es percibido por un número de actores (actores internos al Proyecto, de 
agencias internacionales, y de la misma sociedad civil) como repeticiones que alargan el proceso de preparación de 
REDD+ en el país. 
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A pesar de esto, existe poca o nula visión desde el Proyecto sobre la sustentabilidad de 

los productos que se originarían del Proyecto y de sus eventuales resultados.  Existe poca visión 

sobre qué mecanismos (de política pública, de gestión y de financiamiento) deberían adoptarse 

para garantizar la sostenibilidad de los distintos productos a alcanzar.  Por lo tanto, en vista al 

escenario que se despliega al tiempo de esta evaluación, se considera que la sostenibilidad 

presenta riesgos significativos por lo tanto la misma es Moderadamente Improbable (MI) (a 

menos que una estrategia de sostenibilidad fuese adoptada en el futuro inmediato).  

PARTICIPACIÓN 

La participación efectiva de la sociedad civil no es un tema menor en este proyecto.  No 

solo se encuentra entrelazada en varios componentes, sino que de por sí sola es el eje del 

Componente/Resultado 1: Organización y consulta de actores involucrados.  A través de una serie 

de productos 32 se busca no solo la participación de la sociedad civil en el Proyecto sino también 

la participación efectiva de los sectores no – gubernamentales en la aplicación de mecanismos 

REDD+ en el país cuando se den estos. 

Sin embargo, la participación y consulta (en particular la participación y consulta para con 

los pueblos indígenas) trae una serie de evoluciones anteriores a este Proyecto que se deben de 

dar cuenta como contexto al análisis de participación actual.  El Programa Nacional Conjunto 

ONU-REDD en su diseño y en sus inicios no reflejaban un reconocimiento cabal de las dinámicas 

y conflictos internos en torno a los recursos naturales (incluyendo el recurso forestal y la tenencia 

de la tierra).  El PNC tampoco contenía claras directrices en lo referente a la participación de 

todos los actores relevantes de la sociedad civil, a pesar que algunas organizaciones indígenas 

tomaron parte de la formulación de ese programa.  En parte debido a esto, y luego de la 

evaluación de medio término del PNC, la participación de la sociedad civil en los procesos de 

consulta en el marco de la preparación para REDD+ fueron incorporados. Entre estos reajustes 

se consolida la Mesa Nacional REDD+ como una plataforma de diálogo; se refuerza la consulta y 

participación; se define estrategias diversificadas de consulta, participación, y se adopta un 

                                                      
32 Producto/s: 

1.1. Establecida la plataforma de participación intersectorial y de multiactores representativa e inclusiva de 
los actores claves. 

1.2 Los actores claves cuentan con conocimiento e información para asegurar un proceso de consulta e 
implementación efectiva de la Estrategia Nacional REDD+ Panamá. 

1.3 Ejecutada la Estrategia de comunicación y divulgación en la preparación para la reducción de las 
emisiones derivadas de la deforestación y degradación de los bosques.  

1.4 Realizado el proceso de validación de la Estrategia Nacional REDD+ 

1.5 Establecido el Mecanismo de Reclamos para REDD+ Panamá. 
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protocolo de comunicación junto con la financiación directa a algunas de organizaciones de la 

sociedad civil y a autoridades indígenas. 

Con ese marco, se genera la propuesta del Proyecto siendo evaluado en cuanto a la 

participación y consulta.  Por ende, tomando cuenta de la importancia de la consulta y 

participación en todo el proceso de preparación REDD+, así como factiblemente en la 

implementación de procesos REDD+ en el país, se jerarquiza la temática participativa y la 

participación de la sociedad civil como eje.  

En cuanto a la participación y consulta dentro del Proyecto siendo evaluado se ven ciertos 

contrastes.  Lo positivo se lista a continuación: 

▪ Debido a los problemas de participación en torno a la primera etapa del PNC 

ONU-REDD, se abre una ventana de participación con MIAMBIENTE que no 

existía con anterioridad, en especial una ventana de participación y debate en 

algunas temáticas que (aunque transcienden al Ministerio) encuentran a este 

ámbito como espacio de discusión.  Temas tales como la tenencia de la tierra y 

la propiedad de los recursos naturales en el país en relación con el sector forestal 

encuentran un espacio amplio de debate dentro del Proyecto. 

▪ A través del Proyecto se respeta en toda instancia y momento el fundamento de 

consulta, libre, previo e informado con los pueblos indígenas, enmarcándose 

también en la Constitución y en todas las normas panameñas que establecen 

reglas claras sobre este tema. 

▪ Se fortalece la participación de la sociedad civil, de distintos sectores y se 

comienza a vislumbrar algunos mecanismos de intercambio hacia dentro de 

estos sectores 33  y entre ellos y algunas plataformas de comunicación hacia 

dentro de estos sectores también se establecen. 

▪ Se comienza a vislumbrar alguna incipiente incidencia de las temáticas que 

preocupan a los sectores no – gubernamentales en los productos y resultados de 

proyecto.34 

                                                      
33 Por ejemplo, el proyecto dio lugar a que los pueblos indígenas establezcan su propio mecanismo de 

coordinación para abordar el tema de REDD+, tales como una comisión técnica indígena integrado a fin de abordar 
temas técnicos en REDD+. 

34 Por ejemplo, el visto bueno por parte de MIAMBIENTE a integrar en la estrategia nacional los puntos 
relacionados con REDD+ que los pueblos indígenas definen como importantes para ellos. 
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 Sin embargo, existen también algunas problemáticas que elevan el nivel de alerta sobre 

la participación y consulta en esta etapa.  En especial las percepciones donde se puede generar 

conflicto entre el Proyecto y los sectores sociales, tales como: 

▪ A pesar de que, como se indica inmediatamente arriba, se comienza a vislumbrar 

alguna incipiente incidencia de las temáticas que preocupan a los sectores no – 

gubernamentales en los productos y resultados de proyecto (o al menos que 

estas temáticas son ahora mencionadas en los productos) no existen protocolos 

o pautas claras sobre cómo se mide la incidencia de la participación 

multisectorial, como se gestiona la misma y que ocurre cuando una temática 

clave o reclamo no incide en los resultados del Proyecto. 

▪ Los actores sociales que toman parte de las consultas periódicas perciben que la 

participación no es lo programática que debería de ser, con poca capacidad 

organizativa ya que las convocatorias no tienen la planificación en tiempo y 

forma adecuada, ni suficientemente susceptibles a las necesidades de 

participación para con los actores a los que se convoca, con convocatorias 

débiles, y con poca devolución. 

▪ La participación se considera tan solo como un visto bueno a obtener de la 

sociedad civil que el Proyecto debe de lograr para conseguir financiamiento 

internacional, sin que esto redunde en un cambio real de productos o política 

pública o que la consulta y participación sea un catalizador para el cambio.  Estas 

observaciones se originan no solo de los sectores siendo convocados sino 

también de diversas instituciones internacionales. 

▪ Se vislumbra que la convocatoria a participar no es completa. Aunque algunos 

sectores más organizados si participan activamente (como los sectores 

indígenas) otros sectores no son convocados adecuadamente (como los sectores 

productivos, por ejemplo).  Se percibe que la convocatoria a participar no es 

amplia ya que solo se llama a participan a algunos sectores de la sociedad civil y 

no otros tales como los sectores productivos (que están asociados a varios 

motores de la deforestación por ejemplo y que deberían de tener un rol activo), 

como los sectores no gubernamentales especiales, o como los sectores 

académicos.35 

                                                      
35 Aunque está sección trata con la participación de la sociedad civil, el mismo patrón surge en relación con 

otros sectores de gobierno vis-a-vis el Proyecto.  Asimismo, hacia dentro del Estado la participación no es multi -
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▪ Por último, pero un tema por demás importante es el desgaste que se percibe 

por parte de los actores sociales participando en la preparación de REDD+.  A 

pesar que la participación hasta la fecha es activa se vislumbra que la misma 

puede no serlo o puede tornarse irrelevante por varias razones.  En primer lugar, 

la visión que las consultas son permanentes pero que los resultados de las 

mismas no son tomados en cuenta o que no hay incidencia.  En segundo lugar, 

la percepción que los resultados, a pesar que las consultas insisten sobre esto, 

no tratan temas de fondo relacionados con el sector forestal en Panamá dentro 

del contexto REDD+ con la profundidad necesaria (como por ejemplo la 

propiedad de los recursos, la tenencia de la tierra, cuáles son los principales 

factores causantes de la deforestación, etc.).  Tercero, que las consultas se dan 

solo para obtener el visto bueno de las agencias de cooperación.  Y, por último, 

un tema que permea no solo la frustración de la sociedad civil sino también de 

la cooperación, de los sectores técnicos y hasta de los relacionados con algunos 

otros sectores de política pública, es la continua preparación sin ejecución 

relacionada con REDD+ por parte del Estado.36 

TEMAS TRANSVERSALES:   GÉNERO  

El diseño de Proyecto incluye algunos ejes donde se incluye la temática de género.  Por 

ejemplo, para el Plan de Participación se identifican cinco grupos diferenciados, considerados 

como actores clave.  El quinto grupo se identifica como “Mujeres y hombres por la igualdad de 

género y empoderamiento de la mujer en el bosque”.  También se incluyen algunas pautas, pero 

por demás someras, sobre algunas cuestiones de género (por ejemplo, se hace mención a la 

CMNUCC que indica que se deben “respetar las consideraciones de género”, pero esto se hace 

sin guías sobre qué es lo que esto significa y sin alguna mención sobre las salvaguardas y su 

inclusión del tema de género en ellas).  Por lo tanto, se considera que la inclusión de la 

perspectiva de género en la fase de diseño del proyecto fue débil.   

A pesar de esto, en la fase de implementación del Proyecto, en lo que puede ser 

considerado una buena práctica, se sobrelleva esta debilidad de diseño con el desarrollo de una 

                                                      
sectorial.  Por ejemplo, no participan los sectores de gobierno que tratan las temáticas agropecuarias (por ejemplo, 
el MIDA), ni los sectores que tratan otras cuestiones productivas y/o financieras relacionadas con la temática forestal 
en relación a REDD+. 

36 A pesar que MIAMBIENTE alega que sí se aplica REDD+ a través de los pilotos REDD+ (Programa Apoyo a 
REDD+ de Base Comunitaria – CBR+ que también es una iniciativa del Programa ONU-REDD Global y en Panamá se 
articula a través del Programa de Pequeñas Donaciones del FMAM – PPD, una iniciativa también conocida como 
Programa Bosques de Vida) que surgen para apoyar a pueblos indígenas y comunidades dependiente de los bosques 
a participar en los procesos nacionales REDD+, estos pilotos no son aplicados por el Estado.  Este programa no es 
parte del Estado como tal.  Si participa MIAMBIENTE en su junta directiva en los procesos de toma de decisiones. 
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Hoja De Ruta Género y REDD+.  Se propone desarrollar esta hoja de ruta en tres fases de 

implementación con los siguientes ítems: 

FASE 1. PREPARÁNDONOS PARA INCORPORAR GÉNERO EN REDD+  

FASE 2. DESARROLLANDO CAPACIDADES EN REDD+ PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO  

FASE 3. GESTIONANDO CONOCIMIENTO DE IGUALDAD DE GÉNERO Y REDD+. 

Al implementarse estas fases quedarían las bases para incorporar la dimensión de género 

en el Proyecto.  Sin embargo, no hay pautas específicas para la incorporación de la dimensión de 

género en los productos donde esto es más relevante más allá de incorporar el eje en algunas 

consultorías.  Debería de quedar sentado que la igualdad de género sería un tema transversal 

que incorporar en las salvaguardas y muy especialmente en la Estrategia y por ende en su 

aplicación a futuro. 
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 SOSTENIBILIDAD:  ESTRATEGIA DE SALIDA / PLAN DE SOSTENIBILIDAD 

El Proyecto en sí no cuenta con una estrategia de salida ni plan de sostenibilidad a fin de 

dar curso a los logros una vez terminada la intervención.  Por lo tanto, esta sección tiene como 

meta generar una serie de recomendaciones específicas a fin de que el Proyecto durante su 

transcurso pueda adoptar medidas que generen condiciones para la sostenibilidad de los 

resultados una vez que la intervención concluya. 

La sostenibilidad de este tipo de proyecto se establece como la probabilidad de que los 

efectos y resultados del proyecto se mantengan en el tiempo cuando finalice la intervención. Por 

lo tanto, con un análisis de sostenibilidad se está valorando la posibilidad de que los resultados 

sean sostenibles en el tiempo o no.  El Proyecto tiene ciertos aspectos al momento de la 

evaluación intermedia que inducen a concebir que algunos de los resultados pueden perdurar en 

el tiempo, mientras otros aspectos deben ser ampliamente forzados para garantizar o reforzar la 

posibilidad de durabilidad de los logros y minimizar riesgos de falta de sostenibilidad. La 

sostenibilidad (o probabilidad de sostenibilidad) se basa en varios componentes de un proyecto 

y como se indica arriba, una evaluación tan solo puede indicar si están dados los posibles 

escenarios para sostener efectos en el corto, mediano y largo plazo.   

Los riesgos a la sostenibilidad de los resultados de proyectos se definen en cuatro áreas: 

riesgos financieros; riesgos de gobernabilidad; riesgos sociales; y riesgos medioambientales.  Es 

sobre la base de estos componentes que se genera e implementa una estrategia de 

sostenibilidad.  A continuación, se extiende sobre los distintos tipos de riesgos a la sostenibilidad 

que pueden darse en las secciones siguientes. 

RIESGOS FINANCIEROS A LA SOSTENIBILIDAD 

Los riesgos financieros a la sostenibilidad de un proyecto se relacionan con la probabilidad 

de que los recursos financieros y económicos no estén disponibles una vez que la asistencia 

finalice.  Los recursos financieros y económicos pueden tener una variedad de proveniencias, 

tales como los recursos propios del sector público asignado a la continuidad de los resultados de 

un proyecto, subsidios directos o incentivos fiscales, fondos del sector privado, y/o apoyo de 

otros donantes o mecanismos internacionales de financiamiento.  

RIESGOS A LA SOSTENIBILIDAD RELACIONADOS CON EL MARCO INSTITUCIONAL Y LA 

GOBERNABILIDAD 

El marco institucional y los riesgos de gobernanza se relacionan con los marcos legales, 

las políticas y las estructuras y los procesos de gobernanza dentro de los cuales funcionarían los 

resultados de proyecto.  El marco institucional y gobernanza se relacionan no solo con los 

sistemas actuales sino también los nuevos marcos institucionales que deberían de ser adoptados 
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a fin de dar sostenibilidad a los resultados, incluyendo las capacidades necesarias para la 

sostenibilidad. Por ejemplo, algunas de las condiciones que deben existir para que concurra la 

posibilidad de sostener a futuro los efectos del proyecto son las capacidades institucionales 

instaladas que puede proporcionar un proyecto en el país.   

RIESGOS SOCIO-ECONÓMICOS A LA SOSTENIBILIDAD 

Los riesgos socio-económicos que puedan amenazar la sostenibilidad de los resultados de 

un proyecto en general están asociados al nivel de apropiación de los interesados (entre ellos los 

actores de la sociedad civil, de gobierno, y del sector privado) para con los objetivos de un 

proyecto.  Sin la apropiación de los conceptos, objetivos y metas de un proyecto entonces la 

sostenibilidad de los resultados es dudosa en el mejor de los casos y el compromiso político para 

continuar trabajando sobre los resultados del proyecto es incierto. 

RIESGOS MEDIOAMBIENTALES A LA SOSTENIBILIDAD 

Los temas medioambientales que ponen en riesgo el logro o mantenimiento de los 

resultados esperados del proyecto pueden estar asociadas a las vulnerabilidades de los 

ecosistemas donde se implementan actividades, el cambio climático, y de políticas públicas o 

actividades privadas que generen degradación ambiental. 

RECOMENDACIONES PARA UN PLAN DE SOSTENIBILIDAD 

Las propuestas para un plan de sostenibilidad para el Proyecto en su evaluación 

intermedia dan por sentado que se obtendrán los productos esperados del Proyecto.  Asimismo, 

se considera que para ser efectivo un plan de sostenibilidad debe de adoptar medidas en el 

trascurso del proyecto y no esperar a que este concluya para generar medidas que tiendan a la 

sostenibilidad.  A continuación, se listan recomendaciones para generar sostenibilidad de los 

productos y logros que surjan del Proyecto como plan de sostenibilidad que debería de ser 

adaptado a las necesidades del país y adoptado a fin de dar sostenibilidad a los productos que 

resultaren: 

▪ Incorporar dimensiones de sostenibilidad (social, financiera e institucional) en 

cada uno de los principales resultados asegurándose que los productos también 

contengan pautas sobre: 

o cuál es el financiamiento necesario para su implementación,  

o que generación de o fortalecimiento de capacidades 

institucionales e individuales se necesitan para que cada uno 

ellos sea implementable, así como  
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o que políticas y medidas deben ser adoptadas a fin de 

implementar sosteniblemente los resultados del Proyecto. 

▪ Generar una hoja de ruta para la sostenibilidad de cada uno de los resultados 

principales del Proyecto (tales como la estrategia, el monitoreo, las 

salvaguardas, los niveles de referencia) con hitos claros de adopción que puedan 

ser monitoreados de aquí a la finalización del Proyecto. 

▪ Promover la institucionalidad de REDD+ en el país.  Definir en qué medida las 

políticas y marcos regulatorios existentes apoyan la sostenibilidad de los 

resultados.   

▪ Definir y adoptar políticas y medidas que promuevan la implementación (en 

primer lugar) de los resultados y su sustentabilidad.  Algunas de estas incluirían: 

o Promover la generación y adopción de mecanismos normativos 

necesarios (decreto ministerial, norma y/o cualquier otro 

instrumento normativo necesario) adoptando los resultados 

individual o colectivamente en los instrumentos (por ejemplo, 

estrategia) según corresponda. 

o Generación de mandatos dentro de la normativa vigente 

(adaptándola donde fuese necesario) para que formalmente 

Panamá migre hacia una economía baja en carbono. 

o Conformación y/o fortalecimiento institucional de áreas dentro 

del Ministerio de Ambiente con la jerarquía necesaria para 

tratar e implementar procesos de decisión en cuanto a REDD+ 

(tales como el área temática forestal y el área temática de 

cambio climático). 

o Promover la alineación de los productos (tales como la 

ENREDD+) que resultaren del Proyecto con los instrumentos de 

política pública vigente y viceversa entre la política pública 

relevante 37  y cualquier nuevo instrumento desarrollado en 

base a los productos de este Proyecto.   

                                                      
37 Tales como la política relacionada con la Alianza por el Millón, el Plan Nacional Seguridad Hídrica 2015-

2050, Agenda para el Desarrollo 2030, etc. 
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o Articular los productos del Proyecto que justamente tratan los 

temas de política pública e institucionalidad con todos los 

procesos y productos a generar.   

o Instalar el concepto de que los productos a raíz del Proyecto 

que establecen el marco legal y operacional de REDD+ dentro 

de la política ambiental del Estado no son solo estudios 

teóricos, sino que la meta final es aplicarlos, implementarlos, y 

sostener los resultados en el mediano y largo plazo. 

o Promover la incorporación de los resultados 

transversalizándolos en otras normativas, programas, 

estrategias y políticas (por ejemplo, transversalizando los 

productos y resultados tales como la estrategia, el monitoreo, 

etc., en las normativas/políticas forestales, otras estrategias 

afines). 

▪ Articular los resultados REDD+ del Proyecto con otras áreas del Estado y sus 

normativas y políticas, tales como las áreas de agricultura, las de ordenamiento 

del territorio, e incorporar donde fuese relevante en los planes de desarrollo y 

los lineamientos estratégicos del estado. 

▪ Promover el desarrollo y fortalecimiento de capacidades nacionales que puedan 

absorber la implementación de los productos de manera sostenible, de las 

siguientes maneras, entre otras: 

o Generar capacidades técnicas individuales e institucionales 

para sostener el uso y la implementación de tecnologías de 

análisis (monitoreo, niveles de referencia) y de procesos 

(estrategia, salvaguardas, etc.). 

o Incorporar las distintas dimensiones REDD+ y los 

productos/resultados que se obtengan del Proyecto en carreras 

idóneas (por ejemplo, en las carreras de ingeniería forestal y en 

las de institutos afines a estos temas).   

o Fomentar la investigación en estos temas a fin de generar y 

fortalecer las capacidades individuales e institucionales 

necesarias para mantener y sostener los resultados del 

Proyecto. 
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▪ Focalizar la implementación de REDD+ en áreas piloto, en áreas estratégicas y a 

través de las institucionalidades ya existentes.  Por ejemplo, implementando 

REDD+ con socios estratégicos de la sociedad civil y focalizando con instituciones 

que ya funcionan a nivel terreno, tales como las instituciones de cuencas 

existentes en Panamá, instituyendo grupos de trabajo REDD+ en todos los 

comités de cuenca del país.  Este tipo de rumbo no solo es beneficioso a fin de 

concluir las fases preparatorias y comenzar a implementar políticas, sino 

también a fin de generar apropiación de REDD+ y de los objetivos y resultados 

de distintas fases del Proyecto y así alimentar la sostenibilidad. 

▪ Promover la sostenibilidad de los resultados, en particular dado el contexto de 

cambios de autoridades, de técnicos, y las variadas rotaciones que se 

experimentan en el país, a través del manejo de conocimiento.  Se recomienda 

que esto se lleve a cabo con los siguientes mecanismos: 

o Promover la creación de una “memoria histórica” que pueda 

ser utilizada en los contextos cambiantes y a través de los 

cambios de autoridades, de técnicos, así como cambios 

políticos.   

o Incluir no solo los productos y documentos, sino también las 

lecciones aprendidas documentadas como aporte del proceso 

de monitoreo y evaluación del Proyecto, socializándose la 

información y con mecanismos de manejo del conocimiento 

donde fuese idóneo, a fin de que los socios del proyecto puedan 

tener conocimiento cabal de lo que fue hecho, aplicar y 

sostener la aplicación donde fuese necesario, y replicar o 

ampliar los resultados a futuro.  

▪ Institucionalización de la conformación del Sistema Nacional de Monitoreo de 

Bosques para que el mismo se encuentre operativo como resultado del Proyecto.  

Incluir los siguientes aspectos en la institucionalización: 

o Creación de institucionalidad dentro de MIAMBIENTE con un 

organigrama que contenga adecuadas capacidades individuales 

e institucionales para operar el Sistema Nacional de Monitoreo 

de Bosques en el tiempo. 

o Asignación de suficientes recursos financieros para obtener la 

tecnología adecuada para este tipo de sistema de monitoreo. 
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o Asignación de suficientes recursos financieros para la provisión 

de personal técnico calificado. 

o Determinación fehaciente y formalizada sobre la periodicidad 

necesaria de colección y procesamiento de datos a fin de 

obtener información idónea y utilizable en torno a los cambios 

de cobertura forestal en el país. 

▪ Plan de financiamiento.  Urge generar un plan de financiamiento y/o 

generar mecanismos para la asimilación y apalancamiento de fondos internos ya 

existentes y disponibles en el país, no solo de los productos del Proyecto sino de 

REDD+ a partir de estos productos, a fin de implementar procesos idóneos de una 

manera sostenible.  Los aspectos a considerar para generar sostenibilidad 

financiera serían los siguientes: 

o Se deben definir mecanismos financieros y económicos que 

aseguren una continuidad de los productos una vez finalizado 

el proceso de implementación, con miras a implementar un 

mecanismo financiero nacional de captación de recursos y 

distribución de beneficios, así como de búsqueda de 

financiamiento idóneo y actualizado a las oportunidades 

vigentes (dando cuenta que han cambiado en el periodo de 

preparación de REDD+ a la fecha). 

o Promover la adopción de un plan de financiamiento de distintas 

fuentes (público, privado, nacional e internacional) a fin de dar 

continuidad a aquellos procesos base tales como la información 

y el monitoreo, asignando partidas presupuestarias adecuadas.  

▪ Generar apoyo político de alto nivel para los productos que surgirían del 

Proyecto. La sostenibilidad de los resultados, así como del concepto REDD+ en 

general debe ser asumido a los más altos niveles políticos si la sostenibilidad de 

los productos de este Proyecto se traduce en resultados sostenibles. Para esto 

vez debería de crearse institucionalidad acorde (por ejemplo, una Secretaría o 

Comité de Alto Nivel (compuesta por tomadores de decisiones) e incorporar 

grupos de trabajo REDD+ en los comités locales -y comisiones consultivas- que 

tengan permanente relación e intercambios periódicos). 

▪ La implementación de REDD+ es la base de la sustentabilidad de los resultados 

el Proyecto.  Para esto se debe de brindar sustentabilidad a los tres ejes 
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principales (e intrínsecamente interrelacionados) para la implementación: la 

información, el financiamiento y la institucionalidad.  

La aplicación de REDD+ (y por ende la sustentabilidad de los productos y procesos que 

generaría el Proyect) se basa en la información confiable (por ende, el monitoreo, reporte y 

verificación y otros procesos similares).  Sin información confiable sobre el stock de carbono y 

sobre el uso o cambio de uso de los suelos forestales no se puede acceder a las fuentes de 

financiamiento disponibles para implementar REDD+.  La información y los flujos de información 

no solo tiene carices técnicos, sino que la transparencia y la toma de decisiones debe de basarse 

en la información y su disponibilidad.  Los recursos financieros y los instrumentos que se 

implementan al recurrir a ellos implican no solo el acceso a estos recursos sino también la 

utilización de los mismos de una forma sistemática de un plan de financiamiento de distintas 

fuentes permitiendo el transparente flujo de recursos. Por último, el tercer eje –la 

institucionalidad—con su desarrollo de capacidades institucionales crea los contextos ineludibles 

para una implementación REDD+ de forma sostenible. 
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CONCLUSIONES 

El Proyecto “Consolidación De La Fase De Preparación Para La Reducción De Las Emisiones 

Derivadas De La Deforestación Y Degradación De Los Bosques (REDD+) En Panamá” se encuentra 

en el mes dieciocho de una implementación originalmente programada de veinticuatro meses.  

Tal como lo indica su nombre, la intervención tiene como meta consolidar la fase preparatoria de 

REDD+ en el país.  Esta consolidación se basa (o debería basarse) en un proceso preparatorio 

llevado a cabo en primer lugar a través de los resultados del Programa Nacional Conjunto ONU-

REDD Panamá y en consolidar los procesos y productos logrados dentro del marco del PNC. Sin 

embargo, el presente Proyecto es distinto al PNC en su modalidad de ejecución ya que el Proyecto 

es de implementación Nacional (NIM).  Por lo tanto, su formulación e implementación está bajo 

la responsabilidad del Ministerio de Ambiente de Panamá como entidad implementadora. 

El Proyecto ha tenido una lenta iniciación, con una entrega del 39% a la fecha.  Aunque el 

periodo de dos años que fue programado para la implementación no es realista en la práctica.  

Esto se vislumbra al analizar la implementación al año y medio de haber comenzado de un 

proceso que solo debería de haber tomado dos años, se distingue que el nivel de entrega es bajo.  

En general esto responde a cuestiones de proceso e implementación propiamente dicha y a 

cuestiones de una índole más general y hasta política.  Como se establece en distintas partes de 

este reporte, el Proyecto debería de haber consolidado los productos existentes. Segundo, el 

nivel de entrega se ha visto afectado en cuanto a la implementación propiamente dicha en 

relación a las capacidades de manejo.  El Proyecto ha tenido ya dos coordinadores y ha 

sobrellevado rotación de personal del Ministerio asociado al Proyecto de una manera u otra.  

Estas dos cuestiones han ralentizado la implementación y la apropiación del mismo. 

La apropiación del concepto REDD+, y por ende del Proyecto, en Panamá es problemática. 

Aunque no hay unanimidad de criterios por un lado hay apropiación del concepto y por otro hay 

rechazos que se manifiestan en el Proyecto en sí.  El rechazo a este concepto no solo proviene de 

ciertos sectores de la sociedad civil sino también desde un número de interlocutores de gobierno.  

Por lo tanto, la apropiación del Proyecto en Panamá no ha sido robusta.  Por ejemplo, no ha 

habido apropiación adecuada de los procesos y productos sobre los que se debería de consolidar 

este proyecto.  A pesar de que un número de actores indican que Panamá tiene todos los 

instrumentos para el manejo forestal sustentable y que REDD+ no es relevante en el contexto 

nacional, la falta de apropiación de REDD+ por parte de algunos sectores está ligada a una falta 

de visión de país sobre la gestión integrada y sustentable de los bosques y como REDD+ se articula 

o articularia a raíz de los productos del Proyecto.  Es por esto también que se discierne falta de 

apropiación política y una falta de apoyo institucional de alto nivel del Proyecto. 
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A pesar que ciertas iniciativas de gobierno como la Alianza para el Millón de Hectáreas38 

si está comenzando a encontrar interacciones temáticas y estratégicas con REDD+, se discierne 

que el Proyecto pretende transformaciones claves sin la plena integración de otros sectores del 

estado (sectores productivos ligados a la agricultura, economía, ordenamiento del territorio).  

Desde MIAMBIENTE y desde REDD+ es difícil sino imposible generar lineamientos sin incorporar 

a todos los sectores claves. 

Los productos esperados de este Proyecto, como por ejemplo son la estrategia REDD+ 

que se desarrollaría y adoptaría, deberían de tomar en cuenta las falencias identificadas.  No solo 

las falencias administrativas y de implementación sino también las falencias o vacíos en cuanto a 

lo forestal, REDD+, y otros sectores. 

La participación de la sociedad civil en todos los procesos es clave, no solo para generar 

apoyos sino para que la política pública sea coherente con sus necesidades, enfoques y 

perspectivas.  La participación hasta ahora ha sido activa dentro del Proyecto y positiva en torno 

al fortalecimiento de la sociedad civil.  A pesar de esto existe un incipiente riesgo de 

estancamiento de la participación y por ende de que se suprima la cooperación de algunos 

sectores si los diversos actores convocados manifiestan más y más un desgaste por la consulta 

constante sin la implementación de instrumentos. 

Ligado con lo anterior hasta cierto punto, la visión hasta ahora del Proyecto es generar 

productos, muchos de ellos preparados como consultorías externas.  No se vislumbra una visión 

con lineamientos estratégicos a seguir para la apropiación del estado de estos productos.  Esto 

es, no hay claridad sobre como los productos del Proyecto se convierten en resultados para 

implementar un proceso REDD+ en el país.   

A pesar de esto se discierne un gran compromiso de parte de los actores involucrados en 

la implementación del Proyecto y un cometido en avanzar en el logro de los productos.  Si esta 

resolución se traduce en el logro de productos que puedan ser apropiados por Panamá e 

implementados se alcanzarían las metas de consolidar la fase preparatoria REDD+ en el país. 

  

                                                      
38 Como se ha visto en las distintas secciones relevantes de este reporte existe una gran inter relación y 

hasta cierto punto sincretismo entre la Alianza para el Millón y REDD+ (y por ende con el actual Proyecto siendo 
evaluado).  Sin embargo, esta evaluación solo tiene como alcance el Proyecto, no la Alianza ni otras iniciativas que 
se relacionan con el concepto REDD+ formal o informalmente.  Por ende, hasta que no exista una formal y plena 
integración, los logros de la Alianza y los logros del Proyecto están separados.  Al mismo tiempo los problemas del 
Proyecto y los problemas de la Alianza también se encuentran separados.  Esto por supuesto, no le quita al hecho 
que las dos iniciativas deberían de conectarse no solo a nivel político sino también a nivel técnico y conjurar sinergias.  
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RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones que se listan a continuación son sugerencias generales a fin de 

apuntalar el Proyecto en su etapa de conclusión.  Sin embargo, también se presenta una serie de 

recomendaciones en la sección anterior sobre estrategia de sostenibilidad. 

▪ Definir a los niveles políticos más altos la visión de REDD+ a nivel país para con 

el Proyecto, su congruencia con otras políticas públicas e iniciativas forestales de 

largo alcance y su cohesión con otras áreas relacionadas con el tema forestal 

(tales como los planes de desarrollo forestal sustentable, las áreas de cambio 

climático, etc.). 

▪ Generar mecanismos para el direccionamiento ágil y constante del Proyecto, 

incluyendo discusiones bilaterales de alto nivel entre MIAMBIENTE y el PNUD a 

fin de fijar el apoyo político y apropiación del Proyecto y a fin de agilizar no solo 

la implementación del Proyecto sino también de disposiciones a largo plazo 

sobre el manejo forestal sustentable en el país en el contexto de REDD+.  

▪ Generar sinergias y alianzas estratégicas entre el Proyecto y otras iniciativas 

relacionadas con lo forestal en el país (tales como la Alianza para el Millón) 

donde se integren no solo los productos sino también los procesos participativos, 

las acciones con los sectores productivos y otras áreas del Estado relevantes 

además de MIAMBIENTE, los acuerdos con el sector financiero, y con otros 

aliados a la temática.  Amalgamar las iniciativas donde fuese necesario y 

deseable. 

▪ Mantener la estructura actual (esto es, al momento de la evaluación de medio 

término) de direccionamiento y manejo del proyecto, ya que la figura de 

coordinador/a contratado no ha funcionado en este contexto.  Redireccionar los 

fondos destinados a los gastos de coordinador contratado a otras áreas que 

surgen como necesarias al momento y que no fueron contempladas en el diseño, 

tales como la adopción de una estrategia de sustentabilidad, y/o 

redireccionarlos de forma estratégica a las áreas que lo requieran según la 

planificación del POA 2017 y del futuro POA 2018. 

▪ Continuar con los pasos para el pedido formal y eventual otorgación de la 

extensión sin costo del Proyecto por un año a fin de concluir con su 

implementación a fines del 2018. 

▪ En relación a lo anterior, se recomienda que el pedido de extensión se utilice 

como una oportunidad para generar los ajustes necesarios para que el Proyecto 
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pueda concluir cumpliendo con sus objetivos y metas globales.   Para esto, se 

recomienda: 

o Dinamizar la planificación del proyecto evitando la repetición 

de esfuerzos (streamlining) tomando una visión crítica sobre 

que insumos y procesos y subproductos son los realmente 

necesarios para implementar el Proyecto, y optimizando los 

recursos; 

o Fortalecer las capacidades de implementación del proyecto 

(técnicas y de implementación/manejo propiamente dichas) 

dentro del Ministerio.   

o Utilizar el conocimiento generado por el monitoreo y las alertas 

que este genera para la gestión adaptativa continua y 

permanente, alimentando eficazmente la toma de decisiones 

de los cambios necesarios a implementar a fin de agilizar el 

proceso de implementación.    

o Se recomienda para esto que el material que se genera y se 

desarrolla en el monitoreo sea en formatos amigables, en 

lenguaje claro, conciso, accesible, y que se generen jornadas de 

intercambio de estos materiales para socialización y revisión 

conjunta entre los actores externos e internos que sean 

relevantes al Proyecto. 

▪ Generar procesos transparentes de manejo del conocimiento a fin de dejar 

registros y un itinerario de los procesos llevados a cabo, de los insumos 

generados y de los insumos disponibles, de los documentos y plataformas 

generadas.  Se recomienda, por ejemplo: 

o desarrollar y alimentar una plataforma online de acceso general 

a los materiales generados por el Proyecto; 

o generar materiales basados en principios de manejo del 

conocimiento y amistosos para la devolución de información a 

los sectores sociales involucrados en los procesos de 

participación que impulsa el Proyecto; 

o diseñar e implementar una estrategia de comunicación; 

o diseñar y aplicar un plan de incidencia política. 
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▪ Utilizar los productos y procesos generados a través de pautas de manejo del 

conocimiento como base para poner al día a los nuevos actores (políticos y de la 

implementación) que se incorporan frecuentemente a través del proceso de 

preparación de REDD+ en el país. 

▪ Construir sobre los logros, proyectos y procesos anteriores en la temática REDD+ 

en el país, mejorando y construyendo sobre éstos, pero evitando la duplicación 

y el comenzar a nuevo cuando esto no se garantice. 

▪ Incorporar la dimensión de género de manera completa y transversal en todos 

los productos y procesos relevantes del Proyecto. 

▪ Optimizar los procesos de participación y consulta, no solo en los mecanismos 

que se utilizan sino también reflejando las necesidades de aquellos actores que 

toman parte de estos procesos.  Adoptar protocolos y mecanismos a fin de 

reflejar la incidencia de la participación.  Ampliar las consultas y la participación 

a aquellos sectores que actualmente no están representados o no participan en 

los procesos consultivos del Proyecto.  Generar procesos agiles de participación 

y construir sobre los ya existentes a fin de disminuir el desgaste que se enfrenta 

con los actores claves. 

▪ Integrar al Proyecto con otras áreas relevantes del estado ya que no le cabe al 

proyecto de por sí solo generar una estrategia productiva para el país.  Se 

considera que entre otros actores institucionales claves debería de integrarse el 

MIDA, el Ministerio de Energía, ACP, Ministerio de Economía y Finanzas.  Se 

recomienda para esto utilizar modelos ya existentes de peso político y toma de 

decisiones que ya existen en el país (tales como el Consejo Nacional de Agua)  

▪ Los insumos a generar deben dar cuenta de e incorporar dimensiones claves a la 

problemática forestal en el país (tales como cuales son los agentes de 

deforestación y degradación, la tenencia de los recursos naturales entre otros) 

focalizando en áreas específicas no solo genéricas.  Discernir cuales son las 

causales de estos problemas y como se vinculan con políticas activas para 

disminuirlos, con claridades de enfoques y visiones idóneas para el país.  

▪ Generar insumos con capacidad de ser implementados en el largo plazo 

cerrando el proceso de preparación, identificando los parámetros legales e 

institucionales para implementar los procesos.  Cerrar el proceso de preparación 

e impulsar la implementación, con claros horizontes sobre las políticas públicas 

necesarias para implementar REDD+ de forma integral con sus distintos 
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procesos, la focalización de la implementación, con un claro plan de 

financiamiento. 

▪ Adoptar e impulsar una estrategia de salida y sostenibilidad que tienda a 

la implementación de productos a fin de buscar resultados concretos y 

sustentables. 
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• Anexos
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ANEXO 1: MATRIZ DE EVALUACIÓN 
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Etapas de Proyecto / Criterios de evaluación – Preguntas / Sub Preguntas Indicadores Fuentes Instrumentos 

Etapa de Diseño 

¿Cuál es la relevancia de la estrategia del proyecto? 

Ofrece el camino más eficaz para alcanzar los resultados deseados.  

¿Se incorporaron adecuadamente al diseño del proyecto las lecciones aprendidas 
en otros proyectos relevantes? 

¿Cómo quedaron incorporadas en el proyecto las prioridades del país? 

¿Cuál es la apropiación nacional del proyecto? 

¿Estuvo el concepto del proyecto alineado con las prioridades de desarrollo del 
sector nacional y los planes nacionales? 

¿Se incluye la perspectiva de género en la fase de diseño del proyecto? 

¿Cuáles fueron los procesos de toma de decisiones en la etapa de diseño? 

¿Se tuvo en cuenta durante los procesos de diseño del proyecto la perspectiva de 
quienes se verían afectados por las decisiones relacionadas con el proyecto, de 
quienes podrían influir sobre sus resultados y de quiénes podrían aportar 
información u otros recursos durante los procesos de diseño de proyecto? 

¿Son los marcos temporales realistas?  

Indicadores de 
efecto, y de 
productos 
incorporados 
al diseño. 

 

Documentos de 
Proyecto 

 

Documentos de 
revisión 

 

Documentos 
PNC ONU REDD+ 

 

Actores 
involucrados en 
el diseño y 
revisiones del 
Proyecto 

Análisis 
documental 

Entrevistas 

Pertinencia / Relevancia: ¿Cómo se relaciona el proyecto con los objetivos principales del área de interés de PNUD y con las prioridades 
ambientales y de desarrollo a nivel local, regional y nacional?  

 ¿El enfoque del proyecto coincide con las prioridades nacionales? 

Participación y procesos impulsados por el país: ¿las contrapartes del gobierno 
nacional y local apoyan los objetivos del proyecto? ¿Ellos tienen un rol activo en 
la toma de decisiones del proyecto que apoya la implementación eficiente y 
efectiva del proyecto?  

Revisión interna de la comunicación del proyecto con las contrapartes: ¿Es la 
comunicación regular y efectiva?  

En qué medida la participación de las contrapartes y la conciencia pública 
contribuyen hacia el progreso y logro de Objetivos del proyecto. 

Son los medios de comunicación establecidos los apropiados para expresar los 
progresos del proyecto y destinados al impacto del público (¿existe una página 
web por ejemplo? ¿Ó el proyecto implementó campañas de divulgación y de 
sensibilización pública adecuada?  

¿Contempla la inclusión de la perspectiva de género en la planificación de 
resultados y actividades? 

Indicadores de 
relevancia 
(alineamiento 
con políticas 
nacionales y / 
o 
programación 
ONU, 
específicament
e los 
relacionados 
con: 

 

Las prioridades 
nacionales de 
desarrollo tal 
como se 
expresan en 
las políticas y 
los planes 
nacionales, así 
como en los 
marcos 

Documentos de 
Proyecto 

Actores claves de 
Agencias 
Implementadora
s 

Actores claves de 
Gobierno 

Análisis 
Documental 

Entrevistas 
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sectoriales de 
desarrollo; 

 

 El Marco de 
Cooperación 
de las 
Naciones 
Unidas para el 
desarrollo de 
Panamá 
(MANUD) 
2016-2020, 
alineado al 
Plan 
Estratégico del 
Gobierno de 
Panamá. 

Eficacia ¿En qué medida se han logrado los resultados y objetivos previstos del proyecto?  

 ¿Cuál ha sido el grado de avance hacia el logro de los productos y resultados 
esperados del programa? 

¿Ha construido el proyecto sobre los logros de proyectos anteriores tales como 
el PNC ONU REDD+? 

El proyecto construye sobre los productos /resultados del PNC? 

¿Ha habido duplicaciones con ONU REDD+? 

¿Cuáles son los indicadores de marco de resultados versus el progreso hacia los 
resultados? 

Poseen un enfoque SMART, si las metas a mitad de periodo y al final del 
programa son alcanzables.  

¿Cuáles son las principales barreras para alcanzar el objetivo del Proyecto? 

¿Cuáles fueron los principales factores que influyeron en el alcance de su 
consecución? 

¿Cuáles fueron las contribuciones de las distintas partes interesadas a su 
consecución? 

¿En qué medida se lograron resultados esperados de la intervención del 
Proyecto? 

¿Se lograron cambios institucionales sustantivos que incorporan resultados y 
objetivos previstos del proyecto? 

¿Se han utilizado los recursos adecuadamente?  

¿En qué medida se lograron los productos del proyecto con dichos recursos? 

¿Se han respetado los presupuestos y cronogramas establecidos inicialmente en 
el documento? 

¿progreso realizado hasta el momento ha llevado o permitirá en el futuro 
efectos beneficiosos para el desarrollo (como por ejemplo generación de 
ingresos, equidad de género y empoderamiento de las mujeres, mejorar la 

Estructura de 
financiamiento 

Datos de co-
financiamiento 

Acuerdos de 
gestión  

Prodoc 

Indicadores en 
productos 

Documentos de 
Proyecto 

Entrevistas 

Productos 

Análisis 
Documental 

Grupos focales 

Entrevistas en 
profundidad 
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gobernanza, entre otros) que pueda ser incluido en el marco de resultados y 
monitoreados anualmente? 

La eficacia general de la gestión del proyecto está de acuerdo a lo delineado en 
el documento del proyecto. ¿Se han realizado cambios? ¿Han sido efectivos? 
¿Se encuentran claras las responsabilidades para reportar? ¿La toma de 
decisiones está siendo transparente y oportuna?  

Cuál ha sido la ejecución de los asociados en la implementación y realizar las 
recomendaciones para mejorar.  

Existe participación inclusiva de beneficiarios/as con perspectiva de género. 

En qué forma cómo han sido reportados los cambios y el manejo adaptativo por 
parte del Coordinador del proyecto y compartido con la Junta de Proyecto.  

¿Cuál ha sido el rol de la Coordinación General del Proyecto para establecer 
relaciones con las instituciones sectoriales a nivel central y local? 

El progreso realizado hasta el momento ha llevado o permitirá en el futuro 
efectos beneficiosos para el desarrollo (como por ejemplo influir en políticas 
públicas enfocadas en grupos prioritarios, equidad de género y 
empoderamiento de las mujeres, mejorar la gobernanza, entre otros) que 
pueda ser incluido en el marco de resultados y monitoreados anualmente.  

¿Han sido las lecciones aprendidas del proceso de manejo adaptativo han sido 
documentadas y compartidos con los socios? 

¿Qué influencia han tenido las revisiones substantivas en la eficacia al alcanzar 
objetivos y resultados esperados? 

Eficiencia: ¿El programa se implementó de manera eficiente en conformidad con las normas y los estándares internacionales y 
nacionales? 

 ¿Se ha usado de manera apropiada y económica los recursos para lograr el 
avance hacia los productos y resultados deseados? 

¿Ha sido oportuna la disponibilidad de insumos y acciones? 

¿La unidad técnica de implementación diseñada es apropiada para el alcance de 
los resultados?  

¿Se construye sobre los logros de PNC ONU REDD+? 

¿Cómo han afectado los cambios a nivel gubernamental y los cambios de 
personal (i.e. de la coordinación de proyecto) a la eficiencia en la aplicación? 

¿Ha sido oportuno el apoyo político, técnico y soporte administrativo brindado 
por el PNUD? ¿Cuáles son los retos a superar en el futuro? 

Cual fue el uso del marco de resultados / marco lógico del proyecto como 
herramienta de gestión y revisar cualquier cambio producido desde el inicio del 
proyecto? 

¿Existieron retrasos en el inicio y la implementación del proyecto, identificar las 
causas y examinar si estas han sido resueltas? 

¿Los planes de trabajo tienen un enfoque basado en resultados? 

¿El proyecto cuenta con un apropiado control financiero? ¿Incluyendo reporte y 
planificación de los gastos que permitan a la gestión tomar decisiones 
informadas relacionadas con el presupuesto y permitan un flujo financiero 
oportuno?  

Estructura de 
financiamiento 

Datos de co 
financiamiento 

Acuerdos de 
gestión  

Prodoc 

Indicadores en 
productos 

 

Documentos de 
Proyecto 

Entrevistas 

Productos 

Análisis 
Documental 

Entrevistas en 
profundidad 
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Revisar las herramientas de monitoreo y evaluación actualmente utilizadas: 
¿Proveen la información necesaria los informes semestrales y anuales?, 
involucran a los actores clave? ¿Están alineados ó incorporados con los sistemas 
nacionales? ¿Utilizan información existente? ¿Son eficientes? Son 
costo/efectivos? ¿Cómo se puede hacer estas herramientas más participativas e 
inclusivas?  

Analizar las herramientas de seguimiento usadas adecuadamente. ¿Ofrecen la 
información necesaria? ¿Involucran a socios claves? ¿Están alineadas con los 
sistemas nacionales o incorporadas a ellos? ¿Usan la información existente? 
¿Son eficientes? ¿Son rentables? ¿Se requieren herramientas adicionales?  

Sostenibilidad: ¿En qué medida hay riesgos financieros, institucionales, socioeconómicos o ambientales para sostener los resultados del 
proyecto a largo plazo? (ver también sección inmediatamente después sobre el plan de sostenibilidad/estrategia de salida) 

 ¿Ha sido implementada o desarrollada una estrategia de sostenibilidad, 
incluyendo el desarrollo de capacidades de los socios nacionales? 

¿En qué medida las políticas y marcos regulatorios existentes apoyarán la 
sostenibilidad de los beneficios?  

¿Cuán idónea ha sido la estrategia de salida del programa? 

¿Cuál es la perspectiva de sostenibilidad institucional, técnica, económica, 
social, política y ambiental de las tecnologías, innovaciones y procesos 
propuestos? 

- ¿Qué posibilidad existe de que las recomendaciones, conclusiones y 
estrategias identificadas a través del proyecto sean implementadas? 

¿Los actores están comprometidos a continuar trabajando sobre los objetivos 
del proyecto una vez que finalice? 

¿Cuál ha sido el grado de participación y apropiación de los objetivos y de los 
resultados en las distintas fases del proyecto? 

¿Cuál ha sido el apoyo y la participación de las instituciones involucradas? 

¿Ha habido fortalecimiento institucional? 

¿Se ha acordado con las instituciones sectoriales y municipales, mecanismos 
financieros y económicos que aseguren una continuidad de los productos una 
vez finalizado? 

¿Se promueve la utilización de Fuentes de financiamiento público y privado que 
garantizan la financiación de las demandas locales? 

¿En qué medida las familias, gobiernos locales e instituciones sectoriales usan 
los conocimientos y las experiencias adquiridas a través del proyecto? 

¿Hay riesgos sociales o políticas que puedan poner en riesgo la sostenibilidad de 
los resultados del proyecto?  

¿Cuál es el riesgo de que el nivel de apropiación de las contrapartes (incluida la 
apropiación de los gobiernos nacional/local y otras contrapartes clave 
interesadas) fuese insuficiente para alcanzar los resultados del proyecto / 
beneficios para mantenerse en el tiempo?  

¿Hay suficiente sensibilización pública de los socios estratégicos y actores clave 
que apoyen a los objetivos de largo plazo del proyecto?  

Normativas y 
políticas 
implementada
s o adoptadas 

Estrategia de 
sostenibilidad 
financiera  

Estrategia de 
salida 

Desarrollo de 
capacidades 
(individuales e 
institucionales) 

Documentos de 
Proyecto 

Entrevistas 

 

Análisis 
Documental 

Cuestionarios 
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Las lecciones aprendidas son documentadas y compartidas por el equipo del 
proyecto en forma continua/ transferidos a los socios para que puedan 
aprender del proyecto y, potencialmente, replicar y / o ampliar en el futuro?  

¿Los actores están comprometidos a continuar trabajando sobre los objetivos 
del proyecto una vez finalice?  

¿Los marcos políticos, legales, financieros y estructuras de gobernanza pueden 
poner en peligro las bases para conseguir los beneficios del proyecto?  

¿Ha habido fortalecimiento de los beneficiarios para garantizar la 
sostenibilidad? 

Estrategia de Salida y Plan de sostenibilidad 

¿Qué pasos se han tomado a fin de diseñar e implementar un plan de sostenibilidad/estrategia de salida? 

Que debería contener una estrategia de salida / plan de sostenibilidad a fin de asegurarse la continuidad de los 
resultados/efectos/productos? 

¿Qué aspectos administrativos y de política pública deberían de ser implementados a fin de obtener y ejecutar un plan de sostenibilidad 
de mediano y largo plazo?  

¿Qué aspectos financieros deberían de ser implementados a fin de obtener e implementar un plan de sostenibilidad? 
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ANEXO 2:  CRONOGRAMA ACTIVIDADES DE LA EVALUACIÓN DE MEDIO TÉRMINO 

DEL PROYECTO REDD+ PANAMÁ 

  

ACTIVIDADES TIEMPO Agosto Septiembre 

Inicio del Contrato   3                   

Revisión por parte del consultor de toda la información proporcionada 
sobre el proyecto para presentar el Informe Inicial o Plan de Trabajo 

5 días   9                 

Presentación de Informe Inicial de la Evaluación 1 día   9                 

Periodo de revisión del Plan de Trabajo por PNUD y MÍ AMBIENTE 
(entrega de comentarios) 

5 días 
laborables 

    16               

Entrega del Plan de Trabajo Final de la Evaluación 2 días     18               

Misión en Ciudad de Panamá (Primer día Reunión Inicial con Autoridades / 
Presentación por el/la consultora (a) del Informe Inicial con Plan de 
Evaluación MT / Entrevistas / - Ultimo día - Presentación de Hallazgos 
Preliminares 

5 días     21 25             

Entrega del Borrador de Informe de Evaluación de Medio Término 10 días             4       

Periodo de revisión del Borrador de Informe de Evaluación por las partes 
Interesadas PNUD, MIAMBIENTE (entrega de comentarios) 

5 días 
hábiles 

            11       

Preparación y entrega por parte del Consultor (a) del Informe Final de la 
Evaluación (incluyendo presentación de resultados finales vía Skype) 

5 días               15     
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ANEXO 3: AGENDA DE MISIÓN Y DE REUNIONES CON NOMBRES DE PERSONAS 

CONSULTADAS 
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FECHA HORA ACTIVIDAD 

Martes 1 de 
agosto de 2017 

11:00 a 12:00 
a.m. 

Reunion de Inicio de la Evaluación Intermedia 
Irina Madrid (Especialista Planificación, Monitoreo y Evaluación PNUD), Fabiola Aguilar 
(Especialista Planificación, Monitoreo y Evaluación REDD+ PNUD). 

Lunes, 21 de 
agosto 2017 

  

9:30 – 10:00 
a.m. 

 

Reunión con Oficial a cargo de Programa de PNUD Panamá 
Patricia Pérez, Jessica Young, Irina Madrid (PNUD) 

10:00 – 12:00 
a.m. 

Reunión Grupo de Referencia Evaluación de Medio Término REDD+ - Panamá 
Eric Rodriguez (Coordinador REDD+ MiAMBIENTE), Carlos Gómez (Analista REDD+ 
MiAMBIENTE)   
Jessica Young (Oficial de Programa), Anarela Sánchez (Asociada de Programa), Clea 
Paz (Asesora Regional PNUD- REDD+), Irina Madrid (Especialista Planificación, 
Monitoreo y Evaluación PNUD), Fabiola Aguilar (Especialista Planificación, Monitoreo y 
Evaluación REDD+ PNUD).  

1:30 – 5:30 p.m. 
 
 
 
.  

Reunión Unidad Coordinadora REDD+ PNUD – MiAMBIENTE 
Presentación avances del Proyecto REDD+  
 Eric Rodriguez  
Narciso Arenas – Componente I-  SC PNUD 
Orlando Vanegas – Técnico Junior Componente I REDD+ - PNUD- MiAMBIENTE.  
Karina Gomez – Técnica Junior Componente I REDD+ - PNUD  
Carlos Gómez – Componente II REDD+ MiAMBIENTE 
Yuriza Guerrero – Técnico Junior Componente II REDD+ - PNUD - MiAMBIENTE.  
 Marcial Arias – Componente III REDD+ MiAMBIENTE 
Patricia Rodriguez – Técnico Junior Componente III REDD+ - PNUD - MiAMBIENTE.  
 Roney Samaniego – Componente IV REDD+ MiAMBIENTE.  
Javier Martinez - Técnico Junior IV REDD+ PNUD - MiAMBIENTE 
 Angela Jiménez – Eje Transversal Comunicaciones y Capacitación.  
Abogada Shellah Franceschi – Especialista Mecanismo de Reclamos. SC PNUD 
 Rubén Abrego – Especialista Pueblos Indígenas MiAMBIENTE (REDD+ - Comisión 
Técnica Indígena). 
Fabiola Aguilar – Especialista de Planificación, Monitoreo y Evaluación REDD+ - PNUD.  

Martes, 22 
agosto 2017 

9:00 – 11:00 
a.m. 

 
11:15– 12:00 

p.m. 

ANARAP- Bianca Mora 
 
Beatriz Schmitt Coordinadora Programa Pequeñas Donaciones – PNUD. 

2:00 – 4:00 p.m. Reunión Oficina de País - PNUD (Género)  
Maria Fernandez Trueba – Especialista de Genero. 

Miércoles, 23 
de agosto 2017  

9:00 – 4 :00 p.m. 
 

Reunión con Actores Claves REDD+ 
Comisión Técnica Indígena (CTI)  
Elmon Vejerano – Congreso Ngäbe - Bugle  
Maybi Chamarra – Congreso Nación Wounaán. 
Magdalena González – Congreso Bri – Bri 
Antonio Nuñez – Congreso Madugandi/Nación Kuna. 
Abel Guerra – Congreso Bugle 
Edilberto Dogirama – Congreso Nación Embera 
Félix Sanchez – Congreso NASO 
Representantes Regionales REDD+ (8 Participantes).  
Jose Mendoza – Coclé 
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Fredesbinda Montenegro – Colón 
Adela de Montenegro -  Chiriquí 
Timoteo Macre Representante Afro - Darién 
Ruben Mendoza Representante Campesino - Darién  
Saturnino Gonzalez – Herrera 
Adriano Gutiérrez – Los Santos  
Miguel Carrera - Veraguas 

Jueves, 24 de 
agosto 2017 

9:00 – 11:00 
a.m. 

 
11:00 a 12:00 
 
12:00 a 13:00 
pm.    

Daniela Rey Christen Climate and Law Policy/ Consultora ENREDD+ Contratista PNUD 
 
 
Rita Spadafora,  ANCON 
 
Oficina Regional PNUD:  
 
Clea Paz – Asesora Regional PNUD – REDD+ / Jose Arturo Santos – Especialista 
técnico Regional -   Stakeholder Engagement   

Viernes, 25 
agosto 2017 

9:00 – 10:00 
a.m. 

 
 
1:00 a 2:00 p.m.    
         
2:00 a 4:00 p.m.  

Reunión Informe de Salida Misión de Campo Evaluación de Medio Término  
Reunión con Oficial a cargo de Programa de PNUD Panamá 
Fernando Hiraldo Rep.Adjunto PNUD, Anarela Sánchez (Asociada de Programa), Irina 
Madrid  
Felix Wing – Secretario General  Ministerio de Ambiente de Panamá. 
 
Reunión Informe de Salida Misión de Campo Evaluación de Medio Término. 
Grupo de Referencia Evaluación de Medio Término REDD+ - Panamá 
Eric Rodriguez (Coordinador REDD+ MiAMBIENTE), Carlos Gómez (Analista REDD+ 
MiAMBIENTE)   
Anarela Sánchez (Asociada de Programa), Clea Paz (Asesora Regional PNUD- REDD+), 
Irina Madrid (Especialista Planificación, Monitoreo y Evaluación PNUD), Fabiola Aguilar 
(Especialista Planificación, Monitoreo y Evaluación REDD+ PNUD).  

Jueves 6 
septiembre 
2017 

 Efrain Duarte – Consultor Asesor para el Diseño y construcción de los Niveles del 
Referencia Forestal Panamá. 
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ANEXO 4:  TÉRMINOS DE REFERENCIA 
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PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO 
 
 

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA  

 

 
CLUSTER: Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente. 
 

 
A. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA CONSULTORÍA 

 

 

Título del Proyecto: Proyecto: PS89923  
 “Consolidación de la fase de preparación para la reducción de las emisiones derivadas de la deforestación y 
degradación de los bosques (REDD+) en Panamá” 
Tipo de Contrato:  Contrato Individual (IC) para realizar Evaluación de Medio Término del Proyecto 
Supervisor Directo: Oficial de Programa / Director(a) de Cambio Climático de MiAMBIENTE 
Modalidad de Ejecución: NIM 
Lugar:  Ciudad de Panamá 
Fecha de Inicio Estimada: Julio, 2017 
Duración: 35 días. 
 

 
B. DESCRIPCION DEL PROYECTO Ó ANTECEDENTES 

 

 
Panamá avanza en la fase de preparación para REDD+, como parte integral de su Estrategia Nacional de Cambio 

Climático.  Para ello cuenta con insumos técnicos y organizacionales importantes como lo es la reciente creación 

del Ministerio de Ambiente, por medio de la Ley 8 de 25 de marzo de 2015, que incluye un capítulo de cambio 

climático enfocado a promover la gestión del desarrollo sostenible bajo en carbono. Se cuenta con un borrador 

preliminar de Estrategia Nacional REDD+ Panamá, como resultado del Programa Nacional Conjunto ONU-REDD 

(2010-2015), en la cual se aborda la reducción de las emisiones por deforestación y degradación, la conservación 

de los bosques, el manejo forestal y el aumento del almacenamiento de carbono, por medio de acciones en áreas 

protegidas, terrenos estatales, reservas privadas; así como comarcas y territorios indígenas, al igual que 

propiedades privadas.  

Panamá gestionó adicionalmente, apoyo financiero proveniente del Fondo Cooperativo para el Carbono de los 

Bosques del Banco Mundial (FCPF por sus siglas en inglés), a ser ejecutados por el Ministerio de Ambiente 

(MIAMBIENTE) con la participación del PNUD, como socio implementador del Banco Mundial. El proyecto FCPF 

apunta a la consolidación de la fase de preparatoria de REDD+ en Panamá, mediante la validación de la Estrategia 

Nacional REDD+, en un proceso de consulta continuo y permanente con los actores clave, que incluye la Evaluación 

Estratégica Social y Ambiental; el sistema de información de salvaguardas, el marco de gestión ambiental y social; 
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un mecanismo de prevención y manejo de conflictos; la presentación del nivel de referencia para la evaluación 

técnica ante la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático (CMNUCC), la  puesta en marcha del 

sistema nacional de monitoreo de bosques; y completar el marco legal, operacional y financiero en el marco de la 

gestión ambiental y social que se adhiere a la política ambiental del estado panameño. 

Una plataforma de organización y consulta es uno de los cuatro requisitos que los países interesados en recibir 
pagos por resultados de REDD+ debe desarrollar como parte de sus esfuerzos para crear herramientas y orientación 
que ayude a los países a potenciar los múltiples beneficios y reducir los riesgos de los impactos negativos de las 
estrategias Nacionales REDD+39. 

 
1) OBJETIVO 

  

 
Contratación de un(a) experto(a) consultor(a) para entregar  lo siguiente: 
 
La Evaluación de Medio Término del proyecto de “Consolidación de la fase preparatoria de REDD+ en Panamá”, 
bajo la política de Planificación, Seguimiento y Evaluación establecida del Programa de las Naciones Unidas para el 
desarrollo (PNUD), en calidad de garante del proyecto REDD+ Panamá. Esta se realiza conforme  a lo establecido en 
el Documento de Proyecto  suscrito por el Gobierno de Panamá y la oficina de País del PNUD en el marco de REDD+ 
Panamá para mediados de su segundo año de implementación.  
 
El objetivo de la evaluación de medio término es medir el desempeño del proyecto y los factores que lo afectan 
para determinar el progreso hacia los resultados e identificar el curso de corrección de ser necesario, generando 
las recomendaciones correspondientes para contar con un plan de mejora. La evaluación de medio término tiene 
una naturaleza formativa, procurando una mejora en el desempeño, en sus fases de ejecución y su vigencia.   
 
Si bien la evaluación de medio término del proyecto tendrá un fuerte énfasis y enfoque en la efectividad y eficiencia 
de la implementación del proyecto (progreso hacia los objetivos del proyecto), este proceso también deberá evaluar 
los avances realizados hacia el logro de los resultados identificados en el documento de proyecto (PRODOC) en base 
a los planes de trabajo aprobados, de manera que permita analizar las primeras señales de éxito y lecciones 
aprendidas con el propósito de identificar cualquier cambio que sea necesario para retomar el rumbo del proyecto 
y conseguir los resultados deseados. 
 
El resultado de la evaluación de medio término, deberá resaltar los procesos en la toma de decisión y acciones, 
presentando las lecciones aprendidas iniciales sobre el diseño del proyecto, implementación y gestión.  Los 
hallazgos de este ejercicio serán incorporados como recomendaciones para la mejora de la implementación en el 
avance del proyecto y/o la extensión del mismo en cualquiera de los casos que corresponda. 
 
 
 

 
2) ALCANCE DE LOS SERVICIOS  

 

                                                      
39  Para mayor información sobre los informes de progreso de REDD+ a nivel de Panamá 

http://www.forestcarbonpartnership.org/sites/fcp/files/2015/September/FCPF_August2015_Panama.pdf 

http://www.forestcarbonpartnership.org/sites/fcp/files/2015/September/FCPF_August2015_Panama.pdf
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El alcance  de la Evaluación de medio término del proyecto de “Consolidación de la fase de preparación para la 
reducción de las emisiones derivadas de la deforestación y degradación de los bosques (REDD+) en Panamá” , es a 
nivel nacional y se cirscuncribe al período comprendido entre febrero de 2016 a la fecha.  La misma se realiza  
basándose en los datos disponibles en el momento de la evaluación y con los actores clave. 
 
El propósito de la misma es valorar: (i) el desempeño del proyecto en términos de su relevancia, eficacia y eficiencia 
(resultados, productos); (ii) la sostenibilidad y la ampliación de los resultados; (iii) el impacto potencial; así como el 
cumplimiento del mandato de política de evaluación del PNUD sobre las contribuciones de los resultados de 
desarrollo en el tema de desarrollo humano.  
 
La evaluación debe  proporcionar información sobre el estatus de la implementación del proyecto, desde febrero 
de 2016 a la fecha con evidencias e información objetiva para permitir a los gestores tomar decisiones 
fundamentadas y reposicionar el proyecto de manera estratégica.  Para la evaluación de medio término se debe 
cumplir con los estándares de calidad establecido en la “Política de evaluación del PNUD”40 ; i) independiente, ii) 
intencionada, iii) transparente, iv) Ética, v) Imparcial, vi) De alta calidad, vii) Oportuna, y viii) útil.   
 
La evaluación de medio término del proyecto deberá aplicar los siguientes cinco criterios: pertinencia, eficiencia, 
eficacia, sostenibilidad de los esfuerzos de desarrollo.  
 
1. Pertinencia: grado en el que una iniciativa de desarrollo y sus productos y efectos esperados concuerdan 
con las políticas y prioridades nacionales y locales, así como con las necesidades de los beneficiarios. De igual forma, 
considera en qué medida la iniciativa responde a las prioridades de desarrollo humano y del plan corporativo del 
PNUD en los temas de empoderamiento e igualdad de género.  
 
Para valorar pertinencia:  

• Pertinente (P)  

• No pertinente (NP) 
 

2. Eficacia: es una medición del grado en el que la iniciativa ha logrado los resultados esperados (productos y 
efectos) y el grado en el que se ha avanzado para alcanzar esos productos y efectos. 
Para valorar eficacia:  

• Altamente satisfactoria (AS): El proyecto no tuvo deficiencias en el logro de sus objetivos  

• Satisfactoria (S): Sólo hubo deficiencias menores  

• Moderadamente Satisfactoria (MS): Hubo deficiencias moderadas  

• Moderadamente Insatisfactoria (I) el proyecto tuvo deficiencias significativas 

• Insatisfactoria (I): El proyecto tuvo deficiencias importantes en el logro de sus objetivos 

• Altamente Insatisfactoria (AI): El proyecto tuvo deficiencias severas 

 
3. Eficiencia: mide si los insumos o recursos han sido convertidos en resultados de forma económica. Una 
iniciativa es eficiente cuando usa de manera apropiada y económica los recursos para generar los productos 
deseados.  
Para valorar eficiencia:  

• Altamente satisfactoria (AS): El proyecto no tuvo deficiencias en el logro de sus objetivos  

                                                      
40 http://www.pnud.org/eo/documents/Evaluation-Policy.pdf. 

 

http://www.pnud.org/eo/documents/Evaluation-Policy.pdf
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• Satisfactoria (S): Sólo hubo deficiencias menores  

• Moderadamente Satisfactoria (MS): Hubo deficiencias moderadas  

• Moderadamente Insatisfactoria (I) el proyecto tuvo deficiencias significativas 

• Insatisfactoria (I): El proyecto tuvo deficiencias importantes en el logro de sus objetivos 

• Altamente Insatisfactoria (AI): El proyecto tuvo deficiencias severas 
 

4. Sostenibilidad: mide el grado en el que los beneficios de las iniciativas continúan una vez que ha terminado 
la asistencia de desarrollo externa.  
Para valorar sostenibilidad:  

• Probable (P): Riesgos insignificantes para la sostenibilidad 

• Moderadamente probable (MP): riesgos moderados  

• Moderadamente improbable (MI): riesgos significativos  

• Improbable (I): riesgos graves 

 
 
Las conclusiones y recomendaciones de la Evaluación de Medio término de REDD+ Panamá ante PNUD y el FCPF, 
serán consideradas para la planificación y ejecución de las actividades restantes en el proyecto hasta su finalización, 
y su estrategia de salida.  La estrategia de salida del proyecto también de entregada con el Informe de Evaluación 
de medio término. 
 
La evaluación de medio término del proyecto de REDD+ Panamá, informará a los socios(as) estratégicos y los(as) 
beneficiarios(as) de los resultados del ejercicio, asegurando así la rendición de cuentas; IV) promover una cultura 
orientada hacia los resultados, el aprendizaje, la investigación y la adopción de decisiones basadas en la evidencia. 
 

 
3) RESULTADOS ESPERADOS Y ENTREGABLES/PRODUCTOS 

 

 
3.1 Resultados Esperados:  
 
Para la planificación, seguimiento e implementación de esta consultoría se constituirá  el Comité de Referencia 
conformado  por el (la) Directora de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente, el Coordinador Técnico de REDD+ 
Panamá del Ministerio, la(el) Oficial de Programa de Desarrollo Sostenible y Ambiente de la oficina de PNUD, 
Panamá, el(a) asesor(a) regional de PNUD para REDD+, el(la) Especialista de Planificación y seguimiento de la oficina 
regional de PNUD,  el (la)Coordinador(a) del proyecto, la(el)  Especialista de Planificación,  monitoreo y evaluación 
del proyecto REDD+ - PNUD. 
 
Para el cumplimiento de los objetivos de la presente consultoría el experto(a) consultor(a) deberá realizar las 
siguientes actividades como mínimo: 
 

• Analizar la documentación existente de la Propuesta R-PP Panamá 2014, el Prodoc e informes de avance  
del Proyecto de Consolidación de la fase preparatoria de REDD+ con fondos del FCPF y otra información 
que sea pertinente.  

• Elaborar el Plan de Trabajo  de la evaluación de medio término del proyecto REDD+ Panamá que 
presentará al Ministerio de Ambiente y el PNUD. Incluye el enfoque y la metodología del proceso para la 
evaluación de medio término.  
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• Identificación de la participación de partes interesadas41. La evaluación debe ser desarrollada siguiendo 
proceso de involucramiento y participación de los(as) actores clave, instituciones gubernamentales, y 
múltiples partes interesadas establecido en el R-PP de 2014 y el Prodoc del proyecto.  

• Eventos con las partes interesadas (talleres, grupos de discusión, entrevistas, etc.). 

• Analizar la información recopilada, describiendo de manera completa los aspectos clave de la evaluación, 
garantizando la validez y fiabilidad de los resultados a través de evidencias fundamentadas (uso de 
triangulación), así como validar las conclusiones y recomendaciones que se desprendan del proceso 
evaluativo.  

• Entregar documento Borrador de la Evaluación de Medio Término del Proyecto, que incluye  la Estrategia 
de Sostenibilidad del Proyecto REDD+ Panamá.  Este Borrador será circulados al Comité de Referencia 
para su revisión, e incluir las observaciones y aportes que se reflejen en los informes finales. Los informes 
borradores serán primeramente presentado al Comité de Referencia, y posteriormente al resto de los 
actores involucrados y a la Junta de proyecto de REDD+ Panamá. 

• Entregar documento  Final de los Resultados de la Evaluación de Medio Término del Proyecto, que incluye  
la Estrategia de Sostenibilidad del Proyecto REDD+ Panamá.  

• Divulgación  a las partes interesadas.  

• Todos los productos/entregables serán presentados y validados por el Comité de Referencia de REDD+ 
Panamá. 

 
En adelante se detallan cada uno de los entregables esperados en la consultoría: 
 
Entregable 1: Plan de Trabajo para la Evaluación de medio término del proyecto. 
 
El Plan de Trabajo debe ser detallado, incluir enfoque, metodología, cronograma de las principales fases, actividades 
y entregables esperados.  La metodología presentada debe contemplar revisión y actualización: la Evaluación de 
medio término del proyecto, basándose en  el Manual de Planificación, seguimiento y evaluación de los resultados 
de desarrollo del PNUD42. 
 
El/La consultor/a presentará un documento de planificación general del ejercicio de evaluación, la evaluación de 
medio término del proyecto,. En éste se incluirá la propuesta metodológica que deberá detallar la comprensión del 
evaluador sobre lo que se pretende evaluar, la guía que debe seguir, los métodos y fuentes de información 
propuestas, así como los procedimientos de recolección de la información.  
 

Para la evaluación de medio término del proyecto se requiere determinar el enfoque, el objetivo de la misma, la 
metodología propuesta y el cronograma de actividades. 
 
Al finalizar la misión en Panamá, el(a) experto(a) consultor(a) presentará al Comité de Referencia los primeros 
hallazgos de la evaluación y una valoración general del proceso de levantamiento de información. La presentación 
deberá de realizarse antes de proceder a la redacción del Borrador del Informe de Evaluación de Medio Término. 
  
 

                                                      
41 En el anexo se da una lista referencial. El/la consultor/a deberá revisar el mapeo de actores y plan de participación 

de involucramiento de actores realizado para el proyecto REDD+ y lo establecido en el R-PP para garantizar la participación de 
múltiples partes interesadas.  

42http://www.undp.org/content/dam/undp/documents/evaluation/handbook/spanish/documents/manual_completo.pdf 

 

http://www.undp.org/content/dam/undp/documents/evaluation/handbook/spanish/documents/manual_completo.pdf
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Entregable 2: Borrador de la Evaluación de Medio Término del Proyecto 
 
Tanto el borrador como el Informe Final de Evaluación de medio término del proyecto debe tener la siguiente 
estructura: 
 

• Índice de contenidos 

• Lista acrónimos y abreviaturas 

• Resumen ejecutivo 

• Introducción 

• Contextualización de la Evaluación en el Marco de la realidad de Panamá 

• Alcance y objetivos de la evaluación 

• Objetivos de la evaluación 

• Enfoque de la evaluación y métodos43 

• Consideraciones éticas 

• Hallazgos y conclusiones 

• Recomendaciones 

• Lecciones aprendidas 

• Anexos  
 
(Ver en Anexos los detalles de la Propuesta de Estructura del Informe Final de la Evaluación de medio término del 
proyecto).  
 
A continuación, se presenta las especificaciones a tener en cuenta para la evaluación de medio término del 
proyecto: 
 
El(a) experto(a) consultor(a) debe utilizar como base la matriz de evaluación y consultarla con el Comité de 
Referencia.  
 

Criterios de 
evaluación 
pertinentes 

Preguntas 
claves 

Subpreguntas 
especificas 

Fuentes de 
información 

Métodos/her
ramientas de 
recopilación 
de datos. 

Indicador 
(Estándar de 
éxito.  

Métodos 
para el 
análisis de 
datos. 

       

 

 

                                                      

43 Todos los aspectos de la metodología descrita necesitan ser tratados por completo en el informe. Parte de las informaciones 

técnicas más detalladas pueden aparecer en anexos al informe. Ver capítulo 8 para más orientación en la metodología.  
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En este proceso, se sugieren algunas preguntas a saber: 

Diseño del proyecto: 

• ¿Ofrece  la estrategia del proyecto  el camino más eficaz para alcanzar los resultados? ¿Se incorporaron 
adecuadamente al diseño del proyecto las lecciones aprendidas en otros proyectos relevantes o las 
primeras fases de las diferentes intervenciones? 

• ¿Se incorporan las recomendaciones, lecciones aprendidas de las evaluaciones intermedias y finales de la 
fase anterior?  

• ¿Cómo quedan recogidas en el proyecto las prioridades del país? 

• ¿Existe  propiedad nacional del proyecto? 

• ¿Estuvo el concepto del proyecto alineado con las prioridades de desarrollo del sector nacional y los 
planes nacionales? 

• Fue incluida  la perspectiva de género en la fase de diseño del proyecto y sus primeras intervenciones 
para con los actores claves.  

• ¿Se tuvo en cuenta durante los procesos de diseño del proyecto la perspectiva de quienes se verían 
afectados por las decisiones relacionadas con el proyecto, de quienes podrían influir sobre sus resultados 
y de quiénes podrían aportar información u otros recursos durante los procesos de diseño de proyecto? 

• ¿Existen áreas importantes que requieren atención, qué acciones se recomiendan implementar  para sus 
mejoras. 

Pertinencia: 

 

• ¿El enfoque del proyecto coincide con las prioridades nacionales? 

• ¿El proyecto incorpora la perspectiva de quienes se verían afectados/beneficiados por las decisiones 
relacionadas con el proyecto, de quienes podrían influir sobre sus resultados y de quienes podrían aportar 
información u otros recursos durante los procesos de diseño de proyecto? 

• : ¿Las contrapartes del gobierno nacional y local apoyan los objetivos del proyecto? ¿Ellos tienen un rol 
activo en la toma de decisiones del proyecto que apoya la implementación eficiente y efectiva del 
proyecto?  

• ¿Es la comunicación regular y efectiva?  

• En qué medida la participación de las contrapartes y la conciencia pública contribuyen hacia el progreso y 
logro de Objetivos del proyecto. 

• En qué medida el proyecto contribuye hacia el progreso y logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS)?. 

• Son los medios de comunicación establecidos los apropiados para expresar los progresos del proyecto y 
destinados al impacto del público? (¿Existe una página web? ¿Ó el proyecto implementó campañas de 
divulgación y de sensibilización pública adecuada?  

• ¿Se contempla la inclusión de la perspectiva de género en la planificación de resultados y actividades.  

• ¿En qué medida el proyecto responde a los tratados internacionales firmados por el Gobierno en el marco 
de las políticas ambientales? 
 

Eficacia: 

 

• ¿Cuál ha sido el grado de avance hacia el logro de los productos y resultados esperados del proyecto? 
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• ¿Los indicadores de marco de resultados tienen un enfoque SMART? 

• ¿Cuál ha sido  el progreso hacia los resultados?,  

• ¿Las metas a mitad de periodo y al final del proyecto son alcanzables? 

• ¿Cuáles son las principales barreras para alcanzar el objetivo del Proyecto? 

• ¿Cuáles son las recomendaciones específicas / revisiones de metas e indicadores?  

• ¿El progreso realizado hasta el momento ha llevado o permitirá en el futuro efectos beneficiosos para el 
desarrollo (como por ejemplo generación de ingresos, equidad de género y empoderamiento de las 
mujeres, mejorar la gobernanza, seguridad jurídica para los(as) actores clave, entre otros) que pueda ser 
incluido en el marco de resultados y monitoreados anualmente? 

• ¿Se han utilizado los recursos adecuadamente? 

• ¿En qué medida se lograron los productos del proyecto con esos recursos? 

• ¿Se han respetado los presupuestos y cronogramas inicialmente establecidos en el documento de 
proyecto? 

• ¿Ha sido eficaz la gestión del proyecto de acuerdo a lo delineado en el documento del proyecto? ¿Se han 
realizado cambios? ¿Han sido efectivos? ¿Se encuentran claras las responsabilidades para reportar? ¿La 
toma de decisiones está siendo transparente y oportuna?  

• ¿Cómo se valora  la ejecución de los(as) asociados(as) en la implementación y cuáles serían  las 
recomendaciones para mejorar la ejecución de los mismos? 

• ¿Existe participación inclusiva de beneficiarios(as) con perspectiva de género? 

• ¿Cómo han sido reportados los cambios y el manejo adaptativo por parte del Coordinador del proyecto y 
compartido con la Junta de Proyecto?  

• ¿Cuál ha sido el rol de la Coordinación General del Proyecto para establecer relaciones con las 
instituciones sectoriales a nivel central y local? 

• ¿El progreso realizado hasta el momento ha llevado o permitirá en el futuro efectos beneficiosos para el 
desarrollo (como por ejemplo influir en políticas públicas enfocadas en grupos prioritarios, equidad de 
género y empoderamiento de las mujeres, mejorar la gobernanza, entre otros) que pueda ser incluido en 
el marco de resultados y monitoreados anualmente?.  

• ¿Cómo las lecciones aprendidas del proceso de manejo adaptativo han sido documentadas y compartidos 
con los socios?  
 

Eficiencia: 

• ¿Se ha usado de manera apropiada y económica los recursos para lograr el avance hacia los productos y 
resultados deseados? 

• ¿Ha sido oportuna la disponibilidad de insumos y acciones? 

• ¿La unidad técnica de implementación diseñada es apropiada para el alcance de los resultados?  

• ¿Ha sido oportuno el apoyo político, técnico y soporte administrativo brindado por el PNUD? ¿Cuáles son 
los retos a superar en el futuro? 

• ¿Hasta qué punto funcionó el marco de resultados del proyecto como herramienta de gestión?  ¿Qué 
ajustes o cambios se deberían incorporar, en el nuevo contexto nacional y particular desde el inicio del 
proyecto. 

• ¿Hubo retraso en el inicio y la implementación del proyecto? ¿Cuáles  fueron las causas de las mismas  y  
si estas han sido resueltas?  

• ¿El plan de trabajo tiene un enfoque en la gestión basada en resultados? De no ser así, ¿en qué  manera 
se podría reorientar la planificación para enfocarse en resultados? 
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• ¿El proyecto cuenta con un apropiado control financiero? ¿Incluyendo reporte y planificación de los 
gastos que permitan a la gestión tomar decisiones informadas relacionadas con el presupuesto y permitan 
un flujo financiero oportuno?  

• ¿Las herramientas de monitoreo y evaluación actualmente utilizadas proveen la información necesaria los 
informes semestrales y anuales?, ¿Involucran a los actores/socios clave? ¿Están alineados e incorporados 
con los sistemas nacionales o incorporadas a ellos? ¿Utilizan información existente? ¿Son eficientes? 

• ¿Son costo/efectivas? ¿Cómo se puede hacer estas herramientas más participativas e inclusivas?  

• ¿Se requieren herramientas adicionales? ¿Cómo pueden hacerse más participativas e inclusivas? 
Sostenibilidad: 

• ¿Cuál ha sido el apoyo y participación de las instituciones involucradas? ¿Se ha dado fortalecimiento 
institucional? 

• ¿Se implementa una estrategia para el desarrollo de capacidades de los socios(as) estratégicos y actores 
claves para mantener, manejar y asegurar los productos a futuro? 

• ¿El Proyecto ha acordado con las instituciones sectoriales y municipales, mecanismos financieros y 
económicos que aseguren una continuidad de los productos una vez finalizado? 

• ¿Se promueve la utilización de Fuentes de financiamiento público y privado que garantizan la financiación 
de las demandas locales? 

• ¿En qué medida la sociedad civil, organizaciones comunitarias, sector privado, usuarios directos del 
bosque, actores claves gobiernos locales e instituciones sectoriales usan los conocimientos y las 
experiencias adquiridas a través del proyecto? 

• ¿Hay riesgos sociales o políticas que puedan poner en riesgo la sostenibilidad de los resultados del 
proyecto?  

• ¿Cuál es el riesgo de que el nivel de apropiación de las contrapartes (incluida la apropiación de los 
gobiernos nacional/local y otras contrapartes clave interesadas) fuese insuficiente para alcanzar los 
resultados del proyecto / beneficios para mantenerse en el tiempo?  

• ¿Hay suficiente sensibilización pública de los socios estratégicos y actores clave que apoyen a los objetivos 
de largo plazo del proyecto?  

• Las lecciones aprendidas son documentadas y compartidas por el equipo del proyecto en forma continua/ 
transferidos a los socios para que puedan aprender del proyecto y, potencialmente, replicar y / o ampliar 
en el futuro?  

• ¿Los actores claves están comprometidos a continuar trabajando sobre los objetivos del proyecto una vez 
finalice?  

• ¿Los marcos políticos, legales, financieros y estructuras de gobernanza pueden poner en peligro las bases 
para conseguir los beneficios del proyecto?  

 
 
Entregable 3: Informe Final de la Evaluación de Medio Término del Proyecto 
 
Posterior a la entrega de un borrador de informe de la evaluación de medio término, el documento se somete a la 
consideración del Comité de Referencia.  Una vez revisadas e incorporadas las observaciones y comentarios del 
Comité Referencia, el consultor(a) prepara y entrega la versión de Informe Final de la Evaluación de Medio Término 
del proyecto de REDD+ Panamá, que incluye la Estrategia de Salida del proyecto. Se requiere presentación de los 
resultados al Comité de Referencia (Vía Skype). 
 
3.2 Productos Entregables: 
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Para el desarrollo de esta consultoría se prevé que el(a) experto(a) consultor(a) disponga de aproximadamente de  
35 días a partir de la firma del contrato.  
 

Productos, actividades (entregables) Fecha de entrega % a pagar 

1. Plan de Trabajode la Evaluación de Medio Término del Proyecto de 
Consolidación de la Fase preparatoria de REDD+ Panamá con fondos del FCPF 

Revisión de los Términos de Referencia, documento de proyecto, informes, 

documentos de contexto, guías metodológicas de PNUD y FCPF. El Plan de Trabajo 
detallará el enfoque de la evaluación, el objetivo de la misma, la metodología 
propuesta, y el cronograma de actividades. Asimismo se espera la inclusión de 
una matriz de evaluación que muestre cada criterio de evaluación, las 
preguntas y sub preguntas que la evaluación debe responder y los datos que 
serán recabados para cada pregunta así como los métodos que utilizarán para 
recopilar los datos. El informe inicial deberá proponer un cronograma de 
sesiones y actividades. 
 

5 días a partir de la 
firma del contrato 

0 % 

2. Borrador de Informe de Evaluación de Medio Término del Proyecto REDD+ 
Panamá (incluye Estrategia de Salida) 

Primera misión de campo en Panamá: Reuniones de briefing y debriefing con 
Autoridades y Comité de Referencia (intercambio con del Consultor(a) con el Comité 
de Referencia de REDD+ Panamá: Inducción y facilitación de documentación, 
reconstrucción de la lógica y teoría de cambio del proyecto. 
Entrevistas/eventos, talleres con actores clave 
Presentación de los primeros hallazgos (10 días)  
 

Entrega del Borrador de Informe de Evaluación de Medio Término  con  
evidencias de resultados al equipo de proyecto.  El Grupo de Referencia debe 
examinar el borrador del informe de evaluación para asegurar que ésta cumple 
los criterios de calidad y emitir comentarios. 
 

21 días a partir de la 
firma del contrato 

50 % 

Comentarios del Comité de Referencia al documento Borrador de Evaluación de Medio 
Término (5 días hábiles)   

 
 

3. Informe Final de Evaluación de Medio Término del Proyecto REDD+ Panamá 
(incluye Estrategia de Salida) 
Revisión de comentarios e incorporación de mejoras al Informe Final por el 
consultor (a) 

Entrega del informe final de la evaluación de medio término y presentación de los 
resultados finales al Grupo de Referencia (documento + PPT)44.  El informe final deberá 
contener una descripción completa del enfoque seguido y las razones de su adopción, 
señalando explícitamente las hipótesis utilizadas y los retos, puntos fuertes y débiles 
de los métodos y el enfoque seguido para el examen.  Adicional se debe presentar la 
Estrategia de Salida. 
El documento deberá contener recomendaciones de acción y cumplir con el contenido 
solicitado en el anexo de los TdR.  

  

 
35 días a partir de la 
firma del contrato 

50 % 

T O T A L 35 días calendario 100% 

                                                      
44 La presentación final de la Evaluación puede ser vía Skype. 
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• Cuando se presente el informe final de evaluación de medio término, también se requiere que el/la 

evaluador/a proporcione un itinerario, donde se detalle cómo se han abordado (o no) todos los 
comentarios recibidos en el borrador de informe de evaluación. 

 
El PNUD realizará la supervisión de la evaluación en su calidad de entidad contratante.  El Oficial de programa tendrá 
cinco (5) días hábiles para revisar la documentación y solicitar ajustes o ampliaciones a los informes. Los pagos serán 
realizados dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la aprobación de cada producto.  
 
Para lograr los objetivos de la evaluación, se requiere del/la evaluador/a que sus labores estén en línea con las 
normas vigentes de Ética a las cuales se hace referencia en la Guía y que firmen el Código de Conducta adjunto en 
Anexo F de estos términos de referencia. 
 

4)  ACUERDOS INSTITUCIONALES 

El(a) experto(a) consultor(a) apoyará a la oficina de país del PNUD en Panamá y al Ministerio de Ambiente para 
contar con la Evaluación de medio término del Proyecto. Los resultados de la evaluación de medio término son 
presentados en la próxima Junta de proyecto, en donde participan beneficiarios del proyecto. 
 

 
5) DURACION DE LOS TRABAJOS 

La contratación para estas actividades se plantea en un período de 35 días calendario, a partir de la firma del 
contrato. 

 

 

 

 

 

 
H. LOCALIZACION DE LOS TRABAJOS 
 

 
El/la consultor(a) realizará su consultoría en su sitio habitual y tendrá 1 misión en Panamá para cumplir con las 
actividades planificadas y la entregables esperados.   
 

 
I.  REQUISITOS DE SELECCIÓN DEL EXPERTO/A 

 
El/La consultor/a deberá disponer de manera verificable de una amplia experiencia internacional en formulación y 
evaluación de programas y proyectos en las áreas de Medio Ambiente, Cambio Climático y REDD+, en el marco 
programático de cooperación.  
 
Deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
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• Estudios universitarios superiores a nivel de maestría en ciencias sociales, ciencias ambientales, 
ciencias políticas, investigación u otras especialidades afines relacionadas a la cooperación 
internacional y el desarrollo.  

• Experiencia en diseño, formulación e implementación de programas y proyectos de desarrollo en el 
área de medio ambiente.  

• Amplia experiencia en planificación estratégica, gestión por resultados (especial dominio de 
formulación de la teoría del cambio).  

• Experiencia en análisis de políticas públicas y desarrollo sostenible, incluyendo experiencia sobre el 
terreno.  

• Experiencia especifica en evaluaciones similares (3 procesos de evaluación de proyectos como 
mínimo), Experiencia demostrada al menos de (10) años en consultoría de trabajo con el Sistema de 
las Naciones Unidas. 

• Experiencia y conocimiento comprobable sobre REDD+ y sus componentes. 

• Conocimientos sobre la transversalización del enfoque de género, derechos humanos, e 
interculturalidad en programas y proyectos.  

• Excelentes capacidades analíticas.  

• Excelentes habilidades para dirección del trabajo en equipo.  

• Dominio del idioma español e inglés.  

•  

J. ÉTICA DE LA EVALUACIÓN 

 

La evaluación deberá ser diseñada y realizada de manera que respete y proteja los derechos y bienestar 
de las personas y de las comunidades beneficiarias del proyecto, en conformidad con la Declaración 
Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas45 y otras convenciones de derechos humanos.  
 
El evaluador/a deberá respetar la dignidad y diversidad de los participantes en la evaluación cuando 
planifiquen, lleven a cabo e informen sobre la evaluación, usando instrumentos de evaluación apropiados 
para el entorno cultural en el que tiene lugar. Deberá tratarse a los participantes de la evaluación de 
manera autónoma, darles tiempo e información para decidir si desean o no participar, y que puedan tomar 
una decisión de forma independiente, sin presiones.  
 
Todos los evaluadores contratados por unidades de programa del PNUD deberán manifestar su acuerdo 
y firmar el Código de conducta de Evaluadores en el Sistema de Naciones Unidas46. Para mayor 

                                                      
45  Naciones Unidas, “Declaración Universal de los Derechos Humanos”. Disponible en: 

http://www.un.org/en/documents/ 

udhr/.  

46 UNEG, “Code of Conduct”, Junio 2008.Disponible en: http://www.uneval.org/papersandpubs/documentdetail.jsp? 

doc_id=100. 
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referencia por favor revisar el documento “Ethical Guidelines For Evaluation” (Directrices éticas para la 
evaluación) UNEG47. 

 
K. FORMA DE PAGO DEL EXPERTO/A 

 
 Modalidad de Contrato: Consultor Individual 
 
El PNUD pagará al experto/a el monto de honorarios que se especifique en el contrato. También se especificarán 
en el contrato que recibirá los viáticos, los pasajes y los gastos terminales correspondientes a los viajes exigidos por 
las misiones.  
 
El/la experto/a recibirá el pago por honorarios, sujeto a la aprobación de los  productos que deba entregar y a la 
aprobación del certificado de pago correspondiente por parte de el/la supervisor/a inmediato/a. 
 
Los contratos suscritos en la modalidad de Contrato Individual no conllevan ningún adelanto de honorarios, ni en 
la fecha de inicio del contrato ni al inicio de los periodos de las consultorías específicas. 
 
Cuando sea necesario realizar viajes,  al inicio de cada misión se le proporcionará un pasaje para viajar al lugar y  
país en donde prestará sus servicios, por la vía más directa y económica, para cualquier número de horas de 
duración del viaje, y se le pagarán los gastos terminales correspondientes y el 100% de los viáticos correspondientes 
de acuerdo a la tasa de Naciones Unidas para el lugar y país en que vaya a prestar sus servicios. 
 

 
K. PRESENTACION RECOMENDADA Y OTRAS OBLIGACIONES 

Todos los productos elaborados son de la propiedad del Ministerio de Ambiente (MIAMBIENTE) y el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
 
 
 

 

 

  

                                                      
47 UNEG, “Ethical Guidelines for Evaluation”, Junio 2008. Disponible en: http://www.uneval.org/search/index.jsp? 

q=ethical+guidelines. 
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ANEXO 5:  LISTA DE DOCUMENTOS DE APOYO EXAMINADOS 

 

Annual Progress Report to the FCPF for Panama for the period 1 January – 31 December 

2016. United Nations Development Programme 

Climate Law & Policy, Ancón. “Consultoría para la validación del documento borrador de 

la estrategia nacional REDD+ de Panamá.  Producto 1:  Análisis del Borrador de 

Estrategia Nacional REDD+ de Panamá y Plan de Acción” . 

Documento de Proyecto FCPF “Consolidación de la fase de preparación para la reducción 

de las emisiones derivadas de la deforestación y degradación de los bosques (REDD+) 

en Panamá”. 

Documento de Proyecto Firmado-FCPF-REDD+ PS89923.   

MIAMBIENTE.   Resumen Ejecutivo:  Aplicación De Una Encuesta Sobre Conocimientos De 

La Población Nacional En Cambio Climático, Estrategia Nacional Redd+ Y La Alianza 

Por El Millón De Hectáreas.  Abril 2017. 

MIAMBIENTE.  Documento de lineamiento administración de los bosques. Junio 2017. 

MIAMBIENTE.  Documento de lineamiento monitoreo y evaluación.  Junio 2017. 

MIAMBIENTE.  Documento lineamiento capacitación profesionales indígenas y cientificos 

tradicionales.  Junio 2017. 

MIAMBIENTE.  Documento lineamiento consentimiento previo, libre e informado.  Junio 

2017. 

MIAMBIENTE.  Documento lineamiento derechos colectivos recursos naturales y gestión 

ambiental. Junio 2017. 

MIAMBIENTE.  Documento lineamiento desarrollo del buen vivir-distribución equitativa 

de los beneficios.  Junio 2017. 

MIAMBIENTE.  Documento lineamiento fortalecimiento de congresos y consejos.  Mayo 

2017. 

MIAMBIENTE.  Documento lineamiento metodología Balu Wala. 2017. 

MIAMBIENTE.  Documento lineamiento plan participación PPII en REDD. 2017. 
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MIAMBIENTE.  Documento lineamiento protección plantas medicinales.  Junio 2017. 

MIAMBIENTE. Borrador Documento de lineamiento de Seguridad Jurídica Territorial.  

Mayo 2017. 

MIAMBIENTE.   Implementation and Monitoring Stage Quality Assurance Report.   

ONU-REDD. Enfoques y experiencias de género en procesos de REDD+ en América Latina: 

Lecciones de Chile, Ecuador, Panamá y Perú. Marzo de 2017. 

PNC ONU-REDD.  Borrador de Estrategia Nacional REDD+ en Panamá. Julio 2015. 

PNC ONU-REDD.  Reporte de la Evaluación Final del Programa Nacional Conjunto ONU 

REDD Panamá.  4 de enero de 2016. 

PNC ONU-REDD. Mid-Term Evaluation Report. UN-REDD National Joint Programme in 

Panama. Independent Investigation and Evaluation Team.  October 2013. 

PNUD, MIAMBIENTE RESUMEN DE RESULTADOS. Abril 2017. 

PNUD.  Oficina País Panamá.  HOJA DE RUTA GÉNERO Y REDD+. 3 de abril de 2017. 

REDD + ANNUAL COUNTRY PROGRESS REPORTING (with semi-annual update) COUNTRY: 

PANAMA. PERIOD: JANUARY – JULY 31ST, 2016 

REDD + ANNUAL COUNTRY PROGRESS REPORTING (with semi-annual update). COUNTRY: 

PANAMA. PERIOD: AGOSTO 2016 – MARZO 2017 

United Nations Development Programme.  Annual Progress Report to the FCPF for 

Panama for the period 1 January – 31 December 2016. 

V. González .  “Informe de cierre de coordinación” Miércoles 12 de julio de 2017. Proyecto 

REDD+ Fase Consolidación (PS89923) 
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ANEXO 6: LISTA DE PERSONAS CONSULTADAS 
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PNUD Oficina País Panamá 

1. Patricia Pérez 

2. Jessica Young 

3. Irina Madrid  

4. Beatriz Schmitt Coordinadora Programa Pequeñas Donaciones – PNUD 

5. Maria Fernandez Trueba – Especialista de Genero 

6. Anarela Sánchez (Asociada de Programa), 

 

Oficina Regional PNUD:  

7. Clea Paz – Asesora Regional PNUD – REDD+  

8. Jose Arturo Santos – Especialista técnico Regional -   Stakeholder Engagement   

 

Proyecto y Ministerio de Ambiente 

9. Eric Rodriguez (Coordinador REDD+ MiAMBIENTE) 

10. Carlos Gómez (Analista REDD+ MiAMBIENTE)   

11. Fabiola Aguilar (Especialista Planificación, Monitoreo y Evaluación REDD+ PNUD) 

12. Narciso Arenas – Componente I-  SC PNUD 

13. Orlando Vanegas – Técnico Junior Componente I REDD+ - PNUD- MiAMBIENTE.  

14. Karina Gomez – Técnica Junior Componente I REDD+ - PNUD  

15. Yuriza Guerrero – Técnico Junior Componente II REDD+ - PNUD - MiAMBIENTE.  

16. Marcial Arias – Componente III REDD+ MiAMBIENTE 

17. Patricia Rodriguez – Técnico Junior Componente III REDD+ - PNUD - MiAMBIENTE.  

18. Roney Samaniego – Componente IV REDD+ MiAMBIENTE.  

19. Javier Martinez - Técnico Junior IV REDD+ PNUD - MiAMBIENTE 

20. Angela Jiménez – Eje Transversal Comunicaciones y Capacitación.  

21. Shellah Franceschi – Especialista Mecanismo de Reclamos. SC PNUD 

22. Rubén Abrego – Especialista Pueblos Indígenas MiAMBIENTE (REDD+ - Comisión Técnica 

Indígena) 

23. Felix Wing – Secretario General  Ministerio de Ambiente de Panamá. 

 

Otras instituciones 

24. Bianca Mora ANARAP- 

 

Organizaciones de las Sociedad Civil 

Comisión Técnica Indígena (CTI)  

25. Elmon Vejerano – Congreso Ngäbe - Bugle  

26. Maybi Chamarra – Congreso Nación Wounaán. 

27. Magdalena González – Congreso Bri – Bri 

28. Antonio Nuñez – Congreso Madugandi/Nación Kuna. 
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29. Abel Guerra – Congreso Bugle 

30. Edilberto Dogirama – Congreso Nación Embera 

31. Félix Sanchez – Congreso NASO 

 

Representantes Regionales REDD+  

32. Jose Mendoza – Coclé 

33. Fredesbinda Montenegro – Colón 

34. Adela de Montenegro -  Chiriquí 

35. Timoteo Macre Representante Afro - Darién 

36. Ruben Mendoza Representante Campesino - Darién  

37. Saturnino Gonzalez – Herrera 

38. Adriano Gutiérrez – Los Santos  

39. Miguel Carrera - Veraguas 

 

Consultores 

40. Daniela Rey Christen Climate and Law Policy/ Consultora ENREDD+ Contratista PNUD 

41. Rita Spadafora,  ANCON 

42. Efrain Duarte – Consultor Asesor para el Diseño y construcción de los Niveles del Referencia 

Forestal Panamá. 
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ANEXO 7: CÓDIGO DE CONDUCTA 

  



 

83 | P á g i n a   

Código de Conducta para evaluadores del UNEG 

Los evaluadores: 

1. Deben presentar información completa y justa en su evaluación de fortalezas y debilidades, para que las 

decisiones o medidas tomadas tengan un buen fundamento. 

2. Deben divulgar todos los resultados de la evaluación junto con información sobre sus limitaciones, y permitir 

el acceso a esta información a todos los afectados por la evaluación que posean derechos legales expresos de 

recibir los resultados. 

3. Deben proteger el anonimato y la confidencialidad de los informantes individuales. Deben proporcionar avisos 

máximos, minimizar las demandas de tiempo, y respetar el derecho de las personas de no participar. Los 

evaluadores deben respetar el derecho de las personas a suministrar información de forma confidencial y 

deben garantizar que la información confidencial no pueda rastrearse hasta su fuente. No se prevé que evalúen 

a individuos y deben equilibrar una evaluación de funciones de gestión con este principio general. 

4. En ocasiones, deben revelar la evidencia de transgresiones cuando realizan las evaluaciones. Estos casos deben 

ser informados discretamente al organismo de investigación correspondiente. Los evaluadores deben consultar 

con otras entidades de supervisión relevantes cuando haya dudas sobre si ciertas cuestiones deberían ser 

denunciadas y cómo. 

5. Deben ser sensibles a las creencias, maneras y costumbres, y actuar con integridad y honestidad en las 

relaciones con todos los interesados. De acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la 

ONU, los evaluadores deben ser sensibles a las cuestiones de discriminación e igualdad de género, y abordar 

tales cuestiones. Deben evitar ofender la dignidad y autoestima de aquellas personas con las que están en 

contacto durante en el transcurso de la evaluación. Gracias a que saben que la evaluación podría afectar 

negativamente los intereses de algunos interesados, los evaluadores deben realizar la evaluación y comunicar 

el propósito y los resultados de manera que respete claramente la dignidad y el valor propio de los interesados. 

6. Son responsables de su desempeño y sus productos. Son responsables de la presentación clara, precisa y justa, 

de manera oral o escrita, de las limitaciones, los resultados y las recomendaciones del estudio. 

7. Deben reflejar procedimientos descriptivos sólidos y ser prudentes en el uso de los recursos de la evaluación. 

Formulario de acuerdo del/la evaluador/a 

Acuerdo para acatar el Código de conducta para la evaluación en el Sistema de las Naciones Unidas  

Nombre del/la evaluador/a: Maria Onestini  

Confirmo que he recibido y entendido y que acataré el Código de Conducta para la Evaluación de las 

Naciones Unidas.  

Firmado en Buenos Aires, Argentina el  4 de agosto de 2017.- 

Firma:  
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