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Nota No.005-2016/M I NSA-PN U D-COP 93530
15 de diciembre de 2016

Señora

Jessica Young
Oficial de Proyecto
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
E. S. M.

Referencia: Proyecto COP. Remisión de informes anuales,
lnforme de Avance y POA2077.

Estimada Señora Young:

En el marco del Proyecto 93530-Atlas Award 8621,!, "Apoyo en la revisión y actualización del Plan

de lmplementación Nacional sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP"), y de acuerdo a

lo establecido en el Documento de Proyecto, remitimos el lnforme Anual, enero-diciembre 2016,

mediante el cual se da a conocer el progreso que ha tenido la ejecución del Proyecto, y el Plan

Operativo Anua l, enero-diciembre 2OI7 .

Agradeciendo su colaboración y atención,

Atentamente,

Subdi eneral
obos J.

de Salud Ambiental

Adjunto: Documentos referentes

Copia: Dra. ltza Barahona de Mosca, Directora General de Salud Pública

Dra. María lnés Esquivel García, Coordinadora del Proyecto
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lnforme Semestral /Anual 2OL6 del Proyecto

Objetivo: evaluar el desempeño del proyecto, en base al plan operativo anual y al marco de resultados

vigente. Recopilar la información asociada a los logros y dificultades encontradas durante la

implementación para la mejora continua.

t. Información general del proyecto:

PS 00086217: Apoyo en lo revisión y actualizoción del Plan de lmplementación
Nocional sobre Contominontes Orgánicos Persistentes (COP) .

4.2 del CPD Ponamó hobrá oplicodo, con participación del sector privado y de la

sociedad civil, políticas y progrqmas que promuevon el consumo y lo producción

sostenibles, fomentondo lo producción menos contaminante, el uso de fuentes de

energío renovobles y lo reducción de desechos y contominontes.

4.2 del CPD Ponamó hobró aplicado, con participoción del sector privado y de lo
sociedod civil, políticas y programas que promuevøn el consumo y la producción

sostenibles, fomentondo la producción menos contaminante, el uso de fuentes de

energío renovobles y la reducción de desechos y contominantes.

NIM

(lnformación ingresodo en ATLAS que seró proporcionado por PNUD)

PAN_OUTCOME2S: By 2020, the Stote will høve ø more effective system for the
prevention ond comprehensive care of oll kinds of violence, íncluding gender, for
the odministrotion of justice qnd the implementøtion of public security strategies

Countries have strengthened institut¡ons to progressively deliver universøl access

to bosic services.

Communities empowered and security sector institutions enabled for increased

citizen sofetv ond reduced levels of qrmed violence
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Ministerio de Salud

1"6 de diciembre de 2076

Julio -Diciembre 2076

frruWøMoría lnés Esquivel: Coordinadora del Proyecto

Proyecto (No. Award y nombre)

Efecto/s del MANUD:

Efectos Esperados del Plan de Acción
del Programa del País (CPAP):

Modalidad del proyecto:

Programme Outcome

output Attr¡bute sP - DEV_OUTCOME_3

Attribute Value SP -OUTPUT 3.5

Gender Marker:

Asociado en la lmplementación

Fecha de entrega del informe

Período cubierto por el informe

Responsable del lnforme:

1.
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Capacidad técnica débil
por parte del Minister¡o
de Salud para la

implementación,
evaluación y
seguimiento del Plan

Naciona l.

Panamá ha

levantado y

actualizado los

inventarios COPS:

Plaguicidas y
PCB; Disruptores

Panamá ha

levantado y

actualizado los

inventarios COPS

:Plaguicidas y
PCB; Disruptores

alPlan de
implementación
2009

MINSA

METODOLOGíAY
RIESGOS DE LA

RECOLECCIÓN DE

DATOS
FINAL

Año
2019

Año

2018

Año

2017Año 2016Valor

FUENTE

DE

DATOS

INDICADORES

DE PRODUCTO

PRODUCTOS

ESPERADOS

METAS (según frecuencia de recolección de datos)LINEA DE BASE

Título del Proyecto y Número del Proyecto en Atlas: Apoyo en la rev¡sión y actualización del Plan de lmplementación Nacional sobre Contaminantes Orgánicos
Persistentes. No. Del Proyecto: PS00086211.

Marcador de Género revisado del proyecto: Ninguno
Marcador de Género inicial del proyecto: Mujeres embarazadas,
niños y niñas

Producto(s) Aplicable(s) del Plan Estratégico del PNUD: Soluciones desarrolladas a nivel nacional y subnacional para la gestión sosten¡ble de los recursos
naturales, los servicios ambientales, los productos quím¡cos y los desechos

lndicadores de Efecto segú n lo establecido en el Marco de Resultados y Recursos del Programa de País, incluidos las metas y la línea de base:

1.3 Reducción en el uso de contaminantes orgán¡cos persistentes (COpS)

Producto(s) lndicativo(s): Soluciones desarrolladas a nivel nacional y subnacional para la gestión sosten¡ble de los recursos naturales, los servicios ambientales,
los productos quím¡cos y los desechos.

Efecto previsto conforme lo establecido en el MANUD I Marco de Resultados y Recursos del Programa de País: 4.2 del CPD Panamá habrá aplicado, con
participación del sector privado y de la sociedad civil, polít¡cas y programas que promuevan el consumo y la producción sostenibles, fomentando la producción
menos contaminante, el uso de fuentes de energía renovables y la reducción de desechos y contaminantes.

Producto 1:

Documento de
Plan Nacional de
lmplementación
sobre
Conta m¡nantes

a) Número de
lnventarios COPS

levantados y
actua lizados

2



Orgánicos
Persistentes

actualìzado, e

incluye nuevos

coPs
considerados en Ia

Convención de

Estocolmo

b)lnventarios de

Plaguicidas 2005;

PCB 2007;
Dioxinas y Furanos

200s

Endocrinos;

Diox¡nas y furanos,
nuevos coPs

Panamá presenta

su Plan Nacional de

lmplementación
sobre
Conta minantes
Orgánicos
Pers¡stentes

actua lizado,

incluidos los nuevos

COPS considerados

en la Convención de

Estocolmo.

Endocrinos;
Dioxinas y furanos,
nuevos coPS

Panamá ha dado
Seguimiento a ìa

implementación del

Plan Nacional

sobre
Conta minantes
Orgánicos
Pers¡stentes

act ua lizado,

incluidos los nuevos

COPS considerados
en la Convención de

Estocolmo

PJwì¡
D¡f icultad para

establecer sinerg¡as y
participaclón con otras
¡nstituciones
involucradas.

Capacidad técnica débil
por parte del Ministerio
de Salud para la

implementación,
evaluación y

seguimiento del PIan

Naciona l.

Dificultad para

establecer sinergias y
participación con otras
inst¡tuciones
invol ucradas.

b) Un Documento
PNI

MINSA Panamá ha

iniciado la

lmplementación
del Plan

Nacional de

sobre
Conta m ina ntes

Orgá n icos

Persistentes

actua lizado,
incluidos los

nuevos COPS

considerados en

la Convención
de Estocolmo

Panamá ha

evaluado la

Implementación
deì PIan

Nacional sobre
Conta m¡ na ntes

Orgánicos
Persistentes
actua I izado,

incluidos los

nuevos coPS

consìderados en

la Convención

de Estocoìmo.
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3. Desempeño del Proyecto: Grado de avance de los productos con respecto a los indicadores y las metas anuales establecidas

Completar teniendo en cuenta los indicadores y metas del marco de resultados vigente.

2 Mencione el resultado concreto logrado por el indicador a la fecha del informe. Puede incluir documentación de respaldo.

para sustentar la respuesta.

4

Tdrs en revision y consulta en PNUD desde

el 31-10-16!Alcanzada

X En progr.ro

! No alcanzada

Resultado 2016:0lnventarios de

Plaguicidas 2005;

PCg 2007 ; Dioxinas

y furanos 2005.

No hay meta anual

2016- establecida

en el doçumento.de
proyecto

2 Un Documento PNI

Producto 1:

Documento de

Plan Nacional de

lmplementación

sobre

Contaminantes

Orgánicos

Pe rs¡stentes

actualizado, e

incluye nuevos

COPS considerados

en la Convención

de Estocolmo.

Contrato de la consultoria: Revisión del
lnventario y actualización del Plan Nacional

de Plaguicidas y PCB". lnició el 12/70/76 y

finaliza el L2/04/2O77.

Contrato de la consultoría : "Descripción de
la situac¡ón actual de los disruptores
endocrinos en la República de Panamá".

lnicio : 20 / 10 / L6. Fina liza el 20/ 02/ 77

Términos de Referencia de la Consultoría
"Revisión del lnventario de dioxinas y
furanos y actualización del Plan de Acción
para dioxinas y furanos, incluyendo los COPs

no intencionales". Se remitirán al PNUD, con
la Lista Corta de consultores, la segunda
durante la segunda semana de diciembre de
2016.

! Alcanzada

ffi En progreso

f] No alcanzada

Resultado 2OL6: O

Plan de

implementación

2009

Desarrollar la

actual¡zación del

PNI e inventarios de

forma participat¡va

con las instituc¡ones

v¡nculadas y actores

1._ Número de lnventarios COPS levantados y

act ua lizados

Evidencia/
Fuente de información/

Comentarios

Meta3
Resultado2 anual

alcanzado

Línea BaseMetal
anual planifícada

20t6
lndicadores del ProductolProducto/s1
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4. Monitoreo de Riesgos (actualizar e incluir nuevos riesgos, supuestos y medidas de mitigación, si es el caso)

hay temas comunes a investigar y que esto representaría ahorro de tiempo en procedimientos y costos.

5

Dic. 2015MINSA

Coord inador
del Proyecto

(MrNsA)

Realizar abogacía de alto
nivel para determinar la

metodología de contratación

Lenta implementación del

proyecto

P=3; L=4
OperativoNov.2016

Capacidad técnica débil del
PNUD para responder a

consulta sobre la metodología
de contratación para Ia

Actualizac¡ón del PNI

Dic. 2016PNUD

Coordinador
del Proyecto

(MTNSA)

Cabildeo de la importancia de
que Panamá cumpla
compromisos internacionales
en materia de salud
ambiental. El MINSA
trabajará en reactivar el

Comité lnterinstituc¡onal.

Lenta implementac¡ón del
programa. Fallas y demoras

en la preparación de la

documentación.

p=3;t=4

EstratégicoNov. 2016

Dificultad para establecer
sinergias y participación con
otras instituciones
involucradas con COPS

2

Dtc.2015PNUD

Coordina dor
del Proyecto

(MTNSA)

En caso de presentarse
debilitamiento de la Unidad
de Salud Ambiental, PNUD
realizará abogacía de alto
nivel y facilitará asistencia
técnica.

Lenta implementación

del proyecto.

P=3 ;l=4

Orga n izaciona INov. 2016

Capacidad técnica débil por
parte del MINSA para el

desarrollo y documentos
finales del PNI

a

tJltima Actualización
Presentado /

Actualizado por

Propietar¡o
(Quien debe

mantener
vigilado el

riesgo)

Medidas de mitigación /
Respuesta de la Administración

Descripción del efecto del
riesgo.

Probabilidad (P) e
lmpacto (l)

r: balo. 5: aho

Tipo (Ambiental,

Financiero,

Operativo,
Organizacional,

Político,
Regulatorio,

Estrâtég¡co, Otro)

Fecha de

ldentificación
Descripción del riesgoNo.
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5. LOGROS DEL PROYECTO

No hay logros concretos porque el proyecto inicio ejecución a finales de Agosto 2016; sin

embargo, hay progreso significativo en las actividades que permitirán generar los productos

esperados del proyecto en el 20L7.
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6. DIFICULTADES ENCONTRADAS

Limitaciones en la comunicación con el PNUD que inciden en los tiempos de ejecución

7
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6. LECCIONESAPRENDIDAS

En la planificación de los tiempos hay que considerar los constantes cambios que se dan en el PNUD a

nivel operativo y por falta de personal.

7. Resumen de avance general del proyecto. (se recomienda 200 palabras)

En el segundo semestre de 2016 se han dado avances significativos que contribuirán al logro de los

resultados del proyecto:

Se contrató a la Asistente Técnica Administrativa del Proyecto, que inicio labores el24 de agosto

de 2016.

Se han realizado dos contrataciones significativas para el proyecto:

a- Consultoría: " Revisión del lnventario y actualización del Plan Nacional de Plaguicidas y

PCB". lnició el12/1O/16 y finaliza el 12/04/2017.

b- Consultoría: "Descripción de la situación actual de los disruptores endocrinos en la

República de Panamá". lnicio: 20/10/1'6. Finaliza el20/02/17
Se han elaborado los Términos de Referencia de la Consultoría "Revisión del lnventario de

dioxinas y furanos y actual¡zación del Plan de Acción para dioxinas y furanos, incluyendo los

COPs no intencionales". Se remitieron al PNUD, el7 de diciembre de2O'J.6,junto con la Lista

Corta de consultores.
El borrador de los TDRS de la consultoría para elaborar el Plan de implementación Nacional

sobre contaminantes orgánicos, fueron remitidos para observaciones al PNUD , el3U10/L6. El

MINSA espera tener una definición al respecto en diciembre2OL6.

En cuanto a adquisiciones se compró el equipo de cómputo para uso de los técnicos del MINSA

relacionados con la ejecución del proyecto, y materiales de oficina-toner, para el CllMET,

colaborador directo del Proyecto.

El borrador de los TDRS de la consultoría para elaborar el lnforme MIA y el Plan de

implementación Nacional sobre contaminantes orgánicos, así como el costo de la inacción

fueron remitidos para observaciones al PNUD, el3ULO/I6. Esperamos tener una definición al

respecto para enero 20L7.

8. Registro de hitos importantes del proyecto.

L. Fecha de Aprobación de POA 2Ot6:26/O1'/201'6
2. Junta de proyecto: 22/06/201"6

3. Taller de lanzamiento: Se realizará cuando estén todas las consultorias contratadas, para que

asistan los consultores al mismo: Marzo 2016.

a

a

a

a

a

a
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9. Cuadro de Monitoreo y Evaluación del Proyecto (este cuadro se debe adecuar a lo estipulado en el Prodoc del provecto)

lnforme de auditor¡a-D¡c. 2017

El coordinador y el equipo del proyecto
atenderán a los auditores durante la

a uditoríaAnual

El Proyecto será objeto de auditoria externa annual
según las normas y procedimientos establecidos
por el PNUD. Deberán sera aplicadas las normas,
procedimientos y términos de referencia para las

auditoria de proyecto de e.iecución nacional. LosAuditoria

I nf orme f i na I 16-12-207-l

El coordinador y equipo del proyecto
elaborarán el informe finalAnual

Durante el ultimo trimester del proyecto, el equipo
del Proyecto preparará el Reporte Final del Proyecto
(Proyect Terminal Report). Este reporte resume los

resuìtados alcanzados (a nivel de objetivos, efectos
y productos), lecciones aprendidas, dificultades
encontradas y áreas en las cuales los resultados no
fueron alcanzados.lnforme final

Reporte de progreso trimestral, año
2077

El Coordinador del Proyecto y el

equipo de proyecto elaborarán los
reportes de progresoTrimestralmente

Con la información ingresada en Atlas se, se generan

ìos reports de avance de proyecto (Proyect Progress
Reports-PPR) en la plataforma "Executive Snapshot"Reoortes de Proqreso

lnforme anual en Dic. 2016 y Dic.2017

El coordinador del Proyecto, PNUD
Panamá, Asesor Técnico Regional del
PNUD, Punto focal del PNUD
(Ambiente v energía).AnualmenteIA/ARR/PIR

lnforme anual

2017
en Dic. 2016 y Dic.La coordinación y el equipo del

provecto supervisarán esta tarea.Anualmente

El avance del proyecto será monitoreado y

reportado a través de la plataforma de gestión
basada en resultados del PNUD (UNDP Enhanced
Results Based Results Based Management Platform

Medición de medios de
verificación para indicadores
de avance de los productos y

de la implementación del
proVecto

lnforme de medio término julio 2017,
y etapa de finalización del proyecto en
dic.2OI-7

El Asesor Técnico Regional del
PNUD/GEF, el Coordinador del
proyecto supervisará la contratación
de estudios específicos, y de
instituciones; y delegará las

responsabilidades a los integrantes
relevantes del equipo de provecto.

lnìcìo,medio término y

etapa de finalización del

ProVecto

El avance del proyecto será monitoreado y
reportado a través de la plataforma de gestión
basada en resultados del PNUD (UNDP Enhanced
Results Based Results Based Management Platform)

Medición de medios de
verificación para el logro de
los resultados del provecto

lnforme del taller de incepción, al

f¡nal¡zar el taller

El Coordinador del proyecto se

encargará de que el informe del taller
sea preparado y compartido entre los
participantes a efecto de formalizar las

decisiones y planes acordados
Una vez, durante los dos
primeros meses de inicio
del proyecto

Permitir a los íntegrantes del equipo comprender el

Proyecto y reforzar su sentido de pertenencia,

finalizar el Plan de Trabajo del primer año, proveer
a los participantes una vision detallada de los

requerimientos y proceso de los esquemas de
reporte, monitoreo y evaluación, planaear y

calendarizar lars reunions d Junta de Proyecto.

lnicio del Proyecto -Taller de
incepción y reporte del taller
de incepción

CumplimientodeM&E
Fechas

Medidas a Segu¡rFrecuenciaObjetivo
Actividad de

Monitoreo

9
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lnforme de visitas de campo

PNUD Panamá, el Asesor Técnico

Regional del PNUD, y el Representante
del Gobierno evaluarán en campo Ios

avance en el logro de los resultados y

en la implementación del proyectoPeriódicamente

La Oficina de PNUD Panamá y el PNUD Regional

realizarán visitas a los sitios de trabajo de los

proyectos tomando como base la programación

acordada en el reporte del taller de inicio/PIan
Anual de Trabajo para obtener una vision de
primera mano de los avances en la implementación
del proyecto. Otros integrantes de la Junta de

Proyectos podrán summers' a estas v¡sitas. Un

reporte de visita de campo (BTOR) será preparado
por el personal del PNUD y circulado mentor del

mes siguiente a los integrantes yJunta del Proyecto.Visitas de campo

costos de la auditoria serán asumidos por el

provecto.

CumplimientodeM&E
Fechas

Medidas a SeguirFrecuenciaObjetivo
Actividad de

Monitoreo

Evaluación del proyecto (en aquellos casos en que se han llevado a cabo evaluaciones del proyecto comentar sobre los resultados, las

recomendacionesy lo aprendido en el procesotanto para el proyecto y/ para la oficina de Panamá).

El proyecto inicio operaciones en agosto de 2016, por lo que no ha sido objeto de evaluación.
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