PLAN OPERATIVO ANUAL DE TRABAJO 2015

Proyecto 00087589 – PNUD –MINAGRI

“Fortalecimiento de la Red Sudamericana para la normalización textil y comercial de los pelos finos naturales de Camélidos Sudamericanos-Alpaca en Argentina, Bolivia y Perú”

I. ANTECEDENTES

El Proyecto Fortalecimiento de la Red Sudamericana para la normalización textil y comercial de los pelos finos naturales de Camélidos Sudamericanos-Alpaca en Argentina, Bolivia y Perú, se inició en el mes de abril del año 2014.

Este proyecto se ha planteado como estrategia de salida, lograr incorporar en la IWTO una norma técnica sobre fibra de alpaca elaborada y aprobada, para tal situación se ha priorizado de interés nacional trabajar con la Norma Técnica 231.370.2010 sobre Buenas prácticas de esquila y manejo de vellón de la fibra de alpaca. Por tal motivo, el proyecto ha facilitado los espacios de dialogo y el apoyo a una mayor convocatoria para que participen los distintos actores de la cadena productiva involucrados en este proceso productivo, enfatizándose, con el presente proyecto, la participación de los técnicos esquiladores sea muy activa, dado que hasta antes de este proyecto su participación no estaba convocada el que apostamos a formar parte del sub-comité Técnico de Normalización de Camélidos domésticos del Comité Técnico de Normalización de Tecnología Pecuaria.

Por otro lado, el proyecto ha planteado el fortalecimiento de las competencias de los recursos humanos de los laboratorios nacionales de los países participantes como otro tema de salida. En ese sentido, se ha trabajado un directorio de laboratorios de ensayos nacional así como también la producción de la Guía  Aplicativa: Buenas Prácticas de Gestión de la Calidad en un Laboratorio Textil bajo la Norma ISO/IEC 17025, documento que se ha publicado en diciembre 2014.

Finalmente, el proyecto tiene como estrategia de salida  la mejora de las habilidades y destrezas en el uso de normas técnicas en los productores alto-andinos, donde el proyecto ha facilitado no solo la extensión teórica de la norma técnica 231.370., validándose la norma técnica citada, en los galpones de esquila de contrapartes socias en las regiones de Junín, Puno y Cusco. Para apoyar la constitución del Comité Nacional de Técnicos Esquiladores se organizó los talleres en las ciudades de Junín y Puno. Asimismo, para promover la organización de los Comités Regionales de Técnicos esquiladores, bases del Comité Nacional, se impulsó los talleres de capacitación en las ciudades de Puno y Cusco, apoyándoles a los Técnicos Esquiladores, en el diseño de Acta de constitución de dicho organismo.  
II. ACTUALIZACION DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO
INFORMACION ANTES DE INICIO DEL PROYECTO: 

Tipo de Proyecto


:
Interregional

Titulo




: 
Fortalecimiento de la Red  Sudamericana para la

                                                                  
normalización textil y comercial de los pelos finos
                                                                  
naturales de Camélidos Sudamericanos-Alpaca en
                                                                  
Argentina, Bolivia y Perú.


Presentado por


:
Dirección General de Competitividad Agraria

Sector




: 
Sector Pecuario – Ministerio de Agricultura
Beneficiarios



:
06 laboratorios tecnológicos y de control de calidad en 

                                                                 
textil camélidos de Argentina, Bolivia y Perú..

                                                                 
03 Organizaciones de Productores alto andinos de

                                                                 
Argentina, Bolivia y Perú.
Duración del proyecto


:  
Doce meses
Fecha Estimada de Inicio

:
01-08-13
Presupuesto Fondo Fiduciario

:
30,000 dólares
Presupuesto contraparte peruana
:
  9,500 dólares
Presupuesto otras contrapartes
:           20,500 dólares
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Organización del Trabajo: Informe Final 2014, y POA 

aprobado

X

1. Mesa Técnica Internacional de Laboratorios

Comunicaciones con instituciones de INTA - Argentina y de

COPROCA - Bolivía, como de Perú.

X

Identificación del técnico especializado de la Industri Textil Peruana,

responsable de laboratorio

X

Coordinar y cotizar, servicios y local para la mesa internacional, en

Arequipa.

X

Desarrollo de la instalación de la mesa internacional de laboratorios X

2. Mesa Técnica Internacional de la NTP Buenas

Prácticas de Esquila y manejo del vellón de alpaca

Comunicaciones con Instituciones de INTA - Argentina y de

COPROCA - Bolivía, como de Perú.

X

Coordinar y cotizar, servicios, instalaciones para la mesa internacional,

en Puno.

X

Desarrollo de la instalación de la mesa internacional de Buenas

Prácticas de Esquila

X

3. Elaboración de la Guía aplicativa de uso de las Normas

Técnicas de calidad.

Elaboración de la guia aplicativa - primer borrador X X

Cotización de servicios de producción de la guía X

Impresión de la guía del uso de las NTPs X

4. Elaboración de directorios y/o catálogos de de los

actores de la cadena de camélidos del Perú, Bolivia y

nArgentina.

Elaboración del directorio - primer borrador X X X

Cotización de servicios de producción del directorio X

Impresión del directorio o catálogo X

5. Elaboración Informes y gestión ante IWTO

Informe sustento de incorporación de Perú a IWTO X

Gestión y coordinación de incorporación ante IWTO de Perú X

Elaboración de informe técnico y de carpeta para IWTO X

Gestion ante IWTO, de la aprobación de incorporación de Perú X X

6. Informes Finales, cierre y Auditoria al proyecto

X

Actividades

TRIMESTRE I TRIMESTRE II

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PROYECTO 0087589 PNUD-MINAGRI

INFORMACION SUCITADA EN EL PROCESO DEL PROYECTO 

Tipo de Proyecto


:
Interregional

Titulo




: 
Fortalecimiento de la Red  Sudamericana para la

                                                                  
normalización textil y comercial de los pelos finos
                                                                  
naturales de Camélidos Sudamericanos-Alpaca en
                                                                  
Argentina, Bolivia y Perú.


Presentado por


:
Dirección General de Negocios Agrarios
Sector




: 
Sector Pecuario – Ministerio de Agricultura
Beneficiarios



:
06 laboratorios tecnológicos y de control de calidad en 

                                                                 
textil camélidos de Argentina, Bolivia y Perú.
                                                                 
03 Organizaciones de Productores alto andinos de

                                                                 
Argentina, Bolivia y Perú.
Duración del proyecto


:  
Doce meses
Fecha Estimada de Inicio

:
01-04-14
Presupuesto Fondo Fiduciario

:
30,000 dólares
Presupuesto contraparte peruana
:
  9,500 dólares
Presupuesto otras contrapartes
:           20,500 dólares
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PLAN ANUAL DE TRABAJO  Año: 2014-2015
	PRODUCTOS ESPERADOS
	ACTIVIDADES PLANEADAS

Listar las Actividades y Acciones Correspondientes
	PLAZOS
	PARTES RESPONSABLES

	
	
	
	T1
	

	
	
	
	Año 2015
	

	Producto: Implementación de normas técnicas internacionales de las bondades puras de la fibra de alpaca bajo el auspicio de la International Wool Textile Organization-IWTO  a favor de la cadena productiva textil camélidos de la Región andina de Argentina, Bolivia y Perú.
Línea de Base: No existe norma técnica internacional de las bondades puras de la fibra de camélidos sudamericanos posicionada a nivel de la Región e internacionalmente. 

	· Actividad 1:  Organización y ejecución del Plan de acción del Proyecto, monitoreo y seguimiento a las actividades establecidas, sistematización (Coordinación General)
* Acción 1.1 Diseño de instrumentos de gestión. 
· Acción 1.2 Diseño y organización de Mesa Técnica y Misiones Tecnológicas Internacionales de laboratorios textiles.

Búsqueda de contrapartes para organización de Mesa técnica internacional.
	
	x
	MINAGRI


PLAN ANUAL DE TRABAJO 2015

PROYECTO 0087589
“Fortalecimiento de la Red Sudamericana para la normalización textil y comercial de los pelos finos naturales de Camélidos Sudamericanos-Alpaca en Argentina, Bolivia y Perú”

1.
JUSTIFICACIÓN:


El Ministerio de Agricultura y Riego - MINAGRI, ente rector de las políticas sectoriales en el desarrollo agrario, ejecuta el proyecto 0087589-PNUD – MINAGRI, a partir del II trimestre del 2014.

La ejecución del Proyecto con apoyo de personal especializado, ha logrado resultados importantes; diseñados y relacionados a la mejora de la calidad de fibra producto principal de la crianza de alpacas.
Entre los principales logros del  año 2014, podemos citar:

1. Actualización de los miembros del sub. Comité de Técnico de Normalización de Camélidos.

2. Recomposición y funcionamiento del SCTN de Camélidos, ante INDECOPI.
3. Revisión, actualización y aprobación de la NTP TP 231.370-2014, Buenas Prácticas de Esquila y Manejo de Vellón de Fibra de Alpaca.

4. Conformación del Comité Técnico Regional de Esquiladores de Puno.

5. Identificación y operatividad con las instituciones de la contraparte nacional: INDECOPI, SAIS Pachacuteq, Centro de Mejoramiento Genético de Alpacas Pacomarca – del Grupo INCATOPS, Centro Experimental La Raya de la UNSAAC Cusco, y CITE  Camélidos.

6. Elaboración y publicación de la Guía Aplicativa: Buenas Prácticas de Gestión de la Calidad en un Laboratorio Textil bajo la Norma ISO/IEC 17025, (tiraje 100 unidades). 
2. OBJETIVOS del PERIODO:
1. Implementar y socializar las normas técnicas de calidad para la cadena textil y de las bondades puras de la fibra de alpaca bajo el auspicio de la International Wool Textile Organisation-IWTO a favor de la cadena productiva textil camélidas de la Región andina de Argentina, Bolivia y Perú.

2. Presentar el expediente técnico de las NTP de calidad de fibra a la International Wool Textile Organisation-IWTO

3.
METAS:
1. Instalación de 02 mesas Internacionales entre Perú, Bolivia y Argentina.

2. Elaboración de una Guía aplicativa del uso de las Normas Técnicas relacionadas a la calidad de fibras.

3. Gestionar el expediente técnico ante la IWTO, de las NTP validadas en las mesas internacionales

4.
RESULTADOS ESPERADOS
El Plan Operativo del periodo debe permitir generar y difundir las normas técnicas internacionales y empoderamiento de las organizaciones é instituciones:

1. 02 Normas Técnicas Peruanas 231.370-2014, 231.301-2014, socializadas y validadas en las mesas internacionales.
2. 02 Mesas Técnicas Internacionales constituidas y funcionando como espacio de articulación y propuesta de transferencia de conocimientos, metodologías y de gestión de buenas prácticas entre los laboratorios participantes de Argentina, Perú y Bolivia.
3. 01 millar de ejemplares de Guía instructiva sobre el uso e importancia de las normas técnicas en el fortalecimiento de un sistema de gestión de calidad en la cadena productiva textil camélidos.
4. 01 expediente técnico presentado a la IWTO, respecto a las Normas Técnicas Validadas y aprobadas por las mesas técnicas Internacionales.
5. 02 Directorios y/o catálogos de los actores de la cadena de camélidos de Perú, Bolivia y Argentina.

PLAN ANUAL DE TRABAJO  Año: 2015
	PRODUCTOS ESPERADOS

Producto: Implementación de normas técnicas internacionales de las bondades puras de la fibra de alpaca bajo el auspicio de la International Wool Textile Organization-IWTO  a favor de la cadena productiva textil camélidos de la Región andina de Argentina, Bolivia y Perú.
Línea de Base: No existe norma técnica internacional de las bondades puras de la fibra de camélidos sudamericanos a nivel de la Región e internacionalmente. 

Metas e indicadores: 

•1 Expediente Administrativo para la implementación de la Norma Técnica Internacional en finura de la fibra de alpaca presentado ante el Working Group de la Alpaca en la International Wool Textile Organization-IWTO.   

•1 Guía Aplicativa sobre  buenas prácticas de laboratorios.  

•1 Guía instructiva sobre el uso e importancia de las normas técnicas en el fortalecimiento de un sistema de gestión de calidad en la cadena productiva textil camélidos. 


	ACTIVIDADES PLANEADAS

Listar las Actividades y Acciones Correspondientes
	PARTES RESPONSABLES
	PRESUPUESTO PLANEADO

	
	
	T1
	T2
	T3
	
	Fuente de Recursos
	Descripción del Presupuesto
	Monto

	
	· Actividad 1:  Organización y ejecución del Plan de acción del Proyecto, monitoreo y seguimiento a las actividades establecidas, sistematización (Coordinación General)
* Acción 1.1 Diseño de instrumentos de gestión. 
· Acción 1.2 Diseño y organización de Rondas Inter-laboratorios.

· Búsqueda de contrapartes para organización de Mesas de Dialogo, misiones y Mesa técnica internacional.
	x
	x
	
	MINAGRI
	
	71300 - Consultores nacionales.

75100-Gasto administrativos
	4,605.00

460.50

	
	· 
	
	
	
	
	
	Sub. total Act. 1
	5,065.50 

	
	Actividad 2: Implementación, organización, ejecución, administración y seguimiento de actividades del proyecto
· Acción 2.1 Ejecución de Rondas Inter-laboratorios.

· Acción 2.2 Mesas de Dialogo y Misiones Tecnológicas: Argentina, Perú y Bolivia.

· Acción 2.3  Mesa Técnica Internacional sobre Normas Técnicas.

· Acción 2.4 Material de difusión.
	x
	x
	
	MINAGRI-DIGNA/ INTA-Argentina/ COPROCA-Bolivia 
	
	71600 – Viajes

75100 -Gasto adm.
	5,444.00

544.40

	
	
	
	
	
	
	
	Sub total Act. 2
	5988.40

	
	Actividad 3: Auditoria

· Acción 3.1


	
	
	x
	MINAGRI – PNUD
	
	 74100 Serv. Profesional

75100 -Gasto adm
	990.10

9.90

	
	
	
	
	
	
	
	Sub total Act 3
	1,000.00

	         TOTAL ANUAL                                                                                                                                                                            12,053.90


  5.          Conclusiones y sugerencias
5.1 El Plan Operativo del Proyecto 0087589, con la finalidad de fortalecer la sostenibilidad del Proyecto y como está planteado en el documento del proyecto, durante 2015 desarrollará actividades de instalación de mesas internacionales respecto a gestión de calidad de un laboratorio textil; y mesa internacional de buenas prácticas de esquila a partir de Normas como la ISO 17025, y la NTP 231,370-2014, Buenas Prácticas de Esquila. 
5.2 Como consecuencia del Plan Operativo anual 2015, el desarrollo de las actividades programadas en el proyecto estarán sujetas a la disponibilidad presupuestal que incluyen las actividades señaladas.
Lima, enero del 2015.

Ing. Leonidas GUTIÉRREZ HERMOZA

Director Nacional del proyecto 0087589




Breve Descripción





Este proyecto pretende fomentar y/o implementar normas internacionales sobre las bondades puras de la fibra de camélidos sudamericanos en una organización de referencia mundial para el sector textil como es la International Wool Textile Organisation, instancia en la que la Red Sudamericana de Laboratorios en Textil Camélidos solicitó y posibilitó la instalación de una Mesa de Diálogo sobre temas técnicos de la fibra de Alpaca. Por otro lado, se plantea fortalecer las Buenas Prácticas de Laboratorios bajo el cumplimiento estricto de la norma 17025 así como el fortalecimiento de competencias en los criadores alto-andinos a través de información y transferencia de conocimientos sobre la importancia de las transacciones comerciales bajo parámetros de normas técnicas nacionales e internacionales y la gestión productiva por calidad. 


El mencionado proyecto fortalecerá las actividades existentes y las que pueden realizarse en el marco de la normalización nacional, regional e internacional mediante el intercambio de información, experiencias y el aprendizaje. Con este objetivo, el proyecto, a través de las misiones de asistencia técnica internacionales, mesas tecnológicas de dialogo y reuniones de trabajo entre laboratorios busca intercambiar conocimientos y demandas relacionadas con normas internacionales y su compatibilidad y viabilidad para el ajuste y/o implementación de normas nacionales y regionales para la alpaca-finura de la fibra. Asimismo, transferir conocimiento e información a los criadores alto-andinos para un manejo por calidad de su producción y el valor de uso de las normas nacionales, regionales e internacionales.





Breve Descripción





Este proyecto pretende fomentar y/o implementar normas internacionales sobre las bondades puras de la fibra de camélidos sudamericanos en una organización de referencia mundial para el sector textil como es la International Wool Textile Organisation, instancia en la que la Red Sudamericana de Laboratorios en Textil Camélidos solicitó y posibilitó la instalación de una Mesa de Diálogo sobre temas técnicos de la fibra de Alpaca. Por otro lado, se plantea fortalecer las Buenas Prácticas de Laboratorios bajo el cumplimiento estricto de la norma 17025 así como el fortalecimiento de competencias en los criadores alto-andinos a través de información y transferencia de conocimientos sobre la importancia de las transacciones comerciales bajo parámetros de normas técnicas nacionales e internacionales y la gestión productiva por calidad. 


El mencionado proyecto fortalecerá las actividades existentes y las que pueden realizarse en el marco de la normalización nacional, regional e internacional mediante el intercambio de información, experiencias y el aprendizaje. Con este objetivo, el proyecto, a través de las misiones de asistencia técnica internacionales, mesas tecnológicas de dialogo y reuniones de trabajo entre laboratorios busca intercambiar conocimientos y demandas relacionadas con normas internacionales y su compatibilidad y viabilidad para el ajuste y/o implementación de normas nacionales y regionales para la alpaca-finura de la fibra. Asimismo, transferir conocimiento e información a los criadores alto-andinos para un manejo por calidad de su producción y el valor de uso de las normas nacionales, regionales e internacionales.





Resultado Esperado del Programa País: Grupos vulnerables afectados por marginación y pobreza,  atendidos por Programas Nacionales prioritarios implementados con asistencia 


del PNUD.�
�
 Indicador: Expediente Técnico para la implementación de una norma técnica internacional para la finura de la fibra de alpaca. 


Línea de base: No existe norma técnica internacional de las bondades puras de la fibra de camélidos sudamericanos a nivel de la Región e internacionalmente. 


Objetivos del Programa País: Apoyar la implementación de normas técnicas internacionales para la fibra de camélidos sudamericanos y el fomento de las buenas prácticas de laboratorio


 bajo la Norma ISO 17025 a favor de productores altoandinos, MYPEs y artesanos de la cadena productiva textil-camélidos.�
�
Key Result Area del Plan Estratégico 2008-11 del PNUD que se Aplica: POVERTY REDUCTION AND MDG ACHIEVEMENT�
�
Estrategia de Asociación: Proyecto NEX�
�
Denominación y Número del Proyecto  “Fortalecimiento de la Red  Sudamericana para la  normalización textil y comercial de los pelos finos  naturales de Camélidos Sudamericanos-


Alpaca en Argentina, Bolivia y Perú”. �
�
PRODUCTOS ESPERADOS�
ACTIVIDADES�
INSUMOS�
LINEA PRESUPUESTARIA�
    PRESUPUESTO U$ FFPG�
  PRESUPUESTO U$


  CONTRAPARTES�
�
Producto: Implementación de normas técnicas internacionales de las bondades puras de la fibra de alpaca bajo el auspicio de la International Wool Textile Organisation-IWTO  a favor de la cadena productiva textil camélidos de la Región andina de Argentina, Bolivia y Perú.





Línea de Base: No existe norma técnica internacional de las bondades puras de la fibra de camélidos sudamericanos a nivel de la Región e internacionalmente. 





Metas e indicadores: 





•1 Expediente Administrativo para la implementación de la Norma Técnica Internacional en finura de la fibra de alpaca presentado ante el Working Group de la Alpaca en la International Wool Textile Organization-IWTO.   


•1 Guía Aplicativa sobre  buenas prácticas de laboratorios.  


•1 Guía instructiva sobre el uso e importancia de las normas técnicas en el fortalecimiento de un sistema de gestión de calidad en la cadena productiva textil camélidos. 





�
Actividad 1: Organización y ejecución del Plan de acción del Proyecto, monitoreo y seguimiento a las actividades establecidas, sistematización. (Coordinación General)


Actividad 2: Organización y ejecución del Plan de acción del Proyecto en Misiones, Mesas de Dialogo, Mesa Técnica Internacional, Rondas inter-laboratorios de ensayos y material de Difusión. (Coordinación General) 


Actividad 3: Auditoria al proyecto�
Consultora nacional











Pasajes nacionales e Internacionales y viáticos.











% Ejecución


TOTAL U$�
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UNDP will ins�
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30,000.00











�
                    0.00











          30,000.00











                0.00





               0.00


      30,000.00


�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�









