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DESCRIPCION Y OBJETIVO

El Informe Final de Ejecución tiene por objetivo documentar e informar los resultados alcanzados por el proyecto en un año calendario o al término de su ejecución. 

Es elaborado por el Coordinador del Proyecto, independientemente del tipo de ejecución. 

El formato será utilizado para: reportar anualmente a los donantes; reportar a RBLAC en caso de los proyectos DIM; presentar a la Junta Ejecutiva del Proyecto.

El Garante actualiza el resultado alcanzado en Atlas (Award Summary) y en la plataforma ERBM.

El informe anual debe ser presentado dentro de los 15 días después de concluido el año calendario 

1.- INFORMACION GENERAL

Proyecto: Apoyo a la recuperación de los medios de vida de la población afectada por las inundaciones en la región Piura, distrito de Catacaos.
Award ID: 

00103809

Project ID:
 
00105682
Fechas de ejecución: 
15mayo 2017 – 31 enero 2018
Presupuesto total: 
USD $380,021.00 
Institución: 

PNUD Perú
	Resumen del Proyecto

	El objetivo del Proyecto fue acompañar las iniciativas espontáneas de retorno de la población afectada por las inundaciones a su lugar de origen pero en condiciones seguras y adecuadas, brindando asistencia técnica para la reparación de conexiones domiciliarias de agua y drenaje, eliminación de excretas y un adecuado manejo de los desechos, la implementación de techos y/o viviendas temporales, y la creación de empleos temporales que permitan la generación de ingresos y dinamizar su economía familiar, promoviendo la normalización progresiva de sus medios de vida.
A través de esta iniciativa se promovió y fortaleció la coordinación, articulación y acción concertada entre los distintos niveles y actores públicos y privados permitiendo impulsar la recuperación integral de sus territorios afectados. Como complemento, se realizó la transferencia de metodologías, instrumentos y técnicas a las entidades y organizaciones locales. Se desarrollaron estrategias para la reactivación de la economía familiar y local que favorecieron el acceso a recursos, reforzando así las capacidades de los gobiernos locales (gerencias de desarrollo económico y social) convocando la participación del conjunto de actores locales.

Adicionalmente señalar que tres aspectos claves y transversales dieron soporte a esta propuesta: Su dimensión integral, el enfoque de protección y género y el principio de build back better.
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Fecha de presentación: 28 de febrero 2018.
Gerente del Proyecto

Alfredo Zerga
2. RESUMEN DE LOGROS ALCANZADOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN DESARROLLADAS
Proyecto: Apoyo a la recuperación de los medios de vida de la población afectada por las inundaciones en la región Piura, distrito de Catacaos..
Periodo: 15 de mayo del 2017 – 31 de enero del 2018
_____________________________________________________________________

	Resultado(Producto)
	Meta pactada
	Meta alcanzada
	Actividades desarrolladas
	Presupuesto ejecutado

	Apoyar al restablecimiento y recuperación de los medios de vida de las poblaciones afectadas, dinamizando la economía familiar, reduciendo su vulnerabilidad bajo un enfoque de protección y construyendo resiliencia
	5000 personas tienen acceso a agua segura para uso doméstico.
5,000 personas con acceso a instalaciones de eliminación de excretas dignas, seguras, limpias y funcionales.
5,000 personas que viven en asentamientos con un sistema de gestión de desechos sólidos funcionales.
70 personas beneficiadas por el mecanismo de dinero por trabajo (cash for work) organizadas en brigadas, capacitadas y trabajando

500 personas tienen acceso a soluciones temporales de vivienda segura y digna.

500 personas con acceso sin restricciones y que viven en asentamientos seguros.

100 personas beneficiadas por el mecanismo de dinero por trabajo (cash for work) organizadas en brigadas, capacitadas y trabajando.
02 Planes de reactivación económica y productiva.
03 espacios de coordinación promovidos y articulando esfuerzos para la recuperación post desastres.

	5000 personas con acceso a instalaciones de agua segura para uso doméstico.
7012 personas con instalaciones de saneamiento para eliminación de excretas, seguras, limpias y funcionales.
5,000 personas viviendo en asentamientos con un sistema de gestión de desechos sólidos funcionales.
70 personas beneficiadas por el mecanismo de dinero por trabajo (cash for work) que han mejorado sus ingresos y sus medios de vida.
519 personas beneficiadas con la construcción de sus viviendas segura y digna (262 varones y 257 mujeres).
519 personas con acceso sin restricciones y que viven en asentamientos seguros.

100 personas beneficiadas cuentan con mejores condiciones de habitabilidad a través de la rehabilitación y/o construcción de muros de quincha, y además recibieron los kits de herramientas y materiales para la instalación de techo, con el beneficio del pago de jornales.
04 Planes de negocios para la  reactivación económica y productiva.
03 espacios de coordinación promovidos y articulando esfuerzos para la recuperación post desastres.

	ACTIVIDAD 1_

Las actividades desarrolladas además del cumplimiento de metas son:

· Campaña de sensibilización para  527 familias directamente y 400 familias indirectamente.

· Realizar al promoción de residuos sólidos 516 familias.

· Formación de 20 agentes comunitarios en hábitos de higiene, gestión de residuos, prevención y liderazgo que se encuentran certificados por DIRESA.

· Campaña de limpieza masiva con la participación de 321 familias.

· Impresión de material visual. (dípticos para higiene personal, salubridad en la vivienda, uso y mantenimiento de letrinas. Se elaboró un almanaque conteniendo mensaje de higiene y gestión de residuos.

· Se construyeron 50 letrinas de hoyo seco.

ACTIVIDAD 2:
Acción 1: 

Evaluación de viviendas afectadas por el desastre acompañando la iniciativa espontánea de la población que retorna a sus áreas de origen, asegurando condiciones de habitabilidad y protección.
Acción 2: 

Implementación de soluciones de vivienda temporal y/o techo temporal, con participación de las familias afectadas, bajo un enfoque de protección.
Acción 3: 

Generación de oportunidades de empleo temporal, calificación de mano de obra y dinamización de la economía familiar de la población afectada más vulnerable.
ACTIVIDAD 3
Acción 1: Transferencia de metodologías e instrumentos a técnicos municipales y entidades locales que aporten a la recuperación integral en el marco de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

Acción 2: Reactivación de la economía local de las familias vulnerables promovida bajo el liderazgo de las entidades gubernamentales.

Acción 3: Reactivación de la economía local de las familias vulnerables promovida bajo el liderazgo de las entidades gubernamentales.
	USD 380,021.00


1. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA EMPLEADA  
La implementación del proyecto se desarrolló en consorcio, constituido por el PNUD, OCHA, CARE, CIPCA, CESVI, apoyado por ASPEm (ONG que implementa actividades en zonas afectadas) quien había realizado una evaluación inicial proporcionando información valiosa sobre el área de intervención.

Una vez identificados los principales problemas, tanto CARE y CESVI trabajaron para restablecer el área afectada con campaña de limpieza, retirada de escombros, reparación o reemplazo de algunas estructuras de saneamiento y viviendas a través de un programa de efectivo por trabajo (Cash for Work), realizando las siguientes actividades:
· En acuerdo con las autoridades locales (Gobierno Municipal y Provincial) identificaron las áreas de intervención y las familias potencialmente beneficiarias seleccionados con criterios establecidos en coordinación con PNUD y la  participación de la población organizada.
· Realizaron la evaluación de los efectos y afectaciones en las conexiones de agua, desagües y drenajes en el entorno de la comunidad (CESVI) y en las unidades familiares y la evaluación de los efectos y afectaciones en las viviendas, definiendo una clasificación que va desde la reparación con obras menores de las unidades habitacionales y la necesidad de apoyo con techo temporal, hasta las demandas relacionadas con la provisión de un módulo de vivienda temporal (CARE).
CESVI realizó estas actividades:
· Brindó apoyo técnico para mejorar sus condiciones de salud, salubridad, saneamiento y  acceso a agua segura a la población afectada por las inundaciones, que progresivamente va retornando a sus lugares de origen
· Aliado con  ASPEm reforzaron los aspectos transversales de enfoque de protección y género. Las acciones se desarrollaron,  en coordinación con los técnicos de las Municipalidades Provinciales/Distritales, entidad prestadora de servicios – EPS Grau, el INDECI (la Dirección Desconcentrada – DDI) , el CENEPRED (Coordinadora de Enlace en Piura) y la Dirección de Salud a escala local.
· Se coordinó con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), COFOPRI, y el Ministerio del Ambiente (MINAM) para que las propuestas relacionadas con la reconstrucción puedan ser vinculantes así como la estrategia e instrumentos desarrollados por el proyecto.
CARE realizó estas actividades:
· Desarrolló, coordinó con los técnicos de la Municipalidad Provincial/Distrital, el INDECI (la Dirección Desconcentrada – DDI) en Piura, el CENEPRED (Coordinadora de Enlace en Piura), la Dirección Regional de Vivienda.
· Coordinó con las universidades y colegios profesionales (voluntarios) para que puedan participar en las  evaluaciones y reconocimientos de campo.  A nivel nacional se coordinó con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), COFOPRI .

CIPCA realizó estas actividades:

· Dio asistencia Técnica y desarrolló programa de capacitación integrado que incluye aspectos implementados en el marco del proyecto (agua y drenajes, manejo de residuos, techo, vivienda temporal, enfoque de protección orientado a zonas vulnerables al riesgo de desastre con opción a reasentarse y género), orientado a los técnicos municipales, profesionales locales de entidades públicas y privadas, ONGs locales y organizaciones de la sociedad civil y población en general.

· Brindó asistencia técnica y fortaleció las capacidades de los Gobiernos Distrital/Provincial y Regional, en especial a las respectivas Gerencias de Desarrollo Económico y Social para la recuperación de las actividades económico-productivas, desarrollando estrategias, planes de negocios y mecanismos específicos que permitieron jugar un rol de “promotores” de la economía local, con miras a que sean implementados en el plazo inmediato, pero también en el mediano y largo plazo.

Finalmente, se fortaleció a las autoridades subnacionales para afianzar su liderazgo, coordinación y articulación tanto a nivel nacional/sectorial como territorial, para conducir, impulsar y dar seguimiento a la recuperación de las poblaciones y territorios afectados por los desastres ocurridos. Esta actividad se implementó por PNUD en coordinación con OCHA para aspectos de manejo de información.
2. CONTRIBUCIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO A LAS METAS Y OBJETIVOS NACIONALES.
Las actividades contempladas en el presente proyecto se enmarcan en la estrategia de intervención que el PNUD busca implementar actividades apoyando al proceso de recuperación de las regiones afectadas, a través de sus diferentes proyectos que implementa. 

La cooperación entre PNUD y el Gobierno de Perú se enmarcó en:

•
Acuerdo sobre Servicios de Asistencia Técnica celebrado entre el Gobierno del Perú y la Junta de Asistencia Técnica de las Naciones unidas de 1956, aprobada por Resolución Legislativa No. 13706 del 15 de septiembre de 1961; 

•
Acuerdo entre el Gobierno del Perú y el Fondo Especial de las Naciones Unidas sobre Asistencia del Fondo Especial del 19 de enero de 1960, aprobado por Resolución Suprema No. 94 del 9 de febrero de 1960;  

•
UNDAF y Documento de Programa País (CPD) 2017-2021, reconocido por el Gobierno del Perú como el Convenio de Cooperación Técnica Internacional entre el PNUD y el Gobierno para el período 2017-2021 a ser aplicado a todos los sectores y niveles de Gobiernos para el cumplimiento de los compromisos correspondientes.

· La POLITICA NACIONAL DE GRD, aprobada mediante Decreto Supremo N°  111-2012-PCM, establece como finalidad la protección de la integridad de la vida de las personas, su patrimonio y propender hacia un desarrollo sostenible del país. Planteando 4 objetivos prioritarios que son:

a) Institucionalizar y desarrollar los procesos de la gestión del riesgo de desastres a través del sistema nacional de gestión del riesgo de desastres.

b) Fortalecer el desarrollo de capacidades en todas las instancias del sistema nacional de gestión del riesgo de desastres, para la toma de decisiones en los tres niveles de gobierno.

c) Incorporar e implementar la gestión del riesgo de desastres a través de la planificación del desarrollo y la priorización de los recursos físicos y financieros.

d) Fortalecer la cultura de prevención y el aumento de la resiliencia para el desarrollo sostenible.

El proyecto se centró en fortalecer la resiliencia, apoyando la recuperación de capacidades contribuyendo a la cultura de prevención resolviendo la problemática de la emergencia.
· Ley Nº 29664, Ley de creación del SINAGERD, que señala que tanto el proceso de rehabilitación como el de reconstrucción tienen como finalidad la recuperación física, socioeconómica y ambiental de los territorios y población afectada, en cumplimiento de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
La propuesta, fue parte de una estrategia global de recuperación vinculándola con la respuesta de emergencia, la recuperación temprana y la recuperación a medio y largo plazo, favoreciendo 3 líneas de acción: 

1. Mejorar la coordinación intersectorial en los diferentes niveles administrativos;

2. Promover la recuperación social y económica y,

3. Realizar la recuperación resiliente de los territorios afectados con una visión de Construir Mejor (BBB)

Las actividades desarrolladas ayudaron a las personas a pasar de la dependencia de la ayuda humanitaria a la autosuficiencia y el desarrollo. 

3. ACCIONES PARA LA SOSTENIBILIDAD
El Proyecto aborda y responde a las prioridades establecidas por el gobierno peruano y las principales políticas nacionales, reforzando las capacidades locales de la población en temas de preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción entre diferentes actores en diferentes niveles de gobierno involucrados. Esto se ve reflejado en:
· El número de personas vulnerables que han retornado a sus viviendas en mejores condiciones de habitabilidad al haber superado con el apoyo brindado las condiciones deficientes de sus instalaciones de agua y saneamiento.
· El número de viviendas en mejores condiciones de habitabilidad, seguras y con grado de confort aceptable.
· El fortalecimiento de las Autoridades para liderar la recuperación de sus territorios afectados en coordinación con el Gobierno Central, apoyados con la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios – ARCC, que el Gobierno Peruano ha creado para liderar e implementar el Plan de Reconstrucción de las zonas afectadas por el Niño Costero.
4. LECCIONES APRENDIDAS
	1. Es necesario tener una buena coordinación con las instituciones públicas (Gobierno local y sector vivienda) debido a cambios en la toma de decisiones y en los tiempos de implementación de proyectos públicos a los cuáles esta intervención contribuía.

	2. La formación de las agentes comunitarias es importante debido a que se empoderan como nuevas líderes de su comunidad y pueden seguir generando cambios en los hábitos de higiene y prevención de enfermedades.
3. Dar oportunidad de trabajo a las mujeres y jóvenes, contribuye a su empoderamiento y fortalece las relaciones con sus familias y su comunidad, además de generar un ingreso que favorece su economía

	

	4. Colocar las necesidades de recuperación de los medios de vida como un elemento importante del proceso de reconstrucción, que va mucho más allá de la reconstrucción de la infraestructura, anima y amplía las miradas sobre la formulación e implementación del Plan de Desarrollo Económico.
5. La realización de eventos de carácter regional en espacios locales permite fortalecer la descentralización al promover que las autoridades locales asuman un rol más protagónico en la organización y desarrollo. Facilita además la participación de actores locales evitando su desplazamiento hasta la capital de la región, muchas veces limitada por los costos que implica.
6. Los fondos públicos concursables le plantean a las municipalidades una línea de acción orientada a brindar asistencia técnica a las organizaciones de productores para la elaboración de planes de negocio que pueden ser financiados. De esta manera fortalecen su rol promotor del desarrollo económico sin estar atados a su presupuesto institucional.


5. RIESGOS
	#
	Descripción
	Día de identificación
	Tipo
	Impacto &

Probabilidad
	Countermeasures / Mngt response
	Responsable

	1
	Cambios en las prioridades del Gobierno en torno a la respuesta, rehabilitación y reconstrucción. 
	Durante la preparación del proyecto Abril 17
	Político
	P = 1

I = 3
	Incidencia al nivel político y presentación de evidencias del impacto negativo en la salud y seguridad de las poblaciones al retornar a sus lugares de origen en condiciones insalubres, inseguras y poco adecuadas.
	PNUD

	2
	Se limite la disponibilidad para dialogar por parte de Gobierno Regional y Gobiernos Locales sobre decisiones para atender a las poblaciones afectadas.
	Durante la preparación del proyecto Abril 17
	Político
	P = 2
I = 3
	Incidencia con las autoridades de gobierno regional y coordinación con las autoridades locales para impulsar y acompañar las acciones en el terreno.
	PNUD

	3
	ONGs y organizaciones de la sociedad civil desarrollando  acciones diversas de respuesta, rehabilitación y reconstrucción de manera dispersa.
	Durante la preparación del proyecto Abril 17
	Operacional
	P = 4
I = 3  
	Incidencia con las autoridades locales sobre la recuperación con criterios de resiliencia / Diseminación y difusión del proyecto y de las actividades / Potenciar el funcionamiento de la Mesa de Recuperación en las regiones de aplicación.
	PNUD

	4
	Inexistencia de padrones y demora en la selección y proceso de contratación de las personas beneficiarias del programa de Ccash for work.
	Durante la preparación del proyecto Abril 17
	Operacional
	P = 2

I = 3
	Coordinación con las autoridades locales y organizaciones de la población para efectos de garantizar la conformación de brigadas y el inicio de las acciones de limpieza.
	PNUD

	5
	Surgimiento de conflictos entre las familias afectadas por la selección de algunas de alas como parte de las brigadas de trabajo bajo la modalidad de Cash for Work.
	Durante la preparación del proyecto Abril 17
	Operacional
	P = 2

I = 3
	El mecanismo de Cash for Work seguirá los lineamientos establecidos por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y, en común acuerdo con las autoridades y la población organizada se definirán los criterios de selección y el seguimiento a la conformación de brigadas, con total transparencia, comunicación y la mayor visibilidad al proceso.
	PNUD

	6
	Ocurrencia de emergencias y/o desastres en las áreas de intervención del proyecto
	Durante la preparación del proyecto Abril 17
	Medioambiente
	P = 2

I = 5
	Coordinación interna PNUD y con las ONGs implementadoras para realizar y agilizar los ajustes que ameriten hacerse
	PNUD


6. DIFICULTADES Y CAMBIOS
	Descripción
	Medidas  adoptadas

	La reducida predisposición de parte de funcionarios de la municipalidad distrital de Catacaos para avanzar con la elaboración y aprobación de un convenio de apoyo con el financiamiento del combustible para la recolección de residuos en la zona de intervención del proyecto durante el mes de enero del año 2018.
	CESVI avanzó con la elaboración de un borrador de convenio para ser firmado con la municipalidad

Se ha coordinado con las Municipalidades Delegadas de Pedregal Grande y Narihuala para firmar con estas entidades estatales convenios de apoyo enmarcados en el financiamiento del combustible para la recolección de residuos.

	La adquisición de carrizos en grandes cantidades para la construcción de los muros de quincha ha tenido dificultades debido a que es un producto local, de cultivo artesanal y no existe un proveedor con capacidad de atender grandes demandas.
	Se realizó la compra a través de un proveedor local, quien se encargó de acopiar el material de terceros para alcanzar la cantidad requerida para la intervención. De este modo también se aportó a la economía de la zona.

	Las Áreas de Desarrollo Económico cuentan con capacidades y recursos limitados, sumado a la asignación de diversas responsabilidades (Área técnica Municipal-ATM, Unidad Local estadística-ULE, Programas Sociales) distraen su atención de la promoción del desarrollo económico.
	Acompañamiento cercano a los responsables de las Áreas de Desarrollo Económico para establecer una ruta de acción que permita fortalecer su rol promotor del desarrollo económico (transferencia de metodologías, revisión de POA, elaboración de instrumentos de planificación y seguimiento de intervenciones en el territorio).

Seguimiento a los compromisos adoptados por las Municipalidades, para la participación activa de actores económicos de sus distritos en el proceso de elaboración del Plan de Desarrollo Económico.

	Los tiempos y ritmos de las intervenciones de las Municipalidades y de los actores de cooperación no son los mismos.
	Elaboración y aplicación de una matriz para establecer las intervenciones de actores privados, indicando objetivos, productos que brindan, recursos con lo que cuentan, ámbitos de intervención, usuarios de la intervención y plazo. A partir de esto la Municipalidad puede contribuir en la implementación de las acciones, realizar seguimiento y dar cuenta de estas intervenciones.


7. LÍNEAS DE TRABAJO FUTURAS.
a) Apoyar a la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios en la continuidad de los trabajos desarrollados desde el fortalecimiento de capacidades en GRD en las zonas intervenidas del Proyecto, poniendo énfasis en la institucionalización nivel nacional, fomentando acuerdos interinstitucionales, mecanismos de coordinación, asignación de recursos financieros, entre otros.

b) Coordinar con el Ministerio de Trabajo una bolsa de trabajo que tenga en cartera a las personas que fueron capacitadas y ejecutaron los trabajos de remoción de lodos y se beneficiaron de algún modo mejorando su medio de vida a través del mecanismo (Cash for work).
c) Continuar la coordinación con las autoridades del GORE Piura para conseguir la validación y aprobación del protocolo elaborado durante la implementación del proyecto. 

Falta indicar futuras acciones o línea de trabajo.
