
Informe visita Programa Ciudades Sostenibles  2015 

Fecha de la visita: 21 de enero 2015 

ID. 00087852   Proyecto “Ciudades Sostenibles” 

Propósito de la visita de campo: Seguimiento de la implementación de actividades del 

Proyecto  
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productos 

Razones  Actualización  
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Recomendaciones 
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propuestas 

Capacidades fortalecidas 

en los tres niveles de 

gobierno, la sociedad 

civil, el sector privado y 

las instituciones científica 

académicas, para la 

integración  y 

transversalización de los 

procesos de la gestión 

del riesgo de desastres y 

la adaptación al cambio 

climático en las políticas, 

planes y programas de 

desarrollo que permitan 

reducir las 

vulnerabilidades e 

incrementar la resiliencia 

de la población. 

Instrumentos de gestión 

y medidas ejecutadas 

incorporan los enfoques 

prospectivo y correctivo 

de reducción de riesgos 

de desastres y 

adaptación al cambio 

climático, a nivel 

territorial y sectorial. 

 Reducción de la 

vulnerabilidad a 

riesgos de 

desastres de la 

población, a 

través del 

desarrollo de 

estudios PCS que 

cuentan con 

instrumentos de 

gestión para la 

identificación de 

las zonas 

físicamente más 

seguras de su 

territorio y de las 

medidas de 

mitigación que se 

pueden tomar 

para la reducción 

de la 

vulnerabilidad de 

su población, 

promoviendo así 

la reducción del 

riesgo de 

desastres. 

    

 

DESEMPEÑO DEL PROYECTO - TEMAS DE IMPLEMENTACIÓN 

Actividad 1: El estudio de Echarati y los Centros Poblados de Palma Rela, Kepashiato, 

Kiteni e Ivochote culmino y fue ejecutado con fondos de la Municipalidad Distrital de 

Echarati (200,000PEN)  

Actividad 2: El estudio de Iquitos culmino y fue ejecutado con aportes del Gobierno 

Regional de Loreto (100,000PEN) y de PNUD (25,000USD). 

Actividad 3: El estudio de Bambamarca y Centro Poblado Llaucan se culminó y fue 

ejecutado con fondos de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc (220,000PEN). 

Actividad 4: No se ha iniciado la implementación de esta actividad debido a que el aporte 

financiero del INDECI al Proyecto aún no se ha materializado. 
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Para los estudios referentes a las Actividades 1,2 y 3 queda pendiente la revisión final y 

edición del informe final, antes de realizar las ceremonias de entrega previstas.  

El PCS está realizando coordinaciones con la Región Cusco para realizar los estudios de las 

ciudades de Quillabamba, Maranura y Quellouno, Provincia La Convención, por un monto 

total de 530,625 PEN. También se están realizando gestiones con la Asociación de 

Municipalidades del Peru (AMPE) para la ejecución de los estudios en otras ciudades 

priorizadas.  

Recomendaciones y acciones propuestas:  

- PNUD debe realizar seguimiento al aporte de 2.500.000 USD indicado por INDECI 

en el Oficio de la Secretaria General al PNUD N. 0037-2015-INDECI/2.0 del 9 de 

enero del 2015. 

- El INDECI debe reforzar las coordinaciones con el MEF y la PCM, a fin de poder 

cumplir con el aporte financiero al proyecto y contar con los recursos necesarios 

para el desarrollo de estudios en 20 ciudades adicionales. 

- Realizar las ceremonias de entrega de los estudios ejecutados en el primer 

trimestre de 2015. 

- Extender la contratación del Sr. Alfredo Pérez Galleno para la revisión técnica de 

los informes finales de los estudios de Iquitos, Bambamarca y Echarati y realizar 

las gestiones necesarias para las ceremonias de entrega de dichos estudios. Para 

eso se recomienda utilizar los saldos de los fondos destinados al desarrollo de los 

estudios y aumentar el aporte de PNUD al proyecto.    

- Dar seguimiento a las coordinaciones que se vienen realizando con diferentes 

Gobiernos sub-nacionales para la financiación y ejecución de estudios PCS. 

 

AVANCE HACIA LOS RESULTADOS 

- Se realizaron los estudios PCS de Iquitos, Bambamarca y Echarati (Actividades 1,2 

y 3 del Prodoc), quedando pendiente de ejecución la actividad 4 debido a la falta 

de aporte por parte de INDECI. 

- No ha sido posible iniciar la ejecución de los estudios previstos en la actividad 4 

debido a que no se ha materializado el aporte financiero de INDECI. 

- Se presentó exitosamente el PCS en el marco de la COP20.  

- Queda pendiente la realización de las ceremonias de entrega de los 3 estudios. 

Estas se planifican para el primer trimestre del 2015. 

 

LECCIONES APRENDIDAS 
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- Es necesario realizar seguimiento estrecho a las coordinaciones con MEF y PCM a 

fin de asegurar el desembolso del aporte financiero de INDECI al Proyecto 

Participantes en la visita de campo:  

Massimiliano Tozzi, Asesor GRD PNUD 

Jenny Parra Small, Coordinadora Nacional del Programa Ciudades Sostenibles 

Alfredo Pérez Galleno, Consultor PNUD 

 

Preparado por: PNUD 

 

 


