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United Nations Development Programme

Annex IV
Reporte de Avance y Logros de Projecto (Q3)
	Project Title
	Consolidando mecanismos e instrumentos para la respuesta y recuperación ante desastres en el Perú. 

	Fecha de entrega al PNUD
	Octubre – 2,018



	Trimestre
	III trimestre 

	Autor
	Alfredo Zerga




	Award ID
	00087400

	Project ID
	00094419

	UNDAF Outcome(s):



	Resultado 1 UNDAF/Programa País 2017-2021: Al 2021, las poblaciones pobres y vulnerables tienen acceso a medios de vida decentes y empleo productivo gracias al desarrollo sostenible, que fortalece el capital social y natural e integra una adecuada gestión del riesgo

	Expected CP Outcome(s):

	Mecanismos de coordinación y herramientas de gestión para la reducción del riesgo de desastres desarrollados y aplicados en tres niveles de gobierno en concordancia con las prioridades del Marco de Sendai.

	Expected Output(s):

	Producto 1.1 Capacidades nacionales y subnacionales fortalecidas para aplicar políticas, planes u otros instrumentos de desarrollo sostenible e inclusivo.

Producto 1.2. Capacidades nacionales y subnacionales fortalecidas para la gestión sostenible de los recursos naturales, los servicios de los ecosistemas, la adaptación y mitigación del cambio climático.

	Implementing Partner:
	UNFPA, PMA, OCHA, UNV

	Responsible Parties:
	UNFPA, PMA, OCHA, UNV

	Award Start Date
	1 de abril 2017

	Award End Date
	30 de noviembre 2018

	Total Award Amount
	USD 898,356


	Breve descripciòn del Proyecto

	El proyecto busca consolidar enfoques, mecanismos y herramientas que el Sistema de las Naciones Unidas en Perú y ECHO han desarrollado en coordinación con las instituciones nacionales de GRD, el sector privado y organizaciones de la sociedad civil (OSC). Haciendo un balance del apoyo brindado al SINAGERD a la fecha, es necesario consolidar dichos instrumentos, garantizar una adecuada articulación entre estos, profundizar el enfoque territorial e incorporar la planificación de la recuperación pre-desastres. Esta acción potenciará las iniciativas que ECHO y el Sistema de las Naciones Unidas promueven en Perú desde 2009, lo cual permitirá enriquecer y consolidar los instrumentos diseñados, así como promover su plena adopción. 

El desarrollo de una línea de base PDNA georeferenciada, vinculada con los mecanismos de coordinación territorial formulados durante el proyecto DIPECHO 2015-2016, permitirá: a) mejorar la coordinación interinstitucional para la recuperación postdesastre a nivel territorial en Lima y Callao; b) mejorar la capacidad de las autoridades para la toma de decisión; c) consolidar el módulo Sirad del INDECI (desarrollado por el PNUD y ECHO en 2010).

Se consolidará la participación del sector privado en la GRD y los programas sociales del sector público contarán con protocolos de coordinación ante desastres. Asimismo, se fortalecerá la coordinación interna de la Red Humanitaria Nacional (RHN) y se promoverá la coordinación entre la esfera civil y militar.

Se promoverá la consolidación de herramientas en las temáticas de seguridad alimentaria, evaluación de daños, sistemas de información sobre vulnerabilidad de la población y continuidad de las operaciones. Se brindará asistencia técnica para el monitoreo de los indicadores del PLANAGERD.

Se fortalecerá y capacitará a la red «Soy Voluntario», la principal red nacional de OSC, a fin de implementar sus planes de acción e incidencia en GRD. 

El potencial de réplica de las herramientas consolidadas permitirá su difusión y adopción a nivel nacional. Se promoverá el intercambio con otros países de la región. 

Esta intervención será ejecutada por PNUD, PMA, OCHA, UNFPA y VNU.


I) PRINCIPALES LOGROS DEL PROYECTO
	Descripción de los principales logros del proyecto en el año

	Según los resultados tenemos:

1. Consolidación de la coordinación interinstitucional.  

· A la fecha 1390 funcionarios de 291 instituciones han participado en las reuniones y talleres que se promovieron en el Proyecto.

· Se ha conformado un grupo de trabajo con las instituciones científicas que cuentan con puntos de control geodésicos para la elaboración de la línea de base espectral de imágenes satelitales para la toma de decisiones en acciones de preparación, respuesta y recuperación post desastre. Actualmente, se tienen recopilados 260 puntos de 9 zonas de Lima Metropolitana y el Callao. Esta línea de base estará a disposición de todas las instituciones que necesiten la información. Participan en este grupo de trabajo: CONIDA, FCF-UNMSM, DIVRA-FAP, COMCA_FAP, IGN, DHN, COFOPRI, ICL, INGEMMET, CISMID, MINDEF, INDECI, CENEPRED, SBN, CISMET, IGP, MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO,  PNUD.
· Con la FCF-UNMSM y el CONIDA se ha levantado en campo 260 firmas espectrales de las 9 zonas de Lima Metropolitana y el Callao, los cuales se han procesado 150 firmas espectrales a la fecha.
· Con CONIDA se ha realizado trabajo de campo para el levantamiento de 150 puntos geodésicos, quedando por levantar aproximadamente 40 puntos geodésicos. Los cuales se remitirán al IGN para que haga la validación y certificación de estos puntos.

· Se ha conformado un grupo de trabajo con las instituciones técnico-científicas para la elaboración del protocolo de coordinación y articulación para el manejo de: Imágenes satelitales, Imágenes foto aéreas e imágenes tomadas con drones. Participan las siguientes instituciones: INDECI, CENEPRED, MTC, DIVRA-FAP, CONIDA, COMCA-FAP, Asociación de DRONEROS del Perú.
· Se viene elaborando el protocolo de articulación y coordinación para la adquisición, procesamiento y distribución de imágenes aéreas y satelitales en caso de desastres de gran magnitud. 
· Se han elaborado protocolos para la coordinación territorial de la respuesta a desastres y la recuperación postdesastres en Lima Metropolitana, Callao y Región Lima, en los temas claves de Agua y Saneamiento, Energía eléctrica y Transporte, en coordinación con las siguientes instituciones INDECI, GORE LIMA, GORE CALLAO, Municipalidad Metropolitana de Lima.
· Se desarrolló un protocolo para atención de requerimientos de colaboración y ayuda del sector privado en coordinación con el Grupo Empresarial de Apoyo en caso de Desastres – GEAD, liderado por la Sociedad Nacional de Industrias, aportando a que la gestión de atención de requerimientos de ayuda humanitaria del sector privado optimice los recursos disponibles y evite duplicidades en la atención del desastre o emergencia. 
· Se viene desarrollando asistencia Técnica a los Programas Sociales priorizados (Juntos, Pensión 65, Qaly Warma) del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social involucrados en la atención de desastres a través de la elaboración de instrumentos técnicos normativos y de Planes de Contingencia y protocolos de articulación.

2. Consolidación de mecanismos y herramientas para la planificación de acciones posdesastre.

· Se implementó una encuesta on-line a fin de evaluar cada etapa del ciclo de programa humanitario implementado durante el año 2017 con la RHN. 
· Se realizó una autoevaluación de la RHN para evaluar e identificar las mejores prácticas y aspectos a ser mejorados (con relación a los protocolos ante lluvias intensas, metodologías y herramientas).
· Se realizó una campaña de sensibilización con actividades de incidencia pública en el marco del Día Internacional para la Reducción de Desastres (13 octubre) que movilizó a 1137 personas, promovido por las organizaciones de la Red Soy Voluntari@, instituciones públicas y gobiernos locales.
· Se ha involucrado a 165 personas entre funcionarios encargados de la defensa civil, de la protección social y de la respuesta humanitaria de las entidades de nivel nacional y subnacional que conforman el SINAGERD.

· Se ha sensibilizado a actores nacionales en temas de Protección Social Reactiva ante Emergencias. 

· Con el liderazgo de la PCM, se ha conformado una mesa técnica con INDECI, CENEPRED, INDECI, MEF, CEPLAN en la que se están trabajando de manera integral el Plan de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación del PLANAGERD, el Informe de Implementación del PLANAGERD, y el Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de los Indicadores del PLANAGERD.
· Se consolidó la planificación de la continuidad operativa en la Municipalidad Metropolitana de Lima y en el Gobierno Regional de Lima. En el caso del GORE Lima se elaboró el Plan de Continuidad Operativa y, para la Municipalidad de Lima se desarrollaron protocolos de actuación de las Gerencias Priorizadas por la MML, y se elaboraron Planes de Continuidad Operativa para tres OPDs (SERPAR, PROTRANSPORTE y SISOL). En el caso de la OPD GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO a la fecha, sólo se ha llegado a formar el Grupo de Comando.
3. Consolidación de mecanismos para la participación civil en la GRD.

· Se involucró a 78 líderes de las organizaciones de la sociedad civil que pertenecen a la “Red Soy Voluntario”, a través del plan de fortalecimiento de capacidades en gestión del riesgo de desastres. 

· Se conformaron 4 comisiones de la Red Soy Voluntario: Gestión del Conocimiento, Gestión de la Comunicación Estratégica, Gestión de las Operaciones y Gestión de la Logística Humanitaria, en la que participan 57 organizaciones, de las cuales 10 son Instituciones Públicas y 05 universidades.

· Se ha elaborado una (01) caja de herramientas para el empoderamiento de las organizaciones de la sociedad civil en GRD, a través de una consultoría especializada, que recoge 10 experiencias comunitarias de los proyectos DIPECHO desde el 2009 a 2016 con sus respectivas guías de implementación.
· Se ha elaborado un mapeo de capacidades de la Red Soy Voluntari@ e instituciones de voluntariado para identificar las capacidades y potencialidades de cada organización frente a acciones de respuesta a emergencias. A la fecha se tiene la información de 22 organizaciones que tienen 2000 voluntarios aproximadamente en Lima Metropolitana y el Callao.
· 


II) PERFORMANCE DEL PROYECTO 

Indicar el grado de avance de las actividades programadas en el Prodoc en el año
	Resultado 1
	Las instituciones públicas y privadas del país cuentan con mecanismos de coordinación consolidados para la respuesta a los desastres y la recuperación post-desastre.

	Línea de base
	4

	Meta
	8

	Indicador
	Número de protocolos para la articulación de mecanismos de respuesta a desastres y recuperación post desastre desarrollados de manera participativa con autoridades y funcionarios de instituciones públicas y privadas

	Línea de base
	20

	Meta
	30

	Indicador
	Número de instituciones miembros de la Red Humanitaria Nacional (RHN) fortalecidas y mejor preparadas para evaluaciones rápidas multisectoriales y el ciclo del programa humanitario.

	Línea de base
	0

	Meta
	20

	Indicador
	Número de actores y personal militar capacitado en normas humanitarias internacionales para la coordinación cívico-militar en situaciones de emergencia

	Actividad 1.1
	Meta
	Indicador
	% de logro

	Consolidación del enfoque territorial en las herramientas de respuesta y recuperación: línea de base con enfoque PDNA en Lima y Callao
	NA
	NA
	70%

	Comentarios
	Para el desarrollo de la línea de base con enfoque de Post Disaster Needs Assessment (PDNA), se tiene previsto el desarrollo de un Taller Interinstitucional para la construcción de la Línea de Base de Información que permita la evaluación de necesidades de recuperación post desastre en Lima Metropolitana y el Callao.


	Actividad 1.2
	Meta
	Indicador
	% de logro

	Coordinación interinstitucional para la gestión de datos satelitales y de reconocimiento aéreo para la respuesta a desastres y la recuperación posdesastre en Lima y Callao
	NA
	NA
	90%

	Comentarios
	Se está promoviendo el diseño e implementación de mecanismos de coordinación interinstitucional para la recepción, procesamiento y análisis de imágenes del Sistema Satelital Peruano (PerúSat1), con el fin de generar productos de valor agregado: una línea de base de mosaicos y modelos digitales de elevación en el ámbito de Lima Metropolitana y Callao, que sean de utilidad para las acciones de preparación, respuesta y recuperación pos desastre. Para ello, se ha conformado un grupo de trabajo con las instituciones que cuentan con puntos de control geodésicos que permitan mejorar la calidad y precisión de los productos establecidos para apoyar de manera eficiente en la toma de decisiones post desastre (se tienen recopilados 288 puntos a la fecha). La línea de base que se está construyendo estará a disposición de todas las instituciones que necesiten la información. Vienen participando en este grupo de trabajo: CONIDA, FCF-UNMSM, DIVRA-FAP, COMCA_FAP, IGN, DHN, COFOPRI, ICL, INGEMMET, CISMID, MINDEF, INDECI, CENEPRED, SBN, , PNUD, con quienes se está recopilando imágenes satelitales del área Metropolitana de lima y Callao (avance al 100%), puntos geodésicos para el procesamiento de las imágenes satelitales, recolección de firmas espectrales en diversas zonas de Lima (Se ha levantado información en 9 zonas de Lima hasta la fecha). 


Se está viene validando protocolo de articulación y coordinación para el manejo de información satelital, reconocimiento aéreo a través de aviones y drones, entre las 16 instituciones con las que se viene trabajando.  


	Actividad 1.3
	Meta
	Indicador
	% de logro

	Consolidación de mecanismos para la participación del sector privado en la GRD.
	NA
	NA
	90%

	Comentarios
	En base a los “Lineamientos de gestión y protocolos del grupo de trabajo empresarial de apoyo en situaciones de desastres – GEAD”, se ha establecido los procedimientos que se deben seguir de parte de los gremios empresariales que conforman el GEAD, para coordinar y articular el apoyo que puedan brindar al sector público en caso de emergencias y desastres, evitando duplicidad y optimizando recursos. Se desarrollará una plataforma informática que permita mejorar la  articulación desarrollada.


	Actividad 1.4
	Meta
	Indicador
	% de logro

	Consolidación de las estrategias de recuperación posdesastre en los programas sociales para los grupos más vulnerables de la población
	NA
	NA
	70%

	Comentarios
	UNFPA, capitalizando las lecciones aprendidas de la emergencia del FEN Costero 2017, ha identificado la necesidad de fortalecer la capacidad de las oficinas de logística y almacén del Ministerio de Salud para la mejor implementación y distribución de los Kits de Salud Sexual y Reproductiva.

Se ha contratado una consultoría para el desarrollo de este tema. Sin embargo, por razones exógenas al consultor, la información fue brindada en forma tardía debido al  cambio de autoridades en el Ministerio de Inclusión Social -MIDIS- y direcciones ejecutivas encargadas.
Asimismo, en coordinaciones con el MIMP se ha acordado la sistematización del modelo de estrategia implementada en esta emergencia para consolidar el proceso de institucionalización de la misma. Para ello se han realizado reuniones con el equipo implementador de la estrategia en el norte del país. 

Se ha coordinado con MIDIS y PMA la implementación operativa de la Norma Técnica para la elaboración de los Planes de Continuidad Operativa y el desarrollo de simulaciones al interior de los programas sociales para validar la identificación de los cuellos de botella que se puedan presentar en una emergencia. 


	Actividad 1.5
	Meta
	Indicador
	% de logro

	Consolidación de los instrumentos de la Red Humanitaria Nacional-RHN
	NA
	NA
	80%

	Comentarios
	Se han desarrollado talleres para reforzar la metodología y herramientas MIRA y se han organizado cinco misiones de campo MIRA.

Se ha realizado una encuesta on-line a fin de evaluar cada etapa del ciclo de programa humanitario implementado durante el año 2017.

Se ha desarrollado un taller de autoevaluación de la RHN para evaluar e identificar las mejores prácticas y aspectos a ser mejorados (con relación a los protocolos ante lluvias intensas, metodologías y herramientas).
Se han programado para el 11 de octubre y el 12 de noviembre – dos talleres para el desarrollo de un ejercicio de simulación con la participación de Sectores, Gobiernos Regionales y Distritos ante un escenario de sismo de gran magnitud y tsunami en la costa central del Perú. Se ha conformado un grupo de trabajo con el INDECI para la planificación de estos.


	Actividad 1.6
	Meta
	Indicador
	% de logro

	Actividades conjuntas con los socios de ECHO
	NA
	NA
	80%

	Comentarios
	Se han promovido actividades de incidencia en el marco del Día Internacional para la Reducción de Desastres (13 octubre) con las organizaciones de la Red Soy Voluntario, implementándose en total, 9 actividades como: 

· Foro #HogarSeguro, desarrollado en el Congreso de la República y promovido por 35 organizaciones de la Red Soy Voluntario y el Proyecto DIPECHO. Participaron 101 personas.

· Conferencia #HogarSeguro: Promovido por la PCM con el apoyo del proyecto DIPECHO y la Red Soy Voluntario. Se realizó en el MIMP y participaron 132 personas.

· Pasacalle #HogarSeguro: Promovido por la Municipalidad Metropolitana de Lima. Involucró a 80 organizaciones e instituciones públicas y privadas, y alrededor de 700 personas que se movilizaron por las principales calles de Lima con mensajes alusivos a la prevención de los desastres. Desde la Red Soy Voluntario participaron 5 organizaciones.

· Feria informativa #HogarSeguro: Promovido por la Municipalidad Distrital de La Victoria con participación del INDECI. Con el apoyo del Proyecto DIPECHO participó la organización Kaprichos Perrunos quien presentó un modelo de mochila de emergencias para mascotas que fue muy acogido por los visitantes. Participaron alrededor de 40 personas.
· Taller #MujerYHogarSeguro: Promovido por la Municipaldiad Distrital de Carabayllo y la organización Now What de la Red Soy Voluntario. Se desarrolló el taller “empoderamiento de las mujeres para enfrentar las emergencias por desastres” en coordinación con la Gerencia de la Mujer de dicha municipalidad.

· Feria de Sensibilización y Caminata #HogarNatural: Promovidas por la Gerencia de Medio Ambiente de la Municipalidad de Carabayllo. Apoyaros Nassftravel Ecovoluntarios y Centro Urbes, miembros de la Red Soy Voluntario. Participaron 132 personas.
Se tiene prevista la participación y apoyo en la organización de los eventos que se programen con ocasión del Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, que es el 13 de octubre. 



	%total de logro del Resultado 1
Promedio % de logro de actividades en  el periodo
	2018, semestre 1/2
	Comentarios

	
	80%
	Las instituciones públicas y privadas contempladas en la propuesta vienen participando en las actividades del Proyecto. Los procesos de articulación y coordinación interinstitucional que el Proyecto impulsa están generando sinergias entre ellas. A la fecha 409 funcionarios de 75 instituciones han participado en las reuniones y talleres del Proyecto. El cambio de autoridades en algunas de las instituciones con las que se viene coordinando, ha generado una rotación de los funcionarios con los que se ha venido trabajando. Se viene trabajando con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Instituto Nacional de Defensa Civil, Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, CONIDA, Universidad San Marcos, IGN, INGEMET, DHN, COFOPRI, ICL, DHN, FAP, CISMID, Municipalidad de Lima Metropolitana, Gobierno Regional del Callao, Gobierno Regional de Lima.




	Resultado 2
	Las instituciones públicas y privadas del país tienen mejores capacidades para planificar la respuesta a desastres y la recuperación post desastre.

	Línea de base
	0

	Meta
	2

	Indicador
	Número de soluciones innovadoras de asistencia humanitaria, desarrolladas para las necesidades nacionales en situaciones de emergencia.

	Línea de base
	2

	Meta
	4

	Indicador
	Número de sistemas de información y monitoreo desarrollados y / o actualizados sobre capacidades y vulnerabilidad para DRM enfocados en procesos prospectivos y reactivos.

	Línea de base
	0

	Meta
	10,848,566

	Indicador
	Número de personas cubiertas por acción temprana / planes de contingencia

	Actividad 2.1
	Meta
	Indicador
	% de logro

	Enfoque de resiliencia en seguridad alimentaria y mecanismos de cooperación sur-sur
	NA
	NA
	80%

	Comentarios
	El PMA viene trabajando en el mapeo de instituciones que aplican mejores prácticas en temas de recuperación de los medios de vida y seguridad alimentaria. Una vez culminadas serán parte de una publicación para su difusión a través del evento de intercambio.


	Actividad 2.2
	Meta
	Indicador
	% de logro

	Innovación en herramientas de asistencia humanitaria
	NA
	NA
	80%

	Comentarios
	PMA realizó en el mes de octubre el seminario de Protección Social Reactiva ante Emergencias, sensibilizando a los actores naciones en la importancia de contar con mecanismos estandarizados en el país para reaccionar oportunamente a través de los programas establecidos u otros novedosos a fin de brindar protección a los damnificados.

Se viene realizando una consultoría sobre estrategias de implementación de Protección Social en Emergencias. Se ha realizado la primera presentación al profesional técnico del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y se viene concluyendo el “Estudio de Protección Social: Caso Peruano”, documento que facilitará la incorporación del tema en los planes de los programas del MIDIS.
El PMA ha desarrollado un aplicativo para la gestión de bienes de ayuda humanitaria que se encuentren en los almacenes del INDECI. Este aplicativo se denomina SIGBAH, y permitirá gestionar y controlar los bienes para la ayuda en caso de desastre naturales. 

	Actividad 2.3
	Meta
	Indicador
	% de logro

	Promoción del EDAN-Perú, articulada a la gestión de información sobre grupos altamente vulnerables, ayuda alimentaria de emergencia, logística y telecomunicaciones de emergencia
	NA
	NA
	80%

	Comentarios
	Luego de las emergencias ocurridas en el norte del país, se procedió al apoyo con la difusión del Manual de EDAN PERU (impresos), a través de un Plan de Difusión a través del INDECI. El EDAN Perú ya pasó el proceso de revisión de parte de INDECI y se vienen programando los talleres de capacitación para las regiones de Piura , Arequipa, Loreto y Lima durante este mes, en los cuales se prevé abordar temas de derechos humanos, evaluación de la necesidades de las poblaciones vulnerables, gestión de ayuda alimentaria y logística alimentaria entre otros .


	Actividad 2.4
	Meta
	Indicador
	% de logro

	Consolidación de sistemas de información para el análisis de la vulnerabilidad
	NA
	NA
	50%

	Comentarios
	La consolidación de los sistemas de información para el análisis de vulnerabilidad e inseguridad alimentaria se realizará por el PMA a través de un mapa de vulnerabilidad que identifique la ubicación y la cantidad de población vulnerable a la inseguridad alimentaria. con los resultados actualizados del Censo realizado en octubre de 2017que ya están validados a la fecha. Se estima contar culminado el mapa en noviembre del 2018.  


	Actividad 2.5
	Meta
	Indicador
	% de logro

	Consolidación de planes para la continuidad de operaciones a nivel regional, y para los servicios de salud sexual y reproductiva en caso de desastres
	NA
	NA
	90%

	Comentarios
	PNUD, en coordinación con la MML se establecieron las entidades municipales estratégicas que deberían contar con sus respectivos planes de continuidad operativa, siendo estas: las OPDs, SERPAR, SISOL, SERPAR, PROTRANSPORTE, SISOL y GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO El Programa Regional y PROTRANSPORTE. Se está terminando de brindar la asistencia técnica para la conformación de los Grupos de Comando para cada una de estas entidades municipales y para la definición de roles y responsabilidades.

Con el Gobierno Regional de Lima, se está terminando con la asistencia para la redefinición de las unidades orgánicas que deben hacerse cargo de la Continuidad Operativa en el GORE Lima, la formalización del Grupo de Comando con la finalidad de transferir las responsabilidades del actual Plan de Continuidad Operativa, asesoramiento para la reformulación del Plan de Continuidad Operativa elaborado a fines del 2016, actualizar el diagnostico situacional del Plan de Continuidad Operativa del GORE Lima. Se ha oficializado los grupos de comando con Resolución de SERPAR y PROTRANSPORTE.
Se han desarrollado en coordinación con el INDECI talleres de difusión de la Continuidad Operativa para los distritos de Lima Metropolitana, el Callao y las provincias del Gobierno Regional de Lima; además de las Regiones Piura, Ucayali y Arequipa, en las que se ha validado la guía para la formulación de planes de Continuidad Operativa.
Se continúa dando soporte a la MML y UNFPA está apoyando en las coordinaciones para el desarrollo de las actividades de Continuidad Operativa de los Programas Sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS, quienes a la fecha vienen trabajando con una guía para la elaboración de los Planes de Continuidad Operativa al interior de sus programas sociales. La implementación de los ejercicios de simulación de continuidad operativa se ha programado para el tercer trimestre del año 2018.
Se viene validando la guía de COP de la Sectores, Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y OPD´s y resolución de PCM. Miércoles 18 de setiembre se realizó el taller de validación.

	Actividad 2.6
	Meta
	Indicador
	% de logro

	Apoyo al seguimiento de los indicadores del PLANAGERD
	NA
	NA
	90%

	Comentarios
	PNUD y PMA han trabajado de manera conjunta, en apoyo a la PCM en el desarrollo de un Plan de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación del PLANAGERD, ampliando el alcance inicialmente previsto que era el desarrollo de dos módulos de monitoreo de indicadores de la gestión reactiva y de la gestión prospectiva del PLANAGERD. En coordinación con PCM, INDECI y CENEPRED se determinó la necesidad de trabajar de manera integral los siguientes temas:
- Plan de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación del PLANAGERD,
-Informe de Implementación del PLANAGERD, y,

- Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de los Indicadores del PLANAGERD.

La PCM viene liderando el proceso y se ha conformado una mesa técnica integrada por PCM, CENEPRED, INDECI, MEF, CEPLAN, con la cual se viene apoyando el cronograma de del CENEPRED para el levantamiento de información (formato de encuesta trabajado de manera conjunta entre el CENEPRED e INDECI) y que el CENEPRED lo está aplicando a través del SIMSE(sistema de información y monitoreo de CENEPRED); los eventos de difusión que realiza el INDECI-PMA a nivel nacional del índice de Capacidad de Preparación ante Emergencia – EPCI que trabajó en el DIPECHO 2015-2016 (Puno, Huánuco, Ica, Loreto y Lima); el desarrollo de los talleres de recojo de información para el Plan de MSE, en las ciudades de Arequipa y Cusco en el mes de diciembre.

Se apoyó al Viceministerio de Gobernanza Territorial – PCM para el desarrollo del taller de “Seguimiento a la implementación del PLANAGERD y aporte de propuestas para su sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación” con la finalidad de contar con los aportes de los sectores al proceso de elaboración del Plan de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación del PLANAGERD. 

Estas acciones conjuntas buscan consolidar los mecanismos y herramientas ya desarrollados, unificando y concordando los criterios y sistemas de monitoreo, seguimiento y evaluación que vienen implementando tanto el INDECI y CENEPRED, sobre la base de los indicadores establecidos en el PLANAGERD. De esta manera se homogenizan los criterios de monitoreo, seguimiento y evaluación que se manejen en materia de GRD en los tres niveles de gobierno (locales, regionales y nacional).

	%total de logro del Resultado 2
Promedio % de logro actividades  en  el periodo
	2018, semestre 1/2
	Comentarios

	
	78%
	Se ha trabajado con instituciones de nivel nacional y subnacional que conforman el SINAGERD, como la PCM, INDECI, CENEPRED, MIDIS, MINSA, MIMP, los Gobiernos Regionales de Puno, Huánuco, Lima Provincias y Lima Metropolitana. Hasta el momento se llegado a un total de 165 beneficiarios entre funcionarios encargados de la defensa civil, de la protección social y de la respuesta humanitaria de las entidades mencionadas.


	Resultado 3
	Las organizaciones de la sociedad civil actúan de manera coordinada y han formulado planes de acción y de incidencia en GRD.

	Línea de base
	10

	Meta
	10

	Indicador
	Número de experiencias y herramientas para trabajar DRM con OSC sistematizadas e incluidas en la Caja de Herramientas

	Línea de base
	10

	Meta
	20

	Indicador
	Número de entidades de la sociedad civil peruana que actualmente trabajan con grupos de poblaciones más vulnerables capacitados en herramientas de DRM y que integran el enfoque de RRD / DP en su propia gestión estratégica.

	Línea de base
	0

	Meta
	175

	Indicador
	Número de personas que participan en intervenciones que mejoran su capacidad para enfrentar los impactos y las tensiones.

	Actividad 3.1
	Meta
	Indicador
	% de logro

	Desarrollo de una caja de herramientas para el empoderamiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil en GRD
	NA
	NA
	100%

	Comentarios
	Se elaboró una caja de herramientas (toolbox) para el empoderamiento de las organizaciones de la sociedad civil en la gestión del riesgo de desastres, se viene  programando su presentación y difusión con las entidades desde el mes de setiembre. Esta caja de herramientas consiste en la sistematización de 10 experiencias significativas que involucran a la sociedad civil en gestión del riesgo de desastres, la cual tiene la siguiente estructura: Resumen de la experiencia, objetivo de la experiencia, metodología de la experiencia (mapeo de actores, implementación técnica) Resultados y lecciones aprendidas. Estos insumos fueron recogidos de los mismos participantes. Posteriormente se desarrolló un guía sobre la base de las experiencias sistematizadas a fin de establecer una hoja de ruta que permita a las organizaciones interesadas en desarrollar dichas experiencias entre sus miembros, a tener claridad sobre el proceso de implementación de las herramientas. Esta parte ha sido validada y se encuentra en proceso de difusión poniéndolo  a disposición de las organizaciones y las instituciones pertinentes.


	Actividad 3.2
	Meta
	Indicador
	% de logro

	Estrategias para promover la participación coordinada de la sociedad civil en la GRD, a través de redes nacionales de voluntariado
	NA
	NA
	100%

	Comentarios
	Se desarrolló un mapeo de capacidades de la Red Soy Voluntario e instituciones de voluntariado a través de talleres y trabajo on line (drive compartido) para identificar las capacidades y potencialidades de cada organización frente a acciones de respuesta a emergencias y en las cuáles puedan participar. Se han realizado reuniones de coordinación con Comisiones y plenarias generales con la Red Soy Voluntario. (4 reuniones y 1 plenaria.)

Han participado 42 organizaciones de la sociedad civil incluidas las de la Red Soy Voluntario con un total de 78 líderes para capacitarse en GRD; de los cuales culminaron el proceso de capacitación sólo 33 líderes pertenecientes a 20 OSC.

Con este número de lideres se replicó el taller a más lideres voluntarios llegando a sumar 1413.
Las regiones de Lambayeque, Ica, Piura (Techo) y Arequipa han manifestado su interés en contar con la capacitación a las organizaciones de voluntarios de sus regiones. 


	Actividad 3.3
	Meta
	Indicador
	% de logro

	Promoción e implementación de Comisiones Articuladoras de OSC con el fin de garantizar la participación de la sociedad civil en la GRD a nivel local
	NA
	NA
	100%

	Comentarios
	Se crearon tres comisiones articuladoras luego de las capacitaciones realizadas:
1- El proyecto Ayni,conformado por 12 organizaciones de voluntariado para actividades de fortalecimiento de la resiliencia comunitaria y como estrategia de de innovacion social desde la sociedad civil.

2- Cenepred- Sigrid y Voluntariado Gobiernos locales:

En los distritos de San Juan de Miraflores, Chosica, Mi Perú y Carabayllo se impulsó un trabajo de incidencia y participación del voluntariado universitario aplicando el aplicativo SIGRID collect como herramienta para la gestión del territorio en coordinación con el Cenepred, Colectivo de Geografos, TAT de la UNI, contó con la participación total de 108 voluntarios.
3- Elaboración de protocolo de coordinación para emergencias de la red soy voluntario.

Al interno de la Red Soy Voluntario se cuenta con 4 comisiones  que albergan a las organizaciones de la Sociedad civil

- Gestión estratégica de la comunicación: Responsable de desarrollar y mantener un canal abierto y constante de comunicación entre las organizaciones de la Red Soy Voluntario para compartir información, oportunidades y fortalecer alianzas. Encargada de difundir las actividades relacionadas a la GRD que desarrollan las organizaciones de la Red Soy Voluntario. Responsable de activar el protocolo de comunicación para situaciones de emergencias. 

- Gestión de las operaciones: Comisión que maneja las principales herramientas técnicas para la GRD como: EDAN, SINPAD, SIGRID y PROYECTO ESFERA. Dirige y conforma las brigadas operativas para levantamiento de información en emergencias y el rescate de víctimas. Para efectos de preparación, manejará el calendario de simulacros y simulaciones de la red “Soy Voluntario” y su articulación a los Centro de Operaciones de Emergencias Locales. Administrará información a la comisión de logística humanitaria para atención.   

- Gestión de la logística humanitaria: Comisión que maneja y administra información sobre la base del Proyecto ESFERA para el eficiente apoyo y ayuda. En ese sentido, identificará las necesidades de grupos vulnerables en coordinación con la comisión de operaciones para la gestión de las donaciones. Esta comisión administra el acopio, donaciones, almacenes, atención a damnificados con principales requerimientos como el agua, abrigo y alimentos.   

- Gestión del conocimiento: Comisión encargada del fortalecimiento de capacidades de la Red Soy Voluntario en la temática de gestión del riesgo de desastres y responsable de hacer el seguimiento y monitoreo de réplicas al interior de cada organización sobre temas de GRD. Encargada del asesoramiento y seguimiento a los planes de incidencia en GRD y planes de acción respectivos.



	%total de logro del Resultado 3
Promedio % de logro  actividades  en  el periodo
	2018, semestre 1/2
	Comentarios

	
	100%
	Se ha promovido el involucramiento de 78 líderes de las organizaciones de la sociedad civil que pertenecen a la “Red Soy Voluntario”, a través del plan de fortalecimiento de capacidades en gestión del riesgo de desastres. Han participado 44 mujeres y 31 hombres, lo que indica claramente el empoderamiento de las mujeres en los temas desarrollados.

Asimismo, para la conformación de comisiones articuladoras, se contó con la participación de 57 organizaciones repartidas en 4 comisiones articuladoras: Gestión del Conocimiento, Gestión de la Comunicación Estratégica, Gestión de las Operaciones y Gestión de la Logística Humanitaria; y 10 Instituciones Públicas: CENEPRED, INDECI, PCM, MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES – MIMP, MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO Y MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES Y EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO.

En las actividades se ha movilizado un aproximado de 1413 en Lima Metropolitana se movilizaron en la realización de acciones en el marco de la campaña impulsada por el proyecto e implementada por la Red Soy Voluntario “Hogar seguro Hogar”.  Por otro lado, se promovió actividades porel Día Internacional para la Reducción de Desastres (13 octubre) con las organizaciones de la Red Soy Voluntario, implementándose en total, 9 actividades como: feria informativa en el distrito de La Victoria, feria ambiental en Carabayllo, Pasacalle en Lima Metropolitana, Taller con mujeres, Foro en el Congreso, Conferencia en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Reunión con municipalidades distritales de Lima Metropolitana, Caminata ecoturística en Lomas de Carabayllo y Taller con gerentes de la Municipalidad Distrital de Carabayllo. 

Adicionalmente se apoyó en la elaboración del plan de capacitación en el marco del voluntariado universitario responsable de la UNMSM donde se desarrollaron 7 módulos de capacitación incorporándose el enfoque de GRD y de desarrollo sostenible con la ODS.  




	Performance del Proyecto en el año

	Total % de logro  de resultados
	2018, semestre 1/2
	Comentarios

	
	86%
	La ocurrencia del Fenómeno El Niño Costero durante el primer trimestre del año 2017, que afectó principalmente el norte del Perú, puso en evidencia la necesidad de mejorar los mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional entre los tres niveles de gobierno. El Proyecto está poniendo énfasis en la mejora de los mecanismos de articulación y coordinación interinstitucional, teniendo en cuenta el nuevo contexto post Niño Costero y las propuestas de reforma del SINAGERD que se están promoviendo en el Congreso de la República. Dicho proceso ha servido para validación de las herramientas y mecanismos desarrollados y con ello se han identificado cuellos de botella en la implementación de la estrategia institucionalizada, los mismos que ahora serán abordados en el Proyecto para una mejor consolidación de la misma. 

En los procesos de implementación del proyecto para el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, se ha identificado un alto compromiso con las acciones de respuesta humanitaria, que se ha evidenciado en la respuesta frente al Fenómeno del Niño del Costero que afectó también a poblaciones vulnerables en Lima Metropolitana. Sin embargo, también se notó el desconocimiento de los procesos en la respuesta a emergencias y en general del marco de la gestión del riesgo de desastres. Sobre esta necesidad, a través del Proyecto DIPECHO se está implementando una estrategia para el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil en gestión del riesgo de desastres.

Se están sosteniendo reuniones a nivel de la alta dirección del INDECI para dar a conocer los avances, acciones y productos esperados a lograr con el Proyecto.


III) REGISTRO DE PROBLEMAS Y OBSTACULOS EN LA IMPLEMENTACION
Describir los principales obstáculos experimentados durante la implementación. Incluir las medidas que han sido adoptadas para enfrentar las dificultades.  

	Descripción
	Medidas  adoptadas

	Ocurrencia de Fenómeno El Niño Costero que afectó parte del país, cambió las prioridades de las instituciones contraparte del Proyecto, dificultando el normal desarrollo de las actividades.
	Priorización de actividades estratégicas a seguir implementando a fin de que el Proyecto mantenga continuidad en su implementación. Reprogramación de actividades.

	Cambio en los funcionarios de alto nivel de los programas sociales retrasa las coordinaciones para la formulación de los protocolos.
	Se han sostenido reuniones de coordinación con los nuevos funcionarios del MIDIS y se ha establecido una agenda de trabajo en base a la consultoría prevista en el Proyecto.


IV) LECCIONES APPRENDIDAS*
Describir brevemente las lecciones aprendidas durante la vida del proyecto.

	
	Descripción

	1
	Es pertinente buscar implementar mecanismos innovadores para aprovechar la tecnología en temas de gestión del riesgo de desastres, trazando metas y objetivos comunes para las instituciones involucradas en ello. 

	2
	Las organizaciones de la sociedad civil tienen un fuerte potencial que puede ser correctamente aprovechado de manera articulada para temas de GRD. La conformación de redes de voluntariado y la conformación de comisiones articuladoras de las redes son un mecanismo efectivo para lograrlo.

	3
	La articulación de actores es fundamental para el aprovechamiento de los recursos disponibles en el país.
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