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Informe de Progreso del Proyecto


	Título del Proyecto:
	RRD en Peru (DIPECHO)

	Fecha de entrega del informe:
	31 de julio 2019

	Periodo de referencia del informe:
	01 de abril 2017 al 30 de junio 2019

	Realizado por:
	Alfredo Zerga, Gerente de Proyectos GRD

	Award ID:
	00087400

	Project ID:
	00094419
00111385
00111386

	Output(s) del CPD al cual responde el proyecto:
	1.1 Crecimiento y desarrollo inclusivos y sostenibles

	Objetivo Central o Propósito del Proyecto:
	Lograr sociedades más resilientes desarrollando capacidades para la respuesta y recuperación post desastre, fortaleciendo la gobernanza de manera coordinada y articulada entre los diferentes niveles territoriales.

	Ámbito geográfico de implementación del Proyecto:
	Regiones Piura, Lambayeque, con acciones de apoyo a instancias nacionales de la Gestión del Riesgo de Desastres.

	Beneficiarios del Proyecto (N° y descripción):
	13,540 personas y 79 organizaciones beneficiarias.

	Stakeholders [footnoteRef:1]: [1:  Otras instituciones que se benefician directa y/o indirectamente con la gestión del proyecto.] 

	Instituto Nacional de Defensa Civil, Presidencia del Consejo de Ministros, CENEPRED, Agencia Espacial del Perú – CONIDA, Universidad Nacional Mayor de San Marcos – UNMSM, Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Gobierno Regional de Piura, Gobierno Regional de Lambayeque, Municipalidades Provinciales/Distritales de Piura, Morropón, Catacaos, La Arena, Cura Mori, Illimo, Mórrope.

	Socio(s) Implementador(es) / Partes Responsables [footnoteRef:2]: [2:  Encargados de la implementación que firman el documento del proyecto, responsables por el uso de recursos y rendición de cuentas.
] 

	UNFPA

	Donante(s):
	ECHO

	Fecha de Inicio según PRODOC:
	01 de abril 2017

	Fecha de Inicio de ejecución:
	01 de abril 2017

	Fecha de Finalización según PRODOC:
	30 de noviembre 2019 (por consignar ampliación de plazo hasta 29 de febrero de 2,020 aprobada por el donante)

	Fecha de Finalización de la ejecución:
	29 de febrero de 2,020.

	Presupuesto Total del Proyecto:
	USD 2,061,979.86
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Describir de manera muy general y descriptiva: Alcance, Objetivo Principal del proyecto, ámbito geográfico y beneficiarios del proyecto, con una reseña de los Componentes y/o Resultados Esperados.

El objetivo principal del Proyecto es lograr sociedades más resilientes desarrollando capacidades para la respuesta y recuperación post desastre, fortaleciendo la gobernanza de manera coordinada y articulada entre los diferentes niveles territoriales.

Las acciones se centran en las Regiones de Piura y Lambayeque, con acciones de apoyo a las entidades de nivel nacional de la gestión del riesgo de desastres como son la Presidencia del Consejo de Ministros, INDECI y CENEPRED.

Durante 2017-2018, el proyecto permitió consolidar mecanismos y herramientas de preparación para la respuesta y recuperación desarrolladas en coordinación con las instituciones nacionales del SINAGERD, incluyendo las entidades públicas, el sector privado y organizaciones de la sociedad civil (OSC), con la asistencia técnica del Sistema de las Naciones Unidas en Perú y el financiamiento de ECHO. 
 
Durante este periodo, se desarrolló una línea de base geo-referenciada para la evaluación para la recuperación post desastre, basada en el PDNA (Post Disaster Needs Assessment promovida por ECHO, PNUD y el Banco Mundial). Vinculada a los mecanismos de coordinación territorial formulados durante el proyecto DIPECHO 2015-2016, la línea de base permite mejorar la coordinación interinstitucional y la toma de decisiones para la recuperación post desastre a nivel territorial en Lima y Callao. Asimismo, permitió consolidar el módulo SIRAD del INDECI, desarrollado con asistencia del PNUD y ECHO en 2010. La línea de base es dinámica y requiere de constante actualización y complementación.
 
Asimismo, se fortaleció la acción de los programas sociales del sector público a través de protocolos de coordinación ante desastres; así como la coordinación interna de la Red Humanitaria Nacional (RHN) y la articulación entre la esfera civil y militar. Esta fase también contribuyó a la organización y articulación del sector privado para la gestión del riesgo de desastres, en coordinación con el GEAD, así como de la sociedad civil a través de la red «Soy Voluntario», la principal red nacional de OSC, a fin de implementar sus planes de acción e incidencia en materia de GRD. 
 
Durante esta etapa, se promovió la consolidación de herramientas para la seguridad alimentaria, la evaluación de daños y análisis de necesidades, sistemas de información sobre vulnerabilidad de la población e instrumentos para la continuidad de las operaciones. Asimismo, la acción permitió brindar asistencia técnica a la rectoría y entidades técnico normativas del SINAGERD para el monitoreo de los indicadores del PLANAGERD. 
 
Haciendo un balance de la asistencia técnica brindada a las entidades del SINAGERD durante esta fase, tomando como referencia los efectos ocasionados y las lecciones aprendidas del "Niño Costero" de 2017; se consideró necesario consolidar los mecanismos y herramientas desarrollados, garantizar su adecuada articulación, profundizar en el enfoque territorial, enfatizando en la preparación para la recuperación post-desastre. Con este fin, en 2018, se realizó una revisión sustantiva (2018-2020) del Proyecto, incorporando seis resultados orientados a fortalecer la resiliencia comunitaria e institucional a través de la preparación para la respuesta y la recuperación post desastre con enfoque territorial en las regiones de Piura y Lambayeque, en coordinación con las entidades del SINAGERD en los diferentes niveles. La acción se fundamenta en el desarrollo de estrategias y soluciones replicables en otras regiones del país.












2

2

I. RESUMEN DE PRINCIPALES LOGROS DE COMPONENTES Y/O RESULTADOS EN FUNCION DEL MARCO DE RESULTADOS DEL PROYECTO

	
Componentes y/o Resultados de Proyecto
	Indicadores 
	Línea de Base
Según el PRODOC
	Meta
Final  Según el PRODOC
	Valoración del Progreso
(Ver Escala de valoración) 
	Sustento

	Componente y/o Resultado 1

Las instituciones públicas y privadas del país cuentan con mecanismos de coordinación consolidados para la respuesta a los desastres y la recuperación post-desastre.

	Indicador 1.1
Número de protocolos para la articulación de mecanismos de respuesta a desastres y recuperación post desastre desarrollados de manera participativa con autoridades y funcionarios de instituciones públicas y privadas
	4
	8
	4
	El Proyecto promovió el desarrollo de los siguientes protocolos, elaborados y validados de manera participativa con los actores involucrados:
- Protocolos para la Coordinación Territorial de la Respuesta a Desastres y la Recuperación Post Desastre en los Temas Clave de Agua y Saneamiento, Energía y Transporte.
- Protocolo para la Adquisición, procesamiento y distribución de información geoespacial para la respuesta y recuperación ante desastres. 
- Protocolo para atención de requerimientos de colaboración y ayuda del sector privado en caso de desastres. 
- Continuidad operativa de los servicios de salud sexual y reproductiva en situaciones de emergencia.
- Protocolo de actuación para la continuidad operativa y Planes de Continuidad Operativa diferenciados por Programa Social del MIDIS. 

La ocurrencia de eventos que han afectado los servicios de agua y alcantarillado en zonas de Lima Metropolitana y la ocurrencia de fuertes lluvias e inundaciones en varias áreas del país han permitido probar estos protocolos en situaciones reales. En base a esto, las instituciones involucradas están en proceso permanente de mejora de estos. 


	
	Indicador 1.2
Número de instituciones miembros de la Red Humanitaria Nacional (RHN) fortalecidas y mejor preparadas para evaluaciones rápidas multisectoriales y el ciclo del programa humanitario.
	20
	30
	4
	El fortalecimiento y la preparación de las instituciones miembros de RHN ha sido un proceso continuo a lo largo del período de implementación del proyecto. 19 instituciones participaron en las 5 misiones para la respuesta a las emergencias costeras de El Niño, donde participaron más de 40 miembros de la misión junto con los miembros de UNDAC. Para las misiones de campo de MIRA, se desarrollaron varias actividades, incluido un taller de capacitación de KoBo previo al despliegue con más de 50 participantes. Durante y después de la respuesta al fenómeno de El Niño en 2017, y hasta noviembre de 2018, hubo 27 reuniones de RHN, incluidas las reuniones del Comité Directivo, las reuniones de Intercluster / sector, las reuniones del Equipo Técnico de RHN, las sesiones de trabajo que actualizan las directrices MIRA para las misiones de campo, la actualización de protocolos de respuesta coordinada y el proceso de evaluación conjunta de la respuesta RHN. El documento de Evaluación Conjunta refleja lo que se logró al implementar el Ciclo del Programa Humanitario durante la respuesta, y los desafíos para mejorar el trabajo coordinado en todas las fases. Las 46 instituciones miembros de la RHN han visto fortalecidas sus capacidades en los mecanismos e instrumentos de evaluación y respuesta.

	
	Indicador 1.3
Número de actores y personal militar capacitado en normas humanitarias internacionales para la coordinación cívico-militar en situaciones de emergencia
	0
	20
	4
	Con las Fuerzas Armadas se han llevado a cabo acciones de sensibilización en los aspectos humanitarios de la atención en casos de desastre. 32 de las 20 personas inicialmente programadas han participado en el taller de Coordinación Civil-Militar, al que asistieron representantes del Ministerio de Defensa, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el Ejército Peruano, la Fuerza Aérea del Perú y el Centro de Capacitación para Operaciones de Paz.

	Componente y/o Resultado 2

Las instituciones públicas y privadas del país tienen mejores capacidades para planificar la respuesta a desastres y la recuperación post desastre.

	Indicador 2.1
Número de soluciones innovadoras de asistencia humanitaria, desarrolladas para las necesidades nacionales en situaciones de emergencia.

	0
	2
	4
	Se han desarrollado 3 propuestas sobre herramientas innovadoras para la asistencia humanitaria, en coordinación con instituciones relacionadas con la gestión reactiva del riesgo de desastres. Estas son:
- Estudio sobre "Un sistema de protección social adaptable a emergencias: algunas consideraciones sobre el caso peruano" que identificó las principales preocupaciones con respecto a una estrategia nacional de protección social adaptable a emergencias, con actores nacionales sensibilizados sobre la importancia de contar con mecanismos estandarizados que les permitan reaccionar de manera oportuna a través de programas sociales, incluidas las transferencias de efectivo a las personas damnificadas. Este estudio ha servido de base para la conformación de un equipo técnico para la formulación de una estrategia nacional para la protección social adaptativa durante emergencias y desastres. 
- "Guía para la participación del sector privado en la gestión reactiva", que sirve como mecanismo de asociación público-privada para la respuesta de emergencia. 
- Sistema de gestión de activos de ayuda humanitaria - SIGBAH, que permitirá que el stock de bienes de ayuda humanitaria-BAH esté disponible en tiempo real, desde diferentes almacenes INDECI. Incluye una aplicación móvil para ser utilizada exclusivamente por los responsables de la toma de decisiones de respuesta humanitaria. 


	
	Indicador 2.2
Número de sistemas de información y monitoreo desarrollados y / o actualizados sobre capacidades y vulnerabilidad para DRM enfocados en procesos prospectivos y reactivos.

	2
	4
	4
	La acción contribuyó a producir los siguientes 4 sistemas de información:
- Análisis de vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria. 
- Análisis de la vulnerabilidad de la población. 
- Evaluación de la capacidad de preparación para emergencias (EPCI). www.epciperu.com 
- Sistema de informes en línea, Encuesta nacional sobre gestión de riesgos de desastres - ENAGERD 2017. Esta es una aplicación web desarrollada junto con CENEPRED. https://dimse.cenepred.gob.pe/simse/resultados-enagerd 

	
	Indicador 2.3
Número de personas cubiertas por acción temprana / planes de contingencia
	0
	10,848,566
	4
	La implementación de los Planes de Operaciones de Emergencia de la Región de Lima, Región del Callao y Lima Metropolitana se ha consolidado a través de los ejercicios de simulación que se han implementado en el Proyecto. La población existente en dichas regiones es 9,569,468. El valor menor valor se explica por la diferencia entre los resultados reales del Censo del año 2017 producidos por el Censo de Población y Vivienda del INEI, y las proyecciones y estimaciones de población utilizadas para Lima y Callao al redactar la propuesta del Proyecto.

	Componente y/o Resultado 3
Las organizaciones de la sociedad civil actúan de manera coordinada y han formulado planes de acción y de incidencia en GRD.
	Indicador 3.1
Número de experiencias y herramientas para trabajar DRM con OSC sistematizadas e incluidas en la Caja de Herramientas
	0
	10
	4
	Se desarrolló, publicó y difundió una caja de herramientas que sistematizó 10 experiencias de trabajo comunitario implementadas por las agencias de Naciones Unidas en proyectos financiados por ECHO, desarrollados entre los años 2009 y 2016. 
Las experiencias fueron las siguientes:
• La formación de brigadas blancas para casos de emergencias con la población de la tercera edad en Callao – A.H. Márquez. (Proyecto ECHO Lima – Callao 2009-2011).
• Desarrollo de línea de base comunitaria con enfoque de GRD en Chosica (diferenciada por edad, género) en el Proyecto DIPECHO 2015-2016.
• Desarrollo de campaña de comunicación con universidades incorporando en los cursos y talleres temas de riesgo y resiliencia, asimismo campañas que se extendieron a los espacios públicos y comunitarios (2015-2016).
• Sistema de Alerta Temprana en Caleta de Carquín (Provincia de Huaura), Cerro Azul (Provincia de Cañete) con la participación de promotoras de salud, desarrollada en el DIPECHO 2011-2012; y Pueblo Joven San Martín Central (Provincia de Paita); 2013-2014.
• Fortalecimiento de la gestión de Juntas Vecinales y brigadas comunitarias para la preparación, respuesta y recuperación en 4 quebradas de Chosica (2015).
• Articulación de Comedores Populares para acciones de respuesta en situaciones de emergencias en Chosica (DIPECHO 2016-2016).
• Desarrollo de la conciencia ciudadana con niños en el Pueblo Joven San Martín Central, en Paita. (2013-2014).
• Fortalecimiento a nivel comunitario a través de la capacitación a juntas vecinales sobre el Paquete inicial Mínimo de Servicios de Salud Sexual y Reproductiva en situaciones humanitarias con juntas vecinales (2013-2014; 2015-2016).
• Miniserie “Voces en riesgo” producida con la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Cesar Vallejo en Trujillo. (2013-2014).
• Enfoque GRD 360. Trujillo.  (2013-2014).


	
	Indicador 3.2
Número de entidades de la sociedad civil peruana que actualmente trabajan con grupos de poblaciones más vulnerables capacitados en herramientas de DRM y que integran el enfoque de RRD / DP en su propia gestión estratégica.
	10
	20
	4
	38 entidades de la sociedad civil participaron en el Programa de fortalecimiento de capacidades para promover la participación de las organizaciones de la sociedad civil en gestión del riesgo de desastres, cuyos representantes obtuvieron certificados de aprobación en el referido programa y que participaron también en los talleres con organizaciones de base comunales, distritales y de Voluntariado: 
· Amerinka
· Asociación Kaprichos Perrunos SOS
· Asociacion Misma Luna
· Centro Nacional de Voluntariado - CENAVOL
· Colectivo Geógrafos en Gestión del Riesgo de Desastres (Geo GRD)
· Colectivo GEOPAS
· Colegio de Obstetras del Perú
· Colegio Médico de Veterinarios del Perú
· Fundación Humanizando 
· Nassf Travel
· Nueva Acrópolis
· ONG SAR Perú
· S.O.S. EMERGENCIAS Perú
· Scouts Perú
· Socios en Salud
· SOS Voluntarios Perú
· Taller de Asistencia Técnica - TAT UNI
· Techo Perú
· World Vision.
· Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor (CIAM) de la MML.
· Casas Solidarias de la MML.
· Red de Mujeres GROOTS Perú.
· CONAMOVIDI
· Central de Bancos Comunales.
· Red de Mujeres de Lima Este.
· Organizaciones comunitarias y del Voluntariado en Emergencias Gestión del Riesgo de Desastres (GRID) de San Juan de Miraflores.
· Asociaciones de Personas con Discapacidad, OSC que trabajan con PCD y OMAPED.
· Universidad Pacífico.

	
	Indicador 3.3
Número de personas que participan en intervenciones que mejoran su capacidad para enfrentar los impactos y las tensiones.
	0
	175
	4
	Un total de 282 personas mejoraron sus capacidades en el marco de las intervenciones del Proyecto, según lo siguiente: 
- 33 personas se certificaron en el Programa de Generación de Capacidades para promover la participación de las organizaciones de la sociedad civil en la gestión del riesgo de desastres.
- 108 voluntarios participaron en una estrategia de innovación social a nivel local en la Gestión del Riesgo de Desastres, y la implementación de la aplicación SIGRID Collect, una herramienta utilizada para la recopilación de información socioeconómica que permite análisis de vulnerabilidad en sectores piloto en los distritos de Chosica, Carabayllo, Mi Perú y San Juan de Miraflores, con la participación de CENEPRED. 
- 60 voluntarios participaron en la implementación del proyecto piloto llamado "Proyecto AYNI", que reunió a 12 organizaciones de voluntarios con el objetivo de fortalecer la resiliencia comunitaria en un sector vulnerable en el distrito de San Juan de Miraflores. 
- 81 voluntarios pertenecientes a las 22 facultades de la UNMSM participaron en el Programa de Especialización en Voluntariado Universitario Responsable. 
Cabe señalar que un total de 1677 voluntarios participaron en los talleres organizados junto con organizaciones de voluntarios.

	Componente y/o Resultado 4
Estrategias y capacidades de preparación para la recuperación desarrolladas en los distintos niveles (local, regional y nacional), para la retroalimentación de la Política Nacional de GRD.
	Indicador 4.1
Número de mecanismos y herramientas de preparación para la recuperación después de un desastre a nivel de los gobiernos subnacionales.
	0
	6
	3
	En base a los procesos en curso en la Región Piura se vienen formulando los siguientes mecanismos y herramientas:
· Línea de base para la evaluación de necesidades post desastre a nivel regional en la región de Piura.
· Línea de base para la evaluación de las necesidades post desastre a nivel provincial en Piura.
· Mecanismo de coordinación para la recuperación post desastre en la región de Piura, articulando los sectores público y privado.
· Estrategia financiera con enfoque de recuperación post desastre.
· Protocolo para intervenciones de recuperación temprana.
· Sistema de monitoreo del proceso de recuperación en la región de Piura.

	
	Indicador 4.2
Número de mecanismos y herramientas de preparación para la recuperación de los medios de vida de la población y las asociaciones de productores.
	4
	10
	3
	Los mecanismos y herramientas que se viene desarrollando son:
· Una estrategia de recuperación de medios de vida.
· Un protocolo de acción en apoyo de las iniciativas de recuperación de medios de vida.
· Dos planes de negocios de asociaciones de productores.
· Dos espacios de coordinación a nivel provincial para la recuperación de medios de vida y mesas redondas técnicas de asociaciones de productores.
Para lograr estos resultados, se tomarán en cuenta los resultados de intervenciones previas debido a la emergencia en Piura e implementadas por el PNUD y sus socios.

	Componente y/o Resultado 5
Capacidades de respuesta de gobiernos subnacionales y de la población fortalecidas.

	Indicador 5.1
Número de herramientas de articulación interinstitucional que contribuyen a una mejor gestión y comunicación de información sobre alertas tempranas, entre niveles nacionales, subnacionales y locales.
	0
	1
	3
	Se desarrollará un protocolo para la comunicación y el uso de información científica para los sistemas de alerta temprana que vincularán las instituciones científicas nacionales, sus oficinas regionales, el Gobierno Regional de Piura, el Municipio Provincial de Piura, sus distritos, y las comunidades.

	
	Indicador 5.2
Número de gobiernos subnacionales con capacidades fortalecidas para la respuesta a desastres.
	0
	4
	3
	A través del Proyecto, se formularán los Planes de Operaciones de Emergencia de 4 municipalidades. Para garantizar el logro del objetivo, la formulación de los planes se desarrollará de manera participativa con los funcionarios municipales y los miembros de las plataformas de defensa civil, articulando estos planes con los existentes en la Provincia de Piura y el Gobierno Regional de Piura.

	
	Indicador 5.3
Número de mecanismos de protección social habilitados para la respuesta de emergencia
	0
	3
	3
	Se desarrollarán Planes de Operaciones de Emergencia para 3 programas sociales: JUNTOS, CUNAMAS y QALYWARMA.

	
	Indicador 5.4
Personas que viven en áreas vulnerables que han articulado y coordinado SATs con niveles de gobierno local y regional
	0
	5000
	3
	En el área de intervención del proyecto, existen SAT´s a nivel comunitario que deben articularse para garantizar una respuesta efectiva de la población. Estos SAT´s comunitarios se integrarán con los de nivel local y regional. El SAT comunitario que CARE desarrolla en coordinación con este proyecto formará parte de este mecanismo de articulación. El Proyecto trabajará en estrecha coordinación con las autoridades locales y los líderes de la comunidad para lograr la participación de los beneficiarios.

	Componente y/o Resultado 6
Redes, mesas técnicas y plataformas de diálogo, concertación, intercambio y cooperación fortalecidas con la participación de entidades del SINAGERD, organizaciones de la sociedad civil, sector privado, grupos de voluntariado y comunidad organizada, impulsando la implementación de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
	Indicador 6.1
Número de instituciones de la sociedad civil con capacidades fortalecidas en DRM y participación en redes y espacios de coordinación.
	0
	35
	3
	Se fortalecerá la Red Soy Voluntario en Piura y se desarrollará una herramienta metodológica para promover la continuidad de su operación. Se espera contar con la participación de al menos 35 organizaciones de voluntariado.

	
	Indicador 6.2
Número de propuestas de regulaciones legales que fortalecen el funcionamiento de las mesas temáticas del RHN.
	0
	1
	3
	La formulación de la propuesta normativa se llevará a cabo a través de reuniones de trabajo con los miembros del Red Humanitaria Nacional e instancias de alto nivel de instituciones públicas relacionadas con la gestión de la Red en el país.

	
	Indicador 6.3
Número de mesas temáticas regionales que tienen herramientas e instrumentos que permiten un mejor funcionamiento y articulación de los actores.
	0
	3
	3
	OCHA apoyará la formulación de directrices normativas para los Grupos de Sectoriales a nivel regional en Piura, principalmente para los sectores de WASH, Protección y Recuperación Temprana. A nivel nacional apoyará la formulación de las directrices normativas para las Mesas de Temáticas. Con respecto al sector de Protección, UNFPA trabajará directamente con las instituciones que participan en los grupos regionales del Sector Protección en Piura y Lambayeque, desarrollando procedimientos y herramientas ad hoc. A nivel nacional, UNFPA y UNICEF coordinan el Grupo del Sector de Protección y coordinarán las Mesas de trabajo temáticas.

	
	Indicador 6.4
Número de personas capacitadas en Piura para el desarrollo de evaluaciones multisectoriales en el marco MIRA.
	0
	20
	3
	Se capacitarán a miembros de instituciones que forman parte de la RHN para el desarrollo de evaluaciones multisectoriales con enfoque MIRA. Éstos serán principalmente de la Región Piura.

	Componente y/o Resultado 7
Las instituciones relevantes de la Mesa de Protección Temática de Piura y Lambayeque tienen capacidades de coordinación para la prevención efectiva, la atención y la protección de la violencia, especialmente la violencia de género, en situaciones de emergencia.
	Indicador 7.1
Número de personas beneficiadas por la implementación de medidas específicas de prevención de Violencia Basada en Género
	0
	2000
	3
	Las personas beneficiadas recibirán en cada sesión de sensibilización información sobre la Ruta de Atención en violencia contra la mujer en contextos humanitarios. También se incluirá información sobre sus derechos a tener medidas de protección y el derecho a tener un espacio seguro en las acciones de respuesta ante emergencias. Se implementará con adolescentes y mujeres en las comunidades y escuelas de los distritos seleccionados por el Proyecto como los más vulnerables y que pueden ser afectados emergencias (terremoto, fuertes lluvias, otros)

	
	Indicador 7.2
Número de participantes que muestran un mayor conocimiento sobre el tema de protección.
	0
	150
	3
	Se espera que producto de las capacitaciones que se llevarán a cabo, los funcionarios de las instituciones del sistema de protección incrementen sus capacidades para prepararse y responder en situaciones de emergencia, brindándoles herramientas para identificar a las personas más vulnerables e implementar acciones que prevengan y respondan al aumento de riesgos que deben enfrentar, especialmente la violencia basada en género. 

	Componente y/o Resultado 8
Las instituciones del sector de la salud han desarrollado capacidades de resiliencia en el monitoreo de enfermedades y la atención de los problemas de salud sexual y reproductiva (SSR) en el contexto humanitario.



	Indicador 8.1
Número de proveedores del sector de la salud que muestran un mayor conocimiento sobre soluciones prácticas en relación con problemas de salud en contextos de emergencia.
	0
	330
	3
	UNFPA y OPS identificaron los temas seleccionados que se brindarán a funcionarios de las instituciones del sector salud para incrementar la capacidad de gestión y atención en base a las evaluaciones institucionales respectivas.
Los temas son los siguientes:
- Gestión y distribución de insumos y medicamentos.
- Fortalecimiento de capacidades para operadores de laboratorios regionales.
- Fortalecimiento de capacidades en diagnóstico y manejo inicial de casos.
- Uso del Kit 3 de los Paquetes de Servicio Inicial Mínimo del sector de la salud
- Uso de rotafolios de señales de emergencia en temas de Salud Sexual y Reproductiva.
- Simulación de situaciones de emergencia.

	
	Indicador 8.2
Número de alertas de brotes respondidas.
	5
	7
	3
	Se tendrá en cuenta lo siguiente:
1) Número de alertas para las cuales se implementó una investigación y / o medidas de control
2) Vigilancia epidemiológica de riesgos biológicos con potencial epidémico.
3) Número de alertas tempranas con hojas de investigación epidemiológica para medidas de control implementadas en el sistema Centinela del MINSA.
4) Análisis de tendencias en los casos de enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica (enfermedades de vectores con potencial epidémico).

	Componente y/o Resultado 9
Las organizaciones comunitarias, de comunidades seleccionadas, tienen capacidades de resiliencia que les permiten actuar como los primeros agentes en implementar medidas de protección y prevención contra los riesgos de violencia y para la atención de la salud en situaciones de emergencia humanitaria.

	Indicador 9.1
Número de personas que participan en intervenciones que mejoran su capacidad para enfrentar los impactos.
	0
	1000
	3
	Se espera que los participantes de las comunidades seleccionadas se organicen en comités comunitarios como primera respuesta a los riesgos en salud y protección que pueden presentarse en una emergencia, para estar preparados para enfrentarlos, a través del desarrollo de estrategias y planes para comunicar los peligros y medidas que los miembros de la comunidad deben tomar en situaciones de emergencia.

	
	Indicador 9.2
Número de personas a las que se ha llegado a través de información, educación y comunicación sobre Reducción del Riesgo de Desastres.
	0
	700
	3
	Los participantes en las campañas comunitarias serán miembros de las familias de las comunidades seleccionadas que recibirán información sobre los aspectos básicos de SSR, Protección y prácticas saludables para la prevención de enfermedades a través de la Estrategia de Comunicación (ferias, mensajes de radio comunitarios, distribución de materiales informativos). 

	
	Indicador 9.3
Número de personas cubiertas por un sistema funcional de alerta temprana.
	0
	1250
	3
	Se considerará como personas cubiertas por el Sistema Funcional de Alerta Temprana, a las personas identificadas y registradas en el Sistema de Vigilancia Epidemiológica del establecimiento de salud. Estas personas serán identificadas por los miembros de la comunidad capacitados en el sistema de alerta temprana (detección temprana y oportuna de síntomas y signos de advertencia) y que serán notificados a través del sistema de vigilancia epidemiológica de enfermedades sujetas a notificación obligatoria.


Escala de Valoración:

	Criterios de valoración
	Valoración

	No se espera lograr la meta.
	1

	Se espera lograr la meta, pero fuera de los plazos esperados.
	2

	Se espera lograr la meta en los plazos esperados.
	3

	Se espera exceder ampliamente la meta esperada en los plazos esperados o si ya fue alcanzada.
	4



II. PROGRESO DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
Indicar el grado de avance de los productos y las actividades programadas para el periodo de referencia del presente informe en base al Plan Operativo o Plan de Trabajo Anual del proyecto en el siguiente formato:

	Componente/Resultado 1:
Las instituciones públicas y privadas del país cuentan con mecanismos de coordinación consolidados para la respuesta a los desastres y la recuperación post-desastre.

	Producto 1.1
	Indicador
	Linea de Base
	Meta 
Final
(A)
	Ejecutado
(B)
	% Avance 
(B/A*100)


	Consolidación del enfoque territorial en las herramientas de respuesta y recuperación: línea de base con enfoque PDNA en Lima y Callao
	N.A.
	
	
	
	100%
Actividad concluida e informe final presentado al donante.

	Actividades [footnoteRef:3] realizadas en el periodo de reporte [3:  Colocar las actividades segun figuran en el Plan de Trabajo Anual presentado] 


	Actividad 1.1.1:
	N.A.

	Actividad 1.1.2:
	N.A.

	Actividad 1.1.3:
	N.A.

	En coordinación con la MML, el GORE del Callao, el GORE de Lima y el INDECI, se elaboró protocolos para la Coordinación Territorial de la Respuesta a Desastres y la Recuperación Post Desastre en los Temas Clave de Agua y Saneamiento, Energía y Transporte. Se conformó un grupo de trabajo con los sectores correspondientes (Vivienda, Transportes y Energía y Minas), empresas prestadoras de servicios básicos (ENEL, Luz del Sur, Sedapal), organismos supervisores de la prestación de los servicios (SUTRAN, OSINERMING, SUNASS). El proceso de elaboración fue participativo e incluyó el desarrollo de reuniones de trabajo, talleres y simulaciones, que permitieron validarlos. Se conformó el Comité Técnico de Coordinación y Articulación para el restablecimiento de servicios públicos básicos en Lima Metropolitana, Región Callao y Región Lima, presidido por la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Secretaría Técnica está a cargo del INDECI. El Comité está conformado por 24 instituciones relacionadas con la prestación de los referidos servicios. Su dinámica permite detallar y mejorar los protocolos en un trabajo continuo y periódico. Para ello se han organizado tres Sub-comités Técnicos (Agua y Saneamiento, Transportes y Energía). 
 Para el desarrollo de la línea de base de información georeferenciada usando el enfoque de evaluación de necesidades, se desarrolló un taller multisectorial y se sistematizó la información existente, incluyendo resultados del Censo INEI 2017 a nivel de distritos. La línea de base es dinámica y deberá estar en constante actualización y complementación.

	Producto 1.2
	Indicador
	Linea de Base
	Meta Final
(A)
	Ejecutado
(B) 
	% Avance 
(B/A*100)

	Coordinación interinstitucional para la gestión de datos satelitales y de reconocimiento aéreo para la respuesta a desastres y la recuperación posdesastre en Lima y Callao
	N.A.
	
	
	
	100%
Actividad concluida e informe final presentado al donante.

	Actividades realizadas en el periodo de reporte

	Actividad 1.2.1:
	N.A.

	Actividad 1.2.2:
	N.A.

	Actividad 1.2.3:
	N.A.

	Se construyó una línea de base de imágenes satelitales (PeruSAT-1) del área metropolitana de Lima y Callao, que permitirá hacer un análisis comparativo post desastre para la toma de decisiones para la recuperación. Con la participación de 7 instituciones técnico-científicas (COFROPI, ICL, DIVRA-FAP, DHN, INGEMMET, CISMID, SBN). Se conformó un grupo de trabajo técnico compuesto por 17 instituciones que cuentan con puntos de control geodésicos para la elaboración de la línea de base espectral de imágenes satelitales para la toma de decisiones en acciones de preparación, respuesta y recuperación post desastre. Se se recopiló información de 161 puntos de control geodésico y conjuntamente con la UNMSM se logró levantar en campo un total de 358 firmas espectrales en 15 distritos de Lima Metropolitana y Callao y en 5 distritos de la Región Lima. La línea de base está compuesta por un mosaico de 37 imágenes PerúSAT-1, tomadas entre 2016 y 2018. Para la creación del mosaico se realizó el proceso de ortorectificación, requiriendo el uso de puntos de control geodésico con una antigüedad no menor de 3 años. Para el proceso de corrección y enlace geodésico nacional se utilizó información de las Estaciones de Rastreo Permanente (ERP) del IGN.
Vinculado a este proceso, se formuló el Protocolo para la Adquisición, procesamiento y distribución de información geoespacial para la respuesta y recuperación ante desastres. Su finalidad es ordenar y definir las actividades de las instituciones técnico-científicas en el momento de emergencia hasta la obtención de información geoespacial para la toma de decisiones. Se conformó una mesa de trabajo con 17 Instituciones técnico-científicas, ministerios y organizaciones civiles, realizándose 03 reuniones conjuntas promovidas por PNUD. El protocolo toma en cuenta no sólo los roles de cada institución sino también los tiempos de ejecución las actividades previstas, así como formatos estandarizados de información. El protocolo es liderado por el INDECI y CONIDA.

	Producto 1.3
	Indicador
	Linea de Base
	Meta Final
(A)
	Ejecutado
(B)
	% Avance 
(B/A*100)


	Consolidación de mecanismos para la participación del sector privado en la GRD.
	N.A.
	
	
	
	100%
Actividad concluida e informe final presentado al donante.

	Actividades realizadas en el periodo de reporte

	Actividad 1.3.1:
	N.A.

	Actividad 1.3.2:
	N.A.

	Actividad 1.3.3:
	N.A.

	En base a los “Lineamientos de gestión y protocolos del grupo de trabajo empresarial de apoyo en situaciones de desastres - GEAD”, se realizaron reuniones de trabajo con representantes de los gremios empresariales que están agrupados en el GEAD con el fin de establecer los procedimientos de coordinación y articulación del apoyo desde su sector en caso de emergencias y desastres, evitando duplicidad y optimizando recursos. Se elaboró los protocolos para atención de requerimientos de colaboración y ayuda del sector privado en caso de desastres, considerando diversos escenarios en función a la institución que genera el requerimiento de ayuda. En base a estos protocolos se diseñó un aplicativo móvil GEAD, que facilitará la coordinación entre los gremios empresariales para ordenar la asistencia del sector privado en casos de emergencias y desastres. El diseño del aplicativo permite agregar funcionalidades según se requiera, y su mantenimiento está a cargo de la SNI como coordinadora del GEAD. El aplicativo fue presentado al INDECI y a los gremios empresariales en la Sociedad Nacional de Industrias en 2018 (Aplicativo disponible en Play Store bajo la denominación GEAD).

	Producto 1.4
	Indicador
	Linea de Base
	Meta Final
(A)
	Ejecutado
(B)
	% Avance 
(B/A*100)


	Consolidación de las estrategias de recuperación posdesastre en los programas sociales para los grupos más vulnerables de la población
	N.A.
	
	
	
	100%
Actividad concluida e informe final presentado al donante.

	Actividades realizadas en el periodo de reporte

	Actividad 1.4.1:
	N.A.

	Actividad 1.4.2:
	N.A.

	Actividad 1.4.3:
	N.A.

	En coordinación con las direcciones involucradas del MINSA -Dirección de Salud Sexual y Reproductiva, Dirección de Medicamentos y Dirección de Almacenes- se elaboró una estrategia de sensibilización sobre las necesidades en logística y almacenamiento con los operadores locales, a través de la difusión de la Guía de Continuidad Operativa de Servicios de Salud Sexual y Reproductiva en situaciones de Emergencia.
Asimismo, en coordinación con cada uno de los Programas Sociales involucrados (Juntos, PAIS, Cuna Mas, QaliWarma, Pensión 65), así como con Oficina General de Cooperación y Asuntos Internacionales y con la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional del MIDIS, se elaboró el Protocolo de actuación para la continuidad operativa y Planes de Continuidad Operativa diferenciados por Programa Social con el apoyo de UNFPA.

	Avance Total
	% Promedio de avance de todos los productos

	Producto 1.5
	Indicador
	Linea de Base
	Meta Final
(A)
	Ejecutado
(B)
	% Avance 
(B/A*100)


	Consolidación de los instrumentos de la Red Humanitaria Nacional-RHN
	N.A.
	
	
	
	100%
Actividad concluida e informe final presentado al donante.

	Actividades realizadas en el periodo de reporte

	Actividad 1.5.1:
	N.A.

	Actividad 1.5.2:
	N.A.

	Actividad 1.5.3:
	N.A.

	Se desarrolló talleres para reforzar la metodología y herramientas MIRA y se produjeron cinco misiones de campo MIRA. Se realizó una encuesta on-line a fin de evaluar cada etapa del ciclo de programa humanitario implementado durante el año 2017; así como un taller de autoevaluación de la RHN para evaluar e identificar las mejores prácticas y aspectos a ser mejorados (con relación a los protocolos ante lluvias intensas, metodologías y herramientas).
Se llevó a cabo un ejercicio de simulación con la participación de Sectores, Gobiernos Regionales y Distritos ante un escenario de sismo de gran magnitud y tsunami en la costa central del Perú. Se ha conformado un grupo de trabajo con el INDECI para la planificación de estos. 
Se desarrolló espacios de Coordinación Civil-Militar en coordinación con OCHA sobre roles y responsabilidades de cada organización y autoridad peruana en la respuesta a desastres. Los participantes se familiarizaron con las estructuras humanitarias y las existentes en el país y los mandatos de diferentes organizaciones humanitarias.

Durante el Fenómeno de El Niño Costero en 2017, se pusieron en práctica los protocolos de respuesta de RHN. La respuesta fue desarrollada por 38 organizaciones humanitarias, llegando a aproximadamente 900,000 personas afectadas, en 10 regiones, con fondos recaudados de hasta US $ 27,4 M. La RHN activó casi todos sus mecanismos de protocolo de respuesta a desastres, incluyendo: una movilización del equipo UNDAC, activación de 3 grupos que trabajaron conjuntamente con otros 5 grupos sectoriales; el proceso MIRA, Flash Appeal, CERF y la coordinación intersectorial. Se realizó una evaluación conjunta de la respuesta humanitaria, que contiene los principales hallazgos y las lecciones aprendidas del proceso. 

	Producto 1.6
	Indicador
	Linea de Base
	Meta Final
(A)
	Ejecutado
(B)
	% Avance 
(B/A*100)


	Actividades conjuntas con los socios de ECHO
	N.A.
	
	
	
	100%
Actividad concluida e informe final presentado al donante.

	Actividades realizadas en el periodo de reporte

	Actividad 1.6.1:
	N.A.

	Actividad 1.6.2:
	N.A.

	Actividad 1.6.3:
	N.A.

	Se promovieron actividades de incidencia en el marco del Día Internacional para la Reducción de Desastres (13 octubre) con las organizaciones de la Red Soy Voluntario, implementándose en total, 9 actividades como: 
· Foro #HogarSeguro, desarrollado en el Congreso de la República y promovido por 35 organizaciones de la Red Soy Voluntario y el Proyecto DIPECHO. Participaron 101 personas.
· Conferencia #HogarSeguro: Promovido por la PCM con el apoyo del proyecto DIPECHO y la Red Soy Voluntario. Se realizó en el MIMP y participaron 132 personas.
· Pasacalle #HogarSeguro: Promovido por la Municipalidad Metropolitana de Lima. Involucró a 80 organizaciones e instituciones públicas y privadas, y alrededor de 700 personas que se movilizaron por las principales calles de Lima con mensajes alusivos a la prevención de los desastres. Desde la Red Soy Voluntario participaron 5 organizaciones.
· Feria informativa #HogarSeguro: Promovido por la Municipalidad Distrital de La Victoria con participación del INDECI. Con el apoyo del Proyecto DIPECHO participó la organización Kaprichos Perrunos quien presentó un modelo de mochila de emergencias para mascotas que fue muy acogido por los visitantes. Participaron alrededor de 40 personas.
· Taller #MujerYHogarSeguro: Promovido por la Municipaldiad Distrital de Carabayllo y la organización Now What de la Red Soy Voluntario. Se desarrolló el taller “empoderamiento de las mujeres para enfrentar las emergencias por desastres” en coordinación con la Gerencia de la Mujer de dicha municipalidad.
· Feria de Sensibilización y Caminata #HogarNatural: Promovidas por la Gerencia de Medio Ambiente de la Municipalidad de Carabayllo. Apoyaros Nassftravel Ecovoluntarios y Centro Urbes, miembros de la Red Soy Voluntario. Participaron 132 personas.
Adicionalmente se participó en el Taller Regional DIPECHO: “La Preparación ante Desastres Hace la Diferencia: Contribuciones de ECHO y sus socios a las estrategias de la región de América Latina y el Caribe”, desarrollado en la ciudad de Cartagena - Colombia, los días 18 y 19 de junio de 2018. En el referido taller, se presentaron como evidencias del impacto de la preparación ante desastres las siguientes experiencias implementadas en el marco de Proyectos implementados por PNUD y UNFPA con fondos DIPECHO: Articulación de actores y trabajo con imágenes satelitales con enfoque GRD; Desarrollo de planes de negocio de asociaciones de productores de Morropón, Chulucanas en la Región Piura; Volver a casa: Acompañamiento al retorno voluntario de los afectados por el Niño Costero; Atención de la Violencia Basada en Género en el Fenómeno del Niño Costero 2017. El Proyecto participó y facilitó la participación de la delegación oficial del Perú en la VI Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres en las Américas, desarrollada en Cartagena - Colombia, entre los días 20 y 22 de junio de 2018. En esta Plataforma, el Proyecto presentó el tema Proyecto Satelital Peruano: Herramienta para la respuesta a desastres y la recuperación posdesastre en el IGNITE Stage. 

	Avance Total
	100%






	Componente/Resultado 2:
Las instituciones públicas y privadas del país han mejorado sus capacidades de planificación para la respuesta a desastres y la recuperación post-desastre.

	Producto 2.1
	Indicador
	Linea de Base
	Meta 
Final
(A)
	Ejecutado
(B)
	% Avance 
(B/A*100)


	Enfoque de resiliencia en seguridad alimentaria y mecanismos de cooperación sur-sur
	N.A.
	
	
	
	100%
Actividad concluida e informe final presentado al donante.

	Actividades [footnoteRef:4] realizadas en el periodo de reporte [4:  Colocar las actividades según figuran en el Plan de Trabajo Anual presentado.] 


	Actividad 2.1.1:
	N.A.

	Actividad 2.1.2:
	N.A.

	Actividad 2.1.3:
	N.A.

	PMA, facilitó la participación de dos funcionarios del INDECI (Jefe de OGTIC y Jefe de DIPPE) en el Intercambio de experiencias en "Reducción del riesgo de desastres y la resiliencia al cambio climático, incluido el sistema de alerta temprana y evaluación rápida" (22 y 23 de octubre de 2018) en Beijing-China. Como resultado el INDECI acordó desarrollar dos iniciativas para mejorar sus capacidades: i) implementación del COEN con sistemas de información relacionadas a peligros climáticos y vulnerabilidad de la población, ii) diseño de una hoja de ruta para la implementación de una escuela de gestión de riesgo de desastres, que permita certificar las competencias de los funcionarios a nivel nacional.
Se formuló, ejecutó y difundió el estudio de "Fortaleciendo la respuesta ante desastres en el Perú: Lecciones Aprendidas del Fenómeno El Niño Costero 2017 en el Perú", en alianza con el INDECI. Se realizaron presentaciones con INDECI, MCLCP y RHN en 6 eventos nacionales (Lima, Piura, Lambayeque, Trujillo y Arequipa. La difusión de este documento fue acompañada de un video sensibilizador que continúa impulsando una agenda de fortalecimiento de la gestión de riesgo de desastres en el país con un enfoque de resiliencia de la seguridad alimentaria. 
En coordinación entre la Dirección de Rehabilitación del INDECI y el PNUD, se elaboró participativamente los "Lineamientos para la Formulación de planes de Rehabilitación" enfocado en las personas, servicios básicos públicos e infraestructura, medios de vida, continuidad de servicios y participación del sector privado. En este proceso participaron representantes de sectores, ONGs y Agencias de la ONU, así como representantes del sector empresarial.

	Producto 2.2
	Indicador
	Linea de Base
	Meta Final
(A)
	Ejecutado
(B) 
	% Avance 
(B/A*100)

	Coordinación interinstitucional para la gestión de datos satelitales y de reconocimiento aéreo para la respuesta a desastres y la recuperación posdesastre en Lima y Callao
	N.A.
	
	
	
	100%
Actividad concluida e informe final presentado al donante.

	Actividades realizadas en el periodo de reporte

	Actividad 2.2.1:
	N.A.

	Actividad 2.2.2:
	N.A.

	Actividad 2.2.3:
	N.A.

	Con el fin de brindar asistencia técnica en el uso de transferencias basadas en efectivo en emergencia, se requirió una serie de estrategias. En primer lugar, el PMA apoyó al MIDIS en la organización del 1er Seminario Internacional de Protección Social reactiva ante emergencias (30 y 31 de octubre 2017). Se sensibilizó a los actores nacionales en la importancia de contar con mecanismos estandarizados para reaccionar oportunamente a través de los programas sociales, incluidas las transferencias de efectivo, establecidos a fin de brindar protección a los damnificados. Posteriormente, se realizó un estudio sobre "Un sistema de protección social adaptable a emergencias: Algunas consideraciones para el caso peruano." Como resultado de este proceso, el MIDIS dispuso la Conformación de un Equipo Técnico para la Formulación de la Estrategia Nacional de Protección Social Adaptable ante Emergencias y Desastres mediante la RM 239-2018.
En cuanto a la promoción de mecanismos de asociación publico privado para respuesta ante emergencias, se puso a consideración del INDECI la "Guía para la participación del Sector Privado en la Gestión Reactiva". Se espera que ésta guía derive en un lineamiento sobre donaciones de empresas privadas durante emergencias, y establecer criterios para mantener stocks virtuales de ayuda humanitaria.

	Producto 2.3
	Indicador
	Linea de Base
	Meta Final
(A)
	Ejecutado
(B)
	% Avance 
(B/A*100)


	Promoción del EDAN-Perú, articulada a la gestión de información sobre grupos altamente vulnerables, ayuda alimentaria de emergencia, logística y telecomunicaciones de emergencia
	N.A.
	
	
	
	100%
Actividad concluida e informe final presentado al donante.

	Actividades realizadas en el periodo de reporte

	Actividad 2.3.1:
	N.A.

	Actividad 2.3.2:
	N.A.

	Actividad 2.3.3:
	N.A.

	Se apoyó la aprobación (RM171-2018-PCM) y publicación del nuevo manual EDAN Peru 2018, promoviéndose su uso mediante el entrenamiento de instructores en la implementación del nuevo EDAN a nivel nacional, en conjunto con INDECI y el UNFPA, quien contextualizó desde un enfoque de Derechos la desagregación poblacional que exige esta nueva versión del EDAN. Como resultado se actualizaron las capacidades de los instructores de evaluadores de EDAN-2018, mediante 5 talleres desarrollados en Piura, Arequipa, Loreto, Lima-Callao, y Huacho.
El PMA brindó apoyo al INDECI para la configuración y actualización del módulo informático de EDAN en el SINPAD, que será el principal instrumento para las capacitaciones y recojo de información durante emergencias. El SINPAD actualizado está en operación desde diciembre del 2018.
En el marco del Plan de Capacitación sobre Asistencia Alimentaria en Emergencias del INDECI y en base a las 11 Lecturas de Asistencia Alimentaria (desarrolladas en anterior Proyecto DIPECHO), se capacitó a técnicos y responsables de los gobiernos locales y regionales en Amazonas, Cajamarca, Ucayali y Pasco. 86 personas concluyeron satisfactoriamente la capacitación. Así mismo, se realizó un Taller de "Estándares mínimos para la Asistencia Alimentaria en Emergencias" articulado con el voluntariado comunitario que UNV implementó en Lima.
En la línea de logística y gestión de alimentos, se realizó un taller a formadores sobre "Manejo de Almacenes de Alimentos en Emergencias" en Lima, dirigido a funcionarios de INDECI. Además, se publicaron un "Manual de gestión de almacenes y control de calidad de alimentos en emergencias" y una serie de cuatro Lecturas didácticas sobre "Gestión de almacenes de alimentos en emergencias". 

	Producto 2.4
	Indicador
	Linea de Base
	Meta Final
(A)
	Ejecutado
(B)
	% Avance 
(B/A*100)


	Consolidación de sistemas de información para el análisis de la vulnerabilidad
	N.A.
	
	
	
	100%
Actividad concluida e informe final presentado al donante.

	Actividades realizadas en el periodo de reporte

	Actividad 2.4.1:
	N.A.

	Actividad 2.4.2:
	N.A.

	Actividad 2.4.3:
	N.A.

	La consolidación de los sistemas de información de análisis de vulnerabilidad se ha realizado mediante un Estudio de Vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria 2018 y un Estudio de Vulnerabilidad Poblacional. Estos análisis se han actualizado con la información del Censo Nación del Población y Vivienda 2017, que el INEI publicó. En coordinación con MIDIS (Dirección General de Seguimiento y Evaluación del Viceministerio de Políticas y Evaluación Social) se conformó un Grupo Técnico de estudio de la vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria entre MIDIS y PMA. 
Con respecto al análisis de vulnerabilidad poblacional, se revisó y actualizó el algoritmo para el cálculo a nivel distrital, en coordinación con INDECI, CENEPRED y el INEI.

	Producto 2.5
	Indicador
	Linea de Base
	Meta Final
(A)
	Ejecutado
(B)
	% Avance 
(B/A*100)


	Consolidación de planes para la continuidad de operaciones a nivel regional, y para los servicios de salud sexual y reproductiva en caso de desastres
	N.A.
	
	
	
	100%
Actividad concluida e informe final presentado al donante.

	Actividades realizadas en el periodo de reporte

	Actividad 2.5.1:
	N.A.

	Actividad 2.5.2:
	N.A.

	Actividad 2.5.3:
	N.A.

	Con asistencia técnica del PNUD y bajo la conducción de la Gerencia de Defensa Civil y Gestión del Riesgo de Desastres en su rol de Secretaria Técnica del Grupo de Comando para la Continuidad Operativa en la MML, se desarrolló 36 protocolos de actuación para la continuidad operativa al interior de las 12 gerencias críticas priorizadas en el Plan de Continuidad Operativa de la MML. También se brindó asistencia técnica a organismos descentralizados de la MML (SERPAR, SISOL, Programa Regional y PROTRANSPORTE) para la formulación de sus respectivos planes de continuidad operativa. Se brindó asistencia técnica al GORE Lima para la conformación de su Grupo de Comando, con el que se promovió la formulación del PCO, aprobado el Gobierno Regional. La metodología para formulación de PCO fue presentada en el 2018 a los distritos y provincias en eventos organizados con la MML, GORE Lima e INDECI, con la finalidad de promover su formulación en otros gobiernos locales.

UNFPA brindó asistencia técnica para el desarrollo de las actividades de Continuidad Operativa de los Programas Sociales del MIDIS. Se elaboró una guía para la elaboración de los PCO al interior de sus programas sociales. Se llevó a cabo un ejercicio general de simulación con los programas involucrados, en los cuales se llevó a cabo una Evaluación de los riesgos operacionales para determinar Procesos Críticos y la unidad a cargo de la Gestión de Continuidad Operativa, los cuales deberían ejecutar en caso de una emergencia: i) Análisis de Necesidades ii) Implementación de acciones de Continuidad Operativa, iii) Reactivación el Sistema de comunicación con el personal de la zona de emergencia. Finalmente, también se determinó Sedes Alternas.

	Producto 2.6
	Indicador
	Linea de Base
	Meta Final
(A)
	Ejecutado
(B)
	% Avance 
(B/A*100)


	Apoyo al seguimiento de los indicadores del PLANAGERD
	N.A.
	
	
	
	100%
Actividad concluida e informe final presentado al donante.

	Actividades realizadas en el periodo de reporte

	Actividad 2.6.1:
	N.A.

	Actividad 2.6.2:
	N.A.

	Actividad 2.6.3:
	N.A.

	El proyecto brindó asistencia técnica a la PCM quien lideró el proceso y conformó una mesa técnica integrada por PCM, CENEPRED, INDECI, MEF y CEPLAN para el desarrollo del PMSE del PLANAGERD, ampliando el alcance previsto inicialmente para el desarrollo de módulos de monitoreo de indicadores de la gestión reactiva y de la gestión prospectiva. Además, se desarrolló el Informe de Implementación del PLANAGERD, y las fichas técnicas de los indicadores del PLANAGERD. PMA desarrolló con INDECI el PMSE de la gestión reactiva, articulado al PMSE del PLANAGERD y en coordinación con PCM, INDECI y CENEPRED se realizó una misión técnica de un experto internacional del PMA, que permitió definir los alcances del PMSE del PLANAGERD y comprender el SMSE de la Gestión Reactiva. 
Se promovió la articulación CENEPRED-INDECI para desarrollar un formato de encuesta conjunta (ENAGERD) orientada a sectores, gobiernos regionales y locales para levantar información sobre el cumplimiento de los objetivos y acciones del PLANAGERD. Adicionalmente se brindó asistencia técnica para el desarrollo del módulo de reportes SIMSE, en el que se pueden visualizar a nivel territorial los resultados. PMA apoyó el desarrollo del módulo EDAN del SINPAD, incorporando los nuevos formatos del EDAN Peru y se actualizó y publicó el Manual EDAN. También se desarrolló el módulo SIGBAH en el SINPAD y el aplicativo móvil que entró en operación en diciembre 2018. Se realizaron talleres de entrenamiento en el uso del SIGBAH en Cusco, Piura, Lima y San Martín.
Con relación al EPCI, en 2017, se realizaron talleres de difusión de resultados del 2016, en Lima, Puno, Huánuco, Ica y Loreto. En el 2018, se realizó un nuevo levantamiento de información en 25 regiones, 18 sectores, 195 provincias y a un primer grupo de 80 distritos. Los resultados 2018 muestran incrementos respecto al año 2016.

	Avance Total
	100%



	Componente/Resultado 3:
Las organizaciones de la sociedad civil actúan de manera coordinada y han formulado planes de acción y de incidencia en GRD.

	Producto 3.1
	Indicador
	Linea de Base
	Meta 
Final
(A)
	Ejecutado
(B)
	% Avance 
(B/A*100)


	Desarrollo de una caja de herramientas para el empoderamiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil en GRD
	N.A.
	
	
	
	100%
Actividad concluida e informe final presentado al donante.

	Actividades [footnoteRef:5] realizadas en el periodo de reporte [5:  Colocar las actividades segun figuran en el Plan de Trabajo Anual presentado] 


	Actividad 3.1.1:
	N.A.

	Actividad 3.1.2:
	N.A.

	Actividad 3.1.3:
	N.A.

	Se elaboró una caja de herramientas (toolbox) para el empoderamiento de las organizaciones de la sociedad civil en la gestión del riesgo de desastres. Fue presentada a las municipalidades distritales en un evento organizado con la Municipalidad Metropolitana de Lima y también a las organizaciones de la sociedad civil que forman parte de la Red Soy Voluntario. Se difunde en las páginas web de la Municipalidad Metropolitana de Lima/ Defensa Civil y Gestión del Riesgo de Desastres y del PNUD. Esta caja de herramientas consiste en la sistematización de 10 experiencias significativas que involucran a la sociedad civil en gestión del riesgo de desastres, la cual tiene la siguiente estructura: Resumen de la experiencia, objetivo de la experiencia, metodología de la experiencia (mapeo de actores, implementación técnica) Resultados y lecciones aprendidas. Estos insumos fueron recogidos de los mismos participantes. Posteriormente se desarrolló un guía sobre la base de las experiencias sistematizadas. La Caja de Herramientas es utilizada para el proceso de capacitación que se brindó a las organizaciones de la sociedad civil y está siendo difundida en la Región Piura en el marco del Proyecto DIPECHO 2018-2019.

	Producto 3.2
	Indicador
	Linea de Base
	Meta Final
(A)
	Ejecutado
(B) 
	% Avance 
(B/A*100)

	Estrategias para promover la participación coordinada de la sociedad civil en la GRD, a través de redes nacionales de voluntariado
	N.A.
	
	
	
	100%
Actividad concluida e informe final presentado al donante.

	Actividades realizadas en el periodo de reporte

	Actividad 3.2.1:
	N.A.

	Actividad 3.2.2:
	N.A.

	Actividad 3.2.3:
	N.A.

	Se elaboró una estrategia de fortalecimiento de capacidades en GRD, que se tradujo en un plan estructurado en 3 módulos temáticos, que fue validado con las OSC de de la RSV. Los módulos fueron:
• Inducción a la GRD
• Herramientas de GRD para el desarrollo sostenible
• Voluntariado para el desarrollo sostenible
El proceso de fortalecimiento de capacidades en GRD duró 4 meses y contó con la participación de representantes del MIMP, CENEPRED, INDECI, OCHA, UNFPA, PMA, PNUD y UNV. Esta estrategia convocó la participación de las OSC miembros de la RSV, involucrando a 42 organizaciones y 78 líderes. Culminaron el proceso 33 líderes de 20 OSC. Se realizaron 6 talleres con organizaciones sociales de base comunales, distritales y de voluntariado conformadas por población en mayor situación de vulnerabilidad (mujeres, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad) o por profesionales que trabajan con ellos. Se trabajó: vulnerabilidades y necesidades específicas a su grupo etario; género y vulnerabilidad en emergencias; protección, preparación y respuesta ante emergencias; plan familiar y mochila de emergencia. Participaron 1677 voluntarios.
Se elaboró un mapa de organizaciones de la RSV e instituciones de voluntariado. Se identificó en Lima y Callao a 84 organizaciones con un total de aproximadamente 7,000 voluntarios. Se realizó un evento de reconocimiento a voluntarios formadores (33 líderes) quienes participaron en el proceso de réplica y difusión de herramientas de la GRD.
Un producto no esperado fue la adaptación y publicación de la Guía Práctica "Apoyemos a personas con discapacidad en caso de Emergencia" de la CONRED de Guatemala, con información clave sobre acciones de primera respuesta para personas con discapacidad. La alianza con Guatemala fue a raíz de la participación de UNFPA en la VI Plataforma Regional de GRD en Cartagena. 

	Producto 3.3
	Indicador
	Linea de Base
	Meta Final
(A)
	Ejecutado
(B)
	% Avance 
(B/A*100)


	Promoción e implementación de Comisiones Articuladoras de OSC con el fin de garantizar la participación de la sociedad civil en la GRD a nivel local
	N.A.
	
	
	
	100%
Actividad concluida e informe final presentado al donante.

	Actividades realizadas en el periodo de reporte

	Actividad 3.3.1:
	N.A.

	Actividad 3.3.2:
	N.A.

	Actividad 3.3.3:
	N.A.

	Se desarrolló una estrategia de innovación social a nivel local en GRD para la implementación del Aplicativo SIGRID Collect como herramienta para el levantamiento de información socioeconómica para análisis de vulnerabilidad en sectores de los distritos de Chosica, Carabayllo, Mi Perú y San Juan de Miraflores, con la participación del CENEPRED (interesado en promover el uso del SIGRID Collect). Los aliados estratégicos fueron el Colectivo de Geógrafos y Voluntarios de TAT- UNI. Se desarrollaron talleres de inducción en el uso del aplicativo y la importancia del análisis de la vulnerabilidad. Participación 108 voluntarios. 
Se desarrolló un mecanismo de incidencia política a nivel local en GRD, denominado "Proyecto AYNI", participando 12 organizaciones para fortalecer la resiliencia comunitaria en un sector vulnerable en San Juan de Miraflores. Participaron 60 voluntarios y se fortalecieron 3 esferas del desarrollo: activo humano, ambiental y físico (estructural).
Se apoyó en acciones de incidencia política para formular una Política de Vivienda Social para Asentamientos Informales, impulsada por 5 organizaciones: TECHO, PREDES, CENCA, X-Runner, DIPECHO. La propuesta fue presentada a la Comisión de Vivienda del Congreso de la República. 
Se elaboró un Protocolo de Coordinación y Comunicación para la Respuesta a Emergencias de la Red Soy Voluntario, promovido por 8 organizaciones de la Red y validado en reunión plenaria de la red. 
Se apoyó la formulación e implementación del Programa de Especialización en Voluntariado Universitario Responsable en la UNMSM, incorporando el tema de GRD como un enfoque transversal. Participaron 81 voluntarios de las 22 facultades. El programa tiene 7 módulos en 120 horas académicas.
En coordinación con el MIMP, se elaboró una propuesta de ficha para el Registro Nacional de Voluntariado, incorporando el tema de GRD. 

	Avance Total
	100%




	Componente/Resultado 4:
Estrategias y capacidades de preparación para la recuperación desarrolladas en los distintos niveles (local, regional y nacional), para la retroalimentación de la Política Nacional de GRD.

	Producto 4.1
	Indicador
	Linea de Base
	Meta 
Final
(A)
	Ejecutado
(B)
	% Avance 
(B/A*100)


	Levantamiento de línea de base y establecimiento de indicadores relacionados con los servicios y medios de vida de las poblaciones vulnerables, y gestión de datos satelitales como base para el desarrollo y planificación de acciones de respuesta y recuperación ante desastres en la región Piura.
	Línea de base de información para recuperación pos desastre en Región Piura
	0
	1
	0.35
	35%

	
	Línea de Base de imágenes satelitales en cuenca media y baja de Piura y Chira
	0
	1
	0.7
	60%

	
	Librería de firmas espectrales de diversos tipos de superficie en cuenca media y baja de Piura y Chira
	0
	1
	0.7
	70%

	
	Protocolo de articulación para procesamiento de imágenes satelitales en la Región Piura.
	0
	1
	0
	0%

	
	Taller de capacitación a 20 funcionarios de Piura para manejo de línea de base.
	0
	20
	0
	0%

	
	Taller Lineamientos y Guía PDNA con GORE Piura y otros regionales.
	0
	1
	0
	0%

	Actividades [footnoteRef:6] realizadas en el periodo de reporte [6:  Colocar las actividades segun figuran en el Plan de Trabajo Anual presentado] 


	Actividad 4.1.1:
	N.A.

	Actividad 4.1.2:
	N.A.

	Actividad 4.1.3:
	N.A.

	La actividad se viene implementando a través del Centro de Promoción e Investigación del Campesinado – CIPCA. Se conformó un equipo de profesionales, que incluye sistematizadores de información y un especialista en análisis de información. Asimismo, se coordina con INEI Piura a fin de establecer los criterios y requerimientos mínimos necesarios que debe cumplir la información de las diferentes variables a acopiar. 
Los subsectores que conforman el primer grupo meta para el acopio de información son: población, educación, cultura, hidrocarburos, gas, minería, turismo, y transversales de reducción de riesgos y de ambiente. En esta primera fase de recopilación de información se constata que existen sectores que disponen de amplia y actualizada información (población, educación, gas, minería, hidrocarburos) frente a otros sectores con información escasa, desactualizada y/o poco accesible (cultura, turismo, reducción de riesgos, ambiente). Se ha iniciado el trabajo de acopio de información de un segundo grupo de subsectores (salud, vivienda, asistencia y previsión social, agropecuario, pesca, industria, banca y finanzas, agua y saneamiento, electricidad, y género). Complementariamente al trabajo de recopilación de información a través de las visitas a instituciones, se trabaja en el acopio de información a partir de la búsqueda en las páginas web de las instituciones públicas y privadas regionales y nacionales, así como en la información que CIPCA obtiene y gestiona a través de los diferentes proyectos de desarrollo que ejecuta. La información recopilada es revisada y ordenada por el especialista en análisis de información, incorporándola en la base de datos inicialmente diseñada. Se tiene un avance del 35% en la recopilación de la información prevista.
Se ha culminado el trabajo de campo de la Agencia Espacial del Perú - CONIDA para el levantamiento de puntos de control geodésico en Piura, que permitirá georreferenciar la línea de base de imágenes satelitales PeruSAT-1 que CONIDA viene capturando a través del satélite. Esta línea de base georeferenciada comprende las cuencas media y baja de los ríos Chira y Piura. Complementariamente, se ha desarrollado trabajos de campo en las mismas zonas con personal de la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, para la construcción de una librería de firmas espectrales que permitirán caracterizar con mayor precisión los diferentes tipos de coberturas que detectan los satélites. Ello permitirá que ante un nuevo evento de gran magnitud que pueda afectar la región, se pueda detectar rápidamente la cantidad y tipo de superficie afectadas a través del empleo de imágenes aéreas y satelitales.
Adicionalmente, se viene brindando asistencia técnica en el proceso de actualización y validación del Protocolo de Acceso y Uso de Información Satelital e Imágenes de Reconocimiento Aéreo para la Respuesta y Recuperación ante Peligro Inminente y/o Emergencias de Gran Magnitud. 

	Producto 4.2
	Indicador
	Linea de Base
	Meta Final
(A)
	Ejecutado
(B) 
	% Avance 
(B/A*100)

	Desarrollo de capacidades de preparación para la recuperación de la población y medios de vida afectados.
	Diagnóstico de capacidades.
	0
	1
	0
	0%

	
	Formulación de estrategia de desarrollo de capacidades.
	0
	1
	0
	0%

	
	Asistencia técnica en presupuesto PP 0068: Provincia de Piura y Morropón - Distritos de Cura Mori, La Arena, Catacaos para recuperación pos desastre
	0
	5
	5
	100%

	
	Protocolos de articulación sector público-privado en Región Piura en caso de desastres.
	0
	1
	0
	0%

	
	Programa de sensibilización en GRD con Consejeros Regionales.
	0
	1
	0
	0%

	Actividades realizadas en el periodo de reporte

	Actividad 4.2.1:
	N.A.

	Actividad 4.2.2:
	N.A.

	Actividad 4.2.3:
	N.A.

	Se ha coordinado con el Gobierno Regional de Piura y con la Dirección Desconcentrada de INDECI Piura la formulación de un Plan de Desarrollo de Capacidades para la Preparación, Respuesta y Recuperación post desastre en las instituciones relacionadas a la GRD en la Región Piura. (integrado con la actividad 5.2). Este Plan busca articular la oferta de programas de capacitación en GRD de las diferentes entidades de la Región Piura con la demanda real de los gobiernos subnacionales. Se están culminando los términos de referencia y se ha previsto el inicio de la formulación del Plan para el tercer trimestre del año 2019.
Se está coordinando, además, con la Cámara de Comercio de Piura, para la adaptación al contexto regional de los protocolos de coordinación para la ayuda humanitaria en caso de desastres de parte del sector privado, que fueron desarrollados con el Grupo Empresarial de Apoyo en Caso de Desastres – GEAD.
Se viene brindando asistencia técnica al Grupo de Trabajo para la Gestión de Riesgos de Desastre de la Provincia de Morropón, en la elaboración del Plan de Prevención y Reducción del Riesgo, además del Plan de Contingencia y Plan de Operaciones de Emergencia.
Se viene brindando asistencia técnica al Grupo de Trabajo para la Gestión de Riesgos de Desastre del Distrito de Buenos Aires, en la elaboración del Plan de Operaciones de Emergencia.
Se viene brindando asistencia técnica al Grupo de Trabajo para la Gestión de Riesgos de la Provincia de Piura, en la elaboración del Plan de Contingencia.
En la Región Piura, se tiene la necesidad de conocer las pautas metodológicas para la generación de cartografía sobre zonas de peligro, vulnerabilidad y riesgo ante déficit hídrico y lluvias intensas; asimismo la metodología para la elaboración de escenarios de riesgos integrados. En ese sentido, se está coordinando con el Gobierno Regional Piura y CENEPRED, el desarrollo de un taller con las instituciones técnico – científicas en la cual se pretende conocer y aplicar la metodología empleada por el CENEPRED para elaboración de Escenarios de Riesgos, lo cual será de utilidad para la construcción de los escenarios para el Plan de Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres que viene elaborando el Grupo de Trabajo de Gestión de Riesgos de Desastres de la Región Piura.


	Producto 4.3
	Indicador
	Linea de Base
	Meta Final
(A)
	Ejecutado
(B)
	% Avance 
(B/A*100)


	Mecanismos y estrategias de preparación para la recuperación rápida de la población afectada, medios de vida y territorios, sobre la base de la aplicación de los marcos normativos a escala local y regional.
	Diagnóstico de medios de vida de los productores de banano orgánico de Morropón y Buenos Aires de las artesanas de La Arena.
	0
	1
	0.5
	50%



	
	Documento de estrategias de recuperación de los medios de vida de los productores de banano orgánico de Morropón y buenos Aires de las artesanas de La Arena.
	0
	1
	0.4
	40%

	
	Documento validado de protocolo de intervención en apoyo a la recuperación temprana de las poblaciones afectadas
	0
	1
	0.5
	50%

	
	Planes de negocio de asociaciones de productores con enfoque GRD.
	4
	6
	1
	50%

	
	Espacios de concertación / articulación para promover la recuperación de la economía local.
	0
	2
	0.5
	50%


	Actividades realizadas en el periodo de reporte

	Actividad 4.3.1:
	N.A.

	Actividad 4.3.2:
	N.A.

	Actividad 4.3.3:
	N.A.

	
Se encuentran en proceso de elaboración los siguientes documentos:
· Diagnóstico sobre la afectación y recuperación de los medios de vida de los productores de banano orgánico del corredor bananero Morropón – Buenos Aires y de las productoras de artesanía de paja toquilla del distrito de La Arena.
· Identificación de las estrategias de recuperación, aliados y procesos desarrollados para la recuperación, analizando las intervenciones estatales y privadas orientadas a apoyar ese proceso de los productores de banano orgánico del corredor bananero Morropón – Buenos Aires y de las productoras de artesanía de paja toquilla de La Arena.
Se ha realizado reuniones con autoridades y funcionarios municipales de Morropón, Buenos Aires y La Arena, con 03 organizaciones de productores de banano de Buenos Aires y 2 organizaciones de artesanas de paja toquilla en La Arena. Estas reuniones han permitido explicarles el objetivo de los instrumentos en formulación y recoger información, mediante la aplicación de instrumentos detallados para tal fin. Estos instrumentos servirán como insumos para la formulación de los protocolos de recuperación temprana previstos en la siguiente actividad. 
La elaboración del protocolo de intervención en apoyo a las iniciativas de recuperación temprana de las poblaciones afectadas, incluyendo mecanismos de cash for work que se tiene previsto, requiere como insumos el diagnóstico y las estrategias de recuperación que se identificarán con la actividad anterior. 
A la fecha, se encuentran en elaboración los siguientes planes de negocio:
1) Plan de negocio para la recuperación de los medios de vida de los productores de banano orgánico del distrito de Buenos Aires con enfoque GRD.
2) Plan de negocio para la recuperación de los medios de vida de las productoras de artesanía de paja toquilla del distrito de la Arena. 
Se ha desarrollado reuniones con funcionarios municipales y organizaciones de productores y productoras a fin de validar los lineamientos y la definición de los fondos concursables a los que se presentarían los planes de negocio. Se ha puesto especial énfasis en la incorporación efectiva de medidas que contribuyan a garantizar la continuidad del negocio en situaciones posteriores a una emergencia o desastre. 
Se ha culminado la formulación del Plan de negocio para la recuperación de los medios de vida de las productoras de artesanía de paja toquilla del distrito de la Arena. Así, se ha formulado el plan de negocios ARTENA - Arte en Paja Toquilla, el cual fue presentado al fondo INNOVATE Perú, en la categoría MUJER EMPRENDE E INNOVA: Emprendimientos Innovadores de Mujeres. En la lógica de start up, se conformó un equipo emprendedor integrado por representantes de las organizaciones de artesanas de La Arena, y sobre la base del diseño de un producto innovador elaborado con paja toquilla se elaboró la propuesta de financiamiento. 
Asimismo, durante este periodo se ha acompañado el funcionamiento de la Mesa Técnica de Banano Orgánico de la Provincia de Morropón, con quienes se iniciará un proceso de evaluación de la producción y comercialización del banano orgánico, definiendo estrategias para fortalecer la asociatividad y enfrentar el problema sanitario que afecta a las plantaciones (mancha roja). Se ha iniciado la elaboración de un diagnóstico provincial sobre el estado y condiciones de la asociatividad, producción y comercialización de banano orgánico en el Alto Piura. Se han realizado reuniones con autoridades y funcionariado municipal, 11 organizaciones de productores de banano, representantes de entidades públicas y privadas vinculadas al sector bananero, entidades crediticias y otros actores a fin de recabar información de diagnóstico. Sobre las conclusiones y recomendaciones del diagnóstico se iniciará un proceso de incidencia ante entidades regionales y nacionales orientadas a movilizar recursos y generar sinergias, que permitan fortalecer el proceso de producción, el cual aún no se recupera completamente de los impactos de las lluvias e inundaciones del FEN 2017.
Por otro lado, en el distrito de La Arena, se ha acompañado las reuniones de la Mesa Técnica de Cooperación Internacional y del Subgrupo de trabajo de desarrollo económico, en la que se ha expuesto la propuesta de la intervención y se han generado compromisos orientados a la realización de acciones de colaboración con entidades regionales para el apoyo a la actividad artesanal del distrito.

	Producto 4.4
	Indicador
	Linea de Base
	Meta Final
(A)
	Ejecutado
(B)
	% Avance 
(B/A*100)


	Acompañamiento técnico al proceso de reconstrucción y al proceso de implementación del Plan de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación del PLANAGERD en la región Piura y a nivel local; enfocado en un contexto de recuperación tras el Niño Costero.
	PMSE del PLANAGERD en la Región Piura.
	0
	1
	0
	0%

	
	Documentos de gestión del GORE Piura incluyen GRD de manera más transversal.
	0
	2
	0
	0%

	Actividades realizadas en el periodo de reporte

	Actividad 4.4.1:
	N.A.

	Actividad 4.4.2:
	N.A.

	Actividad 4.4.3:
	N.A.

	Se viene brindando asistencia técnica al Gobierno Regional de Piura en la actualización de sus instrumentos de gestión: PEI y POI, con el fin de incluir en estos instrumentos indicadores de GRD vinculados al PLANAGERD. Están en formulación los términos de referencia para el desarrollo de un sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación del PLANAGERD en la Región Piura, articulando el ROF con este sistema; y el desarrollo de un instrumento de recojo de información enfocado en conocer y evaluar el estado situacional de la recuperación de las poblaciones afectadas (cuánto se ha avanzado, las brechas y saldos, los pendientes) y dimensionar si se está mejorando (o no) la capacidad de resiliencia de estas poblaciones y el mecanismo que se usaría para ello. Este mecanismo deberá vincularse al proceso de veeduría social que se viene implementando en la Región para el proceso de reconstrucción. 

	Avance Total
	28%




	Componente/Resultado 5:
Capacidades de respuesta de gobiernos subnacionales y de la población fortalecidas.

	Producto 5.1
	Indicador
	Linea de Base
	Meta 
Final
(A)
	Ejecutado
(B)
	% Avance 
(B/A*100)


	Desarrollo de mecanismo que facilite la comunicación y uso de la información científica (pronóstico) para una oportuna alerta y escenarios de riesgo probables para utilidad local.
	Documento consensuado de información sobre alertas de inundación en la cuenca del Río Piura
	0
	1
	1
	100%

	
	Taller para promover el desarrollo de escenarios de riesgo integrados a nivel regional.
	0
	1
	0
	0%

	Actividades [footnoteRef:7] realizadas en el periodo de reporte [7:  Colocar las actividades segun figuran en el Plan de Trabajo Anual presentado] 


	Actividad 5.1.1:
	N.A.

	Actividad 5.1.2:
	N.A.

	Actividad 5.1.3:
	N.A.

	A través del Proyecto, se ha promovido la conformación de un grupo técnico científico integrado por las instituciones relacionadas con el manejo de la cuenca del río Piura. Con este grupo se establecieron los umbrales de inundación (una escala de caudales registrados en tres puntos del río Piura) que fueron asumidos por el Gobierno Regional para el establecimiento de las alertas y alarmas de inundación por desborde del río en diferentes puntos de la cuenca. Los umbrales han sido incluidos en el Plan de Contingencia Regional ante Lluvias Intensas 2019. Se ha contribuido a la difusión de esta información en conjunto con los proyectos de cooperación que se vienen implementando en la Región.

	Producto 5.2
	Indicador
	Linea de Base
	Meta Final
(A)
	Ejecutado
(B) 
	% Avance 
(B/A*100)

	Fortalecimiento de capacidades de respuesta del Gobierno Regional y Gobiernos Locales en los distritos seleccionados.
	Diagnóstico de capacidades.
	0
	1
	0
	0%

	
	Formulación de estrategia de desarrollo de capacidades.
	0
	1
	0
	0%

	
	# de POE´s desarrollados
	0
	3
	0
	0%

	
	# de Planes de Contingencia Actualizados
	0
	2
	0
	0%

	
	# de PPRRD formulados
	0
	3
	3
	100%

	
	Curso de manejo de Centros de Operaciones de Emergencia 
	0
	1
	0
	0%

	Actividades realizadas en el periodo de reporte

	Actividad 5.2.1:
	N.A.

	Actividad 5.2.2:
	N.A.

	Actividad 5.2.3:
	N.A.

	Se ha coordinado con el Gobierno Regional de Piura y con la Dirección Desconcentrada de INDECI Piura la formulación de un Plan de Desarrollo de Capacidades para la Preparación, Respuesta y Recuperación post desastre en las instituciones relacionadas a la GRD en la Región Piura. (Articulado con la actividad 4.2). Este Plan busca articular la oferta de programas de capacitación en GRD de las diferentes entidades de la Región Piura con la demanda real de los gobiernos subnacionales. Se están culminando los términos de referencia y se ha previsto el inicio de la formulación del Plan para el tercer trimestre del año 2019.
Se ha brindado asistencia técnica a las municipalidades distritales de Catacaos, La Arena y Cura Mori, para la modificación presupuesta y asignación de recursos en el PP068 para el presente año fiscal.
Se ha brindado asistencia técnica a las municipalidades sobre el funcionamiento de los Centros de Operaciones de Emergencia.

	Producto 5.3
	Indicador
	Linea de Base
	Meta Final
(A)
	Ejecutado
(B)
	% Avance 
(B/A*100)


	Implementación de Estrategia de Protección Social Reactiva ante Emergencias.
	Evento de difusión de la protección social y la gestión de riesgo del desastre. 
	0
	1
	1
	100%

	
	Asistencia técnica en protección social y gestión de riesgo del desastre. 
	0
	1
	1
	100%

	
	Curso de formación de gestores en protección social 
	0
	1
	0
	0%

	
	Numero de estudios EPCI formulados 
	0
	1
	0.95
	95%

	
	Plan de monitoreo seguimiento y evaluación de la gestión reactiva, validado 
	0
	1
	0.95
	95%

	
	Plataforma informática de monitoreo, evaluación y seguimiento de la gestión reactiva 
	0
	1
	0
	0%

	Actividades realizadas en el periodo de reporte

	Actividad 5.3.1:
	N.A.

	Actividad 5.3.2:
	N.A.

	Actividad 5.3.3:
	N.A.

	Los avances en esta actividad se han producido en los siguientes aspectos: 
Difusión del estudio “Protección social reactiva ante emergencias: Consideraciones para el caso peruano” durante la Semana de Inclusión Social en noviembre de 2018: "Conectando futuros" organizada por el MIDIS, en la que se desarrolló un panel de expertos sobre "Sistema de protección social adaptativa ante emergencias y desastres" y la presentación del documento “Protección social reactiva ante emergencias: Consideraciones para el caso peruano”. 
PMA en coordinación con el MIDIS organizó el Foro Internacional y Foro Latinoamericano y del Caribe (LAC): Fortaleciendo la Protección Social para Incrementar la Resiliencia frente a Desastres, con la participación de 26 países de Latinoamérica y el Caribe y 120 funcionarios, donde difundieron la propuesta de Estrategia Nacional y evidencia del uso y efectividad de la protección social frente a emergencias.
La propuesta de Estrategia Nacional de Protección Social Reactiva ante Emergencia, que incluye los programas de Protección Infantil CUNA MÁS, alimentación escolar Qali Warma, Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social - FONCODES, Apoyo Directo a los más pobres - JUNTOS, asistencia a la población mayor - Pensión 65, Prestación de la pensión no contributiva para personas con discapacidades graves en situación de pobreza - CONTIGO y la Plataforma nacionales del Programa de Acción para la Inclusión Social – PAIS. 
Además, se trabajó en la adecuación del marco normativo para la adecuación institucional e incorporación de la GRD en los programas de protección social del MIDIS y su rol como entidad de primera respuesta.  
Una propuesta metodológica de entrenamiento e identificación de acciones efectivas ante emergencias fue diseñada conjuntamente con el MIDIS. Esta se pondrá en marcha entre julio a septiembre 2019. Se promueve la formación de gestores de protección social reactiva ante emergencias en los programas sociales para identificación de acciones efectivas en respuesta ante emergencias.
Durante el último trimestre del 2018 se ha culminado la recolección de información del Estudio del EPCI a nivel sectorial de los 18 ministerios, 25 regiones, 195 provincias y un piloto de 80 distritos. Con dicha información actualmente se viene, realizando el trabajo de edición, diagramación para su posterior publicación y difusión. El proceso de difusión se realizará en forma de talleres descentralizados con el fin de desarrollar un “Plan de Asistencia Técnica” con el apoyo de los DDI a los Gobiernos Regionales, Provincias y Distritos, con el fin de mejorar las debilidades identificadas con el EPCI. Este instrumento está siendo la base del plan de asistencia técnica al MIDIS para mejorar la GRD.
En los meses de marzo, abril y mayo se llevó a cabo la asistencia técnica para la validación del plan de monitoreo, seguimiento y evaluación de la gestión reactiva, con las diferentes direcciones de línea. Se cuenta con un Plan de Monitoreo Seguimiento y Evaluación para ser sometido a aprobación y consulta a través de PCM a los diferentes Ministerios, especialmente aquellos vinculados a la Protección Social Reactiva ante Emergencias como es el MIDIS.

	Producto 5.4
	Indicador
	Linea de Base
	Meta Final
(A)
	Ejecutado
(B)
	% Avance 
(B/A*100)


	Desarrollo de una estrategia para la articulación y vinculación de SAT comunitarios con el sistema de alerta temprana a escala regional, y definición de mecanismos integrados y protocolos.
	Protocolo validado de articulación de SAT entre diferentes niveles de 
gobierno.
	0
	1
	0
	0%

	
	Ejercicio de simulación para revisión/validación de protocolo de articulación. 
	0
	1
	0
	0%

	Actividades realizadas en el periodo de reporte

	Actividad 5.4.1:
	N.A.

	Actividad 5.4.2:
	N.A.

	Actividad 5.4.3:
	N.A.

	Se ha lanzado la convocatoria para el desarrollo de Protocolos de Articulación de los Sistemas de Alerta Temprana en la Cuenca del Río Piura, que comprende un Diagnóstico de los SAT distritales, provinciales y regional en sus cuatro componentes 1. Pronóstico, monitoreo y alerta 2. Caracterización del riesgo 3. Preparación 4. La comunicación y difusión; el diseño de estrategias efectivas para la mejora en la implementación de los SAT para su efectiva articulación a escala comunitaria, Distrital, Provincial y Regional; la elaboración de Protocolos para la articulación de los Sistemas de Alerta Temprana Distrital y Provincial al Regional; y la elaboración de guiones para simulaciones y simulacros de los protocolos para la articulación de los Sistemas de Alerta Temprana Distrital, Provincial y Regional.

	Avance Total
	37%



	Componente/Resultado 6:
Redes, mesas técnicas y plataformas de diálogo, concertación, intercambio y cooperación fortalecidas con la participación de entidades del SINAGERD, organizaciones de la sociedad civil, sector privado, grupos de voluntariado y comunidad organizada, impulsando la implementación de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

	Producto 6.1
	Indicador
	Linea de Base
	Meta 
Final
(A)
	Ejecutado
(B)
	% Avance 
(B/A*100)


	Red de Voluntarios fortalecidas y en apoyo al proceso de recuperación ante el “Niño Costero”.
	Documento de sistematización del proceso de fortalecimiento de la Red Soy Voluntario en Piura
	0
	1
	0
	0%

	
	Conformación de Comisiones Articuladoras de la RSV Piura
	0
	2
	5
	250%

	
	Plan de trabajo de la RSV formulado
	0
	1
	1
	100%

	
	Programa de capacitación en GRD dirigido a la RSV, investigación y proyectos implementado
	0
	1
	0.6
	60%

	
	# de organizaciones de voluntariado que participan en espacios de concertación y desarrollo regional.
	0
	2
	3
	150%

	Actividades [footnoteRef:8] realizadas en el periodo de reporte [8:  Colocar las actividades segun figuran en el Plan de Trabajo Anual presentado] 


	Actividad 6.1.1:
	N.A.

	Actividad 6.1.2:
	N.A.

	Actividad 6.1.3:
	N.A.

	Se ha fortalecido la Red Soy Voluntario Piura, para lo cual se formuló el plan de trabajo de la red y promovió la creación de comisiones articuladoras (gestión del riesgo de desastres, innovación social y política). El trabajo se viene desarrollando de manera articulada con la Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno Regional y con el MIMP. 
Se diseñó conjuntamente con la Universidad Nacional de Piura, DDI Piura y el Gobierno Regional un Programa de Fortalecimiento de Capacidades para promover la participación de las Organizaciones del Voluntario en la Gestión del Riesgo de Desastres. 
El Protocolo de articulación de las organizaciones de voluntariado para su actuación en caso de emergencias y desastres articulado con las instituciones públicas se encuentra en proceso de elaboración. Por otro lado, se viene promoviendo la reglamentación de la Ordenanza Regional sobre Voluntariado.
Se desarrolló un Encuentro de Entidades de Voluntariado “Soy Voluntari@” Piura, en el cual se formaron 5 comisiones articuladoras: GRD, Niñez, Medioambiente, Orientación y apoyo al migrante y Diagnóstico de voluntarios, en las que participan 68 organizaciones. La comisión de GRD está conformada por 12 organizaciones de las cuales 3 son instituciones académicas y 9 instituciones públicas.
A partir de la reactivación de la Red Soy Voluntario se ha constituido una Mesa Técnica de Voluntariado conformada por las Gerencia Regionales de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente,  Desarrollo Económico, Desarrollo Social; Direcciones Regionales de Salud, Educación; Colegios Profesionales de Ingenieros, Abogados, Psicólogos y Médicos en donde convergen las instituciones interesadas en impulsar el tema en la región.
Se viene impulsando la red Soy Voluntario en la provincia de Sechura, a través de la Gerencia de Desarrollo Social.
Tres (03) organizaciones de voluntariado, han sido incorporados como agentes participantes de la sociedad civil, acreditados del Proceso de Presupuesto Participativo Regional. Además, forman parte del Comité de Vigilancia Regional para el 2019 – 2020 que es el encargado de monitorear los avances de los proyectos en el marco del presupuesto participativo regional.
Estas organizaciones de voluntariado presentaron 2 proyectos en el proceso de Presupuesto Participativo Regional, de los cuales el proyecto: Reforestación de una franja de la faja marginal del río Piura que permita reducir la erosión de los márgenes y transporte de sedimentos del tramo del puente Cáceres-Piura al tramo del Puente Independencia - Cura Mori. (Proyecto verificado y en proceso de validación por parte de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del GORE).
La comisión de GRD de la Red Soy Voluntario, viene elaborando una propuesta de proyecto para intervención conjunta con las otras comisiones (Niñez, Medioambiente, Orientación y apoyo al migrante y Diagnóstico de voluntarios), en el tema escuela resiliente.
La Municipalidad Distrital 26 de octubre, realizó el reconocimiento a organizaciones de voluntariado en Gestión de Riesgos de Desastres; de los cuales 06 organizaciones son parte de la Red Soy Voluntario y 03 organizaciones se encuentran desarrollando su voluntariado en dicho municipio.

	Producto 6.2
	Indicador
	Linea de Base
	Meta Final
(A)
	Ejecutado
(B) 
	% Avance 
(B/A*100)

	Fortalecimiento de las redes de la sociedad civil, sector privado y comunidad organizadas, desarrollando capacidades, articulando esfuerzos, mejorando los mecanismos de coordinación y promoviendo la acción concertada para la GRD, en procesos de incidencia y rendición de cuentas.
	Número de instituciones de la sociedad civil con capacidades fortalecidas en GRD y participación en redes y espacios de coordinación.
	0
	35
	68
	194%

	
	Número de propuestas de regulaciones legales que fortalecen el funcionamiento de las mesas temáticas del RHN.
	0
	1
	0
	0%

	
	Número de mesas temáticas regionales que tienen herramientas e instrumentos que permiten un mejor funcionamiento y articulación de los actores.
	0
	3
	0
	0%

	
	Número de personas capacitadas en Piura para el desarrollo de evaluaciones multisectoriales en el marco MIRA.
	0
	20
	0
	0%

	Actividades realizadas en el periodo de reporte

	Actividad 6.2.1:
	N.A.

	Actividad 6.2.2:
	N.A.

	Actividad 6.2.3:
	N.A.

	68 organizaciones de la sociedad civil vienen participando en las actividades promovidas por el Proyecto que incluye el fortalecimiento de capacidades en temas de gestión del riesgo de desastres.
Se ha venido apoyando la organización de las reuniones de la Red Humanitaria Nacional. Se establece coordinaciones con la Plataforma de Defensa Civil y el Gobierno Regional, a través del COER, la Gerencia de Desarrollo Social y la Gerencia General. Se realizan las coordinaciones para el desarrollo de una Reunión Técnica “Cooperación Internacional Humanitaria en la Región Piura”, con el objetivo de presentar los principales mecanismos técnicos y financieros de la cooperación internacional humanitaria en caso de un desastre de gran magnitud, en el que se requiera la asistencia internacional; y acordar un plan de trabajo para fortalecer el proceso de preparación en coordinación con la cooperación internacional y la sociedad civil. En base a las conclusiones de esta reunión programada para el mes de julio se implementará esta actividad, desarrollando los temas de Grupos Sectoriales y capacitación en el proceso de Evaluación Multisectorial Inicial Rápida - MIRA.
Se realizó una sesión técnica sobre Coordinación Internacional Humanitaria con autoridades de la Región Piura, Municipalidad Provincial de Piura y de consorcios (ONGs) que trabajan el tema de GRD en Piura. En esta sesión se realizó con los objetivos de presentar los principales mecanismos financieros y técnicos de la cooperación internacional humanitaria en caso de un desastre de gran magnitud en el que se requiera asistencia internacional; acordar un plan de trabajo para fortalecer el proceso de preparación en coordinación con la cooperación internacional y sociedad civil. Como resultado de esta sesión, se acordó una estructura de coordinación sectorial e intersectorial, con liderazgos estatales o coordinación internacional para cada mesa sectorial y para la coordinación intersectorial. Las mesas sectoriales propuestas fueron: Salud/Agua, Saneamiento e Higiene, Protección, Recuperación Temprana y Medios de Vida, Coordinación y Gestión de Albergues/Alojamientos, Coordinación Intersectorial.


	Producto 6.3
	Indicador
	Linea de Base
	Meta Final
(A)
	Ejecutado
(B)
	% Avance 
(B/A*100)


	Intercambio y transferencia de experiencias y buenas prácticas definiendo criterios de replicabilidad y escalamiento a nivel nacional y regional.
	# de talleres y reuniones de intercambio de experiencias y buenas prácticas
	0
	2
	2
	100%

	
	Sistematización de buenas prácticas
	0
	1
	0
	0%

	
	Iniciativas conjuntas con Socios ECHO y el gobierno peruano.
	0
	3
	0
	0%

	Actividades realizadas en el periodo de reporte

	Actividad 6.3.1:
	N.A.

	Actividad 6.3.2:
	N.A.

	Actividad 6.3.3:
	N.A.

	Como parte del intercambio y transferencia de experiencias y buenas prácticas, se desarrolló el Taller de Validación de la Guía para la Evaluación de Necesidades para la Rehabilitación de los Servicios Públicos Básicos e Infraestructura y Normalización Progresiva de los Medios de Vida.
En la Región Piura, se desarrolló el Encuentro de Organizaciones de Voluntariado “Soy Voluntari@” Piura, organizado conjuntamente con la Dirección de Voluntariado del MIMP. Se facilitó además la participación de una representante de la Red Soy Voluntari@ de Lima, quien compartió las Experiencias exitosas de trabajo en la Comisión GRD de la Red Soy Voluntario@ Lima.   

	Avance Total
	71%




	Componente/Resultado 7:
Las instituciones relevantes de la Mesa de Protección Temática de Piura y Lambayeque tienen capacidades de coordinación para la prevención efectiva, la atención y la protección de la violencia, especialmente la violencia de género, en situaciones de emergencia.

	Producto 7.1
	Indicador
	Linea de Base
	Meta 
Final
(A)
	Ejecutado
(B)
	% Avance 
(B/A*100)


	Construcción de las herramientas de gestión para abordar la VBG y la atención de las necesidades diferenciadas de las poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad frente a situaciones de emergencia.
	Número de personas beneficiadas por la implementación de medidas específicas de prevención de Violencia Basada en Género
	0
	2000
	0%
	0%

	Actividades [footnoteRef:9] realizadas en el periodo de reporte [9:  Colocar las actividades segun figuran en el Plan de Trabajo Anual presentado] 


	Actividad 7.1.1:
	N.A.

	Actividad 7.1.2:
	N.A.

	Actividad 7.1.3:
	N.A.

	A través del Proyecto, se viene brindando asistencia técnica al MINSA para la elaboración de las guías y protocolos para la atención clínica de la violencia sexual en situaciones de emergencia. Los productos a desarrollar serán de aplicación a nivel nacional. Adicionalmente, durante el mes de julio se llevará a cabo una reunión de trabajo para elaborar el Plan de Acción de la Mesa de Protección en el marco de la Red Humanitaria Nacional.

	Producto 7.2
	Indicador
	Linea de Base
	Meta Final
(A)
	Ejecutado
(B) 
	% Avance 
(B/A*100)

	Fortalecimiento de las capacidades institucionales para la inclusión del enfoque multisectorial y de los estándares internacionales de calidad para la prevención y atención de la violencia de género en situaciones de emergencia.
	# de talleres para definición de protocolos de acción en prevención y atención de VBG.
	0
	2
	0
	0%

	
	# de encuentros interinstitucionales con instancias de diálogo regional (Piura y Lambayeque)
	0
	2
	0
	0%

	Actividades realizadas en el periodo de reporte

	Actividad 7.2.1:
	N.A.

	Actividad 7.2.2:
	N.A.

	Actividad 7.2.3:
	N.A.

	Se coordinó en la Región Piura con las entidades responsables de la Instancia Multisectorial de Coordinación frente a la Violencia Basada en Género. Se ha programado para finales de la quincena de julio la revisión del Reglamento para la inclusión de la asistencia humanitaria en temas de VBG y se desarrollará un taller para revisión de los estándares y para la formulación del Plan de Acción del Centro de Emergencia Mujer en Piura. Se viene brindando asistencia técnica al Centro de Emergencia Mujer de Chiclayo y a la Gerencia Regional de Desarrollo Humano para la formulación del Plan Regional Contra Violencia Contra la Mujer y Grupos Familiares. En estos planes se articularán estos temas con su manejo en situaciones de emergencias y desastres.

	Producto 7.3
	Indicador
	Linea de Base
	Meta Final
(A)
	Ejecutado
(B)
	% Avance 
(B/A*100)


	Fortalecimiento de capacidades para las autoridades, en herramientas de información para la identificación y atención de necesidades diferenciadas en poblaciones vulnerables en situaciones de emergencia.
	Número de participantes que muestran un mayor conocimiento sobre el tema de protección.
	0
	150
	50
	30%

	Actividades realizadas en el periodo de reporte

	Actividad 7.3.1:
	N.A.

	Actividad 7.3.2:
	N.A.

	Actividad 7.3.3:
	N.A.

	Se desarrolló un taller de capacitación en EDAN Perú en la Región Piura, donde se brindó asistencia técnica en los aspectos del llenado de la información sobre la composición familiar por grupos de edad y grupos vulnerables.
Se tiene previsto desarrollar talleres en región Lambayeque y Piura; asimismo, se apoyará un Taller de Simulación en coordinación con COE Provincial Piura y OCHA. 

	Avance Total
	6%



	Componente/Resultado 8:
Las instituciones del sector de la salud han desarrollado capacidades de resiliencia en el monitoreo de enfermedades y la atención de los problemas de salud sexual y reproductiva (SSR) en el contexto humanitario.

	Producto 8.1
	Indicador
	Linea de Base
	Meta 
Final
(A)
	Ejecutado
(B)
	% Avance 
(B/A*100)


	Actualización / Elaboración de herramientas para mejorar la gestión de la salud en situaciones de emergencia.
	# de protocolos de mejora de la gestión de salud en situaciones de emergencia.
	0
	3
	0
	0%

	
	# de 
procedimientos elaborados para la gestión logística de suministros en eventos biológicos
	0
	1
	0
	0%

	Actividades [footnoteRef:10] realizadas en el periodo de reporte [10:  Colocar las actividades segun figuran en el Plan de Trabajo Anual presentado] 


	Actividad 8.1.1:
	N.A.

	Actividad 8.1.2:
	N.A.

	Actividad 8.1.3:
	N.A.

	Se está brindando asistencia técnica al MINSA para el desarrollo de un Manual de Logística para Donaciones (a cargo de OPS). Se ha logrado la inclusión de los kits de Salud Sexual y Reproductiva del UNFPA en Catálogo de Bienes, Servicio y Obras del MEF, lo que permitirá que estos kits puedan ser donados y distribuidas por cualquier entidad del estado en situaciones de respuesta humanitaria.

	Producto 8.2
	Indicador
	Linea de Base
	Meta Final
(A)
	Ejecutado
(B) 
	% Avance 
(B/A*100)

	Los proveedores de servicios de instalaciones desarrollan capacidades en vigilancia epidemiológica, logística, SSR y MH.
	# de talleres de asistencia técnica para desarrollar capacidades de respuesta humanitaria en los operadores de laboratorios, SSR, MH, almacén y servicios de farmacia.
	0
	7
	0
	0%

	Actividades realizadas en el periodo de reporte

	Actividad 8.2.1:
	N.A.

	Actividad 8.2.2:
	N.A.

	Actividad 8.2.3:
	N.A.

	Se ha realizado coordinaciones para desarrollar en julio y agosto de 2019 las capacitaciones en implementación del protocolo de atención de mujeres gestantes en casos de zika, dengue y chicungunya en las regiones Piura y Lambayeque, en coordinación con la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva del MINSA.

	Producto 8.3
	Indicador
	Linea de Base
	Meta Final
(A)
	Ejecutado
(B)
	% Avance 
(B/A*100)


	Apoyo a la implementación de establecimientos de salud para la atención adecuada en situaciones de emergencia.
	# de establecimientos de salud con 
las instalaciones mínimas para implementar correctamente las acciones de respuesta en situaciones de emergencia.
	0
	4
	0
	0%

	Actividades realizadas en el periodo de reporte

	Actividad 8.3.1:
	N.A.

	Actividad 8.3.2:
	N.A.

	Actividad 8.3.3:
	N.A.

	Actividad reprogramada para el tercer trimestre de 2019.

	Avance Total
	0%



	Componente/Resultado 9:
Las organizaciones comunitarias, de comunidades seleccionadas, tienen capacidades de resiliencia que les permiten actuar como los primeros agentes en implementar medidas de protección y prevención contra los riesgos de violencia y para la atención de la salud en situaciones de emergencia humanitaria.

	Producto 9.1
	Indicador
	Linea de Base
	Meta 
Final
(A)
	Ejecutado
(B)
	% Avance 
(B/A*100)


	Capacitación de voluntarios y vigilantes comunitarios en protección y salud a nivel regional y local.
	# de talleres de capacitación para brigadistas en Community Watchers, con la participación de miembros seleccionados de las 4 comunidades en el área de influencia de la Acción
	0
	8
	0
	0%

	
	# de 
Comités de Protección y Salud Comunitaria, conformados.
	0
	4
	0
	0%

	Actividades [footnoteRef:11] realizadas en el periodo de reporte [11:  Colocar las actividades segun figuran en el Plan de Trabajo Anual presentado] 


	Actividad 9.1.1:
	N.A.

	Actividad 9.1.2:
	N.A.

	Actividad 9.1.3:
	N.A.

	Se realiza coordinaciones con la Dirección Desconcentrada de INDECI Piura para desarrollar un programa de capacitaciones a líderes comunitarios, a fin de que desde las comunidades se tenga conocimiento de la información que se debe reportar en el EDAN Perú y de esta manera facilitar el proceso de recolección de información en caso de emergencias o desastres.

	Producto 9.2
	Indicador
	Linea de Base
	Meta Final
(A)
	Ejecutado
(B) 
	% Avance 
(B/A*100)

	Implementación de Estrategias Comunitarias de Comunicación para el fortalecimiento de la resiliencia en Protección, SSR y prevención de enfermedades en situaciones de emergencias y desastres.
	Estrategia de comunicación en salud y protección en situaciones de emergencia formulada.
	0
	1
	0
	0%

	Actividades realizadas en el periodo de reporte

	Actividad 9.2.1:
	N.A.

	Actividad 9.2.2:
	N.A.

	Actividad 9.2.3:
	N.A.

	Actividad reprogramada para el segundo semestre del 2019.

	Producto 9.3
	Indicador
	Linea de Base
	Meta Final
(A)
	Ejecutado
(B)
	% Avance 
(B/A*100)


	Desarrollo 1 piloto de un modelo de establecimiento de salud autosostenible y ecoeficiente, en capacidad de atender la primera respuesta en situaciones de emergencia, y vinculado a la comunidad.
	Taller internacional sobre establecimientos de salud autosostenibles. 
	0
	1
	1
	100%

	
	# de 
establecimientos de salud autosostenible y ecoeficiente conectado a la comunidad.
	0
	1
	0
	0%

	Actividades realizadas en el periodo de reporte

	Actividad 9.3.1:
	N.A.

	Actividad 9.3.2:
	N.A.

	Actividad 9.3.3:
	N.A.

	En coordinación con la Organización Panamericana de la Salud OPS y el Ministerio de Salud se desarrolló un taller internacional para capacitar al personal sobre establecimientos de salud autosostenibles y ecoeficientes en situaciones de emergencia o desastre. Esto como etapa preparatoria para la implementación de un establecimiento de este tipo en el distrito de Mórrope, Región Lambayeque. Al respecto, ya se han establecido coordinaciones con la Gerencia Regional de Salud del GORE Lambayeque, con el establecimiento de salud de Mórrope y con la comunidad, a fin de validar la localización del referido establecimiento.

	Avance Total
	20%




III. PRINCIPALES PROBLEMAS Y OBSTÁCULOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO
	Descripción
	Medidas adoptadas

	Ocurrencia de Fenómeno El Niño Costero que afectó parte del país, cambió las prioridades de las instituciones contraparte del Proyecto, dificultando el normal desarrollo de las actividades.
	Priorización de actividades estratégicas a seguir implementando a fin de que el Proyecto mantenga continuidad en su implementación. Reprogramación de actividades.

	Cambio en el contexto de las contrapartes debido al desarrollo de la campaña electoral para autoridades subnacionales, ocasionó el empleo de tiempo para negociar y coordinar las actividades programadas con las autoridades subnacionales electas en el área de implementación del Proyecto.
	Se sostuvieron reuniones de coordinación con autoridades electas a finde presentar los avances y productos esperados del Proyecto. Esto ha permitido retomar la implementación de las actividades considerando además las prioridades de las nuevas autoridades. Por otra parte, se solicitó al donante (ECHO), la extensión sin consto del plazo de implementación del Proyecto por un periodo de 3 meses adicionales (hasta febrero 2020), lo que ha sido aceptado.

	Las actividades de los componentes 7, 8 y 9 a cargo de UNFPA empezaron con retraso por problemas de carácter administrativo para la transferencia de fondos. 
	Luego de un periodo de negociación con UNFPA se suscribió el acuerdo UN to UN en noviembre del año 2018. UNFPA ha iniciado la implementación de las actividades en campo para lo cual ha contratado un equipo de profesionales que se encuentran en las regiones de Piura y Lambayeque.

	Cambios de los funcionarios de alto nivel del INDECI, MIDIS y de los programas sociales vinculados a emergencias, que retrasan las coordinaciones para la ejecución de actividades. Ejm. Cambio de ministros en MIDIS, seguido de Viceministros y Directores Generales. 
	Se han establecido protocolos de trabajo que consisten en visitas a nuevos funcionarios para brindar un “hand over” que les permita asumir los compromisos anteriormente establecidos en la ejecución de las actividades del proyecto y así dar continuidad a los procesos de fortalecimiento de capacidades y consolidación de instrumentos. 
Intercambio de experiencias exitosas en gestión reactiva. 

	
Modificación en las prioridades de la Alta Dirección de MIDIS, luego del cambio Ministerial en marzo 2019, ocasionó el cambio de la estrategia nacional de protección social reactiva ante emergencias a plan nacional de protección social, al mismo tiempo se deja en segundo plano los aspectos de gestión de riesgo. 

	Una rueda de discusiones de nivel político y técnico en paralelo estamos llevando a cabo. Se está incidiendo a través de Viceministros y buscando una alineación a las actuales Estrategias que el Sector esta impulsando, de momento la temática de GRD esta considerada dentro de la Estrategia Nacional de Articulación Territorial para el Desarrollo Infantil Temprano. Se continua la asistencia técnica para la aprobación del Plan Nacional de Protección Social Reactivo ante Emergencias. 



IV. CONTRIBUCION AL DOCUMENTO DE PROGRAMA PAIS (CPD)
Fundamente de qué manera el proyecto ha venido contribuyendo al Documento de Programa País (CPD), detallando los principales logros y/o aportes (no actividades) del proyecto en función al Output del CPD al cual está alineado. En caso se considere que el proyecto no está alineado al Output referido, hacer la modificación correspondiente y justificar. 
Al momento de detallar la contribución al output, solo llenar la información en los indicadores que consideren sean aplicables (marcar con X los que correspondan)
En caso el proyecto también contribuya a algún otro output/s, detallar qué otros logros y/o aportes ha tenido hasta la fecha (Opcional).

	OUTCOME DEL CPD
	OUTCOME 1: Crecimiento y desarrollo inclusivos y sostenibles

	Output del CPD al que responde
	OUTPUT 1.1 Capacidades nacionales y subnacionales fortalecidas para aplicar políticas, planes y otros instrumentos de desarrollo sostenible e inclusivo

	Indicador 1
	Número de instituciones que aplican políticas, planes u otros instrumentos armonizados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
	

	Contribución del Proyecto 
	Se viene trabajando estrechamente con 17 instituciones públicas con las cuáles se vienen desarrollando planes y protocolos en la temática de GRD articulada con los objetivos de desarrollo sostenible: 
1. Instituto Nacional de Defensa Civil
2. [bookmark: _GoBack]Presidencia del Consejo de Ministros
3. CENEPRED
4. Agencia Espacial del Perú – CONIDA
5. Universidad Nacional Mayor de San Marcos – UNMSM
6. Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
7. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
8. Gobierno Regional de Piura
9. Gobierno Regional de Lambayeque
10. Municipalidades Provinciales/Distritales de Piura
11. Morropón
12. Catacaos
13. La Arena
14. Cura Mori
15. Illimo
16. Mórrope

	Indicador 2
	Número de instituciones con disposiciones jurídicas o reglamentarias a nivel nacional y subnacional para gestionar el riesgo climático y el riesgo de desastres
	

	Contribución del Proyecto 
	Se viene consolidando la aprobación del Protocolo de Acceso y Uso de Imágenes Satelitales y Aéreas para acciones de Respuesta y Rehabilitación ante Peligro Inminente y/o Emergencias de Gran Magnitud, que involucra directamente a 5 instituciones: CONIDA, INDECI, CENEPRED, IGN, FAP

	Indicador 3
	Número de gobiernos subnacionales que aplican instrumentos de políticas para el desarrollo económico local con enfoque de crecimiento verde
	

	Contribución del Proyecto 
	N/A

	Output del CPD al que responde
	OUTPUT 1.3 Sistema e instituciones nacionales y subnacionales habilitados para alcanzar la transformacion estructural de capacidades productivas sostenibles y que promuevan el uso intensivo de mano de obra y medios de vida.
	

	Indicador 1
	Nuevos mecanismos desarrollados para mejorar la empleabilidad de los jóvenes
en el sector formal a través de la formación profesional
	

	Contribución del Proyecto 
	N/A

	Indicador 2
	Número de hombres y mujeres que viven en la pobreza en el sector rural con
acceso al crédito o a titulación de la tierra
	

	Contribución del Proyecto 
	N/A

	Indicador 3
	Número de políticas o instrumentos de política para promover la igualdad de género y el empoderamiento económico de la mujer
	

	Contribución del Proyecto
	N/A

	Otro output/s del CPD al que responde (si aplica)
	N/A

	Indicador/es
	N/A
	

	Contribución del Proyecto 
	N/A



V. GENDER MARKER [footnoteRef:12] [12:  El Gender Marker establece una valoración sobre la contribución de un proyecto en cuestión a la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres. Donde:
GEN0 - Los productos y/o actividades del proyecto no contribuyen a la promoción de la igualdad de género.
GEN 1 - Los productos y/o actividades contribuyen de manera limitada a la igualdad de género, pero no de manera significativa. Es decir, algunos aspectos de los productos y/o actividades a nivel del Proyecto promueven la igualdad de género, pero no de manera consistente.
GEN 2 - La igualdad de género no es el objetivo principal del proyecto esperado, pero los productos/actividades promueven la igualdad de género de manera significativa y consistente.
GEN 3 - El logro de la igualdad de género y / o el empoderamiento de las mujeres es el objetivo explícito del proyecto y la razón principal por la que se planificó este proyecto.] 

Fundamente de qué manera el proyecto ha venido aportando al Gender Marker al cual ha sido alineado, detallando las principales contribuciones/logros (no actividades) del proyecto en relación a igualdad de género (transversalización del enfoque de género, participación, acciones frente a situaciones y condiciones de mujeres y niñas en situación de vulnerabilidad).
En caso se considere que el proyecto no está alineado al Gender Marker referido, hacer la modificación correspondiente y justificar.
Si es que cuenta con algún indicador del proyecto que haga referencia a igualdad de género, favor especificar.

	Gender Marker al cual ha sido alineado
	Descripción de Contribución y/o logros

	2
GEN2
	El Proyecto es sensible al enfoque de género y generacional, y considera dar visibilidad a las necesidades diferenciadas de las poblaciones en mayor estado de vulnerabilidad (ancianos, personas con discapacidad, madres embarazadas y lactantes).
El Proyecto contempla la aplicación del enfoque de género de manera integral, no solo en forma transversal en las actividades ni solo inclusiva para las mujeres en las esferas de la toma de decisiones comunales, sino que también considera las diferencias generacionales y culturales para lograr una mejor perspectiva de implementación.
El Proyecto implementará actividades específicas, como:
- La inclusión de las parejas de mujeres en edad fértil en las campañas de prevención del zika en mujeres embarazadas.
- Formación específica de brigadas para el trabajo con poblaciones adultas y con discapacidad, y su inclusión en esas brigadas.
- Los instrumentos de capacitación que se utilizarán serán diferentes para adolescentes varones y adolescentes femeninas, diferenciando los utilizados para mujeres y hombres.
- La intervención comunitaria establecerá una línea base de conocimiento desglosado por género y edad en la comunidad y la recopilación de datos seguirá en todo momento con esta condición.



	Indicador sobre igualdad de género (si hay)
	




VI. BUENAS PRACTICAS Y LECCIONES APRENDIDAS 
Detalle las buenas prácticas y lecciones aprendidas que el proyecto ha generado (es decir, qué ha funcionado y qué no). 

	
	N
	Descripción

	Buenas Prácticas [footnoteRef:13] [13:  Se entiende por “Buenas Prácticas’' a todas aquellas experiencias, actividades, estrategias y/o procesos probadas y validadas que han demostrado funcionar bien y producir buenos resultados, y, por lo tanto, se recomienda su replicabilidad.] 

	1
	Coordinación interinstitucional con las entidades del gobierno para el fortalecimiento de capacidades a nivel de gobiernos locales en espacios de construcción participativa y conjunta de planes y mecanismos para la mejora de la GRD.

	
	2
	Articulación del voluntariado con las instituciones públicas (municipalidades distritales, MIDIS) permiten que los voluntarios capacitados en el marco del Proyecto accedan al desarrollo de acciones de voluntariado especializado en el tema de GRD.

	
	3
	El aprovechamiento de las formas de organización del voluntariado existentes en la Región Piura han permitido la generación de de redes de voluntariado a nivel de otras provincias de la región. 

	
	4
	Participación de jóvenes en espacios de concertación regional.

	Lecciones Aprendidas [footnoteRef:14] [14:  Se entiende por “Lecciones Aprendidas” aquellas reflexiones generadas de experiencias, estrategias, procesos y actividades que permiten realizar un análisis sobre qué pudo haberse hecho de otra manera y qué mejoras pueden hacerse para ser más efectivo el proceso en el futuro.] 

	1
	Es pertinente buscar implementar mecanismos innovadores para aprovechar la tecnología en temas de gestión del riesgo de desastres, trazando metas y objetivos comunes para las instituciones involucradas en ello.

	
	2
	Las organizaciones de la sociedad civil tienen un fuerte potencial que puede ser correctamente aprovechado de manera articulada para temas de GRD. La conformación de redes de voluntariado y la conformación de comisiones articuladoras de las redes son un mecanismo efectivo para lograrlo.

	
	3
	La articulación de actores es fundamental para el aprovechamiento de los recursos disponibles en el país.



VII. RECOMENDACIONES
Referirse a Apreciaciones Generales de la ejecución del proyecto, así como a Recomendaciones y/o Sugerencias. 

	N
	Descripción

	1
	Poner en implementación el Sistema de PMER (Planificación, monitoreo, evaluación y reportes) actualizado.

	2
	En caso de proyectos que involucren la implementación de fondos por más de una agencia de NNUU, se deben establecer claramente los arreglos administrativos antes de la presentación formal de la propuesta al donante, a fin de evitar demoras y contratiempos en el periodo de implementación del Proyecto.

	3
	Mejorar la definición territorial en la formulación de los proyectos, para que no existan dudas entre los ámbitos provinciales y distritales ni duplicidad de intervenciones con proyectos implementados por otras agencias de cooperación.

	4
	Fortalecer los mecanismos de coordinación y articulación con proyectos en marcha que se estén implementando en la zona de intervención de parte de otros organismos de cooperación.

	5
	Existen dificultades para abordar problemas estructurales e importantes del país en materia de gestión de riesgo de desastres cuando las principales autoridades están concentrados en otras temáticas. Estrategias de incidencia en el más alto nivel político del gobierno central y gobiernos regionales deben ser consideradas para elevar la prioridad de la gestión de riesgos de desastres en la agenda pública. Instancias como la Defensoría del Pueblo, Red Humanitaria Nacional, Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza y la Comisión de Defensa de Congreso y otros espacios deben ser apoyados para conseguir la atención de las autoridades políticas a fin de relevar la temática de Protección Social Adaptativa ante Emergencias. 

	6
	Se requiere apoyar al gobierno en el fortalecimiento de capacidades de manera más estructurada, alternativas como la acreditación, profesionalización y formación permanente en gestión de riesgo de desastres deben ser establecidas. 





VIII. MONITOREO DE RIESGOS[footnoteRef:15] [15: ] 

Seguimiento de los riesgos. 

	#
	Categoria
	Subcategoria
	Evento
	Causa
	Impacto
	Nivel de Riesgo
	Desde
	Hasta
	Actividades de seguimiento
	Tiempo estimado de seguimiento
	Responsible del seguimiento
	Estatus
	Comentarios

	1
	Político
	
	El proceso de elección de nuevas autoridades (alcaldes municipales y gobernadores regionales) programado para este año podría perjudicar el desarrollo de las actividades del proyecto.
	
	3
	Medio
	Setiembre 2018
	Diciembre 2018
	Coordinación permanente y acuerdos interinstitucionales para el desarrollo de las actividades previstas en el Proyecto, independientemente de los cambios en el personal de las instituciones contraparte.
	5 meses
	Gerente de Proyecto
	
	

	2
	Político
	
	La población es desconfiada y decepcionada por la falta de progreso en las obras de reconstrucción en la comunidad.
	
	3
	Medio
	Abril 2018
	Fin del Proyecto
	Trabajo con organizaciones de la sociedad civil en enfoques prospectivos y de preparación para la recuperación pos desastres, para no repetir los daños anteriores.
	Durante la vida del proyecto.
	Gerente de Proyecto
	
	

	3
	Político
	
	El retraso en la elaboración de los resultados del censo nacional de población y vivienda de 2017 dificulta que el Proyecto utilice los datos recientes recopilados del censo.
	
	3
	Medio
	Abril 2018
	Mayo 2019
	Coordinación permanente con INEI y UNFPA para el seguimiento a la formulación del Censo 2017. Empleo de métodos de proyección demográfica alternativos para la actualización de la información.
	14 meses
	Gerente de Proyecto
	
	

	4
	Político
	
	El cambio en los funcionarios de alto nivel en los sectores sociales y los programas retrasa la coordinación para la formulación de los protocolos.
	
	3
	Medio
	Abril 2018
	Fin del Proyecto
	Coordinación permanente y acuerdos interinstitucionales para el desarrollo de las actividades previstas en el Proyecto, independientemente de los cambios en el personal de las instituciones contraparte.
	Durante la vida del proyecto.
	Gerente de Proyecto
	
	

	
	Organizativo
	
	La baja participación de los miembros de las OSC podría obstaculizar la consolidación e institucionalización de sus planes de trabajo en GRD.
	
	3
	Medio
	Abril 2018
	Fin del Proyecto
	Incorporación de la  GRD en la temática y agendas regulares de las OSC que forman parte de la Red Soy Voluntario, aprovechando  las sinergias con otros actores que trabajan en voluntariado.
	Durante la vida del proyecto.
	Gerente de Proyecto
	
	

	
	Técnico
	
	Se producen terremotos, tsunamis u otro peligro natural que afecta el    que afecta el área de intervención
	
	4
	Medio
	Abril 2018
	Fin del Proyecto
	Elevar situación a la Junta de Proyecto y coordinación con organismo donante para definir acciones a desarrollar.
	Durante la vida del proyecto.
	Gerente de Proyecto
	
	

	
	Financiero
	
	El tipo de cambio se deteriora durante el proyecto
	
	1
	Medio
	Abril 2018
	Fin del Proyecto
	Seguimiento permanente a la ejecución presupuestal y a la proyección de gastos por parte del Proyecto, a fin de cumplir con el logro de los resultados previstos utilizando los recursos financieros disponibles.
	Durante la vida del proyecto.
	Gerente de Proyecto
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