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Informe de Progreso del Proyecto


	Título del Proyecto:
	Consolidando mecanismos y herramientas de preparación para la respuesta y recuperación ante desastres en el Perú - Fomentando las capacidades de respuesta a las crisis para la protección social y la integración económica, con atención especial a los derechos de la población venezolana y sus comunidades receptoras, en zonas propensas al riesgo de desastres.

	Fecha de entrega del informe:
	05 de agosto del 2021

	Periodo de referencia del informe:
	11 de febrero 2020 – 30 de junio 2020

	Realizado por:
	Alfredo Zerga

	Award ID:
	00087400

	Project ID:
	00119306

	Output(s) del CPD al cual responde el proyecto:
	Output 1,1 Capacidades nacionales y subnacionales fortalecidas para aplicar políticas, planes u otros instrumentos de desarrollo sostenible e inclusivo

	Objetivo Central o Propósito del Proyecto:
	Fortalecer las capacidades del Estado peruano para la gestión del riesgo de desastres (GRD) y la integración socioeconómica de la población peruana y venezolana en los niveles nacional y subnacional. 

	Ámbito geográfico de implementación del Proyecto:
	Lima Metropolitana

	Beneficiarios del Proyecto (N° y descripción):
	47,215 personas.
Funcionarios y miembros de organizaciones (1,715 personas): 
· Funcionarios de Gobiernos Locales relacionados con temas de desarrollo económico, promoción de la actividad privada y desarrollo social/participación vecinal.
· Representantes de gremios empresariales locales.
· Población refugiada y migrante venezolana.
· Población de acogida 
· Funcionarios de instituciones públicas del SINAGERD, PCM, INDECI, CENEPRED, SECTORES, GGRR, GGLL.
· Miembros de la Red Humanitaria Nacional.
· Miembros del Grupo de Trabajo para Refugiados y Migrantes (GTRM) Perú.
Personas beneficiadas por campaña de comunicación en integración y GRD (45,500).

	Stakeholders [footnoteRef:2]: [2:  Otras instituciones que se benefician directa y/o indirectamente con la gestión del proyecto.] 

	INDECI, Viceministerio de Gobernanza Territorial – Presidencia del Consejo de Ministros, CENEPRED, Municipalidad Metropolitana de Lima.

	Socio(s) Implementador(es) / Partes Responsables [footnoteRef:3]: [3:  Encargados de la implementación que firman el documento del proyecto, responsables por el uso de recursos y rendición de cuentas.
] 

	---

	Donante(s):
	Dirección General de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Unión Europea – Programa Mundial de Alimentos.

	Fecha de Inicio:
	11 de febrero 2020

	Fecha de Finalización:
	31 de agosto 2021

	Presupuesto Total del Proyecto:
	USD 825,520.56






	[bookmark: _Hlk7019205]Breve descripción del Proyecto

	
Describir de manera muy general y descriptiva: Alcance, Objetivo Principal del proyecto, ámbito geográfico y beneficiarios del proyecto, con una reseña de los Componentes y/o Resultados Esperados del Proyecto.

El Proyecto forma parte de un Proyecto Interagencial financiado por la Unión Europea y se viene implementando en coordinación con el Programa Mundial de Alimentos – PMA, el Fondo de Población de Naciones Unidas – UNFPA, la Organización Internacional para las Migraciones – OIM y la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios – OCHA. 

En lo que respecta a las actividades a cargo del PNUD, el Proyecto tiene un alcance multisectorial y multinivel. Fortalecerá las capacidades del Estado trabajando con organismos gubernamentales a nivel nacional y subnacional en temas de Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) y la gestión migratoria local en temas de integración socioeconómica de la población refugiada y migrante   venezolana y población de acogida, contribuyendo así a la reducción de su vulnerabilidad al riesgo de desastres en el país. Las principales contrapartes son el Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI, el Viceministerio de Gobernanza Territorial – Presidencia del Consejo de Ministros, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres - CENEPRED, la Municipalidad Metropolitana de Lima – MML. Las acciones se concentrarán principalmente en Lima Metropolitana con el desarrollo de algunas acciones concretas de fortalecimiento de capacidades en el interior del país.

Los beneficiarios directos son funcionarios de gobiernos locales que cumplen funciones relacionadas con temas de desarrollo económico, promoción de la actividad privada y desarrollo social/participación vecinal; representantes de gremios empresariales locales; población refugiada y  migrante venezolana; funcionarios de instituciones públicas del SINAGERD, PCM, INDECI, CENEPRED, SECTORES, GGRR, GGLL, MML,  miembros de la Red Humanitaria Nacional y miembros del Grupo de Trabajo para Refugiados y Migrantes (GTRM) Perú y la Mesa de Trabajo Intersectorial de Gestión Migratoria, liderada por RREE.

El Proyecto tiene 3 resultados esperados: 
· Resultado 1: Las instituciones del Estado mejoran su oferta de servicios a través de la creación de oportunidades para la protección e integración de la población migrante y de acogida en condiciones dignas ante el riesgo de desastres. Para ello, el PNUD, a través del Proyecto brinda acompañamiento y asistencia técnica para el fortalecimiento de la capacidad de los gobiernos locales en el diseño e implementación de oportunidades de integración socio económica que incluye medios de vida, y/o acceso a trabajo decente, e inclusión cultural, en miras a la cohesión social. 
· Resultado 2: Las instituciones del Estado han fortalecido los espacios y mecanismos para la gestión del riesgo de desastres. El PNUD brinda asistencia técnica para la mejora de la funcionalidad, la operatividad y la rendición de cuentas del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – SINAGERD, para el fortalecimiento de la gestión del riesgo de desastres GRD a nivel nacional y subnacional, y la mejora de los mecanismos de coordinación e información de la Red Humanitaria Nacional – RHN.
· Resultado 3: La población migrante y de acogida están mejor informadas y preparadas para hacer frente a emergencias y desastres. El PNUD apoyará el desarrollo e implementación de una estrategia de comunicación orientada a la protección e integración de la población migrante y de acogida.
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I. RESUMEN DE PRINCIPALES LOGROS DE COMPONENTES Y/O RESULTADOS DURANTE EL PERIODO EN FUNCION DEL MARCO DE RESULTADOS DEL PROYECTO


	
Componentes y/o Resultados de Proyecto[footnoteRef:4] [4:  Adicione componentes y/o resultados según corresponda. ] 

	Indicadores 
	Línea de Base
	Meta
	Valoración del Progreso
(Ver Escala de valoración) 
	Justificación 

	Resultado 1
Las instituciones del Estado mejoran su oferta de servicios a través de la creación de oportunidades para la protección e integración de la población migrante y de acogida en condiciones dignas ante el riesgo de desastres.

	Indicador 1.1
Número de estrategias implementadas que favorezcan la generación o fortalecimiento de medios de vida por la población migrante venezolana y de acogida vulnerable ante el riesgo de desastres.

	0
	01
	3
	En proceso. Se trabajó con la Municipalidad Metropolitana de Lima, articulando con la Gerencia de Participación Vecinal, una Hoja de Ruta de integración socio económica de la población refugiada y migrante en Lima Metropolitana a manera de estrategia, en el marco de la cual se inició la implementación de iniciativas público-privadas que el PNUD ha impulsado (mini laboratorios) como son: la edición migrante del Programa “Guerrero Emprendedor”; el apoyo en la implementación de acciones de integración social entre población refugiada, migrante y población de acogida, a través de Organizaciones Sociales Vecinales; y el desarrollo de actividades culturales de integración. Sin embargo, en coordinación con la MML, se optó por escalar la hoja de ruta a nivel de Estrategia de Movilidad Humana, que considera la integración de la población refugiada y migrante con la población de acogida, que tiene como insumos las conclusiones de los estudios, diagnósticos, foros que se han desarrollado, y forman parte de ella los resultados de la implementación de las actividades mencionadas previamente.






	Resultado 2
Las instituciones del Estado han fortalecido los espacios y mecanismos para la gestión del riesgo de desastres.

	Indicador 2.1
Número de instituciones del SINAGERD en las áreas seleccionadas que aplican el Plan de Monitoreo y Evaluación de PLANAGERD, y basan su planificación en los resultados respectivos.
	0
	06
	3
	En proceso. La Presidencia del Consejo de Ministros, INDECI y CENEPRED, aplicarán las herramientas que se vienen desarrollando para el Monitoreo, Seguimiento y Evaluación del PLANAGERD (PMSE) cuya formulación e integración apoya el Proyecto.  Se ha desarrollado el análisis situacional de las herramientas de monitoreo, seguimiento y evaluación del PLANAGERD, en base a la cual se están desarrollando el PMSE para la gestión prospectiva y correctiva en coordinación con CENEPRED, mejora de la ENAGERD y de los sistemas informáticos para visualizar los resultados.


	
	Indicador 2.2
Número de herramientas desarrolladas y actualizadas para apoyar el funcionamiento y la operatividad del SINAGERD.
	0
	02
	3
	En proceso. Se consideran como herramientas el Reporte de una Misión Inter agencial para el análisis de la implementación de la GRD en el Perú y el desarrollo del Plan de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de la gestión prospectiva y correctiva del riesgo de desastres. El reporte de la Misión Inter agencial se desarrollará en coordinación con PMA, OCHA, UNFPA y OIM entre los meses de agosto y setiembre. Para ello, PMA está a cargo del financiamiento de dicha actividad, que se ha visto retrasada por la pandemia del COVID-19. El Plan de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de la gestión prospectiva y correctiva del riesgo de desastres, se viene culminando en coordinación con CENEPRED.


	
	Indicador 2.3
Número de instrumentos desarrollados para la coordinación, la gestión de la información sobre ayuda humanitaria, la alerta temprana, la evaluación de las necesidades y la planificación de la respuesta coordinados con la RHN, sobre la base de grupos sectoriales y el mecanismo de grupos intersectoriales, al final de la acción.
	5
	10
	3
	En proceso. Se vienen desarrollando de manera virtual las reuniones de coordinación de la Red Humanitaria Nacional - RHN. Se han desarrollado herramientas y procesos para el fortalecimiento delas capacidades de la RHN en temas como el MIRA, desarrollo de ejercicios de simulación (SIMEX, en el marco de la Presidencia del Perú del INSARAG) y Elaboración de Informe Multisectorial sobre la Pandemia COVID-19 en el Perú. Se tiene programado para julio-agosto el desarrollo de los protocolos de articulación civil-militar para casos de emergencias y desastres y del sistema de información de crisis humanitarias.


	Resultado 3
La población migrante y de acogida están mejor informadas y preparadas para hacer frente a emergencias y desastres.

	Indicador 3.1
Número de personas alcanzadas a través de acciones de información, educación y comunicación para la GRD, incluidas en la estrategia de comunicación del proyecto.
	0
	45,500
	4
	Completado. Se desarrolló la campaña Infórmate Causa, que tuvo un alcance de 96,084 personas, a través de los productos comunicacionales elaborados. 


Escala de Valoración:

	Criterios de valoración
	Valoración

	No se espera lograr la meta.
	1

	Se espera lograr la meta, pero fuera de los plazos esperados.
	2

	Se espera lograr la meta en los plazos esperados.
	3

	Se espera exceder ampliamente la meta esperada en los plazos esperados o si ya fue alcanzada.
	4



II. PROGRESO DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
Indicar el grado de avance de los productos y las actividades programadas para el periodo de referencia del presente informe en base al Plan Operativo o Plan de Trabajo Anual del proyecto en el siguiente formato:

	[bookmark: _Hlk77262163]Resultado 1
Las instituciones del Estado mejoran su oferta de servicios a través de la creación de oportunidades para la protección e integración de la población migrante y de acogida en condiciones dignas ante el riesgo de desastres.


	Actividad 1.1
	Indicador
	Línea de Base
	Meta Final 
(A)
	Ejecutado
(B)
	% Avance 
(B/A*100)

	Fortalecimiento de la capacidad de los gobiernos locales para la creación de oportunidades para la generación de medios de vida que favorezcan la integración de la población venezolana y de acogida en condiciones dignas ante el riesgo de desastres
	Número de estrategias implementadas que favorezcan la generación o fortalecimiento de medios de vida por la población migrante venezolana y de acogida vulnerable ante el riesgo de desastres.

	0
	1
	0.8
	80%

	Actividades[footnoteRef:5] [5:  Reportar las actividades según figuran en el Plan de Trabajo Anual aprobado.] 


	En el marco del proceso de elaboración de la Hoja de Ruta en miras a la integración socioeconómica de la población refugiada y migrante y población de acogida en coordinación con la Municipalidad Metropolitana de Lima – MML, se identificó la oportunidad de escalar el alcance de este proceso con el fin de trabajar una Estrategia de Movilidad Humana con enfoque en la integración socioeconómica de la población refugiada y migrante y población de acogida de la MML, que favorezca la gestión local y que contribuya a la política pública de la movilidad humana.. Este proceso se encuentra en marcha con el apoyo del Proyecto y el enfoque se viene incorporando en el Plan de Desarrollo Provincial Concertado de la MML. En el marco de este proceso de acompañamiento y asistencia técnica a la MML se han desarrollado las siguientes actividades:
· Mapeo de actores clave en la participación para lograr la referida intervención de gestión migratoria local e inclusión socioeconómica. Evidencia N° 1.
· Desarrollo del Foro virtual: “Gestión local de la movilidad humana para el desarrollo sostenible: Hacia la construcción de una hoja de ruta para la integración socioeconómica” en coordinación con la Municipalidad Metropolitana de Lima. (24/09/20 y 16/10/20). Evidencia mediante documento N°2 “Sistematización de Foros con Gobiernos Locales 
· Caracterización dirigida a población refugiada y migrante con el fin de conocer su caracterización y necesidades como insumo a la estrategia.  (384 personas venezolanas en edad de trabajar), residentes en distritos representativos de Lima Metropolitana. Evidencia mediante documento N 3°” Conociendo a la población refugiada y migrante en Lima Metropolitana (diciembre 2020 PNUD)
· Diagnóstico de Oportunidades para la población refugiada y migrante y de acogida en el sector público y privado en Lima Metropolitana (abril, 2021 PNUD). Evidencia N° 4.
· Sistematización del Testeo para construcción de Estrategia Metropolitana. Evidencia No. 5 (Documento interno abril 2021, PNUD)
· Documento Guía que abarca los efectos del testeo en las iniciativas implementadas con la MML para insumo en construcción de Estrategia Metropolitana Evidencia No.6 (Documento interno mayo 2021, PNUD)
· Caracterización a empresas de la bolsa de trabajo de la MML y empresas con las que trabaja PNUD, con el fin de identificar oportunidades en la empleabilidad en las cadenas de valor de las empresas y promoción y fortalecimiento de emprendimientos de la población refugiada y migrante y población de acogida en el Perú. Evidencia mediante documento No 7 “Documento que sistematiza el rol del sector privado en la integración socioeconómica de población refugiada y migrante” 
· [bookmark: _Hlk79145164]Webinario Interagencial denominado “Integrando a refugiados y migrantes con las comunidades de acogida” (24/06) Evidencia N° 8.
· Concurso de Iniciativas de Cohesión Social y Recuperación e Integración Socioeconómica Frente al Covid-19 de Organizaciones Sociales Vecinales. Resultaron ganadoras 5 OSV a las que se les está apoyando en la implementación de sus iniciativas. Evidencia N°9.
· Programa Guerrero Emprendedor Edición Refugiados y Migrantes, en coordinación con la Cartera de Prosperidad del PNUD. Evidencia N° 10 mediante Documento “Guerrero Emprendedor. Edición Refugiados y Migrantes. Mayo 2021, PNUD.
[bookmark: _Hlk79146084]Por otro lado, y como elemento clave en la complementariedad del Diagnóstico y en la gestión territorial local, se elaboró el Estudio Especializado Inter agencial para identificar los efectos de la pandemia por COVID-19 en la población refugiada y migrante de Venezuela en el Perú. Este estudio toma en cuenta su previa y actual situación de vulnerabilidad socioeconómica, así como los principales desafíos y brechas en términos del marco de políticas públicas para abordar estos temas y, sobre esa base, realiza recomendaciones de políticas públicas para mitigar los impactos de la crisis y avanzar hacia una efectiva integración de la población refugiada y migrante y gestión de movilidad humana sostenible e inclusiva. Evidencia N° 11.




	Resultado 2
Las instituciones del Estado han fortalecido los espacios y mecanismos para la gestión del riesgo de desastres.

	Actividad 2.1
	Indicador
	Línea de Base
	Meta Final 
(A)
	Ejecutado
(B)
	% Avance 
(B/A*100)

	Asistencia técnica para la mejora de la funcionalidad, la operatividad y la rendición de cuentas del SINAGERD.
	Número de instituciones del SINAGERD en las áreas seleccionadas que aplican el Plan de Monitoreo y Evaluación de PLANAGERD, y basan su planificación en los resultados respectivos.
	0
	6
	0
	0%

	Actividades[footnoteRef:6] [6:  Reportar las actividades según figuran en el Plan de Trabajo Anual aprobado.] 


	Descripción general del desarrollo del Producto y las Actividades (avances y dificultades):
La asistencia técnica que viene brindando el proyecto en el tema de monitoreo, seguimiento y evaluación del PLANAGERD a entidades del SINAGERD se viene implementando a través del desarrollo de un análisis situacional del estado de las herramientas de Monitoreo, Seguimiento, y Evaluación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – PLANAGERD (Evidencia N° 12), con el fin de orientar la articulación de las acciones de monitoreo, seguimiento y evaluación del PLANAGERD considerando los componentes prospectivo, correctivo y reactivo de la GRD. En base a los resultados del precitado análisis se está culminando el Plan de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de la Gestión Prospectiva y Correctiva de GRD en coordinación con CENEPRED, a fin de homogenizar las herramientas de MSE con las que cuenta INDECI y alinearlas a la Propuesta de PMSE del PLANAGERD con el que cuenta la PCM. Como parte del proceso de elaboración de este plan, se ha mejorado con CENEPRED la estructura de la Encuesta Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – ENAGERD, que será aplicada en coordinación con el INDECI a todas las entidades pertenecientes al SINAGERD a nivel nacional y en los diferentes niveles territoriales entre los meses de julio y agosto de 2021.  Por otro lado, se están actualizando los visores de los resultados de la encuesta ENAGERD de años anteriores, de manera tal que se puedan realizar análisis comparativos de la evolución de los resultados de la misma en los territorios.

Otro tema sobre el cual se viene brindando asistencia técnica es el referido a los mecanismos financieros para la GRD, concretamente el Programa Presupuestal PREVAED PP-068, a cargo de la PCM. En este contexto se desarrolló un análisis situacional del estado del Programa Presupuestal “Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencia por Desastres” – PP 0068, que ha permitido contar con información sistematizada sobre la evolución (diseño, estructura, indicadores, ejecución), estado de situación (avances en GRD que el PP0068 ha impulsado a través de su ejecución, responsabilidades de la rectoría y entidades del SINAGERD involucradas, complementariedad y articulación multinivel en el marco del PP068) e identificar cuellos de botella y desafíos en base a los cuales se ha realizado recomendaciones a la PCM para la mejora del referido programa en su calidad de entidad responsable. (Evidencia N° 13). En base a los resultados obtenidos, se ha realizado la búsqueda, recopilación y jerarquización de evidencias para la revisión de diseño del Programa Presupuestal 068, como insumo para el sustento de su conversión en un Programa Presupuestal Orientado a Resultados. (Evidencia N° 14)

En coordinación con el Viceministerio de Gobernanza Territorial de la PCM, se realizó un diagnóstico de normas técnicas complementarias vigentes en materia de GRD en el país, ello con el objetivo de identificar recomendaciones de mejora pertinentes que faciliten su adecuación, desarrollo e implementación entre todas las entidades del SINAGERD. (Evidencia N° 15)
A través del Proyecto, también se viene apoyando técnicamente en el proceso de actualización del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 2022-2030, en el marco de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres aprobada en febrero de 2021. Este proceso se viene llevando a cabo en coordinación con la PCM y con la participación de INDECI, CENEPRED.MEF, CEPLAN y demás entidades del SINAGERD. Este apoyo se realiza en sinergia con proyectos de la cartera GRD del PNUID como son los financiados por COSUDE y la PCM.

Con el fin de aportar en el desarrollo de herramientas relacionadas con la gestión prospectiva y correctiva, se está desarrollando en coordinación con CENEPRED la sistematización de 10 buenas prácticas en GRD (prospectivas y/o correctivas) que muestren lecciones aprendidas y oportunidades de mejora para nuevos procesos en este campo; y se está brindando asistencia técnica para la actualización de la guía para la formulación de planes integrales de reconstrucción.

La implementación de acciones conjuntas con otros proyectos de GRD en implementación en el país se han visto afectadas a causa de la pandemia por COVID-19, como por ejemplo la conmemoración por el Día de la Solidaridad y de la Reflexión sobre los Desastres Naturales (31 de mayo 2020 y 2021). Sin embargo, se desarrolló en coordinación con PCM, INDECI, CENEPRED, agencias del SNU y ONGs, un Foro Virtual por el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, denominado Más Gobernanza, Menos Riesgo el día 13 de Octubre 2020. Como actividad interagencial, se tiene programado en la etapa final del Proyecto el desarrollo de un Análisis de la implementación de la gestión del riesgo de desastres (GRD) en el Perú 2021: avances, dificultades y desafíos.


	Actividad 2.2
	Indicador
	Línea de Base
	Meta Final 
(A)
	Ejecutado
(B)
	% Avance 
(B/A*100)

	Asistencia técnica para el fortalecimiento de la GRD a nivel nacional y subnacional
	Número de herramientas desarrolladas y actualizadas para apoyar el funcionamiento y la operatividad del SINAGERD.
	0
	2
	0.9
	45 %

	Actividades

	Descripción general del desarrollo del Producto y las Actividades (avances y dificultades):
En el marco de esta actividad, la asistencia técnica que viene brindando el proyecto a las entidades del SINAGERD se enmarcan en los temas de rehabilitación/reconstrucción bajo un enfoque de recuperación. Se encuentra en desarrollo lo siguiente:

· Un diagnóstico de capacidades institucionales y desarrollo de paquetes metodológicos para la rehabilitación post desastre, con el objetivo de fortalecer las capacidades de los gobiernos subnacionales y de las entidades nacionales para el proceso de rehabilitación post desastre y su articulación con el proceso de reconstrucción bajo un enfoque de recuperación post desastre. La consultoría se está desarrollando en coordinación con INDECI y CENEPRED y con la participación de sectores y gobiernos subnacionales. (Evidencia N° 16)
· Asistencia técnica a CENEPRED para la Evaluación de los Efectos del Niño Costero 2017, y en base a las lecciones aprendidas en el proceso, se ha aportado en la construcción de una línea de base de información multisectorial para Lima y Callao que permita establecer las brechas que son necesarias reducir para alcanzar por lo menos los niveles de desarrollo que existían previamente a la ocurrencia de un desastre. (Evidencias N° 17, 18)
· Desarrollo de cursos de formación para los Grupos de Intervención Rápida en caso de Desastres – GIRED para funcionarios de la Municipalidad Metropolitana de Lima, considerando temas de rehabilitación/recuperación. La malla curricular se ha desarrollado con INDECI y con la participación de CENEPRED y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Este curso se está desarrollando en sinergia con el proyecto financiado por BHA-USAID, a través del cual se le dará sostenibilidad al proceso de formación a nivel de INDECI y gobiernos subnacionales. El curso inicio a finales de junio 2021. 
· Formación de evaluadores nacionales con enfoque PDNA (Post Disaster Needs Assesment), con la participación de expertos internacionales. El curso se ha diseñado parta llevarse a cabo de manera virtual utilizando las plataformas del SNU y está dirigido a funcionarios públicos de sectores, gobiernos subnacionales y organizaciones de la sociedad civil. Se cuenta con un alrededor de 100 participantes inscritos y se inició a fines del mes de junio 2021. (Evidencia N°19)



	Actividad 2.3
	Indicador
	Línea de Base
	Meta Final 
(A)
	Ejecutado
(B)
	% Avance 
(B/A*100)

	Mejoramiento de los mecanismos de coordinación e información de la RHN
	Indicador 2.3
Número de instrumentos desarrollados para la coordinación, la gestión de la información sobre ayuda humanitaria, la alerta temprana, la evaluación de las necesidades y la planificación de la respuesta coordinados con la RHN, sobre la base de grupos sectoriales y el mecanismo de grupos intersectoriales, al final de la acción.
	5
	10
	8
	60%

	Actividades

	Descripción general del desarrollo del Producto y las Actividades (avances y dificultades):
En el marco de esta actividad se apoya el desarrollo de reuniones de la Red Humanitaria Nacional - RHN para reforzar la coordinación, manejo de información y planificación de los grupos sectoriales y los mecanismos de articulación inter-grupos sectoriales (incluido el de Recuperación Temprana y Medios de Vida). 

Se aportó al fortalecimiento de capacidades para el uso de mecanismos de Evaluación Rápida Inicial y Multisectorial (MIRA) a través de un curso de capacitación desarrollado en el mes de diciembre de 2020. También se brindó soporte para la participación de la RHN en el ejercicio SIMEX (junio 2020) que INDECI organizó en el marco del INSARAG Región Las Américas (Perú tiene la presidencia por el año 2021). 

Se está desarrollando con la asistencia técnica del Proyecto un Sistema de Información de Crisis Humanitarias, que permitirá organizar y articular la participación de las entidades pertenecientes a la RHN en contextos de emergencias y desastres. Este sistema estará administrado por OCHA.

En el contexto del COVID-19 la RHN ha seguido cumpliendo el rol de coordinación de las actividades que se están desarrollando y manejar información al respecto. Se han desarrollado las siguientes reuniones y documentos de forma virtual:

· Reunión de Equipo Técnico de la RHN. 8 de mayo. (Evidencia N° 20) 

· Reunión del Mecanismo Inter Grupos Sectoriales realizada el 22 de abril. (Evidencia N° 21) 

· Elaboración de Informe Multisectorial sobre la Pandemia COVID-19 en el Perú, elaborado con el liderazgo de los Coordinadores Internacionales de los Grupos Sectoriales/Mesas Temáticas, con una mirada prospectiva de la situación. 09 de abril 2020. (Evidencia N° 22)

· Reunión entre miembros de la RHN y el Gobierno Regional del Callao a fin de explorar oportunidades de asistencia técnica y apoyo a la respuesta y recuperación de la Región por la pandemia por el COVID-19. (11 de junio 2020).  





	[bookmark: _Hlk77261467]Resultado 3 La población migrante y de acogida están mejor informadas y preparadas para hacer frente a emergencias y desastres

	Actividad 3.1
	Indicador
	Línea de Base
	Meta Final 
(A)
	Ejecutado
(B)
	% Avance 
(B/A*100)

	Desarrollo e implementación de Estrategia de Comunicación del proyecto 

	Número de personas alcanzadas a través de acciones de información, educación y comunicación para la GRD, incluidas en la estrategia de comunicación del proyecto.
	0
	45,500
	96,084
	211.17%

	Actividades[footnoteRef:7] [7:  Reportar las actividades según figuran en el Plan de Trabajo Anual aprobado.] 


	Descripción general del desarrollo del Producto y las Actividades (avances y dificultades):

Se propuso y desarrolló la campaña de comunicación “InfórmateCausa” como iniciativa colectiva del equipo inter agencial del Proyecto HIPECHO, integrado por:
1. OIM
1. WFP
1. PNUD
1. UNFPA

Esta campaña tuvo como objetivo promover y sensibilizar mediante mensajes claros el impacto positivo que implica fomentar la integración socio económica local de la población refugiada y migrante venezolana y población de acogida. Se ha desarrollado una matriz de actividades con el fin de que las agencias que participan en el Proyecto puedan coordinar acciones y productos comunicacionales de manera articulada y sinérgica. Además, se han desarrollado productos comunicacionales que están permitiendo difundir las actividades realizadas en el marco del Proyecto. (Evidencia N° 23)

La campaña de comunicación “InfórmateCausa” se difundió a través de la plataforma “Tu Causa Es Mi Causa” liderada por OIM y ACNUR. Se prepararon cartillas informativas dirigidas principalmente a población refugiada, migrante y de acogida sobre diversas temáticas abordadas por las agencias que integran el proyecto: Acceso a la información, medios de vida, cohesión social, seguridad alimentaria, entre otros. Estos insumos se difundieron a través de los canales de Facebook e Instagram de la plataforma, llegando a un alcance total de 96,084. 

Así mismo, la campaña finalizó con el webinario “InfórmateCausa: Integrando a la población refugiada y migrante venezolana con la comunidad de acogida”, que contó con la participación representantes de alto nivel del Sistema de Naciones Unidas en Perú, especialistas del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Superintendencia Nacional de Migraciones, Municipalidad Metropolitana de Lima y representantes de Organizaciones Sociales Vecinales y ONGs. 






Resumen de gasto y proyección de saldo 

	HIPECHO
	Total

	Ingreso US$  
	825,520.56

	Gastos a la fecha 
	515,484.60

	Comprometido/pre comprometido
	310,035.96

	Saldo al 30.06.2021 en US$ 
	0.00



III. PRINCIPALES PROBLEMAS Y OBSTÁCULOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO
	Descripción
	Medidas adoptadas

	Retraso y postergación de las actividades previstas en el proyecto por la situación de emergencia global generada por la pandemia por COVID-19, que ha ocasionado que las entidades contraparte prioricen las acciones de respuesta a la crisis generada en perjuicio de la implementación del proyecto en general.
	Adaptación de actividades del proyecto con el fin de apoyar estudios interagenciales sobre el impacto de la pandemia en la sociedad peruana y en grupos vulnerables de población migrante y refugiada.

	
	Implementación de trabajo remoto por parte del equipo técnico y coordinaciones virtuales con las instituciones contraparte con el fin de avanzar y dar continuidad al desarrollo del Proyecto.

	Priorización de acciones inmediatas en intervenciones humanitarias han reducido las intervenciones de índole de desarrollo contempladas en el proyecto, especialmente en temas de integración socioeconómica de población migrante, refugiada y población de acogida. La priorización del tema humanitario se ha dado en el marco del GTRM, instituciones nacionales, subnacionales incluida la Municipalidad Metropolitana de Lima, debido a 


	PNUD, al coliderar el Sub grupo de Integración del GTRM ha incorporado en la agenda, la necesidad de continuar el impulso de acciones de desarrollo como las de integración socio económica y búsqueda de cohesión social. 

	
	PNUD mantiene articulación/vinculación con la Gerencia de Participación Vecinal de la MML a fin de seguir impulsando acciones conjuntas en el diseño de la intervención del proyecto en términos de generar un desarrollo sostenible en la población meta. 

	
	Se desarrolló un diagnóstico, que incluyó foros virtuales de acercamiento con los gobiernos locales y la elaboración de hoja de ruta que recogió las vulnerabilidades amplificadas por la COVID-19. Ello, ayudó a lograr una mayor visibilidad en el proceso de integración, tomando en cuenta las necesidades reales y la articulación con el sector privado.




IV. CONTRIBUCIÓN AL DOCUMENTO PROGRAMA PAÍS 2017-2021 (CPD)[footnoteRef:8] [8:  Para acceder al Documento Programa País: https://www.pe.undp.org/content/peru/es/home/library/democratic_governance/documento-programa-pais-2017-20210.html ] 

	Producto 1.1 Capacidades nacionales y subnacionales fortalecidas para aplicar políticas, planes u otros instrumentos de desarrollo sostenible e inclusivo.

	
El Proyecto tiene como contrapartes principales a entidades nacionales del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – SINAGERD, lo que contribuye a que los procesos, productos, mecanismos y herramientas que se desarrollen tengan impacto en la mejora de las capacidades de las entidades de nivel nacional y subnacional que forman parte del sistema.

Concretamente, el proyecto contribuirá al monitoreo, seguimiento y evaluación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – PLANAGERD, que es de obligatorio cumplimiento por parte de las entidades públicas y privadas del país; mejora de herramientas financiera para la GRD como el Programa Presupuestal PREVAED-068; fortalecimiento de las capacidades nacionales y subnacionales para el proceso de rehabilitación con un enfoque de recuperación post desastre; análisis del marco normativo de la GRD en el país con miras a mejorar su estructura por parte de la PCM.

Por otro lado, como temas de inclusión social se implementará en coordinación con la Municipalidad Metropolitana de Lima una hoja de ruta para la integración socioeconómica de población migrante y refugiada venezolana con la población de acogida.

	Indicador 1.1.1:  Número de instituciones que aplican políticas, planes u otros instrumentos armonizados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible

	Tres (03) entidades nacionales del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Presidencia del Consejo de Ministros como ente rector del SINAGERD, CENEPRED e INDECI como entidades técnico-normativas) que vienen trabajando de manera articulada con el proyecto, aplicarán instrumentos desarrollados con apoyo del Proyecto como el PLANAGERD, el Plan de Monitoreo Seguimiento y Evaluación de la Gestión Prospectiva y Correctiva. Asimismo, la Municipalidad Metropolitana de Lima aplicará la Estrategia de Movilidad Humana. Durante la implementación de las actividades se incorporarán también gobiernos subnacionales (Tumbes, La Libertad y Piura), la Municipalidad de Lima y sectores. En el marco del trabajo programado, se encuentra en proceso de culminación el desarrollo de mecanismos que contribuyen al monitoreo, seguimiento y evaluación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (PLANAGERD) por parte de los organismos nacionales y subnacionales (en principio los 25 gobiernos regionales y los 19 ministerios), articulado a la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres que aprobada en febrero del presente año.

	Indicador 2: Número de instituciones con disposiciones jurídicas o reglamentarias a nivel nacional y subnacional para gestionar el riesgo climático y el riesgo de desastres


	
El proyecto ha contribuido al desarrollo de un diagnóstico de normas complementarias del SINAGERD con el fin de contribuir al ordenamiento del marco jurídico nacional en este tema. Este proceso se llevará a cabo en coordinación tres (03) entidades nacionales: PCM como ente rector del sistema y con INDECI y CENEPRED en su calidad de entes técnico-normativos del SINAGERD.




V. GENDER MARKER [footnoteRef:9] [9:  El Gender Marker establece una valoración sobre la contribución de un proyecto en cuestión a la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres. Donde:
GEN0 - Los productos y/o actividades del proyecto no contribuyen de manera sustantiva a la promoción de la igualdad de género.
GEN 1 - Los productos y/o actividades contribuyen de manera limitada a la igualdad de género, pero no de manera significativa.
GEN 2 - La igualdad de género no es el objetivo principal del proyecto esperado, pero los productos/actividades promueven la igualdad de género de manera significativa y consistente.
GEN 3 - El logro de la igualdad de género y / o el empoderamiento de las mujeres es el objetivo explícito del proyecto y la razón principal por la que se planificó este proyecto.] 

Especifique de qué manera el proyecto incorporó el enfoque de género en su estrategia de intervención y comente los principales resultados (no actividades) del proyecto en relación a igualdad de género (transversalización del enfoque de género, participación, acciones frente a situaciones y condiciones de mujeres y niñas en situación de vulnerabilidad).
Si es que cuenta con algún indicador del proyecto que haga referencia a igualdad de género, favor especificar.

	Gender Marker al cual ha sido alineado
	Descripción de Resultados

	GEN1
	Todas las herramientas y mecanismos que se están desarrollando en el Proyecto, prestarán especial atención a los enfoques de género, generacional y derechos, principalmente en lo referido a las acciones orientadas a promover la integración socioeconómica de la población refugiada y migrante y población de acogida y al desarrollo de las campañas comunicacionales. 
Se garantizará la incorporación de las necesidades diferenciadas de hombres y mujeres tanto en las fases de diseño, como implementación y resultados, incluido el uso de indicadores desglosados por sexo, para asegurar el impacto diferencial en las relaciones de género tomando en cuenta el proceso migratorio y de refugio. 
Además, en la fase de implementación se apoyará a las autoridades locales en brindar una respuesta sensible al género, trabajar medios de vida y cohesión social tomando en cuenta el enfoque diferenciado de necesidades por parte de mujeres, niñas refugiadas y migrantes. 

El estado de implementación de las actividades no permite mostrar a la fecha resultados concretos en este aspecto.



	Indicador sobre igualdad de género (si hay)
	No hay indicador sobre igualdad de género en el Proyecto.




VI. BUENAS PRACTICAS Y LECCIONES APRENDIDAS 
Detalle las buenas prácticas y lecciones aprendidas que el proyecto ha generado (es decir, qué ha funcionado y qué no). 

	
	N
	Descripción

	Buenas Prácticas [footnoteRef:10] [10:  Se entiende por “Buenas Prácticas’' a todas aquellas experiencias, actividades, estrategias y/o procesos probadas y validadas que han demostrado funcionar bien y producir buenos resultados, y, por lo tanto, se recomienda su replicabilidad.] 

	1
	Promover al interior de las instituciones contraparte la conformación de grupos de trabajo que permiten intercambiar opiniones y recibir aportes de manera articulada entre las diferentes unidades orgánicas de dichas entidades con relación a las actividades del Proyecto. De esta forma se generan sinergias y se optimizan recursos.

	
	2
	Implementar las acciones contempladas en el proyecto de manera articulada con otras agencias de Naciones Unidas permite generar sinergias no sólo con las entidades de cooperación sino con las entidades de gobierno y población beneficiaria. Para ello, el Proyecto participa en reuniones periódicas de coordinación con diferentes actores que se encuentran implementando proyectos con temas similares al objetivo de este.

	
	3
	Buscar flexibilidad y adaptación de las actividades contempladas inicialmente en el Proyecto, a fin de adaptarlo a las nuevas coyunturas que se puedan presentar. En el caso concreto del proyecto, la pandemia ocasionada por el COVID – 19 ha motivado la adaptación de las actividades y estrategias de implementación a fin de complementar la intervención del PNUD en respuesta a la pandemia y en el diseño de estrategias de recuperación para grupos vulnerables. Esto en coordinación con las agencias de NNUU del proyecto Interagencial y el donante.

	
	4
	Implementar de manera organizada el teletrabajo al interior del equipo del Proyecto ha permitido tener continuidad en las acciones de coordinación con las contrapartes y el desarrollo de consultorías, procesos de contratación, desarrollo de términos de referencia, entre otros. Esto permitirá acelerar la implementación del proyecto cuando se superen las restricciones por la cuarentena decretada producto de la pandemia por COVID-19.

	
	5
	Incorporación de las contrapartes y actores clave del proyecto desde el diseño del mismo. Con ello, se logra mayor sinergias, apropiación y sostenibilidad. 

	
	6
	Capitalizar y potenciar intervenciones propias de PNUD que responden a otras áreas temáticas, (reducción de pobreza, gestión de riesgos de desastres, gobernanza, incluido género) en poblaciones vulnerables y cómo éstas pueden adaptarse a las necesidades propias de la población refugiada y migrante de Venezuela y población de acogida.

	Lecciones Aprendidas [footnoteRef:11] [11:  Se entiende por “Lecciones Aprendidas” aquellas reflexiones generadas de experiencias, estrategias, procesos y actividades que permiten realizar un análisis sobre qué pudo haberse hecho de otra manera y qué mejoras pueden hacerse para ser más efectivo el proceso en el futuro.] 

	1
	Es necesario tener claridad previamente al inicio de la fecha de implementación acordada con el donante, sobre los arreglos administrativos para casos de proyectos con participación de otras agencias de NNUU, específicamente si se trata de transferencias de fondos entre ellas.

	
	2
	Los medios digitales para el desarrollo de reuniones, seminarios, talleres y capacitaciones constituyen una herramienta que ha cobrado especial importancia en la coyuntura actual por la pandemia del COVID-19. Es necesario fortalecer las capacidades de los equipos y recursos humanos de los proyectos en el uso y organización de estas herramientas.  

	
	3
	Se tomarán en cuenta las lecciones aprendidas en la intervención territorial local de PNUD en trabajar la cohesión social e integración socioeconómica con la Municipalidad de San Martín de Porres, a través del proyecto “Oportunidades sin Fronteras” (2019).  Específicamente, la experiencia aconseja dedicar mayor tiempo en acciones de incidencia, en visibilizar los beneficios de la gestión migratoria como una forma de promover el desarrollo y su sostenibilidad. 

	
	4
	Proponer un manejo administrativo acorde y responsabilidades desde el diseño inicial del proyecto en caso se compartan objetivos o recursos con otras agencias o áreas.



VII. RECOMENDACIONES
Referirse a Apreciaciones Generales de la ejecución del proyecto, así como a Recomendaciones y/o Sugerencias. 

	N
	Descripción

	1
	En caso de proyectos que involucren la implementación de fondos por más de una agencia de NNUU, se deben establecer claramente los arreglos administrativos antes de la presentación formal de la propuesta al donante, a fin de evitar demoras y contratiempos en el periodo de implementación del Proyecto.

	2
	Mejorar la articulación con otros proyectos que se encuentre implementando el PNUD, con el fin de generar sinergias y complementar acciones, de cara a las entidades contraparte y donantes.





[image: Resultado de imagen para logo pnud]
VIII. MONITOREO DE RIESGOS[footnoteRef:12] [12: 
] 

Seguimiento de los riesgos. 

	#
	Categoria[footnoteRef:13] [13:  Revisar Anexo 1] 

	Subcategoria[footnoteRef:14] [14:  Revisar Anexo 1  ] 

	Evento[footnoteRef:15] [15:  Narrativa del hecho/suceso] 

	Causa
	Impacto[footnoteRef:16] [16:  Narrativa del impacto ] 

	Nivel Impacto[footnoteRef:17] [17:  Limitado – Bajo – Moderado – Alto - Extremo] 

	Probabilidad[footnoteRef:18] [18:  No probable – Baja – Moderada – Alta - Esperada] 

	Riesgo Válido Desde
	Riesgo Válido Hasta
	Actividades de seguimiento
	Tiempo estimado de seguimiento
	Responsable del seguimiento
	Estatus
	Comentarios

	1
	Política
	Inestabilidad política
	Cambio de autoridades (Congreso de la República)
	Proceso electoral en primer semestre de 2021.
	Aprobación de propuesta de Ley para reconfiguración del SINAGERD podría ocasionar atraso en la implementación de actividades del Proyecto
	Alto
	Baja
	Inicio del proyecto
	Fin del Proyecto.
	Coordinación permanente y acuerdos interinstitucionales para el desarrollo de las actividades previstas en el Proyecto, independientemente de los cambios en el personal de las instituciones contraparte.
	Durante la vida del proyecto.
	Gerente de Proyecto
	Vigente
	En el mes de setiembre del 2019 el Presidente de la República cierra el Congreso mediante Decreto Supremo  N° 165-2019-PCM, con lo cual convoca a nuevas elecciones congresales para enero del 2020. Si bien el cambio del poder legislativo significaba un riesgo para el proyecto, no se incidió en ningún cambio de la  Ley para reconfiguración del SINAGERD que pudiera influir en la ejecución del proyecto.

	2
	Política
	Cambio/rotación en el gobierno
	El cambio en los funcionarios de alto nivel en los sectores sociales, los programas y el SINAGERD
	Inestabilidad Política.
	Retraso en la coordinación para la formulación de las iniciativas e instrumentos contemplados en el Proyecto.
	Moderado
	Moderada
	Inicio del proyecto
	Fin del Proyecto.
	Coordinación permanente y acuerdos interinstitucionales para el desarrollo de las actividades previstas en el Proyecto, independientemente de los cambios en el personal de las instituciones contraparte.
	Durante la vida del proyecto.
	Gerente de Proyecto
	Vigente
	A pesar de los cambios producidos en la presidencia del país, así como ministros y en la misma jefatura del INDECI, a lo largo del ciclo de vida del proyecto y hasta la fecha, los cuerpos técnicos del INDECI y los principales contactos se han mantenido, lo que ha permitido la continuidad de las actividades sin mayor modificación al alcance.

	3
	Social y Ambiental
	Desplazamiento y reasentamiento
	Se producen tensiones sociales.
	Desplazamiento de la población local de fuentes de trabajo como consecuencia de la migración venezolana
	Retrasos en la implementación de las actividades del Proyecto relacionadas con la integración de la población migrante y de acogida.
	Moderado
	Moderado
	Inicio del proyecto
	Fin del Proyecto.
	Elevar situación a la Junta de Proyecto y coordinación con organismo donante para definir acciones a desarrollar.
	Durante la vida del proyecto.
	Gerente de Proyecto
	Vigente
	Se presentó dificultad en la integración de la población migrante y de acogida debido principalmente a un incremento de discriminación que surge a partir de los casos de violencia expuestos dentro de la población venezolana. Ello, por ejemplo, provocó la retracción de la Municipalidad de San Martin de Porres en una de las actividades del proyecto. Sin embargo, se replantea la estrategia de implementación y se logra trabajar con la Municipalidad Metropolitana de Lima, lo cual extiende el alcance del proyecto y el logro de resultados.

	4
	Medio Ambiente
	Cambio climático y desastre
	Situación de desastre en la zona de intervención del proyecto.
	Ocurrencia de sismos/ tsunami u otros eventos naturales de gran magnitud; así como emergencias de salud pública y pandemias
	Paralización del proyecto y/o reorientación de actividades en coordinación de donantes y entidades nacionales
	Alto
	Alta
	Inicio del proyecto
	Fin del Proyecto.
	Elevar situación a la Junta de Proyecto y coordinación con organismo donante para definir acciones a desarrollar.
	Durante la vida del proyecto.
	Gerente de Proyecto
	Vigente
	Debido a la epidemia mundial por Covid-19, la cual provocó el inicio de la cuarentena en el país en marzo del 2020, se tuvieron que dar ajustes a algunas actividades del proyecto, principalmente las que involucraban a la Municipalidad Metropolitana de Lima.

	5
	Finanzas
	Fluctuación en la tasa de crédito, mercado, moneda
	Disminución de recursos financieros para implementar el Proyecto
	El tipo de cambio Euro/Dólarse deteriora durante el proyecto.
	Limitaciones en el alcance de las actividades del proyecto
	Bajo
	Moderada
	Inicio del proyecto
	Fin del Proyecto.
	Reajustes de presupuesto para priorizar actividades clave que reduzcan el riesgo de disminución del logro de los objetivos del proyecto
	Durante la vida del proyecto.
	Gerente de Proyecto
	Vigente
	Durante los últimos meses de implementación, y en parte debido a la incertidumbre política, el valor de la moneda nacional disminuyó, incrementando el valor del tipo de cambio. El impacto de este incremento es positivo para el proyecto al contar con financiamiento en dólares y por ende, con más soles para su ejecución.




Anexo 1. Categorías de riesgo de ERM
	1.Social y Ambiental
	2. Finanzas
	3.Operativo
	4.Organización
	5. Política
	6.Reguladora
	7. Estratégico
	8. Seguridad y seguridad

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1. Derechos humanos
1.2. Género
1.3. Biodiversidad y uso de los recursos naturales
1.4. Cambio climático y desastre
1.5. Salud y seguridad comunitarias
1.6. Condiciones/normas laborales
1.7. Patrimonio cultural
1.8. Derechos de los Pueblos Indígenas
1.9. Desplazamiento y reasentamiento
1.10. Contaminación y eficiencia de los recursos
1.11. Participación de las partes interesadas
1.12. Explotación y abuso sexual



	2.1. Recuperación de costos
2.2. Relación calidad-precio
2.3. Corrupción y fraude
2.4. Fluctuación en la tasa de crédito, mercado, moneda
2.5. Entrega


	3.1. Alineación con las prioridades nacionales
3.2. Capacidad de respuesta a las lecciones aprendidas y evaluaciones
3.3. Liderazgo y gestión
3.4. Flexibilidad y gestión de oportunidades
3.5. Potencial de sinergia (vinculación con otras iniciativas según corresponda)
3.6. Informes y comunicación
3.7. Asociación
3.8. Desarrollo de la capacidad de los socios nacionales
3.9. Participación de los socios nacionales en la toma de decisiones
3.10. Estrategia de transición y salida
3.11. Seguridad, salud y bienestar en el trabajo



	4.1. Gobernanza
4.2. Monitoreo
4.3. Independencia y calidad de la evaluación
4.4. Gestión del conocimiento
4.5. Quejas
4.6. Due diligence de los socios del sector privado
4.7. Recursos Humanos
4.8. Disponibilidad presupuestaria y flujo de caja
4.9. Control interno
4.10. Adquisiciones
4.11. Innovando, pilotando, experimentando,



	5.1. Compromiso del gobierno
5.2. Voluntad política
5.3. Inestabilidad política
5.4. Cambio/rotación en el gobierno



	6.1. Cambios en el marco regulatorio dentro del país de operación
6.2. Cambios en el marco regulatorio internacional que afectan a toda la organización
6.3. Desviación de las normas y reglamentos internos del PNUD



	7.1. Teoría del cambio
7.2. Alineación con las prioridades estratégicas del PNUD
7.3. Capacidades de los socios
7.4. Funciones y responsabilidades entre los socios
7.5. Código de conducta y ética
7.6. Opinión pública y medios de comunicación
7.7. Sinergia con ONU / Entrega como Uno



	8.1 Conflicto armado
8.2 Terrorismo
8.3 Crimen
8.4 Disturbios civiles
8.5 Peligros naturales
8.6 Peligros artificiales

         






IX. EVIDENCIAS
Link interno: https://undp.sharepoint.com/:f:/r/sites/pe-gestiondelriesgo/Shared%20Documents/0300%20Proyectos/119306%20%20HIP-ECHO%202019-2021/10.%20Otros/EVIDENCIAS%20REPORTE%20SEM%20JUN%202021?csf=1&web=1&e=v60APz 

Link externo: https://drive.google.com/drive/folders/1G8_NFaUYGfOtnd4oIyI6yajKb0c1j2RV?usp=sharing 
 	

	N° 
	Resultado y/o producto logrado 
	Título de la evidencia 

	1
	Resultado 1

	Mapeo de actores clave en la participación para lograr la referida intervención de gestión migratoria local e inclusión socioeconómica

	2
	Resultado 1

	Sistematización de Foros con Gobiernos Locales

	3
	Resultado 1

	Conociendo a la población refugiada y migrante en Lima Metropolitana (diciembre 2020 PNUD)

	4
	Resultado 1

	Diagnóstico de Oportunidades para la población refugiada y migrante y de acogida en el sector público y privado en Lima Metropolitana (abril, 2021 PNUD).

	5
	Resultado 1

	Sistematización del Testeo para construcción de Estrategia Metropolitana

	6
	Resultado 1

	Documento Guía que abarca los efectos del testeo en las iniciativas implementadas con la MML para insumo en construcción de Estrategia Metropolitana Evidencia

	7
	Resultado 1

	Documento que sistematiza el rol del sector privado en la integración socioeconómica de población refugiada y migrante

	8
	Resultado 1

	Webinario Interagencial denominado “Integrando a refugiados y migrantes con las comunidades de acogida”

	9
	Resultado 1

	Concurso de Iniciativas de Cohesión Social y Recuperación e Integración Socioeconómica Frente al Covid-19 de Organizaciones Sociales Vecinales

	10
	Resultado 1

	“Guerrero Emprendedor. Edición Refugiados y Migrantes”

	11
	Resultado 1

	Estudio Especializado Inter agencial para identificar los efectos de la pandemia por COVID-19 en la población refugiada y migrante de Venezuela en el Perú

	12
	Resultado 2
	Análisis situacional del estado de las herramientas de Monitoreo, Seguimiento, y Evaluación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – PLANAGERD

	13
	Resultado 2
	Análisis situacional del estado del Programa Presupuestal “Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencia por Desastres” – PP 0068

	14
	Resultado 2
	Búsqueda, recopilación y jerarquización de evidencias para la revisión de diseño del Programa Presupuestal 068

	15
	Resultado 2
	Diagnóstico de normas técnicas complementarias vigentes en materia de GRD

	16
	Resultado 2
	Diagnóstico de capacidades institucionales y desarrollo de paquetes metodológicos para la rehabilitación post desastre

	17
	Resultado 2
	Evaluación de los Efectos e Impacto del Niño Costero 2017

	18
	Resultado 2
	Línea de base de información multisectorial para Lima y Callao

	19
	Resultado 2
	Formación de evaluadores nacionales con enfoque PDNA (Post Disaster Needs Assesment)

	20
	Resultado 2
	Reunión de Equipo Técnico de la RHN. 8 de mayo.

	21
	Resultado 2
	Reunión del Mecanismo Inter Grupos Sectoriales realizada el 22 de abril.

	22
	Resultado 2
	Informe Multisectorial sobre la Pandemia COVID-19 en el Perú

	23
	Resultado 3
	Campaña Comunicacional y Visibilidad
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