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Autor:

Producto 1. Mejorada capacidad de respuesta a emergencias/desastres de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), con énfasis en los grupos vulnerables de la población y 
en coordinación con los gobiernos sub-nacionales.
El primer mes del proyecto, el mes de mayo, fue dedicado a la contratación del personal. Se contrató el coordinador del proyecto que empezó con sus funciones el 1 de junio.
En el marco de este producto, las actividades de fortalecimiento logístico y de coordinación cívico militar serán implementadas por el Programa Mundial de Alimentos (PMA) 
en coordinación con el PNUD. El 26 de junio, se realizó una primera reunión con los representantes de la Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) para presentar estas 
actividades.
El plan de capacitación ya fue elaborado con la SEN y se identificó más una necesidad de nivelación de capacidades y conocimientos en Gestión y Reducción de Riesgos. 
Expertos internacionales estarán contratados en agosto y septiembre para implementar este plan de capacitación/nivelación.

Producto 2: Mejorada gestión local del riesgo ante emergencias/desastres por los gobiernos sub-nacionales, con énfasis en los grupos vulnerables de la población y en 
coordinación con la SEN y las comunidades locales.
Se contrató a la administradora del proyecto.
La segunda semana de mayo, se realizó una visita en el departamento de Itapúa y se presentó el proyecto al secretario de Gestión y Reducción de Riesgos y al Gobernador, al 
municipio de Encarnación, de Carmen del Paraná y de San Cosme y Damián.
El 23 de junio se hizo una primera reunión con la directora del centro municipal n°10, lugar en cual se desarrolló la primera fase del proyecto Chake Ou en 2013-2014 y la 
directora del centro municipal n°1 para presentar la experiencia anterior y las actividades a desarrollar en esta nueva fase. El 26 de junio, se hizo una presentación del 
proyecto al personal del centro municipal n°1 y de COMUEDA.
El 24 de junio, se presentó el proyecto a la Gobernación de Presidente Hayes y a la Municipalidad de Nanawa.

Producto 3: Población vulnerable de Asunción, Encarnación, San Cosme y Damián, y Carmen del Paraná, y sus organizaciones se encuentran preparadas para la reducción del 
riesgo de desastres y mejoran su capacidad de adaptación y medios de vida resilientes.
No hubo avances.

Producto 4: Coordinación, incidencia y comunicación fortalecidas en las prácticas de GRR entre los actores nacionales y regionales, en base a las experiencias locales.
Para dar inicio a estas actividades, se tuvo varias reuniones entre los socios ECHO (ADRA, COOPI, PLAN, PMA, PNUD) para armar el sistema de coordinación y de intercambio 
de información. Por otro lado, el proyecto se presentó a la SEN, la principal contraparte en Paraguay y ente rector en materia de GRR. Se presentó también el proyecto a la 
delegación de la Unión Europea en Paraguay y el 30 de junio, se hizo el acto de lanzamiento oficial del proyecto en la SEN.
Se contrató a la consultora que llevara a cabo las actividades de comunicación y visibilidad de todos los socios Echo en Paraguay.

Capacidad de los países para reducir las probabilidades de conflicto y reducir el riesgo de desastres naturales, 
incluidos los derivados del cambio climático.

Sistemas desarrollados para evaluar los riesgos naturales y causados por el hombre a nivel nacional y sub-nacional 
Sistemas para efectivamente cumplir con y abordar los impactos de los desastres naturales y causados por el 

hombre promovidos a todos los niveles gubernamentales y comunitarios. 
Autoridades / instituciones locales y nacionales empoderadas para liderar el compromiso, planificación, entrega y 

monitoreo de los esfuerzos de recuperación temprana a nivel comunitario.

2.  Resumen descriptivo de los avances del trimestre/año. (se recomienda un máximo de 200 palabras).

DIM  

Romain Crochet,  Coordinador del Proyecto

1.     INFORMACION DEL PROYECTO

 84615 - proyecto Chake Ou – Plan de acción DIPECHO 2015 – 2016 para América del Sur en Paraguay

92550 "Fortalecimiento de las capacidades de preparación y coordinación institucionales y comunitarias para la 
reducción del riesgo de desastres en Paraguay" 

10/08/2015

01/05/2015 al 30/06/2015



DESCRIPCION
FECHA 

IDENTIFICADA TIPO

IMPACTO  Y PROBABILIDAD- 
en una escala de 1(bajo) a 

5(alto) MEDIDAS/RESPUESTAS GERENCIALES

La SEN no mantiene su voluntad 
política de continuar fortaleciendo 
sus capacidades para la preparación y 
respuesta a la RRD.

01/05/2015 Político 1

El proyecto será implementado por PNUD-
Paraguay bajo la modalidad “Direct 
Implementation” (DIM), en coordinación 
cercana con la SEN, fortaleciendo y 
promoviendo su liderazgo para la gestión 
de riesgos de desastres y la coordinación 
de los actores humanitarios (nacionales, 
sub-nacionales e internacionales) en 
Paraguay.

Los actores humanitarios (nacionales, 
sub-nacionales e internacionales) no 
están dispuestos a coordinar sus 
acciones bajo el liderazgo de la SEN.

01/05/2015 Operacional 1

El compromiso de los aliados clave será 
registrado a través de convenios de 
alianzas estratégicas. Adicionalmente, se 
realizarán actividades de divulgación para 
sensibilizar y promover la apropiación a 
nivel nacional y local.

Las máximas autoridades de las 
instituciones participantes se han 
comprometido con la implementación del 
proyecto.

Sensibilización y convenio con las 
autoridades de mantener a los funcionarios 
entrenados en sus puestos o compromiso 
institucional para la transferencia de 
conocimiento al nuevo personal técnico 
designado en caso de rotación.

Los gobiernos sub-nacionales 
(Gobernaciones y Municipalidades) 
no tienen la voluntad política de 
desarrollar las capacidades de sus 
estructuras de reducción de riesgos.

01/05/2015 Político 3

Se establecerán los compromisos de las 
partes a través de convenios de alianzas 
estratégicas. Sensibilización de las 
autoridades para generar interés en la 
Reducción del Riesgo de Desastres como 
una cuestión de gobernabilidad. La 
participación de la comunidad en los 
distintos procesos contribuirá a la 
sensibilización e incidencia para asegurar 
que las autoridades estén comprometidas 
en el proyecto.

Las nuevas autoridades municipales 
que asumirán sus cargos en 2016 (se 
realizarán elecciones municipales en 
agosto de 2015) no reconocen la 
importancia de la preparación y 
respuesta a la RRD y no apoyan las 
actividades de construcción de 
capacidades iniciadas por el 
proyecto.

01/05/2015 Político 3

i) PNUD firmará convenios con las 
Municipalidades de Asunción, Encarnación, 
Nanawa, San Cosme y Damián y Carmen 
del Paraná; ii) sensibilización y capacitación 
de los candidatos para asegurar que estos 
actores clave conocen el proyecto y la 
importancia de trabajar en la RRD; y la 
firma de compromisos de los candidatos 
estableciendo su compromiso de seguir 
trabajando con temas/actividades de RRD 
si son elegidos. Las comunidades más 
fortalecidas y sensibilizadas también 
podrían apoyar exigiendo que las nuevas 
autoridades cumplan con sus compromisos 
y prioricen la temática de RRD.

Los líderes y miembros de las 
comunidades no participan en las 
actividades propuestas por los Socios 
ECHO (PNUD y el Consorcio de ONGs 
para Chake ou). 

01/05/2015 Organizacional 3

La sensibilización es una estrategia clave 
del proyecto para asegurar que la 
población está consciente de su 
vulnerabilidad a múltiples amenazas y 
cómo afectan sus medios de vida, de los 
impactos de los riesgos previstos, y de 
otros temas que promoverán su 
participación en el proyecto. Se utilizarán 
enfoques participativos para involucrar a 
las comunidades.

3. Monitoreo de Riesgos

Los funcionarios nacionales y sub-
nacionales no están dispuestos a 
mejorar sus capacidades y no 
participan en las actividades de 
construcción de capacidades 
desarrolladas por los Socios ECHO. La 
rotación del personal en las 
instituciones gubernamentales puede 
obstaculizar los esfuerzos de 
construcción de capacidades.

01/05/2015 Político 3



Las emergencias (inundaciones) y/o 
la variabilidad del clima retrasan o 
dificultan la implementación de las 
actividades del proyecto.

01/05/2015 Ambiental 3

Las acciones y actividades previstas a ser 
implementadas con la comunidad serán 
trasladadas - según sea el caso - ya sea a 
los campamentos de viviendas temporales 
(por ejemplo, las reuniones) o a 
instalaciones gubernamentales en el caso 
de los procesos que requieren de más 
infraestructura (por ejemplo, cursos de 
capacitación, talleres) con apoyo de 
transporte externo hasta los lugares. Se 
tomarán en cuenta los pronósticos del 
tiempo para la planificación de las 
actividades. La construcción de 
capacidades de la SEN en términos de 
infraestructura y conectividad con la DMH y 
la creación del Centro Regional de 
Detección de Alertas contribuirán con 
alertas tempranas en tiempo real que 
ayudarán a una mejor planificación de las 
actividades en caso de eventos e impactos 
previstos.

(en el primer Informe del primer trimestre se definen los Issues y en los siguientes se van registrando los cambios)

Tipo de Issue …. Cambio …Problema …Otro Fecha en que ocurrió:
Descripción:
Acciones tomadas: (si fueron necesarias)

5. Lecciones Aprendidas
(se recomienda un máximo de 200 palabras, indicando experiencias exitosas o dificultades, 
acciones tomadas, cambios y soluciones).
La sección es optativa en el reporte trimestral y requerida si se trata del reporte anual 
o del reporte del último trimestre para proyectos de menos de un año

6. Ejecución del Periodo

Presupuesto Anual
Gastos del 
periodo Compromisos Saldo

 Usd 339.013   Usd 5.922,02  Usd 28.690  Usd 304.400,98

4. Monitoreo de Issues

El plan de acción DIPECHO para América del Sur esta implementado por 5 socios en Paraguay. Por un lado están el PNUD, ADRA y el PMA y por otro lado 
están PLAN Internacional y COOPI. Para lograr la implementación de las actividades en conjunto y garantizar la sostenibilidad de las acciones es importante 
que existe un buen flujo de información entre los socios y una comunicación constante.
Hay muchas contrapartes tanto al nivel nacional, como sub-nacional y local. Es clave que haya una buena planificación de las actividades y acciones del 
proyecto realizada de manera participativa con todos para poder asegurar el involucramiento de cada actor.


