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I. RAPPEL  INTRODUCTIF

1.1. Présentation  du PROJET ECOVILLAGE PNUD/FEM
Le Projet Écovillages PNUD/FEM, d’une durée de cinq ans, vient compléter les initiatives en cours et s’attaquer aux principales causes de la pauvreté en milieu rural, de l’émigration des jeunes et d’une utilisation non durable des ressources naturelles et énergétiques en se focalisant notamment sur : (i) la promotion d’une gestion communautaire des ressources naturelles ; (ii) la conservation durable de la biodiversité et des récoltes, (iii) la promotion d’activités génératrices de revenus durables dans les Réserves Naturelles Communautaires (RNC) ; (iv) la promotion de systèmes agro-sylvopastoraux plus efficaces dans les espaces agricoles et pastoraux des écovillages test ; (v) la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) et l’augmentation de la séquestration du carbone grâce, d’abord, par la protection des zones qui seraient autrement déboisées à long terme, mais ensuite par la vulgarisation de foyers améliorés (à usage domestique) économes en combustible, par la production d’énergie alternative (huile de Jatropha et plantations de bois de chauffe) ; (vi) le  reboisement à grande échelle (arbres, mangroves, bambou) ; (vii) l’amélioration de la fertilité des sols par une utilisation expérimentale du biochar dans les espaces agricoles et viii)  le maintien  d’une synergie entre les acteurs par la promotion d’un partenariat durable en particulier avec les populations locales et les organisations communautaires de base.
A moyen terme, le projet devrait tester et vulgariser un modèle d’Écovillages qui répond aux besoins des populations et qui soit bénéfique à l’échelle mondiale en termes de conservation de la biodiversité et de développement faiblement émissif en carbone. 

A court terme, des bénéficies sont attendus aux plans local et national notamment l’amélioration du niveau de vie des populations, l’atténuation de la pauvreté des producteurs ruraux et la réduction de l’empreinte écologique au niveau des terroirs. Le projet contribuera également à la diminution des phénomènes d’exode rural massif et d’émigration.
1.2
Contexte

Le présent Plan de Travail Annuel (PTA) a pour objet de présenter les activités à mener et d’identifier les moyens à mettre en œuvre durant la période Janvier-décembre 2014. Les activités ont été identifiées et proposées par un comité technique restreint constitué des partenaires techniques et financiers ainsi que des membres de l’Unité de Coordination du Projet. 
Après deux années de mise en œuvre, le projet a réalisé d’importantes activités dans ses sites d’intervention, notamment en matière d’amélioration des modes de cuissons, d’éclairage, de préservation de la biodiversité, de reboisement d’amélioration des moyens d’existence, de diversification et d’intensification des modes de production, etc. L’année 2014 sera en grande partie consacrée à la consolidation des acquis, tout en renforçant les activités phares pour l’atteinte des objectifs assignés au projet.
1.3
Enjeux et Défis du Projet pour 2014
Face aux enjeux liés aux changements climatimatiques, à la forte érosion de la diversité biologique, à la dégradation des terres et la recherche d’une voie pour un développement local durable, le projet se doit de relever les défis suivants :

· la promotion de techniques d’intensification et de modernisation des modes de productions; 

· la maitrise de la ligne de base du carbone et de la diversité biologique pour une pénétration du marché carbone et une conservation de la biodiversité;
· la consolidation des actions de réduction des pressions anthropiques sur les ressources naturelles;
· la promotion des modes de consommation et de production durables, 

· le renforcement des capacités des acteurs;
·  l’amélioration du cadre de la bonne gouvernance;
· la diversification des sources énergétiques;

· la promotion de sites écotouristiques.

Ainsi, en appui au programme national défini par l’ANEV, le projet s’atellera à élargir le partenariat déjà établi en vue de la mise en œuvre des activités en 2014. 

II. LECONS APPRISES /PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS TIRES
2.1
Au niveau stratégique

· Orientations politiques et/ou sectorielles relativement aux centres d’intérêt du projet
Les activités définies dans le cadre du PTA 2014 intègrent à la fois les programmes de développement définis au niveau national, régional et local (SNDES, CDSMT, PAER, PRDI, PLD…).
· Aspects conceptuels et méthodologiques

Dans le souci d’une harmonisation des interventions et de la rationalisation des moyens, le projet implique les différents partenaires dans l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des activités. 
2.2 Au niveau opérationnel

· Façons de faire innovantes

Dans tous les sites d’intervention du projet, les partenaires ont fortement apprécié la stratégie du projet consistant à établir une situation de référence tant sur le plan socio-économique que sur le plan spatiale et environnementale. A cela, il faut ajouter la démarche axée sur la recherche de l’autonomie et sur la mise en place d’actions visant à amorcer le développement. Pour finir, retenons que les partenaires ont également eu à apprécier  la promotion de bonnes pratiques agricoles ainsi que l’accès des sources d’énergies renouvelables, l’élaboration des Plans villageois de Développement Durable (PVDD), des Plans de Gestion Ecologique et des Plans d’Occupations et d’affectations des sols , etc.
· Aspects relatifs à la gestion des interfaces

La contractualisation pour la mise en œuvre des activités a favorisé une bonne synergie entre les acteurs, la subsidiarité, le cofinancement, etc.

· Gestion de trois dimensions : Ressources Humaines – Ressources financières – résultats attendus du projet 

La réussite des activités liées à la promotion d’un développement local durable n’est pas aussi immédiate. Elle s’inscrit dans le temps et demande beaucoup de moyens. Malgré les moyens parfois limités, des résultats appréciables ont été obtenus grâce à une bonne approche participative développée auprès des Collectivités Locales et des populations.

III.
DESCRIPTION DU PLAN DE TRAVAIL ANNUEL

3.1. Méthodologie d’élaboration


Le PTA 2014 du projet Ecovillage est élaboré sur la base du programme global 2014 de l’ANEV, des activités déjà réalisées et sur les cibles telles que définies dans le document de projet. Un atelier de planification réunissant  l’ANEV et les partenaires techniques et financiers a été organisé dans ce contexte.

3.2. Activités retenues pour 2014
Les activités suivantes seront entreprises,  à savoir:
3.2.1. Composante 1 : Amélioration du cadre de la gouvernance et des capacités pour une intégration effective de la conservation de la biodiversité et du développement faiblement émissif de carbone dans la Stratégie nationale des Ecovillages.
Produit 1.1 La Stratégie nationale des Ecovillages s’appuie sur un cadre juridique, politique et réglementaire favorisant l’amélioration de la réalisation d’avantages environnementaux mondiaux.

Pour l’atteinte de ce produit il s’agira de :  
· 1.1.1 : Procéder au partage de la stratégie au niveau régional (CRD);
· 1.1.2 : Organiser des CLD d’information et de sensibilisation sur la stratégie nationale dans les communautés rurales d’intervention du projet;
· 1.1.3 : Appuyer le renforcement des capacités de l’agence nationale des écovillages sur le bilan carbone et sur les mécanismes de financement basées sur le marché carbone;
· 1.1.4 : Acquérir des fournitures;
Pour le produit 1.1 le budget prévu est de  9 800 000 FCFA  soit 19 600 US$ 
  (dont 300 000 sur fonds PNUD et 9 500 000 financé sur fonds FEM). 
Produit 1.2 : Un plan de gestion écologique pour les Ecovillages est développé avec une vision d’ensemble pour la gestion et l’utilisation des terres communautaires, en incorporant la gestion durable des ressources naturelles, la conservation de la biodiversité, les énergies renouvelables et l’adaptation aux changements climatiques. Dans les sites retenus, les activités suivantes sont prévues: 

· 1.2.1 : Poursuivre la validation des 11 PGE élaborés;

· 1.2.2 : Appuyer la mise en place d’un Cluster dans chaque site du projet.
Pour le produit 1.2 : le budget prévu est de 2 000 000 FCFA soit 4 000 US$ entièrement financé sur fonds GEF.
Produit 1.3. Les capacités nationales et locales sont renforcées pour mettre en œuvre un réseau fonctionnel et durable d’Ecovillages et reproduire un modèle d’Écovillage qui incorpore les avantages de la biodiversité globale et du climat. 

Quatre activités sont prévues pour réaliser ce produit; il s’agit de: 
· 1.3.1 : Organiser 4 visites d’échanges entre écovillages; 
· 1.3.2 : Organiser des sessions de formation sur les techniques et technologies novatrices visant à la fois l’accroissement des revenus et la réduction de l’empreinte écologique au sein de chaque site du projet;
· 1.3.3 : Organiser des sessions de formation technique (développement d’un réseau interne pour partage);
· 1.3.4 :  Elaborer des fiches techniques pour faciliter la communication des activités.
Pour le produit 1.3 le budget prévu est de  3 000 000 FCFA  soit 6 000 US$ entièrement financé sur fonds FEM.
3.2.2. Composante 2 : L'utilisation intégrée des terres, la gestion des ressources naturelles et la conservation de la biodiversité apportent des avantages sociaux dans les Ecovillages pilotes et contribuent aux avantages globaux de la biodiversité dans les RNC et les Aires Protégées (AP) adjacentes.

Produit 2.1. La gestion communautaire des terres dans les Ecovillages pilotes  intègre une Réserve Naturelle Communautaire (RNC) gérée effectivement pour la conservation de la biodiversité.
L’atteinte de ce produit se fera à travers les activités ci-après: 

· 2.1.1 : Finaliser le processus de création et de délibération des nouvelles RNC ainsi que les extensions (Ndick, Lompoul, Mbackombel et Mbam);

· 2.1.2 ; Poursuivre la formation et les équipements des écogardes  et des agents pour la gestion des RNC;
· 2.1.3 : Poursuivre l’élaboration et la validation conventions/Chartes locales pour les nouvelles RNC et AMP;

· 2.1.4 : Appuyer la mise en œuvre des Plans de Gestion des Aires Protégées

· 2.1.5 : Appuyer l’actualisation de 4 Plans d’aménagements des RNC dans la zone d’intervention du projet;

· 2.1.6 : Appuyer la mise en œuvre de 4 PA actualisés, à travers l’inventaire et la régénération des espèces endémiques et menacées et la protection de leurs habitats;

· 2.1.7 : Acquérir des fournitures;

· 2.1.8 : Acquérir des équipements;

· 2.1.9 : Assurer la prise en charge des voyages;
· 2.1.10 : Assurer la prise en charge du personnel.

Pour le produit 2.1 le budget prévu est de  74 221 000 FCFA  soit 148 442 US$ (60 721 000 FCFA sur fonds FEM et  13 500 000FCFA sur fonds PNUD).

Produit 2.2. Les espaces communautaires des Ecovillages sont gérés pour procurer des ressources et des revenus alternatifs basés sur la gestion durable et la promotion de l’écotourisme.

Il s’agira de développer des activités visant la satisfaction des besoins de la communauté en matière de bois et d’autres ressources naturelles, collectées de façon durable, et pour générer une source alternative de revenus. De ce point de vue, il faudra :

· 2.2.1 : Appuyer la production d’au moins 1 000 000 plants dont 20 à 30% en fruitiers et 50% en espèces locales; 

· 2.2.2 : Enrichir les RNC avec des espèces locales sur une superficie d’au moins 2 000 ha; 

·  2.2.3 Réaliser au moins 500 ha cumulé de bois de village (soit 50 ha au niveau des dix villages centres);

· 2.2.4 : Réaliser au moins 250 Ha cumulée de plantations fruitières (soit 25 ha au niveau des dix villages centres);

· 2.2.5 : Réaliser une plantation d’au moins 4000 m linéaire de haie vives dans chaque site d’arbres; 

· 2.2.6 : Poursuivre et renforcer la réalisation dans chaque périmètre écologique d’un arboretum d’au moins 0,5 ha de plantes médicinales et/ou endémiques ;
· 2.2.7 : Aménager dans les nouveaux  périmètres écologiques une parcelle d’au moins 300 m2 de maraîchage intensif (goutte à goutte) par ménage  Renforcer de 10% le niveau de production maraichère par rapport à l’année précédente;

· 2.2.8 : Réaliser dans les nouveaux périmètres écologiques une haie vive et/ou un brise vent sur 1000 m;
· 2.2.9 : Financer au moins 50 microprojets d’AGR (soit 05 au sein de chacun des écovillages du projet);

· 2.2.10 : Finaliser les 02 sites écotouristiques de 2013 (Lompoul et Mbam) et réaliser  04 nouveaux sites écotouristiques en 2014 (Dar Salam, Massarinko, Ranérou, Mbackombel);

· 2.2.11 : Mettre en place six (06) plateformes multifonctionnelles pour la promotion de micro entreprises familiales;

· 2.2.12 : Etudier et réaliser 04 entreprises de transformation agro alimentaire  ((01) Mbackombel ;(01) Ndick ; (01) Thiasky ; (01) Kak  (01) Toubel Bali).
Pour le produit 2.2, le budget prévu est de 141 500 000 FCFA soit 283 000 US$ soit 126 500 000 financé sur fonds GEF et 15 000 000 sur le BCI.
Produit 2.3.De nouvelles méthodes d’intensification durable de l’agriculture et de l’élevage pour réduire la pression sur les AP, les RNC et les forêts communautaires sont définies et appliquées. 

Il s’agit de développer des technologies visant des améliorations dans la gestion de l’agriculture et de l’élevage afin de réduire la pression sur le foncier et les ressources désignées pour la conservation de la biodiversité. A cet effet, les actions à mettre en œuvre sont : 

· 2.3.1 : Poursuivre et consolider l’introduction des techniques de diversification et/ou d’intensification des productions locales : 
· développer au moins 10 ha des champs écologiquement viables dans chacun des 10 sites; 
· introduire des semences améliorées; 

· promouvoir la mécanisation de la production;

· inséminer 50 vaches; 

· introduire 200 ruches avec au moins la moitié des ruches introduites en 2013 produisant du miel; 

· introduction de 200 gaines irrigasc; 

· poursuivre l’introduction de 4 Ladoum; 

· poursuivre la pisciculture (30 bassins ensemencés avec production locale d’alvins; 

· poursuivre l’aviculture; 

· poursuivre la culture hors sol et/ou sous serre.

· 2.3.2 : Développer des marchés agroforestiers entre les écovillages (New, anacarde, légumes);

· 2.3.3 : Elaborer une fiche technique de vulgarisation des méthodes testées;

· 2.2.4 : Organiser des missions.
Pour le produit 2.3 le budget prévu est de  20 000 000 FCFA soit 40,000 US$  entièrement financé sur fonds FEM.
Produit 2.4. Le suivi de la biodiversité dans les RNC et les aires protégées adjacentes fournit des informations sur les ressources naturelles et les tendances de la biodiversité pour une gestion adaptée de la conservation et de l'exploitation durables. 

Pour atteindre ce produit, les activités à mettre en œuvre consistent à : 

·  2.4.1 : Suivre l’évolution de la biodiversité;

·  2.4.2 : Renforcer les capacités des acteurs en matière de suivi;

· 2.4.3 : Etablir la situation de référence de la biodiversité dans les corridors de migration de la faune et élaborer un PA du dit corridor;

· 2.4.4 : Mettre en place un dispositif de suivi évaluation et de communication.
Pour le produit 2.4 le budget prévu est de 5 810 000 FCFA soit 11,620 US$ entièrement financés  sur fonds FEM.

2.2.3  Composante 3: Réduction des émissions de gaz à effet de serre et augmentation de l’utilisation d’énergies alternatives renouvelables et efficientes dans les Ecovillages pilotes.
Produit 3.1. : Les changements dans les pratiques domestiques de cuisson réduisent les émissions de GES et la pression sur les forêts.
Il s’agira de promouvoir l’acquisition de compétences appropriées en matière de réduction des émissions de GES émanant des pratiques domestiques de cuisson. 

Pour y arriver les actions prévues sont :

· 3.1.1 : Poursuivre l’introduction de 500 foyers améliorés dans les villages polarisés;

· 3.1.2 : Introduire au moins un réchaud à jatropha et une presse dans chaque carré;  

· 3.1.3 : Poursuivre l’introduction de 15 biodigesteurs dans les sites pilotes;

· 3.1.4 : Suivre l’utilisation des foyers améliorés introduits ainsi que le fonctionnement des biodigesteurs; 

· 3.1.5 : Mesurer la réduction cumulée de CO2 à travers l’utilisation de ces foyers améliorés et des biodigesteurs;

· 3.1.6 : Assurer la prise en charge du personnel;

· 3.1.7 : Appuyer la capacité des agents du projet en matière d’évaluation de bilan carbone et de valorisation des services des écosystèmes.
Pour le produit 3.1 le budget prévu est de  50 500 000 FCFA soit 101 000 US$ (50 500 000 FCFA sur fonds FEM).

Produit 3.2.Des technologies appropriées d’énergie propre/durable pour les Ecovillages pilotes sont identifiées, adaptées et adoptées par les communautés. 
Il s’agit d’améliorer l’accès à l’énergie d’éclairage et de production à travers la  promotion d’approches visant la durabilité (maintien des infrastructures de services énergétiques).         

Ainsi, il s’agira de :

· 3.2.1 : Réaliser au moins un hub énergie dans dix (10) dans les sites;

· 3.2.2 : Mesurer la réduction cumulée de CO2 à travers l’utilisation de hubs solaires installés ainsi que l’évolution des recettes générées;

· 3.2.3 : Acquérir des matériels de lutte contre les feux de brousse;

· 3.2.4 : Assurer les frais de transit des nouveaux véhicules;

· 3.2.5 : Promouvoir les emplois verts par la mise en place 10 boutiques  pour la vente de kits énergétiques.

Pour le produit 3.2 le budget prévu est de 9 000 000 FCA soit 18 000 US$ entièrement financé sur fonds PNUD.

Produit 3.3. Un modèle durable pour les plantations de Jatropha et la production d’huile de haute qualité pour l’utilisation locale sont définis et mis en œuvre 
Pour atteindre ce produit, il s’agira de: 

· 3.3.1 : Réaliser une plantation massive (Bloc) d’au moins 50 ha de Jatropha Curcas dans chacun des sites;
· 3.3.2 : Réaliser des plantations sous forme de haies vives  d’au moins 5 000 m linéaires de Jatropha curcas dans chacun des villages d’intervention du projet;

· 3.3.3 : Appuyer la production d’au moins 2 000 litres de jatropha;

· 3.3.4 : Elaborer un modèle de plantation de Jatropha pour assurer une production durable d’huile de Jatropha;

· 3.3.5 : Acquérir des équipements et fournitures.

Pour le produit 3.3 le budget prévu est de  8 875 000 FCFA soit 17 750 US$ (8 875 000 FCFA sur fonds FEM).

2.2.4. Composante 4: Augmentation de la séquestration du biocarbone dans les terroirs des Ecovillages.
Produit 4.1. : Les stocks de biocarbone sont augmentés grâce au reboisement communautaire et à la réduction de la déforestation dans les terroirs villageois et les AP adjacentes. 

La réalisation de ce produit passera par les activités ci-après:

· 4.1.1 : Réaliser au moins 2000 m linéaires de plantation d’Acacia melifera dans chacun des écovillages;

· 4.1.2 : Reboiser au moins 20 ha de forêt de terroir dans chaque site;

· 4.1.3 : Réaliser des plantations fruitières au moins 5 fruitiers par ménage;

· 4.1.4 : Reboiser 100 ha de mangroves;

· 4.1.5 : Réaliser une plantation d’au moins 50 000 plants de Bambous ;

· 4.1.6 : Assurer les frais d’assurance maladies;

· 4.1.7 : Organiser des missions de suivi;

· 4.1.8 : Assurer la prise en charge du personnel;

· 4.1.9 : Elaborer un système de suivi des réductions d’émissions de GES induites par la plantation des arbres, l’évitement de la déforestation ; la création, l’élargissement et la protection des RNC et des autres activités de bonne gestion des terroirs. 
Pour le produit 4.1 le budget prévu est de  24 358 000 FCFA soit 48 716 US$ (16 358 000 FCFA sur fonds FEM et 8 000 000 FCFA sur fonds PNUD).

Produit 4.2. Les stocks de carbone dans le sol sont accrus et les émissions issues de l’agriculture sont réduites par l’adoption de la technologie innovante du  Biochar 

Pour atteindre ce produit, il s’agira de:

· 4.2.1 : Introduire l’utilisation de biochar comme fertilisant sur 20 ha de terres dans chacun des 10 sites;
·  4.2.2 : Réaliser au moins six (06) fosses compostières dans dix (10) écovillages;

· 4.2.3 : Promouvoir l’utilisation du compost (biodigestat) dans les champs  (5 000t);
·  4.2.4 : Développer une méthodologie de suivi du niveau de séquestration du carbone dans le sol;

· 4.2.5 : Organiser des voyages d’études;

· 4.2.6 : Organiser des missions de suivi des activités
· 4.2.7 : Assurer le fonctionnement (carburant et autres)

· 4.2.8. : prise en charges des cotisations sociales
· 4.2.9 : prise en charge du personnel.

Pour le produit 4.2 le budget prévu est de  52 000 000 FCFA soit 104 000 US$ (11 000 000 FCFA sur fonds FEM, 6 000 000 FCFA sur fonds PNUD et 35 000 000  sur BCI).

2.2.5. Composante 5 : La gestion est adaptée en fonction des leçons apprises et du système de suivi. 
Produit 5.1 : Une unité de Coordination, de gestion et de suivi est créée et fonctionnelle.
· 5.1.1 : Réaliser l’Audit annuel;

· 5.1.2 : Organiser l’évaluation à mi parcours;

· 5.1.3 : Organiser l’atelier de planification pour 2015; 
· 5.1.4 : Assurer la prise en charge du personnel ;

· 5.1.5 : Prendre en charge les assurances des véhicules et matériels locaux;

· 5.1.6 : Divers.
Les ressources nécessaires à l’atteinte de ce produit sont évaluées à 54 900 000 FCA FCFA soit 109 800 US$ (16 700 000 FCFA sur fonds FEM et 38 200 000 FCFA sur fonds PNUD).
2.2.6. Mises en œuvre des accords de cofinancement/protocoles de synergie : 

Le tableau ci - après décrit les principales actions envisagées dans le cadre de la mise en œuvre des accords de partenariat : 

	Partenaires Co financiers / Partenaires techniques
	Rappel de la collaboration retenue avec les partenaires
	Actions envisagées pour 2014

	Agence Sénégalaise d’Electrification Rurale (ASER)
	Le projet ira en partenariat avec l’ASER surtout dans le cadre de l’atteinte de l’Effet N°3. L’ASER appuyera le projet dans la mise en place d’énergie hub, dans l’estimation des besoins en énergie, dans l’élaboration desTDR et surtout dans le suivi et le contrôle des des différents travaux réalisés adns ce domaine. De plus la structure appuyera le projet dans le renforcement de capacités des acteurs surtout en matière de maintenance. L’ASER appuyera également le projet dans la mise en place de concession et dans la recherche de la replicabilité des innovations introduites. 
	· Réaliser une analyse des besoins énergétiques au niveau des sites ;

·  Appuyer la mise en place des contrats de concessions;

· Assurer la surveillance et le contrôle des travaux de réalisation de hub énergies.

	GENSEN 
	L’ONG GENSEN cofinance le projet et est un partenaire majeur de l’ANEV. Elle sera invitée à rejoindre le Comité de Pilotage du Projet. Le projet s’inspirera du travail qu’effectue depuis longtemps la coalition d’ONG/OSC locales impliquées dans l’initiative GENSEN et le réseau existant de 45 Ecovillages. Le Projet invitera le Directeur de GENSEN à des réunions régulières, dans le but de partager les expériences et d’associer l’ONG au développement de la Stratégie Nationale des Ecovillages. Le projet invitera également GENSEN à des ateliers sur la certification des Ecovillages, la micro-finance, l’éducation et le développement de l’économie rurale.


	· Organiser une session de formation technique en Ecovillage Design Education (EDE) ;

· Organiser la réunion internationale sur la mise en place de GEN AFRICA ;

· Appuyer la mise en place des luninothèques.

	D’autres projets PNUD/FEM pertinents au Sénégal 
	Le projet collaborera avec au moins deux autres projets PNUD/FEM au Sénégal :

(1) ‘La Gestion Intégrée des Ecosystèmes dans quatre paysages représentatifs du Sénégal (PGIES)’ 

Le projet Ecovillages capitalise en partie sur les résultats de la mise en œuvre du PGIES. En particulier, pour l’établissement et la gestion des RNC. Le PGIES partagera son expérience et apportera une l’assistance au projet dans la phase de démarrage. En outre, plusieurs rapports du PGIES ont été très utiles pour définir la portée et le format des interventions proposées dans le cadre du présent projet.
	Suivi de la mise en œuvre des protocoles



	Programme de plateforme Multifonctionnelle
	Le projet ira en partenariat avec le Programme Plateforme Multifonctionnelle financé par la fondation Bill et Melinda Gates. Le projet de Plateforme multifonctionnelle mettra à la disposition du projet des solutions visant la valorisation des sous produits agricoles à travers la transformation en utilisant des équipements fonctionnant soit au solaire ou avec le biocarburant. Ces solutions permettront également d’alléger les conditions des femmes. Concrètement, le projet Plateforme appuiera l’installation d’une unité au sein de chaque écovillage dans le cadre du projet et procédera au renforcement des capacités des acteurs surtout en technique de gestion et en technique de maintenance et d’entretien des infrastructures. 
	· Réaliser cinq (06) plateformes multifonctionnelles utilisant le biocarburant (étude, formation, suivi-évaluation);



	 Direction des Parcs Nationaux (DPN), Direction des Eaux, Forêts, Chasses et de  la Conservation des Sols (DEFCCS)
	Les deux directions relèvent du Ministère de l’Environnement et Développement Durable (MEDD) et sont principalement responsables pour la gestion des AP et des forêts. Ces deux institutions étatiques seront déterminantes dans le volet conservation de la biodiversité du présent projet. Chacune travaille avec un certain nombre de partenaires pour assurer la gestion des parcs, réserves et forêts classées du Sénégal. Une liste de ces derniers est par exemple disponible sur les liens suivants pour la DPN, la DEFCCS respectivement. Les rôles de chaque institution et les synergies avec les projets existants et planifiés seront spécifiés et convenus à l’aide d’accords cadre de collaboration à signer entre le MEBRLAP et le MEDD (Résultat 1.1). 


	· Suivre la mise en œuvre du protocole entre l’ANEV et la DPN ;

· Mettre en place un mailing groupe entre les points focaux Ecovillages dans les Directions techniques et l’ANEV;

· Mettre en œuvre des protocoles notamment à travers l’appui de la création des RNC, le repeuplement des sites par le transfert des animaux sauvages, etc.

· Participer dans l’exercice de mise en cohérence entre la stratégie des écovillages et les textes juridiques en vigueur ;

· Participer à la formation des écogardes.

	PERACOD - Promotion des énergies renouvelables, de

l’électrification rurale et de l’approvisionnement

durable en combustibles

domestiques
	PERACOD est un partenaire stratégique de l’ANEV dans le développement à faible intensité de carbone des Ecovillages. Il a développé des technologies spécifiques et des techniques de structuration de la chaine de valeurs pour les foyers améliorés. De même, PERACOD dispose d’une expertise opérationnelle en électrification rurale et énergie solaire et a, par conséquent, pour mission de partager son savoir-faire et ses techniques avec d’autres projets sénégalais. Au commencement du projet, un accord opérationnel sera signé entre le Coordonnateur national de projet et le Directeur de PERACOD. Des formations, partages d’outils et ateliers seront organisés afin de permettre une collaboration effective qui sera en particulier axée sur des activités spécifiques (à définir davantage) dans le cadre des Résultats 1.1, 3.1, 3.2 et éventuellement  4.1 et 4.2.

Plus récemment un protocole d’accord a été signé entre l’ANEV et le PERACOD. 
	· Evaluer les besoins énergétiques au niveau de cinq nouveaux sites ;

· Former des artisans en techniques de fabrication de foyers améliorés ;

· Organiser les artisans formés en réseau.



	PRODAM – Programme de Développement Agricole de Matam 
	Le Projet de Développement Agricole de Matam sera un partenaire du projet pour la mise en œuvre des Ecovillages de Toubel Baly, Kack et Thiasky. PRODAM se chargera notamment de partager ses expériences et bonnes pratiques en matière d’agriculture intensive et d’agroforesterie. Ces activités sont en synergie avec le projet dans le cadre des Résultats 2 et 4.
	· Capitaliser et vulgariser les acquis du PRODAM dans la Vallée du Fleuve Sénégal

	Université de Liège/Gembloux (Belgique), ENSA Thiès – Programme Jatropha 
	L’Université de Liège cofinance le projet et sera invitée à rejoindre son Comité de Pilotage. Son créneau est le transfert de technologie pour la production, la transformation et la distribution de Jatropha local. Son principal apport consistera à identifier les variétés les plus appropriées de Jatropha curcas pour les régions identifiées et de produire un modèle de culture adapté aux contraintes locales et intégré dans le schéma global de culture des agriculteurs locaux, de manière à ce que le Jatropha serve de complément et non de concurrent aux autres cultures. Le cofinanceur apportera également expertise et équipement de R&D. Pour sa part, le présent projet fournira les sites d’expérimentation et l’expertise locale. Il deviendra le point focal des expérimentations de Jatropha au Sénégal et développera un modèle pouvant être déroulé à l’échelle de tous les villages concernés. 
	· Elaborer et mettre en œuvre un programme de RD sur le Jatropha ;

· Appuyer le transfert de technologies pour la  production et la valorisation du Jatropha.



	Schneider Electrics
	Schneider Electric est une compagnie privée partenaire du Projet dans le cadre de l’accès à l’énergie dans les écovillages. Sa contribution se fera à travers (i) la formation des acteurs dans la maintenance des infrastructures, (ii) le renforcement des capacités des agents de l’ANEV dans la détermination des besoins énergétiques des villages à transformer en écovillages, (iii) la recherche et le développement de modèle innovant pour la réplication de la mise en place d’unités permettant l’accès à l’énergie propre dans les écovillages et (iv) concevoir des solutions innovantes pour permettre l’accès à l’énergie de l’ensemble des ménages dans les écovillages. 
	· Réaliser  deux hub énergies ;

· Former les acteurs en maintenance des infrastructures ;

· Contribuer à la conception du  modèle de gestion durable de l’énergie solaire à travers la formation et l’organisation des populations en comité de gestion.

	SOPREEF – programme Jatropha 

(Société Pour la Promotion de l'Accès à l'Énergie et à l'Eau Dans le Département de Foundiougne)
	La SOPREEF est un partenaire du secteur privé qui fournit des cofinancements au projet et qui sera invité au Comité de pilotage du projet. La SOPREEF sera engagée dans le développement de la production locale et la transformation de Jatropha dans les EV. La SOPREEF a travaillé dans la région naturelle du Saloum pendant 2 ans afin de développer du combustible végétal de qualité pour la consommation locale (principalement l'énergie). Il apportera son expertise au projet et son réseau de producteurs. Le projet collaborera étroitement avec SOPREEF dans les villages de Mbam et de Massarinko. Des réunions de coordination seront organisées.
	· Contribuer à l’élaboration d’un modèle de plantation de Jatropha pour assurer une production durable d’huile de Jatropha ;
· Mettre en réseau les populations des Ecovillages et celles des zones d’intervention de la SOPREEF pour l’acquisition de l’huile de Jatropha ;
· Organiser des visites d’échanges. 

	Programme de Gestion Durable et Participative des Energies Traditionnelles et de Substitution (PROGEDE)
	PROGEDE a enregistré des acquis considérables concernant le Jatropha et d’énergie de substitution au Sénégal. Il a également effectué d’intéressants travaux sur le charbon. Le projet s’inspirera de son expérience, en particulier concernant le développement de la composante biocarburant.
	· Capitaliser et vulgariser les acquis du PROGEDE dans les zones Sud et Est dans le domaine de l’énergie domestique et du biocarburant.

	Projets PNUD/FEM

Programme Jatropha 
	Au Mali, au Burkina Faso et dans une certaine mesure au Niger, les programmes axés sur l’agrocarburant provenant du Jatropha curcas sont entrain d’être développés et exécutés à travers les projets PNUD-FEM. Au niveau régional, les bonnes pratiques relatives au Jatropha seront développées à travers le Secrétariat de l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA)

	· Organiser des visites d’échanges.

	Pro-Natura International
	Pro-Natura International est une ONG (l’une des premières ONG environnementales du Sud établie après le Sommet de Rio – d’origine brésilienne). Cette organisation apporte son cofinancement au projet pour l’expérimentation de la technologie Biochar et sera invitée à rejoindre le Comité de Pilotage du Projet.  Il vise à promouvoir ladite technologie dans les Ecovillages en vue de lutter contre la pauvreté et le changement climatique. Le projet va mener une expérimentation de Biochar conjointement avec ProNatura International dans la Région de la Vallée du Fleuve Sénégal.
	Etablir un protocole d’accord avec la structure sénégalaise qui est en charge la gestion de l’usine de production de biochar de Ross Bethio (CMA)

	GREEN SENEGAL
	GREEN-SENEGAL est une ONG Sénégalaise dont la mission est de contribuer à améliorer la sécurité alimentaire en milieu rural à travers la promotion de l’agriculture durable et la préservation et la protection des ressources naturelles. Conformément à ses missions, GREEN SENEGAL appuiera le projet à travers l’amélioration de la fertilité des sols, la gestion durable des forêts, le renforcement de capacité au niveau local, et la formation aux nouvelles techniques de production agricole et/ou sylvicole notamment à travers l’introduction du système d’irrigation goutte à goutte. 
	· Appuyer les actions d’enrichissement champêtre ;

· Fournir des semences améliorées pour l’intensification agricole ;

· Appuyer la réalisation de trois entreprises sociales (Mbackombel, Lompoul, Ndick)

· Renforcer les capacités des acteurs.

	Programme de travail de ENDA Energie
	L’ONG ENDA Energie sera associée dans le cadre du Résultat 3. ENDA apportera son appui au projet pour le développement des capacités villageoises et la formation sur les technologies d’énergies renouvelables et d’exploitation énergétique durable.
	· Capitaliser et vulgariser les acquis de ENDA Energie en matière d’énergie renouvelable

	INBAR
	Le Réseau International pour le Bambou et le Rotin (INBAR) est un organe étatique multilatéral créé en 1994 par le Fonds International de Développement Agricole (FIDA). Il a pour mission la promotion et la conservation du bambou et du rotin à travers le monde.  Il comprend 35 Etats membres, dont 15 en Afrique mais seulement un (Bénin) en Afrique de l’Ouest. Le bambou étant très prisé et menacé au Sénégal, le gouvernement (à travers le MEBRLAP) a décidé de rejoindre le réseau INBAR.

Le projet et INBAR planteront ensemble le bambou dans les EV (dans les cas appropriés) en faveur des populations locales.
	Suite au versement de la cotisation du Sénégal, diligenter :

· l’obtention d’une autorisation d’introduction de semences permettant à INBAR de fournir les  semences de bambou ;

· l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme Bambou.

	REMEDE (Réseau d’Epargnes Mutuelles et de Microcrédits pour le Développement de l’Environnement) et

 les fonds SEM (Microcrédits des Ecovillages du Sénégal).
	Le micro-financement est un levier puissant pour le développement du modèle Ecovillage. Le projet collaborera avec REMEDE à travers la création conjointe d’agences REMEDE dans les EV sélectionnés afin de stimuler l’économie locale, notamment les activités génératrices de revenus promues par le projet. 

Les fonds SEM travaillent avec GENSEN et vont également collaborer dans ce domaine, à travers un important cofinancement sous forme de micro-prêts. Ils cofinancent le projet en partenariat avec SEM FUND. Ils seront invités à faire partie du Comité de Pilotage du Projet.
	· Diligenter le fonctionnement du REMEDE.

· Financer 50 microprojets d’AGR ;

· Introduire des foyers améliorés ;

· Réaliser des boutiques énergies ;

· Réaliser cinq cybers cases.

	Programme des petites subventions du FEM au Sénégal 
	Le Programme des petites subventions du FEM a financé de nombreux projets en synergie avec les Ecovillages, en particulier le développement communautaire et les activités de génération de revenus liés aux ressources naturelles. Dès le démarrage, l’unité de direction du projet va enquêter de nouveau sur les projets en cours et entrer en contact avec eux dans le but de renouveler ou d’établir des partenariats et de coordonner les activités.
	· Cf.  protocole tripartite ANEV/ PMF/FEM / PGIES

	Programme National de biogaz domestique
	Promouvoir l’utilisation des biodigesteurs et l’utilisation des biodigestats
	· Réaliser 200 biodigesteurs ;

· Former les acteurs dans l’utilisation du biodigestat ;

· Suivre les résultats de l’utilisation du biodigestat.

	Initiatives d’adaptation au changement climatique au Sénégal
	Les projets d’adaptation au Sénégal pourraient bénéficier d’un financement plus substantiel dans les années à venir (quelques projets existent déjà). Il serait particulièrement important de recourir à eux, au cas où leurs thématiques et positions géographiques se recoupent avec ceux du projet (énergies renouvelables, conservation de la biodiversité dans un régime climatique plus variable). 
	· Suivre la mise en œuvre du protocole d’accord avec le CSE ;

· Développer un plaidoyer sur l’initiative écovillages lors de rencontres internationales sur les CC et CDB ;

· Développer le partenariat pour le financement du programme national des écovillages.

	Programme stratégique du FEM pour l’Afrique de l’Ouest SPWA (BD+CC)
	La collaboration et les synergies en rapport avec les thèmes de la biodiversité et de l’atténuation du changement climatique seront recherchées à travers l’unité régionale du PNUD-FEM. 
	· 


IV
ETAT DETAILLE DU PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2014
	OMD Visé
	OMD1 : Réduire de moitié l’extrême pauvreté

OMD 7 : Assurer un environnement durable

	ELEMENTS DE REFERENCE DU DPES
	Axe stratégique n° 1 : création de richesses

Secteur : ressources Naturelles et Environnement

	ELEMENTS DE REFERENCE 

DU CDS-MT
	- OS1 : Contribuer à la réduction de la dégradation des RN et améliorer le cadre de vie afin de promouvoir un développement durable
Programme 1 :Réaliser des Ecovillages

- Composante 1 : Satisfaire la dimension économique de la pauvreté

	COMPOSANTE N° 1 :
Cadre juridique, politique et institutionnelle




	Produits / Activités planifiées
	Cadre
	Partie Responsabilité  
	Donateur
	Fonds
	Description du budget
	TRIM 1
	TRIM 2
	TRIM 3
	TRIM 4
	MONTANT PLANIFIE

	
	chronologique
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	T1
	T2
	T3
	T4
	
	
	
	
	F CFA
	F CFA
	F CFA
	F CFA
	USD
	F CFA en milliers

	Composante 1: Cadre juridique, politique et institutionnel

	Produit 1.1.une Stratégie nationale des Ecovillages articulée aux textes en vigueur est élaborée

	1.1.1 Partage de la stratégie au niveau régional (CRD)
	
	
	
	
	UGP


	GEF
	62 000
	75 700

Atelier
	
	2 000 000
	
	
	4 000
	2 000 000

	1.1.2 Organiser des CLD d’information et de sensibilisation sur la stratégie nationale dans les communautés rurales d’intervention du projet
	
	
	
	
	UGP


	GEF
	62 000
	75 700

Atelier
	2 000 000
	
	
	
	4 000
	2 000 000

	1.1.3 Appuyer le renforcement des capacités de l’agence nationale des écovillages sur le bilan carbone et sur les mécanismes de financement basés sur le marché carbone
	
	
	
	
	UGP


	GEF
	62 000
	71 600

Mission
	
	5 500 000
	
	
	11 000
	5 500 000

	
	
	
	
	
	UGP
	PNUD
	0 4000
	75 700

Atelier
	0

	
	
	
	0
	0

	1.1.4 Acquérir des Fournitures
	 
	 
	 
	 
	UGP
	PNUD
	0 4000
	72 500
	150 000
	
	150 000
	
	600
	300 000



	
	
	
	
	
	
	
	
	Equipement
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Mission
	
	
	
	
	
	

	Sous total Produit 1.1

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 150 000
	7 500 000
	150 000
	
	19 600
	9 800 000

	Produit 1.2.: Un plan de gestion écologique pour les Ecovillages est développé

	1.2.1 Poursuivre la validation des 11 PGE 

	 
	 
	 
	 
	UGP
	GEF
	62 000
	72 700
	
	1 000 000
	
	
	2 000
	1 000 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	Atelier
	
	
	
	
	
	

	1.2.2 Mettre en place cluster opérationnel dans chaque site du projet 
	 
	 
	 
	 
	UGP
	GEF
	62 000
	71 620 Mission
	500 000
	
	
	
	1 000
	500 000



	
	
	
	
	
	UGP
	GEF
	62 000
	Atelier

72 500


	
	500 000
	
	
	1 000
	500 000

	Sous Total Produit 1.2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	500 000
	1 500 000
	
	
	4 000
	2 000 000

	Produit 1.3.: Les capacités nationales et locales sont renforcées pour mettre en œuvre un réseau fonctionnel et durable d’Ecovillages et reproduire un modèle Ecovillage qui incorpore les avantages de la biodiversité globale et du climat

	1.3.1 Organiser 4 visites d’échanges entre écovillages


	 
	 
	 
	 
	ANEV
	BCI
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.2 Organiser des sessions de formation technique (développement d’un réseau interne pour partage)
	 
	 
	 
	 
	ANEV
	BCI
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.3 Organiser des sessions de formation sur les techniques et/ou technologies novatrices visant à la fois l’accroissement des revenus et la réduction de l’empreinte écologique.
	 
	 
	 
	 
	UGP
	GEF
	62 000
	71 300 Consul Nat
	
	1 000 000
	
	1 000 000

	4 000
	2 000 000

	1.3.4 Elaborer de fiches techniques pour faciliter la communication des activités
	
	
	
	
	UGP
	GEF
	62 000
	71 300 Consul Nat
	
	
	1 000 000
	
	2 000
	1 000 000

	Sous total  Produit 1.3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	1 000 000
	1 000 000
	1 000 000


	6 000
	3 000 000

	Sous Total FEM
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 500 000
	10 000 000

	1 000 000
	1 000 000
	29 000

	14 500 000


	Sous Total PNUD
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 150 000
	
	150 000

	
	600
	 300 000

	Sous total BCI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	Total Composante 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 650 000
	10 000 000
	1 150 000
	1 000 000
	29 600
	14 800 000


	OMD Visé
	OMD1 : Réduire de moitié l’extrême pauvreté

OMD 7 : Assurer un environnement durable

	ELEMENTS DE REFERENCE DU DPES
	Axe stratégique n° 1 : création de richesses 

Secteur : ressources Naturelles et Environnement

	ELEMENTS DE REFERENCE 

DU CDS-MT
	- OS1 : Contribuer à la réduction de la dégradation des RN et améliorer le cadre de vie afin de promouvoir un développement durable
Programme 1 :Réaliser des Éco villages

Composante1 : Satisfaire la dimension économique de la pauvreté

	COMPOSANTE N° 2 : Création et Renforcement des RNC



	Produits /Activités planifiées
	Cadre
	Partie  Responsable  
	Donateur
	Fonds
	Description du budget
	TRIM 1
	TRIM 2
	TRIM 3
	TRIM 4


	MONTANT PLANIFIE

	
	chronologique
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	T1
	T2
	T3
	T4
	
	
	
	
	F CFA
	F CFA
	F CFA
	F CFA
	USD
	F CFA

	Composante 2: Création et renforcement des RNC

	Produit 2.1.La gestion communautaire des terres dans les Ecovillages pilotes  intègre une RNC gérée effectivement pour la conservation de la biodiversité

	2.1.1 Finaliser le processus de création et de délibération des nouvelles RNC, ainsi que leurs consolidations et démultiplications (Ndick, Lompoul, Mbackombel, Mbam, Bandafassi, Dakatéli)
	 
	 
	 
	 
	UGP
	GEF
	62 000
	75 700

atelier
	2 000 000

	
	
	
	4 000
	2 000 000


	2.1.2 Poursuivre la formation et l’équipement des écogardes et des agents pour la gestion des RNC


	
	
	
	
	UGP
	GEF
	62 000
	72 200

Equip Ecogardes
	3 000 000
	3 000 000
	
	
	12 000
	6 000 000

	
	
	
	
	
	UGP
	GEF
	62 000
	75 707

Formation
	
	3 000 000
	
	
	6 000
	3 000 000

	2.1.3 Poursuivre l’élaboration et la validation des conventions/Chartes locales pour les nouvelles RNC et AMP.
	 
	 
	 
	 
	UGP
	GEF
	62 000
	71 300
	4 000 000
	
	
	
	8 000


	4 000 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	Cons nat
	
	
	
	
	
	

	2.1.4 Appuyer la mise en œuvre des 11 PAG des Aires Protégées


	
	
	
	
	UGP
	GEF
	62 000
	72 200


	
	
	5 000 000
	5 000 000
	20 000
	10 000 000

	2.1.5 Appuyer l’actualisation de 4 PAG des RNC dans la zone d’intervention du projet
	
	
	
	
	UGP
	GEF
	62 000
	71 300
Cons nat
	2 000 000
	
	
	
	4 000
	2 000 000

	2.1.6 Appuyer la mise en œuvre de 4 PAG actualisés, à travers l’inventaire et la régénération des espèces endémiques et menacées et la protection de leurs habitats
	
	
	
	
	UGP
	GEF
	62 000
	72 200


	
	5 000 000
	5 000 000
	
	20 000
	10 000 000

	2.1.7 Acquérir des fournitures
	 
	 
	 
	 
	UGP
	PNUD
	0 4000
	72500
Fournitures (carburant)
	2 000 000
	2 000 000
	
	
	8 000

	4 000 000


	2.1.8 Acquérir des équipements 
	 
	 
	 
	 
	UGP
	PNUD
	0 4000
	72 800

Equip inform
	9 500 000

	
	
	
	19 000

	9 500 000


	2.1.9 Assurer la prise en charge des Travel
	 
	 
	 
	 
	UGP
	GEF
	62 000
	71 600

Mission
	
	846 000
	1 000 000
	
	3 692

	1 846 000


	2.1.10 Service Contratuel individuel
	 
	 
	 
	 
	UGP
	GEF
	62 000
	71 400

Serv contrac
	21 875 000
	
	
	
	43 750
	21 875 000

	Sous total Produit 2.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	44 375 000
	13 846 000
	11 000 000
	5 000 000
	148 442
	74  221 000

	Produit 2.2.: Les espaces communautaires des Ecovillages sont gérés pour procurer des ressources et des revenus alternatifs basés sur la gestion durable et l’écotourisme

	2.2.1 Appuyer la production d’au moins 1 000 000 plants (20% fruitiers et 50% en espèces locales)
	 
	 
	 
	 
	UGP
	GEF
	62 000
	72 300

Equip & fourn
	12 000 000
	
	
	
	24 000
	12 000 000

	2.2.2 Enrichir les RNC avec des espèces locales sur une superficie de 2 000 ha
	 
	 
	 
	 
	UGP
	GEF
	62 000
	72 100 Contrat plan
	
	
	6 000 000

	
	12 000
-
	6 000 000   -


	2.2.3 Reboiser une superficie cumulée de 500 ha de bois villageois
	
	
	
	
	UGP
	GEF
	62 000
	72 100 Contrat plan
	
	
	3 000 000

	
	6 000
-
	3 000 000
-



	2.2.4 Réaliser une plantation d’au moins 250 ha d’arbres fruitiers
	
	
	
	
	UGP
	GEF
	62 000
	72 100 Contrat plan
	
	
	8 000 000

	
	16 000
-


	8 000 000
-



	2.2.5 Reboiser dans chaque site au moins 4 000 m de haie vive
	
	
	
	
	UGP
	GEF
	62 000
	72 100 Contrat plan
	
	
	3 000 000

	
	6 000
-


	3 000 000
-



	2.2.6 Poursuivre et renforcer la réalisation dans les  périmètres écologiques d’un arboretum d’au moins 0,5 ha de plantes médicinales

	 
	 
	 
	 
	UGP
	GEF
	62 000
	72 100

Contrat plan
	
	3 000 000
	
	
	6 000

	3 000 000

	2.2.7 Aménager dans les nouveaux  périmètres écologiques un dispositif de culture sous serre et une parcelle d’au moins 300 m2 de maraîchage intensif (goutte à goutte) par ménage

Renforcer de 10% le niveau de production maraichère par rapport à l’année précédente

	 
	 
	 
	 
	UGP
	GEF
	62 000
	75 700

Formation
	
	7 500 000
	
	
	15 000
	7 500 000


	2.2.8 Aménager un périmètre écologique (maraicher) dans 10 villages polarisés avec s une haie vive et/ou un brise vent sur  au les 400 m de périmètre 
	 
	 
	 
	 
	UGP
	GEF
	62 000
	72 100

Contrats plans
	
	3 500 000
	
	
	7 000
	3 500 000

	
	
	
	
	
	ANEV
	BCI
	
	DRP
	
	15 000 000
	
	
	30 000
	15 000 000

	2.2.9 Financer au moins 50 microprojets d’AGR  au sein des sites du projet
	 
	 
	 
	 
	UGP
	GEF
	62 000
	72 100

contrat plan
	
	5 000 000
	5 000 000
	5 000 000
	30 000
	15 000 000

	2.2.10 Finaliser les 02 sites écotouristique de 2013 (Lompoul et Mbam) et réaliser  04 nouveaux sites écotouristiques en 2014 (Dar Salam, Massariko, Ranérou, Mbackombel)
	 
	 
	 
	 
	UGP
	GEF
	62 000
	72 100

Serv contrac Entreprise
	
	18 500 000
	12 500 000

	12 500 000
	87 000
	43 500 000

	Finaliser et mettre en exploitation le périmètre écologique du village de BANDAFASSI,  Dassilamé Socé et Thiasky
	
	
	
	
	UGP
	PNUD
	0 4000
	72 100

Serv contrac Entreprise
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	UGP
	PNUD
	0 4000
	76 100

Suivi activités mission
	
	
	
	
	
	

	2.2.11 Mettre en place six (06) plateformes multifonctionnelles pour la promotion de micro entreprises familiales.
	 
	 
	 
	 
	UGP
	GEF
	62 000
	72 100

Serv contrac Entreprise
	
	5 000 000


	5 000 000
	5 000 000
	30 000

	15 000 000

	2.2.12 Etudier et réaliser 04 entreprises de transformation agro alimentaire à :

-Mbackombel (pain de singe, bissap,)

- Ndick (riz, )

- Thiasky (Sump, jujubier)

- Kak (lait, sump)
	 
	 
	 
	 
	UGP
	GEF
	62 000
	72 100

Serv contrac Entreprise
	
	
	4 000 000


	3 000 000


	14 000

	7 000 000

	Sous Total Produit 2.2

	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	12 000 000
	57 5000 000
	46 500 000
	25 500 000
	283 000
	141 500 000

	Produit 2.3.: De nouvelles méthodes d’intensification durable de l’agriculture et de l’élevage pour réduire la pression sur les AP, les RNC et les forêts communautaires sont définies et appliquées

	2..3.1 Poursuivre et consolider l’introduction des techniques de diversification et/ou d’intensification des productions, à travers :

 -RNA et au moins 10 ha de champs écologiquement viables dans chacun des 10 sites 

-insémination de 50 vaches
-introduction de 200 ruches
- introduction de 200 gaines irrigasc
- Poursuite de l’introduction 4Ladoum
- ensemencement de 30 bassins pour la production d’alvins local 
- Poursuite de la culture hors sol et/ou sous serre

-Poursuite aviculture     
	 
	 
	 
	 
	UGP
	GEF
	62 000
	72 100
Contrat plan
	4 000 000
	3 000 000

	3 000 000
	
	20 000
	10 000 000


	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.2 Réaliser des études et développer des marchés agroforestiers entre les écovillages sur les filières « New, jujubes et sump »
	
	
	
	
	UGP
	GEF
	62 000
	72 100
Serv contrac
	
	2 000 000
	2 000 000
	
	8 000
	4 000 000

	2.3.3 Elaborer une fiche technique de vulgarisation des méthodes testées de capitalisation des succès 
	
	
	
	
	UGP
	GEF
	62 000
	72 100
Serv contrac
	
	
	1 000 000
	1 000 000
	4 000
	2 000 000

	2.3.4 Organiser des missions de suivi
	
	
	
	
	UGP
	GEF
	62 000
	Mission
	1 000 000
	1 000 000
	1 000 000
	1 000 000
	8 000
	4 000 000

	Sous total  Produit 2.3

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 000 000
	6 000 000
	7 000 000
	2 000 000
	40 000
	20 000 000

	Produit 2.4.: Le suivi de la biodiversité dans les RNC et les aires protégées adjacentes fournit des informations sur les ressources naturelles et les tendances de la biodiversité pour une gestion adaptée de la conservation et de l'exploitation durable

	2.4.1 Suivre l’évolution de la biodiversité dans les sites pilotes
	 
	 
	 
	 
	UGP
	GEF
	62 000
	73 100

consultant
	
	1 810 000
	
	
	3 620
	1 810 000

	2.42 Renforcer les capacités des acteurs en matière de suivi de la biodiversité
	 
	 
	 
	 
	UGP
	GEF
	62 000
	75 700
	
	1 000 000

	
	
	2 000

	1 000 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	formation
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Services contractuel
	
	
	
	
	
	

	2.4.3 Etablir la situation de référence de la biodiversité dans les corridors de migration de la faune et élaborer un PA du dit corridor
	 
	 
	 
	 
	UGP
	GEF
	62 000
	71 300
	
	2 000 000

	
	
	4 000

	2 000 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	Consultant
	
	
	
	
	
	

	2.4.4 DISEC
	 
	 
	 
	 
	
	GEF
	62 000
	71 300

Consultant
	
	1 000 000
	
	
	2 000
	1 000 000

	Sous total  Produit 2.4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	5 810 000
	
	
	11 620
	5 810 000


	Sous Total FEM
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	49 875 000
	66 156 000
	64 500 000
	32 500 000
	426 062
	213 031 000

	Sous Total PNUD
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 500 000

	2 000 000

	
	
	27 000
	13 500 000


	Sous total BCI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	15 000 000
	
	
	30 000
	15 000 000

	Total Composante 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	61 375 000
	93 156 000
	64 500 000
	35 500 000
	483 062
	241 531 000


	 OMD VISE
	 OMD  N° 7 : Assurer un environnement durable

	ELEMENTS DE REFERENCE DU DPES
	Axe stratégique n° 1 : création de richesses 

Secteur : ressources Naturelles et Environnement

	ELEMENTS DE REFERENCEDU CDS-MT
	- OS1 : contribuer à la réduction de la dégradation des RN et améliorer le cadre de vie afin de promouvoir un développement durable

- Programme 1 : Réaliser les Ecovillages
Composante 3 : Améliorer l’accès aux services énergétique

	COMPOSANTE N° 3 : Réduction des émissions de CO2


	Produits /Activités planifiées
	Cadre
	Partie Responsable  
	Donateur
	Fonds
	Description du budget
	TRIM 1
	TRIM 2
	TRIM 3
	TRIM 4
	MONTANT PLANIFIE

	
	chronologique
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	T1
	T2
	T3
	T4
	
	
	
	
	F CFA
	F CFA
	F CFA
	F CFA
	USD
	F CFA

	Composante 3: Réduction des émissions de CO2

	Produit 3.1.Les changements dans les pratiques domestiques de cuisson réduisent les émissions de GES et la pression sur les forêts

	3.1.1 Poursuivre l’introduction de 500 foyers améliorés dans les villages polarisés
	 
	 
	 
	 
	UGP
	GEF
	62 000
	72 200

Equip et fourn
	1 000 000
	3 500 000


	2 000 000
	
	13 000
	6 500 000

	3.1.2 Introduire au moins un réchaud à jatropha et une presse dans chaque carré
	 
	 
	 
	 
	UGP
	GEF
	62 000
	72 200

Equip et fourn
	
	
	1 500 000
	1 500 000
	6 000
	3 000 000

	3.1.3 Poursuivre l’introduction de 15 biodigesteurs dans les sites pilotes
	 
	 
	 
	 
	UGP
	GEF
	62 000
	72 100

Contrat plan
	
	5 000 000
	5 000 000
	
	20 000


	10 000 000

	3.1.4 Suivre l’utilisation des foyers améliorés introduits ainsi que le fonctionnement des biodigesteurs 
	 
	 
	 
	 
	UGP
	GEF
	62 000
	71 600

Missions
	
	
	1 000 000
	1 000 000
	4 000
	2 000 000

	3.1.5 Mesurer la réduction cumulée de CO2 à travers l’utilisation de ces foyers améliorés et des biodigesteurs
	 
	 
	 
	 
	UGP
	GEF
	62 000
	71 300

Consult nat
	
	3 000 000
	
	
	6 000
	3 000 000

	
	 
	 
	 
	 
	UGP
	GEF
	62 000
	71 600

Mission
	
	   1 000 000
	1 000 000
	1 000 000
	6 000
	3 000 000

	3.1.6 Services contractuels individuels


	 
	 
	 
	 
	UGP
	GEF
	62 000
	71 400

Serv contr ind
	
	21 000 000
	
	
	42 000
	21 000 000

	3.1.7 Renforcer les  capacités des agents du projet en matière d’évaluation de bilan carbone et de valorisation des services des écosystèmes
	
	
	
	
	UGP


	PNUD
	0 4000
	71 600

Formation./Conférence
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	UGP
	GEF
	62 000
	     71 600

 Formation
	
	1 000 000
	
	1 000 000
	4 000


	2 000 000



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sous Total Produit 3.1


	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	1 000 000
	 34 500 000
	10 500 000
	4 500 000
	105 000
	50 500 000

	Produit3.2.: Des technologies appropriées d’énergie propre/durable pour les Ecovillages pilotes sont identifiées, adaptées et adoptées par les communautés

	3.2.1 Réaliser au moins un hub énergie dans dix (10) dans les sites 
	 
	 
	 
	 
	UGP
	PNUD
	0 4000
	72 200

Equip et four
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	UGP
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.2 Mesurer la réduction cumulée de CO2 à travers l’utilisation de hubs solaires installés ainsi que l’évolution des recettes générées
	
	
	
	
	UGP


	PNUD
	0 4000
	71 600

Missions
	
	
	
	
	
	

	3.2.3 Acquérir des matériels de lutte contre les feux de brousse
	
	
	
	
	UGP


	PNUD
	0 4000
	72 200

Mat feux brousse
	
	6 000 000
	
	
	12 000
	6 000 000

	3.2.4 Frais de transit véhicule
	
	
	
	
	UGP


	PNUD
	0 4000
	72 500

Divers
	 3 000 000
	
	
	
	6 000
	3 000 000

	3.2.5 Promouvoir les emplois verts par la mise en place 10 boutiques pour la vente de kits solaires
	 
	 
	 
	 
	UGP


	PNUD
	0 4000
	72 200

Equip et four


	
	
	
	
	
	

	Sous Total Produit 3.2


	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	3 000 000
	6 000 000
	0
	0
	18 000
	9 000 000

	Produit 3.3.: Un modèle durable pour les plantations de Jatropha et la production d’huile de haute qualité pour l’utilisation locale est défini et mis en œuvre

	3.3.1 Réaliser une Plantation massive (Bloc) d’au moins 50 ha de Jatropha Curcas dans chacun des sites  
	 
	 
	 
	 
	UGP


	PNUD
	0 4000
	72 615

Contrat plans
	
	
	
	
	
	

	3.3.2 Réaliser des plantations sous forme de haies vives  d’au moins 5 000 m linéaires de Jatropha curcas dans chacun des villages d’intervention du projet
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3.3 Appuyer la production d’au moins 2 000 litres de jatropha
	 
	 
	 
	 
	UGP
	PNUD
	0 4000
	72 100 Contrats plans
	
	
	
	
	
	

	3.3. 4 Elaborer un modèle de plantation de Jatropha pour assurer une production durable d’huile de Jatropha
	 
	 
	 
	 
	UGP
	PNUD
	0 4000
	71 300

Consult nat
	
	
	
	
	
	

	3.3.5 Equipements et fournitures
	 
	 
	 
	 
	UGP
	PNUD
	0 4000
	72 200 Equip et fourn
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	UGP
	GEF
	62 000
	72 200 Equip et fourn
	   2 000 000
	2 000 000
	3  375 000
	1 500 000
	17 750
	8 875 000

	Sous total  Produit 3.3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 000 000
	2 000 000
	3 375 000
	1 500 000
	17 750
	8 875 000


	Sous Total FEM
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 000 000
	36 500 000


	13 875 000
	6 000 000
	118 750


	59  375 000

	Sous Total PNUD
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 000 000
	6 000 000
	0
	0
	18 000
	9 000 000

	Sous total BCI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	Total Composante 3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 000 000
	42 500 000
	13 875 000
	6 000 000
	136 750
	68 375 000

	 OMD VISE
	 OMD  N° 7 : Assurer un environnement durable
OMD1 :  Réduire l’extrême pauvreté

	ELEMENTS DE REFERENCE DU DSRP II
	Axe stratégique n° 1 : Création de richesses

Secteur : Micro finance

	ELEMENTS DE REFERENCEDU CDS-MT
	OS1 : contribuer à la réduction de la dégradation des RN et améliorer le Cadre de vie afin de promouvoir un DD

	
	Programme 1 : Réaliser des Ecovillages 

Composante 4 : séquestration de carbone

	COMPOSANTE N° 4 : Séquestration de carbone


	Produits /activités planifiées
	Cadre
	Partie Responsable  
	Donateur
	Fonds
	Description du budget
	TRIM 1
	TRIM 2
	TRIM 3
	TRIM 4
	MONTANT PLANIFIE

	
	chronologique
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	T1
	T2
	T3
	T4
	
	
	
	
	F CFA
	F CFA
	F CFA
	F CFA
	USD
	F CFA

	Composante 4: Séquestration de carbone

	Produit 4.1.Les stocks de biocarbone sont augmentés grâce au reboisement communautaire et à la réduction de la déforestation dans les terroirs villageois et les AP adjacentes

	4.1.1 Réaliser au moins 2 000 m linéaire de plantation d’Acacia melifera dans chacun des écovillages
	
	
	
	
	UGP
	GEF
	62 000
	72100

Contrats plans
	
	
	1 500 000
	
	3 000
	1 500 000

	4.1.2 Reboiser au moins 20 ha de forêt de terroir dans chaque site
	
	
	
	
	UGP
	GEF
	62 000
	72100

Contrats plans
	
	
	2 000 000
	
	4 000
	2 000 000

	4.1.3 Réaliser des plantations fruitières au moins 5 fruitiers par ménage
	
	
	
	
	UGP
	GEF
	62 000
	72100

Contrats plans
	
	
	1 000 000
	
	2 000
	1 000 000

	4.1.4 Reboiser 100 ha de mangroves
	
	
	
	
	UGP
	GEF
	62 000
	
	
	
	1 000 000
	
	2 000
	1 000 000

	4.1.5 Planter 50 000 Plants de Bambous
	
	
	
	
	UGP
	GEF
	62 000
	
	
	
	2 000 000
	
	4 000
	2 000 000

	4.1.6 Assurance maladies
	 
	 
	 
	 
	UGP
	PNUD
	4000
	74 505 Ass maladies
	8 000 000
	
	
	
	16 000
	8 000 000

	4.1.7 Missions
	 
	 
	 
	 
	UGP
	GEF
	62 000
	71 600 missions
	
	
	1 000 000
	1 000 000
	4 000
	2 000 000

	4.1.8 Services contractuels individuels
	 
	 
	 
	 
	UGP


	GEF


	62 000


	71 400

Serv contr ind
	
	
	4 858 000
	
	9 716
	4 858 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.9 Elaborer un système de suivi des réductions d’émissions de GES 
	 
	 
	 
	 
	UGP
	GEF
	62 000
	71 300 Cons nat.
	
	2 000 0000
	
	
	4 000
	2 000 000

	Sous total Produit 4.1

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	8 000 000
	2 000 000
	13 358 000
	1 000 000
	48 716
	24 358 000



	Produit 4.2.: Les stocks de carbone dans le sol sont accrus et les émissions issues de l’agriculture sont réduites par l’adoption de la technologie innovante du  Biochar

	4.2.1 Introduire l’utilisation de biochar comme fertilisant sur 20 ha de terres dans chacun des 10 sites 
	 
	 
	 
	 
	UGP
	PNUD
	4000
	contrat 72 305
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	UGP
	GEF
	62 000
	contrat 72 305
	
	2 000 000
	
	
	4  000
	2 000 000

	4.2.2 Réaliser au moins six (06) fosses compostières dans chacun des dix (10) sites 
	 
	 
	 
	 
	UGP
	PNUD
	4000
	72 305

contrat
	
	
	
	
	
	

	4.2.3 Promouvoir l’utilisation du compost (biodigestat) dans les champs
	 
	 
	 
	 
	UGP
	PNUD
	4000
	72 305

contrat
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	UGP
	GEF
	62 000
	72 305

contrat
	
	
	
	2 000 000
	4 000
	2 000 000

	4.2.4 Développer une méthodologie de suivi du niveau de séquestration du carbone dans le sol
	 
	 
	 
	 
	UGP
	PNUD
	4000
	72 100

Serv Contract
	
	
	
	
	
	

	4.2.5 Assurer Travel
	 
	 
	 
	 
	UGP
	PNUD
	4 000
	71 620

travel
	
	
	2 000 000
	2 000 000
	8 000
	4 000 000

	
	
	
	
	
	UGP
	GEF
	62 000
	71 620

travel
	
	
	7 000 000
	
	14 000
	7 000 000

	4.2.6 Appuyer les missions
	 
	 
	 
	 
	UGP
	PNUD
	0 4000
	71600
	
	
	
	
	
	

	4.2.7 Assurer le fonctionnement
	 
	 
	 
	 
	UGP
	PNUD
	4000
	73 410

fonctionnement
	2 000 000
	
	
	
	4 000
	2 000 000

	4.2.8 Assurer VRS et cotisation sociale et divers
	 
	 
	 
	 
	ANEV
	BCI
	
	VRS et cotisation sociale
	5 000 000
	5 000 000
	5 000 000
	5 000 000
	40 000
	20 000 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2.9 services contractuels individuels


	
	
	
	
	ANEV


	BCI
	
	
	3 750 000
	3 750 000
	3 750 000
	3 750 000
	30 0000
	15 000 000

	4.2 Sous Total Produit 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 750 000
	10 750 000
	17 750 000
	12 750 000
	133 400
	52 000 000

	Sous Total FEM
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	4 000 000
	20 358 000
	3 000 000
	54 716
	27 358 000

	Sous Total PNUD
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 000 000
	0
	2 000 000
	2 000 000
	28 000
	14 000 000

	Sous total BCI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 750 000
	8 750 000
	8 750 000
	8 750 000
	70 000
	35 000 000

	Total Composante 4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 750 000

	12 750 000

	31 108 000

	13 750 000

	152 716

	76 358 000



	 OMD VISE
	 OMD  N° 7 : Assurer un environnement durable
OMD1 :  Réduire l’extrême pauvreté

	ELEMENTS DE REFERENCE DU DSRP II
	Axe stratégique n° 1 : Création de richesses

Secteur : Micro finance

	ELEMENTS DE REFERENCEDU CDS-MT
	OS1 : contribuer à la réduction de la dégradation des RN et améliorer le Cadre de vie afin de promouvoir un DD

	
	Programme 1 : Réaliser des Ecovillages 

Composante 5 : gestion du projet 

	COMPOSANTE N° 5 : Gestion du projet

	Produits /Activités planifiées
	Cadre
	Partie Responsable  
	Donateur
	Fonds
	Description du budget
	TRIM 1
	TRIM 2
	TRIM 3
	TRIM 4
	MONTANT PLANIFIE

	
	chronologique
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	T1
	T2
	T3
	T4
	
	
	
	
	F CFA
	F CFA
	F CFA
	F CFA
	USD
	F CFA

	Composante 5: Gestion du projet

	Produit.: Une unité de Coordination de gestion et de suivi  fonctionnelle est créée 

	5.1.1 Réaliser l’Audit annuel
	 
	 
	 
	 
	UGP
	PNUD
	04000
	74 110

audit
	3 500 000
	
	
	
	7 000
	3 500  000

	5.1.2 Organiser l’évaluation à mi parcours
	 
	 
	 
	 
	UGP
	GEF
	62 000
	72 100

Serv contr
	
	
	12 500 000
	
	25 000
	12 500 000

	
	 
	 
	 
	 
	UGP
	GEF
	62 000
	72 100 Serv cont
Ateliers
	
	
	4 200 000
	
	8 400
	4 200 000

	5.1.3 Organiser l’atelier de planification pour 2015, comité de pilotage et le CST
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.4 Services contractuels individuels
	 
	 
	 
	 
	UGP
	PNUD
	04000
	71 400

Contrats services ind
	
	
	16 142 000
	16 351 000
	64 986
	32 493 000

	5.1.5 Assurance véhicule, matériel, locaux
	 
	 
	 
	 
	UGP
	PNUD
	04000
	74 505

assurance
	2 000 000
	
	
	
	4 000
	2 000 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.6 Divers

	
	
	
	
	UGP
	PNUD
	04000
	74 500
	51 750
	51 750
	51 750
	51 750
	414
	207 000

	Sous total Produit 5
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	5 551 750
	51 750
	32 893 750
	17 502 750
	112 000
	54 900 000

	Sous Total FEM
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	16 700 000
	
	33 400
	16 700 000

	Sous Total PNUD
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 551 750
	51 750
	16 193 750
	16 402 750
	76 400
	38 200 000

	Sous total BCI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	Total composante 5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 551 750
	51 750
	32 893 750
	17 502 750
	112 000
	54 900 000

	Sous Total FEM
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	55 375 000
	116 656 000
	116 433 000
	42 500 000
	661 928
	330 964 000

	Sous Total PNUD
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30 201 750
	8 051 750
	18 343 750
	18 402 750
	150 000
	75 000 000

	Sous total BCI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 750 000
	23 750 000
	8 750 000
	8 750 000
	100 000
	50 000 000

	Total  générale
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	94 326 750
	148 457 750
	143 526 750
	69 652 750
	911 928
	455 964 000


V
PLAN DE FINANCEMENT DU PLAN DE TRAVAIL ANNUEL

Le budget global du PTA 2014 du Projet Ecovillages PNUD FEM s’élève à quatre cent cinquante cinq millions neuf cent soixante quatre mille francs CFA (455 964 000 FCFA) 

Tableau de répartition du budget 2014 par source de financement 

	Source de financement


	FCFA
	Total en US Dollars

	FEM
	330 964 000
	661 928

	PNUD
	75 000 000
	150 000

	BCI
	50 000 000
	100 000

	TOTAL
	455 964 000
	911 928 


Plan récapitulatif de la répartition des fonds par extrant et par partenaire financier

	DESCRIPTION DES PRODUITS
	MONTANT TOTAL
	FEM
	PNUD
	ETAT

	
	
	
	
	

	Produit 1.1. La Stratégie nationale des Ecovillages s’appuie sur un cadre juridique, politique et réglementaire favorisant  l’amélioration de la réalisation d’avantages environnementaux mondiaux
	9 800 000
	9 500 000
	 300 000
	-

	Produit 1.2 : Les outils de bonne gouvernance sont disponibles (situation de référence, PGE, PAGT, PVDD
	2 000 000
	2 000 000
	-
	-

	Produit 1.3 : Les capacités nationales et locales sont renforcées pour mettre en œuvre un réseau fonctionnel et durable d’Ecovillages et reproduire un modèle Ecovillage qui incorpore les avantages de la biodiversité globale et du climat
	3 000 000
	3 000 000
	
	

	
	
	
	
	

	Produit 2.1 :La gestion communautaire des terres dans les Ecovillages pilotes  intègre une RNC gérée effectivement pour la conservation de la biodiversité
	74 221 000
	60 721 000
	13 500 000
	-

	Produit 2.2 : Les espaces communautaires des Ecovillages sont gérés pour procurer des ressources et des revenus alternatifs basés sur la gestion durable et l’écotourisme
	141 500 000
	126 500 000
	
	15 000 000

	Produit 2.3 :  De nouvelles méthodes d’intensification durable de l’agriculture et de l’élevage pour réduire la pression sur les AP, les RNC et les forêts communautaires sont définies et appliquées
	20 000 000
	20 000 000
	-
	-

	Produit 2.4 : Le suivi de la biodiversité dans les RNC et les aires protégées adjacentes fournit des informations sur les ressources naturelles et les tendances de la biodiversité pour une gestion adaptée de la conservation et de l'exploitation durables
	5 810 000
	5 810 000
	-
	-

	Produit 3.1 : Les changements dans les pratiques domestiques de cuisson réduisent les émissions de GES et la pression sur les forêts
	50 500 000
	50 500 000
	
	-

	Produit 3.2 : Des technologies appropriées d’énergie propre/durable pour les Ecovillages pilotes sont identifiées, adaptées et adoptées par les communautés
	9 000 000
	
	9 000 000
	

	Produit 3.3 : Un modèle durable pour les plantations de Jatropha et la production d’huile de haute qualité pour l’utilisation locale est défini et mis en œuvre
	8 875 000
	8 875 000
	
	-

	Produit 4.1 : Les stocks de biocarbone sont augmentés grâce au reboisement communautaire et à la réduction de la déforestation dans les terroirs villageois et les AP adjacentes
	24 358 000
	16 358 000
	8 000 000
	-

	Produit 4.2. : Les stocks de carbone dans le sol sont accrus et les émissions issues de l’agriculture sont réduites par l’adoption de la technologie innovante du  Biochar
	52 000 000
	11 000 000
	6 000 000
	35 000 000

	Produit 5: Une unité de Coordination de gestion et de suivi  est créée et fonctionnelle
	54 900 000
	16 700 000
	38 200 000
	

	TOTAL BUDGET
	455 964 000
	330 964 000
	75 000 000
	50 000 000

	PART RELATIVE PAR SOURCE DE FINANCEMENT
	100 %
	73%
	16%
	11%


Tableau 1 : REPARTITION DU BUDGET PAR COMPOSANTE
	Produits attendus/activités planifiées
	MONTANT PLANIFIE
	%  SUR LE BUDGET

	
	USD
	F CFA
	

	Composante 1: Améliorer le cadre de la gouvernance et des capacités pour une intégration effective de la conservation de la biodiversité et du développement  faiblement émissif de carbone dans la Stratégie nationale des Ecovillages


	29 600
	14 800 000
	3%

	Composante 2 :L'utilisation intégrée des terres, la gestion des ressources naturelles et la conservation de la biodiversité procurent des avantages sociaux dans les Ecovillages pilotes et contribuent aux avantages globaux de la BD dans les RNC et les AP adjacentes
	483 062
	241 531 000
	53%

	Composante  3: Réduction des émissions de gaz à effet de serre et augmentation de l’utilisation d’énergies alternatives renouvelables et efficientes dans les Ecovillages pilotes
	136 750
	68 375 000
	15%

	Composante   4 : Augmentation de la séquestration du biocarbone dans les terroirs des Ecovillages
	152 716
	76 358 000
	17%

	Composante  5 : La gestion est adaptée en fonction des leçons apprises et du système de suivi
	109 800
	54 900 000
	12%

	TOTAL
	911 928
	455 964 000
	100%


Plan de trésorerie trimestriel du PTA

	
	T1
	T2
	T3
	T4
	Total

	FEM
	55 375 000
	116 656 000
	116 433 000
	42 500 000
	330 964 000

	PNUD
	30 201 750
	8 051 750
	18 343 750
	18 402 750
	75 000 000

	BCI
	8 750 000
	23 750 000
	8 750 000
	8 750 000
	50 000 000

	Total
	94 326 750
	148 457 750
	143 526 750
	69 652 750
	455 964 000

	Part relative
	21%
	33%
	31%
	15%
	100%


ANNEXES

ANNEXE 1: CHARTE DES RESPONSABILITES POUR L’EXECUTION DU PTA 2014 DU PROJET ECOVILLAGE PNUD/FEM

COMPOSANTE N° 1: Améliorer le cadre de la gouvernance et des capacités pour une intégration effective de la conservation de la biodiversité et du développement  faiblement émissif de carbone dans la Stratégie nationale des Ecovillages

	Produits /Cibles 2014
	Activités planifiées
	Initiateur
	Supervision 
	Exécutant
	A informer
	Aconsulter

	Produit 1.1 : La Stratégie nationale des Ecovillages s’appuie sur un cadre juridique, politique et réglementaire favorisant  l’amélioration de la réalisation d’avantages environnementaux mondiaux

Cibles 2014: Stratégie nationale  partagée avec tous les acteurs et mise en œuvre dans les10 sites pilotes
	Organiser un atelier de validation de la stratégie nationale des écovillages
	Chargé de la planification
	Coordonnateur du projet
	Chargé de la Planification
	Tous acteurs concernés
	Cabinet du MEDD

	Produit n°1.2 : Un plan de gestion écologique pour les Ecovillages est développé

Cible 2014 : 10 PGE lancés 

  Un modèle de PGE développé
	Organiser un atelier de validation des PGE 
	Chargé de la planification
	Coordonnateur du projet
	Chargé de la Planification
	Tous acteurs concernés
	ANEV, Chefs de services déconcentrés Collectivité Locale, UCP

	Produit n°1.3 : Les capacités nationales et locales sont renforcées pour mettre en œuvre un réseau fonctionnel et durable d’Ecovillages et reproduire un modèle Ecovillage qui incorpore les avantages de la biodiversité globale et du climat.

Cible 2014: 10 sessions de formation technique tenues (production animale, réduction de bois énergie,  production de plants, etc.)
	Organiser des missions de sensibilisation

Organiser un atelier de lancement
	RAF pour atelier

Expert mobilisation sociale ANEV  pour mission de sensibilisation
	DG/ANEV
	RAF pour Atelier

Expert mobilisation sociale ANEV pour mission sensibilisation
	 populations et autorités locales
	ANEV, Chefs de services déconcentrés Collectivité Locale, UCP


COMPOSANTE N° 2 : L'utilisation intégrée des terres, la gestion des ressources naturelles et la conservation de la biodiversité procurent des avantages sociaux dans les Ecovillages pilotes et contribuent aux avantages globaux de la BD dans les RNC et les AP adjacentes
	Produits /Cibles 2014
	Activités planifiées
	Initiateur
	Superviseur 
	Exécutant
	A informer
	Aconsulter

	 Produit 2.1.La gestion communautaire des terres dans les Ecovillages pilotes  intègre une RNC gérée effectivement pour la conservation de la biodiversité
Cible 2014 : Un inventaire des espèces (notamment endémiques)  et de l’habitat est mis à jour

Au moins 10%  d’augmentation de la production maraichère par rapport à 2013

Au moins 10%  d’augmentation des revenus des écogardes par rapport 

à 2013
	Créer une RNC de 2000  ha  à KAK et étendre la RNC de Dar Salam
	Expert GRN / ANEV
	Coordonnateur
	Expert GRN ANEV

Appuyé par la DPN
	Collectivité Locale, DPN,
	Collectivité Locale, PGIES, DPN, UCP

	
	Elaborer les conventions locales dans les RNC
	Expert GRN / ANEV
	Coordonnateur
	Prestataires privés et Expert GRN ANEV
	Populations, autorités locales
	Collectivité Locale, PGIES, ANEV, UCP

	
	Sélection et former des écogardes
	Expert GRN / ANEV
	Services déconcentré des parcs nationaux
	Expert GRN ANEV

Appuyé par la DPN
	UCP, Collectivité Locale, PGIES, DPN
	Service déconcentré des parcs nationaux, ULP/ PGIES ; autorités locales, UCP

	Produit 2.2.  Les espaces communautaires des Ecovillages sont gérés pour procurer des ressources et des revenus alternatifs basés sur la gestion durable et l’écotourisme

Cible 2014 : Au moins 500 000 plants produits dont  20% en fruitiers et 50% en espèces locales 

Au moins 1000 Ha de RNC enrichis en espèces locales 

 Au moins 50  ha de bois de village réalisé
Au moins une superficie de 25 Ha de plantation fruitière réalisée

Au moins 5 ha de parcelle maraichère supplémentaire mis en place 

Au moins 50 nouveaux  microprojets, ayant un bénéfice sur l’environnement,  financés  

0 3nouveaux  sites écotouristiques aménagés

un minimum de 01 plateforme et de 02 ETAAL réalisées
	Produire un million de plan
	Expert GRN / ANEV
	DG/ANEV
	Expert GRN ANEV


	UCP, Collectivité Locale, populations
	Autorités locales, UCP

	
	Procéder au reboisement d’au moins 75 ha de bois de villages
	Expert GRN / ANEV
	DG/ANEV
	Populations appuyé par Expert  ANEV et  IREF


	UCP, Collectivité Locale, populations
	Autorités locales, UCP

	
	Enrichir au moins 1000 ha de RNC
	Expert GRN / ANEV
	DG/ANEV
	Population appuyé par Expert ANEV


	UCP, Collectivité Locale, populations
	Autorités locales, UCP

	
	Réaliser au moins 65 ha de plantation individuelle
	Expert GRN / ANEV
	DG/ANEV
	Population appuyé par Expert ANEV


	UCP, Collectivité Locale, populations
	Autorités locales ,UCP

	
	réaliser 600 eq ha dans les sites des projets
	Expert GRN / ANEV
	DG/ANEV
	Population appuyé par Expert ANEV


	UCP, Collectivité Locale, populations
	Autorités locales, UCP

	
	Réaliser un arboretum d’au moins 0,5 ha dans chaque périmètre écologique
	Expert GRN / ANEV
	DG/ANEV
	Populations appuyé par Expert  ANEV


	UCP, Collectivité Locale, populations
	Autorités locales, populations, IREF, UCP

	
	Réaliser dans chaque périmètre écologique une haie vive et/ou un brise vent sur 1000 m 
	Expert GRN / ANEV
	DG/ANEV
	Populations appuyé par Expert  ANEV


	UCP, Collectivité Locale, populations
	Autorités locales, populations, IREF, UCP

	
	Reboiser dans chaque écovillage au moins 4 000 m de haies vives champêtres 
	Expert GRN / ANEV
	DG/ANEV
	Populations appuyé par Expert  ANEV


	UCP, Collectivité Locale, populations
	Autorités locales, populations, IREF, UCP

	
	Aménager dans chaque périmètre écologique un bloc maraicher de 1,5 ha subdivisé en parcelle de maraîchage intensif (goutte à goutte)
	Expert GRN / ANEV
	DG/ANEV
	Prestataires privé appuyé par Expert ANEV


	UCP, Collectivité Locale, populations
	Autorités locales, populations, IREF, UCP

	
	Financer au moins 05 AGR au sein de chacun des écovillages du projet 
	Expert GRN / ANEV
	DG/ANEV
	Prestataires privé appuyé par Expert ANEV


	UCP, Collectivité Locale, populations
	Autorités locales, populations, IREF, UCP

	
	Etudier et réaliser au moins 03 entreprises de transformation agro alimentaire (ETAAL
	Expert GRN / ANEV
	DG/ANEV
	Prestataires privé appuyé par Expert ANEV


	UCP, Collectivité Locale, populations
	Autorités locales, populations, IREF, UCP

	
	Tester, en partenariat avec le PNPTFM, cinq (05) plateformes multifonctionnelles utilisant le biocarburant
	Expert GRN / ANEV
	DG/ANEV
	Prestataires privé appuyé par Expert ANEV


	UCP, Collectivité Locale, populations
	Autorités locales, populations, IREF, UCP

	
	Appuyer l’émergence de 04 sites écotouristiques pilotes (Lompoul, Mbackombel, Lompoul  Samba Abdoul et Dindifélo) ;
	Expert SE ANEV


	DG/ANEV
	Expert SE ANEV

Appuyé par SEM FUND


	UCP, populations
	Populations, SEM FUND, UCP

	Produit 2.3.De nouvelles méthodes d’intensification durable de l’agriculture et de l’élevage pour réduire la pression sur les AP, les RNC et les forêts communautaires sont définies et appliquées
Cible 2014 : 50%  des alevins sont produits localement  

Guide/fiche technique de vulgarisation des méthodes d’intensification testées

15050 nouvelles vaches F1 sont inséminées vaches ré inséminés en 2013  sont inséminés

Guide/fiche technique de vulgarisation des méthodes d’amélioration de la production  animale  testées200 nouvelles Ruches sont introduites dans les sites dont 50% produites localement

2 400 nouvelles gaines irrigasc introduites


	Ensemencer les bassins d’arrosage en tilapia
	Expert SE ANEV

Expert SE / ANEV
	DG/ANEV
	Expert ANEV

Appuyé par ANA


	UCP, populations, ANA
	Populations, ANA, UCP

	
	Procéder à l’introduction des coqs raceurs
	Expert SE ANEV

Expert SE / ANEV
	DG/ANEV
	Expert ANEV
	UCP, populations
	Populations, UCP

	Produit 2.4.Le suivi de la biodiversité dans les RNC et les aires protégées adjacentes fournit des informations sur les ressources naturelles et les tendances de la biodiversité pour une gestion adaptée de la conservation et de l'exploitation durables

Cible 2014 : Plan d’aménagement du corridor élaboré et approuvé

	Mettre en place un système de suivi-évaluation
	Expert SE ANEV


	Coordonnateur
	Prestataires privé appuyé par Expert ANEV


	UCP, ANEV, populations
	Populations, IREF, Conservateurs, UCP


COMPOSANTE N° 3 : 
Réduction des émissions de gaz à effet de serre et augmentation de l’utilisation d’énergies alternatives renouvelables et efficientes dans les Ecovillages pilotes
	Produits /Cibles 2014
	Activités planifiées
	Initiateur
	Superviseur
	Exécutant
	A informer
	Aconsulter

	Produit 3.1. :Les changements dans les pratiques domestiques de cuisson réduisent les émissions de GES et la pression sur les forêts. 
Cible 2014 : 
Un système de suivi de la réduction de CO2 mis en place

10 réchauds à Jatropha introduit

100 biodigesteurs réalisés


	Introduire et suivre l’utilisation des foyers améliorés
	Expert en SE ANEV
	DG ANEV
	Expert en SE ANEV appuyé par SEM FUND
	Populations, autorités locales, SEM FUND
	Populations, DEM FUN, UCP

	
	 introduire au moins 10 réchauds à Jatropha et une presse dans chacun des 10 écovillages 
	Expert en SE ANEV
	DG ANEV
	Expert en SE ANEV appuyé par SEM FUND
	Populations, autorités locales, SEM FUND
	Populations , DEM FUN, UCP

	
	Réaliser au moins 10 biodigesteurs par écovillage 
	Expert en SE ANEV
	DG ANEV
	Expert en SE ANEV appuyé par SEM FUND
	Populations, autorités locales, SEM FUND
	Populations , DEM FUN, UCP

	
	Estimer la réduction cumulée de CO2 à travers utilisation des foyers améliorés
	Expert en SE ANEV
	DG ANEV
	Expert en SE ANEV appuyé par prestataire privé
	UCP
	Institutions de recherches, Partenaires qualifiés, UCP

	Produit 3.2. : Des technologies appropriées d’énergie propre/durable pour les Ecovillages pilotes sont identifiées, adaptées et adoptées par les communautés

Cible 2014 : Recettes générées par l’exploitation  des hubs augmentées de 10% par rapport à 2013

	Réaliser 10 mini centrale énergétique
	Expert en Suivi Evaluation
	DG/ ANEV
	Consultants appuyés par l’Expert en S/E et ASER
	ASER, Populations, Autorités locales, DER
	Partenaires qualifiés, UCP

	
	Procéder à l’analyse des besoins énergétiques
	Expert en Suivi Evaluation
	DG/ ANEV
	Consultants appuyés par l’Expert en S/E et ASER
	ASER, Populations, Autorités locales, DER
	Partenaires qualifiés, UCP

	
	mettre en place un comité de gestion
	Expert en Mobilisation sociale
	DG/ ANEV
	Expert en mobilisation sociale
	ANEV, Populations, Autorités locales, 
	Populations, autorités locales , UCP

	Produit 3.3 : Un modèle durable pour les plantations de Jatropha et la production d’huile de haute qualité pour l’utilisation locale est défini et mis en œuvre  

Cible 2014 : Au moins les 30% des besoins énergétiques des plateformes et des ETALL  sont satisfaits par l’utilisation de l’huile de Jatropha 

5000 m de haies vives de Jatropha réalisés
	Réaliser une plantation massive de 50  ha de Jatropha
	Expert GRN / ANEV
	DG/ANEV
	Expert GRN ANEV appuyé par ISRA


	UCP, Collectivité Locale, populations, ISRA
	Autorités locales, populations, IREF, UCP,ISRA

	
	Réaliser une plantation linéaire de 1 000 m de jatropha
	Expert GRN / ANEV
	DG/ANEV
	Expert GRN ANEV Appuyé par ISRA


	UCP, Collectivité Locale, populations, ISRA
	Autorités locales, populations, IREF, UCP, ISRA


COMPOSANTE N° 4: 
Augmentation de la séquestration du biocarbone dans les terroirs des Ecovillages
	Produits /Cibles 2014
	Activités planifiées
	Initiateur
	Superviseur
	Exécutant
	A informer
	Aconsulter

	Produit 4.1. Les stocks de biocarbone sont augmentés grâce au reboisement communautaire et à la réduction de la déforestation dans les terroirs villageois et les AP adjacentes

Cible 2014 : 50 Km  de plantations  linéaires réalisé

100 nouveaux  Ha de Mangroves plantés dans deux EV
Au moins 20 000  nouveaux  plants de Bambous  plantés dans 4 EV


	Réaliser un plantation de 2 000 m linéaire d’acacia melifera


	Expert GRN ANEV
	DG/ANEV
	Population appuyé par par l’Expert GRN/ ANEV et les agents locaux ANEV 
	UCP, Partenaires techniques 
	UCP

	
	Réaliser une plantation d’au moins 20 000 plants de Bambous 
	Expert GRN ANEV
	DG/ANEV
	Population appuyé par par l’Expert GRN/ ANEV et les agents locaux ANEV 
	UCP, Partenaires techniques 
	UCP

	
	Procéder au reboisement  de 100 ha de mangroves 
	Expert GRN ANEV
	DG/ANEV
	Population appuyé par par l’Expert GRN/ ANEV et les agents locaux ANEV 
	UCP, Partenaires techniques 
	UCP

	
	Reboiser au moins  5 ha de forêt de terroir dans chaque site
	Expert GRN ANEV
	DG/ANEV
	Population appuyé par par l’Expert GRN/ ANEV et les agents locaux ANEV 
	UCP, Partenaires techniques 
	UCP

	
	Reboiser au moins 100  ha de forêt de terroir dans chaque site


	Expert GRN ANEV
	DG/ANEV
	Population appuyé par par l’Expert GRN/ ANEV et les agents locaux ANEV 
	UCP, Partenaires techniques 
	UCP

	
	Finaliser les études sur la situation de référence de la ligne de base sur la séquestration du carbone et de la diversité végétale et faunique au sein des écovillages
	Expert GRN ANEV
	DG/ANEV
	Population appuyé par par l’Expert GRN/ ANEV et les agents locaux ANEV 
	UCP, Partenaires techniques 
	UCP

	
	Mettre en place un système de suivi
	Expert GRN ANEV
	DG/ANEV
	Population appuyé par par l’Expert GRN/ ANEV et les agents locaux ANEV 
	UCP, Partenaires techniques 
	UCP

	Produit 4.2.Les stocks de carbone dans le sol sont accrus et les émissions issues de l’agriculture sont réduites par l’adoption de la technologie innovante du  Biochar

Cible de 2014 : 10 ha de terres amendés au biochar

40  nouvelles fosses compostières réalisées 

Amendement de 5 000 t de biodigestats

Suivi du niveau de séquestration du carbone dans le sol
	Introduire l’utilisation de Biochar comme fertilisant sur 10 ha de terres dans 10 écovillages 
	Expert GRN ANEV
	DG/ANEV
	Population appuyé par par l’Expert GRN/ ANEV et les agents locaux ANEV 
	UCP, Partenaires techniques 
	UCP

	
	Réaliser au moins deux (02) fosses compostières dans dix (10) écovillages 
	Expert GRN ANEV
	DG/ANEV
	Population appuyé par par l’Expert GRN/ ANEV et les agents locaux ANEV 
	UCP, Partenaires techniques 
	UCP

	
	promouvoir l’utilisation du compost (biodigestat) dans les champs  (5 000t)


	Expert GRN ANEV
	DG/ANEV
	Population appuyé par par l’Expert GRN/ ANEV et les agents locaux ANEV 
	UCP, Partenaires techniques 
	UCP

	
	Développer une méthodologie de suivi du niveau de séquestration du carbone dans le sol
	Expert GRN ANEV
	DG/ANEV
	Population appuyé par par l’Expert GRN/ ANEV et les agents locaux ANEV 
	UCP, Partenaires techniques 
	UCP


COMPOSANTE N° 5 : Adaptation de la gestion en fonction des leçons apprises et du système de suivi par l’Unité de  Coordination du Projet.

	Produits /Cibles 2014
	Activités planifiées
	Initiateur
	Superviseur
	Exécutant
	A informer
	A consulter

	Composante 5 : Une unité de Coordination de gestion et de suivi  est créée et fonctionnelle
	Auditer les comptes du Projet pour l'exercice 2013.

Participer à l’atelier de restitution des audits
	PNUD
	Auditeur en rapport avec le RAF, , Comptable Matières :ANEV
	UCP, RAF, Comptable Matières
	UCP,
	PNUD

	
	Assurer la comptabilité des matières
	Comptables ANEV
	RAF
	UCP, ANEV,  PNUD
	PNUD, UCP
	Coordonnateur

	
	Elaborer les rapports d’activités
	Expert en suivi Evaluation
	Expert en suivi Evaluation,  et autres Experts
	Expert en suivi Evaluation, autres Experts, RAF
	MEBRLAP, PNUD, UCP
	Coordonnateur

	
	Organiser des visites de terrains
	RSE
	Coordonnateur
	CP, CST
	UCP
	DG ANEV et membres des différents comités

	
	Organiser l’atelier de planification de 2015
	Expert en suivi Evaluation
	Expert en suivi Evaluation,  et autres Experts
	Expert en suivi Evaluation,
	MEBRLAP, PNUD, UCP
	Coordonnateur

	
	Organiser les réunions du comité de pilotage et du CST
	Expert en suivi Evaluation
	Expert en suivi Evaluation,  et autres Experts
	Expert en suivi Evaluation,
	MEBRLAP, PNUD, UCP
	Coordonnateur

	
	Organiser les visites de terrain
	Expert en suivi Evaluation
	Expert en suivi Evaluation,  et autres Experts
	Expert en suivi Evaluation,
	MEBRLAP, PNUD, UCP
	Coordonnateur

	
	Organiser des missions de suivi
	Expert en suivi Evaluation
	Expert en suivi Evaluation,  et autres Experts
	Expert en suivi Evaluation,
	MEBRLAP, PNUD, UCP
	Coordonnateur


ANNEXE 2 : Matrice de suivi du PTA

COMPOSANTE N° 1: Améliorer le cadre de la gouvernance et des capacités pour une intégration effective de la conservation de la biodiversité et du développement  faiblement émissif de carbone dans la Stratégie nationale des Ecovillages
	Produits 
	Cibles 2014
	Activités planifiées
	Indicateurs
	Sources de vérification
	Partenaires techniques et financiers

	Produit 1.1 : La Stratégie nationale des Ecovillages s’appuie sur un cadre juridique, politique et réglementaire favorisant  l’amélioration de la réalisation d’avantages environnementaux mondiaux
	Stratégie nationale  partagée avec tous les acteurs et mise en œuvre dans les 10 sites pilotes 
	· Organiser un atelier de validation ;

· Appuyer la mise en oeuvre

· Appuyer l’organisation d’une réunion des parenaires
	Le document de la stratégie nationale validée. 
	*Draft de la stratégie

*Rapport de l’atelier national de validation


	Directions techniques des différents ministères et les partenaires cofinanciers 

	Produit 1.2 : Un plan de gestion écologique pour les Ecovillages est développé


	’10 PGE lancés 

Un modèle de PGE développé 
	· Organiser un atelier de validation

· Appuyer la mise en oeuvre
	Nombre de PGE élaboré et validé.
	*TDR des Consultants

*Drafts des 5 PGE 

*Rapports des ateliers de validation 

*Rapports validés des consultants 
	DPN, DEEC, CSE, DEFC,

  CADL, 

Collectivités locales

	Produit 1.3 : Les capacités nationales et locales sont renforcées pour mettre en œuvre un réseau fonctionnel et durable d’Ecovillages et reproduire un modèle Ecovillage qui incorpore les avantages de la biodiversité globale et du climat.


	 10 sessions de concertation et de formation tenues au niveau des sites sur le processus de transformation des villages en écovillages
	· Organiser des missions de concertation

· Organiser des sessions de formation

· Réaliser des fiches de capitalisation
	Nombre de  sessions de concertation et de formations organisées
	*Compte rendu des missions

* TDR  et rapports des sessions de formation


	DPN, DEFC, DEEC, DBRLA, ANA, CSE, ANGMV, PVM, ADEA


COMPOSANTE N° 2 : L'utilisation intégrée des terres, la gestion des ressources naturelles et la conservation de la biodiversité procurent des avantages sociaux dans les Ecovillages pilotes et contribuent aux avantages globaux de la BD dans les RNC et les AP adjacentes
	Produits 
	Cibles 2014
	Activités planifiées
	Indicateurs
	Sources de vérification
	Partenaires techniques et financiers

	Produit 2.1.La gestion communautaire des terres dans les Ecovillages pilotes  intègre une RNC gérée effectivement pour la conservation de la biodiversité

 


	4 nouvelles RNC
	Créer quatre (04) RNC (Kak 5000 ha, Ndick-Mawal 2000 ha, Mbackombel 30 ha, Thiasky 50 ha
	Nombre de RNC créées
	PV de délibération des CR
	DPN, DEFC,  CR, populations



	
	2 RNC consolidées
	Consolider les RNC de Toubel Bali (Bouguien) et Mbam 
	Superficie de RNC consolidées
	Rapports (PGIES, ANEV, IREF)
	DPN, DEFC, DCS, populations

	
	4 RNC en extention
	Procéder à l’extension des RNC de Lompoul (Diokoul Diawrigne 500 ha), de Dar Salam (1 000 ha), Dindéfélo (7 000ha), Massarinko (300 ha) 
	Nombre de RNC ayant fait l’objet d’une extension
	PV de délibération des CR
	DPN, DEFC, CR, populations



	
	10 conventions locales élaborées 
	Elaborer les conventions locales dans les RNC
	Nombre de convention locales élaborés
	* convention locale

* rapport atelier de validation
	UCP, ANEV, populations

	
	Au moins 20 écogardes formés
	Appuyer la sélection et la formation d’au moins deux (02) écogardes dans les dix (10) sites
	Nombre d’écogardes formés
	*Rapports de formation, 

*Compte rendus de mission
	DPN, DEFC, CR, populations

	
	Au 4 plans de gestions des aires protégées ont été mise en oeuvre
	Appuyer la mise en œuvre des Plans de Gestion des Aires Protégées
	Nnombre d plan de gestion des aires protégées mise en oeuvre
	Rapport DPN

Rapport du projet
	DPN, UCP, ANEV

	
	Au moins 10 plans de gestion des RNC ont été révisés et mis en oeuvre
	Appuyer la révision et la ùmise en œuvre des plans de gestions des RNC
	Nombre de plans de gestions révisés et mis en oeuvre
	Rapport DPN

Rapport Projet
	DPN, UCP, Populations, ANEV

	Produit 2.2.  Les espaces communautaires des Ecovillages sont gérés pour procurer des ressources et des revenus alternatifs basés sur la gestion durable et l’écotourisme

Produit 2.2.  Les espaces communautaires des Ecovillages sont gérés pour procurer des ressources et des revenus alternatifs basés sur la gestion durable et l’écotourisme (suite)
	1 million de plants produits
	Produire un million de plants dans les pépinières villageoises
	Nombre de plants produits
	*Contrats plans

*Rapports de suivi 
	 UCP, DEFCCS, ANEV, Population

	
	Au moins 2000  Ha de RNC enrichies
	Enrichir les RNC avec les espèces locales
	Superficie de RNC enrichies
	*Contrats plans

*Rapports de suivi
	UCP, DEFCCS, ANEV, Population

	
	500 ha de reboisement de plantes forestières réalisés 
	Procéder au reboisement d’au moins 500Ha de bois villageois
	Superficies reboisées 
	*Contrats plans

*Rapports de suivi
	UCP, DEFCCS, ANEV, Population

	
	250  ha de plantations fruitières 
	Procéder à une plantation fruitière sur au moins 250 ha dans les 10 sites du projet 
	Superficies reboisées 
	*Contrats plans

*Rapports de suivi
	UCP, DEFCCS, ANEV, Population

	
	 4000 m linéaire de brise vent réalisés
	Réaliser dans chaque périmètre écologique une haie vive et/ou un brise vent sur 1000 m 
	Superficies reboisées 
	*Contrats plans

*Rapports de suivi
	UCP, DEFCCS, ANEV, Population

	
	4 000 m linéaires de de haies vives champêtres réalisés
	Reboiser dans chaque écovillage au moins 4 000 m de haies vives champêtres 
	Superficies reboisées 
	*Contrats plans

*Rapports de suivi
	UCP, DEFCCS, ANEV, Population

	
	2,5 ha d’arboretum de plantes médicinales réalisés


	Réaliser un arboretum d’au moins 0,5 ha dans chaque périmètre écologique
	Superficies plantées en espèces médicinales
	*Contrats plans

*Rapports de suivi
	DCS, ISE, CNRF, Tradipraticiens, CVDD, UCAD/Département BV, UGB

	
	1,5 ha de parcelles maraîchères sont aménagés dans chaque site
	Aménager une parcelle maraîchère pour chaque Carré au sein des PE
	Nombre de parcelles maraîchères aménagés au sein des PE
	*Protocole d’accord

*Rapports de suivi, 
	Green Senegal

	
	50 micro-projets financés


	Appuyer l’élaboration et la recherche de financement de micro projets
	Nombre de micro-projets financés
	*Descriptif des micro-projets

*PV des comités de sélection

*Montants des financements alloués

* Rapports de suivi
	SEM FUND, PMF/FEM, PGIES

	
	0 4 sites écotouristiques aménagés
	Appuyer l’émergence des sites écotouristiques 
	Nombre de sites écotouristiques aménagés
	*Descriptif des micro-projets sur l’écotourisme

*PV des comités de sélection

*Montants des financements alloués

*Rapports de suivi
	DPN, PGIES, CR, DEFC, CVDD, Agence Nationale pour la Promotion du Tourisme 

	
	06 Plateformes multifonctionnelles réalisées
	Réaliser des plateformes multifonctionnelles
	Nombre de plateformes multifonctionnelles réalisées
	*Protocole d’accord 

*Rapports de suivi
	PNPFMF

	Produit 2.3.De nouvelles méthodes d’intensification durable de l’agriculture et de l’élevage pour réduire la pression sur les AP, les RNC et les forêts communautaires sont définies et appliquées
	 Au moins 30 bassins d’arrosages ont été ensemencés en alevins


	Ensemencer les bassins d’arrosage en alevins
	Nombre de  Bassins  d’arrosage empoissonnés

Quantité de poissons récoltés


	Rapports de suivi

*Compte rendus de mission

*Compte d’exploitation des bassins
	ANA, UCP

	Produit 2.3.De nouvelles méthodes d’intensification durable de l’agriculture et de l’élevage pour réduire la pression sur les AP, les RNC et les forêts communautaires sont définies et appliquées (Suite)

	200 vaches inséminées


	Améliorer la race bovine 
	Nombre de vaches inséminées

 
	*Contrat de prestation

* Rapports de suivi
	DIREL, Vétérinaire Privé

	
	200 Ruches sont introduites dans les sites
	Introduire des ruches modernes
	Nombre de  ruches introduites 


	*Contrats plans

*Rapports de suivi
	DIREL, Centre National d’Apiculture de Mbao

	
	200 poulaillers familiaux contenant 1 coq raceur et 5 poules de race sont introduits
	Procéder à l’introduction des coqs raceurs 
	Nombre de poulaillers familiaux

 modernes introduits
	*Contrats plans

*Rapports de suivi
	DIREL, Centre National d’Aviculture de Mbao

	
	24 000 gaines irrigasc introduites


	Promouvoir des techniques d’économie d’eau en arboriculture
	Nombre de gaines irrigasc

 introduites
	*Contrats plans

*Rapports de suivi
	JTS

	
	5 PAGT disponibles


	Elaborer les PAGT


	Nombre de PAGT disponibles 
	*TDR des Consultants

*Drafts des 5 PGE 

*Rapports des ateliers de validation 

*Rapports validés des consultants
	CSE, DFCS, DPN, ENEA, ISE

	Produit 2.4.Le suivi de la biodiversité dans les RNC et les aires protégées adjacentes fournit des informations sur les ressources naturelles et les tendances de la biodiversité pour une gestion adaptée de la conservation et de l'exploitation durables

	 Un système de suivi opérationnel mis en place
	Mettre en place un système de suivi-évaluation
	Un système de suivi de la biodiversité opérationnel est disponible en 2012
	*TDR pour le suivi

* Draft proposé

*Rapport de validation

*Rapport annuel
	PGIES, CSE, DPN, DEFC, PROGEDE, ISE


COMPOSANTE N° 3 : 
Réduction des émissions de gaz à effet de serre et augmentation de l’utilisation d’énergies alternatives renouvelables et efficientes dans les Ecovillages pilotes
	Produits 
	Cibles 2014
	Activités planifiées
	Indicateurs
	Sources de vérification
	Partenaires techniques et financiers

	Produit 3.1. : Les changements dans les pratiques domestiques de cuisson réduisent les émissions de GES et la pression sur les forêts. 


	au moins un foyer amélioré par ménage est  introduit dans les villages polarisés
	Introduire et suivre l’utilisation des foyers améliorés
	Nombre de foyers améliorés introduits dans les 10 sites du projet 
	*Protocole d’accord

* Rapports de suivi
	SEM FUND

	
	Au moins 10 réchauds à jatropha et une presse introduite
	introduire au moins 10 réchauds à Jatropha et une presse dans chacun des 10 écovillages 
	Nombre de réchaud introduit 

Nombre de presse introduite
	Rapport de suivi
	UCP, ANEV

	
	Réaliser au moins 60 biodigesteurs dans les 10 sites


	Réaliser des biodigesteurs
	Nombre de  biodigesteurs réalisés dans les 10 sites 
	*Protocole d’accord

* Rapports de suivi
	PNBDS

	
	La réalisation des foyers en banco est suivi
	Suivre la réalisation des foyers en banco
	Nombre de ménages disposant de foyers banco
	Rapport
	UCP,ANEV

	
	Un système de suivi de la réduction de CO2 mis en place


	Estimer la réduction cumulée de CO2 à travers l’utilisation des foyers améliorés
	Un système de suivi de la réduction de GES opérationnel est mis en place 
	*Contrat de prestation

* Rapports de suivi
	PGIES, PROGEDE, CSE

	Produit 3.2. : Des technologies appropriées d’énergie propre/durable pour les Ecovillages pilotes sont identifiées, adaptées et adoptées par les communautés
	Au moins les revenus tirés de l’exploitation des hubs énergie a augmenté de 10% par rapport à 2013
	Suivi de l’évlotution des recettes tirées
	Recettes tirées de l’exploitation des hubs énergie
	*Protocole d’accord

*Plan et descriptif des centrales

*Rapports de suivi
	Schneider electric

ASER

	Produit 3.3. : Un modèle durable pour les plantations de Jatropha et la production d’huile de haute qualité pour l’utilisation locale est défini et mis en œuvre  


	Au moins 50 ha massif de Jatropha planté
	Réaliser une plantation massive de Jatropha
	Superficies reboisées 
	*Contrats plans

*Rapports de suivi
	ISRA, SOPREEF, CVDD

	
	1 000 m de haies vives de Jatropha réalisés
	Réaliser une plantation linéaire de jatropha
	Linéaires de haies vives
	*Contrats plans

*Rapports de suivi
	ISRA, SOPREEF, CVDD


COMPOSANTE N° 4: 
Augmentation de la séquestration du biocarbone dans les terroirs des Ecovillages
	Produits /
	Cibles 2014
	Activités planifiées
	Indicateurs
	Sources de vérification
	Partenaires techniques et financiers

	Produit 4.1. Les stocks de biocarbone sont augmentés grâce au reboisement communautaire et à la réduction de la déforestation dans les terroirs villageois et les AP adjacentes


	2000 m linéaires de plantaion d’acacia milifera est réalisé
	Réaliser une plantation linéaire d’Acacia milifera
	Linéaires d’Acacia melifera plantés 
	*Contrats plans

*Rapports de suivi
	DEFCCS, PGIES, UCP

	
	20 000 plants de bambous plantés
	Planter au moins 20 000 plants de bambous
	Nombre de plans
	*Contrats plans

*Rapports de suivi
	DEFCCS, PGIES, UCP

	
	100 ha de mangroves reboisés
	Reboiser au moins une superficie de 100 ha de mangrovres
	Superficie d emangrove reboisée
	*Contrats plans

*Rapports de suivi
	DEFCCS, PGIES, UCP

	
	Un système de suivi de réduction de GES est mis en place
	Mettre en place un système de suivi
	Système de suivi de la quantité de CO2 séquestré par les plantes 
	*TDR

*Rapport provisoire

*Compte rendu réunion

*Rapport final
	PGIES, CSE, ISE, PROGEDE, Universités

	Produit 4.2.Les stocks de carbone dans le sol sont accrus et les émissions issues de l’agriculture sont réduites par l’adoption de la technologie innovante du  Biochar


	10 Ha de terre amendé par le biochar dans chaque site
	Amender  les parcelles agricoles avec le Biochar
	Superficie agricole amendés au Biochar
	*Contrats plans

*Rapports de suivi
	DA, CVDD, 

	
	60  fosses compostières réalisées 


	Réaliser des fosses compostières
	Nombre de fosses compostières
	*Contrats plans

*Rapports de suivi
	INP, Green Sénégal

	
	5 000 t de biodigestats enfouis dans les champs
	Promouvoir l’utilisation de bidigestat dans les champs
	Quantité de bidigestats utilisées
	*Contrats plans

*Rapports de suivi
	INP, Green Sénégal

	
	Un système de mesure de la séquestration du carbone dans le sol mis en place
	Réaliser un système de suivi de la séquestration du carbone dans le sol
	Système de suivi de la séquestration du carbone dans le sol est mis en place en 2012
	*TDR

*Rapport provisoire

*Compte rendu réunion

*Rapport final
	PGIES, CSE, ISE, PROGEDE, Universités


COMPOSANTE N° 5 : Adaptation de la gestion en fonction des leçons apprises et du système de suivi par l’Unité de  Coordination du Projet.

	Produits /Cibles 2014
	Activités planifiées
	Indicateurs
	Sources de vérification
	Partenaires techniques et financiers

	
	Organiser l’audit de l'exercice 2013.

Organiser un atelier de restitution de l’audit
	Rapport d’audit
	*TDR

*Draft du rapport

*Rapport atelier de restitution

*Rapport final de l’audit

*Plan d’actions pour la mise en œuvre des recommandations de l’audit
	PNUD, MEF

	
	Assurer la comptabilité des matières
	Rapport annuel de l’inventaire
	*Fiches individuelles signées

*Formulaires inventaires PNUD

*Document de l’inventaire annuel
	PNUD, MEF

	
	Elaborer les rapports d’activités 
	Nombre de rapports établis
	Rapports de suivi
	Partenaires cofinanciers

	
	Organiser des visites de terrains
	Nombre de rapports de missions
	*TDR missions

*Rapports de mission
	Partenaires techniques

	
	Organiser les réunions du CPP
	Nombre de réunions CPP
	*Lettres de convocation

*Compte rendu de réunion CPP
	Membres du CPP

	
	Organiser les réunions du CST
	Nombre de réunions du CST
	*Notes techniques du CST

*Rapports de missions 
	Membres du CST

	
	Organiser l’atelier de planification du PTA 2015
	Draft PTA 2015 
	*TDR atelier de planification,

*Rapport de l’atelier
	Partenaires techniques et Financiers.


ANNEXE 3 : Gestion des risques 

	Risques identifies
	Impact
	probabilité
	évaluation de risques
	Mesures d’atténuation IDENTIFIEES
	mesures déjà prises/ actions envisagees

	La volonté politique fait défaut pour parvenir à une réforme juridique et à l’élimination des obstacles politiques, juridiques et institutionnels dans la limite de la période d’exécution du projet

	Elevé
	Probable
	Elevé
	Le protocole interministériel de haut niveau qui sera signé entre le Ministère en charge des Ecovillages et de l’Environnement facilitera les amendements juridiques (levée de barrières) et les relations de travail à tous les niveaux (Du national aux Ecovillages). Le projet apportera un appui technique et juridique à chaque étape du processus, y compris le processus de consultation. 

L’appui présidentiel de haut niveau actuellement accordé au programme des EV soutiendra le lancement du Projet et du Programme National 
	Mesures prises :

Signature du protocole avec la DEFC

Actions envisagées en 2014 :

*Elaboration des protocoles avec la DEEC et la DCS 

*Elaboration de la stratégie Nationale des écovillages en cohérence avec les textes en vigueur ;

*Organisation des visites envisagées par le Président de la République et les Parlementaires

*Organisation d’atelier de partage de la stratégie avec les structures techniques

*Désignation de points focaux écovillages dans les Ministères techniques.


	Les réalisations du projet et la collecte de données au niveau de l’Ecovillage ne sont pas adéquates pour attirer l’investissement privé (mécanismes fondés sur le marché)
	Elevé
	Modérément probable
	Moyen
	Des ressources substantielles du projet seront allouées au suivi, à la formation et la promotion de nouvelles approches à l’échelle du village. Des outils spécifiques seront développés tandis que l’expertise viendra de l’extérieur (se référer à l’Annexe 7 sur les partenariats). 
	Mesures prises :

*Situation de référence sur la biodiversité et la séquestration de carbone établie au niveau de deux sites ;

*Test de certaines méthodologies d’évaluation de la biodiversité (METT) et de séquestration de carbone (bilan carbone) dans deux sites

Actions envisagées en 2014 :

*finalisation des études portant sur la situation de référence sur la diversité biologique et le niveau de séquestration carbone dans les huit sites restants du projet ;

*Mettre en place un système de suivi de la diversité biologique et du niveau de séquestration de carbone



	Les capacités de l’ANEV ne se développent pas suffisamment pour réaliser l’ambitieux Programme National Ecovillage
	Critique
	Probable
	Elevé
	Tout en capitalisant sur une équipe et une expertise existantes, le projet renforcera et développera les capacités de l’ANEV – formation, ressources, développement des capacités à travers la mise en œuvre, l’appui technique extensif de la part des partenaires et organisations de cofinancement. Un appui politique fort et un budget annuel du gouvernement pour développer le programme.
	Mesures prises :

*Renforcement des capacités techniques des agents de l’ANEV ;

*Signature de 20  protocoles avec des structures techniques de l’Etat pour renforcer l’expertise disponible ;

*Affirmation de la volonté politique de l’Etat à travers l’augmentation du budget du Ministère des Ecovillages à hauteur de 35% entre 2012 et 2013.

Actions envisagées en 2014 :

*Elaborer et mettre en œuvre un programme de renforcement des capacités des agents de l’ANEV ;

*Elargir le partenariat avec les structures techniques pour renforcer l’expertise disponible. 

*Suivre et évaluer la mise en œuvre des protocoles ;

* Appuyer la mobilisation des ressources additionnelles.



	L’engagement communautaire à changer et adopter de nouvelles méthodes est insuffisant pour l’adoption répandue de nouvelles formes d’utilisation de l’énergie qui génèreront un développement à faible intensité de carbone ou pour des changements en matière de pratiques foncières destructrices en dépit des AGR alternatives, du développement de PE, des méthodes ASP, etc. et les avantages environnementaux globaux ne sont pas réalisés
	Critique
	Improbable
	Faible
	Les communautés font preuve d’un grand enthousiasme. Au cours de la phase PPG, l’équipe d’experts a utilisé une liste de critères pour sélectionner les villages à inclure dans le projet. Un critère-clé était la cohésion et l’engagement sociaux. L’existence de lettres de cofinancement (plus de  $17 M des communautés) démontre un important engagement (moral et en nature – temps et main-d’œuvre) que les villages sélectionnés sont prêts à consacrer au projet. La sélection d’un petit nombre de villages pilotes (10) permettra un développement rigoureux des activités définies par tous les acteurs dans les villages et qui disposent  d’un fort appui technique et financier pour garantir leur efficacité. 
	Mesures prises :

Organisation de missions de sensibilisation sur le projet écovillages 

Action envisagées en 2014 :

*Organiser des missions de concertation sur le processus de transformation des villages en écovillages ;

*Organiser les populations en Comités de gestion et en CVDD.



	La gestion du système national d’AP est trop faible pour garantir les objectifs de conservation  réalisés dans les AP (en dépit de l’appui des RNC adjacentes) et les objectifs globaux de biodiversité du projet ne sont pas réalisés  
	Critique
	Modérément probable 
	Moyen
	Le projet renforcera certains aspects de la gestion du système national d’AP à travers l’extension et la gestion améliorée de RNC adjacentes aux AP et la participation du personnel des AP à la formation, la mise en œuvre, la cogestion, au schéma de suivi de la Biodiversité, etc. En outre, plusieurs autres projets appuient les AP nationales, notamment l’ “Appui budgétaire pour l’environnement” (Gouvernement néerlandais) : appui au MEPN dans son ensemble (biodiversité, foresterie, faune, eau, etc.) ; PGIES (PNUD/ FEM) : politiques et gestion des AP ; GIRMAC (BM) et PRCM (Ambassade des Pays-Bas/ Gouvernement espagnol/ FIBA/ MAVA) : activités de formation – parcs et réserves marins et côtiers– biodiversité et AP ; Programme pour la Lutte contre les plantes aquatiques envahissantes (ADB): formation des agents  (DPN, DEFC, DCS), y compris la codirection, en collaboration avec les communautés locales , etc. (voir Erreur ! Source du renvoi introuvable.)


	Mesures prises :

*Etablissement d’un protocole tripartite ANEV/  PGIES/ PMF/FEM.

Actions envisagées en 2014 :

*Créer 4 nouvelles RNC ;

*Procéder à l’extension de deux RNC ;

*Consolider deux RNC ;

*Elaborer et mettre en œuvre les plans de gestion des RNC ;

*Promouvoir  des moyens d’existence durables comme alternative de génération de revenus pour réduire les pressions anthropiques  sur les aires protègées.

	La faible capacité des communautés est un risque pour toutes les activités du projet proposées à l’échelle du village– planification et gestion de l’utilisation des terres (PGE), gestion de la conservation des RNC et des AP, AGR, production et expérimentations à grande échelle de Jatropha, mangroves, bambous, etc. 
	Elevé
	Probable
	Elevé
	Une grande partie du budget alloué au renforcement des capacités villageoises – réunions des acteurs, formation, apprentissage par la pratique à travers la mise en œuvre du projet. Des activités spécifiques de formation incluront l’écotourisme, le suivi de la biodiversité, la planification et la gestion de l’utilisation des terres, la production de Jatropha, le biochar et les méthodes ASP.  La sélection d’un petit nombre de villages pilotes (10) permettra un développement approfondi des activités qui sont choisies par les acteurs dans les villages et bénéficient d’un important appui technique et financier pour assurer leur efficacité.
	Mesures prises :

*Introduction d’unités de diversification de sources d’énergies renouvelables (électricité, éclairage et domestique)

*Installation d’une plateforme multifonctionnelle pour l’allégement des travaux de femmes, la création de richesses et la diversification des sources d’énergie ;

*Amélioration des modes de production (intensification et diversification)

Actions envisagées en 2014 :

*Renforcer les capacités des populations à travers des formations techniques (pépiniére, compostage, maraîchage, etc.)

*Promouvoir l’émergence de trois sites écotouristiques ;

*Améliorer les modes de production 

*Introduire des unités d’allégement des travaux de la femme et de création de richesses  (moulins à mil, décortiqueuse, ETAAL)

*Introduire des unités de diversification de sources d’énergies renouvelables dans les autes sites du projet. (électricité, éclairage et domestique)

*Elaborer les PAGT et les PGE au niveau de  cinq sites du projet.
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