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I. RAPPEL  INTRODUCTIF

1.1. Présentation  du PROJET ECOVILLAGE PNUD/FEM

Le Projet Ecovillage PNUD/FEM, d’une durée de cinq ans, vient compléter les initiatives en cours et s’attaquer aux principales causes de la pauvreté en milieu rural, de l’émigration des jeunes et d’une utilisation non durable des ressources naturelles et énergétiques en se focalisant notamment sur : (i) la promotion d’une gestion communautaire des ressources naturelles ; (ii) la conservation durable de la biodiversité et des récoltes, (iii) la promotion d’activités génératrices de revenus durables dans les Réserves Naturelles Communautaires (RNC) ; (iv) la promotion de systèmes agro-sylvopastoraux plus efficaces dans les espaces agricoles et pastoraux des écovillages test ; (v) la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) et l’augmentation de la séquestration du carbone grâce, d’abord, par la protection des zones qui seraient autrement déboisées à long terme, mais ensuite par la vulgarisation de foyers améliorés (à usage domestique) économes en combustible, par la production d’énergie alternative (huile de Jatropha et plantations de bois de chauffe) ; (vi) le  reboisement à grande échelle (arbres, mangroves, bambou) ; (vii) l’amélioration de la fertilité des sols par une utilisation expérimentale du biochar dans les espaces agricoles et viii)  le maintien  d’une synergie entre les acteurs par la promotion d’un partenariat durable en particulier avec les populations locales et les organisations communautaires de base.

A moyen terme, le projet devrait tester et vulgariser un modèle d’Ecovillage qui répond aux besoins des populations et qui soit bénéfique à l’échelle mondiale en termes de conservation de la biodiversité et de développement faiblement émissif en carbone. 

A court terme, des bénéficies sont attendus aux plans local et national notamment l’amélioration du niveau de vie des populations, l’atténuation de la pauvreté des producteurs ruraux et la réduction de l’empreinte écologique au niveau des terroirs. Le projet contribuera également à la diminution des phénomènes d’exode rural massif et d’émigration.

1.2. Contexte
Le présent Plan de Travail Annuel (PTA) a pour objet de présenter les activités à mener et d’identifier les moyens à mettre en œuvre durant la période Janvier-décembre 2013. Les activités ont été identifiées et proposées par un comité technique restreint constitué des partenaires techniques et financiers ainsi que des membres de l’Unité de Coordination du Projet. 

Après une première année de mise en oeuvre, le projet a réalisé d’importantes activités dans ses sites d’intervention, notamment en matière d’amélioration des modes de cuissons, d’éclairage, de préservation de la biodiversité, de reboisement d’amélioration des moyens d’existence, de diversification et d’intensification des modes de production, etc. L’année 2013 sera en grande partie consacrée à la consolidation des acquis, tout en renforçant les activités phares pour l’atteinte des objectifs assignés au projet.

1.3. Enjeux et Défis du Projet pour 2013
Face aux enjeux liés aux changements climatiques, à la forte érosion de la diversité biologique, à la dégradation des terres et la recherche d’une voie pour un développement local durable, le projet se doit de relever les défis suivants :

· la promotion de techniques de fertilisation des sols pour une intensification de la production ; 
· la maitrise de la ligne de base du carbone et de la diversité biologique pour une pénétration du marché carbone et une conservation de la biodiversité ;
· la réduction des pressions anthropiques sur les ressources naturelles ;
· la promotion des modes de consommation et de production durables ; 
· le renforcement des capacités des acteurs ;
· l’amélioration du cadre de la bonne gouvernance ;
· la diversification des sources énergétiques.

Ainsi, en appui au programme national défini par l’ANEV, le projet s’atellera à élargir le partenariat déjà établi en vue de la mise en œuvre des activités en 2013. 
II. LECONS APPRISES /PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS TIRES

2.1. Au niveau stratégique

· Orientations politiques et/ou sectorielles relativement aux centres d’intérêt du projet

Les activités définies dans le cadre du PTA 2012 intègrent à la fois les programmes de développement définis au niveau national, régional et local (DSRP2, CDSMT, PAER, PRDI, PLD…).

· Aspects conceptuels et méthodologiques

Dans le souci d’une harmonisation des interventions et de la rationalisation des moyens, le projet implique les différents partenaires dans l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des activités. 

2.2. Au niveau opérationnel

· Façons de faire innovantes

Dans tous les sites d’intervention du projet, les partenaires ont fortement apprécié la stratégie du projet concistant à établir une situation de référence tant sur le plan socio-économique que sur le plan spatiale et environnementale. A cela, il faut ajouter la démarche axée sur la recherche de l’autonomie et sur la mise en place d’actions visant à amorcer le développement. Pour finir, retenons que les partenaires ont également eu à apprécier la promotion de bonnes pratiques agricoles, l’élaboration des Plans villageois de Développement Diurable (PVDD), des Plans de Gestion Ecologique et des Plans d’Occupations et d’affectations des sols , etc.

· Aspects relatifs à la gestion des interfaces

La contractualisation pour la mise en œuvre des activités a favorisé une bonne synergie entre les acteurs, la subsidiarité, le cofinancement, etc.

· Gestion de trois dimensions Ressources Humaines – Ressources financières – résultats attendus du projet 

La réussite des activités liées à la promotion d’un développment local durable n’est pas aussi immédiate. Elle s’inscrit dans le temps et demande beaucoup de moyens. Malgré les moyens parfois limités, des résultats appréciables ont été obtenus grâce à une bonne approche participative développée auprès des Collectivités Locales et des populations.

III. DESCRIPTION DU PLAN DE TRAVAIL ANNUEL

3.1. Méthodologie d’élaboration

Le PTA 2013 du projet Ecovillage est élaboré sur la base du programme global 2013 de l’ANEV, des activités déjà réalisées et sur les cibles telles que définies dans le document de projet. Un atelier de planification réunissant  l’ANEV et les partenaires techniques et financiers a été organisé dans ce contexte.
3.2. Activités retenues pour 2013
Les activités suivantes seront entreprises,  à savoir:
3.2.1. Pour la composante 1 : Amélioration du cadre de la gouvernance et des capacités pour une intégration effective de la conservation de la biodiversité et du développement faiblement émissif de carbone dans la Stratégie nationale des Ecovillages
Produit 1.1 La Stratégie nationale des Ecovillages s’appuie sur un cadre juridique, politique et réglementaire favorisant l’amélioration de la réalisation d’avantages environnementaux mondiaux.

Pour l’atteinte de ce produit il s’agira de :  
· 1.1.1 : procéder à la validation et à l’édition de la stratégie nationale des écovillages ;

· 1.1.2 : appuyer la mise en œuvre de la stratégie dans les sites pilotes ;

· 1.1.3 : Appuyer le renforcement des capacités sur les mécanismes de financement basées sur le marché carbone. ;
· 1.1.4 : Appuyer la participation de l’ANEV et des agents du MEDD en vue de s’assurer que les décrets sur la loi des ENR soient en phase avec la vision des écovillages.
Pour le produit 1.1 le budget prévu est de  25 500 000 FCFA soit 51 000 US$ 
 (16 000 000 FCFA sur fonds FEM et 9 500 000 FCFA sur fonds PNUD).
Produit 1.2 : Un plan de gestion écologique pour les Ecovillages est développé avec une vision d’ensemble pour la gestion et l’utilisation des terres communautaires, en incorporant la gestion durable des ressources naturelles, la conservation de la biodiversité, les énergies renouvelables et l’adaptation aux changements climatiques. Dans les sites retenus, les activités suivantes sont prévues : 
· 1.2.1 : Procéder à la validation des PGE élaborés ;
· 1.2.2 : Appuyer la mise en œuvre des PGE déjà validés ;

· 1.2.3 : Appuyer l’organisation d’un forum des partenaires dans chaques sites du projet.

Pour le produit 1.2 le budget prévu est de  23 500 000 FCFA  soit 47 000 US$ (13 500 000 FCFA sur fonds FEM,  10 000 000 sur fonds PNUD) 

Produit 1.3. Les capacités nationales et locales sont renforcées pour mettre en œuvre un réseau fonctionnel et durable d’Ecovillages et reproduire un modèle d’Ecovillage qui incorpore les avantages de la biodiversité globale et du climat. 
Trois activités sont prévues pour réaliser ce produit ; il s’agit de : 
· 1.3.1 : Organiser des sessions de concertation avec les populations et les autres parties prenantes sur le processus de transformation des villages en écovillages ; 
· 1.3.2 : Organiser des sessions de formation sur les techniques et technologies novatrices visant à la fois l’accroissement des revenus et la réduction de l’empreinte écologique au sein de chaque site du projet ;
·  1.3.3 : Réaliser des fiches techniques pour le suivi continu des activités en perspective de la capitalisation des nouvelles technologies

· 1.3.4 : Appuyer l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de formation de l’ANEV et des partenaires techniques au niveau central

Pour le produit 1.3 le budget prévu est de  18 000 000 FCFA  soit 36 000 US$ (5 000 000FCFA sur fonds FEM, 7 00 000 FCFA sur fonds PNUD  et 6 000 000 FCFA sur BCI).
3.2.2. Composante 2 : L'utilisation intégrée des terres, la gestion des ressources naturelles et la conservation de la biodiversité apportent des avantages sociaux dans les Ecovillages pilotes et contribuent aux avantages globaux de la biodiversité dans les RNC et les Aires Protégées (AP) adjacentes.
Produit 2.1. La gestion communautaire des terres dans les Ecovillages pilotes intègre une Réserve Naturelle Communautaire (RNC) gérée effectivement pour la conservation de la biodiversité.
L’atteinte de ce produit se fera à travers les activités ci-après : 
· 2.1.1 : Réaliser, étendre et/ou Consolider les RNC;

· 2.1.2 ; Elaborer et/ou réactualiser des conventions locales ainsi que des plans de gestion des RNC ;
· 2.1.3 : Former au moins deux (02) écogardes dans chaque village de la zone d’intervention du projet ;

· 2.1.4 Acquérir des équipements de feux de brousses.
Pour le produit 2.1 le budget prévu est de  46 000 000 FCFA  soit 92 000 US$ (43 000 000 FCFA sur fonds FEM et  300 000FCFA sur fonds PNUD).

Produit 2.2. . Les espaces communautaires des Ecovillages sont gérés pour procurer des ressources et des revenus alternatifs basés sur la gestion durable et la promotion de l’écotourisme.
Il s’agira de développer des activités visant la satisfaction des besoins de la communauté en matière de bois et d’autres ressources naturelles, collectées de façon durable, et pour générer une source alternative de revenus. De ce point de vue, il faudra :
· 2.2.1 : Appuyer la production d’au moins 1 000 000 plants dont 20 à 30% en fruitiers et 50% en espèces locales ; 

· 2.2.2 : Enrichir les RNC avec des espèces locales sur une superficie d’au moins 1 000 ha ; 

· 2.2.3 : Réaliser au moins 75 ha de bois de village de façon à satisfaire 4 fonctions de la foresterie (bois d’œuvre, bois de service, bois d’énergie et fruits forestiers) ;
· 2.2.4 : Raliser au moins 65 Ha de plantation individuel dans les sites du projet ;

· 2.2.5 : Réaliser une plantation d’au moins 600 eq ha d’arbres fruitiers dont 100 eq Ha dans les sites du projet ;
· 2.2.6 Poursuivre l’amménagement des périmètres écologiques
· 2.2.7: Réaliser dans chaque périmètre écologique un arboretum d’au moins 0,5 ha de plantes médecinales et menacées ;
· 2.2.8 Réaliser dans chaque périmètre écologique une haie vive et/ou un brise vent sur 1000 m ;

· 2.29 Reboiser dans chaque écovillage au moins 4 000 m de haies vives champêtres ; 

· 2.2.10 : Aménager dans chaque périmètre écologique un bloc maraicher de 1,5 ha subdivisé en parcelle de maraîchage intensif (goutte à goutte) ;

· 2.2.11 Financer au moins 05 AGR au sein de chacun des écovillages du projet ;
· 2.2.12 : Appuyer l’émergence de 04 sites écotouristiques pilotes (Lompoul, Mbackombel, Loumbol Samba Abdoul et Dindéfelo) ;

· 2.2.13 Tester, en partenariat avec le PNPTFM, cinq (05) plateformes multifonctionnelles utilisant le biocarburant ;
· 2.2.14 Etudier et réaliser au moins 03 entreprises de transformation agro alimentaire (ETAAL).
Pour le produit 2.2 le budget prévu est de  124 000 000 FCFA soit 248 000US$ (10 000 000 FCFA sur fonds PNUD, 99 000 000 FCFA sur fonds FEM et 15 000 000 FCFA sur BCI).

Produit 2.3.De nouvelles méthodes d’intensification durable de l’agriculture et de l’élevage pour réduire la pression sur les AP, les RNC et les forêts communautaires sont définies et appliquées 
Il s’agit de développer des technologies visant des améliorations dans la gestion de l’agriculture et de l’élevage afin de réduire la pression sur le foncier et les ressources désignées pour la conservation de la biodiversité. A cet effet, les actions à mettre en œuvre sont : 

· 2.3.1 : Poursuivre et consolider l’introduction des techniques de diversification et d’intensification des productions locales (apiculture : 500 ruches ; aquaculture : 30 bassins aquacoles ; amélioration des races animales : 200 poulaillers familiaux comprenant chacun 1 coq raceur et 4 poules et insémination artificielle de 200 vaches ; amélioration des techniques culturales : techniques d’économie d’eau avec l’introduction de 12 000 gaines irrigasc au niveau de 10 sites, promotion de l’utilisation de biofertilisant, introduction de la mécanisation dans 3 écovillages) ;
· 2.3.2 : Appuyer l’élaboration et la mise en œuvre des PAGT prenant en compte la gestion (prévention et résolution) des conflits entre agriculteurs et éleveurs.
Pour le produit 2.3 le budget prévu est de  66 500 000 FCFA soit 133,000 US$ (1 500 000 FCFA sur fonds PNUD, 50 000 000 FCFA sur FEM et 15 000 000 FCFA sur BCI).
Produit 2.4.  Le suivi de la biodiversité dans les RNC et les aires protégées adjacentes fournit des informations sur les ressources naturelles et les tendances de la biodiversité pour une gestion adaptée de la conservation et de l'exploitation durables. 
Pour atteindre ce produit, les activités à mettre en œuvre consistent à : 
·  2.4.1  Suivre l’évolution de la biodiversité ;

·  2.4.2  Renforcer les capacités des acteurs en matière de suivi ;

· 2.4.3 : Procéder en rapport avec la DPN et DEFCCS au dénombrement de la faune dans le PNNK et dans le FERLO ;

· 2.4.4 : Procéder à l’inventaire de la flore et de la végétation dans les nouvelles RNC ;

· 2.4.5 : Finaliser l’étude sur la situation de référence de la diversité biologique.
Pour le produit 2.4 le budget prévu est de 14 500 000 FCFA soit 29,000US$ entiérement financés  sur fonds FEM.

3.2.3. Composante 3: Réduction des émissions de gaz à effet de serre et augmentation de l’utilisation d’énergies alternatives renouvelables et efficientes dans les Ecovillages pilotes.
Produit 3.1. : Les changements dans les pratiques domestiques de cuisson réduisent les émissions de GES et la pression sur les forêts.
Il s’agira de promouvoir l’acquisition de compétences appropriées en matière de réduction des émissions de GES émanant des pratiques domestiques de cuisson. 
Pour y arriverles actions prévues sont :
· 3.1.1 : Introduire au moins un foyer amélioré (fourneau Sakanal) par ménage dans 10 écovillages du projet ;

· 3.1.2 : Introduire au moins 10 réchauds à Jatropha et une presse dans chacun des 10 écovillages ;  

· 3.1.3 : Réaliser au moins 10 biodigesteurs par écovillage ;

· 3.1.4 : Suivre la réalisation des foyers en banco ; 

· 3.1.5 : Suivre l’utilisation des foyers améliorés introduits ainsi que le fonctionnement des biodigesteurs ;
· 3.1.6 : Mesurer la réduction cumulée de CO2 à travers l’utilisation des foyers améliorés et des biodigesteurs ;

· 3.1.7 : Renforcer les capacités des agents en matière de suivi de la séquesration du carbne (Bilan carbone).
Pour le produit 3.1 le budget prévu est de  62 000 000 FCFA soit 124,000 US$ (56 500 000 FCFA sur fonds FEM et 5 500 000 FCFA sur PNUD).
Produit 3.2. Des technologies appropriées d’énergie propre/durable pour les Ecovillages pilotes sont identifiées, adaptées et adoptées par les communautés. 
Il s’agit d’améliorer l’accès à l’énergie d’éclairage et de production à travers la  promotion d’approches visant la durabilité (maintien des infrastructures de services énergétiques).         
Ainsi il s’agira de :

· 3.2.1 : Procéder à une analyse des besoins énergétiques au niveau des sites/ faire le bilan des expériences passées dans la promotion des énergies renouvelables dans les zones rurales ;
· 3.2.2 : Réaliser 10 hub énergie dans 10 sites ;
· 3.2.3 : Acquérir des matériels de feu de brousse ;
· 3.2.4 : Concevoir un modèle de gestion durable de l’énergie solaire au profit des usagers.
Pour le produit 3.2 le budget prévu est de 54 500 000 FCA soit 109,000 US$ (44 500 000 FCFA sur fonds FEM et 10 000 000 FCFA sur BCI).

Produit 3.3. Un modèle durable pour les plantations de Jatropha et la production d’huile de haute qualité pour l’utilisation locale, sont définis et mis en œuvre. 
Pour atteindre ce produit, il s’agira de : 
· 3.3.1 : Réaliser 50 ha de plantation de Jatropha curcas ;
· 3.3.2 : Réaliser une plantation sous forme de haies vives  d’au moins 1 000 m linéaires de Jatropha curcas dans chacun des écovillages ;

· 3.3.3 : Elaborer un modèle de plantation de Jatropha curcas pour assurer une production durable d’huile. 
Pour le produit 3.3 le budget prévu est de  39 500 000 FCFA soit 79,000 US$ (19 000 000 FCFA sur fonds FEM, 6 500 000 FCFA sur fonds PNUD et 14 000 000 FCFA sur BCI).

3.2.4. Composante 4: Augmentation de la séquestration du biocarbone dans les terroirs des Ecovillages.
Produit 4.1. : Les stocks de biocarbone sont augmentés grâce au reboisement communautaire et à la réduction de la déforestation dans les terroirs villageois et les AP adjacentes 
La réalisation de ce produit passera par les activités ci-après :
· 4.1.1 : Réaliser au moins 2000 m linéaires de plantation de Acacia melifera dans chacun des écovillages ;

· 4.1.2 : Promouvoir l’utilisation du charbon vert ;
· 4.1.3 : Réaliser une plantation d’au moins 20 000 plants de Bambous ;
· 4.1.4 Procéder au reboisement  de 100 ha de mangroves ; 
· 4.1.5  Reboiser au moins  5 ha de forêt de terroir dans chaque site ;
· 4.1.6  Reboiser au moins 100  ha de forêt de terroir dans chaque site

· 4.1.7 : Elaborer un système de suivi des réductions d’émissions de GES induites par la plantation des arbres, l’évitement de la déforestation ; la création, l’élargissement et la protection des RNC et des autres activités de bonne gestion des terroirs ;

· 4.1.8 Finaliser les études sur la situation de référence de la ligne de base sur la séquestration du carbone et de la diversité végétale et faunique au sein des écovillages.
Pour le produit 4.1 le budget prévu est de 47 000 000 FCFA soit 94 000 US$ (36 500 000 FCFA sur fonds FEM et 10 500 000 FCFA sur fonds PNUD).

Produit 4.2. Les stocks de carbone dans le sol sont accrus et les émissions issues de l’agriculture sont réduites par l’adoption de la technologie innovante du  Biochar 
Pour atteindre ce produit, il s’agira de :
· 4.2.1  Introduire l’utilisation de Biochar comme fertlisant sur 10 ha de terres dans 10 écovillages ;

·  4.2.2 : Réaliser au moins deux (02) fosses compostières dans dix (10) écovillages ;

· 4.2.3 : Promouvoir l’utilisation du compost (biodigestat) dans les champs  (5 000t)

·  4.2.4 : Développer une méthodologie de suivi du niveau de séquestration du carbone dans le sol.
Pour le produit 4.2, le budget prévu est de  61 500 000 FCFA soit 123,000 US$ (13 500 000 FCFA sur fonds FEM, 15 000 000 FCFA sur fonds PNUD et 33 000 000 sur BCI).

3.2.5. Composante 5 : La gestion est adaptée en fonction des leçons apprises et du système de suivi 
Produit 5.1 : Une unité de Coordination, de gestion et de suivi  fonctionnelle est créée 

· Elaborer le manuel de procédure ;

· Acquérir logiciel TOMPRO ;

· Elaborer le rapport annuel 2012 et les différents rapports requis en 2013 ;

· Organiser la réunion du Comité de Pilotage du Projet (CPP) ; 

· Réaliser l’audit annuel de l’exercice 2012 ;

· Organiser les visites de terrain ;
· Organiser des missions de suivi ;

· Organiser les réunions du Comité Scientifique et Technique (CST) ;

· Organiser l’atelier de planification pour 2014.
Les ressources nécessaires à l’atteinte de ce produit sont évaluées à 104 000 000 FCFA soit 208,000 US$ (16 500 000 FCFA sur fonds FEM, 71 500 000 FCFA sur fonds PNUD et 16 000 000 FCFA sur BCI).
3.2.6. Mises en œuvre des accords de cofinancement/protocoles de synergie : 
Le tableau ci - après décrit les principales actions envisagées dans le cadre de la mise en œuvre des accords de partenariat : 

	Partenaires Cofinanciers / Partenaires techniques 
	Rappel de la collaboration retenue avec les partenaires 
	Actions envisagées pour 2012

	Agence Sénégalaise d’Electrification Rurale (ASER)
	Le projet ira en partenariat avec l’ASER surtout dans le cadre de l’atteinte de l’Effet N°3. L’ASER appuyera le projet dans la mise en place d’énergie hub, dans l’estimation des besoins en énergie, dans l’élaboration desTDR et surtout dans le suivi et le contrôle des différents travaux réalisés dans ce domaine. De plus la structure appuyera le projet dans le renforcement de capacités des acteurs surtout en matière de maintenance. L’ASER appuyera également le projet dans la mise en place de concession et dans la recherche de la replicabilité des innovations introduites. 
	· Réaliser une analyse des besoins énergétiques au niveau des sites ;
· Appuyer la réalisation de l’étude sur le bilan des expériences passées dans la promotion des énergies renouvelables dans les zones rurales ;
· Assurer la surveillance et le contrôle des travaux de réalisation de hub énergies.

	GENSEN 
	L’ONG GENSEN cofinance le projet et est un partenaire majeur de l’ANEV. Elle sera invitée à rejoindre le Comité de Pilotage du Projet. Le projet s’inspirera du travail qu’effectue depuis longtemps la coalition d’ONG/OSC locales impliquées dans l’initiative GENSEN et le réseau existant de 45 Ecovillages. Le Projet invitera le Directeur de GENSEN à des réunions régulières, dans le but de partager les expériences et d’associer l’ONG au développement de la Stratégie Nationale des Ecovillages. Le projet invitera également GENSEN à des ateliers sur la certification des Ecovillages, la micro-finance, l’éducation et le développement de l’économie rurale.
	· Organiser une session de formation technique en Ecovillage Design Education (EDE).
· Organiser la réunion internationale sur la mise en place de GEN AFRICA.

	D’autres projets PNUD/FEM pertinents au Sénégal 
	Le projet collaborera avec au moins deux autres projets PNUD/FEM au Sénégal :

(1) ‘La Gestion Intégrée des Ecosystèmes dans quatre paysages représentatifs du Sénégal (PGIES)’ 

Le projet Ecovillages capitalise en partie sur les résultats de la mise en œuvre du PGIES. En particulier, pour l’établissement et la gestion des RNC. Le PGIES partagera son expérience et apportera une assistance au projet dans la phase de démarrage. En outre, plusieurs rapports du PGIES ont été très utiles pour définir la portée et le format des interventions proposées dans le cadre du présent projet.

(2) PROGERT – ‘le programme de gestion et de régénération des sols du Bassin Arachidier’ – qui s’achève (comme dans le cas de l’ancien projet). Le projet a reçu une évaluation très positive (objectifs du projet atteints, collègues et communautés véritablement impliqués, fonds bien dépensés sur les activités de terrain et fonds supplémentaires mobilisés, dont ceux du gouvernement). Le projet a été actif dans le Bassin arachidier, où le site de Mbackombel est situé. Le projet Ecovillages s’efforcera de tirer des enseignements du projet arachidier.
	· Suivre de la mise en œuvre des protocoles


	Programme de plateforme Multifonctionnelle
	Le projet ira en partenariat avec le Programme Plateforme Multifonctionnelle financé par la fondation Bill et Melinda Gates. Le projet de Plateforme multifonctionnelle mettra à la disposition du projet des solutions visant la valorisation des sous produits agricoles à travers la transformation en utilisant des équipements fonctionnant soit au solaire ou avec le biocarburant. Ces solutions permettront également d’alléger les conditions des femmes. Concrètement, le projet Plateforme appuiera l’installation d’une unité au sein de chaque écovillage dans le cadre du projet et procédera au renforcement des capacités des acteurs surtout en technique de gestion et en technique de maintenance et d’entretien des infrastructures. 
	· Réaliser cinq (05) plateformes multifonctionnelles utilisant le biocarburant (étude, formation, suivi-évaluation);


	 Direction des Parcs Nationaux (DPN), Direction des Eaux, Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols (DEFCCS) et Direction de  la Conservation des Sols (DCS)
	Les deux directions relèvent du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (MEDD) et sont principalement responsables pour la gestion des AP et des forêts. Ces institutions étatiques seront déterminantes dans le volet conservation de la biodiversité du présent projet. Chacune travaille avec un certain nombre de partenaires pour assurer la gestion des parcs, réserves et forêts classées du Sénégal. Une liste de ces derniers est par exemple disponible sur les liens suivants pour la DPN, et la DEFCCS respectivement. Les rôles de chaque institution et les synergies avec les projets existants et planifiés seront spécifiés et convenus à l’aide d’accords cadre de collaboration à signer entre les minsitères concernés MEDD (Résultat 1.1). 
	· Suivre la mise en œuvre du protocole entre l’ANEV et la DPN ;
· Mettre en place un mailing groupe entre les points focaux Ecovillages dans les Directions techniques et l’ANEV;

· Mettre en œuvre des protocoles notamment à travers l’appui de la création des RNC, le repeuplement des sites par le transfert des animaux sauvages, etc.

· Participer dans l’exercice de mise en cohérence entre la stratégie des écovillages et les textes juridiques en vigueur ;

· Participer à la formation des écogardes.

	PERACOD - Promotion des énergies renouvelables, de

l’électrification rurale et de l’approvisionnement

durable en combustibles

domestiques
	PERACOD est un partenaire stratégique de l’ANEV dans le développement à faible intensité de carbone des Ecovillages. Il a développé des technologies spécifiques et des techniques de structuration de la chaîne de valeurs pour les foyers améliorés. De même, PERACOD dispose d’une expertise opérationnelle en électrification rurale et énergie solaire et a, par conséquent, pour mission de partager son savoir-faire et ses techniques avec d’autres projets sénégalais. Au commencement du projet, un accord opérationnel sera signé entre le Coordonnateur national de projet et le Directeur de PERACOD. Des formations, partages d’outils et ateliers seront organisés afin de permettre une collaboration effective qui sera en particulier axée sur des activités spécifiques (à définir davantage) dans le cadre des Résultats 1.1, 3.1, 3.2 et éventuellement  4.1 et 4.2.

Plus récemment un protocole d’accord a été signé entre l’ANEV et le PERACOD. 
	· Evaluer les besoins énergétiques au niveau de cinq nouveaux sites ;
· Former des artisans en techniques de fabrication de foyers améliorés ;
· Organiser les artisans formés en réseau.



	PRODAM – Programme de Développement Agricole de Matam 
	Le Projet de Développement Agricole de Matam sera un partenaire du projet pour la mise en œuvre des Ecovillages de Toubel Baly, Kack et Thiasky. PRODAM se chargera notamment de partager ses expériences et bonnes pratiques en matière d’agriculture intensive et d’agroforesterie. Ces activités sont en synergie avec le projet dans le cadre des Résultats 2 et 4.
	· Capitaliser et vulgariser les acquis du PRODAM dans la Vallée du Fleuve Sénégal

	Université de Liège/Gembloux (Belgique), ENSA Thies – Programme Jatropha 
	L’Université de Liège cofinance le projet et sera invitée à rejoindre son Comité de Pilotage. Son créneau est le transfert de technologie pour la production, la transformation et la distribution de Jatropha local. Son principal apport consistera à identifier les variétés les plus appropriées de Jatropha curcas pour les régions identifiées et de produire un modèle de culture adapté aux contraintes locales et intégré dans le schéma global de culture des agriculteurs locaux, de manière à ce que le Jatropha serve de complément et non de concurrent aux autres cultures. Le cofinanceur apportera également expertise et équipement de R&D. Pour sa part, le présent projet fournira les sites d’expérimentation et l’expertise locale. Il deviendra le point focal des expérimentations de Jatropha au Sénégal et développera un modèle pouvant être déroulé à l’échelle de tous les villages concernés. 
	· Elaborer et mettre en œuvre un programme de RD sur le Jatropha ;
· Appuyer le transfert de technologies pour la production et la valorisation du Jatropha.


	Schneider Electrics
	Schneider Electric est une compagnie privée partenaire du Projet dans le cadre de l’accès à l’énergie dans les écovillages. Sa contribution se fera à travers (i) la formation des acteurs dans la maintenance des infrastructures, (ii) le renforcement des capacités des agents de l’ANEV dans la détermination des besoins énergétiques des villages à transformer en écovillages, (iii) la recherche et le développement de modèle innovant pour la réplication de la mise en place d’unités permettant l’accès à l’énergie propre dans les écovillages et (iv) la conception de solutions innovantes pour permettre l’accès à l’énergie de l’ensemble des ménages dans les écovillages. 
	· Réaliser  deux hub énergies ;
· Former les acteurs en maintenance des infrastructures ;

· Contribuer à la conception du modèle de gestion durable de l’énergie solaire à travers la formation et l’organisation des populations en comité de gestion.

	SOPREEF – programme Jatropha 

(Société Pour la Promotion de l'Accès à l'Énergie et à l'Eau Dans le Département de Foundiougne)
	La SOPREEF est un partenaire du secteur privé qui fournit des cofinancements au projet et qui sera invité au Comité de pilotage du projet. La SOPREEF sera engagée dans le développement de la production locale et la transformation de Jatropha dans les EV. La SOPREEF a travaillé dans la région naturelle du Saloum pendant 2 ans afin de développer du combustible végétal de qualité pour la consommation locale (principalement l'énergie). Il apportera son expertise au projet et son réseau de producteurs. Le projet collaborera étroitement avec SOPREEF dans les villages de Mbam et de Massarinko. Des réunions de coordination seront organisées.
	· Contribuer à l’élaboration d’un modèle de plantation de Jatropha pour assurer une production durable d’huile de Jatropha ;
· Mettre en réseau les populations des Ecovillages et celles des zones d’intervention de la SOPREEF pour l’acquisition de l’huile de Jatropha ;

· Organiser des visites d’échanges. 

	Programme de Gestion Durable et Participative des Energies Traditionnelles et de Substitution (PROGEDE)
	PROGEDE a enregistré des acquis considérables concernant le Jatropha et d’énergie de substitution au Sénégal. Il a également effectué d’intéressants travaux sur le charbon. Le projet s’inspirera de son expérience, en particulier concernant le développement de la composante « biocarburant ».
	· Capitaliser et vulgariser les acquis du PROGEDE dans les zones Sud et Est dans le domaine de l’énergie domestique et du biocarburant.

	Projets PNUD/FEM

Programme Jatropha 
	Au Mali, au Burkina Faso et dans une certaine mesure au Niger, les programmes axés sur l’agrocarburant provenant de Jatropha curcas sont entrain d’être développés et exécutés à travers les projets PNUD-FEM. Au niveau régional, les bonnes pratiques relatives au Jatropha seront développées à travers le Secrétariat de l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA).
	· Organiser des vistes d’échanges.

	Pro-Natura International
	Pro-Natura International est une ONG (l’une des premières ONG environnementales du Sud établie après le Sommet de Rio – d’origine brésilienne). Cette organisation apporte son cofinancement au projet pour l’expérimentation de la technologie Biochar et sera invitée à rejoindre le Comité de Pilotage du Projet.  Il vise à promouvoir ladite technologie dans les Ecovillages en vue de lutter contre la pauvreté et le changement climatique. Le projet va mener une expérimentation de Biochar conjointement avec ProNatura International dans la Région de la Vallée du Fleuve Sénégal.
	· Etablir un protocole d’accord avec la structure sénégalaise qui est en charge la gestion de l’usine de production de biochar de Ross Bethio

	GREEN SENEGAL
	GREEN-SENEGAL est une ONG Sénégalaise dont la mission est de contribuer à améliorer la sécurité alimentaire en milieu rural à travers la promotion de l’agriculture durable et la préservation et la protection des ressources naturelles. Conformément à ses missions, GREEN SENEGAL appuiera le projet à travers l’amélioration de la fertilité des sols, la gestion durable des forêts, le renforcement de capacité au niveau local, et la formation aux nouvelles techniques de production agricole et/ou sylvicole notamment à travers l’introduction du système d’irrigation goutte à goutte. 
	· Installer une parcelle maraîchère de 5 ha utilisant le goutte à goutte ;
· Réaliser des fosses compostères ;

· Appuyer les actions d’enrichissement champêtre ;
· Fournir des semences améliorées pour l’intensification agricole ;

· Appuyer la réalisation de trois entreprises sociales (Mbackombel, Lompoul, Ndick)

· Renforecre les capacités des acteurs.

	Programme de travail de ENDA Energie
	L’ONG ENDA Energie sera associée dans le cadre du Résultat 3. ENDA apportera son appui au projet pour le développement des capacités villageoises et la formation sur les technologies d’énergies renouvelables et d’exploitation énergétique durable.
	· Capitaliser et vulgariser les acquis de ENDA Energie en matière d’énergie renouvelable

	INBAR
	Le Réseau International pour le Bambou et le Rotin (INBAR) est un organe étatique multilatéral créé en 1994 par le Fonds International de Développement Agricole (FIDA). Il a pour mission la promotion et la conservation du bambou et du rotin à travers le monde.  Il comprend 35 Etats membres, dont 15 en Afrique mais seulement un (Bénin) en Afrique de l’Ouest. Le bambou étant très prisé et menacé au Sénégal, le gouvernement (à travers le MEDD) a décidé de rejoindre le réseau INBAR.

Le projet et INBAR planteront ensemble le bambou dans les EV (dans les cas appropriés) en faveur des populations locales.
	Suite au versement de la cotisation du Sénégal, :
· Diligenter l’obtention d’une autorisation d’introduction de semences permettant à INBAR de fournir les  semences de bambou ;

· Elaborer et mettre en œuvre un programme Bambou.

	REMEDE (Réseau d’Epargnes Mutuelles et de Microcrédits pour le Développement de l’Environnement) et
 les fonds SEM (Microcrédits des Ecovillages du Sénégal).
	Le micro-financement est un levier puissant pour le développement du modèle Ecovillage. Le projet collaborera avec REMEDE à travers la création conjointe d’agences REMEDE dans les EV sélectionnés afin de stimuler l’économie locale, notamment les activités génératrices de revenus promues par le projet. 

Les fonds SEM travaillent avec GENSEN et vont également collaborer dans ce domaine, à travers un important cofinancement sous forme de micro-prêts. Ils cofinancent le projet en partenariat avec SEM FUND. Ils seront invités à faire partie du Comité de Pilotage du Projet.
	· Diligenter le fonctionnement du REMEDE.
· Financer 30 microprojets d’AGR ;

· Introduire des foyers améliorés ;

· Réaliser des boutiques énergies ;

· Réaliser cinq cybercases.

	Programme des petites subventions du FEM au Sénégal 
	Le Programme des petites subventions du FEM a financé de nombreux projets en synergie avec les Ecovillages, en particulier le développement communautaire et les activités de génération de revenus liés aux ressources naturelles. Dès le démarrage, l’unité de direction du projet va enquêter de nouveau sur les projets en cours et entrer en contact avec eux dans le but de renouveler ou d’établir des partenariats et de coordonner les activités.
	· Cf  protocole tripartite ANEV/ PMF/FEM / PGIES

	Programme National de biogaz domestique
	Promouvoir l’utilisation des biodigesteurs et l’utilisation des biodigestats
	· Réaliser 200 biodigesteurs ;

· Former les acteurs dans l’utilisation du biodigestat ;

· Suivre les résultats de l’utilisation du biodigestat.

	Initiatives d’adaptation au changement climatique au Sénégal
	Les projets d’adaptation au Sénégal pourraient bénéficier d’un financement plus substantiel dans les années à venir (quelques projets existent déjà). Il serait particulièrement important de recourir à eux, au cas où leurs thématiques et positions géographiques se recoupent avec ceux du projet (énergies renouvelables, conservation de la biodiversité dans un régime climatique plus variable). 
	· Suivre la mise en œuvre du protocole d’accord avec le CSE ;

· Développer un plaidoyer sur l’initiative écovillages lors de rencontres internationales sur les CC et CDB ;

· Développer le partenariat pour le financement du programme national des écovillages.

	Programme stratégique du FEM pour l’Afrique de l’Ouest SPWA (BD+CC)
	La collaboration et les synergies en rapport avec les thèmes de la biodiversité et de l’atténuation du changement climatique seront recherchées à travers l’unité régionale du PNUD-FEM. 
	· 


IV. ETAT DETAILLE DU PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2013
	OMD Visé
	OMD1 : Réduire de moitié l’extrême pauvreté

OMD 7 : Assurer un environnement durable

	ELEMENTS DE REFERENCE DU DPES
	Axe strategique n° 1 :creation de richesses
Secteur : ressources Naturelles et Environnement

	ELEMENTS DE REFERENCE 

DU CDS-MT
	- OS1 : contribuer à la réduction de la dégradation des RN et améliorer le Cadre de vie afin de promouvoir un DD

Programme 1 :Réaliser des Ecovillages

- Composnte1 : Satisfaire la dimension écnomique de la pauvreté

	ELEMENTS DE REFERENCE  DU CDS-MT

	COMPOSANTE N° 1 :
Cadre juridique, politique et institutionnelle


	Produits / Activités planifiées
	Cadre
	Partie Responsabilité  
	Donateur
	Fonds
	Description du budget
	TRIM 1
	TRIM 2
	TRIM 3
	TRIM 4
	MONTANT PLANIFIE

	
	chronologique
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	T1
	T2
	T3
	T4
	
	
	
	
	F CFA
	F CFA
	F CFA
	F CFA
	USD
	F CFA en milliers

	Composante 1: Cadre juridique, politique et institutionnel

	Produit 1.1.une Stratégie nationale des Ecovillages articulée aux textes en vigueur est élaborée

	Procéder à la validation et à l’édition de la stratégie natinale des écovillages 
	 
	 
	 
	 
	UGP
	GEF
	62 000
	75 700
	 3 000   
	 
	 
	 
	  6 000   
	  3 000   

	
	
	
	
	
	
	
	
	Atelier validation
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	UGP
	GEF
	62 000
	72 100
	 
	 1 500   
	 
	 
	 3 000   
	 1 500   

	
	
	
	
	
	
	
	
	Edition
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	UGP
	GEF
	62000
	71 300

Consult Nat
	 
	 1 000   
	 
	 
	 2 000   
	 1 000   

	Appuyer la mise en œuvre de la stratégie dans les sites pilotes 
	 
	 
	 
	 
	UGP


	GEF
	62 000
	71 600

Mission
	 
	 
	  2 000   
	 
	  4 000   
	    2 000   

	
	 
	 
	 
	 
	UGP
	PNUD
	0 4000
	75 700

Atelier
	 
	 
	  1 500   
	 
	  3 000   
	   1 500   

	Organiser un atelier avec les partenaires techniques et financiers dans le domaine de l’environnement
	 
	 
	 
	 
	UGP
	ANEV
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                  -     
	                  -     

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Appuyer le renforcement des capacités sur les mécanismes de financement basées sur le marché carbone
	 
	 
	 
	 
	UGP
	GEF
	62 000
	71 305
	 
	 
	  2 000   
	 
	4 000   
	2 000   

	
	
	
	
	
	
	
	
	Etude
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 6 500   
	 
	 13 000   
	 6 500   

	
	
	
	
	
	
	
	
	Consultant int.
	
	
	
	
	
	

	Acquérir des Fournitures
	 
	 
	 
	 
	UGP
	PNUD
	0 4000
	72 500
	   1 000   
	 1 000   
	 1 000   
	 1 000   
	 8 000   
	4 000   

	
	
	
	
	
	
	
	
	Equip 
	
	
	
	
	
	

	Prendre en charge Missions
	 
	 
	 
	 
	UGP
	PNUD
	0 400
	71 600
	1 000   
	  1 000   
	 1 000   
	  1 000   
	  8 000   
	 4 000   

	
	
	
	
	
	
	
	
	Mission
	
	
	
	
	
	

	Sous total Produit 1.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 000
	4 500
	14 000
	2 000
	51 000
	25 500

	Produit 1.2.: Un plan de gestion écologique pour les Ecovillages est développé

	Procéder à la validation des PGE élaborés 
	 
	 
	 
	 
	UGP
	GEF
	62 000
	71 620
	1 000   
	 1 000   
	 
	 
	   4 000   
	2 000   

	
	
	
	
	
	
	
	
	Mission
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	UGP
	GEF
	62 000
	75 700
	 1 000   
	  1 000   
	 
	 
	  4 000   
	2 000   

	
	
	
	
	
	
	
	
	Atelier 
	
	
	
	
	
	

	Appuyer la mise en œuvre des PGE déjà validés 
	 
	 
	 
	 
	UGP
	GEF
	62 000
	72 100
	 
	 
	    2 000   
	   2 000   
	 8 000   
	 4 000   

	
	
	
	
	
	
	
	
	Contrat plan
	
	
	
	
	
	

	Organiser des ateliers de validation
	 
	 
	 
	 
	UGP
	GEF
	62 000
	71 620
	 
	 
	 
	 1 000   
	   2 000   
	 1 000   

	
	
	
	
	
	
	
	
	Mission
	
	
	
	
	
	

	Appuyer l’organisation d’un forum des partenaires dans chaque site du projet 
	 
	 
	 
	 
	UGP
	GEF 
	62 000
	71 620
	 
	1 000   
	    1 000   
	  1 000   
	    6 000   
	3 000   

	
	
	
	
	
	
	
	
	Mission
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	UGP
	PNUD
	0 400
	75 700
	 
	2 000   
	 4 000   
	 4 000   
	 20 000   
	 10 000   

	
	
	
	
	
	
	
	
	Atelier


	
	
	
	
	
	

	Fournitures
	 
	 
	 
	 
	UGP
	GEF
	62 000
	 

72 500
	 
	                500   
	                500   
	                500   
	 3 000   
	  1 500   

	Organiser des ateliers de formation
	 
	 
	 
	 
	ANEV
	BCI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                  -     
	                  -     

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	Sous Total Produit 1.2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 000
	5 500
	7 500
	8 500
	47 000
	23 500

	Produit 1.3.: Les capacités nationales et locales sont renforcées pour mettre en œuvre un réseau fonctionnel et durable d’Ecovillages et reproduire un modèle Ecovillage qui incorpore les avantages de la biodiversité globale et du climat

	Organiser des  sessions de concertation sur la transformation d’un village en écovillage sont organisées au niveau des dix sites
	 
	 
	 
	 
	UGP
	PNUD
	0 4000
	71 620
	  1 000   
	 1 000   
	 1 000   
	    1 000   
	   8 000   
	   4 000   

	
	
	
	
	
	
	
	
	Mission
	
	
	
	
	
	

	Organiser des sessions de formation technique
	 
	 
	 
	 
	ANEV
	BCI
	 
	71300
	 
	2 000 
	2 000
	2 000
	12 000
	6 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	Consult Nat
	
	
	
	
	
	

	Organiser des sessions de formation sur les techniques et technologies novatrices visant à la fois l’accroissement des revenus et la réduction de l’empreinte écologique 
	 
	 
	 
	 
	UGP
	GEF
	62 000
	 
	 
	 
	 1 500   
	    1 500   
	 6 000   
	3 000   

	
	
	
	
	
	
	
	
	71 300
	
	
	
	
	
	

	Réaliser des fiches techniques pour le suivi continu des activités en perspective de la  capitalisation des nouvelles technologies
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 2 000   
	 4 000   
	2 000   

	
	
	
	
	
	
	
	
	Consul Nat
	
	
	
	
	
	

	Appuyer l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de formation de l’ANEV et des partenaires techniques au niveau central
	 
	 
	 
	 
	UGP
	PNUD
	0 400
	71 300
	 
	3 000   
	 
	 
	  6 000   
	 3 000   

	
	
	
	
	
	
	
	
	Consult Nat
	
	
	
	
	
	

	Sous total  Produit 1.3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 000
	6 000
	4 500
	6 500
	36 000
	18 000

	Sous Total FEM
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 5 000   
	6 000   
	 15 500   
	  8 000   
	 69 000   
	 34 500   

	Sous Total PNUD
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 3 000   
	    8 000   
	   8 500   
	  7 000   
	  53 000   
	 26 500   

	Sous total BCI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 2 000
	2 000
	2 000
	12 000
	6 000

	Total Composante 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 000
	16 000
	26 000
	17 000
	134 000
	67 000
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Secteur : ressources Naturelles et Environnement

	ELEMENTS DE REFERENCE 

DU CDS-MT
	- OS1 : contribuer à la réduction de la dégradation des RN et améliorer le Cadre de vie afin de promouvoir un DD

Programme 1 :Réaliser des Ecovillages

- Composnte1 : Satisfaire la dimension écnomique de la pauvreté

	ELEMENTS DE REFERENCE  DU CDS-MT

	COMPOSANTE N° 2 : Création et Renforcement des RNC


	Produits /Activités planifiées
	Cadre
	Partie Responsible  
	Donateur
	Fonds
	Description du budget
	TRIM 1
	TRIM 2
	TRIM 3
	TRIM 4
	MONTANT PLANIFIE

	
	chronologique
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	T1
	T2
	T3
	T4
	
	
	
	
	F CFA
	F CFA
	F CFA
	F CFA
	USD
	F CFA

	Composante 2: Création et renforcement des RNC

	Produit 2.1.La gestion communautaire des terres dans les Ecovillages pilotes  intègre une RNC gérée effectivement pour la conservation de la biodiversité

	Créer, étendre et/ou consolider les RNC 
	 
	 
	 
	 
	UGP
	GEF
	62 000
	75 700

Ateliers
	5 000   
	 
	 
	 
	10 000   
	5 000   

	
	 
	 
	 
	 
	 
	GEF
	62 000
	71 300

Cons Nat
	2 000   
	 
	 
	 
	4 000   
	 2 000   

	
	 
	 
	 
	 
	 
	GEF
	62 000
	72 200

Equip Ecogardes
	 
	3 000   
	 
	 
	 6 000   
	  3 000   

	Elaborer les conventions locales 
	 
	 
	 
	 
	UGP
	GEF
	62 000
	71 300
	 2 000   
	 
	 
	 
	   4 000   
	 2 000   

	
	
	
	
	
	
	
	
	Cons nat
	
	
	
	
	
	

	Appuyer la sélection et la formation d’au moins deux (02) écogardes par les agents de la DPN et/ou des DEFCCS dans chacun des les villages d’intervention du projet en 2012
	 
	 
	 
	 
	UGP
	GEF
	62 000
	75 707

Formation
	 
	 
	2 000   
	 
	  4 000   
	 2 000   

	Acquérir des fournitures
	 
	 
	 
	 
	UGP
	PNUD
	0 4000
	74 525
	2 000   
	 1 000   
	 
	 
	 6 000   
	3 000   

	
	
	
	
	
	
	
	
	Divers
	
	
	
	
	
	

	Acquérir des équipements 
	 
	 
	 
	 
	UGP
	GEF
	62 000
	72 800
	 
	 6 000   
	 
	 
	12 000   
	   6 000   

	
	
	
	
	
	
	
	
	Equip inform
	
	
	
	
	
	

	Assurer la prise en charge des Travel
	 
	 
	 
	 
	UGP
	GEF
	62 000
	71 600
	 
	 
	 1 000   
	1 000   
	4 000   
	2 000   

	
	
	
	
	
	
	
	
	Mission
	
	
	
	
	
	

	Service Contratuel individuel
	 
	 
	 
	 
	UGP
	GEF
	62 000
	71 400
	 
	21 000   
	 
	 
	42 000   
	21 000   

	
	
	
	
	
	
	
	
	Serv contrac
	
	
	
	
	
	

	Sous total Produit 2.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 000
	31 000
	3 000
	1 000
	92 000
	46 000

	Produit 2.2.: Les espaces communautaires des Ecovillages sont gérés pour procurer des ressources et des revenus alternatifs basés sur la gestion durable et l’écotourisme

	Appuyer la production d’au moins  1 000 000 plants
	 
	 
	 
	 
	UGP
	GEF
	62 000
	72 300
	 15 000   
	5 000   
	 
	 
	 40 000   
	20 000   

	
	
	
	
	
	
	
	
	Equip & fourn
	
	
	
	
	
	

	Enrichir les RNC avec des espèces locales sur une superficie de 1 000 ha
	 
	 
	 
	 
	UGP
	GEF
	62 000
	72 100
	 
	 
	 5 000   
	 
	10 000   
	  5 000   

	
	
	
	 
	 
	
	
	
	Contrat plan
	
	
	
	
	
	

	Reboiser une superficie cumulée de 50 ha de bois villageois
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	   1 000   
	 
	 2 000   
	1 000   

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	Réaliser une plantation d’au moins 25  ha d’arbres fruitiers 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	            -     
	            -     

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reboiser dans chaque site au moins 4 000 m de haie vive
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	1 000   
	 
	 2 000   
	  1 000   

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	Réaliser dans chaque périmètre écologique un arboretum d’au moins 0,5 ha de plantes médecinales
 
	 
	 
	 
	 
	UGP
	GEF
	62 000
	72 100
	 
	   
	 1 000   
	 
	 2 000   
	 1 000   

	
	
	
	
	
	
	
	
	Contrat plan
	
	
	
	
	
	

	Aménager dans chaque périmètre écologique une parcelle d’au moins 300 m2 de maraîchage intensif (goutte à goutte) par ménage 
	 
	 
	 
	 
	UGP
	GEF
	62 000
	75 700

Formation
	 
	 4 000   
	 
	 
	8 000   
	4 000   

	
	 
	 
	 
	 
	ANEV
	BCI
	 
	 
	 15 000
	 
	 
	 
	30 000
	15 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	Serv contrac Entreprise
	
	
	
	
	
	

	Réaliser dans chaque périmètre écologique une haie vive et/ou un brise vent sur 1000 m 
	 
	 
	 
	 
	UGP
	GEF
	62 000
	72 100
	 
	 2 000   
	 
	 
	 4 000   
	2 000   

	
	
	
	
	
	
	
	
	Contrats plans
	
	
	
	
	
	

	Financer 50 microprojets d’AGR  au sein des sites du projet
	 
	 
	 
	 
	UGP
	GEF
	62 000
	72 100

contrat plan
	  15 000   
	 
	 
	 
	 30 000   
	15 000   

	
	 
	 
	 
	 
	UGP
	PNUD
	0 4000
	72 100

contrats plans
	 
	  10 000   
	 
	 
	 20 000   
	10 000   

	Appuyer l’émergence de 04 sites écotouristiques pilotes 
	 
	 
	 
	 
	UGP
	GEF
	62 000
	72 100

Serv contrac Entreprise
	 
	 
	  25 000   
	   
	50 000   
	25 000   

	Tester, en partenariat avec le PNPTFM, cinq (05) plateformes multifonctionnelles utilisant le biocarburant
	 
	 
	 
	 
	UGP
	GEF
	62 000
	72 100

Serv contrac Entreprise
	 
	 5 000   
	  5 000   
	  5 000   
	30 000   
	 15 000   

	Etudier et réaliser 03 entreprises de transformation agro alimentaire (ETAAL) 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	  5 000   
	  5 000   
	20 000   
	 10 000   

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	Sous Total Produit 2.2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	45 000
	26 000
	43 000
	10 000
	248 000
	124 000

	Produit 2.3.: De nouvelles méthodes d’intensification durable de l’agriculture et de l’élevage pour réduire la pression sur les AP, les RNC et les forêts communautaires sont définies et appliquées

	Poursuivre et consolider l’introduction des techniques de diversification et/ou d’intensification des productions locales (apiculture, aquaculture, amélioration de la râce animale, amélioration des techniques culturales, etc.) ;
	 
	 
	 
	 
	UGP
	GEF
	62 000
	72 200

Fourn et equ
	 20 000   
	 10 000   
	 10 000   
	 
	  80 000   
	40 000   

	
	 
	 
	 
	 
	 
	GEF
	62 000
	72 100
	 2 500   
	  2 500   
	2 500   
	 2 500   
	 20 000   
	10 000   

	
	
	
	
	
	
	
	
	Contrat plan
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	ANEV
	BCI
	 
	 

 Fourn et equip
	 
	 15 000
	 
	 
	  30 000     
	15 000     

	Appuyer la recherche de solutions durables et participatives pour la réduction des conflits entre agriculteurs et éleveyrs en veillant, entre autres, à l’intégration des préocupations des éleveurs dans le PAGT
	 
	 
	 
	 
	UGP
	PNUD
	0 4000
	71 600
	 
	 
	 
	 1 500   
	 3 000   
	 1 500   

	
	
	
	
	
	
	
	
	Mission
	
	
	
	
	
	

	Sous total  Produit 2.3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22 500
	27 500
	12 500
	4 000
	133 000
	66 500

	Produit 2.4.: Le suivi de la biodiversité dans les RNC et les aires protégées adjacentes fournit des informations sur les ressources naturelles et les tendances de la biodiversité pour une gestion adaptée de la conservation et de l'exploitation durable

	Suivre l’évolution de la biodiversité 
	 
	 
	 
	 
	UGP
	GEF
	62 000
	73 100

consultant
	 
	 
	 
	 
	 
	            -     

	Renforcer les capacités des acteurs en matière de suivi
	 
	 
	 
	 
	UGP
	GEF
	62 000
	75 700
	 
	2 000   
	 
	 
	 4 000   
	 2 000   

	
	
	
	
	
	
	
	
	formation
	
	
	
	
	
	

	Procéder en rapport avec la DPN à l’inventaire de la faune du PNNK et dans le Ferlo
	 
	 
	 
	 
	UGP
	GEF
	62 000
	 72 100
	         500   
	 2 000   
	 1 000   
	 
	 7 000   
	 3 500   

	
	
	
	
	
	
	
	
	Services contractuel
	
	
	
	
	
	

	Procéder à l’inventaire de la faune et de la végétation dans les RNC crées
	 
	 
	 
	 
	UGP
	GEF
	62 000
	72 100
	 
	 2 000   
	 
	 
	 4 000   
	 2 000   

	
	
	
	
	
	
	
	
	Cont Entrep
	
	
	
	
	
	

	DISEC
	 
	 
	 
	 
	 
	GEF
	62 000
	71 300

Consultant
	 
	 4 000   
	 
	 
	8 000   
	4 000   

	Finaliser l’étude sur la situation de référence de la diversité biologique
	 
	 
	 
	 
	UGP
	GEF
	62 000
	71 300
	 
	 3 000   
	 
	 
	6 000   
	 3 000   

	
	
	
	
	
	
	
	
	Cons Nat
	
	
	
	
	
	

	Sous total  Produit 2.4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 500   
	13 000   
	   1 000   
	       -     
	   29 000   
	14 500   

	Sous Total FEM
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	62 000   
	71 500   
	59 500   
	13 500   
	413 000   
	206 500   

	Sous Total PNUD
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	   2 000   
	  11 000   
	                  -     
	   1 500   
	 29 000   
	   14 500   

	Sous total BCI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 15 000
	15 000
	 -
	 -
	 60 000
	30 000

	Total Composante 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	79 000
	97 500
	59 500
	15 000
	502 000
	251 000

	 OMD VISE
	 OMD  N° 7 : Assurer un environnement durable

	ELEMENTS DE REFERENCE DU DSRP II
	SECTEUR : 

	ELEMENTS DE REFERENCEDU CDS-MT
	ORIENTATIONS STRATEGIQUES 

 OS1 : -contribuer à la réduction de la dégradation des RN et améliorer le Cadre de vie afin de promouvoir un DD


	
	- Programme 1 : Réaliser les Ecovillages
Composante 2 : Améliorer l’accès aux services énergétique ;


	COMPOSANTE N° 3 : Réduction des émissions de CO2


	Produits /Activités planifiées
	Cadre
	Partie Responsible  
	Donateur
	Fonds
	Description du budget
	TRIM 1
	TRIM 2
	TRIM 3
	TRIM 4
	MONTANT PLANIFIE

	
	chronologique
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	T1
	T2
	T3
	T4
	
	
	
	
	F CFA
	F CFA
	F CFA
	F CFA
	USD
	F CFA

	Composante 3: Réduction des émissions de CO2

	Produit 3.1.Les changements dans les pratiques domestiques de cuisson réduisent les émissions de GES et la pression sur les forêts

	Introduire au moins un foyer amélioré par ménage dans chacun des sites  
	 
	 
	 
	 
	UGP
	GEF
	62 000
	72 200

Equip et fourn
	 
	2 000   
	 
	 
	  4 000   
	 2 000   

	Introduire au moins un réchaud à jatropha et une presse dans chaque carré
	 
	 
	 
	 
	UGP
	GEF
	62 000
	72 200

Equip et fourn
	3 000   
	 
	 
	 
	6 000   
	 3 000   

	Réaliser  au moins 10 biodigesteurs par site 
	 
	 
	 
	 
	UGP
	GEF
	62 000
	72 200

Equip et fourn
	 
	  15 000   
	 
	 
	30 000   
	15 000   

	Suivre l’utilisation des foyers améliorés introduits ainsi que le fonctionnement des biodigesteurs 
	 
	 
	 
	 
	UGP
	GEF
	62 000
	71 600

Missions
	 
	 1 000   
	 
	 
	2 000   
	1 000   

	Mesurer la réduction cummulée de CO2 à travers l’utilisation de ces foyers améliorés et des biodigesteurs
	 
	 
	 
	 
	UGP
	GEF
	62 000
	71 300

Consult nat
	 
	3 000   
	 
	 
	    6 000   
	 3 000   

	
	 
	 
	 
	 
	UGP
	GEF
	62 000
	71 600
Mission
	 
	1 000   
	 
	 
	  2 000   
	 1 000   

	
	 
	 
	 
	 
	UGP
	GEF
	62 000
	72 500

Divers
	 
	         500   
	 
	 
	 1 000   
	         500   

	Services contractuels individuels
	 
	 
	 
	 
	UGP
	GEF
	62 000
	71 400

Serv contr ind
	21 000   
	 
	 
	 
	  42 000   
	21 000   

	Appuyer la capacité des agents du projet en matière d’évaluation de bilan carbbone
	
	
	
	
	UGP


	PNUD
	0 4000
	Formation
	5 500
	
	
	
	11 000
	5 500

	
	 
	 
	 
	 
	UGP
	GEF
	62 000
	 
	10 000   
	 
	 
	 
	20 000   
	10 000   

	
	
	
	
	
	
	
	
	formation
	
	
	
	
	
	

	Sous Total Produit 3.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	39 500   
	 22 500   
	            -     
	            -     
	124 000   
	62 000   

	Produit3.2.: Des technologies appropriées d’énergie propre/durable pour les Ecovillages pilotes sont identifiées, adaptées et adoptées par les communautés

	Réaliser au moins un hub énergie dans cinq (10) dans les sites 
	 
	 
	 
	 
	UGP
	GEF
	62 000
	72 200

Equip et four
	20 000   
	
	 
	 
	40 000   
	20 000   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	UGP
	BCI
	
	Equip et four
	
	10 000
	
	
	20 000
	10 000

	Acquérir des matériels de feux de brousse
	
	
	
	
	UGP
	GEF
	62 000
	72 200

Mat feux brousse
	15 000
	
	
	
	30 000
	15 000

	Concevoir un modèle de gestion durable de l’énergie électrique au profit des usagers
	 
	 
	 
	 
	UGP
	GEF
	62 000
	71 600
	1 000   
	1 500   
	 
	 
	5 000   
	2 500   

	
	
	
	
	
	
	
	
	mission
	
	
	
	
	
	

	Procéder à une analyse des besoins énergétiques au niveau des sites/ faire le bilan des expériences passées dans la promotion des énergies renouvelables dans les zones rurales 
	 
	 
	 
	 
	UGP
	GEF
	62 000
	71 305
	 2 000   
	 2 000   
	 
	 
	 8 000   
	4 000   

	
	
	
	
	
	
	
	
	Cons nat.
	
	
	
	
	
	

	Fournitures
	 
	 
	 
	 
	UGP
	GEF
	62 000
	72 500
	 2 000   
	 
	 1 000   
	 
	 6 000   
	 3 000   

	
	
	
	
	
	
	
	
	Divers
	
	
	
	
	
	

	Sous Total Produit 3.2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25 000
	28 500
	1 000
	0
	109 000
	54 500

	Produit 3.3.: Un modèle durable pour les plantations de Jatropha et la production d’huile de haute qualité pour l’utilisation locale est défini et mis en œuvre

	Réaliser une Plantation massive (Bloc) d’au moins 50 ha de Jatropha Curcas dans chacun des sites  
	 
	 
	 
	 
	UGP
	GEF
	62 000
	72 615
	 
	 
	 3 500   
	 
	7 000   
	3 500   

	
	
	
	
	
	
	
	
	Contrat plans
	
	
	
	
	
	

	Réaliser des plantations sous forme de haies vives  d’au moins 1 000 m linéaires de Jatropha curcas dans chacun des villages d’intervention du projet
	 
	 
	 
	 
	UGP
	GEF
	62 000
	72 100
	 
	 
	 2 000   
	 
	 4 000   
	2 000   

	
	
	
	
	
	
	
	
	Contrats plans
	
	
	
	
	
	

	Elaborer un modèle de plantation de Jatropha pour assurer une production durable d’huile de Jatropha
	 
	 
	 
	 
	UGP
	GEF
	62 000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	            -     

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	Equipements et fournitures
	 
	 
	 
	 
	UGP
	PNUD
	0 4000
	72 200
	4 000   
	 
	 1 500   
	 1 000   
	 13 000   
	 6 500   

	
	
	
	
	
	
	
	
	Equip et fourn
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	UGP
	GEF
	62 000
	72 200
	 10 000   
	 
	 
	 
	 20 000   
	 10 000   

	
	
	
	
	
	
	
	
	Equip et fourn
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	UGP
	BCI
	
	Equip et four
	7 000
	7 000
	
	
	28 000
	14 000

	Formation
	 
	 
	 
	 
	UGP
	GEF
	62 000
	 
	 
	 3 500   
	 
	 
	7 000   
	3 500   

	
	
	
	
	
	
	
	
	75 700
	
	
	
	
	
	

	Sous total  Produit 3.3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 21 000   
	10 500   
	7 000   
	1 000   
	79 000   
	39 500   

	Sous Total FEM
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 69 000   
	  44 500   
	  6 500   
	                  -     
	240 000   
	  120 000   

	Sous Total PNUD
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9 500   
	                  -     
	  1 500   
	 1 000   
	 24 000   
	 12 000   

	Sous total BCI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 7 000
	 17 000
	 -
	 -
	48 000
	24 000

	Total Composante 3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	85 500
	61 500
	8 000
	1 000
	312 000
	156 000


	 OMD VISE
	 OMD  N° 7 : Assurer un environnement durable
OMD1 :  Réduire l’extrême pauvreté

	ELEMENTS DE REFERENCE DU DSRP II
	AXE STRATEGIQUE N° 1 :CREATION DE RICHESSES

	
	SECTEUR : MICRO FINANCE

	ELEMENTS DE REFERENCEDU CDS-MT
	OS1 : contribuer à la réduction de la dégradation des RN et améliorer le Cadre de vie afin de promouvoir un DD

	
	Programme 1 : Réaliser des Ecovillages 
Composante 4 : sequestration de carbone

	COMPOSANTE N° 4 : Séquestration de carbone


	Produits /activités planifiées
	Cadre
	Partie Responsible  
	Donateur
	Fonds
	Description du budget
	TRIM 1
	TRIM 2
	TRIM 3
	TRIM 4
	MONTANT PLANIFIE

	
	chronologique
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	T1
	T2
	T3
	T4
	
	
	
	
	F CFA
	F CFA
	F CFA
	F CFA
	USD
	F CFA

	Composante 4: Séquestration de carbone

	Produit 4.1.Les stocks de biocarbone sont augmentés grâce au reboisement communautaire et à la réduction de la déforestation dans les terroirs villageois et les AP adjacentes

	Réaliser au moins 2 000 m linéaire de plantation de Acacia melifera dans chacun des sites
	 
	 
	 
	 
	UGP
	GEF
	62 000
	
	 
	 
	      1 000   
	 
	      2 000   
	      1 000   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reboiser au moins  5 ha de forêt de terroir dans chaque site
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	      5 000   
	 
	    10 000   
	      5 000   

	
	
	
	
	
	
	
	
	72100
	
	
	
	
	
	

	Réaliser des plantations fruitières au moins deux fruitiers par ménage
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	Contrats plans
	 
	 
	 
	 
	            -     
	            -     

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reboiser 100 Ha de mangroves
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	      9 000   
	 
	    18 000   
	      9 000   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Planter 20 000 Plants de Bambous
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	      2 000   
	 
	      4 000   
	      2 000   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Assurance maladies
	 
	 
	 
	 
	UGP
	PNUD
	4000
	74 505
	      7 500   
	 
	 
	 
	    15 000   
	      7 500   

	
	
	
	
	
	
	
	
	Ass maladies
	
	
	
	
	
	

	Missions
	 
	 
	 
	 
	UGP
	GEF
	62 000
	71 600
	      3 000   
	 
	 
	      1 500   
	      9 000   
	      4 500   

	
	
	
	
	
	
	
	
	missions
	
	
	
	
	
	

	Travel (SIA)
	 
	 
	 
	 
	UGP
	PNUD
	0 4000
	71 605
	      3 000   
	 
	 
	 
	      6 000   
	      3 000   

	
	
	
	
	
	
	
	
	missions
	
	
	
	
	
	

	Elaborer un systéme de suvi des réductions d’émissions de GES 
	 
	 
	 
	 
	UGP
	GEF
	62 000
	71 300
	 
	    10 000   
	 
	 
	    20 000   
	    10 000   

	
	
	
	
	
	
	
	
	Cons nat.
	
	
	
	
	
	

	Finaliser les études sur la situation de référence
	 
	 
	 
	 
	UGP
	GEF
	62 000
	71 300
	      5 000   
	 
	 
	 
	    10 000   
	      5 000   

	
	
	
	
	
	
	
	
	Cons nat.
	
	
	
	
	
	

	Sous total Produit 4.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 500   
	10 000   
	17 000   
	 1 500   
	94 000   
	47 000   

	Produit 4.2.: Les stocks de carbone dans le sol sont accrus et les émissions issues de l’agriculture sont réduites par l’adoption de la technologie innovante du  Biochar

	Introduire l’utilisation de Biochar comme fertlisant sur 10 ha de terres dans chacun des 10 sites 
	 
	 
	 
	 
	UGP
	GEF
	62 000
	72 305
	      2 000   
	 
	 
	 
	      4 000   
	      2 000   

	
	
	
	
	
	
	
	
	contrat
	
	
	
	
	
	

	Réaliser au moins deux (02) fosses compostières dans chacun des dix (10) sites 
	 
	 
	 
	 
	UGP
	GEF
	62 000
	72 305
	 
	 
	      1 500   
	 
	      3 000   
	      1 500   

	
	
	
	
	
	
	
	
	contrat
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	UGP
	GEF
	62 000
	71 300
	 
	 
	      3 000   
	 
	      6 000   
	      3 000   

	
	
	
	
	
	
	
	
	Cons Nat
	
	
	
	
	
	

	Promouvoir l’utilisation du compost (biodigestat) dans les champs
	 
	 
	 
	 
	UGP
	GEF
	62 000
	72 305
	 
	 
	 
	 
	 
	            -     

	
	
	
	
	
	
	
	
	contrat
	
	
	
	
	
	

	Développer une méthodologie de suivi du niveau de séquestration du carbone dans le sol
	 
	 
	 
	 
	UGP
	GEF
	62 000
	72 100
	 
	      5 000   
	 
	 
	    10 000   
	      5 000   

	
	
	
	
	
	
	
	
	Serv Contract
	
	
	
	
	
	

	Travel
	 
	 
	 
	 
	UGP
	PNUD
	4 000
	71 620
	      2 000   
	      2 000   
	      2 000   
	      2 000   
	    16 000   
	      8 000   

	
	
	
	
	
	
	
	
	travel
	
	
	
	
	
	

	Missions
	 
	 
	 
	 
	UGP
	PNUD
	0 4000
	 71600
	3 000   
	 
	 
	4 000   
	 14 000   
	7 000   

	Fonctionnement
	 
	 
	 
	 
	UGP
	GEF
	62 000
	73 410

fonctionnement
	 
	 
	      2 000   
	 
	      4 000   
	      2 000   

	VRS et cotisation sociale et divers
	 
	 
	 
	 
	ANEV
	BCI
	 
	VRS et cotisation sociale
	5 750 
	5 750
	5 750
	5 750
	46 000
	23 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Equipement et fornitures
	
	
	
	
	ANEV


	BCI
	
	71 600
	2 500
	2 500
	2 500
	2 500
	20 000
	10 000

	4.2 Sous Total Produit 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 15 250
	15 250   
	16 750   
	14 250
	123 000   
	61 500   

	Sous Total FEM
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 000
	15 000
	23 500
	1 500
	100 000
	50 000

	Sous Total PNUD
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15 500
	2 000
	2 000
	6 000
	51 000
	25 500

	Sous total BCI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 250
	8 250
	8 250
	8 250
	66 000
	33 000

	Total Composante 4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33 750
	25 250
	33 750
	15 750
	217 000
	108 500


	 OMD VISE
	 OMD  N° 7 : Assurer un environnement durable
OMD1 : Réduire l’Extrême Pauvreté

	ELEMENTS DE REFERENCE 

DU DSRP II
	AXE STRATEGIQUE N° 4 : Bonne Gouvernance et Développement décentralisé et participatif

	
	SECTEUR : SUIVI EVALUATION

	ELEMENTS DE REFERENCE 

DU CDS-MT
	O.S N°3 : Améliorer les services rendus par le MEBRLAP




	
	- Programme 3.2 : Maîtriser les informations, améliorer la communication et garantir l’assurance qualité
-Composante : C3.2.1 Mettre en place un environnement propice à la promotion d’un développement local durable (système d’information, cadre juridique et incitatif, etc.…..)

	COMPOSANTE N° 5 : Gestion de l’Unité de Coordination du Projet.


	Produits /Activités planifiées
	Cadre
	Partie Responsible  
	Donateur
	Fonds
	Description du budget
	TRIM 1
	TRIM 2
	TRIM 3
	TRIM 4
	MONTANT PLANIFIE

	
	chronologique
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	T1
	T2
	T3
	T4
	
	
	
	
	F CFA
	F CFA
	F CFA
	F CFA
	USD
	F CFA

	Composante 5: Gestion du projet

	Produit.: Une unité de Coordination de gestion et de suivi  fonctionnelle est créée 

	Réaliser l’Audit annuel
	 
	 
	 
	 
	UGP
	PNUD
	04000
	74 110
	 3 500   
	 
	 
	 
	7 000   
	3 500   

	
	
	
	
	
	
	
	
	audit
	
	
	
	
	
	

	Acquérir le logiciel TOMPRO
	 
	 
	 
	 
	UGP
	PNUD
	04000
	72 100
	 4 000   
	 
	 
	 
	 8 000   
	 4 000   

	
	
	
	
	
	
	
	
	Serv contr
	
	
	
	
	
	

	Elaborer et mettre en œuvre un manuel de procédures
	 
	 
	 
	 
	UGP
	PNUD
	04000
	72 100
	3 000   
	 
	 
	 
	 6 000   
	3 000   

	
	
	
	
	
	
	
	
	Serv contra
	
	
	
	
	
	

	Organiser un atelier de validation du Manuel de procédures
	 
	 
	 
	 
	UGP
	PNUD
	0400
	75 700
	 
	4 000   
	 
	 
	 8 000   
	 4 000   

	
	
	
	
	
	
	
	
	Ateliers
	
	
	
	
	
	

	Organiser l’atelier de planification pour 2014, comité de pilotage et le CST
	 
	 
	 
	 
	UGP
	PNUD
	04000
	75 507
	 
	 
	 
	6 000   
	12 000   
	 6 000   

	
	
	
	
	
	
	
	
	ateliers
	
	
	
	
	
	

	Services contractuels individuels
	 
	 
	 
	 
	UGP
	PNUD
	04000
	71 400
	 
	 
	21 000   
	21 000   
	 84 000   
	42 000   

	
	
	
	
	
	
	
	
	Contrats services ind
	
	
	
	
	
	

	Assurance véhicule, matériel, locaux
	 
	 
	 
	 
	UGP
	PNUD
	04000
	74 505
	 1 000   
	 
	 
	 
	  2 000   
	 1 000   

	
	
	
	
	
	
	
	
	assurance
	
	
	
	
	
	

	Équipements et fournitures
	 
	 
	 
	 
	UGP
	GEF
	62 000
	72 200

Equip et services
	2 000   
	 
	2 000   
	 
	8 000   
	4 000   

	
	
	
	
	
	UGP
	BCI
	
	Equip
	10 000
	6 000
	
	
	32 000
	16 000

	Divers
	 
	 
	 
	 
	UGP
	PNUD
	04000
	74 500
	2 000   
	2 000   
	2 000   
	2 000   
	16 000   
	8 000   

	Equipement et fornitures
	 
	 
	 
	 
	UGP
	GEF
	62 000
	72 200
	6 000   
	 6 500   
	 
	 
	25 000   
	12 500   

	
	
	
	
	
	
	
	
	Equipet fournitures
	
	
	
	
	
	

	Sous total Produit 5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	31 500   
	18 500   
	25 000   
	29 000   
	208 000   
	104 000   

	Sous Total FEM
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	             8 000   
	             6 500   
	             2 000   
	                  -     
	              33 000   
	  16 500   

	Sous Total PNUD
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 500 
	6 000 
	23 000 
	29 000 
	143 000 
	71 500 

	Sous total BCI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 000 
	6 000
	-
	-
	32 000
	16 000

	Total composante 5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	31 500  
	18 500   
	25 000   
	29 000   
	208 000   
	104 000   

	Sous Total FEM
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	154 000
	143 500
	107 000
	23 000
	855 000
	427 500

	Sous Total PNUD
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	43 500
	27 000
	35 000
	44 500
	300 000
	150 000

	Sous total BCI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40 250
	48 250
	10 250
	10 250
	218 000
	109 000

	Total  générale
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	277 750
	218 750
	152 250
	77 750
	1 373 000
	686 500


V. PLAN DE FINANCEMENT DU PLAN DE TRAVAIL ANNUEL

Le budget global du PTA 2013 du Projet Ecovillages PNUD FEM  s’éléve à Six cent quatre vingt six millions cinq cent mille francs cfa (686 500 000 FCFA) (cf. tableau et graphique ci-dessous).

Tableau de répartition du budget 2013 par source de financement 
	Source de financement
	FCFA
	Total en US Dollars

	FEM
	427 500 000
	855 000

	PNUD
	150 000 000
	300 000

	BCI
	109 000 000
	218 000

	TOTAL
	686 500 000
	1 373 000
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Plan récapitulatif de la répartition des fonds par extrant et par partenaire financier
	DESCRIPTION DES PRODUITS
	MONTANT TOTAL
	FEM
	PNUD
	ETAT

	
	
	
	
	

	Produit 1.1. : La Stratégie nationale des Ecovillages s’appuie sur un cadre juridique, politique et réglementaire favorisant l’amélioration de la réalisation d’avantages environnementaux mondiaux
	25 500 000
	16 000 000
	9 500 000
	0

	Produit 1.2 : Les outils de bonne gouvernance sont disponibles (situation de référence, PGE, PAGT, PVDD
	23 500 000
	13 500 000
	10 000 000
	0

	Produit 1.3 Les capacités nationales et locales sont renforcées pour mettre en œuvre un réseau fonctionnel et durable d’Ecovillages et reproduire un modèle Ecovillage qui incorpore les avantages de la biodiversité globale et du climat
	18 000 000
	5 000 000
	7 000 000
	6 000 000

	
	
	
	
	

	Produit 2.1.La gestion communautaire des terres dans les Ecovillages pilotes intègre une RNC gérée effectivement pour la conservation de la biodiversité
	46 000 000
	43 000 000
	3 000 000
	0

	Produit 2.2 : Les espaces communautaires des Ecovillages sont gérés pour procurer des ressources et des revenus alternatifs basés sur la gestion durable et l’écotourisme
	124 000 000
	99 000 000
	10 000 000
	15 000 000

	Produit 2.3.  De nouvelles méthodes d’intensification durable de l’agriculture et de l’élevage pour réduire la pression sur les AP, les RNC et les forêts communautaires sont définies et appliquées
	66 500 000
	50 000 000
	1 500 000
	15 000 000

	Produit 2.4.  Le suivi de la biodiversité dans les RNC et les aires protégées adjacentes fournit des informations sur les ressources naturelles et les tendances de la biodiversité pour une gestion adaptée de la conservation et de l'exploitation durable
	14 500 000
	14 500 000
	0
	0

	Produit 3.1. : Les changements dans les pratiques domestiques de cuisson réduisent les émissions de GES et la pression sur les forêts
	62 000 000
	56 500 000
	5 500 000
	0

	Produit 3.2. Des technologies appropriées d’énergie propre/durable pour les Ecovillages pilotes sont identifiées, adaptées et adoptées par les communautés
	54 500 000
	44 500 000
	0
	10 000 000

	Produit 3.3. Un modèle durable pour les plantations de Jatropha et la production d’huile de haute qualité pour l’utilisation locale est défini et mis en œuvre
	39 500 000
	19 000 000
	6 500 000
	14 000 000

	Produit 4.1. Les stocks de biocarbone sont augmentés grâce au reboisement communautaire et à la réduction de la déforestation dans les terroirs villageois et les AP adjacentes
	47 000 000
	36 500 000
	10 500 000
	0

	Produit 4.2. : . Les stocks de carbone dans le sol sont accrus et les émissions issues de l’agriculture sont réduites par l’adoption de la technologie innovante du  Biochar
	61 500 000
	13 500 000
	15 000 000
	33 000 000

	Produit 5.1. : Une unité de Coordination de gestion et de suivi  est créée et fonctionnelle
	104 000 000
	16 500 000
	71 500 000
	16 000 000

	TOTAL BUDGET
	686 500 000
	427 500 000
	150 000 000
	109 000 000

	PART RELATIVE PAR SOURCE DE FINANCEMENT
	100 %
	62 %
	22 %
	16%


Tableau 1 : REPARTITION DU BUDGET PAR COMPOSANTE

	Produits attendus/activitésplanifiées
	MONTANT PLANIFIE
	%  SUR LE BUDGET

	
	USD
	F CFA
	

	Composante 1: Améliorer le cadre de la gouvernance et des capacités pour une intégration effective de la conservation de la biodiversité et du développement  faiblement émissif de carbone dans la Stratégie nationale des Ecovillages


	134 000 000
	67 000 000
	10 %

	Composante 2 :L'utilisation intégrée des terres, la gestion des ressources naturelles et la conservation de la biodiversité procurent des avantages sociaux dans les Ecovillages pilotes et contribuent aux avantages globaux de la BD dans les RNC et les AP adjacentes
	502 000 000
	251 000 000
	36 %

	Composante  3:Réduction des émissions de gaz à effet de serre et augmentation de l’utilisation d’énergies alternatives renouvelables et efficientes dans les Ecovillages pilotes
	312 000 000
	156 000 000
	23 %

	Composante   4 : Augmentation de la séquestration du biocarbone dans les terroirs des Ecovillages
	217 000 000
	108 500 000
	16 %

	Composante  5 : La gestion est adaptée en fonction des leçons apprises et du système de suivi
	208 000 000
	104 000 00
	15 %

	TOTAL
	1 373 000
	686 500 000
	100%
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Plan de trésorerie trimestriel du PTA

	
	T1
	T2
	T3
	T4
	Total

	FEM
	154 000 000
	143 500 000
	107 000 000
	23 000 000
	427 500 000

	PNUD
	43 500 000
	27 000 000
	35 000 000
	44 500 000
	150 000 000

	BCI
	40 250 000
	48 250 000
	10 250 000
	10 250 000
	109 000 000

	Total
	237 750 000
	218 750 000
	152 250 000
	77 750 000
	686 500 000

	Part relative
	35 %
	32 %
	22 %
	11 %
	100 %


ANNEXES

ANNEXE 1: CHARTE DES RESPONSABILITES POUR L’EXECUTION DU PTA 2011 DU PROJET ECOVILLAGE PNUD/FEM
COMPOSANTE N° 1: Améliorer le cadre de la gouvernance et des capacités pour une intégration effective de la conservation de la biodiversité et du développement  faiblement émissif de carbone dans la Stratégie nationale des Ecovillages

	Produits /Cibles 2012
	Activités planifiées
	Initiateur
	Supervision 
	Exécutant
	A informer
	Aconsulter

	Produit 1.1 : La Stratégie nationale des Ecovillages s’appuie sur un cadre juridique, politique et réglementaire favorisant  l’amélioration de la réalisation d’avantagesenvironnementaux mondiaux

Cibles 2012: 1 stratégie validée
	Organiser un atelier de validation de la stratégie nationale des écovillages
	Chargé de la planification
	Coordonnateur du projet
	Chargé de la Planification
	Tous acteurs concerbés
	Cabinet du MEDD

	Produit n°1.2 : Un plan de gestion écologique pour les Ecovillages est développé

Cible 2012 :18 PGE sont validés et mises en oeuvre 
	Organiser un atelier de validation des PGE 
	Chargé de la planification
	Coordonnateur du projet
	Chargé de la Planification
	Tous acteurs concerbés
	ANEV, Chefs de sercives déconcentrésCollectivité Locale, UCP

	Produit n°1.3 :Les capacités nationales et locales sont renforcées pour mettre en œuvre un réseau fonctionnel et durable d’Ecovillages et reproduire un modèle Ecovillage qui incorpore les avantages de la biodiversité globale et du climat.

Cible 2012: 10 sessions de sensiblisation tenues et un atelier de lancement organisé
	Organiser des missions de sensibilisation

Organiser un atelier de lancement
	RAF pour atelier

Expert mobilisation sociale ANEV  pour mission de sensibilisation
	DG/ANEV
	RAF pour Atelier

Expert mobilisation sociale ANEV pour mission sensibilisation
	 populations et autorités locales
	ANEV, Chefs de sercives déconcentrésCollectivité Locale, UCP


COMPOSANTE N° 2 : L'utilisation intégrée des terres, la gestion des ressources naturelles et la conservation de la biodiversité procurent des avantages sociaux dans les Ecovillages pilotes et contribuent aux avantages globaux de la BD dans les RNC et les AP adjacentes
	Produits /Cibles 2010
	Activités planifiées
	Initiateur
	Superviseur 
	Exécutant
	A informer
	Aconsulter

	 Produit 2.1.La gestion communautaire des terres dans les Ecovillages pilotes  intègre une RNC gérée effectivement pour la conservation de la biodiversité
Cible 2012 : 4 RNC crées, 4RNC étendues et 2 consolidées. 
Elaborer et ou réactualiser les conventions locales de gestion dans les RNC
Au moins 20 écogardes sélectionnés et formés 
	Créer une RNC de 2000  ha  à KAK et étendre la RNC de Dar salam
	Expert GRN / ANEV
	Coordonnateur
	Expert GRN ANEV

Appuyé par la DPN
	Collectivité Locale, DPN,
	Collectivité Locale, PGIES, DPN, UCP

	
	Elaborer les conventions locales dans les RNC
	Expert GRN / ANEV
	Coordonnateur
	Prestaiatres privés et Expert GRN ANEV
	Populations, autorités locales
	Collectivité Locale, PGIES, ANEV, UCP

	
	Sélection et former des écogardes
	Expert GRN / ANEV
	Services déconcentré des parcs nationaux
	Expert GRN ANEV

Appuyé par la DPN
	UCP, Collectivité Locale, PGIES, DPN
	Service déconcentré des parcs nationaux, ULP/ PGIES ; autorités locales,UCP

	Produit 2.2.  Les espaces communautaires des Ecovillages sont gérés pour procurer des ressources et des revenus alternatifs basés sur la gestion durable et l’écotourisme

Cible 2012 : un million de plan produit
Au moins 75  ha de reboisement de bois de villages
Enrichir au moins 1000 ha de RNC

65 ha de plantation individuel

600 eq Ha de plantation fruitière instalée

2,5 ha d’arboretum de plante médecinale réalisé

   100 parcelles maraîchères de 300 m2 réalisées

100 micro projet financés

05 plateformes réalisées

03 ETAL réaliséés
	Produire un million de plan
	Expert GRN / ANEV
	DG/ANEV
	Expert GRN ANEV


	UCP, Collectivité Locale, populations
	Autorités locales, UCP

	
	Procéder au reboisement d’au moins 75 ha de bois de villages
	Expert GRN / ANEV
	DG/ANEV
	Populations appuyé par Expert  ANEV et  IREF


	UCP, Collectivité Locale, populations
	Autorités locales, UCP

	
	Enricvhir au moins 1000 ha de RNC
	Expert GRN / ANEV
	DG/ANEV
	Population appuyé par Expert ANEV


	UCP, Collectivité Locale, populations
	Autorités locales,UCP

	
	Réaliser au moins 65 ha de plantaion individuelle
	Expert GRN / ANEV
	DG/ANEV
	Population appuyé par Expert ANEV


	UCP, Collectivité Locale, populations
	Autorités locales,UCP

	
	réaliser 600 eq ha dans les sites des projets
	Expert GRN / ANEV
	DG/ANEV
	Population appuyé par Expert ANEV


	UCP, Collectivité Locale, populations
	Autorités locales,UCP

	
	Réaliser un arboretum d’au moins 0,5 ha dans chaque périmètre écologique
	Expert GRN / ANEV
	DG/ANEV
	Populations appuyé par Expert  ANEV


	UCP, Collectivité Locale, populations
	Autorités locales,populations, IREF, UCP

	
	Réaliser dans chaque périmètre écologique une haie vive et/ou un brise vent sur 1000 m 
	Expert GRN / ANEV
	DG/ANEV
	Populations appuyé par Expert  ANEV


	UCP, Collectivité Locale, populations
	Autorités locales,populations, IREF, UCP

	
	Reboiser dans chaque écovillage au moins 4 000 m de haies vives champêtres 
	Expert GRN / ANEV
	DG/ANEV
	Populations appuyé par Expert  ANEV


	UCP, Collectivité Locale, populations
	Autorités locales,populations, IREF, UCP

	
	Aménager dans chaque périmètre écologique un bloc maraicher de 1,5 ha subdivisé en parcelle de maraîchage intensif (goutte à goutte)
	Expert GRN / ANEV
	DG/ANEV
	Prestataires privé appuyé par Expert ANEV


	UCP, Collectivité Locale, populations
	Autorités locales, populations, IREF, UCP

	
	Financer au moins 05 AGR au sein de chacun des écovillages du projet 
	Expert GRN / ANEV
	DG/ANEV
	Prestataires privé appuyé par Expert ANEV


	UCP, Collectivité Locale, populations
	Autorités locales, populations, IREF, UCP

	
	Etudier et réaliser au moins 03 entreprises de transformation agro alimentaire (ETAAL
	Expert GRN / ANEV
	DG/ANEV
	Prestataires privé appuyé par Expert ANEV


	UCP, Collectivité Locale, populations
	Autorités locales, populations, IREF, UCP

	
	Tester, en partenariat avec le PNPTFM, cinq (05) plateformes multifonctionnelles utilisant le biocarburant
	Expert GRN / ANEV
	DG/ANEV
	Prestataires privé appuyé par Expert ANEV


	UCP, Collectivité Locale, populations
	Autorités locales,populations, IREF, UCP

	
	Appuyer l’émergence de 04 sites écotouristiques pilotes (Lompoul, Mbackombel, Loumbol Samba Abdoul et Dindefelo) ;
	Expert SE ANEV


	DG/ANEV
	Expert SE ANEV

Appuyé par SEM FUND


	UCP, populations
	Populations,SEM FUND, UCP

	Produit 2.3.De nouvelles méthodes d’intensification durable de l’agriculture et de l’élevage pour réduire la pression sur les AP, les RNC et les forêts communautaires sont définies et appliquées
Cible 2012 : au moins 6 bassins d’arrosages ont été ensemencés en poisson

1 bélier Ladoum est introduit à KAK

30 poullairers modernes contenant 1 coqs raceurs et 5 poules de races sont introduites
	Ensemencer les bassins d’arrosage en tilapia
	Expert SE ANEV

Expert SE / ANEV
	DG/ANEV
	Expert ANEV

Appuyé par ANA


	UCP, populations, ANA
	Populations,ANA, UCP

	
	Procéder à l’introduction des coqs raceurs
	Expert SE ANEV

Expert SE / ANEV
	DG/ANEV
	Expert ANEV
	UCP, populations
	Populations, UCP

	Produit 2.4.Le suivi de la biodiversité dans les RNC et les aires protégées adjacentes fournit des informations sur les ressources naturelles et les tendances de la biodiversité pour une gestion adaptée de la conservation et de l'exploitation durables

Cible 2012 : Un système de suivi opérationnel mis en place
	Mettre en place un système de suivi-évaluation
	Expert SE ANEV


	Coordonnateur
	Prestataires privé appuyé par Expert ANEV


	UCP, ANEV , populations
	Populations, IREF, Conservateurs, UCP


COMPOSANTE N° 3 : 
Réduction des émissions de gaz à effet de serre et augmentation de l’utilisation d’énergies alternatives renouvelables et efficientes dans les Ecovillages pilotes

	Produits /Cibles 2010
	Activités planifiées
	Initiateur
	Superviseur
	Exécutant
	A informer
	Aconsulter

	Produit 3.1. :Les changements dans les pratiques domestiques de cuisson réduisent les émissions de GES et la pression surles forêts. 
Cible 2012 : au moins 60 Foyers améliorés introduites
Un système de suivi de la réduction de CO2 mis en place

10 réchauds à Jatropha introduit

100 biodigersteurs réalisés


	Introduire et suivre l’utilisation des foyers améliorés
	Expert en SE ANEV
	DG ANEV
	Expert en SE ANEV appuyé par SEM FUND
	Populations, autorités locales, SEM FUND
	Populations , DEM FUN, UCP

	
	 introduire au moins 10 réchauds à Jatropha et une presse dans chacun des 10 écovillages 
	Expert en SE ANEV
	DG ANEV
	Expert en SE ANEV appuyé par SEM FUND
	Populations, autorités locales, SEM FUND
	Populations , DEM FUN, UCP

	
	Réaliser au moins 10 biodigesteurs par écovillage 
	Expert en SE ANEV
	DG ANEV
	Expert en SE ANEV appuyé par SEM FUND
	Populations, autorités locales, SEM FUND
	Populations , DEM FUN, UCP

	
	Estimer la réduction cummulé de CO2 à travers utilisation des foyers améliorés


	Expert en SE ANEV
	DG ANEV
	Expert en SE ANEV appuyé par prestataire privé
	UCP
	Institutions de recherches, Partenaires qualifiés, UCP

	Produit 3.2. : Des technologies appropriées d’énergie propre/durable pour les Ecovillages pilotes sont identifiées, adaptées et adoptées par les communautés

Cible 2012 : au moins 10 mini centrale énergétique installé

10 comités de gestion fonctionnels mis en place 
	Réaliser 10 mini centrale énérgétique
	Expert en Suivi Evaluation
	DG/ ANEV
	Consultants appuyés par l’Expert en S/E et ASER
	ASER, Populations, Autorités locales, DER
	Partenaires qualifiés, UCP

	
	Procéder à l’analyse des besoins énergétiques
	Expert en Suivi Evaluation
	DG/ ANEV
	Consultants appuyés par l’Expert en S/E et ASER
	ASER, Populations, Autorités locales, DER
	Partenaires qualifiés, UCP

	
	mettre en place un comité de gestion
	Expert en Mobilisation sociale
	DG/ ANEV
	Expert en mobilisation sociale
	ANEV, Populations, Autorités locales, 
	Populations, autorités locales , UCP

	Produit 3.3 : Un modèle durable pour les plantations de Jatropha et la production d’huile de haute qualité pour l’utilisation locale est défini et mis en œuvre  

Cible 2012 : au moins 50 Ha massif de Jatropha planté 

1000 m de haies vives de Jatropha réalisés
	Réaliser une plantation massive de 50  ha de Jatropha
	Expert GRN / ANEV
	DG/ANEV
	Expert GRN ANEV appuyé par ISRA

	UCP, Collectivité Locale, populations, ISRA
	Autorités locales, populations, IREF, UCP,ISRA

	
	Réaliser une plantation linéaire de 1 000 m de jatropha
	Expert GRN / ANEV
	DG/ANEV
	Expert GRN ANEV Appuyé par ISRA

	UCP, Collectivité Locale, populations, ISRA
	Autorités locales, populations, IREF, UCP, ISRA


COMPOSANTE N° 4: 
Augmentation de la séquestration du biocarbone dans les terroirs des Ecovillages
	Produits /Cibles 2010
	Activités planifiées
	Initiateur
	Superviseur
	Exécutant
	A informer
	Aconsulter

	Produit 4.1. Les stocks de biocarbone sont augmentés grâce au reboisement communautaire et à la réduction de la déforestation dans les terroirs villageois et les AP adjacentes

Cible 2011 : 2000 m linéaires de plantaion d’acacia milifera est réalisé

Réaliser une plantation de 20 000 plants de Bambous

Reboiser 100 ha de mangroves

Reboiser au moins 5 ha de forêts de terroirs dans chaque site

Un système de suivi de réduction de GES est mis en place

Finaliser les études de situations de référence
	Réaliser un plantaion de 2 000 m linéaire d’accacia milifera

	Expert GRN ANEV
	DG/ANEV
	Population appuyé par par l’Expert GRN/ ANEV et les agents locaux ANEV 
	UCP, Partenaires techniques 
	UCP

	
	Réaliser une plantation d’au moins 20 000 plants de Bambous 
	Expert GRN ANEV
	DG/ANEV
	Population appuyé par par l’Expert GRN/ ANEV et les agents locaux ANEV 
	UCP, Partenaires techniques 
	UCP

	
	Procéder au reboisement  de 100 ha de mangroves 
	Expert GRN ANEV
	DG/ANEV
	Population appuyé par par l’Expert GRN/ ANEV et les agents locaux ANEV 
	UCP, Partenaires techniques 
	UCP

	
	Reboiser au moins  5 ha de forêt de terroir dans chaque site
	Expert GRN ANEV
	DG/ANEV
	Population appuyé par par l’Expert GRN/ ANEV et les agents locaux ANEV 
	UCP, Partenaires techniques 
	UCP

	
	Reboiser au moins 100  ha de forêt de terroir dans chaque site


	Expert GRN ANEV
	DG/ANEV
	Population appuyé par par l’Expert GRN/ ANEV et les agents locaux ANEV 
	UCP, Partenaires techniques 
	UCP

	
	Finaliser les études sur la situation de référence de la ligne de base sur la séquestration du carbone et de la diversité végétale et faunique au sein des écovillages
	Expert GRN ANEV
	DG/ANEV
	Population appuyé par par l’Expert GRN/ ANEV et les agents locaux ANEV 
	UCP, Partenaires techniques 
	UCP

	
	Mettre en place un système de suivi
	Expert GRN ANEV
	DG/ANEV
	Population appuyé par par l’Expert GRN/ ANEV et les agents locaux ANEV 
	UCP, Partenaires techniques 
	UCP

	Produit 4.2.Les stocks de carbone dans le sol sont accrus et les émissions issues de l’agriculture sont réduites par l’adoption de la technologie innovante du  Biochar

10 ha de terres ammendés au biochar

20 fosses compostières réalisées

Ammendement de 5 000 t de biodigestats

Suivi du niveau de séquestration du carbone dans le sol
	Introduire l’utilisation de Biochar comme fertlisant sur 10 ha de terres dans 10 écovillages 
	Expert GRN ANEV
	DG/ANEV
	Population appuyé par par l’Expert GRN/ ANEV et les agents locaux ANEV 
	UCP, Partenaires techniques 
	UCP

	
	Réaliser au moins deux (02) fosses compostières dans dix (10) écovillages 
	Expert GRN ANEV
	DG/ANEV
	Population appuyé par par l’Expert GRN/ ANEV et les agents locaux ANEV 
	UCP, Partenaires techniques 
	UCP

	
	promouvoir l’utilisation du compost (biodigestat) dans les champs  (5 000t)


	Expert GRN ANEV
	DG/ANEV
	Population appuyé par par l’Expert GRN/ ANEV et les agents locaux ANEV 
	UCP, Partenaires techniques 
	UCP

	
	Développer une méthodologie de suivi du niveau de séquestration du carbone dans le sol
	Expert GRN ANEV
	DG/ANEV
	Population appuyé par par l’Expert GRN/ ANEV et les agents locaux ANEV 
	UCP, Partenaires techniques 
	UCP


COMPOSANTE N° 5 : Adaptation de la gestion en fonction des leçons apprises et du système de suivi par l’Unité de  Coordination du Projet.

	Produits /Cibles 2010
	Activités planifiées
	Initiateur
	Superviseur
	Exécutant
	A informer
	A consulter

	Composante 5 : Une unité de Coordination de gestion et de suivi  est créée et fonctionnelle
	Auditer les comptes du Projet pour l'exercice 2012.

Participer à l’atelier de restitution des audits
	PNUD
	Auditeur en rapport avec le RAF, , Comptable Matières :ANEV
	UCP, RAF, Comptable Matières
	UCP, 
	PNUD

	
	Assurer la comptabilité des matières
	Comptables ANEV
	 RAF
	UCP, ANEV,  PNUD
	PNUD, UCP
	Coordonnateur

	
	Elaborer les rapports d’activités 
	Expert en suivi Evaluation
	Expert en suivi Evaluation,  et autres Experts
	Expert en suivi Evaluation, autres Experts, RAF
	MEBRLAP, PNUD, UCP
	Coordonnateur

	
	Elaborer le manuel de procédure
	Comptables ANEV
	 RAF
	UCP, ANEV,  PNUD
	PNUD, UCP
	Coordonnateur

	
	Acquérir et se former au logiciel TOMPRO
	Comptables ANEV
	 RAF
	UCP, ANEV,  PNUD
	PNUD, UCP
	Coordonnateur

	
	Organiser des visites de terrains
	RSE
	Coordonnateur
	CP, CST
	UCP
	DG ANEV et membres des différents comités

	
	Organiser l’atelier de planification de 2014
	Expert en suivi Evaluation
	Expert en suivi Evaluation,  et autres Experts
	Expert en suivi Evaluation, 
	MEBRLAP, PNUD, UCP
	Coordonnateur


ANNEXE 2 : Matrice de suivi du PTA
COMPOSANTE N° 1: Améliorer le cadre de la gouvernance et des capacités pour une intégration effective de la conservation de la biodiversité et du développement  faiblement émissif de carbone dans la Stratégie nationale des Ecovillages

	Produits 
	Cibles 2013
	Activités planifiées
	Indicateurs
	Sources de vérification
	Partenaires techniques et financiers

	Produit 1.1 : La Stratégie nationale des Ecovillages s’appuie sur un cadre juridique, politique et réglementaire favorisant  l’amélioration de la réalisation d’avantagesenvironnementaux mondiaux


	La stratégie nationale validée

	· Organiser un atelier de validation ;

· Appuyer la mise en oeuvre
· Appuyer l’organisation d’une réunion des parenaires
	Le document de la stratégie nationale validée. 
	*Draft de la stratégie

*Rapport de l’atelier national de validation


	Directions techniques des différents ministères et les partenaires cofinanciers 

	Produit 1.2 : Un plan de gestion écologique pour les Ecovillages est développé


	18  PGE sont validés 

· 
	· Organiser un atelier de validation

· Appuyer la mise en oeuvre
	Nombre de PGE élaboré et validé.
	*TDR des Consultants

*Drafts des 5 PGE 

*Rapports des ateliers de validation 

*Rapports validés des consultants 
	DPN, DEEC, CSE, DEFC,

  CADL, 

Collectivités locales

	Produit 1.3 : Les capacités nationales et locales sont renforcées pour mettre en œuvre un réseau fonctionnel et durable d’Ecovillages et reproduire un modèle Ecovillage qui incorpore les avantages de la biodiversité globale et du climat.


	 10 sessions de concertation et de formation tenues au niveau des sites sur le processus de transformation des villages en écovillages
	· Organiser des missions de concertation

· Organiser des sessions de formation

· Réaliser des fiches de capitalisation
	Nombre de  sessions de concertation et de formations organisées
	*Compte rendu des missions

* TDR  et rapports des sessions de formation


	DPN, DEFC, DEEC, DBRLA, ANA, CSE, ANGMV, PVM, ADEA


COMPOSANTE N° 2 : L'utilisation intégrée des terres, la gestion des ressources naturelles et la conservation de la biodiversité procurent des avantages sociaux dans les Ecovillages pilotes et contribuent aux avantages globaux de la BD dans les RNC et les AP adjacentes
	Produits 
	Cibles 2013
	Activités planifiées
	Indicateurs
	Sources de vérification
	Partenaires techniques et financiers

	Produit 2.1.La gestion communautaire des terres dans les Ecovillages pilotes  intègre une RNC gérée effectivement pour la conservation de la biodiversité

 


	4 nouvelles RNC
	Créer quatre (04) RNC (Kak 5000 ha, Ndick-Mawal 2000 ha, Mbackombel 30 ha, Thiasky 50 ha)


	Nombre de RNC créées
	PV de délibération des CR
	DPN, DEFC,  CR, populations



	
	2 RNC consolidées
	Consolider les RNC de Toubel Bali (Bouguien) et Mbam 
	Superficie de RNC consolidées
	Rapports (PGIES, ANEV, IREF)
	DPN, DEFC, DCS, populations

	
	4 RNC en extention
	Procéder à l’extension des RNC de Lompoul (Diokoul Diawrigne 500 ha), de Dar Salam (1 000 ha), Dindéfélo (7 000ha), Massarinko (300 ha) 
	Nombre de RNC ayant fait l’objet d’une extension
	PV de délibération des CR
	DPN, DEFC, CR, populations



	
	10 conventions locales élaborées 

	Elaborer les conventions locales dans les RNC


	Nombre de convention locales élaborés
	* convention locale
* rapport atelier de validation
	UCP, ANEV, populations

	
	Au moins 20 écogardes formés
	Appuyer la sélection et la formation d’au moins deux (02) écogardes dans les dix (10) sites

	Nombre d’écogardes formés
	*Rapports de formation, 
*Compte rendus de mission

	DPN, DEFC, CR, populations

	Produit 2.2.  Les espaces communautaires des Ecovillages sont gérés pour procurer des ressources et des revenus alternatifs basés sur la gestion durable et l’écotourisme

Produit 2.2.  Les espaces communautaires des Ecovillages sont gérés pour procurer des ressources et des revenus alternatifs basés sur la gestion durable et l’écotourisme (suite)
	1 million de plants produits
	Produire un million de plants dans les pépinières villageoises
	Nombre de plants produits
	*Contrats plans

*Rapports de suivi 
	 UCP, DEFCCS, ANEV, Population

	
	Au moins 1000  Ha de RNC enrichies
	Enrichir les RNC avec les espèces locales
	Superficie de RNC enrichies
	*Contrats plans

*Rapports de suivi
	UCP, DEFCCS, ANEV, Population

	
	75  ha de reboisement de plantes forestières réalisés 
	Procéder au reboisement d’au moins 75 Ha de bois villageois
	Superficies reboisées 
	*Contrats plans

*Rapports de suivi
	UCP, DEFCCS, ANEV, Population

	
	65  ha de plantation indivifduelles 
	Procéder à une plantation individuelle sur au moins 65 ha 
	Superficies reboisées 
	*Contrats plans

*Rapports de suivi
	UCP, DEFCCS, ANEV, Population

	
	600 eq ha réboisés dans les sites du projet
	Procéder au reboisement d’au moins 600 eq ha
	Superficies reboisées 
	*Contrats plans

*Rapports de suivi
	UCP, DEFCCS, ANEV, Population

	
	 1000 m linéaire de brise vent réalisés
	Réaliser dans chaque périmètre écologique une haie vive et/ou un brise vent sur 1000 m 
	Superficies reboisées 
	*Contrats plans

*Rapports de suivi
	UCP, DEFCCS, ANEV, Population

	
	4 000 m linéaires de de haies vives champêtres réalisés
	Reboiser dans chaque écovillage au moins 4 000 m de haies vives champêtres 
	Superficies reboisées 
	*Contrats plans

*Rapports de suivi
	UCP, DEFCCS, ANEV, Population

	
	100 Ha de plantation fruitière instalée


	Réaliser  un espace d’arboriculture fruitière cummulée sur une superfice d’au moins 100 ha
	Superficies  arboricoles reboisées 
	*Contrats plans

*Rapports de suivi
	DEFCCS, Populations, ANEV, UCP

	
	2,5 ha d’arboretum de plantes médicinales réalisés


	Réaliser un arboretum d’au moins 0,5 ha dans chaque périmètre écologique
	Superficies plantées en espèces médicinales
	*Contrats plans

*Rapports de suivi
	DCS, ISE, CNRF, Tradipraticiens, CVDD, UCAD/Département BV, UGB

	
	1,5 ha de parcelles maraîchères sont aménagés dans chaque site
	Aménager une parcelle maraîchère pour chaque Carré au sein des PE
	Nombre de parcelles maraîchères aménagés au sein des PE
	*Protocole d’accord

*Rapports de suivi, 
	Green Senegal

	
	100 micro-projets financés


	Appuyer l’élaboration et la recherche de financement de micro projets
	Nombre de micro-projets financés
	*Descriptif des micro-projets

*PV des comités de sélection

*Montants des financements alloués
* Rapports de suivi


	SEM FUND, PMF/FEM, PGIES

	
	0 4 sites écotouristiques aménagés
	Appuyer l’émergence des sites écotouristiques 
	Nombre de sites écotouristiques aménagés
	*Descriptif des micro-projets sur l’écotourisme

*PV des comités de sélection
*Montants des financements alloués

*Rapports de suivi
	DPN, PGIES, CR, DEFC, CVDD, Agence Nationale pour la Promotion du Tourisme 

	
	05 Plateformes multifonctionnelles réalisées
	Réaliser des plateformes multifonctionnelles
	Nombre de plateformes multifonctionnelles réalisées
	*Protocole d’accord 

*Rapports de suivi


	PNPFMF

	
	03 entreprises de transformation agro alimentaire installée
	Réaliser une entreprise de transformation agro alimentaire
	Nombre d’ETAAL installée
	*Protocole d’accord 

*Rapports de suivi
	PNPFMF, ITA

	Produit 2.3.De nouvelles méthodes d’intensification durable de l’agriculture et de l’élevage pour réduire la pression sur les AP, les RNC et les forêts communautaires sont définies et appliquées
	 Au moins 30 bassins d’arrosages ont été ensemencés en alevins

	Ensemencer les bassins d’arrosage en alevins
	Nombre de  Bassins  d’arrosage empoissonnés

Quantité de poissons récoltés


	Rapports de suivi

*Compte rendus de mission

*Compte d’exploitation des bassins
	ANA, UCP

	Produit 2.3.De nouvelles méthodes d’intensification durable de l’agriculture et de l’élevage pour réduire la pression sur les AP, les RNC et les forêts communautaires sont définies et appliquées (Suite)

	200 vaches inséminées


	Améliorer la race bovine 
	Nombre de vaches inséminées

 
	*Contrat de prestation

* Rapports de suivi
	DIREL, Vétérinaire Privé

	
	200 Ruches sont introduites dans les sites


	Introduire des ruches modernes
	Nombre de  ruches introduites 


	*Contrats plans

*Rapports de suivi
	DIREL, Centre National d’Apiculture de Mbao

	
	200 poulaillers familiaux contenant 1 coq raceur et 5 poules de race sont introduits


	Procéder à l’introduction des coqs raceurs 
	Nombre de poulaillers familiaux

 modernes introduits


	*Contrats plans

*Rapports de suivi
	DIREL, Centre National d’Aviculture de Mbao

	
	12 000 gaines irrigasc introduites


	Promouvoir des techniques d’économie d’eau en arboriculture
	Nombre de gaines irrigasc

 introduites
	*Contrats plans

*Rapports de suivi
	JTS

	
	5 PAGT disponibles


	Elaborer les PAGT


	Nombre de PAGT disponibles 
	*TDR des Consultants

*Drafts des 5 PGE 

*Rapports des ateliers de validation 

*Rapports validés des consultants
	CSE, DFCS, DPN, ENEA, ISE

	Produit 2.4.Le suivi de la biodiversité dans les RNC et les aires protégées adjacentes fournit des informations sur les ressources naturelles et les tendances de la biodiversité pour une gestion adaptée de la conservation et de l'exploitation durables

	 Un système de suivi opérationnel mis en place
	Mettre en place un système de suivi-évaluation
	Un système de suivi de la biodiversité opérationnel est disponible en 2012
	*TDR pour le suivi

* Draft proposé

*Rapport de validation

*Rapport annuel
	PGIES, CSE, DPN, DEFC, PROGEDE, ISE

	
	L’inventaire de la faune au PNNK est éffectif
	Appuyer l’inventaire de la faune au PNNK
	Nombre d’animaux
	Rapport d’inventaire
	DPN, PGIES, UCP, ANEV


COMPOSANTE N° 3 : 
Réduction des émissions de gaz à effet de serre et augmentation de l’utilisation d’énergies alternatives renouvelables et efficientes dans les Ecovillages pilotes

	Produits 
	Cibles 2013
	Activités planifiées
	Indicateurs
	Sources de vérification
	Partenaires techniques et financiers

	Produit 3.1. : Les changements dans les pratiques domestiques de cuisson réduisent les émissions de GES et la pression sur les forêts. 


	au moins un foyer amélioré par ménage est  introduit dans les 10 sites
	Introduire et suivre l’utilisation des foyers améliorés
	Nombre de foyers améliorés introduits dans les 10 sites du projet 
	*Protocole d’accord

* Rapports de suivi


	SEM FUND

	
	Au moins 10 réchauds à jatropha et une presse introduite
	introduire au moins 10 réchauds à Jatropha et une presse dans chacun des 10 écovillages 
	Nombre de réchaud introduite 

Nombre de presse introduite
	Rapport de suivi
	UCP, ANEV

	
	Réaliser au moins 10 biodigesteurs dans les 10 sites


	Réaliser des biodigesteurs
	Nombre de  biodigesteurs réalisés dans les 10 sites 
	*Protocole d’accord

* Rapports de suivi


	PNBDS

	
	La réalisation des foyers en banco est suivi
	Suivre la réalisation des foyers en banco
	Nombre de ménages disposant de foyers banco
	Rapport
	UCP,ANEV

	
	Un système de suivi de la réduction de CO2 mis en place


	Estimer la réduction cumulée de CO2 à travers l’utilisation des foyers améliorés
	Un système de suivi de la réduction de GES opérationnel est mis en place 
	*Contrat de prestation

* Rapports de suivi
	PGIES, PROGEDE, CSE

	Produit 3.2. : Des technologies appropriées d’énergie propre/durable pour les Ecovillages pilotes sont identifiées, adaptées et adoptées par les communautés


	Au moins 10 mini centrales énergétiques installées
	Réaliser des mini centrales énérgétiques
	Nombre de mini hub énergie réalisés  

Nombre de KWc produits
	*Protocole d’accord

*Plan et descriptif des centrales

*Rapports de suivi
	Schneider electric

ASER

	
	Rapport sur les besoins énergétiques disponibles 
	Procéder à l’analyse des besoins énergétiques 
	Nombre de rapport sur les besoins énergétiques  
	*Protocoles avec ASER et PERACOD

* Rapports des études
	ASER

PERACOD

	
	10 comités de gestion fonctionnels mis en place 


	Mettre en place un comité de gestion
	Nombre de comités de gestion énergétiques fonctionnels 
	*PV de création
*Statuts et règlement intérieur du comité

*Compte rendu des réunions 
	Schneider Electric, ASER, PERACOD, CVDD

	Produit 3.3. : Un modèle durable pour les plantations de Jatropha et la production d’huile de haute qualité pour l’utilisation locale est défini et mis en œuvre  


	Au moins 50 ha massif de Jatropha planté
	Réaliser une plantation massive de Jatropha
	Superficies reboisées 
	*Contrats plans

*Rapports de suivi
	ISRA, SOPREEF, CVDD

	
	1 000 m de haies vives de Jatropha réalisés
	Réaliser une plantation linéaire de jatropha
	Linéaires de haies vives
	*Contrats plans

*Rapports de suivi
	ISRA, SOPREEF, CVDD


COMPOSANTE N° 4: 
Augmentation de la séquestration du biocarbone dans les terroirs des Ecovillages
	Produits /
	Cibles 2013
	Activités planifiées
	Indicateurs
	Sources de vérification
	Partenaires techniques et financiers

	Produit 4.1. Les stocks de biocarbone sont augmentés grâce au reboisement communautaire et à la réduction de la déforestation dans les terroirs villageois et les AP adjacentes


	2000 m linéaires de plantaion d’acacia milifera est réalisé
	Réaliser une plantation linéaire d’Acacia milifera
	Linéaires d’Acacia melifera plantés 
	*Contrats plans

*Rapports de suivi
	DEFCCS, PGIES, UCP

	
	100 Ha de forêt de terroirs  reboisée
	Reboiser des forêts de terroirs
	Superficies reboisées 
	*Contrats plans

*Rapports de suivi
	DEFCCS, PGIES, UCP

	
	20 000 plants de bambous plantés
	Planter au moins 20 000 plants de bambous
	Nombre de plans
	*Contrats plans

*Rapports de suivi
	DEFCCS, PGIES, UCP

	
	100 ha de mangroves reboisés
	Reboiser au moins une superficie de 100 ha de mangrovres
	Superficie d emangrove reboisée
	*Contrats plans

*Rapports de suivi
	DEFCCS, PGIES, UCP

	
	Un système de suivi de réduction de GES est mis en place
	Mettre en place un système de suivi
	Système de suivi de la quantité de CO2 séquestré par les plantes 
	*TDR

*Rapport provisoire

*Compte rendu réunion

*Rapport final
	PGIES, CSE, ISE, PROGEDE, Universités

	Produit 4.2.Les stocks de carbone dans le sol sont accrus et les émissions issues de l’agriculture sont réduites par l’adoption de la technologie innovante du  Biochar


	10 Ha de terre amendé par le biochar dans chaque site
	Amender  les parcelles agricoles avec le Biochar
	Superficie agricole amendés au Biochar
	*Contrats plans

*Rapports de suivi
	DA, CVDD, 

	
	20  fosses compostières réalisées 


	Réaliser des fosses compostières
	Nombre de fosses compostières
	*Contrats plans

*Rapports de suivi
	INP, Green Sénégal

	
	5 000t de biodigestats enfouis dans les champs
	Promouvoir l’utilisation de bidigestat dans les champs
	Quantité de bidigestats utilisées
	*Contrats plans

*Rapports de suivi
	INP, Green Sénégal

	
	Un système de mesure de la séquestration du carbone dans le sol mis en place
	Réaliser un système de suivi de la séquestration du carbone dans le sol
	Système de suivi de la séquestration du carbone dans le sol est mis en place en 2012
	*TDR

*Rapport provisoire

*Compte rendu réunion

*Rapport final
	PGIES, CSE, ISE, PROGEDE, Universités


COMPOSANTE N° 5 : Adaptation de la gestion en fonction des leçons apprises et du système de suivi par l’Unité de  Coordination du Projet.

	Produits /Cibles 2013
	Activités planifiées
	Indicateurs
	Sources de vérification
	Partenaires techniques et financiers

	Composante 5 : Une unité de Coordination de gestion et de suivi  est créée et fonctionnelle
	Elaborer un manuel de procédures ad hoc
	Manuel de procédures disponible
	*Draft du manuel

*Rapport atelier de validation
*Document final
	PNUD, PGIES, MEF

	
	Organiser l’audit de l'exercice 2012.

Organiser un atelier de restitution de l’audit
	Rapport d’audit
	*TDR

*Draft du rapport

*Rapport atelier de restitution

*Rapport final de l’audit

*Plan d’actions pour la mise en œuvre des recommandations de l’audit
	PNUD, MEF

	
	Assurer la comptabilité des matières
	Rapport annuel de l’inventaire
	*Fiches individuelles signées

*Formulaires inventaires PNUD

*Document de l’inventaire annuel
	PNUD, MEF

	
	Elaborer les rapports d’activités 
	Nombre de rapports établis
	Rapports de suivi
	Partenaires cofinanciers

	
	Organiser des visites de terrains
	Nombre de rapports de missions
	*TDR missions

*Rapports de mission
	Partenaires techniques

	
	Organiser les réunions du CPP
	Nombre de réunions CPP
	*Lettres de convocation

*Compte rendu de réunion CPP
	Membres du CPP

	
	Organiser les réunions du CST
	Nombre de réunions du CST
	*Notes techniques du CST

*Rapports de missions 
	Membres du CST

	
	Organiser la formation sur le logiciel TOMPRO
	Nombre de personnes formés
	Attestation de formation 
Contrat de prestation
	RAF/ AAF/ ACP/CIG

	
	Organiser l’atelier de planification du PTA 2013
	Draft PTA 2013 
	*TDR atelier de planification,

*Rapport de l’atelier
	Partenaires techniques et Financiers.


ANNEXE 3 : Gestion des risques 
	Risques identifies
	Impact
	probabilité
	évaluation de risques
	Mesures d’atténuation IDENTIFIEES
	mesures déjà prises/ actions envisagees

	La volonté politique fait défaut pour parvenir à une réforme juridique et à l’élimination des obstacles politiques, juridiques et institutionnels dans la limite de la période d’exécution du projet

	Elevé
	Probable
	Elevé
	Le protocole interministériel de haut niveau qui sera signé entre le Ministère en charge des Ecovillages et de l’Environnement facilitera les amendements juridiques (levée de barrières) et les relations de travail à tous les niveaux (Du national aux Ecovillages). Le projet apportera un appui technique et juridique à chaque étape du processus, y compris le processus de consultation. 

L’appui présidentiel de haut niveau actuellement accordé au programme des EV soutiendra le lancement du Projet et du Programme National 
	Mesures prises :
Signature du protocole avec la DEFC
Actions envisagées en 2013 :

*Elaboration des protocoles avec la DEEC et la DCS 

*Elaboration de la stratégie Nationale des écovillages en cohérence avec les textes en vigueur ;
*Organisation des visites envisagées par le Président de la République et les Parlementaires

*Organisation d’atelier de partage de la stratégie avec les structures techniques

*Désignation de points focaux écovillages dans les Ministères techniques.



	Les réalisations du projet et la collecte de données au niveau de l’Ecovillage ne sont pas adéquates pour attirer l’investissement privé (mécanismes fondés sur le marché)
	Elevé
	Modérément probable
	Moyen
	Des ressources substantielles du projet seront allouées au suivi, à la formation et la promotion de nouvelles approches à l’échelle du village. Des outils spécifiques seront développés tandis que l’expertise viendra de l’extérieur (se référer à l’Annexe 7 sur les partenariats). 
	Mesures prises :

*Situation de référence sur la biodiversité et la séquestration de carbone établie au niveau de deux sites ;

*Test de certaines méthodologies d’évaluation de la biodiversité (METT) et de séquestration de carbone (bilan carbone) dans deux sites
Actions envisagées en 2013 :

*finalisation des études portant sur la situation de référence sur la diversité biologique et le niveau de séquestration carbone dans les huit sites restants du projet ;
*Mettre en place un système de suivi de la diversité biologique et du niveau de séquestration de carbone



	Les capacités de l’ANEV ne se développent pas suffisamment pour réaliser l’ambitieux Programme National Ecovillage
	Critique
	Probable
	Elevé
	Tout en capitalisant sur une équipe et une expertise existantes, le projet renforcera et développera les capacités de l’ANEV – formation, ressources, développement des capacités à travers la mise en œuvre, l’appui technique extensif de la part des partenaires et organisations de cofinancement. Un appui politique fort et un budget annuel du gouvernement pour développer le programme.
	Mesures prises :

*Renforcement des capacités techniques des agents de l’ANEV ;
*Signature de 20  protocoles avec des structures techniques de l’Etat pour renforcer l’expertise disponible ;
*Affirmation de la volonté politique de l’Etat à travers l’augmentation du budget du Ministère des Ecovillages à hauteur de 35% entre 2011 et 2012.
Actions envisagées en 2013 :

*Elaborer et mettre en œuvre un programme de renforcement des capacités des agents de l’ANEV ;
*Elargir le partenariat avec les structures techniques pour renforcer l’expertise disponible. 

*Suivre et évaluer la mise en œuvre des protocoles ;

* Appuyer la mobilisation des ressources additionnelles.


	L’engagement communautaire à changer et adopter de nouvelles méthodes est insuffisant pour l’adoption répandue de nouvelles formes d’utilisation de l’énergie qui génèreront un développement à faible intensité de carbone ou pour des changements en matière de pratiques foncières destructrices en dépit des AGR alternatives, du développement de PE, des méthodes ASP, etc. et les avantages environnementaux globaux ne sont pas réalisés
	Critique
	Improbable
	Faible
	Les communautés font preuve d’un grand enthousiasme. Au cours de la phase PPG, l’équipe d’experts a utilisé une liste de critères pour sélectionner les villages à inclure dans le projet. Un critère-clé était la cohésion et l’engagement sociaux. L’existence de lettres de cofinancement (plus de  $17 M des communautés) démontre un important engagement (moral et en nature – temps et main-d’œuvre) que les villages sélectionnés sont prêts à consacrer au projet. La sélection d’un petit nombre de villages pilotes (10) permettra un développement rigoureux des activités définies par tous les acteurs dans les villages et qui disposent  d’un fort appui technique et financier pour garantir leur efficacité. 
	Mesures prises :

Organisation de missions de sensibilisation sur le projet écovillages 
Action envisagées en 2013 :

*Organiser des missions de concertation sur le processus de transformation des villages en écovillages ;

*Organiser les populations en Comités de gestion et en CVDD.


	La gestion du système national d’AP est trop faible pour garantir les objectifs de conservation  réalisés dans les AP (en dépit de l’appui des RNC adjacentes) et les objectifs globaux de biodiversité du projet ne sont pas réalisés  
	Critique
	Modérément probable 
	Moyen
	Le projet renforcera certains aspects de la gestion du système national d’AP à travers l’extension et la gestion améliorée de RNC adjacentes aux AP et la participation du personnel des AP à la formation, la mise en œuvre, la cogestion, au schéma de suivi de la Biodiversité, etc. En outre, plusieurs autres projets appuient les AP nationales, notamment l’ “Appui budgétaire pour l’environnement” (Gouvernement néerlandais) : appui au MEPN dans son ensemble (biodiversité, foresterie, faune, eau, etc.) ; PGIES (PNUD/ FEM) : politiques et gestion des AP ; GIRMAC (BM) et PRCM (Ambassade des Pays-Bas/ Gouvernement espagnol/ FIBA/ MAVA) : activités de formation – parcs et réserves marins et côtiers– biodiversité et AP ; Programme pour la Lutte contre les plantes aquatiques envahissantes (ADB): formation des agents  (DPN, DEFC, DCS), y compris la codirection, en collaboration avec les communautés locales , etc. (voir Erreur ! Source du renvoi introuvable.)


	Mesures prises :

*Etablissement d’un protocole tripartite ANEV/  PGIES/ PMF/FEM.
Actions envisagées en 2013 :

*Créer 4 nouvelles RNC ;

*Procéder à l’extension de deux RNC ;

*Consolider deux RNC ;

*Elaborer et mettre en œuvre les plans de gestion des RNC ;

*Promouvoir  des moyens d’existence durables comme alternative de génération de revenus pour réduire les pressions anthropiques  sur les aires protègées.

	La faible capacité des communautés est un risque pour toutes les activités du projet proposées à l’échelle du village– planification et gestion de l’utilisation des terres (PGE), gestion de la conservation des RNC et des AP, AGR, production et expérimentations à grande échelle de Jatropha, mangroves, bambous, etc. 
	Elevé
	Probable
	Elevé
	Une grande partie du budget alloué au renforcement des capacités villageoises – réunions des acteurs, formation, apprentissage par la pratique à travers la mise en œuvre du projet. Des activités spécifiques de formation incluront l’écotourisme, le suivi de la biodiversité, la planification et la gestion de l’utilisation des terres, la production de Jatropha, le biochar et les méthodes ASP.  La sélection d’un petit nombre de villages pilotes (10) permettra un développement approfondi des activités qui sont choisies par les acteurs dans les villages et bénéficient d’un important appui technique et financier pour assurer leur efficacité.
	Mesures prises :

*Introduction d’unités de diversification de sources d’énergies renouvelables (électricité, éclairage et domestique)
*Installation d’une plateforme multifonctionnelle pour l’allégement des travaux de femmes, la création de richesses et la diversification des sources d’énergie ;
*Amélioration des modes de production (intensification et diversification)
Actions envisagées en 2013 :

*Renforcer les capacités des populations à travers des formations techniques (pépiniére, compostage, maraîchage, etc.)
*Promouvoir l’émergence de trois sites écotouristiques ;

*Améliorer les modes de production 
*Introduire des unités d’allégement des travaux de la femme et de création de richesses  (moulins à mil, décortiqueuse, ETAAL)

*Introduire des unités de diversification de sources d’énergies renouvelables dans les autes sites du projet. (électricité, éclairage et domestique)

*Elaborer les PAGT et les PGE au niveau de  cinq sites du projet.
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