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  PROGRAMME NATIONAL 

 «  PLATES-FORMES  MULTIFONCTIONNELLES 

   POUR LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE  (PN-PTFM)» 

 

PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2014 
   
UNDAF :  
 
Axe stratégique de coopération : Création de richesse, lutte contre la faim, protection 
sociale et  développement durable 
 
Effet  Programme : augmentation des revenus des pauvres et des groupes vulnérables 
dans les zones d’intervention du SNU. 
 
Résultats attendus : Développement de l’entreprenariat local et des AGR, grâce à la 
fourniture de services énergétiques par la PTFM et à son ingénierie sociale éprouvée ; 
Accès accru et réel aux services sociaux de base en milieu rural grâce à la fourniture de 
services énergétiques par la PTFM ; Rentabilité et pérennité renforcées; Capacité 
institutionnelle disposant d’arrangements de gestion appropriés disponibles pour piloter 
la mise a disposition de 500 PTFM fonctionnelles en milieu rural. 
 
Agence de coopération gouvernementale : Ministère en charge du Secteur de 
l’Industrie. 
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Durée du programme: 2008 – 2014 

Composante du Programme de Pays : 

Réduction de la pauvreté humaine et 

développement durable 

Titre du projet : Programme National 

« Plates-formes Multifonctionnelles » pour 

la Lutte contre la Pauvreté 

Code Atlas : 00062181 

Durée du projet : Six (06) ans 

Modalité d’exécution : NEX 

  

 

Budget du PTA Janvier-Décembre 2014 
   

PNUD  :             US $      130.000,00     FCFA        63.050.000 

FBMG:               US $      336.455,74     FCFA      163.181.423 

ETAT  :             US $       618556,70    FCFA       300.000.000 

NEPAD :             US $        25.724,51    FCFA        12.476.387 

Bénéfic :              US $       30.927,84    FCFA         15.000.000     

Budget total:        US $     1.141.664,29   FCFA     553.707.423 
 

1$=485 FCFA 
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 Liste des Sigles et Abréviations 
 

APAM : Association des Propriétaires de Plates-Formes de 

 l’arrondissement de Missirah 

ARD : Agence Régionale de Développement. 

ASER : Agence Sénégalaise d’Electrification Rurale. 

BCI : Budget Consolidé d’Investissement. 

CAC : Cellule d’Appui Conseils. 

CENCOM : Centrale de Commercialisation ; 

CFG : Comité Féminin de Gestion. 

CIMES/RP : Comité Interministériel de Mise en œuvre des Synergies 

entre le secteur de l’Energie et les autres secteurs 

stratégiques de Réduction de la Pauvreté. 

CP : Comité de Pilotage. 

EFP : Etude de Faisabilité Participative. 

GPF : Groupement de Promotion Féminine. 

LVIA : Association Internationale des Volontaires Laïcs. 

MER : Micro Entreprise Rurale. 

PALPICS : Projet d’Appui à la Lutte contre la Pauvreté dans la zone des 

Industries  Chimiques du Sénégal. 

PEPAM : Programme Eau Potable Assainissement du Millénaire. 

PNDL : Programme National de Développement Local. 

PN-PTFM : Programme National « Plates-formes Multifonctionnelles 

pour la Lutte contre la Pauvreté ». 

PRI : Politique de Redéploiement Industriel. 

PTA : Plan de Travail Annuel. 

PTFM : Plate-forme Multifonctionnelle. 

SFD : Structure de Financement Décentralisée. 

SOPREEF : Société de Promotion de l’Accès à l’Energie et à l’Eau dans 

le département de Foundiougne. 

SSB : Services Sociaux de Base. 
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I. RAPPEL INTRODUCTIF 
 
1.1. Présentation du programme 

Initialement élaboré comme moyen de réduction de la pauvreté, d’allègement 
des travaux des femmes en milieu rural et de leur autonomisation, le Programme 

National « Plates-formes Multifonctionnelles pour la lutte contre la pauvreté » (PN-
PTFM) , constitue un des principaux instruments de mise en œuvre de la 

Politique de Redéploiement Industriel (PRI), notamment dans sa composante 
«développement endogène» pour la « promotion des pôles locaux de 
développement », en lien avec la lutte contre la pauvreté en milieu rural. Il 

s’inscrit dans le cadre du DSRP II, particulièrement en ses Axes stratégiques 1 et 
2, à savoir la « Création de richesses » et « l’accès aux Services sociaux de base ». 

Le Programme s’est finalement présenté comme un outil efficace pour 
accélérer l’accès aux services énergétiques modernes et favoriser l’émergence de 

micro et petites entreprises rurales. 

Dans le but d’atteindre son objectif général de contribution à l’amélioration 
des conditions de vie des populations en milieu rural, le Gouvernement du 

Sénégal, avec l’appui du Programme des Nations Unies et la Fondation Bill et 
Melinda GATES, ambitionne d’installer, sur une période de trois (03) ans 
initialement, cinq cents (500) plates-formes multifonctionnelles. Cette durée a été 

ramenée à six ans avec la fin de la phase 1 Programme annoncée en 2014 avec 
un objectif global de trois cent soixante-seize (376) plates-formes. 

Cette massification permettra aux populations rurales en général, et aux 

femmes en particulier, de disposer des services énergétiques essentiels. La 
réduction de la pauvreté énergétique qui en découle (du fait de l’accroissement 
des capacités de production, de la stimulation de la valeur ajoutée locale produite 

par les micros et petites entreprises, du développement de l’entreprenariat local et 
de la plus grande disponibilité de services sociaux de base), contribuera 

significativement à améliorer les conditions de vie en milieu rural.  

1.1.1. Stratégie d’intervention 
 
 Marquée par la couverture progressive de la totalité du territoire national 
(exceptée la région de Dakar) et le changement quantitatif d’échelle, le Programme  
a misé sur une stratégie de mise en œuvre reposant sur un cadre institutionnel 

cohérent et durable, axé sur un développement de partenariats et une approche 
de « faire-faire ».  

Les zones d’intervention du Programme sont les suivantes : 

 zone Sud Est : régions de Kolda et de Sédhiou, 
 zone Est : régions de Tambacounda et de Kédougou, 
 zone Centre : régions de Kaolack, de Diourbel, de Fatick et de Kaffrine, 

 zone Centre Ouest : régions de Thiès et de Louga, 
 zone Nord : régions de Saint Louis et de Matam, 

 zone Sud Ouest : région de Ziguinchor. 
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 Il est important de souligner que le Programme ne dispose pas de Cellules 
d’Appui Conseils dans les Zones Nord (Saint Louis et Matam) et Sud Ouest 

(Ziguinchor), ce qui n’a pas empêché tout de même l’installation de quatorze (14) 
PTFM dans la zone Nord  et la prévision d’implantation, d’ici au 31 décembre 
2014, de dix (10) PTFM dans la zone sud-ouest. 

1.1.1.1. Le Partenariat 

 Pour améliorer son efficacité, élargir ses moyens d’actions et se donner les 
possibilités de répondre à la demande de plus en plus croissante de plates-formes 
dans un contexte de rareté des ressources, le PN-PTFM a décidé de s’appuyer sur 

des partenariats stratégiques et des synergies avec les autres 
Projets/Programmes. 
 
 C’est ainsi que le PEPAM, l’ASER et le PNDL ont été identifiés comme 

partenaires stratégiques puis approchés pour la signature de conventions visant : 

 l’inscription de la PTFM dans la Plateforme Minimale d’Infrastructures de 
Base (PMIB) du PNDL, 

 l’installation de réseaux électriques en partenariat avec l’ASER,  

 l’installation de réseaux d’eau avec le PEPAM dans les villages 

bénéficiaires de plates-formes. 

 En outre, des synergies ont été développées, grâce à l’appui de la CAP, dans 
le cadre des convergences entre Projets/Programmes sous exécution nationale 
(PPNEX) et les Structures Financières Décentralisées (SFD) à  savoir : 

 le PALPS (pour le développement de la micro finance en milieu rural),  

 le PGIES (développement d’activités génératrices de revenus),  

 le PROGERT (valorisation des terres dégradées du bassin arachidier) 

 les SFD, partenaires du PALPS (CAURIE-MF, UIMCEC, PAMECAS). 
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1.1.1.2. L’approche du « faire-faire » 
 

Dans le but de couvrir l’ensemble du territoire national et de satisfaire les 
exigences de la plate-forme en termes de suivi de proximité et de réactivité, le PN-
PTFM a choisi la stratégie du «faire-faire» basée sur la sous-traitance d’une partie 

des activités de terrain à des ONG qui abritent des Cellules d’Appui Conseils 
(CAC) chargées de l’exécution des activités du Programme dans les différentes 
zones. 

En leur qualité de partenaires d’exécution, ces CAC disposant d’une bonne 
maîtrise de l’environnement socio-économique de la zone d’intervention, ont la 
charge de conduire les activités de préparation et d’installation des PTFM, de 

suivi et de collecte de données, d’animation et de développement de l’ingénierie 
sociale autour de la plate-forme. 

1.2. Le Contexte : 
 

Dans la même lignée de 2013, l’exercice 2014 constitue un jalon important 

dans la vie du Programme en ce sens qu’il consacre la fin de la présente phase et 
de démarrage de la phase d’extension.  . 
  
L’exercice 2014 sera donc consacrée à : 

 L’intensification des activités économiques au niveau des structures 

(ETAAL, périmètres maraîchers, E.MPE)  déjà mises en place, gage de la 
rentabilité financière des ptfm et de la promotion du concept de « plate-

forme intégrée »; 

 La signature du document d’extension du Programme (2014-2107) ; 

 L’accompagnement des CFG en vue de l’autonomisation des plates-formes 

de cette phase d’ici au 31 Décembre 2014 ; 

 L’installation de plates-formes avec des moteurs plus robustes et de 
technologie plus adaptées ; 

 la révision des modalités de collaboration avec certaines ONG-CAC ; 

 L’élargissement du partenariat. 

 L’expérimentation de moteur à Gaz et de sources d’énergie mixes (solaire, 
éolienne et thermique). 
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II. LEÇONS APPRISES/PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS TIRES : 
 

 Au niveau stratégique 
 

Au chapitre des leçons apprises nous notons la nécessité de réviser les 

termes de la collaboration avec certaines ONG-CAC en diversifiant, selon les 

zones et les besoins, les types de contractualisation tel que le concept « de 

paquets de services » expérimenté sur le dernier trimestre 2013. 
 
 Au niveau opérationnel 
 

Au niveau opérationnel, il a été jugé nécessaire de : 
 
 améliorer la qualité des formations (CFG, meuniers) d’abord par un 

meilleur choix de la cible et ensuite, en intensifiant la formation 

(augmentation de la durée de la formation, diminution de l’effectif par 

session de formation); 

 développer le sens de l’anticipation sur les procédures de passation des 

marchés ; 

 passer le maximum d’engagements sur le BCI dès le premier semestre ; 

 améliorer les délais de mise à disposition des fonds ; 

 concrétiser le processus sur les sources d’énergie alternative. 
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III. DESCRIPTION DU PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2014 REVISE 
 
3.1. Méthodologie d’élaboration. 

Le plan de travail annuel (PTA) révisé découle des arbitrages effectués sur le 
PTA initial de 2014 validé lors de la réunion du  comité de pilotage tenu le 20 

décembre 2013. Ces arbitrages, motivés par les besoins d’équilibre budgétaire 
suite à la réduction de l’enveloppe budgétaire, ont abouti à l’annulation de 
certaines activités initialement planifiées et au réaménagement sur les fonds  

GATES et les ressources inscrites sur le BCI.  
 

3.2. Le programme technique. 

 Les ressources nécessaires au financement du programme d’activités de 
2014 s’élèvent à cinq cent cinquante trois millions sept cent sept mille quatre 
cent vingt trois (553.707.423) FCFA. 

 
Les activités programmées au titre de 2014 se déclinent comme suit : 

 
OBJECTIF SPECIFIQUE 1 : CREER DE LA RICCHESSE GRACE AUX  SERVICES 

    FOURNIS PAR LA PTFM 

 
Résultat 1.1 : La rentabilité et la viabilité des PTFM installées sont 

assurées :  
 
L’atteinte de ce résultat requiert les activités suivantes: 
 

1.1.1 mener au moins dix (10) EFP de manière rigoureuse ; 

1.1.5 suivre et renforcer les capacités techniques et organisationnelles d’au 

moins six (06) GA (regroupement de propriétaires de 

plateformes) existants ; 

1.1.6 installer et suivre au moins huit (08) unités de production d’huile de 

pourghère. 

1.1.8 expérimenter une option énergétique 

 
Résultat 1.2 : Un environnement favorable au développement des activités  

économiques est créé : 
 
Pour l’atteinte de ce résultat, il convient de : 

1.2.2   mettre en place des mécanismes de financement (IUMCEC, 

PAMECAS, etc.) 

1.2.4 mettre en place au moins huit (08) centrales de commercialisation. 
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Résultat 1.3 : Un tissu de cent (100) Micro et Petites Entreprises (MPE) est 
créé : 

 
L’atteinte de ce résultat consiste à: 

 
1.3.1  installer au moins sept (07) périmètres maraîchers 

1.3.2  mettre en place au moins cinq (05) Espace MPE 

1.3.5 créer ou développer au moins douze (12) unités de transformation de 

ressources locales (ETAAL). 

 
OBJECTIF SPECIFIQUE 2 : AMELIORER L’ACCES AUX SERVICES SOCIAUX DE 

BASE 

Résultat 2.1:Trois cents (300) PTFM dont dix (10) avec réseau d’eau ou 

d’électricité 
 
Ce résultat appelle à: 
 

2.1.2  mettre en place au moins un réseau d'électricité et un réseau d'eau, 

2.1.3  signer et suivre des conventions de partenariat, 

2.1.6 installer trente et une (31) PTFM fonctionnelles 
 
 

 
OBJECTIF SPECIFIQUE 3 : ASSURER UNE GESTION REUSSIE DU PROGRAMME 

 
Résultat 3.1 : Un dispositif de Gestion et de Coordination est défini et 

opérationnalisé 
   
L’atteinte de ce résultat appelle à : 
 

3.1.2  tenir les réunions du Comité de Pilotage, 

3.1.4 assurer les conditions d'un bon fonctionnement de l'UCN, 

3.1.6 assurer la prise  en charge  de l'audit annuel du Programme, 

3.1.8 élaborer  le plan de passation des marchés. 

3.1.20 organiser au moins une (01) mission de recherche de financement. 
 
Résultat 3.2 : Un dispositif de Suivi-Evaluation-Contrôle est défini et   

opérationnalisé  
  
L’atteinte de ce résultat consiste à : 
 

3.2.2  élaborer des rapports périodiques par le suivi rapproché des PTFM, 

3.2.3 organiser au moins dix (10) missions de supervision, par l'UCN, des 

activités de terrain  

3.2.4 assurer la prise en charge des missions de suivi par la tutelle, 

3.2.9 procéder à l’évaluation de la viabilité financière et technique de la 

PTFM 

3.2.11 Procéder à l'évaluation de l'impact socio-économique de la PTFM 

 
Résultat 3.3 : Un Plan de Communication est élaboré et exécuté  
  
L’exécution du plan  de communication consistera à : 
 

3.3.7 confectionner des supports de communication. 
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Résultat 3.4 : Un Plan de Formation/Renforcement de capacités des acteurs 
est élaboré et exécuté 

 
3.4.9 former quarante (40)  meuniers à l'utilisation des modules de base, 

3.4.10 former vingt (20) meuniers à l’utilisation des modules 

complémentaires, 

3.4.11 mettre en place et former vingt (20) CFG, 
 

 
IV. ETAT DETAILLE DU PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2014 REVISE 
 
 Le Budget du PTA révisé 2014 
 

Le montant global du présent PTA 2014 révisé s'élève à cinq cent cinquante 

trois millions sept cent sept mille quatre cent vingt trois (553.707.423) FCFA 
financé pour 54,18% par le Gouvernement du Sénégal, pour 11,39% par le PNUD, 

29,47% par la Fondation « Bill & Melinda GATES », 2,71% par les Bénéficiaires et 
2,25% par le Fonds NEPAD/Espagne.  
 

 
Le PTA 2014 révisé est ainsi détaillé (voir PTA ci-dessous): 
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72100 Services contractuels 6 000 000        

6 000 000      

72100 Services contractuels 3 278 400        

3 278 400       

72200 Equipements 500 000          

72100 Services contractuels 625 200          

71600 Suivi installation
866 150          

1 991 350       

UCN, PROSOL 72100 Services contractuels 5 500 000        

5 500 000      

16 769 750      

72100 Services contractuels 7 500 000        

7 500 000      

72200 Equipements 9 262 620        

Fournitures 2 400 000        

11 662 620     

19 162 620     

72200 Equipements 6 601 550        

6 601 550       

72200 Equipements 55 023 568      

71400 Expertise 11 965 746      

71600 Suivi installation
2 251 200        

69 240 514     

75 842 064     

111 774 434    

SOUS-TOTAL  1.3 UN TISSU DE 100 MPE EST CREE

CRÉER DE LA RICHESSE AUTOUR DE LA PTFM

1.3.5 Créer au moins douze (12)  unités de 

transformation de ressources locales 

(ETAAL & autres unités)

UCN,CAC

Sous-total1.3.5 Créer au moins douze (12) unités de transformation de 

ressources locales (ETAAL & autres unités)

1.3.2 Mettre en place cinq (05) Espaces 

MPE

UCN

Sous-total 1.3.2 Mettre en place cinq (05) Espaces MPE

SOUS-TOTAL 1.2 UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE AU DEV. DES ACT. ECO.  EST CREE

1.3 UN TISSU DE 100 

MICRO 

ENTREPRISES EST 

CREE

Sous-total 1.2.2 Mettre en place les mécanismes de financement

1.2.4 Mettre en place huit (08) centrales 

de commercialisation

UCN, CAC

Sous-total 1.2.4 Mettre en place huit (08) centrales de commercialisation

1.1.8 Expérimentation nouvelles sources 

d'énergies
Total 1.1.8 Sous-total Expérimentation nouvelles sources d'énergies

SOUS-TOTAL 1.1 LA RENTABILITE ET LA VIABILITE DES PTFM INSTALLEES EST ASSUREE

1.2 UN 

ENVIRONNEMENT 

FAVORABLE AU 

DEVELOPPEMENT 

DES ACTIVITES 

ECONOMIQUES EST 

CREE

1.2.2 Mettre en place les mécanismes de 

financement (IUMCEC, PAMECAS, etc.)

UCN, CAP/MEF

1.1.7 Installer et  Suivre au moins huit 

(08) unités de Production d'huile de 

Pourghère

UCN, PARTENAIRES

Sous-total 1.1.7 Installer et suivre huit (08) unités de P° d'huile de Pourghère

1.1.6  Suivre et Renforcer les capacités 

techniques et organisationnelles des GA 

existants (regroupement de propriétaires 

de plateformes) 

CAC, UCN

Sous-total 1.1.6  Suivre et Renforcer les capacités des GA existants 

Sous-total 1.1.1 Mener dix (10) études rigoureuses de faisabilité 

participatives (EFP)

RESULTAT 1.1 : LA 

RENTABILITE ET LA 

VIABILITE DES 

PTFMs INSTALLEES 

SONT ASSUREES: 

OS1: CRÉER DE LA RICHESSE GRACE AUX SERVICES ENERGETIQUES FOURNIS PAR LA PTFM

1.1.1 Mener dix (10) études rigoureuses 

de faisabilité participatives (EFP)

UCN, CAC

T2 T3 T4

PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2014 : LE PLAN DE FINANCEMENT 
ID 

PROJETS/PRODUITS 

ESCOMPTES

ACTIVITES CLES

Chronogramme
PARTENAIRES 

RESPONSABLES
Rubrique budgétaire Montant

T1
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71600 Suivi installation
625 200          

625 200         

UCN
71600 Ateliers 625 200          

625 200         

72200 Equipements 56 556 029      

72100 Services contractuels 4 734 700        

71400 Expertise 11 267 472      

71600 Suivi 
521 000          

73 079 201     

74 329 601     

74 329 601     

MMIPME,UCN
72100 Comité de pilotage 1 133 600        

1 133 600       

71400 Salaires 79 671 628      

71400 Charges / Salaires 61 889 714      

72100 Frais de fonctionnement 55 784 008      

71600 Missions administratives
2 500 800        

199 846 150    

72100 Services contractuels 1 500 000        

1 500 000      

UCN,MMIPME Elaboration PPM

71600 Prise en charge participants 14 605 165      

14 605 165      

217 084 915    SOUS-TOTAL RESULTAT 3.1 : DISPOSITIF GESTION ET COORDINATION EST DEFINI ET OPERATIONNALISE

3.1.8 Elaborer le Plan de passation des 

marchés
Sous-total 3.1.8 Elaborer le Plan de passation des marchés

3.1.20 Organiser  au moins une (01) 

mission de recherche de financement Sous-total 3.1.20 Organiser  au moins une (01) mission de recherche de 

financement

3.1.6 Assurer la prise en charge de l'audit 

annuel du Programme

PNUD, UCN, NEPAD

Sous-total 3.1.6 Prendre en charge de l 'audit annuel du Programme

UCN

Sous-total 3.1.4 Assurer les conditions d'un bon fonctionnement de l 'UCN

SOUS-TOTAL RESULTAT 2.1: TROIS CENT (300) PTFM SONT INSTALLEES

TOTAL OS 2 : CRÉER DE LA RICHESSE  AUTOUR DE LA PTFM

RESULTAT 3.1 : UN 

DISPOSITIF DE 

GESTION ET DE 

COORDINATION EST 

DEFINI ET 

OPERATIONNALISE

OS3 ASSURER UNE GESTION REUSSIE DU PROGRAMME

3.1.2 Tenir les réunions du Comité de 

Pilotage
Sous-total 3.1.2 Tenir les réunions du Comité de Pilotage

3.1.4 Assurer les conditions d'un bon 

fonctionnement de l'UCN

UCN,CAC

Sous-total : 2.1.6 Installer trente et une  (31) PTFM fonctionnelles 

RESULTAT 2.2 : 

TRENTE SEPT PTFM 

DE LA PHASE 

UCN

Sous-total 2.1.2 Mettre en place au moins un réseau d'électricité et un réseau 

d'eau

2.1.3 Signer et suivre des conventions de 

partenariat
Sous-total 2.1.3 Signer et suivre des conventions de partenariat

2.1.6 Installer trente et une  (31) PTFM 

fonctionnelles 

RESULTAT 2.1: CINQ 

CENT (500) PTFM 

DONT 300 AVEC 

RESEAU H20 et 

ELECTRICITE ET 200 

RESULTANT DE 

PARTENARIATS 

SONT INSTALLEES

OS2. AMELIORER L'ACCES AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE

2.1.2 Mettre en place au moins un (01) 

réseau d'électricité et un (01) réseau d'eau

T2 T3 T4

PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2014 : LE PLAN DE FINANCEMENT 
ID 

PROJETS/PRODUITS 

ESCOMPTES

ACTIVITES CLES

Chronogramme
PARTENAIRES 

RESPONSABLES
Rubrique budgétaire Montant

T1
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72100 Services contractuels 63 578 833      

63 578 833      

71600 Missions de suivi 16 286 155      

71400 Expertise 24 925 418      

41 211 573      

71600 Suivi tutelle technique 1 667 200        

1 667 200       

PNUD UCN 71600 Consultant 2 528 680        

2 528 680       

PNUD UCN 71600 Consultant 983 850          

983 850          

109 970 136    

72100 Services contractuels 4 350 000        

71400 Expertise 11 520 960      

Fournitures 5 236 105        

21 107 065     

72100 Services contractuels -                  

71600 Prise en charge participants -                  

-                  

21 107 065     

72100 Services contractuels 850 000          

71600 Suivi formation 364 700          

1 214 700       

72100 Services contractuels 1 700 000        

71600 Suivi formation 729 400          

2 429 400       

72100 Services contractuels 3 853 500        

71600 Suivi formation 521 000          

4 374 500       

72100 Services contractuels

8 018 600       

356 180 716    

11 422 673     

553 707 423    

SOUS-TOTAL RESULTAT 3.4: UN PLAN DE RENFORCEMENT DES CAPACITES  EST ELABORE ET EXECUTE

TOTAL OS3 ASSURER UNE GESTION REUSSIE DU PROGRAMME

TOTAL FRAIS ADMINISTRATFS

TOTAL GENERAL

3.4.19 Assurer  au moins cinq (05) UCN

3.4.11 Mettre en place et former 

cinquante (50) CFG

CAC, UCN

Sous-total 3.4.11 Mettre en place et former cinquante (50) CFG

3.4.10Former vingt  (20) Meuniers à 

l'utilisation des modules complementaires

CAC, UCN

Sous-total 3.4.10 Former vingt  (20)  meuniers à l 'util isation des modules  

complementaires

3.4.9 Former cent (100) Meuniers à 

l'utilisation des modules de base

CAC, UCN

Sous-total 3.4.9Former cent  (100) Meuniers à l 'util isation des modules de 

base

SOUS-TOTAL RESULTAT 3.3: UN PLAN DE COMMUNICATION EST ELABORE ET EXECUTE

RESULTAT 3.4: 

RENFORCER LES 

CAPACITES DES 

ACTEURS 

3.3.10 Participer à des foires régionales 

et journées économiques

UCN

Sous-total 3.3.10 Participer à des foires régionales et journées économiques

3.3.7 Confectionner des supports de 

communication

UCN, CAC

Sous-total 3.3.7 Confectionner des supports de communication

SOUS-TOTAL RESULTAT 3.2 : UN DISPOSITIF DE SUIVI-EVALUATION-CONTRÔLE DEFINI EST OPERATIONNEL

RESULTAT 3.3: UN 

PLAN DE 

COMMUNICATION 

EST ELABORE ET 

EXECUTE

3.2.9 Procéder à l'évaluation de la 

viabilité financière et technique  de la 

ptfm Sous-total 3.2.9 Procéder à l 'évaluation de la viabil ité financière et technique 

de la ptfm

3,2,11 Procéder à l'évaluation de l'impact 

socio-économique de la ptfm Sous-total 3.2.11 Procéder à l 'évaluation de l 'impact socio-économique de la 

ptfm

3.2.4 Assurer la prise en charge des 

mission de suivi par la tutelle

MMIPME,UCN

Sous-total 3.2.4 Assurer la prise en charge des mission de suivi par la tutelle

UCN

Sous-total 3.2.3 Organiser  au moins dix (10) missions de supervision des 

activités de terrain

RESULTAT 3.2 : UN 

DISPOSITIF DE SUIVI-

EVALUATION-

CONTRÔLE DEFINI 

EST OPERATIONNEL

3.2.2 Assurer le suivi de la fonctionnalité 

des plates-formes 

CAC, UCN

Sous-total 3.2.3 Assurer le suivi rapproché des ptfm

3.2.3 Organiser  au moins dix (10) 

missions de supervision des activités de 

terrain

T2 T3 T4

PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2014 : LE PLAN DE FINANCEMENT 

ID 

PROJETS/PRODUITS 

ESCOMPTES

ACTIVITES CLES

Chronogramme
PARTENAIRES 

RESPONSABLES
Rubrique budgétaire Montant

T1
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Tableau 1 : REPARTITION BUDGET DU PTA 2014 PAR SOURCE DE   
FINANCEMENT 

 

SOURCES DE FINANCEMENT $ FCFA

Gouvernement du Sénégal 618 556,70       300 000 000            

Pnud 130 000,00       63 050 000              

Fondation Bill et Melinda GATES 336 455,74       163 181 036            

Bénéficiaires 30 927,84         15 000 000              

Nepad 25 724,01         12 476 387              

TOTAL 1 141 664,29   553 707 423           
 

GRAPHIQUE DE LA REPARTITION DU BUDGET PAR 
PARTENAIRE 

 

 
 
Le budget est réparti par Objectifs Spécifiques et par Résultat : 

 
Tableau 2 : REPARTITION DU PTA 2014 PAR OBJECTIF ET PAR 

RESULTAT 

OBJECTIF SPECIFIQUE / RESULTAT BUDGET FCFA BUDGET $

OBJECTIF SPECIFIQUE 1 115 277 431  237 685     

Résultat 1.1 16 769 750      34 577        

Résultat 1.2 19 162 620      39 511        

Résultat 1.3 75 842 064      156 374      

Frais de gestion / Pnud 3 502 997       7 223          

OBJECTIF SPECIFIQUE 2 75 311 021    155 280     

Résultat 2.1 74 329 601      153 257      

Frais de gestion / Pnud 981 420          2 024          

OBJECTIF SPECIFIQUE 3 363 118 971  748 699     

Résultat 3.1 217 084 915    447 598      

Résultat 3.2 109 970 136    226 743      

Résultat 3.3 21 107 065      43 519        

Résultat 3.4 8 018 600       16 533        

Frais de gestion / Pnud 6 938 255       14 306        

TOTAL BUDGET 553 707 423  1 141 665     
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COMMENTAIRE DES ACTIVITES DU PTA 2014 
 
OS 1 : CREER DE LA RICHESSE GRACE AUX SERVICES ENERGETIQUES 

FOURNIES PAR LA PTFM 
 
1.1 La rentabilité et la viabilité des PTFM installées sont assurées 
 

1.1.1. Mener au moins dix (10) EFP. 
 

L’EFP est un diagnostic participatif de la faisabilité socio-économique et financière 

de la ptfm qui consiste à : 
- étudier la faisabilité sociale, économique  et financière du projet 

d’implantation de la  PTFM ; 
- construire le profil sociologique du village et recueillir  les données initiales 

qui permettront de suivre l’évolution des  indicateurs liés aux OMD, DPES 

et SRP ;  
- Identifier les potentialités de développement du village grâce à la PTFM ; 
- Déterminer les services prioritaires à fournir pour garantir la viabilité de 

l’entreprise ; 
- Faire le plan d’affaires du développement de l’entreprise PTFM. 

 
La finalité de l’EFP est de vérifier l’existence, au sein des villages demandeurs, des 
conditions socio-économiques requises et la configuration des modules à mettre 

en place pour l’installation d’une plate-forme 
Il est programmé pour l’exercice 2014, la réalisation  de quarante (40) EFP. Ces 

études, en cas de conclusion favorable permettront de démarrer le processus de  
mobilisation de l’apport des bénéficiaires pour la construction des abris et 
l’installation des PTFM à travers un plan d’actions pour chaque groupement ciblé. 

 
Le Coût de l’activité : 6.000.000 FCFA.  
Son financement : 

Etat : 6.000.000 FCFA. 
 

1.1.5. Renforcer les capacités techniques et organisationnelles 
d'au moins  six (06) GA existants (regroupement de 
propriétaires de plateformes) 

 
L’objectif recherché à travers  cette activité est de doter les membres des 

GA-PTFM des outils et connaissances requises  pour  jouer pleinement leur rôle 
dans la stratégie de pérennisation des plateformes à travers la mutualisation de 

leurs ressources mais aussi pour être de véritables acteurs du développement 
économique local par le biais de la mise en œuvre de projets collectifs.   
 

Les activités prévues sont : la sélection, l’animation, la réalisation des 
activités de renforcement des GA, l’appui à la mise en œuvre de projets ciblés et 
l’organisation d’ateliers de partage. 
 

Le Coût de l’activité : 3.278.400 F CFA  
Son financement :  
Etat : 2.798.400 FCFA 

Fondation GATES: 480.000 FCFA  
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1.1.7 Installer et suivre au moins huit (08) unités de production 
d'huile de pourghère 

 
Il s’agira de finaliser l’installation et de procéder à la mise en service des 

unités de production d’huile de pourghère dans les sites de Dialamakhan, de 
Mansadallah, de Diénoudiala, Niéméniké et Bantantinty (zone est), de Wadya 
Toulaye, Darou Hidjiratou (zone sud-est)).  

 
Pour rappel, l’installation de ces unités répond à la volonté du PN-PTFM de 

créer une réelle capacité d’approvisionnement dans le cadre de la diversification 
des sources d’énergie des PTFM. 

Par ailleurs, un Programme de suivi est prévu pour étudier le fonctionnement des 
PTFM avec l’huile de Pourghère et tirer profit de tous les avantages de cette huile. 

 
Le Coût de l’activité : 1.991.350 CFA  
Son financement :  

Fondation GATES : 1.991.350 FCFA 
 

1.1.8 Expérimenter de nouvelles sources d’énergies : 
 

Le PN-PTFM, en collaboration avec des partenaires établis à l’étranger et 
évoluant dans le domaine des énergies renouvelables, va expérimenter de 
nouvelles sources d’énergies qui assureront à la plate-forme une rentabilité 

assurée eu égard aux économies qui seront réalisées en terme de consommation 
énergétique. 

 
Le Coût de l’activité : 5.500.000 CFA  
Son financement :  

Fondation GATES : 5.500.000 FCFA 
 

1.2 Un environnement favorable au développement des Activités 

Economiques est créé dans les villages bénéficiaires : 
 

1.2.2 Mettre en place des mécanismes de financement (U-IMCEC, 
PAMECAS) 

 
 L’UCN va poursuivre la mise en œuvre des conventions signées avec 

UIMCEC,  CAURIE.MF, grâce à l’appui du PALPS, dans le cadre des convergences 
appuyées par la CAP. Cette convention de partenariat avec les SFD sus-

mentionnées, participe à la promotion du développement de la micro finance  en 
milieu rural dans  les  villages bénéficiaires de PTFM.  
Pour rappel, le budget prévu va permettre au PNPTFM de contribuer au 

financement des activités de sensibilisation/formation assurées par ces 
structures. 
 

Le Coût de l’activité : 7.500.000 F CFA  

Son financement :  
- Etat : 7.500.000 FCFA  
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1.2.4 Mettre en place au moins huit (08) centrales de 
commercialisation 

 
 Le PN-PTFM a procédé à la construction de la CENCOM de Diaobé sous 

réserve qu’un site approprié soit disponible. Aussi, va-t-il renforcer les CENCOM 
de Tiokhol, Ndiaffate, Prorokhane, Pekesse, Niakhène, Kaffrine à travers des 
installations aménagements et agencements. 
 
 Pour rappel, la création de centrales de commercialisation obéit à la volonté 

de faciliter l’approvisionnement en intrants et la commercialisation des produits 
réalisés, en milieu rural, principalement par les femmes caractérisées par une 

mobilité réduite, l’analphabétisme, le manque de logistiques commerciales. Il est, 
donc, indispensable de favoriser par ce mécanisme, un accès facile aux intrants 
et aux marchés de la localité. 
  

Le Coût de l’activité : 11.662.620 F CFA  

Son financement :  
- Fondation GATES: 9.262.620 FCFA  

- Etat : 2.400.000 FCFA 
 
1.3 Un tissu de cent (100) Micro et Petites Entreprises (MPE) est crée 
 

1.3.2 Mettre en place au moins cinq (05) Espace MPE : 
 
 Les Espaces Micro et Petites Entreprises (E.MPE) sont des infrastructures 

économiques qui permettent d’améliorer les conditions de travail des femmes en 

milieu rural. 

L’E.MPE est un local compartimenté en  ateliers de travail équipés et implanté à 

côté des PTFM. L’E.MPE facilite ainsi à la fois, la valorisation de l’énergie produite 

par la PTFM (énergie électrique) et la promotion d’activités économiques autour de 

la plate-forme à des fins productives ; il peut être assimilé à un incubateur de 

micro-entreprises. Aussi, offre-t-il aux exploitantes les normes de qualité de 

production requises. En effet, la transformation des produits sous les arbres et 

dans les maisons n’offre aucune garantie de sécurité, d’hygiène, de qualité, de 

valorisation et de professionnalisation des activités des transformatrices.  

Il s’agira donc pour cette année : 

 de finaliser les travaux de construction des E.MPE de Ndiagaba, 

Maka Bilal, Keur Khaly Sarata et de Belly Wamédaké ; 

 de poursuivre l’animation économique en vue d’une intensification 

des activités de production et de prestation de services au sein des 

E.MPE crées. 

   Le Coût de l’activité : 6.601.550 F CFA  

Son financement :  
- Fondation GATES : 6.601.550 F CFA. 
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1.3.5 Créer ou développer au moins douze (12) unités de 
transformation de ressources locales : 

 
 Le PNPTFM prévoit de soutenir la politique de promotion de la 

transformation des ressources locales à travers la mise en place d’entreprises de 
transformation Agro-alimentaires (ETAAL) et d’unités de production d’huile 
d’arachide). 
 

En effet, la mise en place d’ETAAL obéit à la volonté d’appuyer  la création 

et le développement, en milieu rural, d’entreprises de transformation secondaire 
initiée par des femmes  et des jeunes suivant une approche filière, dans le but de 

produire des biens alimentaires (deux à quatre produits ) qui répondent aux 
normes d’hygiène et de sécurité recommandées par la direction de l’industrie 
dans le cadre de la  promotion de petites entreprises de transformation agro-

alimentaire au Sénégal.  
Ainsi, la mise en place de l’ETAAL vise à accroitre le pouvoir économique et le 
statut social des femmes dans les villages ciblés. Les promoteurs des ETAAL 

deviendront de véritables chefs  d’entreprises dotées de moyens conséquents pour 
participer de manière significative à l’émergence d’une dynamique de 

développement économique et social au niveau de leurs  localités. 
 

Le PN-PTFM va donc, au cours de l’exercice : 
 finaliser les travaux de construction des bâtiments ETAAL de 

Batamar, Keur Aly Samba et Tatène Bambara, 

 acquérir et installer les équipements de production dans les ETAAL 
des sites sus-mentionnés et à Keur Moussé, Bicole, Baal Diop et 

Diénoudiala ; 
 encadrer les exploitants des ETAAL dans les techniques de 

production, de gestion et de commercialisation ; ceci à travers des 

politiques de formation. 
 

Le Coût de l’activité : 69.240.514 F CFA  
Son financement :  

- Fondation GATES:   22.704.302 FCFA  
- Etat : 37.000.000 FCFA 
- Fonds NEPAD/ Espagne : 9.536.212 FCFA 

 
2.1 Trois cents (300) PTFM dont dix (10) avec réseau d’eau ou 

d’électricité sont installés  
 
     2.1.2 Mettre en place au moins un réseau d'électricité et un réseau 

d'eau 
 

 Il s’agira pour cette activité de finaliser l’installation du réseau  d’électricité. 
Ce réseau, outre l’amélioration des conditions de vie des populations, va accroitre 

les revenus des PTFM par la vente d’électricité. 
Cette activité qui a été entamée en 2013 devra être finalisée cette année.  
 

 
Le Coût de l’activité : 625.200 FCFA  
Son financement :  

- Fondation GATES: 625.200 FCFA  
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2.1.3 : Signer des conventions de partenariat : 
 

 Le PN-PTFM va poursuivre au cours de cette année la recherche et la mise 
en œuvre de partenariats en phase avec sa stratégie de diversification et 

d’intensification des partenariats. 
Des programmes et ONG comme World vision, PAPIL, etc. devrait aider l’UCN à 
renforcer ses interventions et à améliorer son efficacité. 
 

Le Coût de l’activité : 625.200 FCFA  

Son financement :  
Fondation GATES: 625.200 FCFA  
 
 
2.1.6 Installer trente et une (31)  PTFM fonctionnelles  

 Il est prévu au cours de cet exercice, l’installation de dix nouvelles 

plateformes. Il sera aussi procédé à la finalisation du processus d’installation des 
vingt et une (21) plates-formes multifonctionnelles de 2013. 
  

Le Coût de l’activité : 73.079.201 FCFA  

Son financement :  
- Fondation GATES : 11.788.472 FCFA  
- Etat : 46.290.729 FCFA 

- Bénéficiaires : 15.000.000 FCFA 
 

 

OS 3 : ASSURER UNE GESTION REUSSIE DU PROGRAMME. 
  

3.1. Un dispositif de gestion et de coordination est mis en place et 

opérationnel 
 
3.1.2 Assurer les conditions d’un bon fonctionnement du Comité de 
Pilotage  

 
 Le comité de pilotage du Programme est convoqué une fois par an, en fin 

d’exercice, pour approuver les rapports d’activité et financier de l’année écoulée et 
valider le plan de travail annuel du nouvel exercice ainsi que le budget y afférent. 
Cependant, le Président du Comité de Pilotage peut, au besoin, convoquer des 

réunions extraordinaires.  
 
Le Coût de l’activité : 1.133.600 FCFA.  
Son financement : 

- Fondation GATES : 1.133.600 FCFA. 
 
3.1.4 Assurer les conditions d’un bon fonctionnement de l’Unité de 

Coordination Nationale.  
 L’objectif recherché est la prise en charge correcte et à bonne date des frais 
de fonctionnement de l’UCN et du traitement du personnel. 

 
Le Coût de l’activité : 199. 846.150 FCFA.  

Son financement : 
- Etat  : 129.804.735 FCFA ; 
- Fondation GATES : 5.751.240 FCFA 

- PNUD : 63.050.000 FCFA ; 
- Fonds NEPAD/ Espagne : 1.240.175 FCFA.  
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3.1.6 Assurer la prise en charge de l’audit annuel du Programme.  
  

En application des dispositions du Document d’Appui au Programme, un 
audit externe sera réalisé en vue d’apprécier la régularité et la sincérité des états 

financiers du PN-PTFM.  
 
Aussi, dans le cadre de la convention liant le PN-PTFM au fonds NEPAD, il 

sera procédé à l’audit des fonds destinés à l’installation de cinq (05) ETAAL. 
 

Le Coût de l’activité : 1.500.000 FCFA.  

Son financement : 
- Fonds NEPAD / Espagne : 1.500.000 FCFA. 

 

3.1.8 Elaborer le plan de passation des marchés : 
 

 Il s’agira d’élaborer et de transmettre à bonne date le plan de passation des 
marchés de 2014 à la DCMP de Kaolack. Cette activité est sans coût. 

 

3.1.20 : Organiser des missions de recherche de financement. 
 

 Les missions de recherches de fonds planifiées en 2013 destinées au 
financement de la phase d’extension du Programme et qui n’ont pu se réaliser, 

seront effectuées en 2014. Il est donc prévu de réaliser, au courant de 2014, au 
moins deux (02) missions de recherche de financement. 
 

Le Coût de l’activité : 14.605.165 FCFA.  

Son financement : 
- Fondation GATES : 10.442.883 FCFA 
- Etat : 4.162.282 FCFA.  
 

3.2 Un Dispositif de Suivi-Evaluation-Contrôle défini est opérationnel 
 
3.2.2 : Elaborer des rapports périodiques par le suivi rapproché des 

plates-formes 
 

 Il s’agit pour les partenaires d’exécution de faire le suivi de toutes les 
plateformes installées dans les différentes zones et d’apporter aux Comités 

Féminins de Gestion (CFG), aux meuniers et autres acteurs de la plate-forme, 
l’appui nécessaire à la maîtrise de l’exploitation de la plateforme par 
l’appropriation des outils de gestion. Ces suivis consistent également à collecter 

les données relatives à la gestion des plateformes et à les intégrer dans la base de 
données OISE. 

La particularité pour cette année est le suivi en vue de l’autonomisation d’une 
bonne partie du portefeuille de plateformes.  

 
Le Coût de l’activité : 63.578.833 FCFA 
Son financement : 

- Fondation GATES : 14.374.584 FCFA 
- Etat : 49.204.249 FCFA. 
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3.2.3 : Organiser au moins dix (10) missions de suivi par l’UCN : 
 

 Il s’agira pour l’Unité de Coordination du Programme, sur la base des 
rapports reçus des partenaires d’exécution et par le système d’échantillonnage, 

d’effectuer des missions de contrôle sur le terrain pour s’assurer de la correcte 
exécution des contrats le liant avec ces dits partenaires d’exécution et de l’image 
fidèle des rapports qui lui parviennent. 

 
Le Coût de l’activité : 41.211.573 FCFA 

Son financement : 
- Fondation GATES : 41.211.573 FCFA 

 
3.2.4 Assurer la prise en charge des missions de suivi par la tutelle 

 
 Cette activité semestrielle consiste à prendre en charge les missions de suivi 
des partenaires d’exécution technique et destinées à apprécier l’état d’avancement 
des activités du Programme. 

 
Coût de l’activité : 1.667.200 FCFA  

Son financement : 
- Fondation GATES : 1.667.200 FCFA. 

 
3.2.9 Procéder à l’évaluation de la viabilité financière et technique de la 
PTFM 
 

 Il s’agira, pour cette année de valider le rapport qui sera produit par le 

consultant et sur la base de informations fournies par ledit rapport, d’évaluer la 
rentabilité de la PTFM pour asseoir les conditions de sa pérennisation. 
 

 
Coût de l’activité : 2.523.680 FCFA  
Son financement : 

- Fondation GATES : 2.523.680 FCFA. 
 

3.2.9 Procéder à l’évaluation de l’impact socio-économique de la PTFM 
 
        Cette activité permettra de mesurer les effets et impacts dans le domaine 
socio-économique de l’implantation des PTFM et du développement des AGR dans 
les villages bénéficiaires. L’étude a démarré et les rapports devraient être 

disponibles au cours du premier trimestre 2014. 
 

Coût de l’activité : 983.850 FCFA  
Son financement : 
Fondation GATES : 983.850 FCFA  
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3.3 Un plan de communication est élaboré et exécuté 
 
3.3.7. Confectionner des supports de communication. 

  
Cette année sera consacrée à rendre le Programme plus visible à travers le 

recours, non seulement aux outils classiques de communication, mais aux 
canaux modernes tels que les sites web, les bulletins d’information électroniques, 

etc. 
 
Le Coût de l’activité : 21.107.065 FCFA.  
Son financement : 

Fondation GATES : 11.870.960 FCFA ; 
Etat : 9.036.105 FCFA 
Fonds NEPAD : 200.000 FCFA 

 
 
3.4: Un plan de renforcement des capacités est élaboré et exécuté 

  
3.4.9 Former quarante (40) meuniers à l'utilisation des modules de 
base 

 
 Le PN-PTFM procédera à la formation de vingt (20) meuniers pour la gestion 

technique des dix (10) ptfm de 2014 et de vingt (20) autres meuniers qui seront 
affectés aux dix (10) ptfm de 2013. 

Ces sessions seront animées par les Responsables techniques des partenaires 
d’exécution et  supervisées par l’UCN. 

 
Le Coût de l’activité : 1.214.700 FCFA.  
Son financement : 

Fondation GATES : 364.700 FCFA ; 
Etat : 850.000 FCFA 

 
3.4.10 Former vingt (20) meuniers à l’utilisation des modules 
complémentaires 
 
 Pour cette activité, il est prévue la formation d’au moins vingt meuniers dotés 

de modules complémentaires (chargeurs de batterie, décortiqueuses à riz et 
broyeurs à pâte d’arachide).  
 
La session de formation sera animée par le fournisseur des équipements sous la 

suoervision des responsables techniques des CAC et des experts de l’UCN. 
 

Le Coût de l’activité : 2.429.400 FCFA.  

Son financement : 
Etat : 1.700.000 FCFA 

Gates : 729.400 FCFA 
 
 
3.4.11 Former vingt (20) CFG en gestion de PTFM. 

 
 La gestion communautaire appelle un système d’organisation et d’information 

qui va assurer à l’ensemble de la communauté, l’accès à tout moment, aux 
informations sur la situation des biens communautaires. C’est dans ce cadre que 

le PN-PTFM appuit la mise en place de CFG qui bénéficient ensuite de formations. 
Ces sessions de formation sont principalement axées sur la connaissance et la 
maîtrise des rôles et responsabilités des membres des CFG, la tenue des outils de 
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gestion de la PTFM afin de créer les conditions d’une bonne exploitation des PTFM 
par les bénéficiaires. 

 
Coût de l’activité : 4.374.500 FCFA.  
Son financement : 

Fondation GATES : 1.121.000 FCFA ; 
Etat : 3.253.500 FCFA, 
 

V. PLAN DE FINANCEMENT DU PLAN DE TRAVAIL 2014 
 
 

 
 

 



 
PN-PTFM –Plan de Travail Annuel 2014 révisé 

 

72100 Services contractuels 6 000 000        6 000 000       -                 -                  -                 -                 

6 000 000      6 000 000      -                 -                  -                 -                 

72100 Services contractuels 3 278 400        2 798 400       480 000         -                  -                 -                 

3 278 400       2 798 400       480 000        -                  -                 -                 

72200 Equipements 500 000          -                  500 000         -                  -                 -                 

72100 Services contractuels 625 200          -                  625 200         -                  -                 -                 

71600 Suivi installation
866 150          -                  866 150         -                  -                 -                 

1 991 350       -                  1 991 350      -                  -                 -                 

UCN, PROSOL 72100 Services contractuels 5 500 000        -                  5 500 000       -                  -                 -                 

5 500 000      -                  5 500 000     -                  -                 -                 

16 769 750      8 798 400       7 971 350      -                  -                 -                 

72100 Services contractuels 7 500 000        7 500 000       -                 -                  -                 -                 

7 500 000      7 500 000      -                 -                  -                 -                 

72200 Equipements 9 262 620        -                  9 262 620       -                  -                 -                 

Fournitures 2 400 000        2 400 000       -                  -                 -                 

11 662 620     2 400 000      9 262 620      -                  -                 -                 

19 162 620     9 900 000      9 262 620      -                  -                 -                 SOUS-TOTAL 1.2 UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE AU DEV. DES ACT. ECO.  EST CREE

Sous-total 1.2.2 Mettre en place les mécanismes de financement

1.2.4 Mettre en place huit (08) centrales 

de commercialisation

UCN, CAC

Sous-total 1.2.4 Mettre en place huit (08) centrales de commercialisation

1.1.8 Expérimentation nouvelles sources 

d'énergies
Total 1.1.8 Sous-total Expérimentation nouvelles sources d'énergies

SOUS-TOTAL 1.1 LA RENTABILITE ET LA VIABILITE DES PTFM INSTALLEES EST ASSUREE

1.2 UN 

ENVIRONNEMENT 

FAVORABLE AU 

DEVELOPPEMENT 

DES ACTIVITES 

ECONOMIQUES EST 

CREE

1.2.2 Mettre en place les mécanismes de 

financement (IUMCEC, PAMECAS, etc.)

UCN, CAP/MEF

1.1.7 Installer et  Suivre au moins huit 

(08) unités de Production d'huile de 

Pourghère

UCN, PARTENAIRES

Sous-total 1.1.7 Installer et suivre huit (08) unités de P° d'huile de Pourghère

1.1.6  Suivre et Renforcer les capacités 

techniques et organisationnelles des GA 

existants (regroupement de propriétaires 

de plateformes) 

CAC, UCN

Sous-total 1.1.6  Suivre et Renforcer les capacités des GA existants 

Sous-total 1.1.1 Mener dix (10) études rigoureuses de faisabilité 

participatives (EFP)

Bénéficiaires NEPAD

RESULTAT 1.1 : LA 

RENTABILITE ET LA 

VIABILITE DES 

PTFMs INSTALLEES 

SONT ASSUREES: 

OS1: CRÉER DE LA RICHESSE GRACE AUX SERVICES ENERGETIQUES FOURNIS PAR LA PTFM

1.1.1 Mener dix (10) études rigoureuses 

de faisabilité participatives (EFP)

UCN, CAC

T2 T3 T4 Etat Gates Pnud
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ID 

PROJETS/PRODUITS 

ESCOMPTES

ACTIVITES CLES

Chronogramme
PARTENAIRES 

RESPONSABLES
Rubrique budgétaire Montant

Donateur
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72200 Equipements 6 601 550        -                  6 601 550       -                  -                 -                 

6 601 550       -                  6 601 550      -                  -                 -                 

72200 Equipements 55 023 568      37 000 000      9 987 836       -                  -                 8 035 732      

71400 Expertise 11 965 746      11 965 746     

71600 Suivi installation
2 251 200        -                  750 720         -                  -                 1 500 480      

69 240 514     37 000 000    22 704 302    -                  -                 9 536 212      

75 842 064     37 000 000    29 305 852    -                  -                 9 536 212      

111 774 434    55 698 400     46 539 822    -                  -                 9 536 212      

71600 Suivi installation
625 200          -                  625 200         -                  -                 

625 200         -                  625 200        -                  -                 

UCN
71600 Ateliers 625 200          -                  625 200         -                  -                 

625 200         -                  625 200        -                  -                 

72200 Equipements 56 556 029      41 556 029      -                 -                  15 000 000     -                 

72100 Services contractuels 4 734 700        4 734 700       -                 -                  -                 -                 

71400 Expertise 11 267 472      11 267 472     

71600 Suivi 
521 000          -                  521 000         -                  -                 -                 

73 079 201     46 290 729     11 788 472     -                  15 000 000   -                 

74 329 601     46 290 729     13 038 872    -                  15 000 000   

74 329 601     46 290 729     13 038 872    -                  15 000 000   

SOUS-TOTAL RESULTAT 2.1: TROIS CENT (300) PTFM SONT INSTALLEES

TOTAL OS 2 : CRÉER DE LA RICHESSE  AUTOUR DE LA PTFM

UCN,CAC

Sous-total : 2.1.6 Installer trente et une  (31) PTFM fonctionnelles 

RESULTAT 2.2 : 

TRENTE SEPT PTFM 

DE LA PHASE 

UCN

Sous-total 2.1.2 Mettre en place au moins un réseau d'électricité et un réseau 

d'eau

2.1.3 Signer et suivre des conventions de 

partenariat
Sous-total 2.1.3 Signer et suivre des conventions de partenariat

2.1.6 Installer trente et une  (31) PTFM 

fonctionnelles 

SOUS-TOTAL  1.3 UN TISSU DE 100 MPE EST CREE

CRÉER DE LA RICHESSE AUTOUR DE LA PTFM

RESULTAT 2.1: CINQ 

CENT (500) PTFM 

DONT 300 AVEC 

RESEAU H20 et 

ELECTRICITE ET 200 

RESULTANT DE 

PARTENARIATS 

SONT INSTALLEES

OS2. AMELIORER L'ACCES AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE

2.1.2 Mettre en place au moins un (01) 

réseau d'électricité et un (01) réseau d'eau

1.3.5 Créer au moins douze (12)  unités de 

transformation de ressources locales 

(ETAAL & autres unités)

UCN,CAC

Sous-total1.3.5 Créer au moins douze (12) unités de transformation de 

ressources locales (ETAAL & autres unités)

1.3.2 Mettre en place cinq (05) Espaces 

MPE

UCN

Sous-total 1.3.2 Mettre en place cinq (05) Espaces MPE

1.3 UN TISSU DE 100 

MICRO 

ENTREPRISES EST 

CREE

Bénéficiaires NEPADT2 T3 T4 Etat Gates Pnud

PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2014 : LE PLAN DE FINANCEMENT 
ID 

PROJETS/PRODUITS 

ESCOMPTES

ACTIVITES CLES

Chronogramme
PARTENAIRES 

RESPONSABLES
Rubrique budgétaire Montant

Donateur

T1

 



 

 

MMIPME,UCN
72100 Comité de pilotage 1 133 600        -                  1 133 600       -                  -                 

1 133 600       -                  1 133 600      -                  -                 

71400 Salaires 79 671 628      26 621 628      -                 53 050 000      -                 -                 

71400 Charges / Salaires 61 889 714      61 889 714      -                 -                  -                 -                 

72100 Frais de fonctionnement 55 784 008      41 293 393      4 500 840       8 749 600        -                 1 240 175      

71600 Missions administratives
2 500 800        -                  1 250 400       1 250 400        -                 -                 

199 846 150    129 804 735   5 751 240      63 050 000     -                 1 240 175      

72100 Services contractuels 1 500 000        -                  -                 -                  -                 1 500 000      

1 500 000      -                  -                 -                  -                 1 500 000     

UCN,MMIPME Elaboration PPM

71600 Prise en charge participants 14 605 165      4 162 282       10 442 883     -                  -                 

14 605 165      4 162 282       10 442 883    -                  -                 -                 

217 084 915    133 967 017    17 327 723    63 050 000     -                 2 740 175      SOUS-TOTAL RESULTAT 3.1 : DISPOSITIF GESTION ET COORDINATION EST DEFINI ET OPERATIONNALISE

3.1.8 Elaborer le Plan de passation des 

marchés
Sous-total 3.1.8 Elaborer le Plan de passation des marchés

3.1.20 Organiser  au moins une (01) 

mission de recherche de financement Sous-total 3.1.20 Organiser  au moins une (01) mission de recherche de 

financement

3.1.6 Assurer la prise en charge de l'audit 

annuel du Programme

PNUD, UCN, NEPAD

Sous-total 3.1.6 Prendre en charge de l 'audit annuel du Programme

UCN

Sous-total 3.1.4 Assurer les conditions d'un bon fonctionnement de l 'UCN

RESULTAT 3.1 : UN 

DISPOSITIF DE 

GESTION ET DE 

COORDINATION EST 

DEFINI ET 

OPERATIONNALISE

OS3 ASSURER UNE GESTION REUSSIE DU PROGRAMME

3.1.2 Tenir les réunions du Comité de 

Pilotage
Sous-total 3.1.2 Tenir les réunions du Comité de Pilotage

3.1.4 Assurer les conditions d'un bon 

fonctionnement de l'UCN

Bénéficiaires NEPADT2 T3 T4 Etat Gates Pnud
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ID 

PROJETS/PRODUITS 

ESCOMPTES

ACTIVITES CLES

Chronogramme
PARTENAIRES 

RESPONSABLES
Rubrique budgétaire Montant

Donateur

T1

 



 

 

72100 Services contractuels 63 578 833      49 204 249      14 374 584     -                  -                 

63 578 833      49 204 249     14 374 584     -                  -                 -                 

71600 Missions de suivi 16 286 155      -                  16 286 155     -                  -                 

71400 Expertise 24 925 418      24 925 418     

41 211 573      -                  41 211 573     -                  -                 -                 

71600 Suivi tutelle technique 1 667 200        -                  1 667 200       -                  -                 

1 667 200       -                  1 667 200      -                  -                 -                 

PNUD UCN 71600 Consultant 2 528 680        2 528 680       

2 528 680       -                  2 528 680      -                  -                 -                 

PNUD UCN 71600 Consultant 983 850          983 850         

983 850          -                  983 850         -                  -                 -                 

109 970 136    49 204 249     60 765 887     -                  -                 -                 

72100 Services contractuels 4 350 000        4 000 000       350 000         -                  -                 -                 

71400 Expertise 11 520 960      11 520 960     

Fournitures 5 236 105        5 036 105       -                 -                  -                 200 000         

21 107 065     9 036 105       11 870 960    -                  -                 200 000        

72100 Services contractuels -                  -                  -                 -                  -                 

71600 Prise en charge participants -                  -                  -                 -                  -                 

-                  -                  -                 -                  -                 

21 107 065     9 036 105       11 870 960    -                  -                 200 000        SOUS-TOTAL RESULTAT 3.3: UN PLAN DE COMMUNICATION EST ELABORE ET EXECUTE

3.3.10 Participer à des foires régionales 

et journées économiques

UCN

Sous-total 3.3.10 Participer à des foires régionales et journées économiques

3.3.7 Confectionner des supports de 

communication

UCN, CAC

Sous-total 3.3.7 Confectionner des supports de communication

SOUS-TOTAL RESULTAT 3.2 : UN DISPOSITIF DE SUIVI-EVALUATION-CONTRÔLE DEFINI EST OPERATIONNEL

RESULTAT 3.3: UN 

PLAN DE 

COMMUNICATION 

EST ELABORE ET 

EXECUTE

3.2.9 Procéder à l'évaluation de la 

viabilité financière et technique  de la 

ptfm Sous-total 3.2.9 Procéder à l 'évaluation de la viabil ité financière et technique 

de la ptfm

3,2,11 Procéder à l'évaluation de l'impact 

socio-économique de la ptfm Sous-total 3.2.11 Procéder à l 'évaluation de l 'impact socio-économique de la 

ptfm

3.2.4 Assurer la prise en charge des 

mission de suivi par la tutelle

MMIPME,UCN

Sous-total 3.2.4 Assurer la prise en charge des mission de suivi par la tutelle

UCN

Sous-total 3.2.3 Organiser  au moins dix (10) missions de supervision des 

activités de terrain

RESULTAT 3.2 : UN 

DISPOSITIF DE SUIVI-

EVALUATION-

CONTRÔLE DEFINI 

EST OPERATIONNEL

3.2.2 Assurer le suivi de la fonctionnalité 

des plates-formes 

CAC, UCN

Sous-total 3.2.3 Assurer le suivi rapproché des ptfm

3.2.3 Organiser  au moins dix (10) 

missions de supervision des activités de 

terrain

Bénéficiaires NEPADT2 T3 T4 Etat Gates Pnud

PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2014 : LE PLAN DE FINANCEMENT 
ID 

PROJETS/PRODUITS 

ESCOMPTES

ACTIVITES CLES

Chronogramme
PARTENAIRES 

RESPONSABLES
Rubrique budgétaire Montant

Donateur

T1

 



 

 

72100 Services contractuels 850 000          850 000          -                 -                  -                 

71600 Suivi formation 364 700          -                  364 700         -                  -                 

1 214 700       850 000         364 700         -                  -                 

72100 Services contractuels 1 700 000        1 700 000       -                 -                  -                 

71600 Suivi formation 729 400          -                  729 400         -                  -                 

2 429 400       1 700 000      729 400         -                  -                 

72100 Services contractuels 3 853 500        3 253 500       600 000         -                  -                 

71600 Suivi formation 521 000          -                  521 000         -                  -                 

4 374 500       3 253 500       1 121 000      -                  -                 

72100 Services contractuels

8 018 600       5 803 500       2 215 100      -                  -                 -                 

356 180 716    198 010 871   92 179 670    63 050 000     -                 2 940 175      

11 422 673     11 422 673    

553 707 423    300 000 000  163 181 036   63 050 000     15 000 000   12 476 387    

54,18% 29,47% 11,39% 2,71% 2,25%PARTS RELATIVES

SOUS-TOTAL RESULTAT 3.4: UN PLAN DE RENFORCEMENT DES CAPACITES  EST ELABORE ET EXECUTE

TOTAL OS3 ASSURER UNE GESTION REUSSIE DU PROGRAMME

TOTAL FRAIS ADMINISTRATFS

TOTAL GENERAL

3.4.19 Assurer  au moins cinq (05) 
UCN

3.4.11 Mettre en place et former vingt (20) 

CFG

CAC, UCN

Sous-total 3.4.11 Mettre en place et former vingt (20) CFG

3.4.10Former vingt  (20) Meuniers à 

l'utilisation des modules complementaires

CAC, UCN

Sous-total 3.4.10 Former vingt  (20)  meuniers à l 'util isation des modules  

complementaires

3.4.9 Former quarante (40) Meuniers à 

l'utilisation des modules de base

CAC, UCN

Sous-total 3.4.9 Former quarante (40) Meuniers à l 'util isation des modules de 

base

RESULTAT 3.4: 

RENFORCER LES 

CAPACITES DES 

ACTEURS 

Bénéficiaires NEPADT2 T3 T4 Etat Gates Pnud
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ANNEXES 
 

 
 
 

 
 



 
PN-PTFM –Plan de Travail Annuel 2014 révisé 

LES ACTIVITES PREVUES POUR 2014 ET NON COUVERTES PAR 
LES RESSOURCES DISPONIBLES 

 
Le PN-PTFM ambitionne d’installer en 2014, en sus de dix (10) plates-formes dont le 

financement est acquis, trente (30) autres plates-formes. Les ressources 
additionnelles nécessaires au financement de ces trente (30) plates-formes, des 

activités connexes s’y rapportant (EFP, formation CFG, formation meuniers, suivi, 
etc.) et des besoins enregistrés sur le terrain s’élèvent à deux cent quatre vingt huit 
millions cent quatre vingt cinq mille deux cent cinquante deux  (288.185.252) FCFA. 

Les activités ciblées se déclinent comme suit : 
 

1.1 La rentabilité et la viabilité des PTFM installées sont assurées 
             1.1.2 Mener au moins trente (30) EFP. 

        Le Coût de l’activité : 18.000.000 FCFA.  
 

1.2 Un environnement favorable au développement des Activités                               
          Economiques est créé dans les villages bénéficiaires : 

              1.2.2 Mettre en place des mécanismes de financement (U-IMCEC, 

PAMECAS) 
        Le Coût de l’activité : 3.000.000 FCFA.  
 
1.3 Un tissu de cent (100) Micro et Petites Entreprises (MPE) est crée 

             1.3.5 Créer ou développer au moins douze (12) unités de transformation de 
               ressources locales : 

        Le Coût de l’activité : 5.000.000 FCFA.  
 

2.1 Trois cents (300) PTFM dont dix (10) avec réseau d’eau ou d’électricité 

sont installés  
      2.1.6 Installer trente (30)  PTFM fonctionnelles  

      Le Coût de l’activité : 156.983.891 FCFA  
 

3.1. Un dispositif de gestion et de coordination est mis en place et 

opérationnel 
       3.1.3 Mettre en place les équipements complémentaires nécessaires au bon 

       fonctionnement de la Coordination.  
       Le Coût de l’activité : 47.200.000 FCFA.  
 
3.2 Un Dispositif de Suivi-Evaluation-Contrôle défini est opérationnel 
       3.2.2 : Elaborer des rapports périodiques par le suivi rapproché des ptfm 

       Le Coût de l’activité : 38.794.421 FCFA 
   
       3.2.3 : Organiser six (06) missions de suivi par l’UCN : 
       Le Coût de l’activité : 2.000.000 FCFA 

 
3.3 Un plan de communication est élaboré et exécuté 

       3.3.7. Confectionner des supports de communication. 
       Le Coût de l’activité : 1.000.000 FCFA 
 
       3.3.10. Participer au moins à  deux (02) foires régionales et journées  
       économiques 

       Le Coût de l’activité : 3.101.740 FCFA.  
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3.4: Un plan de renforcement des capacités est élaboré et exécuté 
  
       3.4.9 Former vingt (20) meuniers à l'utilisation des modules de base 
       Le Coût de l’activité : 2.914.700  FCFA.  
 

             3.4.10 Former vingt (20) meuniers à l’utilisation des modules 

              complémentaires 
       Le Coût de l’activité : 600.000 FCFA.  
 
       3.4.11 Former vingt (20) CFG en gestion de PTFM. 
       Coût de l’activité : 9.681.500 FCFA.  

 
 

72100 Services contractuels 18 000 000          

18 000 000        

18 000 000        

72100 Services contractuels 3 000 000            

3 000 000          

3 000 000          

72200 Equipements 5 000 000            

5 000 000          

5 000 000          

26 000 000        

72200 Equipements 145 458 791        

72100 Services contractuels 11 004 100          

71600 Suivi 
521 000              

156 983 891        

156 983 891        

156 983 891        

UCN
72200 Equipements 47 200 000          

47 200 000        

47 200 000        

Rubrique budgétaire

ID 

PROJETS/PRODUITS 

ESCOMPTES

ACTIVITES CLES
PARTENAIRES 

RESPONSABLES

RESULTAT 1.1 : LA 

RENTABILITE ET LA 

VIABILITE DES 

PTFMs INSTALLEES 

SONT ASSUREES: 

OS1: CRÉER DE LA RICHESSE GRACE AUX SERVICES ENERGETIQUES FOURNIS PAR LA PTFM

1.1.1 Mener trente (30) études rigoureuses 

de faisabilité participatives (EFP)

UCN, CAC

Sous-total 1.1.1 Mener quarante (40) études  de faisabilité participatives (EFP)

SOUS-TOTAL 1.1 LA RENTABILITE ET LA VIABILITE DES PTFM INSTALLEES EST ASSUREE

1.2 UN 

ENVIRONNEMENT 

FAVORABLE AU 

DEVELOPPEMENT 

DES ACTIVITES 

ECONOMIQUES EST 

CREE

1.2.2 Mettre en place les mécanismes de 

financement (IUMCEC, PAMECAS, etc.)

UCN, CAP/MEF

Sous-total 1.2.2 Mettre en place les mécanismes de financement

SOUS-TOTAL 1.2 UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE AU DEV. DES ACT. ECO.  EST CREE

1.3 UN TISSU DE 100 

MICRO 

ENTREPRISES EST 

CREE

1.3.5 Créer au moins une(01)  unité de 

transformation de ressources locales 

(ETAAL & autres unités)

UCN,CAC

Sous-total1.3.5 Créer au moins une (01) unité de transformation de ressources locales 

(ETAAL & autres unités)

SOUS-TOTAL  1.3 UN TISSU DE 100 MPE EST CREE

CRÉER DE LA RICHESSE AUTOUR DE LA PTFM

RESULTAT 2.1: CINQ 

CENT (500) PTFM 

DONT 300 AVEC 

RESEAU H20 et 

ELECTRICITE ET 200 

RESULTANT DE 

PARTENARIATS 

SONT INSTALLEES

OS2. AMELIORER L'ACCES AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE

2.1.6 Installer trente (30) PTFM 

fonctionnelles 

UCN,CAC

Sous-total2.1.6 Installer trente (30) PTFM fonctionnelles

RESULTAT 2.2 : 

TRENTE SEPT PTFM 

DE LA PHASE 

SOUS-TOTAL RESULTAT 2.1: TROIS CENT (300) PTFM SONT INSTALLEES

TOTAL OS 2 : CRÉER DE LA RICHESSE  AUTOUR DE LA PTFM

RESULTAT 3.1 : UN 

DISPOSITIF DE 

GESTION ET DE 

COORDINATION EST 

DEFINI ET 

OPERATIONNALISE

OS3 ASSURER UNE GESTION REUSSIE DU PROGRAMME

3.1.3 Mettre en place les équipements 

complémentaires nécessaires au bon 

fonctionnement de l'UCN Sous-total 3.1.3 Mettre en place les équipements complémentaires 

SOUS-TOTAL RESULTAT 3.1 : DISPOSITIF GESTION ET COORDINATION EST DEFINI ET OPERATIONNALISE

Montant

LES ACTIVITES PREVUES POUR 2014 ET NON COUVERTES PAR LES RESSOURCES 

DISPONIBLES
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72100 Services contractuels 38 794 421          

38 794 421          

71600 Missions de suivi 2 000 000            

2 000 000          

40 794 421         

Fournitures 1 000 000            

1 000 000          

72100 Services contractuels 2 000 000            

71600 Prise en charge participants 1 010 740            

3 010 740           

4 010 740           

72100 Services contractuels 2 550 000            

71600 Suivi formation 364 700              

2 914 700           

72100 Services contractuels 600 000              

600 000             

72100 Services contractuels 9 160 500            

71600 Suivi formation 521 000              

9 681 500           

72100 Services contractuels -                      

13 196 200         

105 201 361       

288 185 252       

Rubrique budgétaire

ID 

PROJETS/PRODUITS 

ESCOMPTES

ACTIVITES CLES
PARTENAIRES 

RESPONSABLES

RESULTAT 3.2 : UN 

DISPOSITIF DE SUIVI-

EVALUATION-

CONTRÔLE DEFINI 

EST OPERATIONNEL

3.2.2 Assurer le suivi de la fonctionnalité 

de trente (30) plates-formes 

CAC, UCN

Sous-total 3.2.3 Assurer le suivi rapproché des ptfm

3.2.3 Organiser  au moins vingt (20) 

missions de supervision des activités de 

terrain

UCN

Sous-total 3.2.3 Organiser  vingt (20) missions de supervision des activités de 

terrain

SOUS-TOTAL RESULTAT 3.2 : UN DISPOSITIF DE SUIVI-EVALUATION-CONTRÔLE DEFINI EST OPERATIONNEL

RESULTAT 3.3: UN 

PLAN DE 

COMMUNICATION 

EST ELABORE ET 

EXECUTE

3.3.7 Confectionner des supports de 

communication

UCN, CAC

Sous-total 3.3.7 Confectionner des supports de communication

3.3.10 Participer à des foires régionales 

et journées économiques

UCN

Sous-total 3.3.10 Participer à des foires régionales et journées économiques

SOUS-TOTAL RESULTAT 3.3: UN PLAN DE COMMUNICATION EST ELABORE ET EXECUTE

RESULTAT 3.4: 

RENFORCER LES 

CAPACITES DES 

ACTEURS 

3.4.9 Former soixante (60) Meuniers à 

l'utilisation des modules de base

CAC, UCN

Sous-total 3.4.9Former soixante (60) Meuniers à l 'util isation des modules de base

3.4.10Former vingt  (20) Meuniers à 

l'utilisation des modules complementaires

CAC, UCN

Sous-total 3.4.10 Former vingt  (20)  meuniers à l 'util isation des modules  

complementaires

3.4.11 Mettre en place et former trente 

(30) CFG

CAC, UCN

Sous-total 3.4.11 Mettre en place et former trente (30) CFG

3.4.19 Assurer  au moins cinq (05) 
UCN

Montant

LES ACTIVITES PREVUES POUR 2014 ET NON COUVERTES PAR LES RESSOURCES 

DISPONIBLES

SOUS-TOTAL RESULTAT 3.4: UN PLAN DE RENFORCEMENT DES CAPACITES  EST ELABORE ET EXECUTE

TOTAL OS3 ASSURER UNE GESTION REUSSIE DU PROGRAMME

TOTAL GENERAL

 
 




