[image: image1.jpg]REPUBLIQUE DU SENEGAL

TRk

UN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI

*ok ok Kk

)

gef

PROGRAMME DES NATIONS UNIES FONDS POUR L’ENVIRONNEMENT
POUR LE DEVELOPPEMENT (PNUD) MONDIAL (FEM)

PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2015
DU PROJET ECOVILLAGES

UNDAF : Axe Stratégique de coopération: L’environnement et le développement durable

Effet : L’adaptation aux changements climatiques favorise le développement de moyens
d’existence durable.

Produit CPD: Un modéle d’éco village défini et vulgarisé.

Produits attendus/Indicateurs : i) les obstacles législatifs et institutionnels, aux niveaux
national et local, qui entravent actuellement les approches intégrées sont éliminés ; ii) une
gestion pour la conservation et une utilisation durable par les communautés des Ecovillages
des ressources naturelles issues des RNC se situant dans la zone d’emprise du projet sont
promues durablement ; iii) des tonnes d’émissions C0, sont cumulativement évitées a travers
une utilisation accrue d’alternatives d’énergies renouvelables et efficientes dans les
Ecovillages pilotes; iv) une séquestration de 92 280 t de CO, dans les terroirs des
Ecovillages pilotes est enregistrée tout en assurant la permanence et en évitant les fuites ; (v)
Gestion adaptée des legons apprises et du systéme de suivi

Agence de coopération gouvernementale : Ministére de [I’Environnement et du

Développement Durable / Agence Nationale des Ecovillages
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Code Atlas: 00077029.
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Budget total : 16,056,900 US$
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I. RAPPEL  INTRODUCTIF

1.1. Présentation  du PROJET ECOVILLAGE PNUD/FEM
Le Projet Écovillages PNUD/FEM, d’une durée de cinq ans, vient compléter les initiatives en cours et s’attaquer aux principales causes de la pauvreté en milieu rural, de l’émigration des jeunes et d’une utilisation non durable des ressources naturelles et énergétiques en se focalisant notamment sur : (i) la promotion d’une gestion communautaire des ressources naturelles ; (ii) la conservation durable de la biodiversité et des récoltes, (iii) la promotion d’activités génératrices de revenus durables dans les Réserves Naturelles Communautaires (RNC) ; (iv) la promotion de systèmes agro-sylvopastoraux plus efficaces dans les espaces agricoles et pastoraux des écovillages test ; (v) la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) et l’augmentation de la séquestration du carbone grâce, d’abord, par la protection des zones qui seraient autrement déboisées à long terme, mais ensuite par la vulgarisation de foyers améliorés (à usage domestique) économes en combustible, par la production d’énergie alternative (huile de Jatropha et plantations de bois de chauffe) ; (vi) le  reboisement à grande échelle (arbres, mangroves, bambou) ; (vii) l’amélioration de la fertilité des sols par une utilisation expérimentale du biochar dans les espaces agricoles et viii)  le maintien  d’une synergie entre les acteurs par la promotion d’un partenariat durable en particulier avec les populations locales et les organisations communautaires de base.
A moyen terme, le projet devrait tester et vulgariser un modèle d’Écovillages qui répond aux besoins des populations et qui soit bénéfique à l’échelle mondiale en termes de conservation de la biodiversité et de développement faiblement émissif en carbone. 

A court terme, des bénéficies sont attendus aux plans local et national notamment l’amélioration du niveau de vie des populations, l’atténuation de la pauvreté des producteurs ruraux et la réduction de l’empreinte écologique au niveau des terroirs. Le projet contribuera également à la diminution des phénomènes d’exode rural massif et d’émigration.
1.2
Contexte

Le présent Plan de Travail Annuel (PTA) a pour objet de présenter les activités à mener et d’identifier les moyens à mettre en œuvre durant la période Janvier-décembre 2015. Les activités ont été identifiées et proposées par un comité technique restreint constitué des partenaires techniques et financiers ainsi que des membres de l’Unité de Coordination du Projet. 
Après la mi parcours, le projet a réalisé d’importantes activités dans ses sites d’intervention, notamment en matière d’amélioration des modes de cuissons, d’éclairage, de préservation de la biodiversité, de reboisement d’amélioration des moyens d’existence, de diversification et d’intensification des modes de production, etc. L’année 2015 sera en grande partie consacrée à la consolidation des acquis, tout en renforçant les activités phares pour l’atteinte des objectifs assignés au projet.
1.3
Enjeux et Défis du Projet pour 2015
Face aux enjeux liés aux changements climatimatiques, à la forte érosion de la diversité biologique, à la dégradation des terres et la recherche d’une voie pour un développement local durable, le projet se doit de relever les défis suivants :
· La finalisation du processus de création des RNC ;

· Le renforcement de la mise en œuvre des plans d’aménagements des RNC ;

· La promotion des activités de séquestration du carbone dans le sol à travers des actions de gestions durable des terres ;

· La consolidation des acquis avec un focus qui devra être sera mis d’une part sur l’amélioration du cadre de gouvernance et d’autre part sur la réalisation d’activités opérationnelles notamment celles relatives à la promotion des modes de consommations et de production durable (bio-énergie, énergie renouvelable, intensification et diversification des modes de production, etc.) et sur les actions de préservation et de conservation de la diversité biologique;

· Le renforcement de l’organisation des comités villageois en charge de la gestion des services (eau, énergie, maraichage, etc.) ;

· Le renforcement de l’appropriation des actions par les populations ;

· La diversification des sources de revenues (écotourisme, ETAAL, intensification, etc.) ;

· La promotion des bases nécessaire à l’accès du marché libre du carbone ;

· La capitalisation des acquis ;
· Le renforcement du partenariat Public Privé notamment pour la promotion d’un secteur privé local et pour l’amélioration de l’accès aux services sociaux de base.
Ainsi, en appui au programme national défini par l’ANEV, le projet s’atellera à élargir le partenariat déjà établi en vue de la mise en œuvre des activités en 2015. 

II. LECONS APPRISES /PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS TIRES
2.1
Au niveau stratégique

· Orientations politiques et/ou sectorielles relativement aux centres d’intérêt du projet
Les activités définies dans le cadre du PTA 2015 intègrent à la fois les programmes de développement définis au niveau national, régional et local (PNE, PSE, CDS-MT, PAER, PRDI, PLD…)
.
· Aspects conceptuels et méthodologiques

Dans le souci d’une harmonisation des interventions et de la rationalisation des moyens, le projet implique les différents partenaires dans l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des activités. 
2.2 Au niveau opérationnel

· Façons de faire innovantes

Dans tous les sites d’intervention du projet, les partenaires ont fortement apprécié la stratégie du projet consistant à établir une situation de référence tant sur le plan socio-économique que sur le plan spatiale et environnemental. A cela, il faut ajouter la démarche axée sur la recherche de l’autonomie et sur la mise en place d’actions visant à amorcer le développement. Pour finir, retenons que les partenaires ont également eu à apprécier  la promotion de bonnes pratiques agricoles ainsi que l’accès des sources d’énergies renouvelables, l’élaboration des Plans villageois de Développement Durable (PVDD), des Plans de Gestion Ecologique et des Plans d’Occupations et d’affectations des sols , etc.
· Aspects relatifs à la gestion des interfaces

La contractualisation pour la mise en œuvre des activités a favorisé une bonne synergie entre les acteurs, la subsidiarité, le cofinancement, etc.

· Gestion de trois dimensions : Ressources Humaines – Ressources financières – résultats attendus du projet 

La réussite des activités liées à la promotion d’un développement local durable n’est pas aussi immédiate. Elle s’inscrit dans le temps et demande beaucoup de moyens. Malgré les moyens parfois limités, des résultats appréciables ont été obtenus grâce à une bonne approche participative développée auprès des Collectivités Locales et des populations.

III.
DESCRIPTION DU PLAN DE TRAVAIL ANNUEL

3.1. Méthodologie d’élaboration


Le PTA 2015 du projet Ecovillage est élaboré sur la base du programme global 2015 de l’ANEV, des activités déjà réalisées et sur les cibles telles que définies dans le document de projet. Un atelier de planification réunissant  l’ANEV et les partenaires techniques et financiers a été organisé dans ce contexte.

3.2. Activités retenues pour 2015
Les activités suivantes seront entreprises,  à savoir:
3.2.1. Composante 1 : Amélioration du cadre de la gouvernance et des capacités pour une intégration effective de la conservation de la biodiversité et du développement faiblement émissif de carbone dans la Stratégie nationale des Ecovillages.
Produit 1.1 La Stratégie nationale des Ecovillages s’appuie sur un cadre juridique, politique et réglementaire favorisant l’amélioration de la réalisation d’avantages environnementaux mondiaux.

Pour l’atteinte de ce produit il s’agira de :  
· 1.1.1 : d’appuyer la traduction de la stratégies Nationale des Ecovillages ainsi que le programme nationale des écovillages en anglais et en Arabe;
· 1.1.2 : d’éditer  et de partager les documents traduits afin de diversifier et/ou d’élargir le partenariat
· 1.1.3 : Acquérir des fournitures;
Pour le produit 1.1 le budget prévu est de  2 300 000 FCFA  soit 4 600 US$ 
  (dont 300 000 sur fonds PNUD et 2 000 000 financé sur fonds FEM). 
Produit 1.2 : Un plan de gestion écologique pour les Ecovillages est développé avec une vision d’ensemble pour la gestion et l’utilisation des terres communautaires, en incorporant la gestion durable des ressources naturelles, la conservation de la biodiversité, les énergies renouvelables et l’adaptation aux changements climatiques. Dans les sites retenus, les activités suivantes sont prévues: 

· 1.2.1 : Appuyer la validation et l’approbation des conventions locales élaborés;

· 1.2.2 : Elaborer et/ou réactualiser les plans d’aménagement simplifiés des RNC.
Pour le produit 1.2 : le budget prévu est de 4 000 000 FCFA soit 8 000 US$ entièrement financé sur fonds PNUD.
Produit 1.3. Les capacités nationales et locales sont renforcées pour mettre en œuvre un réseau fonctionnel et durable d’Ecovillages et reproduire un modèle d’Écovillage qui incorpore les avantages de la biodiversité globale et du climat. 

Trois activités sont prévues pour réaliser ce produit; il s’agit de: 
· 1.3.1 : Organiser 4 visites d’échanges entre écovillages; 
· 1.3.2 : Organiser des sessions de formation sur les techniques et technologies novatrices visant à la fois l’accroissement des revenus et la réduction de l’empreinte écologique au sein de chaque site du projet.
Pour le produit 1.3 le budget prévu est de 6 000 000 FCFA  soit 12 000 US$ entièrement sur ressource interne (BCI). 
3.2.2. Composante 2 : L'utilisation intégrée des terres, la gestion des ressources naturelles et la conservation de la biodiversité apportent des avantages sociaux dans les Ecovillages pilotes et contribuent aux avantages globaux de la biodiversité dans les RNC et les Aires Protégées (AP) adjacentes.

Produit 2.1. La gestion communautaire des terres dans les Ecovillages pilotes  intègre une Réserve Naturelle Communautaire (RNC) gérée effectivement pour la conservation de la biodiversité.
L’atteinte de ce produit se fera à travers les activités ci-après: 

· 2.1.1 : Finaliser le processus de création et de délibération des RNC de Ndick, Mbam , Massarinko, Mbackombel;

· 2.1.2 : Poursuivre la formation et l’équipement des écogardes et des agents pour la gestion des RNC;
· 2.1.3 : Appuyer la mise en œuvre des PGE et es plans d’aménagement des RNC;

· 2.1.4 : Assurer la prise en charge des voyages;
· 2.1.5 : Assurer la prise en charge du personnel.

Pour le produit 2.1 le budget prévu est de  28 937 500FCFA  soit 57 875US$ entièrement financé sur fonds FEM. 
Produit 2.2. Les espaces communautaires des Ecovillages sont gérés pour procurer des ressources et des revenus alternatifs basés sur la gestion durable et la promotion de l’écotourisme.

Il s’agira de développer des activités visant la satisfaction des besoins de la communauté en matière de bois et d’autres ressources naturelles, collectées de façon durable, et pour générer une source alternative de revenus. De ce point de vue, il faudra :

· 2.2.1 : Appuyer la production d’au moins 1 000 000 plants dont 20 à 30% en fruitiers et 50% en espèces locales; 

· 2.2.2 Réaliser au moins 500 ha cumulé de bois de village (soit 50 ha au niveau des dix villages centres);
· 2.2.3 : Réaliser une plantation d’au moins 4000 m linéaire de haie vives dans chaque site d’arbres; 

· 2.2.4 : réaliser 02 sites écotouristiques ;
· 2.2.5 : Mettre en place six (06) plateformes multifonctionnelles pour la promotion de micro entreprises familiales;

Pour le produit 2.2, le budget prévu est de 33 100 000 FCFA soit 66 200US$ (dont t 18 100 000 financé sur fonds GEF et 15 000 000 sur le BCI).
Produit 2.3.De nouvelles méthodes d’intensification durable de l’agriculture et de l’élevage pour réduire la pression sur les AP, les RNC et les forêts communautaires sont définies et appliquées. 

Il s’agit de développer des technologies visant des améliorations dans la gestion de l’agriculture et de l’élevage afin de réduire la pression sur le foncier et les ressources désignées pour la conservation de la biodiversité. A cet effet, les actions à mettre en œuvre sont : 

· 2.3.1 : Poursuivre et consolider l’introduction des techniques de diversification et/ou d’intensification des productions, à travers  la réalisation de RNA et au moins 10 ha de champs écologiquement viables dans chacun des 10 sites
· 2.3.2 : Appuyer la promotion des filières des produits forestiers non ligneux ;

· 2.3.3 : Elaborer une fiche technique de vulgarisation des méthodes testées;

· 2.2.4 : Organiser des missions.
Pour le produit 2.3 le budget prévu est de  20 062 500 FCFA soit 40125 US$  entièrement financé sur fonds FEM.
Produit 2.4. Le suivi de la biodiversité dans les RNC et les aires protégées adjacentes fournit des informations sur les ressources naturelles et les tendances de la biodiversité pour une gestion adaptée de la conservation et de l'exploitation durables. 

Pour atteindre ce produit, les activités à mettre en œuvre consistent à : 

·  2.4.1 : Suivre l’évolution de la biodiversité dans les sites pilotes;

·  2.4.2 : Renforcer les capacités des acteurs en matière de suivi de la biodiversité;

· 2.4.3 : Former les acteurs sur l’évaluation de la biodiversité;

· 2.4.4 : Mettre en place un dispositif de suivi évaluation opérationnel.
Pour le produit 2.4 le budget prévu est de 11 000 000 FCFA soit 22 000 US$ entièrement financés  sur fonds FEM.

3.2.3  Composante 3: Réduction des émissions de gaz à effet de serre et augmentation de l’utilisation d’énergies alternatives renouvelables et efficientes dans les Ecovillages pilotes.
Produit 3.1. : Les changements dans les pratiques domestiques de cuisson réduisent les émissions de GES et la pression sur les forêts.
Il s’agira de promouvoir l’acquisition de compétences appropriées en matière de réduction des émissions de GES émanant des pratiques domestiques de cuisson. 

Pour y arriver les actions prévues sont :

· 3.1.1 : Poursuivre l’introduction de 500 foyers améliorés dans les villages polarisés;

· 3.1.2 : Introduire au moins une presse à jatropha dans chaque site;  

· 3.1.3 : Poursuivre l’introduction de 15 biodigesteurs dans les sites pilotes;

· 3.1.4 : Assurer la prise en charge du personnel;

Pour le produit 3.1 le budget prévu est de  37 000 000 FCFA soit 74 000 US$ (6 000 000 FCFA sur fonds FEM, 10 000 000 sur fonds BCI et 21 000 000 FCFA sur PNUD).

Produit 3.2.Des technologies appropriées d’énergie propre/durable pour les Ecovillages pilotes sont identifiées, adaptées et adoptées par les communautés. 
Il s’agit d’améliorer l’accès à l’énergie d’éclairage et de production à travers la  promotion d’approches visant la durabilité (maintien des infrastructures de services énergétiques).         

Ainsi, il s’agira de :

· 3.2.1 : Mettre en place une boutique énergétiques dans chaque  site centre pour promouvoir les services de cinémathèque te de froid;

· 3.2.2 : Mettre en place un luninothèque dans  3 villages  de chaque site pilote.

Pour le produit 3.2 le budget prévu est de 4 500 000 FCA soit 9 000 US$ entièrement financé sur fonds FEM.

Produit 3.3. Un modèle durable pour les plantations de Jatropha et la production d’huile de haute qualité pour l’utilisation locale sont définis et mis en œuvre 
Pour atteindre ce produit, il s’agira de: 

· 3.3.1 : Réaliser une plantation massive (Bloc) d’au moins 50 ha de Jatropha Curcas dans chacun des sites;
· 3.3.2 : Réaliser des plantations sous forme de haies vives  d’au moins 5 000 m linéaires de Jatropha curcas dans chacun des villages d’intervention du projet;

· 3.3.3 : Appuyer la production d’au moins 2 000 litres de jatropha
· 3.3.4.  Renforcer la capacité  du personnel sur le bilan carbone.
Pour le produit 3.3 le budget prévu est de  18 500 000 FCFA soit 37 000 US$ entièrement financé sur fonds FEM.

3.2.4. Composante 4: Augmentation de la séquestration du biocarbone dans les terroirs des Ecovillages.
Produit 4.1. : Les stocks de biocarbone sont augmentés grâce au reboisement communautaire et à la réduction de la déforestation dans les terroirs villageois et les AP adjacentes. 

La réalisation de ce produit passera par les activités ci-après:

· 4.1.1 : Réaliser au moins 2000 m linéaires de plantation d’Acacia melifera dans chacun des écovillages;

· 4.1.2 : Reboiser au moins 20 ha de forêt de terroir dans chaque site;

· 4.1.3 : Réaliser des plantations fruitières au moins 5 fruitiers par ménage;

· 4.1.4 : Reboiser 100 ha de mangroves;

· 4.1.5 : Réaliser une plantation d’au moins 50 000 plants de Bambous ;

· 4.1.6 : Assurer les frais d’assurance maladies;

Pour le produit 4.1 le budget prévu est de  21 500 000 FCFA soit 43 000 US$ (6 500 000 FCFA sur fonds FEM et 15 000 000 FCFA sur fonds PNUD).

Produit 4.2. Les stocks de carbone dans le sol sont accrus et les émissions issues de l’agriculture sont réduites par l’adoption de la technologie innovante du  Biochar 

Pour atteindre ce produit, il s’agira de:

· 4.2.1 : Introduire l’utilisation de biochar comme fertilisant sur 20 ha de terres dans chacun des 10 sites;

·  4.2.2 : Réaliser au moins six (06) fosses compostières dans dix (10) écovillages;

· 4.2.3 : Promouvoir l’utilisation du compost (biodigestat) dans les champs ;
·  4.2.4 : Organiser des voyages d’études;

· 4.2.5 : Organiser des missions de suivi des activités
· 4.2.6. : prise en charges des cotisations sociales
· 4.2.7 : prise en charge du personnel.

Pour le produit 4.2 le budget prévu est de  49 950 000 FCFA soit 99 900 US$ (2 500 000 FCFA sur fonds FEM, 12 450 000 FCFA sur fonds PNUD et 35 000 000  sur BCI).

3.2.5. Composante 5 : La gestion est adaptée en fonction des leçons apprises et du système de suivi. 
Produit 5.1 : Une unité de Coordination, de gestion et de suivi est créée et fonctionnelle.
· 5.1.1 : Réaliser l’Audit annuel;

· 5.1.2 : appuyer l’organisation des ateliers de planification

· 5.1.3 : Assurer la prise en charge du personnel.
Les ressources nécessaires à l’atteinte de ce produit sont évaluées à 50 611 500FCA FCFA soit 101 223 US$ (12 761 500 FCFA sur fonds FEM et 37 850 000 FCFA sur fonds PNUD).
3.2.6. Mises en œuvre des accords de cofinancement/protocoles de synergie : 

Le tableau ci - après décrit les principales actions envisagées dans le cadre de la mise en œuvre des accords de partenariat : 

	Partenaires Co financiers / Partenaires techniques
	Rappel de la collaboration retenue avec les partenaires
	Actions envisagées pour 2015

	Agence Sénégalaise d’Electrification Rurale (ASER)
	Le projet ira en partenariat avec l’ASER surtout dans le cadre de l’atteinte de l’Effet N°3. L’ASER appuyera le projet dans la mise en place d’énergie hub, dans l’estimation des besoins en énergie, dans l’élaboration desTDR et surtout dans le suivi et le contrôle des des différents travaux réalisés adns ce domaine. De plus la structure appuyera le projet dans le renforcement de capacités des acteurs surtout en matière de maintenance. L’ASER appuyera également le projet dans la mise en place de concession et dans la recherche de la replicabilité des innovations introduites. 
	· Appuyer la mise en place des contrats de concessions;

· Assurer la surveillance et le contrôle des travaux de réalisation de hub énergies ;

· Appuyer la recherche de nouveaux partenaires pour l’électrification des villages sattelites.

	GENSEN/ GEN AFRICA 
	L’ONG GENSEN cofinance le projet et est un partenaire majeur de l’ANEV. Elle sera invitée à rejoindre le Comité de Pilotage du Projet. Le projet s’inspirera du travail qu’effectue depuis longtemps la coalition d’ONG/OSC locales impliquées dans l’initiative GENSEN et le réseau existant de 45 Ecovillages. Le Projet invitera le Directeur de GENSEN à des réunions régulières, dans le but de partager les expériences et d’associer l’ONG au développement de la Stratégie Nationale des Ecovillages. Le projet invitera également GENSEN à des ateliers sur la certification des Ecovillages, la micro-finance, l’éducation et le développement de l’économie rurale.
	· Elaborer et suivre la feuille de route de l’Ambassadeur de Bonne volonté de GEN ;

· Appuyer la mise en place des luninothèques ;

· Promouvoir l’utilisation des écosacs.

	D’autres projets actifs dans le développement local durable 
	Le projet collaborera avec les projets actifs dans le développement local durable dans sa zone d’intervention.
	· S’étendre dans les zones d’intervention du PGIES notamment dans la zone des Niayes

· Elaborer une matrice d’assistance et de synergie ;
· Suivre la mise en œuvre de la matrice élaborée

	Programme de plateforme Multifonctionnelle
	Le projet ira en partenariat avec le Programme Plateforme Multifonctionnelle afin de mettre des équipements visant l’allégement des travaux des femmes. Concrètement, le projet écovillage construira les abris et le projet Plateforme aidera à l’acquisition des équipements et de l’énergie. 
	· Réaliser cinq (06) plateformes multifonctionnelles utilisant le biocarburant (étude, formation, suivi-évaluation);



	 Direction des Parcs Nationaux (DPN), Direction des Eaux, Forêts, Chasses et de  la Conservation des Sols (DEFCCS)
	Les deux directions relèvent du Ministère de l’Environnement et Développement Durable (MEDD) et sont principalement responsables pour la gestion des AP et des forêts. Ces deux institutions étatiques seront déterminantes dans le volet conservation de la biodiversité du présent projet. Chacune travaille avec un certain nombre de partenaires pour assurer la gestion des parcs, réserves et forêts classées du Sénégal. Une liste de ces derniers est par exemple disponible sur les liens suivants pour la DPN, la DEFCCS respectivement. Les rôles de chaque institution et les synergies avec les projets existants et planifiés seront spécifiés et convenus à l’aide d’accords cadre de collaboration à signer entre le MEBRLAP et le MEDD (Résultat 1.1). 


	· Suivre la mise en œuvre du protocole entre l’ANEV et la DPN ;

· Mettre en place un mailing groupe entre les points focaux Ecovillages dans les Directions techniques et l’ANEV;

· Mettre en œuvre des protocoles notamment à travers l’appui de la création des RNC, le repeuplement des sites par le transfert des animaux sauvages, etc.

· Participer dans l’exercice de mise en cohérence entre la stratégie des écovillages et les textes juridiques en vigueur ;

· Participer à la formation des écogardes.

	PERACOD - Promotion des énergies renouvelables, de

l’électrification rurale et de l’approvisionnement

durable en combustibles

domestiques
	PERACOD est un partenaire stratégique de l’ANEV dans le développement à faible intensité de carbone des Ecovillages. Il a développé des technologies spécifiques et des techniques de structuration de la chaine de valeurs pour les foyers améliorés. De même, PERACOD dispose d’une expertise opérationnelle en électrification rurale et énergie solaire et a, par conséquent, pour mission de partager son savoir-faire et ses techniques avec d’autres projets sénégalais. Au commencement du projet, un accord opérationnel sera signé entre le Coordonnateur national de projet et le Directeur de PERACOD. Des formations, partages d’outils et ateliers seront organisés afin de permettre une collaboration effective qui sera en particulier axée sur des activités spécifiques (à définir davantage) dans le cadre des Résultats 1.1, 3.1, 3.2 et éventuellement  4.1 et 4.2.

Plus récemment un protocole d’accord a été signé entre l’ANEV et le PERACOD. 
	· Evaluer les besoins énergétiques au niveau de cinq nouveaux sites ;

· Former des artisans en techniques de fabrication de foyers améliorés ;

· Organiser les artisans formés en réseau.



	Station énergie et COSEER
	Station Energie comme COSEER sont des compagnies privées partenaires du Projet dans le cadre de l’accès à l’énergie dans les écovillages. Sa contribution se fera à travers (i) la formation des acteurs dans la maintenance des infrastructures, (ii) le renforcement des capacités des agents de l’ANEV dans la détermination des besoins énergétiques des villages à transformer en écovillages, (iii) la recherche et le développement de modèle innovant pour la réplication de la mise en place d’unités permettant l’accès à l’énergie propre dans les écovillages et (iv) concevoir des solutions innovantes pour permettre l’accès à l’énergie de l’ensemble des ménages dans les écovillages. 
	· Réaliser  deux hub énergies ;

· Former les acteurs en maintenance des infrastructures ;

· Contribuer à la conception du  modèle de gestion durable de l’énergie solaire à travers la formation et l’organisation des populations en comité de gestion.

	SOPREEF – programme Jatropha 

(Société Pour la Promotion de l'Accès à l'Énergie et à l'Eau Dans le Département de Foundiougne)
	La SOPREEF est un partenaire du secteur privé qui fournit des cofinancements au projet et qui sera invité au Comité de pilotage du projet. La SOPREEF sera engagée dans le développement de la production locale et la transformation de Jatropha dans les EV. La SOPREEF a travaillé dans la région naturelle du Saloum pendant 2 ans afin de développer du combustible végétal de qualité pour la consommation locale (principalement l'énergie). Il apportera son expertise au projet et son réseau de producteurs. Le projet collaborera étroitement avec SOPREEF dans les villages de Mbam et de Massarinko. Des réunions de coordination seront organisées.
	· Contribuer à l’élaboration d’un modèle de plantation de Jatropha pour assurer une production durable d’huile de Jatropha ;
· Mettre en réseau les populations des Ecovillages et celles des zones d’intervention de la SOPREEF pour l’acquisition de l’huile de Jatropha ;
· Organiser des visites d’échanges. 

	Programme de Gestion Durable et Participative des Energies Traditionnelles et de Substitution (PROGEDE)
	PROGEDE a enregistré des acquis considérables concernant le Jatropha et d’énergie de substitution au Sénégal. Il a également effectué d’intéressants travaux sur le charbon. Le projet s’inspirera de son expérience, en particulier concernant le développement de la composante biocarburant.
	· Capitaliser et vulgariser les acquis du PROGEDE dans les zones Sud et Est dans le domaine de l’énergie domestique et du biocarburant.

	Pro-Natura International
	Pro-Natura International est une ONG (l’une des premières ONG environnementales du Sud établie après le Sommet de Rio – d’origine brésilienne). Cette organisation apporte son cofinancement au projet pour l’expérimentation de la technologie Biochar et sera invitée à rejoindre le Comité de Pilotage du Projet.  Il vise à promouvoir ladite technologie dans les Ecovillages en vue de lutter contre la pauvreté et le changement climatique. Le projet va mener une expérimentation de Biochar conjointement avec ProNatura International dans la Région de la Vallée du Fleuve Sénégal.
	Etablir un protocole d’accord avec la structure sénégalaise qui est en charge la gestion de l’usine de production de biochar de Ross Bethio (CMA)

	Programme de travail de ENDA Energie
	L’ONG ENDA Energie sera associée dans le cadre du Résultat 3. ENDA apportera son appui au projet pour le développement des capacités villageoises et la formation sur les technologies d’énergies renouvelables et d’exploitation énergétique durable.
	· Capitaliser et vulgariser les acquis de ENDA Energie en matière d’énergie renouvelable

	INBAR
	Le Réseau International pour le Bambou et le Rotin (INBAR) est un organe étatique multilatéral créé en 1994 par le Fonds International de Développement Agricole (FIDA). Il a pour mission la promotion et la conservation du bambou et du rotin à travers le monde.  Il comprend 35 Etats membres, dont 15 en Afrique mais seulement un (Bénin) en Afrique de l’Ouest. Le bambou étant très prisé et menacé au Sénégal, le gouvernement (à travers le MEDD) a décidé de rejoindre le réseau INBAR.

Le projet et INBAR planteront ensemble le bambou dans les EV (dans les cas appropriés) en faveur des populations locales.
	Suite au versement de la cotisation du Sénégal, diligenter :

· l’obtention d’une autorisation d’introduction de semences permettant à INBAR de fournir les  semences de bambou ;

· l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme Bambou.

	REMEDE (Réseau d’Epargnes Mutuelles et de Microcrédits pour le Développement de l’Environnement) et

 les fonds SEM (Microcrédits des Ecovillages du Sénégal).
	Le micro-financement est un levier puissant pour le développement du modèle Ecovillage. Le projet collaborera avec REMEDE à travers la création conjointe d’agences REMEDE dans les EV sélectionnés afin de stimuler l’économie locale, notamment les activités génératrices de revenus promues par le projet. 

Les fonds SEM travaillent avec GENSEN et vont également collaborer dans ce domaine, à travers un important cofinancement sous forme de micro-prêts. Ils cofinancent le projet en partenariat avec SEM FUND. Ils seront invités à faire partie du Comité de Pilotage du Projet.
	· Diligenter le fonctionnement du REMEDE.

· Financer 50 microprojets d’AGR ;

· Introduire des foyers améliorés ;

· Réaliser des boutiques énergies ;

· Réaliser cinq cybers cases.

	Programme des petites subventions du FEM au Sénégal 
	Le Programme des petites subventions du FEM a financé de nombreux projets en synergie avec les Ecovillages, en particulier le développement communautaire et les activités de génération de revenus liés aux ressources naturelles. Dès le démarrage, l’unité de direction du projet va enquêter de nouveau sur les projets en cours et entrer en contact avec eux dans le but de renouveler ou d’établir des partenariats et de coordonner les activités.
	· Cf.  protocole tripartite ANEV/ PMF/FEM / PGIES

	Programme National de biogaz domestique
	Promouvoir l’utilisation des biodigesteurs et l’utilisation des biodigestats
	· Réaliser 200 biodigesteurs ;

· Former les acteurs dans l’utilisation du biodigestat ;

· Suivre les résultats de l’utilisation du biodigestat.

	Institut National de Pédologie (INP)
	Promouvoir l’amélioration du biocarbone dans le sol notamment à travers l’utilisation du biogène et/ou du compost
	· Caractériser le carbone dans le sol ;

· Mesure l’impact/effet de l’utilisation de biofertilisants

· Mettre en place des actions de DRS/CRS.

	Initiatives d’adaptation au changement climatique au Sénégal
	Les projets d’adaptation au Sénégal pourraient bénéficier d’un financement plus substantiel dans les années à venir (quelques projets existent déjà). Il serait particulièrement important de recourir à eux, au cas où leurs thématiques et positions géographiques se recoupent avec ceux du projet (énergies renouvelables, conservation de la biodiversité dans un régime climatique plus variable). 
	· Suivre la mise en œuvre du protocole d’accord avec le CSE ;

· Développer un plaidoyer sur l’initiative écovillages lors de rencontres internationales sur les CC et CDB ;

· Développer le partenariat pour le financement du programme national des écovillages.

	Programme stratégique du FEM pour l’Afrique de l’Ouest SPWA (BD+CC)
	La collaboration et les synergies en rapport avec les thèmes de la biodiversité et de l’atténuation du changement climatique seront recherchées à travers l’unité régionale du PNUD-FEM. 
	· 


IV
ETAT DETAILLE DU PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2015
	OMD Visé
	OMD1 : Réduire de moitié l’extrême pauvreté

OMD 7 : Assurer un environnement durable

	ELEMENTS DE REFERENCE DU DPES
	Axe stratégique n° 1 : création de richesses

Secteur : ressources Naturelles et Environnement

	ELEMENTS DE REFERENCE 

DU CDS-MT
	- OS1 : Contribuer à la réduction de la dégradation des RN et améliorer le cadre de vie afin de promouvoir un développement durable

Programme 1 :Réaliser des Ecovillages

- Composante 1 : Satisfaire la dimension économique de la pauvreté

	COMPOSANTE N° 1 :
Cadre juridique, politique et institutionnelle


	Produits / Activités planifiées
	Cadre
	Partie Responsabilité  
	Donateur
	Fonds
	Description du budget
	TRIM 1
	TRIM 2
	TRIM 3
	TRIM 4
	MONTANT PLANIFIE

	
	chronologique
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	T1
	T2
	T3
	T4
	
	
	
	
	F CFA
	F CFA
	F CFA
	F CFA
	USD
	F CFA en milliers

	Composante 1: Cadre juridique, politique et institutionnel

	Produit 1.1.une Stratégie nationale des Ecovillages articulée aux textes en vigueur est élaborée

	1.1.1 Traduire la stratégie et le programme national des écovillages en anglais et en arabe
	
	
	
	
	UGP


	GEF
	62 000
	74 100

Professional Services
	1 000 000
	
	
	
	2 000
	1 000 000

	1.1.2 Editer la stratégie et le programme national des écovillages traduits en anglais et en arabe
	
	
	
	
	UGP


	GEF
	62 000
	74 100

Professional Services
	
	1 000 000
	
	
	2 000
	1 000 000

	1.1.3 Acquérir des Fournitures
	 
	 
	 
	 
	UGP
	PNUD
	0 4000
	72 500
	150 000
	
	150 000
	
	600
	300 000



	
	
	
	
	
	
	
	
	Equipement
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Mission
	
	
	
	
	
	

	Sous total Produit 1.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 150 000
	1 000 000
	150 000
	
	4 600
	2 300 000

	Produit 1.2.: Un plan de gestion écologique pour les Ecovillages est développé

	1.2.1 Appuyer la validation et l’approbation des conventions locales
	 
	 
	 
	 
	UGP
	PNUD
	00012
	71 200
	1 000 000
	1 000 000
	
	
	4 000
	2 000 000

	1.2.2 Elaborer et/ou réactualiser les plans d’aménagement simplifié des RNC
	
	
	
	
	UGP
	PNUD
	00012
	71 200
	
	
	1 000 000
	1 000 000
	4 000
	2 000 000

	Sous Total Produit 1.2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 000 000
	1 000 000
	1 000 000
	1 000 000
	8 000
	4 000 000

	Produit 1.3.: Les capacités nationales et locales sont renforcées pour mettre en œuvre un réseau fonctionnel et durable d’Ecovillages et reproduire un modèle Ecovillage qui incorpore les avantages de la biodiversité globale et du climat

	1.3.1 Organiser 4 visites d’échanges entre écovillages
	 
	 
	 
	 
	ANEV
	BCI
	
	
	
	1 000 000
	1 000 000
	
	4 000
	2 000 000

	1.3.2 Organiser des sessions de formation technique 
	 
	 
	 
	 
	ANEV
	BCI
	
	
	
	
	2 000 000
	2 000 000
	8 000
	4 000 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sous total  Produit 1.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 000 000
	3 000 000
	2 000 000
	27 000
	13 500 000

	Sous Total FEM
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 000 000
	1 000 000
	0
	0
	4 000
	2 000

	Sous Total PNUD
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 150 000
	1 000 000
	1 150 000
	1 000 000
	 8 600
	 4 300 000

	Sous total BCI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	1 000 000
	3 000 000
	2 000 000
	12 000
	6 000 000

	Total Composante 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 150 000
	3 000 000
	4 150 000
	3 000 000
	24 600
	12 300 000

	OMD Visé
	OMD1 : Réduire de moitié l’extrême pauvreté

OMD 7 : Assurer un environnement durable

	ELEMENTS DE REFERENCE DU DPES
	Axe stratégique n° 1 : création de richesses 

Secteur : ressources Naturelles et Environnement

	ELEMENTS DE REFERENCE 

DU CDS-MT
	- OS1 : Contribuer à la réduction de la dégradation des RN et améliorer le cadre de vie afin de promouvoir un développement durable

Programme 1 :Réaliser des Éco villages

Composante1 : Satisfaire la dimension économique de la pauvreté

	COMPOSANTE N° 2 : Création et Renforcement des RNC


	Produits /Activités planifiées
	Cadre
	Partie  Responsable  
	Donateur
	Fonds
	Description du budget
	TRIM 1
	TRIM 2
	TRIM 3
	TRIM 4


	MONTANT PLANIFIE

	
	chronologique
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	T1
	T2
	T3
	T4
	
	
	
	
	F CFA
	F CFA
	F CFA
	F CFA
	USD
	F CFA

	Composante 2: Création et renforcement des RNC

	Produit 2.1.La gestion communautaire des terres dans les Ecovillages pilotes  intègre une RNC gérée effectivement pour la conservation de la biodiversité

	2.1.1 Finaliser le processus de création et de délibération des RNC de Ndick, Mbam , Massarinko, Mbackombel.
	 
	 
	 
	 
	UGP
	GEF
	62 000
	75 700

atelier
	1 000 000
	
	
	
	2 000
	1 000 000

	2.1.2 Poursuivre la formation et l’équipement des écogardes et des agents pour la gestion des RNC


	
	
	
	
	UGP
	GEF
	62 000
	72 200

Equip Ecogardes
	1 000 000
	1 000 000
	
	
	4 000
	2 000 000

	
	
	
	
	
	UGP
	GEF
	62 000
	75 707

Formation
	
	1 500 000
	
	
	3 000
	1 500 000

	2.1.3 Appuyer la mise en œuvre des PG E et des PA des RNC
	
	
	
	
	UGP
	GEF
	62 000
	72 200


	
	
	1 000 000
	1 000 000
	4 000
	2 000 000

	2.1.4 Réaliser l’inventaire des espèces endémiques et menacées et la protection de leurs habitats
	
	
	
	
	UGP
	GEF
	62 000
	72 200


	
	
	
	
	
	

	2.1.5  Assurer la prise en charge des Travel
	 
	 
	 
	 
	UGP
	GEF
	62 000
	71 600

Mission
	5 000 000
	
	1 000 000
	
	12 000

	6 000 000


	2.1.6 Service Contratuel individuel
	 
	 
	 
	 
	UGP
	GEF
	62 000
	71 400

Serv contrac
	16 437 500
	
	
	
	32 875
	16 437 500

	Sous total Produit 2.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23 437 500
	2 500 000
	2  000 000
	1 000 000
	75 875
	28 937 500

	Produit 2.2.: Les espaces communautaires des Ecovillages sont gérés pour procurer des ressources et des revenus alternatifs basés sur la gestion durable et l’écotourisme

	2.2.1 Appuyer la production d’au moins 1 000 000 plants (20% fruitiers et 50% en espèces locales)
	 
	 
	 
	 
	UGP
	GEF
	62 000
	72 300

Equip & fourn
	10 000 000
	
	
	
	20 000
	10  000 000

	2.2.2 Reboiser une superficie cumulée de 500 ha de bois villageois
	
	
	
	
	UGP
	GEF
	62 000
	72 100 Contrat plan
	1 000 000

	
	1 500 000
	
	5 000
	2 500 000

	2.2.3.  Reboiser dans chaque site au moins 4 000 m de haie vive
	
	
	
	
	UGP
	GEF
	62 000
	72 100 Contrat plan
	
	
	1 500 000
	
	3 000
	1 500 000

	2.2.4  Réaliser  02 sites écotouristiques 
	 
	 
	 
	 
	UGP
	GEF
	62 000
	72 100

Serv contrac Entreprise
	
	4 100 000
	
	
	8 200
	4 100 000

	2.2.5 Mettre en place six (06) plateformes multifonctionnelles pour la promotion de micro entreprises familiales.
	 
	 
	 
	 
	UGP
	ANEV
	
	BCI
	
	5 000 000
	5 000 000
	5 000 000
	30 000
	15 000 000

	Sous Total Produit 2.2

	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	11 000 000
	9 100 000
	8 000 000
	5 000 000
	66 200
	33 100 000

	Produit 2.3.: De nouvelles méthodes d’intensification durable de l’agriculture et de l’élevage pour réduire la pression sur les AP, les RNC et les forêts communautaires sont définies et appliquées

	2..3.1 Poursuivre et consolider l’introduction des techniques de diversification et/ou d’intensification des productions, à travers :

 -RNA et au moins 10 ha de champs écologiquement viables dans chacun des 10 sites
	 
	 
	 
	 
	UGP
	GEF
	62 000
	72 100
Contrat plan
	
	3 000 000

	3 000 000
	3 000 000
	18 000
	9 000 000


	2.3.2 Appuyer la promotion des filières des produits forestiers non ligneux
	
	
	
	
	UGP
	GEF
	62 000
	72 100
Serv contrac
	
	2 000 000
	2 000 000
	
	8 000
	4 000 000

	2.3.3 Elaborer une fiche technique de vulgarisation des méthodes testées de capitalisation des succès 
	
	
	
	
	UGP
	GEF
	62 000
	72 100
Serv contrac
	
	
	1 000 000
	1 000 000
	4 000
	2 000 000

	2.3.4 Organiser des missions de suivi
	
	
	
	
	UGP
	GEF
	62 000
	Mission
	1 562 500
	1 500 000
	1 000 000
	1 000 000
	10 125
	 5 062 500

	Sous total  Produit 2.3

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 562 500
	6 500 000
	7 000 000
	5 000 000
	40125
	20 062 500

	Produit 2.4.: Le suivi de la biodiversité dans les RNC et les aires protégées adjacentes fournit des informations sur les ressources naturelles et les tendances de la biodiversité pour une gestion adaptée de la conservation et de l'exploitation durable

	2.4.1 Suivre l’évolution de la biodiversité dans les sites pilotes
	 
	 
	 
	 
	UGP
	GEF
	62 000
	73 100

consultant
	
	2 000 000
	
	
	4 000
	2 000 000

	2.42 Renforcer les capacités des acteurs en matière de suivi de la biodiversité
	 
	 
	 
	 
	UGP
	GEF
	62 000
	75 700
	
	1 000 000

	
	
	2 000

	1 000 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	formation
	
	
	
	
	
	

	2.4.3 Formation sur l’évaluation de la biodiversité
	 
	 
	 
	 
	UGP
	GEF
	62 000
	71 600

Travel
	5 000 000
	
	
	
	10 000
	5 000 000

	2.4.4 Mettre en place un dispositif de suivi évaluation opérationnel
	 
	 
	 
	 
	UGP
	GEF
	62 000
	73 100

Consultant
	
	3 000 000
	
	
	6 000
	3 000 000

	Sous total  Produit 2.4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 000 000
	6 000 000
	
	
	22 000
	11 000 000

	Sous Total FEM
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	41 000 000
	19 100 000
	12 000 000
	6 000 000
	156 200
	78 100 000

	Sous Total PNUD
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	Sous total BCI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	5 000 000
	5 000 000
	5 000 000
	30 000
	15 000 000

	Total Composante 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	41 000 000
	24 100 000
	17 000 000
	11 000 000
	186 200
	93 100 000


	 OMD VISE
	 OMD  N° 7 : Assurer un environnement durable

	ELEMENTS DE REFERENCE DU DPES
	Axe stratégique n° 1 : création de richesses 

Secteur : ressources Naturelles et Environnement

	ELEMENTS DE REFERENCEDU CDS-MT
	- OS1 : contribuer à la réduction de la dégradation des RN et améliorer le cadre de vie afin de promouvoir un développement durable

- Programme 1 : Réaliser les Ecovillages

Composante 3 : Améliorer l’accès aux services énergétique

	COMPOSANTE N° 3 : Réduction des émissions de CO2


	Produits /Activités planifiées
	Cadre
	Partie Responsable  
	Donateur
	Fonds
	Description du budget
	TRIM 1
	TRIM 2
	TRIM 3
	TRIM 4
	MONTANT PLANIFIE

	
	chronologique
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	T1
	T2
	T3
	T4
	
	
	
	
	F CFA
	F CFA
	F CFA
	F CFA
	USD
	F CFA

	Composante 3: Réduction des émissions de CO2

	Produit 3.1.Les changements dans les pratiques domestiques de cuisson réduisent les émissions de GES et la pression sur les forêts

	3.1.1 Poursuivre l’introduction de 500 foyers améliorés dans les villages polarisés
	 
	 
	 
	 
	UGP
	GEF
	62 000
	72 200

Equip et fourn
	
	1 000 000


	1 000 000
	1 000 000
	6 000
	3 000 000

	3.1.2 Introduire au moins une presse dans chaque site
	 
	 
	 
	 
	UGP
	GEF
	62 000
	72 200

Equip et fourn
	
	
	1 500 000
	1 500 000
	6 000
	3 000 000

	3.1.3 Poursuivre l’introduction de 15 biodigesteurs dans les sites pilotes
	 
	 
	 
	 
	UGP
	ANEV
	BCI
	Contrat plan
	
	5 000 000
	5 000 000
	
	20 000
	10 000 000

	3.1.4 Services contractuels individuels
	 
	 
	 
	 
	UGP
	PNUD
	04 000
	71 400

Serv contr ind
	
	21 000 000
	
	
	42 000
	21 000 000

	Sous Total Produit 3.1


	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	27 000 000
	7 500 000
	2 500 000
	74 000
	37 000 000

	Produit3.2.: Des technologies appropriées d’énergie propre/durable pour les Ecovillages pilotes sont identifiées, adaptées et adoptées par les communautés

	3.2.1  Mettre en place une boutique énergétiques dans chaque  site centre pour promouvoir les services de cinémathèque te de froid
	 
	 
	 
	 
	UGP
	GEF
	62 000
	72 200

Equip et four
	
	2 500 000
	
	
	5 000
	2 500 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.2 Mettre en place un luninothèque dans  3 villages  de chaque site pilote
	
	
	
	
	UGP


	GEF
	62 000
	71 600

Missions
	
	
	1 000 000
	1 000 000
	4000
	2 000 000

	Sous Total Produit 3.2
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	2 500 000
	1 000 000
	1 000 000
	9 000
	4 500 000



	Produit 3.3.: Un modèle durable pour les plantations de Jatropha et la production d’huile de haute qualité pour l’utilisation locale est défini et mis en œuvre

	3.3.1 Réaliser une Plantation massive (Bloc) d’au moins 50 ha de Jatropha Curcas dans chacun des sites  
	 
	 
	 
	 
	UGP


	GEF
	62 000
	72 615

Contrat plans
	
	
	4 000 000


	
	8 000


	4 000 000



	3.3.2 Réaliser des plantations sous forme de haies vives  d’au moins 5 000 m linéaires de Jatropha curcas dans chacun des villages d’intervention du projet
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3.3 Appuyer la production d’au moins 2 000 litres de jatropha
	 
	 
	 
	 
	UGP
	GEF
	62 000
	72 100 Contrats plans
	1 500 000
	1 500 000
	
	
	6 000
	3 000 000

	3.3.4.  Renforcer la capacité  du personnel sur le bilan carbone
	
	
	
	
	UGP
	GEF
	62 000
	71 200
	11 500 000
	
	
	
	23 000
	11 500 000

	Sous total  Produit 3.3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 000 000
	1 500 000
	4 000 000
	0
	29 000
	14 500 000

	Sous Total FEM
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 000 000
	5 000 000
	7 500 000
	3 500 000
	58 000
	29 000 000

	Sous Total PNUD
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	21 000 000
	
	
	42 000
	21 000 000

	Sous total BCI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	5 000 000
	5 000 000
	
	20 000
	10 000 000

	Total Composante 3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 500 000
	31 000 000
	12 500 000
	3 500 000
	120 000
	60 000 000


	 OMD VISE
	 OMD  N° 7 : Assurer un environnement durable
OMD1 :  Réduire l’extrême pauvreté

	ELEMENTS DE REFERENCE DU DSRP II
	Axe stratégique n° 1 : Création de richesses

Secteur : Micro finance

	ELEMENTS DE REFERENCEDU CDS-MT
	OS1 : contribuer à la réduction de la dégradation des RN et améliorer le Cadre de vie afin de promouvoir un DD

	
	Programme 1 : Réaliser des Ecovillages 

Composante 4 : séquestration de carbone

	COMPOSANTE N° 4 : Séquestration de carbone


	Produits /activités planifiées
	Cadre
	Partie Responsable  
	Donateur
	Fonds
	Description du budget
	TRIM 1
	TRIM 2
	TRIM 3
	TRIM 4
	MONTANT PLANIFIE

	
	chronologique
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	T1
	T2
	T3
	T4
	
	
	
	
	F CFA
	F CFA
	F CFA
	F CFA
	USD
	F CFA

	Composante 4: Séquestration de carbone

	Produit 4.1.Les stocks de biocarbone sont augmentés grâce au reboisement communautaire et à la réduction de la déforestation dans les terroirs villageois et les AP adjacentes

	4.1.1 Réaliser au moins 2 000 m linéaire de plantation d’Acacia melifera dans chacun des écovillages
	
	
	
	
	UGP
	GEF
	62 000
	72100

Contrats plans
	2 000 000
	2 000 000
	2 500 000
	
	13 000
	6 500 000

	4.1.2 Reboiser au moins 20 ha de forêt de terroir dans chaque site
	
	
	
	
	UGP
	PNUD
	4000
	contrat 72 305
	
	
	2 000 000
	
	4 000
	2 000 000

	4.1.3 Réaliser des plantations fruitières au moins 5 fruitiers par ménage
	
	
	
	
	UGP
	PNUD
	4000
	contrat 72 305
	
	
	1 000 000
	
	2 000
	1 000 000

	4.1.4 Reboiser 100 ha de mangroves
	
	
	
	
	UGP
	PNUD
	4000
	contrat 72 305
	
	
	2 000 000
	
	4  000
	2  000 000

	4.1.5 Planter 50 000 Plants de Bambous
	
	
	
	
	UGP
	PNUD
	4000
	contrat 72 305
	
	
	2 000 000
	
	4 000
	2 000 000

	4.1.6 Assurance maladies
	 
	 
	 
	 
	UGP
	PNUD
	4000
	74 505 Ass maladies
	8 000 000
	
	
	
	16 000
	8 000 000

	Sous total Produit 4.1

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	10 000 000
	2 000 000
	9 500 000
	0
	43 000
	21 500 000

	Produit 4.2. : Les stocks de carbone dans le sol sont accrus et les émissions issues de l’agriculture sont réduites par l’adoption de la technologie innovante du  Biochar

	4.2.1 Introduire l’utilisation de biochar comme fertilisant sur 20 ha de terres
	
	
	
	
	UGP
	GEF
	62 000
	contrat 72 305
	
	2 500 000
	
	
	5  000
	2 500 000

	4.2.2 Réaliser au moins six (06) fosses compostières dans chacun des dix (10) sites 
	 
	 
	 
	 
	UGP
	PNUD
	4000
	72 305
	1 000 000
	1 000 000
	
	
	4 000
	2 000 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	contrat
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	UGP
	PNUD
	4000
	71 300
	1 000 000
	1 000 000
	
	
	4 000
	2 000 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	Cons Nat
	
	
	
	
	
	

	4.2.3 Promouvoir l’utilisation du compost (biodigestat) dans les champs
	 
	 
	 
	 
	UGP
	PNUD
	4000
	72 305

contrat
	
	
	1 000 000
	
	2 000
	1 000 000

	4.2.4 Assurer Travel
	 
	 
	 
	 
	UGP
	PNUD
	4 000
	71 620

travel
	
	
	2 000 000
	2 000 000
	8 000
	4 000 000

	4.2.5 Appuyer les missions
	 
	 
	 
	 
	UGP
	PNUD
	0 4000
	71600
	1 700 000
	
	1 000 000
	750 000

	6900
	3 450 000


	4.2.6 Assurer VRS et cotisation sociale et divers
	 
	 
	 
	 
	ANEV
	BCI
	
	VRS et cotisation sociale
	5 000 000
	5 000 000
	5 000 000
	5 000 000
	40 000
	20 000 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2.7  services contractuels individuels


	
	
	
	
	ANEV


	BCI
	
	
	3 750 000
	3 750 000
	3 750 000
	3 750 000
	30 0000
	15 000 000

	4.2 Sous Total Produit 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 450 000
	13 250 000
	12 750 000
	11 500 000
	99 900
	49 950 000

	Sous Total FEM
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 000 000
	4 500 000
	2 500 000
	
	18 000
	9 000 000

	Sous Total PNUD
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 700 000
	2 000 000
	11 000 000
	2 750 000
	54 900
	27 450 000

	Sous total BCI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 750 000
	8 750 000
	8 750 000
	8 750 000
	70 000
	35 000 000

	Total Composante 4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22 450 000
	15  250 000
	22 250 000
	11 500 000
	142 900
	71 450 000


	 OMD VISE
	 OMD  N° 7 : Assurer un environnement durable
OMD1 : Réduire l’extrême pauvreté

	ELEMENTS DE REFERENCE DU DSRP II
	Axe stratégique n° 1 : Création de richesses

Secteur : Micro finance

	ELEMENTS DE REFERENCEDU CDS-MT
	OS1 : contribuer à la réduction de la dégradation des RN et améliorer le Cadre de vie afin de promouvoir un DD

	
	Programme 1 : Réaliser des Ecovillages 

Composante 5 : gestion du projet 

	COMPOSANTE N° 5 : Gestion du projet


	Produits /Activités planifiées
	Cadre
	Partie Responsable  
	Donateur
	Fonds
	Description du budget
	TRIM 1
	TRIM 2
	TRIM 3
	TRIM 4
	MONTANT PLANIFIE

	
	chronologique
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	T1
	T2
	T3
	T4
	
	
	
	
	F CFA
	F CFA
	F CFA
	F CFA
	USD
	F CFA

	Composante 5: Gestion du projet

	Produit.: Une unité de Coordination de gestion et de suivi  fonctionnelle est créée 

	5.1.1 Réaliser l’Audit annuel
	 
	 
	 
	 
	UGP
	PNUD
	04000
	74 100
	
	2 000 000
	
	
	4 000
	2 000 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	Professional Services
	
	
	
	
	
	

	5.1.2 Contractual services companies
	 
	 
	 
	 
	UGP
	GEF
	62 000
	72 100

Serv contr
	
	
	16 661 500
	
	33 323
	16 661 500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.4 Services contractuels individuels
	 
	 
	 
	 
	UGP
	PNUD
	04000
	71 400
	5 000 000
	
	9 850 000
	20 700 000
	71 700
	35 850 000

	
	
	
	
	
	
	
	
	Contrats services ind
	
	
	
	
	
	

	Sous total Produit 5
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	5 000 000
	2 000 000
	26 511 500
	20 700 000
	109 023
	54 511 500

	Sous Total FEM
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	16 661 500
	
	33 323
	16 661 500

	Sous Total PNUD
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 000 000
	2 000 000
	9 850 000
	20 7000 000
	75 700
	37 550 000

	Sous total BCI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	Total composante 5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 000 000
	2 000 000
	26 511 500
	20 700 000
	109 323
	54 661 500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sous Total FEM
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	57 000 000
	29 600 000
	38 661 500
	9 500 000
	269 523
	134 761 500

	Sous Total PNUD
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 850 000
	26 000 000
	22 000 000
	24 450 000
	180 600
	90 300 000

	Sous total BCI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	19 750 000
	21 750 000
	15 750 000
	114 500
	57 250 000

	Total  générale
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	63 350 000
	80 750 000
	85 511 500
	52 700 000
	564 623
	282 311 500


V PLAN DE FINANCEMENT DU PLAN DE TRAVAIL ANNUEL

Le budget global du PTA 2015 du Projet Ecovillages PNUD FEM s’élève à deux cent quatre vingt deux millions trois cent onze mille cinq cent francs CFA (282 311 500 FCFA) 

Tableau de répartition du budget 2015 par source de financement 

	Source de financement


	FCFA
	Total en US Dollars

	FEM
	134 761 500
	269 523

	PNUD
	90 300 000
	180 600

	BCI
	57 250 000
	114 500

	TOTAL
	282 311 500
	564 623


5.1 Plan récapitulatif de la répartition des fonds par extrant et par partenaire financier

	DESCRIPTION DES PRODUITS
	MONTANT TOTAL
	FEM
	PNUD
	ETAT

	
	
	
	
	

	Produit 1.1. La Stratégie nationale des Ecovillages s’appuie sur un cadre juridique, politique et réglementaire favorisant  l’amélioration de la réalisation d’avantages environnementaux mondiaux
	2 300 000
	2 000 000
	300 000
	-

	Produit 1.2 : Les outils de bonne gouvernance sont disponibles (situation de référence, PGE, PAGT, PVDD
	4 000 000
	-
	4 000 000
	-

	Produit 1.3 : Les capacités nationales et locales sont renforcées pour mettre en œuvre un réseau fonctionnel et durable d’Ecovillages et reproduire un modèle Ecovillage qui incorpore les avantages de la biodiversité globale et du climat
	6 000 000
	-
	-
	6 000 000

	
	
	
	
	

	Produit 2.1 : La gestion communautaire des terres dans les Ecovillages pilotes  intègre une RNC gérée effectivement pour la conservation de la biodiversité
	28 937 500
	28 937 500
	-
	-

	Produit 2.2 : Les espaces communautaires des Ecovillages sont gérés pour procurer des ressources et des revenus alternatifs basés sur la gestion durable et l’écotourisme
	33 100 000
	18 100 000
	
	15 000 000

	Produit 2.3 : De nouvelles méthodes d’intensification durable de l’agriculture et de l’élevage pour réduire la pression sur les AP, les RNC et les forêts communautaires sont définies et appliquées
	20 062 500
	20 062 500
	-
	-

	Produit 2.4 : Le suivi de la biodiversité dans les RNC et les aires protégées adjacentes fournit des informations sur les ressources naturelles et les tendances de la biodiversité pour une gestion adaptée de la conservation et de l'exploitation durables
	11 000 000
	11 000 000
	-
	-

	Produit 3.1 : Les changements dans les pratiques domestiques de cuisson réduisent les émissions de GES et la pression sur les forêts
	37 000 000
	6 000 000
	21 000 000
	10 000 000

	Produit 3.2 : Des technologies appropriées d’énergie propre/durable pour les Ecovillages pilotes sont identifiées, adaptées et adoptées par les communautés
	4 500 000
	4 500 000
	-
	-

	Produit 3.3 : Un modèle durable pour les plantations de Jatropha et la production d’huile de haute qualité pour l’utilisation locale est défini et mis en œuvre
	18 500 000
	18 500 000
	-
	-

	Produit 4.1 : Les stocks de biocarbone sont augmentés grâce au reboisement communautaire et à la réduction de la déforestation dans les terroirs villageois et les AP adjacentes
	21 500 000
	6 500 000
	15 000 000
	-

	Produit 4.2. : Les stocks de carbone dans le sol sont accrus et les émissions issues de l’agriculture sont réduites par l’adoption de la technologie innovante du  Biochar
	49 950 000
	2 500 000
	12 450 000
	35 000 000

	Produit 5: Une unité de Coordination de gestion et de suivi  est créée et fonctionnelle
	50 611 500
	12 761 500
	37 850 000
	-

	TOTAL BUDGET
	282 311 500
	134 761 500
	90 300 000
	57 250 000

	PART RELATIVE PAR SOURCE DE FINANCEMENT
	100 %
	48%
	32%
	20%


Tableau 1 : REPARTITION DU BUDGET PAR COMPOSANTE
	Produits attendus/activités planifiées
	MONTANT PLANIFIE
	%  SUR LE BUDGET

	
	USD
	F CFA
	

	Composante 1: Améliorer le cadre de la gouvernance et des capacités pour une intégration effective de la conservation de la biodiversité et du développement  faiblement émissif de carbone dans la Stratégie nationale des Ecovillages
	24 600
	12 300 000
	4%

	Composante 2 :L'utilisation intégrée des terres, la gestion des ressources naturelles et la conservation de la biodiversité procurent des avantages sociaux dans les Ecovillages pilotes et contribuent aux avantages globaux de la BD dans les RNC et les AP adjacentes
	186 200
	93 100 000
	33%

	Composante  3: Réduction des émissions de gaz à effet de serre et augmentation de l’utilisation d’énergies alternatives renouvelables et efficientes dans les Ecovillages pilotes
	120 000
	60 000 000
	21%

	Composante   4 : Augmentation de la séquestration du biocarbone dans les terroirs des Ecovillages
	142 900
	71 450 000
	25%

	Composante  5 : La gestion est adaptée en fonction des leçons apprises et du système de suivi
	109 323
	54 661 500
	17%

	TOTAL
	564 623
	282 311 500
	100%


5.2 Plan de trésorerie trimestriel du PTA

	
	T1
	T2
	T3
	T4
	Total

	FEM
	57 000 000
	29 600 000
	38 661 500
	9 500 000
	134 761 500

	PNUD
	17 850 000
	26 000 000
	22 000 000
	24 450 000
	90 300 000

	BCI
	0
	19 750 000
	21 750 000
	15 750 000
	57 250 000

	Total
	63 350 000
	80 750 000
	85 511 500
	52 700 000
	282 311 500

	Part relative
	22%
	29%
	30%
	19%
	100%


ANNEXES

ANNEXE 1: CHARTE DES RESPONSABILITES POUR L’EXECUTION DU PTA 2015 DU PROJET ECOVILLAGE PNUD/FEM

COMPOSANTE N° 1: Améliorer le cadre de la gouvernance et des capacités pour une intégration effective de la conservation de la biodiversité et du développement  faiblement émissif de carbone dans la Stratégie nationale des Ecovillages

	Produits /Cibles 2015
	Activités planifiées
	Initiateur
	Supervision 
	Exécutant
	A informer
	Consulter

	Produit 1.1 : La Stratégie nationale des Ecovillages s’appuie sur un cadre juridique, politique et réglementaire favorisant  l’amélioration de la réalisation d’avantages environnementaux mondiaux

Cibles 2015: Stratégie nationale  est appliquée dans les villages satellites
	Traduction et édition de la stratégie pour diversifier et renforcer le partenariat
	Chargé de la planification
	Coordonnateur du projet
	Chargé de la Planification
	Tous acteurs concernés
	Cabinet du MEDD

	Produit n°1.2 : Un plan de gestion écologique pour les Ecovillages est développé

Cible 2015 :   Un modèle de PGE et de convention local vulgarisé
Mise en place d’un modèle de contrat plan type
	Organiser un atelier de validation des et de vulgarisation des conventions locales et des PGE  
	Chargé de la GRN
	Coordonnateur du projet
	Chargé de la GRN
	Tous acteurs concernés
	ANEV, Chefs de services déconcentrés Collectivité Locale, UCP

	Produit n°1.3 : Les capacités nationales et locales sont renforcées pour mettre en œuvre un réseau fonctionnel et durable d’Ecovillages et reproduire un modèle Ecovillage qui incorpore les avantages de la biodiversité globale et du climat.

Cible 2015: 10 sessions de formation technique tenues (production animale, réduction de bois énergie,  production de plants, etc.)
	Organiser des missions de sensibilisation

Organiser un atelier de lancement
Organiser des visites d’échange
	RAF pour atelier

Expert mobilisation sociale ANEV  pour mission de sensibilisation
	Coordonnateur
	RAF pour Atelier

Expert mobilisation sociale ANEV pour mission sensibilisation
	 populations et autorités locales
	ANEV, Chefs de services déconcentrés Collectivité Locale, UCP


COMPOSANTE N° 2 : L'utilisation intégrée des terres, la gestion des ressources naturelles et la conservation de la biodiversité procurent des avantages sociaux dans les Ecovillages pilotes et contribuent aux avantages globaux de la BD dans les RNC et les AP adjacentes
	Produits /Cibles 2015
	Activités planifiées
	Initiateur
	Superviseur 
	Exécutant
	A informer
	Aconsulter

	 Produit 2.1.La gestion communautaire des terres dans les Ecovillages pilotes  intègre une RNC gérée effectivement pour la conservation de la biodiversité
Cible 2015 : Au moins 20%  d’augmentation des revenus des écogardes par rapport  à 2014
Au moins 15%  d’augmentation des revenus des écogardes par rapport à 2014
	Finaliser le processus de création et d’extension des RNC
	Expert GRN 
	Coordonnateur
	Expert GRN 

Appuyé par la DPN
	Collectivité Locale, DPN,
	Collectivité Locale, PGIES, DPN, UCP

	
	Appuyer la mise en œuvre des convention et des PGE
	Expert GRN 
	Coordonnateur
	Prestataires privés et Expert GRN 
	Populations, autorités locales
	Collectivité Locale, PGIES, ANEV, UCP

	
	Sélection et former des écogardes
	Expert GRN 
	Services déconcentré des parcs nationaux
	Expert GRN 

Appuyé par la DPN
	UCP, Collectivité Locale, PGIES, DPN
	Service déconcentré des parcs nationaux, ULP/ PGIES ; autorités locales, UCP

	Produit 2.2.  Les espaces communautaires des Ecovillages sont gérés pour procurer des ressources et des revenus alternatifs basés sur la gestion durable et l’écotourisme

Cible 2015 : Au moins 500 000 plants produits dont  20% en fruitiers et 50% en espèces locales 

Au moins 1500 Ha de RNC enrichis en espèces locales 

 Au moins 50  ha de bois de village réalisé
Au moins une superficie de 25 Ha de plantation fruitière réalisée

Au moins 5 ha de parcelle maraichère supplémentaire mis en place 

Au moins 50 nouveaux  microprojets, ayant un bénéfice sur l’environnement,  financés  

0 1nouveaux  sites écotouristiques aménagés

un minimum de 01 plateforme et de 02 ETAAL réalisées
	Produire un million de plan
	Expert GRN 
	Coordonnateur
	Expert GRN 


	UCP, Collectivité Locale, populations
	Autorités locales, UCP

	
	Procéder au reboisement d’au moins 75 ha de bois de villages
	Expert GRN 
	Coordonnateur
	Populations appuyé par Expert  GRN et  IREF


	UCP, Collectivité Locale, populations
	Autorités locales, UCP

	
	Enrichir au moins 1500 ha de RNC
	Expert GRN 
	Coordonnateur
	Population appuyé par Expert GRN

	UCP, Collectivité Locale, populations
	Autorités locales, UCP

	
	Réaliser au moins 65 ha de plantation individuelle
	Expert GRN 
	Coordonnateur
	Population appuyé par Expert GRN

	UCP, Collectivité Locale, populations
	Autorités locales ,UCP

	
	réaliser 600 eq ha dans les sites des projets
	Expert GRN 
	Coordonnateur
	Population appuyé par Expert GRN

	UCP, Collectivité Locale, populations
	Autorités locales, UCP

	
	Réaliser un arboretum d’au moins 0,5 ha dans chaque périmètre écologique
	Expert GRN 
	Coordonnateur
	Population appuyé par Expert GRN

	UCP, Collectivité Locale, populations
	Autorités locales, populations, IREF, UCP

	
	Réaliser dans chaque périmètre écologique une haie vive et/ou un brise vent sur 1000 m 
	Expert GRN 
	Coordonnateur
	Population appuyé par Expert GRN

	UCP, Collectivité Locale, populations
	Autorités locales, populations, IREF, UCP

	
	Reboiser dans chaque écovillage au moins 4 000 m de haies vives champêtres 
	Expert GRN 
	Coordonnateur
	Population appuyé par Expert GRN

	UCP, Collectivité Locale, populations
	Autorités locales, populations, IREF, UCP

	
	Etudier et réaliser au moins 02 entreprises de transformation agro alimentaire (ETAAL
	Expert GRN 
	Coordonnateur
	Population appuyé par Expert GRN

	UCP, Collectivité Locale, populations
	Autorités locales, populations, IREF, UCP

	
	Appuyer l’émergence de 02 sites écotouristiques pilotes 
	Expert SE 


	Coordonnateur
	Expert SE 

Appuyé par SEM FUND


	UCP, populations
	Populations, SEM FUND, UCP

	Produit 2.3.De nouvelles méthodes d’intensification durable de l’agriculture et de l’élevage pour réduire la pression sur les AP, les RNC et les forêts communautaires sont définies et appliquées
Cible 2015 : 75%  des alevins sont produits localement  

Guide/fiche technique sur les méthodes  d’intensification vulgarisée
Guide/fiche technique de vulgarisation des méthodes d’amélioration de la production  animale  testées
200 nouvelles Ruches sont introduites dans les sites dont 50% produites localement

2 400 nouvelles gaines irrigasc introduites
Un modèle d PAGT testé
	Ensemencer les bassins d’arrosage en tilapia
	Expert SE /GRN
Expert SE / ANEV
	Coordonnateur
	Expert GRN
Appuyé par ANA


	UCP, populations, ANA
	Populations, ANA, UCP

	
	Procéder à l’introduction des méthodes d’intensification et de diversification des productions agricoles
	Expert SE /GRN
Expert SE / ANEV
	Coordonnateur
	Expert GRN
	UCP, populations
	Populations, UCP

	Produit 2.4.Le suivi de la biodiversité dans les RNC et les aires protégées adjacentes fournit des informations sur les ressources naturelles et les tendances de la biodiversité pour une gestion adaptée de la conservation et de l'exploitation durables

Cible 2014 : Plans d’aménagements des RNC élaborés et mis en œuvre 
	Mettre en place un système de suivi-évaluation
	Expert GRN 


	Coordonnateur
	Prestataires privé appuyé par Expert GRN

	UCP, ANEV, populations
	Populations, IREF, Conservateurs, UCP


COMPOSANTE N° 3 : 
Réduction des émissions de gaz à effet de serre et augmentation de l’utilisation d’énergies alternatives renouvelables et efficientes dans les Ecovillages pilotes
	Produits /Cibles 2015
	Activités planifiées
	Initiateur
	Superviseur
	Exécutant
	A informer
	Aconsulter

	Produit 3.1. :Les changements dans les pratiques domestiques de cuisson réduisent les émissions de GES et la pression sur les forêts. 
Cible 2015 : 10 presses à Jatropha introduit

15 biodigesteurs réalisés


	Introduire et suivre l’utilisation des foyers améliorés
	Expert en SE 
	Coordonnateur du projet
	Expert en SE appuyé par expert énergie ANEV
	Populations, autorités locales, SEM FUND
	Populations, DEM FUN, UCP

	
	 introduire au moins 10  presses à Jatropha et une presse dans chacun des 10 écovillages 
	Expert en SE 
	Coordonnateur du projet
	Expert en SE ANEV appuyé par expert énergie ANEV
	Populations, autorités locales, SEM FUND
	Populations , DEM FUN, UCP

	
	Réaliser au moins 15 biodigesteurs 
	Expert en SE 
	Coordonnateur du projet
	Expert en SE ANEV appuyé par expert énergie ANEV
	Populations, autorités locales, SEM FUND
	Populations , DEM FUN, UCP

	
	Estimer la réduction cumulée de CO2 à travers utilisation des foyers améliorés ainsi que les recettes générées
	Expert en SE 
	Coordonnateur du projet
	Expert en SE ANEV appuyé par expert énergie ANEV
	UCP
	Institutions de recherches, Partenaires qualifiés, UCP

	Produit 3.2. : Des technologies appropriées d’énergie propre/durable pour les Ecovillages pilotes sont identifiées, adaptées et adoptées par les communautés

Cible 2015 : Recettes générées par l’exploitation  des hubs augmentées de 20% par rapport à 2014


	Mettre en place une boutique énergétiques dans chaque  site centre pour promouvoir les services de cinémathèque te de froid
	Expert en Suivi Evaluation
	Coordonnateur du projet
	Consultants appuyés par l’Expert en S/E et expert énergie ANEV
	ASER, Populations, Autorités locales, DER
	Partenaires qualifiés, UCP

	
	Mettre en place un luninothèque dans  3 villages  de chaque site pilote
	Expert en Suivi Evaluation
	Coordonnateur du projet
	Consultants appuyés par l’Expert en S/E et expert énergie ANEV
	ASER, Populations, Autorités locales, DER
	Partenaires qualifiés, UCP

	
	Suivre le fonctionnement des hubs
	Expert en Suivi Evaluation
	Coordonnateur du projet
	Expert en mobilisation sociale
	Expert en SE ANEV appuyé par expert énergie ANEV
	Populations, autorités locales , UCP

	Produit 3.3 : Un modèle durable pour les plantations de Jatropha et la production d’huile de haute qualité pour l’utilisation locale est défini et mis en œuvre  

Cible 2015 : 7 000 litres Jatropha produits

Au moins les 40% des besoins des énergétiques des plateformes et des ETALL  sont satisfaits par l’utilisation de l’huile de Jatropha
	Réaliser une plantation massive de 50  ha de Jatropha
	Expert GRN 
	Coordonateur du projet
	Expert GRN ANEV appuyé par ISRA


	UCP, Collectivité Locale, populations, ISRA
	Autorités locales, populations, IREF, UCP,ISRA

	
	Réaliser une plantation linéaire de 1 000 m de jatropha
	Expert GRN 
	Coordonateur du projet
	Expert GRN ANEV Appuyé par ISRA


	UCP, Collectivité Locale, populations, ISRA
	Autorités locales, populations, IREF, UCP, ISRA


COMPOSANTE N° 4: 
Augmentation de la séquestration du biocarbone dans les terroirs des Ecovillages
	Produits /Cibles 2014
	Activités planifiées
	Initiateur
	Superviseur
	Exécutant
	A informer
	Aconsulter

	Produit 4.1. Les stocks de biocarbone sont augmentés grâce au reboisement communautaire et à la réduction de la déforestation dans les terroirs villageois et les AP adjacentes

Cible 2015 : 50 Km  de plantations  linéaires réalisé

150 nouveaux  Ha de Mangroves plantés dans deux EV
Au moins 20 000  nouveaux  plants de Bambous  plantés dans 4 EV


	Réaliser un plantation de 2 000 m linéaire d’acacia melifera


	Expert GRN 
	Coordonateur projet
	Population appuyé par par l’Expert GRN/ et les agents locaux ANEV 
	UCP, Partenaires techniques 
	UCP

	
	Réaliser une plantation d’au moins 20 000 plants de Bambous 
	Expert GRN 
	Coordonateur projet
	Population appuyé par par l’Expert GRN/ et les agents locaux ANEV 
	UCP, Partenaires techniques 
	UCP

	
	Procéder au reboisement  de 150 ha de mangroves 
	Expert GRN 
	Coordonateur projet
	Population appuyé par par l’Expert GRN/ et les agents locaux ANEV 
	UCP, Partenaires techniques 
	UCP

	
	Reboiser au moins  5 ha de forêt de terroir dans chaque site
	Expert GRN 
	Coordonateur projet
	Population appuyé par par l’Expert GRN/ et les agents locaux ANEV 
	UCP, Partenaires techniques 
	UCP

	
	Reboiser au moins 100  ha de forêt de terroir dans chaque site


	Expert GRN 
	Coordonateur projet
	Population appuyé par par l’Expert GRN/ et les agents locaux ANEV 
	UCP, Partenaires techniques 
	UCP

	
	Mettre en place un système de suivi
	Expert GRN 
	Coordonateur projet
	Population appuyé par par l’Expert GRN/ et les agents locaux ANEV 
	UCP, Partenaires techniques 
	UCP

	Produit 4.2.Les stocks de carbone dans le sol sont accrus et les émissions issues de l’agriculture sont réduites par l’adoption de la technologie innovante du  Biochar

Cible de 2015 : 5 ha de terres amendés au biochar

40  nouvelles fosses compostières réalisées 

Amendement de 5 000 t de biodigestats

Suivi du niveau de séquestration du carbone dans le sol
	Introduire l’utilisation de Biochar comme fertilisant sur 10 ha de terres dans 10 écovillages 
	Expert GRN 
	Coordonateur projet
	Population appuyé par par l’Expert GRN/ et les agents locaux ANEV 
	UCP, Partenaires techniques 
	UCP

	
	Réaliser au moins deux (02) fosses compostières dans dix (10) écovillages 
	Expert GRN 
	Coordonateur projet
	Population appuyé par par l’Expert GRN/ et les agents locaux ANEV 
	UCP, Partenaires techniques 
	UCP

	
	promouvoir l’utilisation du compost (biodigestat) dans les champs  (5 000t)


	Expert GRN 
	Coordonateur projet
	Population appuyé par par l’Expert GRN/ et les agents locaux ANEV 
	UCP, Partenaires techniques 
	UCP

	
	Développer une méthodologie de suivi du niveau de séquestration du carbone dans le sol
	Expert GRN V
	Coordonateur projet
	Population appuyé par par l’Expert GRN/ et les agents locaux ANEV 
	UCP, Partenaires techniques 
	UCP


COMPOSANTE N° 5 : Adaptation de la gestion en fonction des leçons apprises et du système de suivi par l’Unité de  Coordination du Projet.

	Produits /Cibles 2015
	Activités planifiées
	Initiateur
	Superviseur
	Exécutant
	A informer
	A consulter

	Composante 5 : Une unité de Coordination de gestion et de suivi  est créée et fonctionnelle
	Auditer les comptes du Projet pour l'exercice 2014.

Participer à l’atelier de restitution des audits
	PNUD
	Auditeur en rapport avec le RAF, , Comptable Matières :ANEV
	UCP, RAF, Comptable Matières
	UCP,
	PNUD

	
	Assurer la comptabilité des matières
	Comptables ANEV
	RAF
	UCP, ANEV,  PNUD
	PNUD, UCP
	Coordonnateur

	
	Elaborer les rapports d’activités
	Expert en suivi Evaluation
	Expert en suivi Evaluation,  et autres Experts
	Expert en suivi Evaluation, autres Experts, RAF
	MEBRLAP, PNUD, UCP
	Coordonnateur

	
	Organiser des visites de terrains
	RSE
	Coordonnateur
	CP, CST
	UCP
	DG ANEV et membres des différents comités

	
	Organiser l’atelier de planification de 2016
	Expert en suivi Evaluation
	Expert en suivi Evaluation,  et autres Experts
	Expert en suivi Evaluation,
	MEBRLAP, PNUD, UCP
	Coordonnateur

	
	Organiser les réunions du comité de pilotage et du CST
	Expert en suivi Evaluation
	Expert en suivi Evaluation,  et autres Experts
	Expert en suivi Evaluation,
	MEBRLAP, PNUD, UCP
	Coordonnateur

	
	Organiser les visites de terrain
	Expert en suivi Evaluation
	Expert en suivi Evaluation,  et autres Experts
	Expert en suivi Evaluation,
	MEBRLAP, PNUD, UCP
	Coordonnateur

	
	Organiser des missions de suivi
	Expert en suivi Evaluation
	Expert en suivi Evaluation,  et autres Experts
	Expert en suivi Evaluation,
	MEBRLAP, PNUD, UCP
	Coordonnateur


ANNEXE 2 : Matrice de suivi du PTA
COMPOSANTE N° 1: Améliorer le cadre de la gouvernance et des capacités pour une intégration effective de la conservation de la biodiversité et du développement  faiblement émissif de carbone dans la Stratégie nationale des Ecovillages
	Produits 
	Cibles 2015
	Activités planifiées
	Indicateurs
	Sources de vérification
	Partenaires techniques et financiers

	Produit 1.1 : La Stratégie nationale des Ecovillages s’appuie sur un cadre juridique, politique et réglementaire favorisant  l’amélioration de la réalisation d’avantages environnementaux mondiaux
	Stratégie nationale  est appliquée dans les villages satellites
	· Traduire la stratégie et le programme national des écovillages en anglais et en arabe
· Editer la stratégie et le programme national des écovillages traduits en anglais et en arabe
	Le document de la stratégie nationale traduit 
	*Draft de la stratégie


	Directions techniques des différents ministères et les partenaires cofinanciers 

	Produit 1.2 : Un plan de gestion écologique pour les Ecovillages est développé


	Un modèle de PGE et de convention local vulgarisé

Mise en place d’un modèle de contrat plan type
	· Appuyer la validation et l’approbation des conventions locales
·  Elaborer et/ou réactualiser les plans d’aménagement simplifié des RNC
	Nombre de convention locales approuvés et validés 
Nombre de PA élaboré et mis en œuvre
	*TDR des Consultants

*Drafts des 10 PA 

*Rapports des ateliers de validation 

*Rapports validés des consultants 
	DPN, CSE, DEFC,

  CADL, 

Collectivités locales

	Produit 1.3 : Les capacités nationales et locales sont renforcées pour mettre en œuvre un réseau fonctionnel et durable d’Ecovillages et reproduire un modèle Ecovillage qui incorpore les avantages de la biodiversité globale et du climat.


	 10 sessions de concertation et de formation tenues au niveau des sites sur le processus de transformation des villages en écovillages
	· Organiser des missions de concertation

· Organiser des sessions de formation

· Réaliser des fiches de capitalisation
· Réaliser des visites d’échanges
	Nombre de  sessions de concertation et de formations organisées
	*Compte rendu des missions

* TDR  et rapports des sessions de formation


	DPN, DEFC, DEEC, DBRLA, ANA, CSE, ANGMV, PVM, ADEA


COMPOSANTE N° 2 : L'utilisation intégrée des terres, la gestion des ressources naturelles et la conservation de la biodiversité procurent des avantages sociaux dans les Ecovillages pilotes et contribuent aux avantages globaux de la BD dans les RNC et les AP adjacentes
	Produits
	Cibles 2015
	Activités planifiées
	Indicateurs
	Sources de vérification
	Partenaires techniques et financiers

	Produit 2.1.La gestion communautaire des terres dans les Ecovillages pilotes  intègre une RNC gérée effectivement pour la conservation de la biodiversité


	Au moins 20%  d’augmentation des revenus des écogardes par rapport  à 2014
	Finaliser le processus de création et de délibération des RNC de Ndick, Mbam , Massarinko, Mbackombel

Poursuivre la formation et l’équipement des écogardes et des agents pour la gestion des RNC

Appuyer la mise en œuvre des PG E et des PA des RNC

Réaliser l’inventaire des espèces endémiques et menacées et la protection de leurs habitats
	Nombre de RNC délibérée
	PV de délibération des CR
	DPN, DEFC,  CR, populations



	
	Au moins 15%  d’augmentation des revenus des écogardes par rapport à 2014
	
	Superficie de RNC consolidées
	Rapports (PGIES, ANEV, IREF)
	DPN, DEFC, DCS, populations

	
	
	
	Recettes générées par l’exploitation des produits issues des RNC
	
	

	Produit 2.2.  Les espaces communautaires des Ecovillages sont gérés pour procurer des ressources et des revenus alternatifs basés sur la gestion durable et l’écotourisme

Produit 2.2.  Les espaces communautaires des Ecovillages sont gérés pour procurer des ressources et des revenus alternatifs basés sur la gestion durable et l’écotourisme (suite)
	Au moins 500 000 plants produits dont  20% en fruitiers et 50% en espèces locales
	Produire un million de plants dans les pépinières villageoises
	Nombre de plants produits
	*Contrats plans

*Rapports de suivi
	UCP, DEFCCS, ANEV, Population

	
	Au moins 1500  Ha de RNC enrichies
	Enrichir les RNC avec les espèces locales
	Superficie de RNC enrichies
	*Contrats plans

*Rapports de suivi
	UCP, DEFCCS, ANEV, Population

	
	25  ha de plantations fruitières
	Procéder à une plantation fruitière sur au moins 25 ha dans les 10 sites du projet
	Superficies reboisées
	*Contrats plans

*Rapports de suivi
	UCP, DEFCCS, ANEV, Population

	
	5 ha de parcelles maraîchères sont aménagés dans chaque site
	Aménager une parcelle maraîchère pour chaque Carré au sein des PE
	Nombre de parcelles maraîchères aménagés au sein des PE
	*Protocole d’accord

*Rapports de suivi,
	Green Senegal

	
	50 micro-projets financés


	Appuyer l’élaboration et la recherche de financement de micro projets
	Nombre de micro-projets financés
	*Descriptif des micro-projets

*PV des comités de sélection

*Montants des financements alloués

* Rapports de suivi
	SEM FUND, PMF/FEM, PGIES

	
	0 2 sites écotouristiques aménagés
	Appuyer l’émergence des sites écotouristiques
	Nombre de sites écotouristiques aménagés
	*Descriptif des micro-projets sur l’écotourisme

*PV des comités de sélection

*Montants des financements alloués

*Rapports de suivi
	DPN, PGIES, CR, DEFC, CVDD, Agence Nationale pour la Promotion du Tourisme

	
	06 Plateformes multifonctionnelles réalisées
	Réaliser des plateformes multifonctionnelles
	Nombre de plateformes multifonctionnelles réalisées
	*Protocole d’accord

*Rapports de suivi
	PNPFMF

	Produit 2.3.De nouvelles méthodes d’intensification durable de l’agriculture et de l’élevage pour réduire la pression sur les AP, les RNC et les forêts communautaires sont définies et appliquées
	Au moins 75%  des alevins sont produits localement  


	Ensemencer les bassins d’arrosage en alevins
	Nombre de  Bassins  d’arrosage empoissonnés

Quantité de poissons récoltés


	Rapports de suivi

*Compte rendus de mission

*Compte d’exploitation des bassins
	ANA, UCP

	
	200 Ruches sont introduites dans les sites
	Introduire des ruches modernes
	Nombre de  ruches introduites


	*Contrats plans

*Rapports de suivi
	DIREL, Centre National d’Apiculture de Mbao

	
	24 000 gaines irrigasc introduites


	Promouvoir des techniques d’économie d’eau en arboriculture
	Nombre de gaines irrigasc

introduites
	*Contrats plans

*Rapports de suivi
	JTS

	
	Un modèle de PAGT vulgarisé

	Elaborer les PAGT


	Nombre de PAGT disponibles
	*TDR des Consultants

*Drafts des 5 PGE

*Rapports des ateliers de validation

*Rapports validés des consultants
	CSE, DFCS, DPN, ENEA, ISE

	Produit 2.4.Le suivi de la biodiversité dans les RNC et les aires protégées adjacentes fournit des informations sur les ressources naturelles et les tendances de la biodiversité pour une gestion adaptée de la conservation et de l'exploitation durables
	Plans d’aménagements des RNC élaborés et mis en œuvre
	Elaborer les Plans d’aménagement simplifié 

	Nombre de PA disponibles
	*TDR des Consultants

*Drafts des 5 PA
*Rapports des ateliers de validation

*Rapports validés des consultants
	 DFCS, DPN,  ISE


COMPOSANTE N° 3 : 
Réduction des émissions de gaz à effet de serre et augmentation de l’utilisation d’énergies alternatives renouvelables et efficientes dans les Ecovillages pilotes
	Produits 
	Cibles 2015
	Activités planifiées
	Indicateurs
	Sources de vérification
	Partenaires techniques et financiers

	Produit 3.1. : Les changements dans les pratiques domestiques de cuisson réduisent les émissions de GES et la pression sur les forêts. 


	au moins un foyer amélioré par ménage est  introduit dans les villages polarisés
	Introduire et suivre l’utilisation des foyers améliorés
	Nombre de foyers améliorés introduits dans les 10 sites du projet 
	*Protocole d’accord

* Rapports de suivi
	SEM FUND

	
	Au moins 10 presse à jatropha et une presse introduite
	introduire au moins 10 rpresses à Jatropha introduites 
	Nombre de réchaud introduit 

Nombre de presse introduite
	Rapport de suivi
	UCP, ANEV

	
	Réaliser au moins 15 biodigesteurs 
	Réaliser des biodigesteurs
	Nombre de  biodigesteurs réalisés dans les 10 sites 
	*Protocole d’accord

* Rapports de suivi
	PNBDS

	
	Au moins chaque ménage dispose d’un foyer en banco 
	Suivre la réalisation des foyers en banco
	Nombre de ménages disposant de foyers banco
	Rapport
	UCP,ANEV

	
	Un système de suivi de la réduction de CO2 mis en place


	Estimer la réduction cumulée de CO2 à travers l’utilisation des foyers améliorés
	Un système de suivi de la réduction de GES opérationnel est mis en place 
	*Contrat de prestation

* Rapports de suivi
	PGIES, PROGEDE, CSE

	Produit 3.2. : Des technologies appropriées d’énergie propre/durable pour les Ecovillages pilotes sont identifiées, adaptées et adoptées par les communautés
	Recettes générées par l’exploitation  des hubs augmentées de 20% par rapport à 2014
	Suivi de l’évolution des recettes tirées
	Recettes tirées de l’exploitation des hubs énergie
	*Protocole d’accord

*Plan et descriptif des centrales

*Rapports de suivi
	Schneider electric

ASER

	Produit 3.3. : Un modèle durable pour les plantations de Jatropha et la production d’huile de haute qualité pour l’utilisation locale est défini et mis en œuvre  


	7 000 litres Jatropha produits
	Réaliser une plantation de Jatropha
	Superficies reboisées 
	*Contrats plans

*Rapports de suivi
	ISRA, SOPREEF, CVDD

	
	Au moins les 40% des besoins des énergétiques des plateformes et des ETALL  sont satisfaits par l’utilisation de l’huile de Jatropha
	Suivre l’utilisation de l’huile de Jatropha
	Linéaires de haies vives
	*Contrats plans

*Rapports de suivi
	ISRA, SOPREEF, CVDD


COMPOSANTE N° 4: 
Augmentation de la séquestration du biocarbone dans les terroirs des Ecovillages
	Produits /
	Cibles 2015
	Activités planifiées
	Indicateurs
	Sources de vérification
	Partenaires techniques et financiers

	Produit 4.1. Les stocks de biocarbone sont augmentés grâce au reboisement communautaire et à la réduction de la déforestation dans les terroirs villageois et les AP adjacentes


	50 Km  de plantations  linéaires réalisés
	Réaliser une plantation linéaire d’Acacia milifera
	Linéaires d’Acacia melifera plantés 
	*Contrats plans

*Rapports de suivi
	DEFCCS, PGIES, UCP

	
	20 000 plants de bambous plantés
	Planter au moins 20 000 plants de bambous
	Nombre de plans
	*Contrats plans

*Rapports de suivi
	DEFCCS, PGIES, UCP

	
	150 ha de mangroves reboisés
	Reboiser au moins une superficie de 100 ha de mangroves
	Superficie d emangrove reboisée
	*Contrats plans

*Rapports de suivi
	DEFCCS, PGIES, UCP

	
	Un système de suivi de réduction de GES est mis en place
	Mettre en place un système de suivi
	Système de suivi de la quantité de CO2 séquestré par les plantes 
	*TDR

*Rapport provisoire

*Compte rendu réunion

*Rapport final
	PGIES, CSE, ISE, PROGEDE, Universités

	Produit 4.2.Les stocks de carbone dans le sol sont accrus et les émissions issues de l’agriculture sont réduites par l’adoption de la technologie innovante du  Biochar


	5 Ha de terre amendé par le biochar dans chaque site
	Amender  les parcelles agricoles avec le Biochar
	Superficie agricole amendés au Biochar
	*Contrats plans

*Rapports de suivi
	DA, CVDD, 

	
	40  fosses compostières réalisées 


	Réaliser des fosses compostières
	Nombre de fosses compostières
	*Contrats plans

*Rapports de suivi
	INP, Green Sénégal

	
	5 000 t de biodigestats enfouis dans les champs
	Promouvoir l’utilisation de bidigestat dans les champs
	Quantité de bidigestats utilisées
	*Contrats plans

*Rapports de suivi
	INP, Green Sénégal

	
	Un système de mesure de la séquestration du carbone dans le sol mis en place
	Réaliser un système de suivi de la séquestration du carbone dans le sol
	Système de suivi de la séquestration du carbone dans le sol est mis en place en 2012
	*TDR

*Rapport provisoire

*Compte rendu réunion

*Rapport final
	PGIES, CSE, ISE, PROGEDE, Universités


COMPOSANTE N° 5 : Adaptation de la gestion en fonction des leçons apprises et du système de suivi par l’Unité de  Coordination du Projet.

	Produits /Cibles 2015
	Activités planifiées
	Indicateurs
	Sources de vérification
	Partenaires techniques et financiers

	
	Organiser l’audit de l'exercice 2013.

Organiser un atelier de restitution de l’audit
	Rapport d’audit
	*TDR

*Draft du rapport

*Rapport atelier de restitution

*Rapport final de l’audit

*Plan d’actions pour la mise en œuvre des recommandations de l’audit
	PNUD, MEF

	
	Assurer la comptabilité des matières
	Rapport annuel de l’inventaire
	*Fiches individuelles signées

*Formulaires inventaires PNUD

*Document de l’inventaire annuel
	PNUD, MEF

	
	Elaborer les rapports d’activités 
	Nombre de rapports établis
	Rapports de suivi
	Partenaires cofinanciers

	
	Organiser des visites de terrains
	Nombre de rapports de missions
	*TDR missions

*Rapports de mission
	Partenaires techniques

	
	Organiser les réunions du CPP
	Nombre de réunions CPP
	*Lettres de convocation

*Compte rendu de réunion CPP
	Membres du CPP

	
	Organiser les réunions du CST
	Nombre de réunions du CST
	*Notes techniques du CST

*Rapports de missions 
	Membres du CST

	
	Organiser l’atelier de planification du PTA 2015
	Draft PTA 2015 
	*TDR atelier de planification,

*Rapport de l’atelier
	Partenaires techniques et Financiers.


ANNEXE 3 : Gestion des risques 

	Risques identifies
	Impact
	probabilité
	évaluation de risques
	Mesures d’atténuation IDENTIFIEES
	mesures déjà prises/ actions envisagees

	La volonté politique fait défaut pour parvenir à une réforme juridique et à l’élimination des obstacles politiques, juridiques et institutionnels dans la limite de la période d’exécution du projet

	Elevé
	Probable
	Elevé
	Le protocole interministériel de haut niveau qui sera signé entre le Ministère en charge des Ecovillages et de l’Environnement facilitera les amendements juridiques (levée de barrières) et les relations de travail à tous les niveaux (Du national aux Ecovillages). Le projet apportera un appui technique et juridique à chaque étape du processus, y compris le processus de consultation. 

L’appui présidentiel de haut niveau actuellement accordé au programme des EV soutiendra le lancement du Projet et du Programme National 
	Mesures prises :

*organisation du Sommet Mondial des Ecovillages
* forte communication autour du concept des écovillages

* mise en place de contre partie sur les projets en cours et les nouveaux projets
Actions envisagées en 2015 :

*appuyer l’élaboration de la feuille de route de l’Ambassadeur de Bonne Volonté des Ecovillages 
* faire porter le, plaidoyer des Ecovillages par les Autorités Etatiques (Ministres) et/ou Traditionnelles (Grand Serigne)
*Traduction de la stratégie Nationale des écovillages en cohérence avec les textes en vigueur ;
* Faciliter le plaidoyer sur la plan international (participation des activités de GEN, participation sur la levée es fonds par la Fondation Nicolas Hulot et participation sur la promotion des écovillages par les Ateliers de la terre)
*Organisation des visites envisagées par le les Parlementaires

*Désignation de points focaux écovillages dans les Ministères techniques..

	Les réalisations du projet et la collecte de données au niveau de l’Ecovillage ne sont pas adéquates pour attirer l’investissement privé (mécanismes fondés sur le marché)
	Elevé
	Modérément probable
	Moyen
	Des ressources substantielles du projet seront allouées au suivi, à la formation et la promotion de nouvelles approches à l’échelle du village. Des outils spécifiques seront développés tandis que l’expertise viendra de l’extérieur (se référer à l’Annexe 7 sur les partenariats). 
	Mesures prises :

* finalisation des études portant sur la situation de référence sur la diversité biologique et le niveau de séquestration carbone dans les huit sites restants du projet ;

* Mettre en place un système de suivi de la diversité biologique et du niveau de séquestration de carbone 
Actions envisagées en 2015 :

*mise en place d’un modèle d’évaluation de l’estimation du bilan carbone par la méthode MRV en rapport avec les experts Finlandais
*formation de deux agents en certification sur le bilan carbone (Certification de la méthodologie ADEME et MRV) 

	Les capacités de l’ANEV ne se développent pas suffisamment pour réaliser l’ambitieux Programme National Ecovillage
	Critique
	Probable
	Elevé
	Tout en capitalisant sur une équipe et une expertise existantes, le projet renforcera et développera les capacités de l’ANEV – formation, ressources, développement des capacités à travers la mise en œuvre, l’appui technique extensif de la part des partenaires et organisations de cofinancement. Un appui politique fort et un budget annuel du gouvernement pour développer le programme.
	Mesures prises :

*Renforcement des capacités techniques des agents de l’ANEV ;

*Signature de 13  protocoles avec des structures techniques de l’Etat pour renforcer l’expertise disponible ;

Actions envisagées en 2015 :

*Affirmation de la volonté politique de l’Etat à travers l’augmentation du budget de l’ANEV à plus d’un milliards par an.

*poursuivre le renforcement des capacités des agents de l’ANEV ;

*poursuivre et renforcer l’élargissement du partenariat avec les structures techniques pour renforcer l’expertise disponible. 

*Suivre et évaluer la mise en œuvre des protocoles ;

* Appuyer la mobilisation des ressources additionnelles.

	L’engagement communautaire à changer et adopter de nouvelles méthodes est insuffisant pour l’adoption répandue de nouvelles formes d’utilisation de l’énergie qui génèreront un développement à faible intensité de carbone ou pour des changements en matière de pratiques foncières destructrices en dépit des AGR alternatives, du développement de PE, des méthodes ASP, etc. et les avantages environnementaux globaux ne sont pas réalisés
	Critique
	Improbable
	Faible
	Les communautés font preuve d’un grand enthousiasme. Au cours de la phase PPG, l’équipe d’experts a utilisé une liste de critères pour sélectionner les villages à inclure dans le projet. Un critère-clé était la cohésion et l’engagement sociaux. L’existence de lettres de cofinancement (plus de  $17 M des communautés) démontre un important engagement (moral et en nature – temps et main-d’œuvre) que les villages sélectionnés sont prêts à consacrer au projet. La sélection d’un petit nombre de villages pilotes (10) permettra un développement rigoureux des activités définies par tous les acteurs dans les villages et qui disposent  d’un fort appui technique et financier pour garantir leur efficacité. 
	Mesures prises :

Organisation de missions de sensibilisation sur le projet écovillages 
Organiser les populations en Comités de gestion et en CVDD
Action envisagées en 2015 :

* Organiser des missions de concertation sur le processus de transformation des villages en écovillages ;

* Organiser les populations en Comités de gestion et en CVDD.

	La gestion du système national d’AP est trop faible pour garantir les objectifs de conservation  réalisés dans les AP (en dépit de l’appui des RNC adjacentes) et les objectifs globaux de biodiversité du projet ne sont pas réalisés  
	Critique
	Modérément probable 
	Moyen
	Le projet renforcera certains aspects de la gestion du système national d’AP à travers l’extension et la gestion améliorée de RNC adjacentes aux AP et la participation du personnel des AP à la formation, la mise en œuvre, la cogestion, au schéma de suivi de la Biodiversité, etc. En outre, plusieurs autres projets appuient les AP nationales, notamment l’ “Appui budgétaire pour l’environnement” (Gouvernement néerlandais) : appui au MEPN dans son ensemble (biodiversité, foresterie, faune, eau, etc.) ; PGIES (PNUD/ FEM) : politiques et gestion des AP ; GIRMAC (BM) et PRCM (Ambassade des Pays-Bas/ Gouvernement espagnol/ FIBA/ MAVA) : activités de formation – parcs et réserves marins et côtiers– biodiversité et AP ; Programme pour la Lutte contre les plantes aquatiques envahissantes (ADB): formation des agents  (DPN, DEFC, DCS), y compris la codirection, en collaboration avec les communautés locales , etc. (voir Erreur ! Source du renvoi introuvable.)


	Mesures prises :
*Etablissement d’un protocole tripartite ANEV/  PGIES/ PMF/FEM.
Créer 4 nouvelles RNC 
Procéder à l’extension de deux RNC ;
Consolider deux RNC ;
Elaborer et mettre en œuvre les plans de gestion des RNC ;
Actions envisagées en 2015 :
*finaliser lle processus de création de l’ensemble des RNC ;

*Elaborer et mettre en œuvre les plans de gestion des RNC ;

*poursuivre la promotion  des moyens d’existence durables comme alternative de génération de revenus pour réduire les pressions anthropiques  sur les aires protégées.

	La faible capacité des communautés est un risque pour toutes les activités du projet proposées à l’échelle du village– planification et gestion de l’utilisation des terres (PGE), gestion de la conservation des RNC et des AP, AGR, production et expérimentations à grande échelle de Jatropha, mangroves, bambous, etc. 
	Elevé
	Probable
	Elevé
	Une grande partie du budget alloué au renforcement des capacités villageoises – réunions des acteurs, formation, apprentissage par la pratique à travers la mise en œuvre du projet. Des activités spécifiques de formation incluront l’écotourisme, le suivi de la biodiversité, la planification et la gestion de l’utilisation des terres, la production de Jatropha, le biochar et les méthodes ASP.  La sélection d’un petit nombre de villages pilotes (10) permettra un développement approfondi des activités qui sont choisies par les acteurs dans les villages et bénéficient d’un important appui technique et financier pour assurer leur efficacité.
	Mesures prises :
*Introduction d’unités de diversification de sources d’énergies renouvelables (électricité, éclairage et domestique)

*Installation d’une plateforme multifonctionnelle pour l’allégement des travaux de femmes, la création de richesses et la diversification des sources d’énergie ;

*Amélioration des modes de production (intensification et diversification)
* Renforcer les capacités des populations à travers des formations techniques (pépinière, compostage, maraîchage, etc.)
* appuyer et renforcer la diversification des sources de revenus

Actions envisagées en 2015:
* poursuivre le renforcement des capacités des populations à travers des formations techniques (pépinière, compostage, maraîchage, etc.)

*Poursuivre la diversification des sources de revenus
*Elaborer les PAGT et renforcer la mise en œuvre des PGE.


ANNEXE 4 : Contribution du Projet Ecovillage à l’atteinte des objectifs stratégiques du PNUD

	Effets
	Produits
	Indicateurs
	Résultat en 2014
	Prévision 2015

	Output 1.1. National and sub-national systems and institutions enabled to achieve structural transformation of productive capacities that are sustainable and employment - and livelihoods-  intensive 
	Produits 1.1.1 :  1Number of new jobs and other livelihoods generated disaggregated by  sector and sub-sector, by sex, age and  excluded groups and by wage category when  available
	1.1.1.A.1.1 : Number of full-time equivalent jobs created for women 15 or more years old
	1933
	+ 2100

	
	
	1.1.1.A.2.1 : Number of full-time equivalent jobs created for men 15 or more years old
	831
	+ 900

	
	
	1.1.1.A.3.1: Total number of full-time equivalent jobs created (modified)
	2764
	+ 3000

	
	
	1.1.1.B.1.1 : Number of additional females benefiting from strengthened livelihoods (modified)
	340
	+350

	
	
	1.1.1.B.2.1 : Number of additional males benefiting from strengthened livelihoods (modified)
	326
	+350

	
	
	1.1.1.B.3.1 : Total number of additional people benefiting from strengthened livelihoods (modified)
	666
	+700

	
	Produits 1.1.2 : Number of countries with policies, systems and/or institutional measures in place at the national and sub-national levels to generate and strengthen employment and  livelihoods
	1.1.2.A.1.1 : Extent to which policies, systems and/or institutional measures are in place at the national and sub-national levels to generate and strengthen employment and  livelihoods
	1 stratégie nationale des écovillages
	-

	
	
	1.1.2.A.1.2 : Number of additional demonstration schemes which expand and diversify the productive base based on the use of sustainable production technologies
	15
	+5

	
	
	1.1.2.A.1.3 : Number of additional advocacy and knowledge schemes which expand and diversify the productive base based on the use of sustainable production technologies
	15
	+5

	Output 1.3. Solutions developed at national and sub-national levels for sustainable management of natural resources, ecosystem  services, chemicals and waste 
	Produits 1.3.1 : Number of new  partnership mechanisms with funding for sustainable  management  solutions of natural resources, ecosystem services, chemicals  and waste  at national and/or sub-national level ,disaggregated by  partnership type 
	1.3.1.A.1.1 : Number of new  partnership mechanisms with funding for sustainable  management  solutions of natural resources, ecosystem services, chemicals  and waste at national and/or sub-national level
	193
	+200

	
	Produits 1.3.2 : Number of jobs and livelihoods created through management of natural resources, ecosystem services, chemicals  and waste, disaggregated by sex, and rural and urban
	1.3.2.A.1.2 : Number of additional females benefiting from strengthened livelihoods through solutions for management of natural resources, ecosystem services, chemicals and waste (modified)
	812
	+900

	
	
	1.3.2.B.1.3: Total number of new full time equivalent jobs created  through solutions for management of natural resources, ecosystem services, chemicals and waste (modified)
	1161
	+1500

	Output 1.4 : Scaled up action on climate change adaptation and mitigation across sectors which is funded and implemented
	Produits 1.4.1 : Number of countries with systems in place to access, deliver, monitor, report on and verify use of climate finance
	1.4.1.A.1.1 : Extent to which climate finance is being accessed (by government and non-government institutions)
	-
	Nordic Climate Fund (NCF)

	Output 1.5 :  Inclusive and sustainable solutions adopted to achieve increased energy efficiency and universal modern energy access (especially off-grid sources of renewable energy)
	Produits 1.5.2 : Extent of change in: a) energy efficiency, and/or b) modern energy coverage by users and specific sectors
	1.5.2.A.1.1 : Number of people with improved energy access as a result of UNDP-supported interventions
	2436
	+1758

	
	
	1.5.2.B.1.1 : Percentage of households benefitting from improved energy access which are female headed households (modified)
	24
	+18


ANNEXE N°5: Détails des emplois crées et des contrats signés en 2014
	Détails des emplois crées et des contrats signés en 2014

	Output 1.3. Solutions developed at national and sub-national levels for sustainable management of natural resources, ecosystem  services, chemicals and waste 
 
	 
1.3.1
 
 
 
 
 
	Number of new  partnership mechanisms with funding for sustainable  management  solutions of natural resources, ecosystem services, chemicals  and waste  at national and/or sub-national level ,disaggregated by  partnership type 
	1.3.1.1. Un total de 5 contrats de partenariats public-privé est établi pour la promotion des énergies propres avec la maitrise de l'eau à travers l'électrification solaire dans 8 Ecovillages, la création d'emplois et l'amélioration des conditions de vie des populations

	
	
	
	1.3.1.2.   Un total de 3 contrats de partenariat public- privé a permis de résoudre le problème d'eau potable et de production, à travers le fonçage de forages et d'installation d'unités de potabilisation dans les écovillages de Ndick, Kak et Toubel Bali polarisant 19 autres villages, au profit d'une population de 4732 agropasteurs, 

	
	
	
	1.3.1.3. Un total de 15 contrat de partenariat avec les collectivités locales et les groupements villageois pour le financement des actions de production et de reboisement  est établi au profit des jeunes et des femmes

	
	
	
	1.3.1.4.  11 contrats de partenariat public-privé  (3) et avec les groupements villageois  a conduit à la maitrise de l'énergie (solaire) comprenant l'exhaure pour la maitrise de l'eau dans 8 écovillages,

	
	
	
	1.3.1.5. Un total de 98 contrats  plans avec les groupements villageois, notamment les femmes  pour le financement d'activités génératrices de revenus, à travers les plates formes multifonctionnelles (moulin à mil, décortiqueuses, savonnerie, boulangerie, transformation de noix d'anacardes  est établi au profit des jeunes et des femmes.

	
	
	
	1.3.1.6. Un total de  18 contrats  plans avec les groupements villageois pour l'amélioration de la  production animale (aviculture améliorée, apiculture,  pêche, pisciculture, ovin amélioré) est établi au profit des jeunes et des femmes

	
	
	
	1.3.1.7. Un total de 22 contrats  plans avec les groupements villageois pour la promotion l'agriculture biologique plus résiliante aux CC et la diversification de la  production végétale (maraichage, arboriculture fruitière, riziculture) est établi au profit des jeunes et des femmes.

	
	
	
	1.3.1.8. Un total de 16 contrats de partenariat public privé et avec les groupements villageois pour l'économie d'énergie et l'amélioration des modes de cuisson (foyers améliorés et biodigesteurs)  est établi au profit des femmes.

	
	
	
	1.3.1.9. Un total de 5 contrats de partenariat  avec les services des Eaux et Forêts et les groupements villageois pour l'entretien régulier des 201 km de pare feux  est établi au profit des écovillages de kak, Toubel Bali et Dar Salam.

	
	1.3.2
 
 
	Number of jobs and livelihoods created through management of natural resources, ecosystem services, chemicals  and waste, disaggregated by sex, and rural and urban
	1.3.2.1. Un total de 558  emplois directs est crée dans les terroirs villageois au titre de la mitigation des émissions de   gaz à effets de serre, à travers la lutte contre les feux de brousse, la promotion des biodigesteurs, des foyers améliorés, et les énergies propres 

	
	
	
	1.3.2.2. Un total de 603 emplois directs est créée dans le cadre de la mise en œuvre participative des plans locaux de gestion communautaire des ressources naturelles des RNC, d'utilisation durable des ressources biologiques, de conservation de la biodiversité, de restauration des capacités productives des terres, de réduction des pressions sur le milieu naturel à travers notamment la production  (2 181 200 plants produits) de plants comprenant  25% de fruitiers,  la restauration de  1409  ha de terres dégradées,  la régénération de   188  ha de mangrove et la conservation de   225 788 ha de forets représentant l'habitat naturel de  31 espèces végétales endémiques d'importance mondiale, la conservation des eaux et des sols et la valorisation de l'écotourisme

	
	
	
	1.3.2.3. Un total  de  309  emplois directs est crée avec la confection de 100 biodigesteurs et 1500 foyers améliorés  en cours d'utilisation pour une réduction des émissions de GES et la conservation de l'habitat naturel pour la conservation de la biodiversité des Ecosystèmes.

	
	
	
	1.3.2.4. Un total  de 827 emplois directs est cree avec l'amélioration de la production animale, à travers l'introduction de 150 poulaillers, le financement de 98 microprojets, l'installation de 13 micro entreprise de transformation agroalimentaire et la production de poissons et l'intensification et la diversification agricole (maraichage, arboriculture et riziculture), pour la conservation de la biodiversité des Ecosystèmes.

	
	
	
	1.3.2.5. Un total  de 467 emplois directs est créé autour des réserves naturelles communautaires par des actions d’apicultures, commercialisation des produits forestiers non ligneux pour la préservation et la conservation de la biodiversité.


� PNE : Programme National des Ecovillages ; PSE : Plan Sénégal Emergent ; CDS-MT : Cadre de Dépenses Sectoriel à Moyen Terme du MEDD ; PAER : Plan d’Action Environnementale Régionale ; PRDI : Plan Régional de Développement Intégré, PLD : Plan Locaux de Développement


� TOD 1us$ =500 FCFA


� Voir détail en ANNEXE N°5
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