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Acta de Junta Ejecutiva 
PNUD-MINSAL

Miercoles 4 de mayo de 2022.

N°00068118/ 00083506 
N°0015898/00113302No. de proyecto:

Fortalecimiento de las capacidades del Ministerio de Salud 
para la mejora en atencion a los usuarios del Programa 
Nacional de Tuberculosis 
MINSAL

Titulo de Proyecto:

Agenda de implementacion:

Asistentes:

Por MINSAL:
Dr. Julio Garay / Coordinador del Programa Nacional de Tuberculosis
Dra. Guadalupe Flores / Coordinadora de la Unidad de Apoyo al Fondo Mondial
Licda. Karen Diaz/Tecnica Administrativa Gerencia General

Por PNUD:
Rafael Pleitez- Representante Residente Auxiiiar
Cosset Cruz, Asociada de Programas del area de Inversion Social
Marielos Rivera, Asociada de Programas

1. Agenda:
a. Presentacion de planes de trabajo
b. Seguimiento a Matrices de Riesgo y Monitoreo
c. Acuerdos

2. Desarrollo:
Para la composicion y representacion de la Junta Ejecutiva, se anota el senor Ministro Francisco Jose Alabi 
Montoya, delego su representacion al Dr. Julio Garay y la Representante Residente de PNUD Sra. Georgiana 
Braga delego su representacion en el Dr. Rafael Pleitez.

A) Presentacion de planes de trabaio.

1. Se presentan los AWP de los proyectos N°00068118/00083506 y N°00115898/00113302, para el 
proyecto N°00068118/00083506 se propone como fecha de finalizacion 30 de junio de 2023 para 
continuar con el apoyo y fortalecimiento institucional, la nota correspondiente a esta solicitud ya fue 
recibida, por lo que PNUD realizara la revision sustantiva^N“6 y sera enviada a MINSAL para su respectiva 
firma.
Para el proyecto N“00115898/00113302 se solicita ampliar el plazo, para poder realizar las acciones de 
cierre, al 30 de junio 2023, para esto MINSAL enviara la carta de solicitud de extension de plazo 
correspondiente.

Los montos de los planes de trabajo para el presente aho se detallan a continuacion: 
N°00083506, se aprueba el plan de trabajo por $46,235.28 
N°00113302, se aprueba el plan de trabajo por $207,247.83
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2. En seguimiento a las Matrices de Riesgo, se presenta la matriz de riesgo vigente del proyecto 
N°00068118/ 00083506 en la cual es necesario hacer cambios en el riesgo N°1, reclasificacion del tipo 
de riesgo, pasa de riesgo politico a riesgo externo, debido a que este se planted como riesgo politico, por 
el contexto de cambio de gobierno de aquel momento. Riesgo N°2, se modifica la descripcidn del riesgo 
ampliandola para abarcar el contexto actual.
En la matriz de Monitoreo del proyecto N°00068118/ 00083506, se plantea que en el Plan de Monitoreo 
queden vigentes solo las actividades para las cuales se tendra ejecucidn, esto con el fin de que guarde 
relacidn con los puntos que se continuaran fortaleciendo, por lo quedan vigentes las actividades N®7, 9 y 
10 con sus indicadores.

En la matriz de riesgo Proyecto N°00115898/00113302, se realize la actualizacidn de riesgo N°1 
modificando la descripcidn del riesgo para incluir el contexto actual; riesgo N°2 cambio en el tipo de riesgo, 
pasa de riesgo politico a riesgo externo, debido a que este se habi'a planteado como riesgo politico, por 
con el contexto de cambio de gobierno de aquel momento; N°3 se elimina ya que al momento se ya se 
han recibido todos los desembolsos, por lo que ya no aplica este riesgo; N“4 se ajustan las medidas de 
gestidn de acuerdo con las actividades que se ha contemplado ejecutar durante este periodo.
En la matriz de Monitoreo Proyecto 00115898/00113302, tambien se plantea que guarde relacidn solo 
con los puntos que se van a fortalecer, por lo que queda vigente la actividad relacionada al indicador de 
tasa de exito de tratamiento.

3. Acuerdos

Fecha de 
cumplimientoAcuerdo Responsable

1. Se aprueba e! Plan de Trabajo del del Proyecto N°00113302 por 
$207,247.83 PNUD- MINSAL 4/mayo/2022

2. Se aprueba el Plan de Trabajo del del Proyecto N°00083506 por 
$46,235.28 PNUD-MINSAL 4/mayo/2022

3. Se enviara a MINSAL, para tramites de firma, la Revision sustantiva No.6 
del Proyecto N°00083506 para reflejar la extension del proyecto hasta el 
30 de junio de 2023.

PNUD-MINSAL 4/mayo/2022

4. Se enviara nota para la extension de plazo del proyecto N°00113302, hasta 
el 30 de junio de 2023 MINSAL 16/mayo/2022

5. Se actualize Matrices de Riesgo de ambos proyectos PNUD-MINSAL 6/mayo/2022

6. Se actualizan los planes de Monitoreo de ambos proyectos 
consecuentemente a los planes de trabajo, por lo que se dara seguimiento 
solo a las actividades pertinentes, las demas formaran parte del nuevo 
proyecto que se firmara junto con MINSAL________ _________________

PNUD-MINSAL 6/mayo/2022

. a\0 ^Por MINSAL: Por PNUD:

1°51
DrJj^io Gamy 

Coordin^ddr del Programa Nacional 
yuberculosis 

MINSAL

Rangel Pleitez 
Representante Residente AuxiliKj^^<^ 

PNUD ^

% * PNUD
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* * *

MINISTERIO 
DE SALUD« ** * *

GOBtERNO DE 
EL SALVADOR

2022-OAFM-035 
San Salvador, 30 de mayo 2022

Rafael Pleitez
Programa De las Naciones Unidas 
Para e! Desarrollo (PNUD) 
Presente.

Reciba del Ministerio de Salud un atento saludo y nuestros mejores deseos de exito 
actividades laborales.

en sus

En relacion al proyecto 00083506/00113302 “Fortalecimiento de las capacidades del 
Ministerio de Salud para la mejora en atencion a los usuarios del Programa Nacional 
de Tuberculosis remito Acta de Junta Ejecutiva debidamente flrmada.

Atentamente.

I

:

■j

Dra. Ana Guadalupe FlofeS====^ 
Oflcina de Apoyo Fondo Mundial 
Ministerio de Salud.

Calle Arce #827, San Salvador. El Salvador. Tel; 2205-7351 

www.salud.gob.sv

http://www.salud.gob.sv

