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Project Progress Report - RBLAC - El Salvador

00059133 - Fortalecimiento al Seguro Social en respuesta VIH/SIDA

Business Unit: SLV10

Project: 00059133

Description: Fortalecimiento Institucional para la respuesta al VIH/SIDA y la provision de medicamentos esenciales e insumos a los derechohabientes del Instituto Salvadoreño del Seguro Social.

Implementing Partner: 01087 - GOBIERNO DE EL SALVADOR (GOES)

Start Date: 01-Jan-2010

End Date: 31-Aug-2015

Section 1: Output Progress

Output: 00073852 - Fortalecimiento al Instituto

Description: El proyecto busca impulsar acciones tendientes al fortalecimiento de la respuesta nacional al VIH, enfocado al personal del ISSS y el sector privado mediante las clínicas empresariales; asimismo fortalecer los procesos de planificación,
adquisiciones y suministro de ARVs, otros medicamentos e insumos.

Implementing Partner: 01087 - GOBIERNO DE EL SALVADOR (GOES)

Baseline: No hay datos de base sobre el fortalecimiento de capacidades del personal de clínicas empresariales y sector privado; 1833 casos atendidos con tratamiento ARVs

Indicator: Número de personal capacitado; 
número de casos atendidos

2014 Targets Provisión de medicamentos de difícil adquisición para atención de los derechohabientes

2014 Achievements
against targets

Se capacitó a Personal de clínicas empresariales. 
A la fecha todas las órdenes de compra referentes al suministro de medicamentos antiretrovirales han sido finalizadas con la recepción de los medicamentos adquiridos. 
El saldo negativo que se registra es debido a un reembolso de fondos por parte de UNICEF generados a partir de menores precios en los ARV suministrados en 2013 y cuya transferencia se realizó en 2014, generando una disminución en el
gasto. 
El suministro de los medicamentos de difícil adquisición planificados, fueron entregados en un 90%, quedando pendiente la entrega de una compra complementaria de Priridoxina por un valor de $954.50. 
Mientras que en el caso de los reactivos, quedó un saldo pendiente, debido a que las fechas de caducidad de algunos códigos no fueron aceptadas por parte del ISSS que desistieron de su entrega.

Activity ID: ACTIVIDAD1
Description: MEDIDAS PREVENC FORTALECIDA

Purpose Fortalecer los cuadros tecnicos del ISSS que trabajan en unidades de clinicas empresariales, así como el personal de las clínicas privadas afiliadas al ISSS en medidas de prevención del VIH/SIDA.

Description Desarrollo de 3 jornadas de sensibilización y prevención en VIH/SIDA, de 8hrs cada una en cada zona del país, para los cuadros técnicos que trabajan en las unidades de clinicas empresariales del ISSS.  
Desarrollo de 3 jornadas de sensibilización y prevención en VIH/SIDA, de 8hrs cada una en cada zona del país, para

Planned Result Means of Verification Assessment Due Date Progress

1. Número de personal capacitado 2.
Evaluación de conocimientos adquiridos
en la temática de prevención  

1. Listados de asistencia del personal
ISSS que trabaja en unidades de clinicas
empresariales, y del personal de las
clínicas empresariales 2. Resultados de
las evaluaciones pre y post test 3.
REportes del ISSS  

31-Mar-2010  01-Jul-2010 - Aún no se han iniciado actividades  

11-Mar-2011 - Se capacitaron a un total de 630 personas entre médicos y enfermeras así como gerentes de recursos humanos  

14-May-2012 - Las actividades de capacitación del proyecto inciarán hasta el segundo trimestre de 2012  

 

1. Número de personal capacitado 2.
Evaluación de conocimientos adquiridos
en la temática de prevención.  

1. Listados de asistencia del personal
ISSS que trabaja en unidades de clinicas
empresariales, y del personal de las
clínicas empresariales 2. Resultados de
las evaluaciones pre y post test 3.
Reportes del ISSS  

21-Jun-2012  22-Jun-2012 - las actividades programadas son 9 jordanas de capacitacion y educacion en prevencion al VIH-SIDA.  

 

 1. Listados de asistencia del personal
ISSS que trabaja en unidades de clinicas
empresariales, y del personal de las
clínicas empresariales 2. Resultados de
las evaluaciones pre y post test 3.
Reportes del ISSS  

28-Nov-2012  30-Sep-2014 - 

 

1. Número de personal capacitado 2.
Evaluación de conocimientos adquiridos
en la temática de prevención.  

1. Listados de asistencia del personal
ISSS que trabaja en unidades de clinicas
empresariales, y del personal de las
clínicas empresariales 2. Resultados de
las evaluaciones pre y post test 3.
Reportes del ISSS  

31-Dec-2012  04-Dec-2012 - Las jornadas de capacitación se desarrollaron exitosamente en base a planificación, contando con la participación de más de 240 personas
capacitadas en el tema de VIH que incluía derechos humanos, prevención y estigma y discriminación  

 

No se cuenta con meta de este resultado
para el año 2014, porque fue alcanzada
en el 2012  

Registro de participantes  30-Sep-2014  30-Sep-2014 - El producto fue alcanzado en 2012 mediante el fortalecimiento de los cuadros técnicos del Instituto tanto a nivel central como local a través
de la capacitación y provisión de materiales y guías técnicas  

 

Activity ID: ACTIVIDAD2
Description: TRATAMIENTOS ARV ADQUIRIDOS

Purpose Dotar a los derechohabientes del ISSS de los medicamentos antiretrovirales solicitados

Description Planificación de compras de ARVs, desarrollo de procesos de adquisición, que incluye solicitud de cotizaciones, análisis de ofertas y elaboración de informes de adjudicación. Importación de medicamentos, transporte y entrega en bodegas
del ISSS, verificación y levantamiento de actas de recepción y pago de proveedores.

Planned Result Means of Verification Assessment Due Date Progress

1. Número de casos de VIH atendidos 2. 1. Informe del ISSS sobre casos 31-Mar-2010  01-Jul-2010 - Entregas en tiempo según requerimientos  v.1.0 (300)
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Monto total de ARVs comprados y
entregados en bodegas de ISSS  

atendidos 2. Factura de comrpas, Actas
de Recepción emitidas por el ISSS  11-Mar-2011 - Los medicamentos ARV se entregaron según la programación anual. La segunda entrega se concluyó en 15/Noviembre/2010  

14-May-2012 - ARVS comprados y entregados segun plan de trabajo  

 

1. Número de casos de VIH atendidos 2.
Monto total de ARVs comprados y
entregados en bodegas de ISSS  

1. Informe del ISSS sobre casos
atendidos 2. Factura de compras, Actas
de Recepción emitidas por el ISSS  

31-Dec-2011  20-May-2012 - Adquisición de ARVs completa para atender casos de VIH en ISSS  

 

Monto total de ARVs comprados y
entregados en bodegas de ISSS  

Factura de compras, Actas de Recepción
emitidas por el ISSS  

31-Mar-2012  20-May-2012 - ARVs de compras 2011 entregados en bodegas de ISSS segun progrmacion  

 

Monto total de ARVs comprados y
entregados en bodegas de ISSS.  

Factura de compras y Actas de
Recepción emitidas y firmadas por las
autoridades del ISSS.  

21-Jun-2012  22-Jun-2012 - ARVs de compras para el 2012 estan entregados en bodegas de ISSS segun programacion.  

 

 Factura de compras y Actas de
Recepción emitidas y firmadas por las
autoridades del ISSS.  

28-Nov-2012  30-Sep-2014 - 

 

Monto total de ARVs comprados y
entregados en bodegas de ISSS.  

Factura de compras y Actas de
Recepción emitidas y firmadas por las
autoridades del ISSS.  

31-Dec-2012  05-Dec-2012 - Monto total de ARVs comprados y entregados en bodegas de ISSS y programación para 2013 realizada en base a plan de trabajo  

 

Monto total de ARVs comprados y
entregados en bodegas de ISSS.  

Factura de compras y Actas de
Recepción emitidas y firmadas por las
autoridades del ISSS.  

31-Mar-2013  30-Sep-2014 - 

 

Monto total de ARVs comprados y
entregados en bodegas de ISSS.  

Factura de compras y Actas de
Recepción emitidas y firmadas por las
autoridades del ISSS.  

30-Jun-2013  06-Nov-2013 - el 100% de medicamentos ARV ha sido entregado en bodegas del ISSS  

 

Derechohabientes con VIH/SIDA reciben
sus tratamientos antiretrovirales  

actas de recepción, documentación de
pago  

30-Sep-2014  30-Sep-2014 - El porcentaje de avance en este resultado es del 90% 
Se ha finalizado la segunda entrega de ARV, así mismo ya se ha iniciado una compra complementaria para el suministro de Piridoxina 25 mg, la cual debe
ser entregada en un lapso de dos meses 
Actualmente se están recibiendo ARV, cuyas órdenes de compra fueron puestas al final del año 2013, afectando el presupuesto de dicho año. Por lo que
este monto no fue reflejado en el presupuesto 2014, sin embargo se refleja dentro del gasto.  

 

Activity ID: ACTIVIDAD3
Description: MEDICAM, INSUMOS Y EQUIPO ADQ

Purpose Proveer a los derechohabientes del ISSS de los medicamentos, insumos y equipos solicitados

Description Planificación de compras, desarrollo de procesos de adquisición, que incluye solicitud de cotizaciones, análisis de ofertas y elaboración de informes de adjudicación. Importación de medicamentos, transporte y entrega en bodegas del ISSS,
verificación y levantamiento de actas de recepción y pago de proveedores.

Planned Result Means of Verification Assessment Due Date Progress

Monto total de medicamentos e insumos
comprados y entregados en bodegas del
ISSS.  

Facturas de compras, Actas de
Recepción emitidas por el ISSS.  

31-Mar-2010  01-Jul-2010 - En proceso las entregas de medicamentos e insumos  

11-Mar-2011 - Se hizo la entrega del 100% de medicamentos esenciales y varios. Sin embargo la entrega de los reactivas se pospuso ya que el ISSS
demoró en adjudicar la compra  

14-May-2012 - Medicamentos escenciales se adquirieron segun plan de trabajo, excepto los reactivos por problemas con suplidores por corto vencimiento,
corriendo riesto de desabastecimiento  

 

Monto total de medicamentos e insumos
comprados y entregados en bodegas del
ISSS.  

Facturas de compras, Actas de
Recepción emitidas por el ISSS.  

31-Dec-2011  30-Sep-2014 - 

 

Monto total de medicamentos e insumos
comprados y entregados en bodegas del
ISSS.  

Facturas de compras, Actas de
Recepción emitidas por el ISSS.  

31-Mar-2012  20-May-2012 - El Plan de trabajo 2012 fue entregado hasta finales de abril de 2012, por lo que no se iniciaron las compras durante el primer trimestre del
año.  

 

Monto total de medicamentos e insumos
comprados y entregados en bodegas del
ISSS.  

Facturas de compras y Actas de
Recepción emitidas y firmadas por las
autoridades del ISSS.  

21-Jun-2012  22-Jun-2012 - A la fecha solo se declaro 1 codigo desierto en medicamentos.  

 

 Facturas de compras y Actas de
Recepción emitidas y firmadas por las
autoridades del ISSS.  

28-Nov-2012  30-Sep-2014 - 

 

Monto total de medicamentos e insumos
comprados y entregados en bodegas del
ISSS.  

Facturas de compras y Actas de
Recepción emitidas y firmadas por las
autoridades del ISSS.  

31-Dec-2012  05-Dec-2012 - La entrega de medicamentos varios, incluyendo medicamentos de difícil adquisición y reactivos se ha realizado para el año 2012. Se ha
tenido problemas en la entrega de los reactivos debido a que unos códigos son muy sensibles en su fecha de caducidad lo que ha provocado devoluciones
ocasionando desabastecimiento  

 

Monto total de medicamentos e insumos
comprados y entregados en bodegas del
ISSS.  

Facturas de compras, Actas de
Recepción emitidas por el ISSS.  

31-Mar-2013  30-Sep-2014 - 

 

Monto total de medicamentos e insumos
comprados y entregados en bodegas del
ISSS.  

Facturas de compras, Actas de
Recepción emitidas y firmadas por el
ISSS.  

30-Jun-2013  06-Nov-2013 - Se ha entregado en las bodegas del ISSS el 100% de medicamentos de difícil adquisición detallados en el plan de compras anual.  

 

ISSS cuenta con medicamentos de difícil
adquisición esenciales, insumos y equipo
 

actas de recepción, documentación de
pago  

30-Sep-2014  30-Sep-2014 - Las entregas de medicamentos de difícil adquisición han sido finalizadas, quedando pendiente el pago de las últimas entregas realizadas
entre agosto y septiembre. Mientras que en los reactivos de laboratorio, ya se está en el proceso de trámite de importación de la tercer entrega programada
para octubre de 2014.  
Actualmente se están recibiendo medicamentos de difícil adquisición, cuyas órdenes de compra fueron puestas al final del año 2013, afectando el
presupuesto de dicho año. Por lo que este monto no fue reflejado en el presupuesto 2014. sin embargo se refleja dentro del gasto. 
El presupuesto 2014 únicamente refleja lo planificado para la compra de reactivos y gasto por desaduanaje.  

 

Activity ID: ACTIVIDAD4
Description: UNIDAD FINANCIERA ADMIN

Purpose UNIDAD FINANCIERA ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO

Description UNIDAD FINANCIERA ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO, PARA COORDINACION DE LAS OPERACIONES Y MANTENGA INFORMACION OPORTUNA SOBRE LOS AVANCES DEL PROYECTO PARA AMBAS INSTITUCIONES

Planned Result Means of Verification Assessment Due Date Progress

Unidad financiera administrativa del
proyecto funcionando  

contratación de personal que fungirá
como unidad administrativa del proyecto  

31-Dec-2012  05-Dec-2012 - La activación de la unidad administrativa del proyecto se solicitó desde la reunión de inicio de año, tomando un tiempo demasiado largo en
la aprobación ya que el ISSS lo sometió a Consejo Directivo quienes a su vez ponían trabas para dar la aprobación pues cuestionaban el requerimiento.
Sin embargo, luego de las aclaraciones lo dieron por aprobado emitiendo acuerdo del consejo  

v.1.0 (300)
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Unidad financiera administrativa del
proyecto funcionando  

Unidad administrativa del proyecto
responsable de seguimiento de procesos
de adquisicion del proyecto.  

30-Jun-2013  06-Nov-2013 - La unidad financiera cuenta con una Asistente, que ha apoyado los procesos administrativos a lo largo del año.  

 

Section 2: Project Risks

Type Date Identified Description Comment or Mgt Response Critical Flag

FINANCIAL 29-Nov-2012 La modalidad de prepagos ha ocacionado una
baja ejecución financiera debido a que los
anticipos no se contabilizan como ejecución

29-Nov-2012 - paola.sorto - Las compras de medicamentos ARV y medicamentos varios se realizan a UNICEF, quienes solicitan que se de un pago por anticipado
del 100% de la compra. Estos pagos no son contabilizados como ejecución financiera sino hasta que UNICEF envia la factura final, lo cual puede demorar varios
meses después de haber finalizado las entregas.Esto ocacionará baja ejecución a nivel presupuestario. 

N

FINANCIAL 29-Nov-2012 La demora en la activación de la unidad financiera
administrativa ha ocacionado demoras en las
liquidaciones

29-Nov-2012 - paola.sorto - El proyecto exige mucho seguimiento operativo y financiero ya que todas las actividades como seguimiento de contrato, pagos,
liquidaciones y conciliaciones están delegadas a PNUD. lo cual hizo necesario la activación de una unidad financiera. Sin embargo, la misma fue autorizada hasta
10 meses después que se solicitó 

N

OPERATIONAL 14-May-2012 Atraso en la adquisicion de medicamentos por
desfase en nombramiento de nuevo Coordinador
del Proyecto

22-Jun-2012 - rafael.viale - a la fecha ya se estabillizo el trabajo con la coordinacion y las comisiones de seguimiento del ISSS ademas de habilitar un mecanismo
para el traslado de fondos a PNUD. 

N

POLITICAL 11-Mar-2011 Hubo cambio en la Dirección General del ISSS 04-Dec-2012 - paola.sorto - Se ha seguido trabajando en coordinación con el ISSS lo cual ha facilitado la toma de desiciones y la agilidad en los procesos N

POLITICAL 23-Dec-2010 Se preven cambios en la alta dirección del ISSS,
pueden darse cambios a nivel de gerencias y
jefaturas medias

05-Dec-2012 - paola.sorto - El riesgo continua sin embargo el monitoreo constante ha sido implementado. N

STRATEGIC 04-Jan-2010 Las proyecciones de la epidemia VIH/SIDA no se
comportan según lo previsto

30-Jun-2010 - carla.zacapa - Se mantiene. N

ORGANIZATIONAL 04-Jan-2010 Rotación de personal clave de la Institución 14-May-2012 - carla.zacapa-zelaya - El riesgo se mantiende pues hay rotacion de personal constante, directamente relacionado con el Proyecto. N

OPERATIONAL 04-Dec-2009 Expiración de acuerdos de largo plazo entre
PNUD y suplidores internacionales para la
adquisición de medicamentos

30-Jun-2010 - carla.zacapa - Se mantiene riesgo, no obstante se han logrado todas las adquisiciones requeridas oportunamente. N

OPERATIONAL 04-Dec-2009 Errores de suplidores en el cumplimiento de las
especificaciones de los medicamentos y
condiciones de entrega

22-Jun-2012 - rafael.viale - a la fecha se tiene problemas con BD sobre el desfase en la entrega de documentos de embarque los cuales atrasan el desaduanaje
provocando que las fechas de vencimiento de estos medicamentos se reduzcan, se haran reuniones con el proveedor y autoridades locales para ver como se
superan los atrasos. 

N

Section 3: Financial Summary

Project Summary  

Total Project Budget $7,036,125

Total Project Prior Years'
Expenditure

$1,817,595

Future Year Approved Budgets  

2018 $0

Future Years $0

Current Year: 2017

Data not available.
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