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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
Programa Nacional de Transformación Económica Rural para el Buen Vivir
Rural Adelante.


	TITULO
	INFORME SEMESTRAL DE EJECUCION (ABRIL-SEPTIEMBRE)

	UNIDAD RESPONSABLE
	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

	ELABORADO POR
	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

	FECHA DE APROBACION
	OCTUBRE de 2020

	LOCALIZACION
	SAN MIGUEL, EL SALVADOR

	ES PARTE DE
	PROCESO DE GESTIÓN DE PROYECTOS




DESCRIPCION Y OBJETIVO

El presente informe Técnico Financiero Semestral de Ejecución refleja el avance en el período de las actividades del Plan Operativo Anual 2020 y su Presupuesto, del Programa Nacional de Transformación Económica Rural – Rural Adelante, actualizando los riesgos y problemas identificados.

Fecha: 09 de octubre 2020.

Número de Proyecto: 00121776, financiado con el Convenio de Financiación Préstamo FIDA No. 2000001432, la Donación ASAP No. 2000001431 y Fondos del Gobierno de El Salvador (GOES).


Período: Abril – Septiembre 2020. 


EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Antecedentes

El año 2020 constituye el primer año efectivo de operaciones de Rural Adelante, luego de haber suscrito el Documento de Proyecto (PRODOC), entre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), para la administración de los recursos del Programa. Los recursos para ejecución del Programa fueron habilitados en enero de 2020, al haber cumplido las condiciones para obtener el primer desembolso en calidad de Anticipo para la Puesta en Marcha. El POA 2020 ya cuenta con una reprogramación solicitada por MAG y aprobada por el FIDA debido principalmente por la incidencia en nuestro país y en el mundo por la Pandemia del Covid 19.

Resultados Esperados

Con la implementación del Programa se proyecta atender a cerca de 33,200 productores y productoras, organizados en 180 organizaciones, localizados en los departamentos de San Miguel, Usulután, La Unión y Morazán, proporcionándoles principalmente servicios de fortalecimiento organizacional y empresarial, fondos de coinversión para el establecimiento de iniciativas productivas y de comercialización en cadenas de valor priorizadas. El otorgamiento de fondos de coinversión tendrá a la base la priorización de las cadenas de valor que el Programa atenderá, así como el mapeo de dichas cadenas en el área de influencia. El cofinanciamiento de negocios rurales lleva incorporado acciones de adaptación al cambio climático, como una medida de prevención y minimización de riesgos ambientales y para la recuperación de los recursos naturales. Los planes de negocios se formularán bajo metodologías participativas e inclusivas, lo que supone la incorporación de mujeres y jóvenes en la toma de decisiones y en el aprovechamiento de los beneficios que genere cada iniciativa. De forma complementaria y según lo demande el negocio, se acompañará con acciones afirmativas que procuren la participación activa de mujeres en la ejecución de las actividades, ya sea directamente en el negocio o en pequeñas iniciativas que generen valor agregado a sus productos o servicios,

Por ser el año de arranque del Programa, se ha planificado acciones tendientes a completar las condiciones de operación, tales como completar la planilla de personal lo cual aún está pendiente, adquisición de mobiliario, equipo de cómputo, telefonía, vehículos, elaboración del Manual de Operaciones del Programa, Estudio Base, diseño de la plataforma informática, etc.

Resultados del Período

	PRODUCTO
	ACTIVIDAD
	

Unidad de Medida
	Meta Período ABRIL - SEPTIEMBRE

	
	
	
	FISICO
	FINANCIERO
	Avances del período

	
	
	
	PROG
	EJEC
	%
	 PROG 
	 EJEC 
	 % 
	

	Fortalecimiento de capacidades para la producción sustentable con adaptación al cambio climático.

	Financiamiento parcial de un laboratorio de suelos de referencia en el corredor seco.
	













Laboratorio de Suelos parcialmente financiado operando.
	Sin 
Programación 
	5%
	5.00%
	$0.00 
	$0.00 
	0.00%
	
-Realización de gestiones con la Dirección General de Ganadería del MAG, con el objetivo de presentar la propuesta de Fortalecimiento al Laboratorio de Suelos del CEGA Morazán y garantizar que se ha realizado una priorización idónea de los materiales y equipos a adquirir en base a requerimientos y estándares técnicos, a fin de garantizar que sostenibilidad a la iniciativa

-Se ha elaborado el documento de justificación de la intervención, incluyendo presupuesto detallado, especificaciones técnicas, contrapartida, beneficios y conveniencia; del cual se cuenta la No Objeción respectiva.

- Se elaboró el documento marco a firmar en el cual se han establecido los compromisos de las partes, tanto del Programa como de la Dirección General de Ganadería / DGG, el cual actualmente está en proceso de firma.






	PRODUCTO
	ACTIVIDAD 
	UNIDAD DE
	Período ABRIL - SEPTIEMBRE

	
	
	MEDIDA
	FISICO
	FINANCIERO
	Avances del período

	
	
	 
	PROG
	EJEC
	%
	 PROG 
	 EJEC 
	 % 
	

	 Desarrollo de cadenas de valor competitivas, sustentables e inclusivas
	Formular Planes de Negocios para cadenas priorizadas
	 Plan de Negocio 
	0
	8
	0%
	0
	0
	0%
	Rural Adelante ha llevado a cabo la formulación de ocho (8) Planes de Negocio de Organizaciones (PNO) en las cadenas de hortalizas, lácteos y frutales, beneficiando a una población de 225 productores (161 H y 64 M), siendo los grupos meta, los siguientes: 1) Asociación Empresarial de Productores Agropecuarios del Norte de Morazán (AEPANM) 2) Asociación Cooperativa de Comercialización, Producción Agropecuaria y Artesanal de Productores Empresariales Perico Gigante de R.L. (Perico Gigante de R.L.) 3) Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria Cumbres del Volcán de R.L. (ACPACUV de R.L.) 4) Asociación Cooperativa de Comercialización, Consumo Producción Agroindustrial, Ahorro, Crédito y Servicios Agropecuarios de R.L. (CAPCYSA de R.L.) 5) Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria Los Laureles Arriba de R.L. (ACPALA DE R.L) 6) Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria La Nuez de Oro de R.L. (ACPANO de R.L.) 7) Asociación Cooperativa de Comercialización y Producción Agrícola e Industrial “Cañaverales de San Fernando Morazán” de R.L. (COOPCAÑAVERALES de R.L) y 8) Asociación Cooperativa de Comercialización y Producción Agropecuaria “El Limón” de R.L. (ACOELI de R.L.). Con la formulación de estos PNO se estima una erogación de US$11,700.00

Así también, se cuenta a la fecha en proceso de formulación los PNO en once (11) organizaciones, proyectándose una ejecución financiera estimada en US$17,196.00, beneficiando a un total de 524 productores (217 M y 307 M)



	Desarrollo de cadenas de valor competitivas, sustentables e inclusivas
	Transferir fondos de coinversión para el establecimiento de iniciativas productivas y de comercialización en cadenas de valor prioritarias
	 Iniciativas cofinanciadas 
	        0     
	0
	0%
	0 
	 
	0%
	Los fondos a transferir se harán a partir de la firma de la Carta Acuerdo para la transferencia de los recursos a las Organizaciones para la ejecución e implementación de los proyectos productivos aprobados por el Comité de Aprobación de Propuestas de contratación de la Asistencia técnica y desarrollo de las capacitaciones según requerimientos de las Organizaciones.

El Programa Rural Adelante aprobó el financiamiento de siete (7) proyectos productivos en las cadenas de hortalizas y lácteos en igual número de organizaciones, permitiendo con ello, la inversión de un estimado de US$227,695.00 por parte del Programa y una contrapartida de US$76,253.00

El proceso en mención, fue desarrollado a través del Comité de Aprobación de Propuestas (CAP), encargado de aprobar los proyectos de inversión en las organizaciones: 1) Asociación Empresarial de Productores Agropecuarios del Norte de Morazán (AEPANM) 2) Asociación Cooperativa de Comercialización, Producción Agropecuaria y Artesanal de Productores Empresariales Perico Gigante de R.L. (Perico Gigante de R.L.) 3) Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria Cumbres del Volcán de R.L. (ACPACUV de R.L.) 4) Asociación Cooperativa de Comercialización, Consumo Producción Agroindustrial, Ahorro, Crédito y Servicios Agropecuarios de R.L. (CAPCYSA de R.L.) 5) Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria Los Laureles Arriba de R.L. (ACPALA DE R.L) 6) Asociación Cooperativa de Comercialización y Producción Agrícola e Industrial “Cañaverales de San Fernando Morazán” de R.L. (COOPCAÑAVERALES de R.L) y 7) Asociación Cooperativa de Comercialización y Producción Agropecuaria “El Limón” de R.L. (ACOELI de R.L.).

La aprobación del PNO de la Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria La Nuez de Oro de Responsabilidad Limitada (ACPANO) por un monto de US$20,595.50 ha quedado pendiente de aprobación por parte del CAP.

Los fondos a transferir se harán a partir de la firma de la Carta Acuerdo para la transferencia de los recursos a las Organizaciones para la ejecución e implementación de los proyectos.


	Desarrollo de cadenas de valor competitivas, sustentables e inclusivas
	Asistir técnicamente y capacitar a organizaciones que implementan negocios
	 Organización asistida  
	0
	0
	0%
	0 
	 
	0%
	
El Programa Rural Adelante, a través de la aprobación de propuestas de inversión por parte del CAP a las organizaciones, definió con anticipación, la incorporación en los PNO para el financiamiento en la contratación de los servicios de asistencia técnica y capacitación, lo que contribuirá a la mejora en la implementación de los negocios.

Esta inversión en asistencia técnica para siete (7) organizaciones, se estima rondara un monto de US$19,160.00
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ACTIVIDAD
	UNIDAD DE
MEDIDA
 
	Período ABRIL - SEPTIEMBRE

	
	
	
	FISICO
	FINANCIERO
	Avances del período

	
	
	
	PROG
	EJEC
	%
	 PROG 
	 EJEC 
	 % 
	

	Fortalecimiento del marco de políticas públicas de desarrollo rural
	





Realizar foros regionales con mujeres, jóvenes y población indígena
	 Foro
	0
	0
	0%
	$0.00 
	 
	0%
	Preparación del diseño general de los dos foros regionales con jóvenes y mujeres rurales, programados para el mes de noviembre.
De acuerdo con el contexto actual del país, se ha considerado apropiado que el tema del foro con los jóvenes se enmarque dentro del objetivo de fortalecer las capacidades para hacer frente a los desafíos planteados de la pandemia COVID-19. En este sentido, uno de los principales socios para la realización del foro será PROCASUR, con quien ya se ha tenido una primera aproximación a fin de promover el intercambio de experiencias exitosas entre los jóvenes líderes y lideresas de Guatemala, Honduras y Costa Rica, y representantes de las redes juveniles de los Departamentos de Morazán, San Miguel, La Unión y Usulután. 

En cuanto al trabajo con las juventudes rurales, se llevaron a cabo reuniones de coordinación con PROCASUR, a fin de contar con el apoyo técnico necesario para la realización de un foro durante el mes de noviembre y con ellos que los líderes y lideresas de los jóvenes conozcan experiencias exitosas en el diálogo de políticas públicas.

Así también, en coordinación con PROCASUR y de otras instancias nacionales, Rural Adelante llevara a cabo un foro con mujeres lideresas de la zona oriental, para fortalecer la capacidad de incidencia en la formulación de políticas públicas con respecto a microfinanzas rurales y los enfoques actuales para el empoderamiento económico de las mujeres.












	PRODUCTO
	

ACTIVIDAD
	UNIDAD DE
MEDIDA
 
	Período ABRIL - SEPTIEMBRE

	
	
	
	FISICO
	FINANCIERO
	Avances del período

	
	
	
	PROG
	EJEC
	%
	 PROG 
	 EJEC 
	 % 
	

	Unidad de Gestión del Programa
	







[bookmark: _Hlk52970252]Apoyo a eventos de dignificación de la mujer y juventud rural


	 Evento
	0
	3
	0%
	$0.00 
	 
	0%
	
Realización de taller participativo con la Mesa de Mujeres para la elección de una representante y una suplente que formarán parte del Comité de Aprobación de Propuestas (CAP), en el cual participaron 23 mujeres de los cuatro departamentos de la zona oriental.

Así también, el Programa Rural Adelante realizó el Taller Participativo con las Redes de Jóvenes para la elección de un representante y un suplente (una mujer y un hombre) que formarán parte del Comité de Aprobación de Propuestas (CAP), en el cual participaron 24 jóvenes de los cuatro departamentos de la zona oriental.


	Unidad de Gestión del Programa
	Coordinar la gestión técnica, administrativa y financiera del Programa. (COSTOS OPERATIVOS DEL PROGRAMA Y REMUNERACIONES)
	Informes
	6
	6
	100%
	$966,070
	$577,075.49
	60%
	Debido a la emergencia por COVID-19, no pudieron realizarse en el primer trimestre la adquisición de Vehículos, computadoras, muebles, equipo informático, contratación de servicios.

	TOTAL
	
	
	
	
	
	1,262,350
	$580,075.49
	46%
	





Actividades en Proceso

· Para el mes de octubre 2020, iniciara su trabajo la empresa contratada para la formulación del Estudio de Base del Programa.
· En proceso la contratación de los servicios de consultoría para desarrollar el Diseño y desarrollo de módulos complementarios del Sistema de seguimiento y Evaluación del Programa (SIPLASE).
· Se llevo a cabo en coordinación con PNUD la evaluación de ofertas técnicas y financieras de la consultoría de apoyo al seguimiento y evaluación de campo del Programa.
· Contratación de un conductor y ordenanzas en proceso.
· Contratación de administradores de cartera 
· Adquisición de vehículos
· Remodelación de la oficina en San Miguel
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STATUS DE LOS RIESGOS DEL PROYECTO

· Se plantea la posibilidad de la demora en las adquisiciones de bienes y servicios necesarios para la implementación de las acciones en territorio. Lo cual implica además una baja ejecución financiera en el periodo reportado.
· La continuación de restricciones para movilización del personal del Programa y las Organizaciones de Productores/as, debido a las condiciones actuales relacionadas con la pandemia COVID19, incide en la agilidad de la identificación, selección y provisión de los servicios del Programa en el terreno.
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