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Exécution du programme de pays: CPAP                         

COUVERTURE ET TABLEAU DU PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 
 
Page de couverture 

 
Pays: São Tomé et Principe 

 
Effets directs de l’UNDAF: D’ici 2011, les institutions publiques assurent la 
protection des droits humains, l’équité dans la distribution des ressources nationales 
et le dialogue avec la société.  
Effets directs escomptés du programme-pays: La Cellule de l’Aide à la 
Coordination est mise  en place 
(Effets directs du PNUD et du programme de pays mentionnés dans le CPAP et à la réalisation 
desquels le produit contribue)  
Produits attendus du programme-pays: Unité de coordination des aides opérationnelle 
(Tirés du CPAP)  
Partenaires d’exécution: Ministère des Affaires Etrangères, Coopération et Communautés ; 
    Ministère du Plan et Finance  
    Cabinet du Premier Ministre. 
 
Autres partenaires (entrepreneurs privés): _________________________ 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accord du Gouvernement :   _______________________________ 
 
Accord du PNUD:    _______________________________ 

Période du programme :       2007-2011 
 
Elément du programme:    Gouvernance 
 
Titre du produit:               Appui á 
l’unité de coordination des aides 
(UCA) 
 
Identification du projet  
(Code Atlas):                       00057790 
Durée:              4 ans (2007-2010) 

Budget estimatif 2007-2010: 400.000US$ 
Ressources allouées:    ______________ 

 Gouvernement _________ 
 Ordinaires   _________ 
 Autres: 

o Donateur:  DGTTF (300.000) 
o Donateur: TRAC1.111&1.1.2 

 (100.000) 
o Donateur_________ 

Le projet a pour but l’établissement d’une unité de coordination des aides permettant au gouvernement une 
meilleure intégration de l’aide officielle au développement dans ses politiques et stratégies pour atteindre les 

ODM. 
En deuxième lieu, le projet contribuera également à la mise en ouvre des principes de la Déclaration de Paris 

(DP) dans un contexte avec des bailleurs importants en dehors de cette déclaration : Taiwan et Brésil. 
Une attention spéciale sera aussi accordée à la société civile afin de renforcer son rôle en matière de 

coordination des aides. 
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III- Arrangements de Gestion 
 
Le projet sera exécuté selon la modalité d’exécution nationale pour qu’il y ait une 
véritable appropriation par les institutions nationales. Par conséquent, avec l’appui 
étroit du PNUD, le projet sera mis en œuvre par  un partenaire qui sera responsable 
pour parvenir à des résultats escomptés, pour l’utilisation efficace des ressources 
allouées au projet. La gestion du projet sera aussi sur la responsabilité de ce 
partenaire. 
 
Pour avoir une gestion transparente du projet en respectant le principe de 
«redevabilité»  (accountability), elle doit être assurée par une équipe constitué de : 
 
Comité de projet (Projet Board) : c’est le groupe responsable pour la prise de 
décisions majeures concernant la gestion du projet. La prise des décisions finales Ce 
groupe a essentiellement trois rôles, i) exécutive, représentant la direction du projet ii) 
fournisseur principal pour fournir des directives concernant la faisabilité du projet et 
iii) bénéficiaire principal pour assurer la réalisation des bénéfices du projet. 
Directeur du projet (Project Manager) : est le responsable de la gestion quotidienne et 
de la prise de décision au nom du Comité du projet. La responsabilité principale du 
directeur du projet est d’assurer que les résultats escomptés soient atteints. 
Garantie de projet (Projet Assurance) : est de la responsabilité des membres du 
Comité de projet. Les fonctions de contrôle et de suivie sont assuré à ce niveau et 
d’une façon indépendante.  
 
Pour faciliter la réalisation des activités programmées dans le cadre du projet, le 
PNUD et les partenaires s’engagent à préparer ensemble tous les plans de travail, à 
avoir des réunions périodiques pour la révision et l’analyse d’état d’avancement du 
projet. 
 
Dans cet ordre d’idées et dans le cadre de la réforme du système des Nations Unies, le 
PNUD adoptera une nouvelle procédure de transfert de fonds aux partenaires de mise 
en œuvre. Elle permettra une réduction significative des coûts de transaction et 
l’allègement des procédures et règles normalement appliquées. Ceci va contribuer au 
renforcement des capacités des institutions nationales, à une plus grande 
appropriation et à une gestion plus responsable.  
 
Le transfert des fonds par le PNUD pour l’exécution des activités se fera sur la base 
des plans de travail trimestriel et suivant deux modalités : 
 

- paiement direct aux fournisseurs (contrats, services, autres). 
 

- transfert de fonds directement au partenaire de mise en œuvre avant la 
réalisation des activités. 

Il faut noter que le PNUD ne sera pas obligé à payer des dépenses que ne sont pas 
autorisées ou que dépassent les montants accordés. A cet effet, il conviendrait 



3 
 

Exécution du programme de pays: CPAP                         

d’utiliser, dans une première phase du projet, la modalité de paiement directe, pour la 
plupart des services et contrat escomptés.  
 

 
 

IV - Suivi et évaluation 
 
Le suivie et l’évaluation va nous permettre de connaître : 
 les progrès du projet, les problèmes que l’on fait face et l’efficacité avec lequel le 

projet est mis en œuvre, 
 dans quelle mesure le projet produit des résultats attendus, 
 suggérer des améliorations en cas de besoin. 
 
Le gouvernement et le PNUD devront donc trouver des mécanismes nécessaires pour assurer 
le suivi et évaluation continue du projet. Les partenaires de mise en œuvre devront fournir des 
rapports sur l’état d’avancement du projet et sur l’utilisation des ressources allouées assurant 
ainsi une gestion se basant sur les principes de la responsabilisation, de la participation, de 
l’obligation de rendre compte et de la transparence.   
 
Quelques indicateurs de base (Baseline indicators) seront définis pour nous permettre de 
mesurer les progrès accomplis et de comparer plus clairement la situation avant et après le 
projet. Tous les indicateurs et objectifs seront déterminés en concertation avec les partenaires 
de mis en œuvre afin d’assurer leur cohérence et pertinence.  
  

Project Manager 
(Directeur du Projet) 
Directeur National du 

projet (PI) 

Project Board (Comité du projet) 

Senior Beneficiary 
MINAFF/MPF 

Cabinet 1er Ministre 
 

Executive 
MINAFF/MPF/Primature 

UNDP 
 

Senior Supplier 
Cabinet de Coordination des 

Aides 
 

Project Assurance (Garantie 
du Projet) 

Spécialiste de Programme du 
PNUD 

 

Project Support 
Directeur Cabinet UCA 

Points Focaux 
Consultant international 

Structure Organisationnelle du Projet 

TEAM A 
Agents de réalisation 

 

Partenaires clés d’aide pays 
 

FONG 

TEAM B 
Government Cooperating Agencies 

 

Ministère des Affaires Etrangères Coopération et Communautés 
Ministère du Plan et Finances 

Cabinet du 1er Ministre 
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Pour faciliter le M&E, le partenaire de mise en œuvre se mettra d’accord avec le PNUD  pour 
que des révisions périodiques soient faites à tous les enregistrements financiers et que les 
procédures et normes de cette institutions soient appliquées. Toutefois, pour assurer un 
processus participatif il sera conseillé de définir conjointement les mécanismes de M&E qui 
pourront être, entre autres, des rapports, des enquêtes et des réunions.  
 
Un mois avant la fin du projet, une revue finale aura lieu avec la participation des 
représentants du Gouvernement, du PNUD et d’autres partenaires impliqués dans le projet. Le 
responsable pour la garantie de projet (Project Assurance) élaborera un rapport d’évaluation 
qui sera soumis à cette revue. 

Produit 1: Cadre institutionnel pour la coordination et harmonisation des aides mise en place  
Activity Result 1 
(Atlas Activity ID) 

Short title to be used for Atlas Activity ID 
Cadre institutionnel de l’UCA 

Start Date: Mars 2009 
End Date: Mars 2011 

Purpose 
 

What is the purpose of the activity? 
Etablissement du cadre institutionnel pour la coordination des aides  

Description Planned actions to produce the activity result. 
Quality Criteria 
how/with what indicators the quality of the activity 
result  will be measured? 

Quality Method 
Means of verification. what method will be used 
to determine if quality criteria has been met? 

Date of Assessment 
When will the assessment of 
quality be performed? 

Consultant international recruté pour les 
conditions préalables au cadre institutionnel de 
l’UCA 
Cadre institutionnel pour la coordination des 
aides mis en place et fonctionnel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stratégie de la Coopération du pays et du 
développement de capacité développée en 
profondeur  

TORs de l’UCA soumis à l’appréciation du 
Gouvernement et du Project Board 
 

Cadres de gestion recrutés y compris le 
Directeur de l’UCA 
Plan opérationnel 2009-2010 présenté au 
Project Board  
Décret-loi  et le cadre réglementaire de 
l’UCA  
 

Indicateurs de base pour la Déclaration de 
Paris  établis. 
 

Lettre de Politique de l’aide internationale 
disponible 
 

Dialogue périodique au sein de la 
communauté des donateurs pour un 
environnement de confiance et de partage 
d’intervention des partenaires 
 

Stratégie pour permettre le gouvernement de 
prendre le relai de la gestion post projet 
élaborée et dispositions prises pour le 
financement post projet 
 

Novembre 2009 
 
 

Décembre 2009  
 
Octobre 2009 
 
Septembre 2009 
 
 

Décembre 2009 
 

 
Décembre 2009 
 
 

Juin 2009 – Mars 2011 
 
 
 
 

Décembre 2009 ; Mars 
2010 

Produit 2: Capacités du gouvernement pour la gestion et coordination des aides renforcées et relations 
avec les bailleurs de fonds améliorées. 
Activity Result 1 
(Atlas Activity ID) 

Short title to be used for Atlas Activity ID 
Renforcement de capacités 

Start Date: Mars 2009 
End Date: Novembre 2011 

Purpose 
 

What is the purpose of the activity? 
Etablissement du cadre institutionnel pour la coordination des aides  

Description 
 

Planned actions  to produce the activity result. 
Coordination et harmonization de l’aide au développement à São Tomé et Principe 
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Quality Criteria 
how/with what indicators the quality of the 
activity result  will be measured? 

Quality Method 
Means of verification. what method will be 
used to determine if quality criteria has been 
met? 

Date of Assessment 
When will the assessment of quality 
be performed? 

Capacités du Gouvernement pour la 
formulation de politiques et stratégies de 
coordination de l’aide renforcées 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amélioration de la quantité de l’information 
disponible 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Revue de l’état d’avancement des 
consultations sectorielles et thématiques de 
2006 

Evaluation de capacités sur le plan 
institutionnel et organisationnel avec 
recours à l’expertise requise et mise en 
œuvre du plan de développement de 
capacités 
 
Unité de coordination des aides équipée. 
Documentation distribuée et produites au 
niveau des Points Focaux 
 
Diagnostique de la Coopération disponible 
 
Cadre stratégique du développement de 
capacités exécuté, sur le plan 
institutionnel, organisationnel et 
individuel 
 
Évaluation des différents systèmes de 
gestion financière publique existants,  
permettant l’établissement post-projet 
d’un Système d’Information sur l’Aide 
(AMS) 
 
Mécanisme de suivi du processus intégré 
dans la stratégie de coopération à mettre 
en place 
 
Revue thématique réalisée et Table Ronde 
des Donateurs 2010 

Mars 2009 – Mars 2011 
 
 
 
 
 
Décembre 2009 
 
 
 
Décembre 2009 – Mars 2010  
 
Mars 2010 
 
 
 
 
Janvier  2010 
 
 
 
 
 
Mars 2010 
 
 
 
Mars 2010  
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Produit 3: Capacités de la société civile pour le suivi des politiques de coopération et de la Déclaration 
de Paris renforcées 
Activity Result 1 
(Atlas Activity ID) 

Short title to be used for Atlas Activity ID 
Renforcement de capacités 

Start Date: Juillet  2008  
End Date: décembre 2009 

Purpose 
 

What is the purpose of the activity? 
Etablissement du cadre institutionnel pour la coordination des aides  

Description 
 

Planned actions  to produce the activity result. 
Coordination et harmonization de l’aide au développement à São Tomé et Principe 

Quality Criteria 
how/with what indicators the quality of the 
activity result  will be measured? 

Quality Method 
Means of verification. what method will 
be used to determine if quality criteria 
has been met? 

Date of Assessment 
When will the assessment of quality be 
performed? 

Capacités de la société civile pour le suivi 
des politiques de coopération et de la 
Déclaration de Paris renforcées 
 
 
Harmonisation effective de l’Aide 
 

Formulation et mise en place du 
mécanisme de dialogue «Voice & 
Accountability » au niveau du 
Parlement et de la FONG 
 
Formations dispensées en matière 
d’alignement et Harmonisation 
effective de l’Aide  
 
Enquête sur Déclaration de Paris 

Décembre 2009; Mars 2010 ; Mars 
2011 
 
 
 
Juin 2010 
 
 
 
Mars 2010 
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PLAN DE TRAVAIL ANNUEL           Année : Mars 2009-Mars 2010 
Elément du programme-pays (sous programme): Gouvernance       Fonds : DGTTF 
Partenaires d’exécution: Ministère de Planification et Finances, Ministère des Affaires Etrangères, Cabinet du Premier Ministre 
Identification du projet (utiliser le code  ATLAS): 00057790   

PRODUITS ATTENDUS 
DU PROGRAMME-
PAYS ET  
INDICATEURS, Y 
COMPRIS LES CIBLES 
ANNUELLLES 

ACTIVITES PREVUES 
 

CALENDRIER 
2009-2010 

PARTIE 
RESPONSABLE   
 

BUDGET PREVU 
 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Source des 
fonds 

Compte Montant 

 Effet direct : Meilleure harmonisation de l’aide et meilleure capacité d’absorption de l’aide 
Produit 1: 
Cadre institutionnel pour 
la coordination et 
harmonisation des aides 
mis en place  
 
INDICATEURS  
1.1. Equipe de gestion UCA 

recrutée. 
1.2. Lettre de Politique de l’aide 

international disponible. 
1.3. TOR’s des points focaux 

(PFs) dans les ministères 
disponibles. 

1.4. Points focaux désignés 
1.5. Rapports réguliers des 

Points focaux 
 

Recrutement de l’équipe de 
gestion du Cabinet de 
Coordination des aides selon le 
besoin formulé dans le plan agrée 
par le « Project Board » 

X X X X X PNUD 
Gouvernement 
Project Board 

DGTTF   
 
 
 
 
 
63.000 

Appui a l’elaboration d’un plan 
d’action pour le relai post projet 
par le Gouvernement et le 
renforcement de capacité jet 

 X X X  Gouvernement 
Directeur du Cabinet 

  

Cadre réglementaire de l’Unité de 
Coordination 

 X X   Gouvernement 
Directeur du Cabinet 

DGTTF  

Dispositions préliminaires pour 
l’élaboration de la Lettre de 
Politique de Coordination de 
l’APD 

  X  X Gouvernement, 
International 
consultant 

DGTTF  10.000 

Identification des secteurs pilots 
susceptibles d’un SWAP : 
Réunions trimestrielles avec les 
partenaires clés. 

X 
 

X X  X Gouvernement, 
partenaires 

   

Décision pour participer à 
l’enquête sur la Déclaration de 
Paris de 2010 

   X X Gouvernement    
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PRODUITS 
ATTENDUS DU 
PROGRAMME-
PAYS ET  
INDICATEURS, Y 
COMPRIS LES CIBLES 
ANNUELLLES 

ACTIVITES PREVUES 
 

CALENDRIER 
2009-2010 

PARTIE 
RESPONSABLE   
 

BUDGET PREVU 
 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Source des 
fonds 

Compte Montant 

Effet direct : Meilleure harmonisation de l’aide et meilleure capacité d’absorption de l’aide 
Produit 2:  
 
Produit 2.1:  
Capacités de l’unité de 
coordination des aides 
renforcées 
INDICATEURS 
2.1.1.1. Evaluation de capacités 
sur le plan institutionnel, 
organisationnel et individuel & 
exécution du cadre stratégique 
de développement de capacités 
 
2.1.1.2 Indicateurs de base pour 
la DP établis. 
 
2.1.1.3. Unité de coordination 
des aides équipée. 
 
2.1.1.4. Documentation 
distribué : email group pour les 
PFs dans les différents 
ministères. 

Capacités du gouvernement pour la gestion et coordination des aides renforcées et relations avec les bailleurs de 
fonds améliorées  
Evaluation de capacités & 
développement d’un  cadre 
stratégique de capacités  
institutionnelles et 
organisationnelles  
 

X 
 
 
 

X 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 

Gouvernement, 
partenaires, 
international consultant 

DGTTF  31.000 

Mission d’appui pour l’unité de 
coordination des aides. Etat de 
lieux de l’unité. 

 X X X  UNAid Effectiveness 
Working Group, 
Consultant international 

DGTTF  15.000 

Equipements des bureaux de 
l’unité de coordination des aides  

 X X X  Gouvernement, PNUD DGTTF  20.000 

Activités de Plaidoyer et 
dissémination des Best Practices 

  X X X Gouvernement, PNUD DGTTF  7.000 
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PRODUITS 
ATTENDUS DU 
PROGRAMME-
PAYS ET  
INDICATEURS, Y 
COMPRIS LES CIBLES 
ANNUELLLES 

ACTIVITES PREVUES 
 

CALENDRIER 
2009-2010 

PARTIE 
RESPONSABLE   
 

BUDGET PREVU 
 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Source des 
fonds 

Compte Montant 

Effet direct : Meilleure harmonisation de l’aide et meilleure capacité d’absorption de l’aide 
Produit 2.2: 
Amélioration de la quantité 
et qualité de l’information 
disponible  
 
INDICATEURS 
 2.2.1.1. Mécanisme de suivi 
pour l’intégration de l’AMS  
dans la Stratégie de coopération 
2.2.1.2. Diagnostique de la 
coopération disponible. 

Évaluation des différents 
systèmes de gestion financière 
publique existants préalables à 
l’AMS 
 
Formulation du Diagnostic de 
coopération 
 
Mécanisme de suivi du processus 
intégré dans la stratégie de 
coopération à mettre en place 

   X 
 
 
 
X 

X 
 
 
 
X 
 
 
X 

Gouvernement, PNUD, 
International consultant 

DGTTF   
 
 
 
60.000 

Produit 2.3:  
Coordination et 
harmonisation de l’aide 
améliorées. 
 
INDICATEURS 
 2.3.1.1. Visites aux bailleurs 
réalisées. 
2.3.1.2. Réunion des bailleurs 

Stratégie de Coopération & Plan 
d’Actions pour la 
Communication 

 X X   Gouvernement DGTTF  20.000 

Analyse de l’APD reçue par São 
Tome et Principe  

X X    Gouvernement, 
partenaires, OECD 

DGTTF  12.000 

Séminaire  sur alignement, 
efficacité et harmonisation de 
l’aide et de la mobilisation de 
ressources 

  X X  Gouvernement, 
société civile 

DGTTF  17.000 
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PRODUITS 
ATTENDUS DU 
PROGRAMME-
PAYS ET  
INDICATEURS, Y 
COMPRIS LES CIBLES 
ANNUELLLES 

ACTIVITES PREVUES 
 

CALENDRIER 
2009-2010 

PARTIE 
RESPONSABLE   
 

BUDGET PREVU 
 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Source des 
fonds 

Compte Montant 

Effet direct : Meilleure harmonisation de l’aide et meilleure capacité d’absorption de l’aide 
réalisée. 
2.3.1.3. Rapport de la 
coopération disponible. 
2.3.1.4. Stratégie de 
Coopération disponible 
2.3.1.5. Dialogue périodique au 
sein de la communauté des 
donateurs entraînant du 
changement dans le partage du 
cadre d’intervention dans le 
pays 
2.3.1.6. Revue des 
Consultations s\ectorielles et 
thématiques (CST) réalisée 

Elaboration de la Stratégie de 
coordination et de gestion de 
l’APD 
 
Poursuite de dialogue au sein de 
la communauté internationale  
pour une synergie  entre les 
partenaires 
 
 
Echanges avec les partenaires au 
développement dans les secteurs 
susceptibles du SWAP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
X 

X 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
X 

X 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
X 

Gouvernement, 
partenaires 

DGTTF    
 
 
 
 
 
25.000 

Préparation et distribution 
Rapports annuels de la 
coopération  

     Gouvernement DGTTF  5.000 

Produit 3: 
Capacités de la société civile 
pour le suivi des politiques 
de coopération et de la 
Déclaration de Paris 
renforcés 
INDICATEURS 
3.1.1.  Mise en place du 
mécanisme de « Voice & 
accountability »  
3.1.2. Séminaire de 
sensibilisation réalisé 

Echanges périodiques entre les 
députés et des groupes cibles de 
citoyens sur les sujets de la 
Responsabilité Mutuelle 
 
Réalisation d’un séminaire de 
sensibilisation sur l’implication 
de la société civile dans la 
gestion, l’harmonisation et 
efficacité de l’APD  
 

  
 

 
X 
 
 
 
 
 
 
X 

 
X 
 
 
 
 
 
 
X 

 
X 
 
 
 
 
 
 
X 
 

Parlement 
Société civile, 
Gouvernement, 
Consultant national 
 

 
DGTTF 

  
 
 
 
 
15.000 

TOTAL         300.000 
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 PLAN DE TRAVAIL ANNUEL           Année :  Avril 2010-Mars 2011 
Elément du programme-pays (sous programme): Gouvernance       Fonds :  TRAC 1.1.1&1.1.1.2 
Partenaires d’exécution: Ministère de Planification et Finances, Ministère des Affaires Etrangères, Cabinet du Premier Ministre 
Identification du projet (utiliser le code  ATLAS): 00057790   
 

PRODUITS ATTENDUS 
DU PROGRAMME-
PAYS ET  
INDICATEURS, Y 
COMPRIS LES CIBLES 
ANNUELLLES 

ACTIVITES 
PREVUES 
 

CALENDRIER 
2010-2011 

PARTIE 
RESPONSABLE   
 

BUDGET PREVU 
 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Source des 
fonds 

Compte Montant 

 Effet direct : Meilleure harmonisation de l’aide et meilleure capacité d’absorption de l’aide. 
Produit 1. 
Etablissement du cadre 
institutionnel pour la 
coordination des aides 
mise en place  
INDICATEURS  
1.1.1. UCA fonctionnel 
1.1.2. Mémoire de la mission 

présentée au 
Gouvernement 

1.1.3. Plan de travail annuel 
2009-2010 formulé e 
agrée par le Project Board 

1.1.4. Lettre de Politique de la 
Coordination 
Internationale disponible 

Appui au fonctionnement 
de l’UCA  

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

PNUD    
 
 
 
 
 
25.000 
 
 

Développement du Plan 
de Travail  2010-2011 
agrée par le Project Board 

 
X 

    Direction UCA 
 

  

 
Dispositions finales et 
élaboration de la Lettre de 
Politique de la 
Coordination 
Internationale 

   
X 

 
X 

 
X 

 
UCA 
Gouvernement 
PNUD 
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PRODUITS ATTENDUS 
DU PROGRAMME-
PAYS ET  
INDICATEURS, Y 
COMPRIS LES CIBLES 
ANNUELLLES 

ACTIVITES 
PREVUES 
 

CALENDRIER 
2009-2010 

PARTIE 
RESPONSABLE 

 

BUDGET PREVU 
 

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Source des 
fonds 

Compte Montant 

Effet direct : Meilleure harmonisation de l’aide et meilleure capacité d’absorption de l’aide. 
Produit 2:  
 
Produit 2.1 
Capacités de l’unité de 
coordination des aides 
renforcées 
INDICATEURS 
2.1.1. Indicateurs de base pour 
la DP établis. 
2.1.2. Unité de coordination 
fonctionnelle. 
2.1.3. Points focaux opératifs  
2.1.4. Rapports réguliers des 
Points focaux 
 2.1.5. Documentation 
électronique disséminée aux 
points focaux  

Capacités du gouvernement pour la gestion et coordination des aides renforcées et relations avec les bailleurs de 
fonds améliorées. 
Activités de Plaidoyer et 
dissémination des Best 
Practices 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 
 
 

 
X 
 
 

UCA 
PNUD 

TRAC   
 
 
 
 
 
10.000  

Préparation des rapports 
réguliers des Points 
Focaux s sectoriels 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

   

Produit 2.2: 
Amélioration de la quantité 
et qualité de l’information 
disponible  
INDICATEURS 
 2.1.1.1. Mécanisme de suivi du 
système mise en place 

 
Suivi du processus intégré 
du Système informatisé de 
gestion de l’aide (AMS) 
post-projet 

  
X 

 
X 

 
X 

  
PNUD 
UCA 
 

 
TRAC 

  
10.000 

Produit 2.3:  
Coordination et 
harmonisation de l’aide 
améliorées. 

Mise en Place de la 
Stratégie de la 
Coopération  et poursuite 
des Actions de 
communication  

  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
Gouvernement 

 
TRAC 

  
10.000 
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PRODUITS ATTENDUS 
DU PROGRAMME-
PAYS ET  
INDICATEURS, Y 
COMPRIS LES CIBLES 
ANNUELLLES 

ACTIVITES 
PREVUES 
 

CALENDRIER 
2009-2010 

PARTIE 
RESPONSABLE 

 

BUDGET PREVU 
 

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Source des 
fonds 

Compte Montant 

INDICATEURS  
2.3.1.1. Dialogue périodique au 
sein de la communauté des 
donateurs vers la création des 
groupes thématiques des 
partenaires du développement 
2.3.1.2. Rapport annuel de la 
coopération disponible. 
. 

Echanges au sein de la 
communauté des 
partenaires créant un 
environnement favorable 
pour partage du cadre 
d’intervention  
 
Préparation et distribution 
du  rapport annuel de la 
coopération  

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 
 
 
 
 

 
X 
 
 
 
 
X 

UCA 
Gouvernement 
Communauté des donateurs 

 
 
 
TRAC 

  
 
 
10.000 

Produit 3: 
Capacités de la société civile 
pour le suivi des politiques 
de coopération et de la 
Déclaration de Paris 
renforcés 
INDICATEURS 
3.1.1.  Mise en place du 
mécanisme de «Voice & 
accountability»  

Poursuite des échanges 
périodiques inter-
Parlement et avec les 
groupes de citoyens sur 
les questions pour 
«Mutual accountability» 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

    
 
5.000 

TOTAL         70.000 
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V- Contexte juridique 
 
Ce document ainsi que le CPAP  signé par le Gouvernement et le PNUD, incorporé par référence, constitue un 
Document de Projet comme mentionné dans le SBAA (ou tout autre accord approprié) et toutes les dispositions 
du CPAP s'appliquent à ce document. 


