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Rapport de Visite du Projet de Renforcement de la résilience des communautés vulnérables 
face aux changements climatiques et aux catastrophes dans les zones très exposées aux 

risques 

 

1. Introduction 

Le mardi 6 juillet 2021 à 15H00, s’est tenue, à la coordination du Projet située à la Direction 
Générale de l’Agence Nationale de la Protection Civile, la réunion de suivi du Projet de 
Renforcement de la résilience des communautés vulnérables face aux changements climatiques 
et aux catastrophes dans les zones très exposées aux risques. 

Cette réunion qui a vu la participation du Directeur Générale de l’ANPC, Directeur national dudit 
projet avait pour objectif de faire le suivi de la mise en œuvre des activités du projet afin de faire 
des recommandations pour leur accélération. 

La liste de présence à cette rencontre est annexée au présent rapport. 

Trois points étaient inscrits à l’ordre du jour. Il s’agit de : 

-  Point de la mise en œuvre des activités et perspectives 
- Echanges et recommandations ; 
- Divers 

D’entrée, le Directeur Général a salué le passage du Chargé de programme du PNUD à la 
coordination du projet malgré son agenda très chargé. Il a souhaité que ces réunions soient 
régulières pour permettre une mise en œuvre efficace du projet. 

2. Point de la mise en œuvre des activités et perspectives 

La parole a été données au Point Focal du projet M. DAMOROU Sanetiebone, qui a présenté la 
situation de la mise en œuvre du projet. Il a abordé les activités du premier trimestre et celles du 
deuxième trimestre avant de signaler que les activités du troisième trimestre sont en cours de 
mise en œuvre. 

Le Point Focal du projet a également abordé la collaboration entre les services météorologiques 
et la Direction des ressources en eau pour les activités relatives aux volets météorologiques et 
hydrologiques liées à la gestion des catastrophes. 

En termes de difficultés, M. DAMOROU a souligné la lenteur dans le processus de passation des 
marchés, ce qui ralenti la mise en œuvre du projet. 

3. Echanges et recommandations 

Le chargé de programme environnement du PNUD, M. Tchinguilou Abiziou a remercié le Directeur 
Général de l’ANPC pour son implication personnelle dans la mise en œuvre du projet. Il a déploré 
la lenteur dans la mise en œuvre de certaines activités faisant l’objet de marché mais a 
globalement apprécié le niveau d’exécution du projet.  



En termes de recommandations, il a été retenu de : 

- Anticiper la préparation des requêtes pour réduire le temps qui sépare les mises à 
disposition trimestrielles ; 

- Utiliser massivement les innovations technologiques pour la gestion des catastrophes ; 
 

4. Divers 

N’ayant pas de divers, le Chargé de programme a remercié le Directeur de l’ANPC et le Point focal 
du projet pour leur disponibilité avant d’exhorter l’équipe de coordination à accélérer la mise en 
œuvre des activités. 

 

 

Fait à Lomé, le 6 juillet 2021 

 

 


