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	Project Title:
	Projet infrastructure de paix

	Country:
	TOGO

	Related CPAP Outcome
	A l’horizon 2018, les capacités des institutions et acteurs à l’échelle nationale et locale sont améliorées pour la réduction des inégalités, la modernisation de l’Etat, la consolidation de la paix,  de la démocratie et la promotion des droits de l’homme

	Project Description and Key Lessons-Learned

	Brief description of context
	Le Togo est un pays fragile, avec une longue histoire de crises post indépendance qui a abouti à une polarisation profonde de la vie politique. De 1991 à 2005, le pays a connu des élections ternies par la violence. La méfiance et le manque de confiance parmi les parties prenantes sont profondément enracinés. Par conséquent, la plupart des personnes perçoivent les élections comme une cause, une source de violence dans le pays. La polarisation politique et le manque de 

cohésion sociale demeurent des obstacles à la paix durable au niveau national et local. Les échecs dans les tentatives de promouvoir un cadre institutionnalisé pour le dialogue ont démontré la persistance des difficultés de communication, ainsi que la fragilité des progrès réalisés de manière consensuelle. De même, les acteurs reconnaissent l’existence de risques et dynamiques des conflits au Togo ainsi que la nécessité d’actions plus volontaristes ; à tous les niveaux en matière de prévention des conflits, de dialogue, de consolidation de la paix 

et de réconciliation nationale. Le Gouvernement togolais est engagé dans la consolidation de la paix et de la réconciliation comme en témoigne la Déclaration de Politique Générale du Premier Ministre le 18 Septembre 2013.En outre, le Togo est un Etat membre de la CEDEAO qui a souscrit à la Déclaration d’Accra selon laquelle : « les parties prenantes des États membres établiront des infrastructures 

nationales pour la paix, avec des plans d’action nationaux à développer qui chercheront à transformer la dynamique des structures basée 

sur les évaluations des risques de conflit, ceci, en profitant des capacités et possibilités existantes dans la Société Civile, le Gouvernement, les Services de Sécurité, le Secteur Privé, etc. ». 

Cependant, les capacités du pays à prévenir et à faire face aux crises et de dialoguer sont relativement faibles à tous les niveaux. C’est pour 

cela que le Plan d’Action du Programme Pays du  PNUD pour 2014-2018 a retenu de renforcer  la capacité de résilience du Togo aux conflits en appuyant l’élaboration et la mise en œuvre  d’une approche stratégique d’établissement  d’une infrastructure durable de paix. 

Le projet s’appuiera sur les initiatives de prévention de conflits déjà réalisées qui ont abouti à des élections législatives pacifiques et 

inclusives en juillet 2013 et celles en cours dans le cadre des projets et programmes. Le PNUD entend maintenir cet élan, avec le projet qui vise à renforcer les progrès réalisés et soutenir la mise en place d’une infrastructure efficace pour la paix au Togo.

	Brief description of project 
	Le projet vise la mise en place d’une infrastructure nationale pour la paix qui transformera la dynamique de conflit, en se basant sur l’évaluation des risques de conflit, tout en mettant à contribution les capacités et opportunités disponibles dans la société civile, 

le Gouvernement, le Parlement, les services de 

sécurité, le secteur privé, etc

	Key project successes
	A travers ce projet, le PNUD a soutenu au niveau central et local des initiatives et mécanismes de promotion de la paix. 
Ainsi 37 comités locaux de paix ont été installés dans les préfectures. Ceux-ci facilitent les dialogues entre les communautés et les populations et contribuent à gérer pacifiquement des conflits latents. 

Les facteurs de succès sont liés à l’appropriation du Gouvernement et à la participation des acteurs aux niveaux local et central. L’approche participative et multi-acteurs a été un facteur clé de succès de ce projet. 

	Project shortcomings and solutions


	· Les principaux défis ont été liés la réalisation des activités dans les délais et la l’adhésion des communautés. Ces défis ont été relevés rapidement grâce l’approche participative et une bonne communication avec les parties prenantes. 


	Lessons learned
	La participation des parties prenantes et l’adhésion des populations a été un facteur clé dans le succès et le fonctionnement des comités locaux de paix. 

L’implication des chercheurs et des OSC a contribué à faire des analyses conflits de qualité dans les différentes préfectures du projet. 


	Follow-up Actions
	Un nouveau projet sera élaboré et soumis au fonds de consolidation de la paix
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