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แผนการด าเนนิงานโครงการ SMB ปี 2557 (มนีาคม - ธนัวาคม 2557) 
Sustainable Management of Biodiversity in Thailand’s Production Landscape Project - SMB 
Biodiversity- based Development Office (PO) 

 

หมายเหต:ุ  BEDO – Biodiversity-based Development Office (PO) 

RTF – Raks Thai Foundation ด าเนินกิจกรรมโครงการในพืน้ท่ีจงัหวดัปราจีนบรีุและจงัหวดักาญจนบรีุ 
TEI – Thailand Environment Institute Foundation ด าเนินกิจกรรมโครงการในพืน้ท่ีจงัหวดัระนองและจงัหวดัพงังา 

กิจกรรมโครงการ 
(Outputs/ Outcomes) 

หน่วย
ด าเนินการ 

แผนการท างาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
ต.ค. 56 –  
ม.ค. 57   

 

ก.พ.- มี.ค. 57 
  

เม.ย. - มิ.ย. 57 ก.ค. - ก.ย. 57 ต.ค. - ธ.ค. 57 

ส านักงานบริหารโครงการฯ (PMU)        
- การตดิตามงานในพืน้ท่ีน าร่อง 4 จงัหวดั PMU      97,500 
- ประชมุคณะกรรมการอ านวยการฯ PMU  มี.ค.  ส.ค.  99,000 

- ประชมุไตรภาค ี(Tripartite Review) 
PMU, 

UNDP, 
TEI, RTF 

 ก.พ. พ.ค. ส.ค. พ.ย. 60,000 

- จดัวางระบบติดตามประเมินผลฯ 
(กิจกรรม 1.1.5) 

PMU      
(อยูใ่นรายการ 

1.1.5) 
 

 

  

เดือนละ 1 ครัง้ 4 จงัหวดั 
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แผนการด าเนนิงานโครงการ SMB ปี 2557 (มนีาคม - ธนัวาคม 2557) 
Sustainable Management of Biodiversity in Thailand’s Production Landscape Project - SMB 
Biodiversity- based Development Office (PO) 

 

หมายเหต:ุ  BEDO – Biodiversity-based Development Office (PO) 

RTF – Raks Thai Foundation ด าเนินกิจกรรมโครงการในพืน้ท่ีจงัหวดัปราจีนบรีุและจงัหวดักาญจนบรีุ 
TEI – Thailand Environment Institute Foundation ด าเนินกิจกรรมโครงการในพืน้ท่ีจงัหวดัระนองและจงัหวดัพงังา 

กิจกรรมโครงการ 
(Outputs/ Outcomes) 

หน่วย
ด าเนินการ 

แผนการท างาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
ต.ค. 56 -  
ม.ค. 57   

 

ก.พ.- มี.ค. 57 
  

เม.ย. - มิ.ย. 57 ก.ค. - ก.ย. 57 ต.ค. - ธ.ค. 57 

องค์ประกอบที่ 1 - สร้างเสริมศกัยภาพองค์กร ในระดบันโยบายท่ีจะประสานงานการสง่เสริมศกัยภาพชมุชน การพฒันาการผลิตและการตลาด การก าหนดและรับรอง
มาตรฐาน รวมทัง้การติดตามประเมินผล 
1.1.1 การศกึษาทบทวนกฎหมาย ข้อปฏิบตัิ และระเบียบที่
เก่ียวข้องกบัการพฒันา สง่เสริมธุรกิจจากฐานชีวภาพ และ
จดัท าข้อเสนอ 1 ฉบบั 

BEDO 
 

     
(in-kind) 

วงเงิน 500,000 

1.1.4 มีการประสานงานร่วมกบัหนว่ยงานท่ีให้การรับรอง
มาตรฐานผลติภณัฑ์อื่นๆ ทัง้ในและตา่งประเทศ 

BEDO ม.ค.  พ.ค.   173,705 

1.1.5 การวางระบบตดิตามประเมินผลการด าเนินงานด้าน
ธุรกิจจากฐานชีวภาพในพืน้ท่ีน าร่อง 

BEDO 
(PMU) 

     360,000 

1.1.6 (1.1.7/1.1.8) พฒันาขีดความสามารถของบคุลากร 
สพภ. 
- ใช้เงิน SMB เพื่อศกึษาดงูานในประเทศ 3 ครัง้ 

BEDO 
(SMB/ in-

kind) 
ธ.ค. มี.ค.  ก.ค.  886,280 

1.2.1 สร้างกลไกการประสานงานและความร่วมมือกบั
เครือขา่ยและระหวา่งองค์กรภาคี 
- การขบัเคลือ่นกลไกสมชัชาความหลากหลายทางชีวภาพและ
ภมูิปัญญาท้องถ่ิน 12 สมชัชา (9 พืน้ท่ีเดิม + 3 พืน้ท่ีใหม)่  
- ศกึษาเรียนรู้ภาคสนาม 2 ครัง้ 

BEDO 
(SMB/ in-

kind) 

ธ.ค. 
  ส.ค.  465,396 
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แผนการด าเนนิงานโครงการ SMB ปี 2557 (มนีาคม - ธนัวาคม 2557) 
Sustainable Management of Biodiversity in Thailand’s Production Landscape Project - SMB 
Biodiversity- based Development Office (PO) 

 

หมายเหต:ุ  BEDO – Biodiversity-based Development Office (PO) 

RTF – Raks Thai Foundation ด าเนินกิจกรรมโครงการในพืน้ท่ีจงัหวดัปราจีนบรีุและจงัหวดักาญจนบรีุ 
TEI – Thailand Environment Institute Foundation ด าเนินกิจกรรมโครงการในพืน้ท่ีจงัหวดัระนองและจงัหวดัพงังา 

กิจกรรมโครงการ 
(Outputs/ Outcomes) 

หน่วย
ด าเนินการ 

แผนการท างาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
ต.ค. 56 –  
ม.ค. 57   

 

ก.พ.- มี.ค. 57 
  

เม.ย. - มิ.ย. 57 ก.ค. - ก.ย. 57 ต.ค. - ธ.ค. 57 

องค์ประกอบที่ 2 - สาธิตการสง่เสริมการผลิตท่ียัง่ยืน ทัง้ในด้านเทคนิคและกลไกกองทนุ ในรูปของวิสาหกิจชมุชนเพ่ือสงัคม (Community-based Social Enterprise - CbSE) 
2.1.2 การติดตามประเมินผลความหลากหลายทาง
ชีวภาพในชุมชนน าร่อง 

RTF      

512,400 

1. พฒันาศกัยภาพชมุชนด้านการใช้ข้อมลู GIS เพื่อการ
ติดตามประเมินผลฯ  
- จดัอบรมใน 2 พืน้ท่ี 

  ก.พ.    

2. การจดัท าแผนท่ีทรัพยากร เพื่อการจดัการทรัพยากรและ
การติดตามประเมินผลฯ 

  มี.ค.    

3. จดัท าเอกสารข้อมลูความหลากหลายทางชีวภาพ และ
ข้อมลูพืน้ฐานท่ีเก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ไม้ไผส่ าหรับ
ชมุชน 

   เม.ย.   

4. ติดตามความหลากหลายทางชีวภาพ ในพืน้ท่ีวางแปลง 
5 แปลง  
- จ านวน 2 ครัง้ 

  ก.พ.  ส.ค.  

5. ประสานความร่วมมือเครือขา่ยการจดัการทรัพยากร
ระหวา่งชมุชน-อบต.-ภาครัฐ 

   มิ.ย. ก.ค.   
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แผนการด าเนนิงานโครงการ SMB ปี 2557 (มนีาคม - ธนัวาคม 2557) 
Sustainable Management of Biodiversity in Thailand’s Production Landscape Project - SMB 
Biodiversity- based Development Office (PO) 

 

หมายเหต:ุ  BEDO – Biodiversity-based Development Office (PO) 

RTF – Raks Thai Foundation ด าเนินกิจกรรมโครงการในพืน้ท่ีจงัหวดัปราจีนบรีุและจงัหวดักาญจนบรีุ 
TEI – Thailand Environment Institute Foundation ด าเนินกิจกรรมโครงการในพืน้ท่ีจงัหวดัระนองและจงัหวดัพงังา 

ผลผลิต/กิจกรรม  
 

หน่วย
ด าเนินการ 

แผนการท างาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
ต.ค. 56 –  
ม.ค. 57   

 

ก.พ.- มี.ค. 57 
  

เม.ย. - มิ.ย. 57 ก.ค. - ก.ย. 57 ต.ค. - ธ.ค. 57 

2.1.2   ชุมชนน าร่องมีการตดิตามประเมินผลความ
หลากหลายทางชวีภาพในชุมชนน าร่อง 

TEI      

512,400 

- ติดตามสถานภาพทางความหลากหลายชีวภาพโดย
การประยกุต์ใช้ระบบที่เหมาะสม  

    ก.ค.  

- รวบรวมข้อมลูความหลากหลายทางชีวภาพในพืน้ท่ี
น าร่องโดยชมุชน  

    ส.ค.  

- ติดตามและประเมินผลข้อมลูด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพเพื่อเปรียบเทียบกบัข้อมลูพืน้ฐานอ้างอิง
ในปี  2555 

    ก.ย.  

- ประชมุคณะท างานติดตามและประเมินผลความ
หลากหลายทางชีวภาพ   มี.ค.  ก.ย.  

- สมัมนาเพื่อจดัท าข้อตกลงความร่วมมือการอนรัุกษ์
และใช้ประโยชน์ทรัพยากรทะเลและชายฝ่ัง 

     ต.ค. 

- เผยแพร่ข้อมลูความหลากหลายทางชีวภาพ       
 

2.2.1 มีเกณฑ์ที่ใช้ในการรับรองผลิตภณัฑ์จากฐาน
ชีวภาพของสพภ. ส าหรับผลติภณัฑ์ที่มีมูลค่าด้าน
การตลาด 

BEDO      1,379,100 
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แผนการด าเนนิงานโครงการ SMB ปี 2557 (มนีาคม - ธนัวาคม 2557) 
Sustainable Management of Biodiversity in Thailand’s Production Landscape Project - SMB 
Biodiversity- based Development Office (PO) 

 

หมายเหต:ุ  BEDO – Biodiversity-based Development Office (PO) 

RTF – Raks Thai Foundation ด าเนินกิจกรรมโครงการในพืน้ท่ีจงัหวดัปราจีนบรีุและจงัหวดักาญจนบรีุ 
TEI – Thailand Environment Institute Foundation ด าเนินกิจกรรมโครงการในพืน้ท่ีจงัหวดัระนองและจงัหวดัพงังา 

ผลผลิต/กิจกรรม  
 

หน่วย 
ด าเนินการ 

แผนการท างาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
ต.ค. 56 –  
ม.ค. 57   

 

ก.พ.- มี.ค. 57 
  

เม.ย. - มิ.ย. 57 ก.ค. - ก.ย. 57 ต.ค. - ธ.ค. 57 

2.2.2 วิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมมีศักยภาพด้านบริหาร
จัดการรายได้ และการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูความ
หลากหลายทางชวีภาพ 

 RTF      

155,400 

1. จดัเวทีประชาคมสร้างความเข้าใจด้านการบริหาร
จดัการรายได้ 

  มี.ค.     

2. อบรมเร่ืองการบริหารจดัการรายได้แก่กลุม่วิสาหกิจ
ชมุชน 2 กลุม่วิสาหกิจ 

   เม.ย.    

3. ประชมุก าหนดโครงสร้างในการบริหารจดัการรายได้ 
       2 กลุม่วิสาหกิจ 

   พ.ค.   

4. อบรมการจดัท าบญัชีและเอกสารทางการเงิน 2 กลุม่
วิสาหกิจ 

   มิ.ย.    

5. วางแนวทางตดิตามความถกูต้องในการจดัท าเอกสาร
ทางการเงิน 

    ก.ย.          

6. ติดตามการจดัท าเอกสารทางการเงินเพื่อรองรับการ
ติดตามวิสาหกิจชมุชนของหนว่ยงานภาครัฐ 2 กลุม่
วิสาหกิจ 

              พ.ย. 
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แผนการด าเนนิงานโครงการ SMB ปี 2557 (มนีาคม - ธนัวาคม 2557) 
Sustainable Management of Biodiversity in Thailand’s Production Landscape Project - SMB 
Biodiversity- based Development Office (PO) 

 

หมายเหต:ุ  BEDO – Biodiversity-based Development Office (PO) 

RTF – Raks Thai Foundation ด าเนินกิจกรรมโครงการในพืน้ท่ีจงัหวดัปราจีนบรีุและจงัหวดักาญจนบรีุ 
TEI – Thailand Environment Institute Foundation ด าเนินกิจกรรมโครงการในพืน้ท่ีจงัหวดัระนองและจงัหวดัพงังา 

ผลผลิต/กิจกรรม  
 

หน่วย 
ด าเนินการ 

แผนการท างาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
ต.ค. 56 –  
ม.ค. 57   

 

ก.พ.- มี.ค. 57 
  

เม.ย. - มิ.ย. 57 ก.ค. - ก.ย. 57 ต.ค. - ธ.ค. 57 

2.2.2 วิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมมีศักยภาพด้านการ
บริหารจัดการรายได้ และการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ความหลากหลายทางชวีภาพ 

TEI      

155,400 

- ประชมุทบทวนบทเรียนที่ผา่นมาและหาแนว
ทางการศกัยภาพด้านการบริหารจดัการรายได้ 

  ก.พ.    

- จดัท าแผนธุรกิจเพื่อการผลติของกลุม่วิสาหกิจ
ชมุชนเพื่อสงัคม   

  มี.ค.    

- สง่เสริมให้เกิดรายได้จากการผลติเพื่อเพิม่รายได้
ครัวเรือนและด าเนินกิจกรรมด้านสิง่แวดล้อม   
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แผนการด าเนนิงานโครงการ SMB ปี 2557 (มนีาคม - ธนัวาคม 2557) 
Sustainable Management of Biodiversity in Thailand’s Production Landscape Project - SMB 
Biodiversity- based Development Office (PO) 

 

หมายเหต:ุ  BEDO – Biodiversity-based Development Office (PO) 

RTF – Raks Thai Foundation ด าเนินกิจกรรมโครงการในพืน้ท่ีจงัหวดัปราจีนบรีุและจงัหวดักาญจนบรีุ 
TEI – Thailand Environment Institute Foundation ด าเนินกิจกรรมโครงการในพืน้ท่ีจงัหวดัระนองและจงัหวดัพงังา 

ผลผลิต/กิจกรรม  
 

หน่วย 
ด าเนินการ 

แผนการท างาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
ต.ค. 56 –  
ม.ค. 57   

 

ก.พ.- มี.ค. 57 
  

เม.ย. - มิ.ย. 57 ก.ค. - ก.ย. 57 ต.ค. - ธ.ค. 57 

2.2.3 มีต้นแบบวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม  RTF      

975,000 

1. พฒันากระบวนการผลติ ผลติภณัฑ์จากเศษไม้ไผ่/
ถ่านไม้ไผ ่และการทอ่งเที่ยว (กิจกรรมตอ่เนื่อง) 

  มี.ค.    

2. พฒันาแผนธุรกิจร่วมกบักลุม่วิสาหกิจชมุชน 2 กลุม่
วิสาหกิจ 

  มี.ค.ปราจีน 
เม.ย. 
กาญจนบรีุ 

  

3. อบรมทกัษะด้านความปลอดภยัในกระบวนการผลติ
กบัสมชิกกลุม่วิสาหกิจชมุชน 

  มี.ค.    

4. พฒันาแนวทางการผลติที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 
(เช่น การจดัการของเสยีในกระบวนการผลติ) 2 กลุม่
วิสาหกิจ 

   พ.ค.   

5. ปรับปรุงแผนธุรกิจร่วมกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 
นกัวิชาการด้านการตลาด/ด้านทรัพยากร 
- ปรับแผนธุรกิจให้สอดคล้องกบัรายการผลติ 

    ก.ย.  

6. พฒันาประสทิธิภาพในกระบวนการผลติผลติภณัฑ์      พ.ย. 
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แผนการด าเนนิงานโครงการ SMB ปี 2557 (มนีาคม - ธนัวาคม 2557) 
Sustainable Management of Biodiversity in Thailand’s Production Landscape Project - SMB 
Biodiversity- based Development Office (PO) 

 

หมายเหต:ุ  BEDO – Biodiversity-based Development Office (PO) 

RTF – Raks Thai Foundation ด าเนินกิจกรรมโครงการในพืน้ท่ีจงัหวดัปราจีนบรีุและจงัหวดักาญจนบรีุ 
TEI – Thailand Environment Institute Foundation ด าเนินกิจกรรมโครงการในพืน้ท่ีจงัหวดัระนองและจงัหวดัพงังา 

ผลผลิต/กิจกรรม  
 

หน่วย 
ด าเนินการ 

แผนการท างาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
ต.ค. 56 –  
ม.ค. 57   

 

ก.พ.- มี.ค. 57 
  

เม.ย. - มิ.ย. 57 ก.ค. - ก.ย. 57 ต.ค. - ธ.ค. 57 

2.2.3  มีต้นแบบวสิาหกิจชุมชนเพื่อสังคม TEI      

975,000 

- สนบัสนนุการน ากรอบการด าเนนิงานของกลุม่
วิสาหกิจชมุชนเพื่อสงัคมไปปฏิบตัิ 

      

- ประชมุเชิงปฏิบตัิการเพื่อพฒันาศกัยภาพการ
บริหารจดัการของกลุม่วิสาหกิจชมุชนเพื่อสงัคม  

   เม.ย.   

- ศกึษาดงูานการพฒันากลุม่วิสาหกิจชมุชนเพื่อ
สงัคมตวัอยา่ง 

   พ.ค.   

- จดัท าระบบฐานข้อมลูและเผยแพร่การ
ด าเนินงานของกลุม่วิสาหกิจชมุชนเพื่อสงัคม 
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แผนการด าเนนิงานโครงการ SMB ปี 2557 (มนีาคม - ธนัวาคม 2557) 
Sustainable Management of Biodiversity in Thailand’s Production Landscape Project - SMB 
Biodiversity- based Development Office (PO) 

 

หมายเหต:ุ  BEDO – Biodiversity-based Development Office (PO) 

RTF – Raks Thai Foundation ด าเนินกิจกรรมโครงการในพืน้ท่ีจงัหวดัปราจีนบรีุและจงัหวดักาญจนบรีุ 
TEI – Thailand Environment Institute Foundation ด าเนินกิจกรรมโครงการในพืน้ท่ีจงัหวดัระนองและจงัหวดัพงังา 

ผลผลิต/กิจกรรม  
 

หน่วย 
ด าเนินการ 

แผนการท างาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
ต.ค. 56 –  
ม.ค. 57   

 

ก.พ.- มี.ค. 57 
  

เม.ย. - มิ.ย. 57 ก.ค. - ก.ย. 57 ต.ค. - ธ.ค. 57 

2.2.4 มีกลไกในการเพิ่มช่องทางสนับสนุนด้าน
การเงนิให้กับชุมชน เพื่อใช้พฒันาผลิตภณัฑ์และ
บริการจากฐานชวีภาพ 

RTF      

150,000 

1. อบรมเร่ืองการบริหารจดัการกองทนุขนาดเลก็แก่กลุม่
วิสาหกิจชมุชน 2 กลุม่ 

    ก.ค.  

2. ประชมุพฒันากฎระเบียบ และแนวทางการจดัการ
กองทนุเพื่อการอนรัุกษ์ 

      

3. จดัตัง้กองทนุอนรัุกษ์ทรัพยากรฯ ใน 2 พืน้ท่ีน าร่อง     ส.ค.   
4. จดัท าคูม่ือการขอรับการสนบัสนนุด้านการเงินจาก

หนว่ยงานท่ีให้การสนบัสนนุธุรกิจขนาดเลก็และกลุม่
วิสาหกิจชมุชน 
- ตลอดช่วงเดือนสงิหาคม 

    ส.ค.  

5. พฒันากลไกการระดมทนุภายในชมุชนและหนว่ยงาน
ในพืน้ท่ี 
- ตลอดช่วงเดือนตลุาคม 

     ต.ค. 
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แผนการด าเนนิงานโครงการ SMB ปี 2557 (มนีาคม - ธนัวาคม 2557) 
Sustainable Management of Biodiversity in Thailand’s Production Landscape Project - SMB 
Biodiversity- based Development Office (PO) 

 

หมายเหต:ุ  BEDO – Biodiversity-based Development Office (PO) 

RTF – Raks Thai Foundation ด าเนินกิจกรรมโครงการในพืน้ท่ีจงัหวดัปราจีนบรีุและจงัหวดักาญจนบรีุ 
TEI – Thailand Environment Institute Foundation ด าเนินกิจกรรมโครงการในพืน้ท่ีจงัหวดัระนองและจงัหวดัพงังา 

ผลผลิต/กิจกรรม  
 

หน่วย 
ด าเนินการ 

แผนการท างาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
ต.ค. 56 –  
ม.ค. 57   

 

ก.พ.- มี.ค. 57 
  

เม.ย. - มิ.ย. 57 ก.ค. - ก.ย. 57 ต.ค. - ธ.ค. 57 

2.2.4  มีกลไกในการเพิ่มช่องทางสนับสนุนด้าน
การเงนิให้กับชุมชน เพื่อใช้พฒันาผลิตภณัฑ์
และบริการจากฐานชีวภาพ 

TEI      

150,000 

- ประชมุหาแนวทางสนบัสนนุด้านการเงินให้กบั
กลุม่วิสาหกิจชมุชนเพื่อสงัคม 

  
 

พ.ค.   

- อบรมเพื่อพฒันาศกัยภาพการบริหารจดัการ
กลุม่ให้สอดคล้องกบัแนวทางการสนบัสนนุของ
สถาบนัการเงิน 

   
มิ.ย. 

  

- เช่ือมโยงความร่วมมือระหวา่งวิสาหกิจชมุชนกบั 
CSR ของภาคธุรกิจเอกชน 

   
เม.ย. 

  

 

 

 

 

 

2.2.5 มีการประสานงานหน่วยงานสนับสนุนที่เป็นไป
ได้ทัง้ทางด้านการเงนิ และอื่นๆ ร่วมสนับสนุน
กิจกรรมอนุรักษ์และฟ้ืนฟู เช่น CSR, PES 

BEDO      103,000 
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แผนการด าเนนิงานโครงการ SMB ปี 2557 (มนีาคม - ธนัวาคม 2557) 
Sustainable Management of Biodiversity in Thailand’s Production Landscape Project - SMB 
Biodiversity- based Development Office (PO) 

 

หมายเหต:ุ  BEDO – Biodiversity-based Development Office (PO) 

RTF – Raks Thai Foundation ด าเนินกิจกรรมโครงการในพืน้ท่ีจงัหวดัปราจีนบรีุและจงัหวดักาญจนบรีุ 
TEI – Thailand Environment Institute Foundation ด าเนินกิจกรรมโครงการในพืน้ท่ีจงัหวดัระนองและจงัหวดัพงังา 

ผลผลิต/กิจกรรม  
 

หน่วย 
ด าเนินการ 

แผนการท างาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
ต.ค. 56 –  
ม.ค. 57   

 

ก.พ.- มี.ค. 57 
  

เม.ย. - มิ.ย. 57 ก.ค. - ก.ย. 57 ต.ค. - ธ.ค. 57 

2.3.1 วิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมมีขีดความสามารถใน
การพัฒนาสนิค้าหรือผลิตภณัฑ์ และการบริการที่มี
มูลค่าและคุณภาพสงู 

RTF      

729,100 

1. ศกึษาแนวทางการพฒันาผลติภณัฑ์ให้หลากหลาย 
ร่วมกบัหนว่ยงานภาคี (ภาควิชาการ/ธุรกิจ/รัฐ) 

  
      
 

   พ.ค. ก.ค.   

2. พฒันาหลกัสตูร เพิ่มขดีความสามารถในการพฒันา
ผลติภณัฑ์ 

    ก.ค.   

3. อบรมเชิงปฏิบตัิการการพฒันาผลติภณัฑ์ให้มีความ
หลากหลาย ใน 2 พืน้ท่ีน าร่อง 

     ต.ค.  
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แผนการด าเนนิงานโครงการ SMB ปี 2557 (มนีาคม - ธนัวาคม 2557) 
Sustainable Management of Biodiversity in Thailand’s Production Landscape Project - SMB 
Biodiversity- based Development Office (PO) 

 

หมายเหต:ุ  BEDO – Biodiversity-based Development Office (PO) 

RTF – Raks Thai Foundation ด าเนินกิจกรรมโครงการในพืน้ท่ีจงัหวดัปราจีนบรีุและจงัหวดักาญจนบรีุ 
TEI – Thailand Environment Institute Foundation ด าเนินกิจกรรมโครงการในพืน้ท่ีจงัหวดัระนองและจงัหวดัพงังา 

ผลผลิต/กิจกรรม  
 

หน่วย 
ด าเนินการ 

แผนการท างาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
ต.ค. 56 –  
ม.ค. 57   

 

ก.พ.- มี.ค. 57 
  

เม.ย. - มิ.ย. 57 ก.ค. - ก.ย. 
57 

ต.ค. - ธ.ค. 57 

2.3.1   วิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมมีขีดความสามารถ
ในการพัฒนาสินค้าหรือผลิตภณัฑ์และการ
บริการที่มีมูลค่าและคุณภาพสูง 

TEI      

729,100 

- อบรมกลุม่วิสาหกิจชมุชนเพื่อสงัคมเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการประเมินและคิดค้น
ผลติภณัฑ์ที่มีมลูคา่เพิม่   

  มี.ค. มิ.ย.   

- พฒันาคณุภาพและเพิ่มมลูคา่ผลติภณัฑ์จาก
ฐานชีวภาพ โดยกลุม่วิสาหกิจชมุชนเพื่อสงัคม 
อยา่งน้อย 2 ผลติภณัฑ์ 

      

- ศกึษาดงูานการพฒันาผลติภณัฑ์และบริการท่ีมี
มลูคา่และคณุภาพสงู 

         
ก.ค.  ส.ค.  

- ประชมุแลกเปลีย่นประสบการณ์และบทเรียน
ระหวา่งกลุม่วิสาหากิจชมุชนเพื่อสงัคม  

      ก.ย.   
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แผนการด าเนนิงานโครงการ SMB ปี 2557 (มนีาคม - ธนัวาคม 2557) 
Sustainable Management of Biodiversity in Thailand’s Production Landscape Project - SMB 
Biodiversity- based Development Office (PO) 

 

หมายเหต:ุ  BEDO – Biodiversity-based Development Office (PO) 

RTF – Raks Thai Foundation ด าเนินกิจกรรมโครงการในพืน้ท่ีจงัหวดัปราจีนบรีุและจงัหวดักาญจนบรีุ 
TEI – Thailand Environment Institute Foundation ด าเนินกิจกรรมโครงการในพืน้ท่ีจงัหวดัระนองและจงัหวดัพงังา 

 

2.3.2 วิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมมีความสามารถในการ
บริหารจัดการที่ดีและมีประสทิธิภาพ 

TEI      

240,000 

- จดัท าหลกัสตูรพฒันาขดีความสามารถด้านการ
จดัการวิสาหกิจ  ด้านการพฒันาผลติภณัฑ์ 
การเงินและการลงทนุ ด้านกฎหมายและการท า
สญัญา การรับรองคณุภาพ และการตอ่รอง  

     ต.ค. 

- อบรมการจดัการวิสาหกิจ  ด้านการพฒันา
ผลติภณัฑ์ การเงินและการลงทนุ และด้าน
กฎหมาย  

     พ.ย. 

ผลผลิต/กิจกรรม  
 

หน่วย 
ด าเนินการ 

แผนการท างาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
ต.ค. 56 –  
ม.ค. 57   

 

ก.พ.- มี.ค. 57 
  

เม.ย. - มิ.ย. 57 ก.ค. - ก.ย. 
57 

ต.ค. - ธ.ค. 57 

2.3.2 วิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมมีความสามารถใน
การบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ 

RTF      

240,000 

1. ประเมินศกัยภาพการบริหารจดัการกลุม่ (แผนผงัใย
แมงมมุ) 

  มี.ค.   ธ.ค. 

2. อบรมการบริหารจดัการท่ีโปร่งใสให้ผู้น ากลุม่ 1 ครัง้ 
2 พืน้ท่ี 

    ก.ค.   

3. ประชมุแลกเปลีย่นประสบการณ์การบริหารจดัการ
กลุม่ (Best Practice ) ระหวา่งกลุม่วิสาหกิจชมุชน
ในพืน้ท่ีน าร่อง 

     ต.ค.  
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แผนการด าเนนิงานโครงการ SMB ปี 2557 (มนีาคม - ธนัวาคม 2557) 
Sustainable Management of Biodiversity in Thailand’s Production Landscape Project - SMB 
Biodiversity- based Development Office (PO) 

 

หมายเหต:ุ  BEDO – Biodiversity-based Development Office (PO) 

RTF – Raks Thai Foundation ด าเนินกิจกรรมโครงการในพืน้ท่ีจงัหวดัปราจีนบรีุและจงัหวดักาญจนบรีุ 
TEI – Thailand Environment Institute Foundation ด าเนินกิจกรรมโครงการในพืน้ท่ีจงัหวดัระนองและจงัหวดัพงังา 

 

 

ผลผลิต/กิจกรรม  
 

หน่วย 
ด าเนินการ 

แผนการท างาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
ต.ค. 56 –  
ม.ค. 57   

 

ก.พ.- มี.ค. 57 
  

เม.ย. - มิ.ย. 57 ก.ค. - ก.ย. 57 ต.ค. - ธ.ค. 57 

2.3.3 วิสาหกิจชุมชนมกีองทุนเพื่อการอนุรักษ์ RTF      

300,000 

1. สนบัสนนุงบประมาณตามโครงการเพื่อพฒันา
วิสาหกิจชมุชน 2 พืน้ท่ี  

  ก.พ.    

2. สร้างแปลงเพาะช ากล้าไม้ไผ ่จงัหวดักาญจนบรีุ   มี.ค.     
3. จดัตัง้ชดุลาดตระเวนและตรวจป่าระดบัต าบล จังหวดั

กาญจนบรีุ 
   เม.ย.    

4. สร้างแนวกนัไฟ ใน 2 พืน้ท่ีน าร่อง    เม.ย.    
5. ส ารวจแนวเขตพืน้ท่ีทบัซ้อนเพื่อการบริหารจดัการ

ทรัพยากรร่วม ใน 2 พืน้ท่ีน าร่อง 
   พ.ค.   

6. ติดตัง้ป้ายแผนที่แสดงแนวเขตและกฎระเบียบการใช้
ประโยชน์ทรัพยากร ใน 2 พืน้ท่ีโครงการ 

    ก.ค.   

7. จดัสร้างฝายชะลอน า้ จงัหวดักาญจนบรีุ     ก.ย.   
8. ฟืน้ฟคูวามหลากหลายของชนิดพนัธ์ไม้ด้วยการสางป่า

จงัหวดัปราจีนบรีุ 
    ส.ค.   

9. สร้างความตระหนกัในการฟืน้ฟแูละอนรัุกษ์ทรัพยากร
ป่าไม้ด้วยกิจกรรมการบวชป่า ใน 2 พืน้ท่ีน าร่อง 

     ต.ค. 
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แผนการด าเนนิงานโครงการ SMB ปี 2557 (มนีาคม - ธนัวาคม 2557) 
Sustainable Management of Biodiversity in Thailand’s Production Landscape Project - SMB 
Biodiversity- based Development Office (PO) 

 

หมายเหต:ุ  BEDO – Biodiversity-based Development Office (PO) 

RTF – Raks Thai Foundation ด าเนินกิจกรรมโครงการในพืน้ท่ีจงัหวดัปราจีนบรีุและจงัหวดักาญจนบรีุ 
TEI – Thailand Environment Institute Foundation ด าเนินกิจกรรมโครงการในพืน้ท่ีจงัหวดัระนองและจงัหวดัพงังา 

กิจกรรมโครงการ 
(Outputs/ Outcomes) 

หน่วย
ด าเนินการ 

แผนการท างาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
ต.ค. 56 –  
ม.ค. 57   

 

ก.พ.- มี.ค. 57 
  

เม.ย. - มิ.ย. 57 ก.ค. - ก.ย. 57 ต.ค. - ธ.ค. 57 

2.3.3 วิสาหกิจชุมชนมกีองทุนเพื่อการอนุรักษ์ TEI       

300,000 
- สนบัสนนุการจดัตัง้และบริหารจดัการกองทนุเพื่อการ

อนรัุกษ์ในพืน้ท่ีน าร่อง 
      

- สนบัสนนุการด าเนินโครงการเพือ่การอนรัุกษ์และฟืน้ฟู
ระบบนิเวศน์ในพืน้ท่ีน าร่อง   

   มิ.ย.  ธ.ค. 

 

องค์ประกอบที่ 3 - พฒันาเส้นทางสินค้า โอกาสทางการตลาด และแรงจงูใจผู้บริโภค เพ่ือการสนบัสนนุสินค้าท่ีเป็นมาจากการผลิตท่ียัง่ยืน 
3.1.1 มีผลการส ารวจและวิเคราะห์ตลาดผลติภณัฑ์และ
ตลาดผู้บริโภคเพื่อใช้เป็นทางเลือกของผลติภณัฑ์ใน
ภมิูภาคเป้าหมายและชุมชนน าร่อง 

RTF      

150,000 

1. ส ารวจและวิเคราะห์ความต้องการของตลาดผลติภณัฑ์แปร
รูปแผน่ไม้ไผอ่ดั 1 รายงาน 

             มี.ค.  พ.ค.   

2. ส ารวจและวิเคราะห์ความต้องการของตลาดผลติภณัฑ์
กระถางไม้ไผบ่ดอดั 1 รายงาน 

   เม.ย.-มิ.ย.  
 

 

3. ประชมุน าเสนอผลการศกึษาแกก่ลุม่วิสาหกิจชมุชน และ
ภาคี  

     
       ส.ค. 

 
 

4. สร้างกลยทุธ์การสง่เสริมการตลาดร่วมกบักลุม่วิสาหกิจ
ชมุชน 

     
 ก.ย. 
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แผนการด าเนนิงานโครงการ SMB ปี 2557 (มนีาคม - ธนัวาคม 2557) 
Sustainable Management of Biodiversity in Thailand’s Production Landscape Project - SMB 
Biodiversity- based Development Office (PO) 

 

หมายเหต:ุ  BEDO – Biodiversity-based Development Office (PO) 

RTF – Raks Thai Foundation ด าเนินกิจกรรมโครงการในพืน้ท่ีจงัหวดัปราจีนบรีุและจงัหวดักาญจนบรีุ 
TEI – Thailand Environment Institute Foundation ด าเนินกิจกรรมโครงการในพืน้ท่ีจงัหวดัระนองและจงัหวดัพงังา 

กิจกรรมโครงการ 
(Outputs/ Outcomes) 

หน่วย
ด าเนินการ 

แผนการท างาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
ต.ค. 56 –  
ม.ค. 57   

 

ก.พ.- มี.ค. 57 
  

เม.ย. - มิ.ย. 57 ก.ค. - ก.ย. 57 ต.ค. - ธ.ค. 57 

3.1.1 ผลการส ารวจและวเิคราะห์ตลาดผลิตภณัฑ์ และ
ผู้บริโภคในภมิูภาคเป้าหมาย  
และชุมชนน าร่อง 

TEI      

150,000 

- ส ารวจความต้องการของผู้บริโภคและตลาดส าหรับ
ผลติภณัฑ์และการให้บริการผลติภณัฑ์จากฐานความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

            มี.ค.     

- ออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ์ให้ตรงกบัความ
ต้องการ ของผู้บริโภคและตลาดส าหรับผลติภณัฑ์
และการให้บริการผลติภณัฑ์จากฐานความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

      

 

3.1.2 ออกแบบผลติภณัฑ์โดยผู้เชี่ยวชาญ อย่างน้อย 2 
ผลิตภณัฑ์ 

BEDO  ก.พ.  ส.ค.  574,200 

3.1.3 สร้างการรับรู้ รณรงค์ ผลิตภณัฑ์จากฐานชีวภาพ จัด
กิจกรรมรณรงค์อย่างน้อย 4 กิจกรรม 

BEDO ม.ค.  เม.ย.  พ.ค.   3,690,178 
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แผนการด าเนนิงานโครงการ SMB ปี 2557 (มนีาคม - ธนัวาคม 2557) 
Sustainable Management of Biodiversity in Thailand’s Production Landscape Project - SMB 
Biodiversity- based Development Office (PO) 

 

หมายเหต:ุ  BEDO – Biodiversity-based Development Office (PO) 

RTF – Raks Thai Foundation ด าเนินกิจกรรมโครงการในพืน้ท่ีจงัหวดัปราจีนบรีุและจงัหวดักาญจนบรีุ 
TEI – Thailand Environment Institute Foundation ด าเนินกิจกรรมโครงการในพืน้ท่ีจงัหวดัระนองและจงัหวดัพงังา 

กิจกรรมโครงการ 
(Outputs/ Outcomes) 

หน่วยด าเนินการ แผนการท างาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
ต.ค. 56 –  
ม.ค. 57   

 

ก.พ.- มี.ค. 57 
  

เม.ย. - มิ.ย. 57 ก.ค. - ก.ย. 57 ต.ค. - ธ.ค. 57 

3.2.1 มีผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการลดต้นทุนด้วย
ช่องทางใหม่ ๆ และทิศทางของตลาดที่ก าลังเติบโต 

RTF      
  

132,000 
1. จดัเวทีแลกเปลีย่นแนวคดิการลดต้นทนุกบักลุม่วิสาหกิจ

ชมุชน / นกัวชิาการ 2 กลุม่วิสาหกิจ 
    ก.ค.  

2. พฒันาแนวทางการลดต้นทนุ 2 กลุม่วิสาหกิจ     ก.ย.  
 

3.2.1 ผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการลดต้นทุนด้วย
ช่องทางใหม่ๆ และทิศทางของตลาดที่ก าลังเติบโต 

TEI      

132,000 
- ศกึษาช่องทางการลดต้นทนุด้วยวิธีการใหม่ๆ  และ

ทิศทางของตลาดที่ก าลงัเติบโต 
  มี.ค.    

- ปรับปรุงและพฒันาวธีิการผลติให้เหมาะสมกบั
ผลติภณัฑ์ 
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แผนการด าเนนิงานโครงการ SMB ปี 2557 (มนีาคม - ธนัวาคม 2557) 
Sustainable Management of Biodiversity in Thailand’s Production Landscape Project - SMB 
Biodiversity- based Development Office (PO) 

 

หมายเหต:ุ  BEDO – Biodiversity-based Development Office (PO) 

RTF – Raks Thai Foundation ด าเนินกิจกรรมโครงการในพืน้ท่ีจงัหวดัปราจีนบรีุและจงัหวดักาญจนบรีุ 
TEI – Thailand Environment Institute Foundation ด าเนินกิจกรรมโครงการในพืน้ท่ีจงัหวดัระนองและจงัหวดัพงังา 

กิจกรรมโครงการ 
(Outputs/ Outcomes) 

หน่วย
ด าเนินการ 

แผนการท างาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
ต.ค. 56 –  
ม.ค. 57   

 

ก.พ.- มี.ค. 57 
  

เม.ย. - มิ.ย. 57 ก.ค. - ก.ย. 57 ต.ค. - ธ.ค. 57 

3.2.2 เพิ่มโอกาสตลาดผลิตภณัฑ์เฉพาะกลุ่ม ผ่านการใช้
สื่อ internet และ Social network 
- ศกึษาชอ่งทางการจดัจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ชมุชน 
ฟ้าใสแกลเลอร่ี 
- Vending Machine 2 แหง่/ Shopping wall 8 แหง่ 

BEDO 
(SMB/ in-kind) 

 

มี.ค.    780,000 

 

 

 

 

 

3.2.3 พัฒนาขดีความสามารถของ สพภ. และองค์กรภาคี 
ในด้านการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมและการ
เจรจาธุรกิจการค้ากับกลุ่มต่างๆ ในตลาด 
- จดัฝึกอบรม 5 หลกัสตูร/ 220 คน 
- จดัหาสือ่สิง่พิมพ์/ พฒันาบริการห้องสมดุ 

- จดัเวทีแลกเปลีย่นเรียนรู้ 2 ครัง้ 
- จดัแสดงผลงาน 2 ครัง้ 

BEDO 
(SMB/ in-kind) 

2 หลกัสตูร 
 
 
 

2 หลกัสตูร 
 

มี.ค. 
ก.พ. 

1 หลกัสตูร 
 

มิ.ย. 
พ.ค. 

  1,736,779 
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แผนการด าเนนิงานโครงการ SMB ปี 2557 (มนีาคม - ธนัวาคม 2557) 
Sustainable Management of Biodiversity in Thailand’s Production Landscape Project - SMB 
Biodiversity- based Development Office (PO) 

 

หมายเหต:ุ  BEDO – Biodiversity-based Development Office (PO) 

RTF – Raks Thai Foundation ด าเนินกิจกรรมโครงการในพืน้ท่ีจงัหวดัปราจีนบรีุและจงัหวดักาญจนบรีุ 
TEI – Thailand Environment Institute Foundation ด าเนินกิจกรรมโครงการในพืน้ท่ีจงัหวดัระนองและจงัหวดัพงังา 

กิจกรรมโครงการ 
(Outputs/ Outcomes) 

หน่วย
ด าเนินการ 

แผนการท างาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
ต.ค. 56 –  
ม.ค. 57   

 

ก.พ.- มี.ค. 57 
  

เม.ย. - มิ.ย. 57 ก.ค. - ก.ย. 57 ต.ค. - ธ.ค. 57 

3.3.1 มีผลการศึกษาช่องทางและโอกาสการเข้าถงึแหล่ง
สนับสนุนทางการเงนิจากแหล่งต่างๆ เพื่อการส่งเสริม
ผลิตภณัฑ์และบริการของวสิาหกิจชุมชนเพื่อสังคมทัง้ใน
ระดับพืน้ที่และระดับประเทศ 

RTF      

261,900 1. ศกึษาข้อมลูช่องทางการเข้าถงึแหลง่ทนุภาคธุรกิจ    เม.ย.-มิ.ย.    
2. สร้างคูม่ือการขอรับการสนบัสนนุจากหนว่ยงานสง่เสริม

ด้านวิสาหกิจชมุชน 
    ก.ค.-ส.ค.  

 
 

3. พฒันากลไกการระดมทนุจากภายนอก      ต.ค. 
 

3.3.1 ผลการศึกษาช่องทางและโอกาสเข้าถงึแหล่ง
สนับสนุนทางการเงนิทัง้ในระดับพืน้ที่และระดับประเทศ
เพื่อส่งเสริมการด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อ
สังคม 

TEI      

261,900 

- ส ารวจความต้องการของผู้บริโภคและตลาดส าหรับ
ผลติภณัฑ์และบริการจากฐานความหลากหลายทาง
ชีวภาพ  โดยให้ความส าคญักบักลยทุธ์ในการสง่เสริม
การตลาดและการเช่ือมตอ่กบัตลาดตา่งประเทศและ
ตลาดระดบับนภายในประเทศทีม่ีอยู ่

    ก.ค.  

- ประชมุความร่วมมือระหวา่งหนว่ยงานสนบัสนนุด้าน
การเงินและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

    ส..ค.  
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แผนการด าเนนิงานโครงการ SMB ปี 2557 (มนีาคม - ธนัวาคม 2557) 
Sustainable Management of Biodiversity in Thailand’s Production Landscape Project - SMB 
Biodiversity- based Development Office (PO) 

 

หมายเหต:ุ  BEDO – Biodiversity-based Development Office (PO) 

RTF – Raks Thai Foundation ด าเนินกิจกรรมโครงการในพืน้ท่ีจงัหวดัปราจีนบรีุและจงัหวดักาญจนบรีุ 
TEI – Thailand Environment Institute Foundation ด าเนินกิจกรรมโครงการในพืน้ท่ีจงัหวดัระนองและจงัหวดัพงังา 

กิจกรรมโครงการ 
(Outputs/ Outcomes) 

หน่วย
ด าเนินการ 

แผนการท างาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
ต.ค. 56 –  
ม.ค. 57   

 

ก.พ.- มี.ค. 57 
  

เม.ย. - มิ.ย. 57 ก.ค. - ก.ย. 57 ต.ค. - ธ.ค. 57 

3.4.1 พัฒนาสื่อข้อมูล สิ่งพิมพ์ และวีดทีัศน์ เพื่อการ
สื่อสารประชาสัมพันธ์รณรงค์เร่ืองการพัฒนาเศรษฐกจิ
จากฐานชวีภาพ  
- ผลติและเผยแพร่ขา่วสารผา่น 

วิทย ุ24 ครัง้  
นสพ. 48 ครัง้ 

- จดักิจกรรมสือ่มวลชนสมัพนัธ์สญัจร 1 ครัง้ 
- จดันิทรรศการ 8 ครัง้ 

- ออกแบบและผลติสือ่เผยแพร่ภาพลกัษณ์ สพภ. 

BEDO 
(SMB/ in-kind) 

ม.ค.   
 
 
 
 
 

มิ.ย. 

  

2,031,000 

 

3.4.2 ผลการด าเนินงานของวสิาหกจิชุมชนเพื่อสังคมน า
ร่องได้รับการเผยแพร่สู่ ชุมชนอื่นๆ 

RTF      
  

300,000 
1. จดัท าเอกสารเผยแพร่การด าเนินงานกลุม่วิสาหกิจชมุชน      ต.ค.  
2. จดักิจกรรมประชาสมัพนัธ์ ผลติภณัฑ์กลุม่วิสาหกิจชมุชน  

สูช่มุชนใกล้เคยีง (ร่วมกบั BEDO) 1 ครัง้ 
      

พ.ย. 
 

  

เดือนละ 3 ครัง้ 
เดือนละ 5 ครัง้ เดือนละ 6 ครัง้ 
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แผนการด าเนนิงานโครงการ SMB ปี 2557 (มนีาคม - ธนัวาคม 2557) 
Sustainable Management of Biodiversity in Thailand’s Production Landscape Project - SMB 
Biodiversity- based Development Office (PO) 

 

หมายเหต:ุ  BEDO – Biodiversity-based Development Office (PO) 

RTF – Raks Thai Foundation ด าเนินกิจกรรมโครงการในพืน้ท่ีจงัหวดัปราจีนบรีุและจงัหวดักาญจนบรีุ 
TEI – Thailand Environment Institute Foundation ด าเนินกิจกรรมโครงการในพืน้ท่ีจงัหวดัระนองและจงัหวดัพงังา 

กิจกรรมโครงการ 
(Outputs/ Outcomes) 

หน่วย
ด าเนินการ 

แผนการท างาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
ต.ค. 56 –  
ม.ค. 57   

 

ก.พ.- มี.ค. 57 
  

เม.ย. - มิ.ย. 57 ก.ค. - ก.ย. 57 ต.ค. - ธ.ค. 57 

3.4.2   ผลการด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อ
สังคมได้รับการเผยแพร่สู่ ชุมชนอื่นๆ  

TEI      

300,000 - ร่วมจดักิจกรรมกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องเพื่อเผยแพร่
ประชาสมัพนัธ์กิจกรรมของกลุม่วิสาหกิจชมุชนเพื่อ
สงัคม 

     พ.ย. 

 

3.4.3 จัดกิจกรรมกระตุ้นการรับรู้ของสาธารณะชนเร่ือง
การใช้สินค้าจากฐานชีวภาพในรูปแบบสัมมนา/ โรดโชว์ 
ใน 4 พืน้ที่ 
- ด าเนินการพร้อมกิจกรรม 3.1.3 

BEDO 
(SMB/ in-kind) 

     
(ใช้งบประมาณ
รวมในรายการ 
3.1.3) 

  


