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	Планирование национального биоразнообразия в поддержку выполнения Конвенции по БР. Стратегический план Туркменистана на 2011-2020 гг. (BSAP)

	UNDP Туркменистана (исполнительное агентство), ГЭФ (финансирование), Министерства и ведомства Туркменистана
	Гучгельдыев О.
+99365815930
	ГЭФ: $220,000 
ПРООН: $60,000
	12.2015
	 Цель. Интегрировать обязательства Туркменистана по Конвенции по биологическому разнообразию (КБР) в структуры его государственного развития и секторального планирования, посредством обновленного и демократического процесса «планирования биоразнообразия» и стратегизации, таким образом, чтобы это стояло в ряду с глобальным руководством, содержащимся в Стратегическом Плане КБР на 2011-2020г.г.

	Проведен найм международного технического советника
Подготовлен документ по усилению потенциала работы ПРООН в рамках проекта
Подготовлен план работ на 2013 год
Проведена встреча по началу проекта, проведено первое заседание совета проекта.
Создана межведомственная группа по разработки стратегии и плана действий, проведены четыре встречи по координации процесса подготовки, разработаны дорожные карты для проведения анализа внедрения вопросов биоразнообразия в сектора экономики и анализа вопросов финансирования биоразнообразия.  Создана техническая группа по проведению по определению и оценки экосистем. Создана рабочая группа по информационным технологиям и внедрению системы интернет отчетности по сохранению биоразнообразия.

	
	
	
	
	
	
	Результат 1 – Пересмотреть процесс планирования биоразнообразия и разработать государственные цели биоразнообразия разработаны в ответ на глобальные Цели Айти


	Проведен обзор планирования и анализ выполнения плана по сохранению биоразнообразия 2002 года.
Проведена встреча заинтересованных сторон по обсуждению результатов обзора выполнению стратегии по сохранению биоразнообразия.
Проведена работа по анализу интеграции биоразнообразия в сектора экономики и по финансированию биоразнообразия.
Разработаны национальные цели стратегии и обсуждены на заседании заинтересованных сторон.  

	
	
	
	
	
	
	Результат 2 – Национальный план действий по КБР обновлен и полностью включает новые аспекты стратегического плана КБР, например, внедрение и привязка выполнения плана к структурам национального развития, оценке экосистемных услуг и способствованию адаптации и гибкости на основе экосистем



	Нанята международная консультативная компанию, подготовлено и проведено обучение описанию и оценке экосистемных услуг 21 специалиста из 18 министерства и ведомств, разработан план по проведению оценки в Туркменистане
Проведены четыре встречи технической группы по координации проведения оценки.  В разках проведения оценки проведены пять встреч в велаятах страны с заинтересованными лицами включая обсуждение подхода экосистемных услуги и проведения оценки.
Проведена оценка экосистемных услуг и результаты представлены на расширенном заседании заинтересованных сторон.
Проведены встречи по планированию мероприятий по сохранению биоразнообразия в секторах экономики (4 встречи по 2 дня), включая сельское хозяйство, водное хозяйство, нефтегазовая промышленность, строительство, транспорт, лесное хозяйство, рыбное хозяйство и туризм.  Подготовлен план мероприятий по сохранению биоразнообразия для природоохранного и других секторов.


	
	
	
	
	
	
	Результат 3 – Национальные структуры для мобилизации ресурсов, отчетности и обмена по Конвенции созданы и усилены, включая подготовку Второго Национального Сообщения по Картахенскому Протоколу и Пятого Национального Сообщения по  КБР 
	Проведен отбор и нанят специалист по подготовке 5ого национального отчета по Конвенции по сохранению биоразнообразия, подготовлен черновой план отчета.  Проведен отбор специалиста по 2-ому отчету по Картахенскому протоколу, подготовлен черновой план отчета.  Проведен отбор и нанят специалист по информационным технологиям, электронной отчетности и созданию сайта в рамках обязательств по Конвенции. Создана техническая группа по информационным технологиям, проведена первая встреча, определен круг задач, подготовлен план по разработке сайта по механизму посредничества Конвенции, а также проведена оценка потенциала членов рабочей группы.  Создан план обучения и работы технической группы на 2014-201.


 Комментарии по реализации проекта (если необходимо): 
Дата:		24/12/2014										Подпись:
Подготовил:	Гучгельдыев О.,  телефон: +99365815930 
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«Планирование национального биоразнообразия в поддержку выполнения Конвенции по БР. Стратегический план Туркменистана на 2011-2020 гг. (BSAP)»
(ГЭФ, ПРООН Туркменистана)



	                 12/2015
	Гучгельдыев О. +99365815930
	Запланировано: $220,000 (ГЭФ), $40,000 (ПРООН),
в т.ч. в 2014 году: $105,800 (ГЭФ), $66,704 (ПРООН)

	$208.458, или 
80%

	$85.694, или
49,7%
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	$48,725
	$14,374



	$11,629
	$11,046
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	$85.694
	$2.555


	$0
	



Дата:			31/12/2014
Подпись:		
Подготовил:  	Гучгельдыев О. (тел.+99365815930)
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