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1. REPORT SUMMARY 
This document brings up the progress of the activities concerning the technical support 
of CCT team/UNDP to the improvement of the Conditional Cash transfer scheme Bolsa 
da Mãe. The report highlights the phases and achievements from July to December 
2011 as well as the challenges the programme is facing in its implementation. A 
detailed activities plan is presented and will be reviewed in June 2012 when the 
technical support will be completed. 

The Annexes include documents developed during July to December 2011, i.e. 
operational calendar, logical framework, comparison table of the programme (most of 
the documents were written in Portuguese, since they will be used by MSS staff). 

2. SUMMARY LOGICAL FRAMEWORK (ANNEX B)  

2.1. GENERAL OBJECTIVE 
The general objective of BdM programme is to contribute to the reduction of extreme 
poverty increasing the family income and ensuring opportunity / access to public 
education and health for children. 

2.2. RESULTS  
The programme aims to: 

 Improve the access to public education for children from 6 to 17 years 

old, maintain regular school attendance and reduce dropping out of 

school.  

 Increase the number of children that have a birth certificate; 

 Improve the family income through the participation in the programme; 

 Improve access to health for children from 0 to 5 years old participating 

in the programme; 

 Integrate Inter- Ministerial actions (Solidarity, Education, Health and 

Finances) related to the programme. 

2.3. RISKS AND ASSUMPTIONS  
The main risks and assumptions concerning the implementation of the 
programme and achievement of results are: 

 Infra-structure constraints (i.e. electricity, internet connection, access to 

school and health centers; transport; road conditions) 

 Natural Disasters; 

 Situation of the country remains stable; 

 Government elections; 

 Fiscal calendar and approval of budgets; 

 Inter-Ministerial Coordination; 
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 Lack of documentation from families participating in the programme; 
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3. ACTIVITIES, OUTPUTS, AND CONSTRAINTS 
 

Activities undertaken during this period (July to December 2011): 

Activity Outputs Description Constraints Status 

Develop a 
comprehensive database 
system of beneficiaries 

Database system 
developed 

A database system 
was developed and 
centralized in MSS, 
with on-line access in 
the districts to 
facilitate the data 
entry.  

 

On going 

Data entry have 
started in October 
2011 

The Focal points 
have started data 
entry in October 
2011, while re-
register of 
beneficiaries were 
taken place.  

Internet connection in the districts is 
very slow, thus data entry is 
delayed. 

Continuous monitoring 
and supervision by 
ICT team 

ICT team has 
developed a system 
of monitoring and 
analysis of the 
register process and 
data entry.  

 

Develop a participatory 
identification mechanism 
of the beneficiaries 

Targeting Mechanism The programme is 
disseminated in sub-
districts; sucos and 
aldeias; The data is 
collected via 
interviews using a 
questionnaire; 
entering data and 
comparing household 

During the process of dissemination 
of the programme in 2011 there was 
not a monitoring process to verify if 
the families in the remote areas 
were well informed about the period 
of registration, hence families in 
those areas might or not be included 
in the selection process for 2012.  

Completed 
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characteristics with 
pre-established 
criteria for eligibility.  

Indicators and 
vulnerability scale 

Indicators were 
developed through a 
participatory 
workshop with DNRS 
staff; They build up 
the Logical 
framework of the 
program. Those 
indicators were 
based in the new 
form developed by 
the previous 
consultants of UNDP. 
The vulnerability 
scale is related only 
to the BdM 
programme and is 
based in certain 
dimensions 
(Education, health, 
monetary income and 
family characteristics) 
present in the 
beneficiaries form, it 
is designed only to 
the program, hence 
should not be taken 
as a scale to 
measure vulnerability 
in general. 

There is lack of scientific researches 
in the country related to social 
vulnerability; the vulnerability range 
for the prospective Bolsa Mãe 
beneficiaries take into account a 
restrict number of indicators as they 
provide the most objective and 
directly measurable.  
The decision to weight health, 
education, monetary income and 
family situation dimensions equally 
arises due the lack of previous data 
on these sets, making not realistic to 
favor any indicator over the others, 
in order to avoid any kind of 
arbitrariness. Furthermore, choosing 
dimensions such that they are 
roughly equal helps make the 
resulting measure easy to 
understand and use. 
The rest of the indicators being 
gathered in the forms, such as land 
and cattle property, distance to 
education/health centers, etc. will 
not be ranking due to the difficulty in 
order to objectively evaluate its 
accuracy and also the disparity that 
similar indicator results could show 
(for example, there is no means 
under the current scheme in order to 
evaluate the productivity yield of the 
land owned by a family). 
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Manual of instructions 
for data collection 

The manual of 
instructions brings up 
all the steps required 
to fill the 
questionnaire as well 
as a list of 
procedures to be 
followed by the field 
staff during the data 
collection. 

 

Development of the 
Calendar of payment 
and registration of 
Beneficiaries 

The calendar of 
payment and 
registration were 
build up in order to 
close up the old 
procedure of the 
programme (Payment 
and re-registration 
took place from 
September to 
December 2011) 

Due the delayed to effectuate 
payment and Re-registration of 
beneficiaries (Planned before by 
MSS to take place in the 1st 
semester of 2011) some activities 
were not implemented like training 
on M & E (all staff was in the field). 
During this process activities were 
adequate to the availability of 
resources, requiring a lot of 
reformulations in the schedule.   

Design a monitoring and 
evaluation system 

Training Social 
animators, Focal 
points and DNRS staff 
on the New form, data 
collection and data 
entry 

78 field staff was 
trained in data 
collection and data 
entry.  

 

Completed 
 

Workshop :DNRS 
Staff about Logical 
Framework 

8 DNRS staff 
participated in the 
workshop. 

 
Completed 

1st Draft of the 
Operational Manual 

The first draft of the 
operational manual of 
the programme was 
developed. In the 
second semester of 

 

Completed 
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2012 the final version 
will be finalized.  

Training MSS staff on  
M & E will take place 
in March 2012 

 The training on M & E was 
postponed due the delayed in the 
payment and re-registration of 
beneficiaries; hence most of the 
DNRS staff was working in the field 
until December.  

To be done 

Improve existing 
conditional cash transfer 
scheme implementation 
through means of cash 
payment 

 BdM programme will 
adopted the same 
means of beneficiary’s 
payments of the Older 
pension’s programme, 
using Mobile Banking 
with the support of 
BNCTL. 

The payment scheme 
for 2012 will adopted 
the same system 
already used by the 
other MSS resources 
transfer, currently this 
one is managed by 
BNCTL bank.  

The payment of beneficiaries in 
2011 used cash transfer through the 
support of Minister of Finances. This 
scheme is very costly and required 
a reduced calendar to pay 
beneficiaries.  

On going 

Draft a decree law of the 
social protection scheme 

Final version of decree 
law developed and 
presented to the 
Minister.  

The decree law 
brings up the 
programme 
procedures and rules 
to be accomplished. 
The presentation of 
the decree law to 
Minister’s council will 
take place in January 
2012. 

The process to elaborate the decree 
law was quite extensive; it’s 
required many revisions and 
discussions with Juridical 
Department, DNRS Director and 
consultants.  

Completed 
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4. CHALLENGES 
 

Challenges 

 Description Action Required 

Registration 

The registration calendar in 2011 
passed by some adaptations, due the 
necessity to close the last phase of 
the programme. 

Follow a strict calendar of registration in 
2012 and disseminated among the 
population and other stakeholders.  

Data Entry 

Some districts are facing problems 
concerning an adequate internet 
connection, also influenced by power 
cut, hence slowing down the data 
entry. 

Evaluate with Timor Telecom the actual 
availability of fixed internet in those 
locations 

Payment 

The actual payment scheme is costly 
and requires long time to be 
completed, besides to adopt a tied 
calendar without enough time to give 
beneficiaries possibilities to collect 
their benefit.  

An agreement should be made between 

DNRS and BNCTL bank in order to pay 
beneficiaries in 2012 using same 
scheme as the one adopted by DNSS. 

Communication 

The communication between central 
team and field staff relies a lot in ad-
hoc calls. The dissemination of the 
programme so far is not following a 
planned calendar and is not 
monitoring.  

In order to ensure a transparent and 
credible data collection process and 
dissemination of the programme, 
communication strategies should be 
designed and the staff should be trained 
on those tools.  

Human Resources 
Central and field staff functions not so 
well defined. 

Roles and responsibilities of central and 
field staff should be re-designed and 
strength through trainings.  

Targeting The process of identification and 
selection of beneficiaries has passed 

Set up a plan with all phases of the 
targeting process and disseminate during 
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by some changes during this year, 
hence the process faced some 
difficulties during this phase. 

training to central and local staff as well 
as to the communities.  

Inter-Ministerial Action 

The programme operates under the 
aegis of MSS with support from the 
Ministry of Education, Finance and 
Health, thus feedback mechanisms, 
monitoring and participation at all 
levels are required.  

The set-up of the MIS by the World Bank 
will be valuable to consolidate and cross-
check data of beneficiaries; 

Inter-Ministerial meetings started to take 
place during 2011 and protocols will be 
developed in order to sustain an 
integrated approach concerning activities.  
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ANNEX A. OPERATIONAL CALENDAR 
 

Fases do Programa e Calendario detalhado   
Dez 
2011 Janeir Feverei Marco Abril Maio Junho 

                          

A) Cadastramento                       

1- Recadastramento de familias ja beneficiarias 
 

              

2- Auto-canditatura de beneficiarios 
  

              

5- Periodo de Reclamacões 
   

      
 

      

6- Periodo de feedbacks sobre reclamacões 
 

              

7- Resultado final de beneficiarios selecionados para o programa 2012               

8- Acordo entre familias beneficiarias e MSS 
 

              

B)Disseminacão de Informacões                   

1- Divulgacão do processo de cadastramento e regras de                

selecao de beneficiarios- Subdistrito, Sucos e Aldeias**               

C) Base de Dados                       

1- Entrada de dados dos beneficiarios 
  

              

2- Periodo de revisão de dados entre equipe do terreno e equipe central               

3- Analise dos dados 
   

              

4- Elaboracão da primeira lista de beneficiarios selecionados               

5- Revisão da lista depois do processo de reclamacões               

6- Analise de dados e elaboracão da lista final de beneficiarios selecionados           
 

  

D) Selecao Beneficiarios                     

1- Analise de dados 
    

              

2- Reunião com equipe MSS/UNDP- Fechamento da lista de       
 

  
 

  

beneficiarios selecionados 
   

              

E) Treinamento                        

1- M & E: Equipe central e terreno 
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2- Implementacão do Programa: Equipe central e terreno               

F)Pagamento                       

1- Pagamento de beneficiarios  
  

              

2- Projeto piloto em Dili utilizando Transferencia Bancaria               

com o apoio do Banco do Comercio 
  

              

G)Orcamento                       

1- Pedido ao Ministerio de Financas 
  

              

H) Avaliacão com equipe central e terreno                 

             Table 1 Operational Calendar- Dec 2011 to June 2012
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ANNEX B. LOGICAL FRAMEWORK: 
 

Titulo da ação Bolsa da Mãe: Programa Condicional de transferencia de beneficio a familias vulneraveis de Timor-Leste 

Objetivo Geral Contribuir para a 
reducão da 
extrema pobreza 
de familias em 
Timor-Leste 
através de 
transferencia 
condicional de 
subsidio; 
Universalizar a 
educacão basica; 
Promover a 
igualdade de 
género e o 
empoderamento 
da mulher. 

    

  Indicadores de verificação Meios de verificação Riscos  

Objectivo 
Específico 

Contribuir para 
redução da 
extrema pobreza 
das familias em 
Timor-leste 
através da 
melhoria de 
acesso a serviços 
públicos de 

Numero de Familias 
registradas no programa;% de 
Criancas e jovens na escola;% 
de Criancas vacinadas. 

Base de Dados das familias 
registradas 

Desastres Naturais; 
Eleição presidencial e 
eleição Geral; Calendario 
Fiscal; Sistema fiscal- 
Atraso no acesso ao 
orçamento.  
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educação e 
saude. 

Resultados R.1.Crianças de 6 
a 14 anos de 
idade tem acesso 
aos anos de 
escolaridade 
obrigatoria. 

% de crianças matriculadas na 
escola durante o primeiro ano 
do programa. % de crianças 
matriculadas na escola 
durante o segundo ano do 
programa.  

 

Base de Dados das familias 
registradas; MSS Relatórios 
Mensais; Acompanhamento 
da cardeneta do beneficiario; 

 

Desastres Naturais; 
Eleição presidencial e 
eleição Geral. Problema 
de transporte e de infra-
estrutura (Ex:  
combustivel, eletricidade, 
professores); Aprovação 
do orçamento por parte 
dos ministérios; Sistema 
fiscal- Atraso no acesso 
ao orçamento;  

 R.2. Crianças de 
15 a 17 anos de 
idade tem acesso 
ao ensino 
secundário.  

% de jovens matriculados na 
escola secundária durante o 
primeiro ano do programa .  

% de jovens matriculados na 
escola durante o segundo ano 
do programa.  

 

Base de Dados das familias 
registradas; 

MSS Relatorios Mensais; 
Acompanhamento da 
cardeneta do beneficiario; 

 

Desastres Naturais; 
Eleição presidencial e 
eleição Geral; Problema 
de transporte e de infra-
estrutura (Ex: 
combustivel, eletricidade, 
professores); Aprovação 
do orcamento por parte 
dos ministerios; Sistema 
fiscal- Atraso no acesso 
ao orcamento; 

 R.3. Acesso de 
crianças de 0-5 
anos ao registro 
(certidão de 
nascimento) 

 % de crianças que possuem  
certidão de nascimento. 

Base de Dados de 
benficiarios; MSS Relatórios 
Mensais; Acompanhamento 
da cardeneta do beneficiario 

 

Coordenação Inter-
Ministerial (Justia e 
Saúde) 



Bolsa Mãe CCT Progress Report 16 

 

 R.4. A renda da 
familia melhora 
atraves da 
participacão no 
programa. 

 

% de familias que se 
beneficiam de um recurso 
extra de renda; 

 

Base de Dados de 
benficiarios; MSS Relatorios 
Mensais; Acompanhamento 
da cardeneta do beneficiario. 

 

Problemas de 
comunicação e 
disseminação da data do 
calendario; Acesso ao 
local de pagamento; 
Falta de documentos de 
identificação. 

 R.5.Contribuir 
para o acesso de 
meninas a escola 

% de meninas matriculadas  
na escola. 

Base de Dados; Pesquisas 
de base. 

Discriminação nas 
familias e comunidades 
em relação a educação 
de meninas.  

 R.6. Reduzir 
abandono 
escolar, e 
analfabetismo de 
crianças 
participando no 
programa. 

 % de crianças e jovens que 
completaram o ano escolar; % 
frequencia escolar;  % de 
crianças e jovens 
alfabetizados;   

 

Base de Dados; Pesquisas 
de base; MSS Relatorios 
Mensais; Acompanhamento 
da cardeneta do beneficiario. 

Acesso geografico e 
existencia de escolas 
para beneficiarios; Nivel 
de segurança aceitavel; 
Desastres Naturais; 
Problema de transporte e 
de infra-estrutura (Ex: 
combustivel, 
eletricidade); Aprovação 
do orcamento por parte 
dos ministerios; Sistema 
fiscal- Atraso no acesso 
ao orçamento; 

 R.7.Melhorar 
acesso a saude 
de criancas de 0- 
5 anos 
participando no 
programa. 

 % de criancas de 0-5 anos 
que tem acesso a imunização.  

Base de dados; Visita as 
familias; Acompanhamento 
com Ministerio de Saude;  

Coordenação com 
Ministerio de Saude; 
Problemas de infra-
estrutura, acesso aos 
postos de saude;  
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 R.8.Integrar 
ações dos 
Ministerios 
(Solidariedade 
Social, Educação, 
Saude, Finanças) 
relacionados ao 
programa. 

Numero de Familias que serão 
acompanhadas pela equipe do 
terreno e numero de 
encaminhamentos que serão 
feitos de acordo com 
necessidades. 

MSS Relatorios Mensais; 
Coleta de dados atraves da 
equipe MSS do terreno. 

Coordenação inter-
ministerial; Mudanças no 
Governo.  

 

 

 

Table 1. Logical Framework 
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ANNEX C. COMPARISON TABLE OF THE PROGRAMME FROM 2008 TO 2012 
 

Bolsa da Mãe Programa 

2008 -2010 2011 2012 

Identificacão de Beneficiários 

Somente uma crianca e em alguns casos duas em 
cada familia participando no programa. 

Todas as criancas de 0 a 17 anos de cada 
familia beneficiaria participando no programa. 

Todas as criancas de 0 a 17 anos de cada 
familia beneficiaria participando no 
programa. 

linear (ajuste durante o programa) quotas por sub-
districto. 

linear (ajuste durante o programa) quotas 
por sub-districto. 

Quotas definidas por sub-distritos 
considerando um mapa de pobreza do 
pais (Sera utilizado dados do Census 
2010) 

Criterios relacionados com genero bem definidos, 
mas relacionados a pobreza e vulnerabilidade 
ainda não bem definidos. 

Criterios relacionados com genero bem 
definidos, mas relacionados a pobreza e 
vulnerabilidade ainda não bem definidos. 

Será utilizada uma escala de 
vulnerabilidade contendo dimensões 
(Educacão, Saude, Monetaria e Perfil 
Familiar) e indicadores (Ja presentes no 
novo formulario) possiveis de serem 
mensurados para classificar e selecionar as 
familias.  

Selecão e avaliacão feita pelos chefes de sucos 
e animadores sociais com base em criterios 
subjetivos. 

Selecão e avaliacão baseada em quotas 
territoriais e pesquisas. Os chefes de Sucos 
teraõ participacão dando suporte ao processo 
operacional, mas não serão responsaveis de 
indicar beneficiarios, mas informa-los sobre a 
existencia do programa. Os Animadores 
Sociais terão supervisão dos Pontos focais e 
equipe central MSS. 

Selecão e avaliacão baseada em quotas 
territoriais e pesquisas. Os chefes de Sucos 
teraõ participacão dando suporte ao 
processo operacional, mas não serão 
responsaveis de indicar beneficiarios, mas 
informa-los sobre a existencia do programa. 
Os Animadores Sociais terão supervisão 
dos Pontos focais e equipe central MSS. 
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O formulario utilizado coletava somente 
informacões referentes a mãe (ou cuidadora) e 
do beneficiario, a crianca. As informacões eram 
utilizadas principalmente para uso administrativo. 

O Novo formulario irá coletar informacões 
Socio-economicas e demograficas das 
familias e seus membros. As informacões 
servirão de base para o monitoramento e 
administracão do sistema do programa. 

O Novo formulario irá coletar informacões 
Socio-economicas e demograficas das 
familias e seus membros. As informacões 
servirão de base para o monitoramento e 
administracão do sistema do programa. 

O periodo de registro foi feito basicamente em 
2008. As Listas de espera de beneficiarios foi 
utilizada para a expansão do programa em 2009 e 
2010. 

O processo de registro em andamento em 
2011 e constituido do recadastramento 
dos beneficiarios atuais do programa.  

O processo de cadastramento que 
continuara em 2012, tera como etapa : Um 
processo aberto (auto-candidatura) para 
registro de novos beneficiarios. 

Sistema e Database 

Ate 2009 a gestão do programa foi feita atraves de 
Folhas de Calculo. Em 2010 foi desenvolvido um 
sistema administrativo baseado em MS Access.  

Em 2010 a informacão territorial foi 
padronizada, sendo possivel possuir 
relatorios ate o nivel das aldeias. Tambem foi 
desenvolvido um sistema basico Access para 
levar em conta a entrada de dados do pre-
teste. 

Um banco de dados novo web-based e 
centralizada no MSS, com acesso on-line 
de cada escritório do distrito para facilitar o 
registo dos dados dos beneficiários. 

Não havia equipe ICT dedicada ao programa. O 
sistema desenvolvido era gestionado por 
profissionais com shor-term contratos. 

Em 2011 foi contratado um Consultor 
Internacional e um Nacional em ICT. Um 
novo sistema de base de dados esta em 
desenvolvimento. 

Cada distrito equipados com infra-estrutura 
de ICT básica e conexão com a Internet 
para se conectar ao banco de dados 
central. 

Não ha integracão do sistema de dados do 
programa com outros MSS'S sistemas de 
informacão dos outros programas de assistencia 
social. 

Banco Mundial irá desenvolver um MIS para 
os programas do MSS. O sistema do BdM 
será integrado ao MIS. A equipe ICT do BdM 
está trabalhando em coordenacão com a 
equipe ICT do Banco Mundial. 

O MIS está em uma fase de definição das 
especificações e requisitios técnicos e 
trabalhara sobre os aspectos técnicos de 
integração e comunicação entre diferentes 
bancos de dados 

Todo o processo de entrada de dado é feito a nivel 
central. Não é muito clara as definicões de 
monitoramento e administracão dos dados.   

A entrada de dados sera descentralizada pela 
equipe do terreno nos sub-distritos. A equipe 
central MSS será responsavel por supervisar, 
monitorar , capacitar e avaliar todo o 
processo. 

Criação de sistemas de monitorização e 
análise do processo de registro e os dados 
armazenados. 
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Monitoramento e avaliacão 

Ate 2010 não houve monitoramento e avaliacão 
do programa. 

Em 2011 deu-se inicio ao monitoramento 
do programa em um certo nivel, utilizando-
se alguns instrumentos de acompanhamento 
entre base central e equipe do terreno 

O novo sistema de informacão e dados 
permitira a implementacão e 
monitoramento de todo o processo do 
BdM. Um manual de monitoramento e 
avaliacão esta sendo desenvolvido e inicios 
de 2012 toda a equipe receberá 
treinamento. 

Não há coordenacão à nivel de monitoramento e 
avaliacão dentro do Ministerio 

O  sistema de monitoramento do BdM será 
coordenado com a participacão dos 
outros Ministerios (Educacão, Saude e 
Financas).   

Em 2012 será estabelecida reuniões inter-
ministeriais para coordenar o 
monitoramento e avaliacão do 
programa. 

Legal Framework 

Não há Framework Legal. Uma nota tecnica foi 
entregue ao departamento Juridico do MSS e 
algumas reuniões foram feitas. 

Esta previsto para ate o final de 2011 ter o 
decreto lei do programa finalisado para ser 
apresentado ao conselho de ministros. 

  

Mecanismo de Feedback /Comunicacão 

Não ha mecanismos de feedbacks e sistema de 
comunicacão bem definido. 

Sistema de comunicacão e disseminacão 
do programa está sendo fortalecido pela 
equipe central e do terreno, no manual 
operacional do programa haverá 
instrucões relativas a este. 

Em 2012 equipe central e do terreno será 
treinada sobre o novo sistema de 
comunicacão e disseminacão do programa.  

Processo de Pagamento 

O pagamento é feito atraves de Cash anualmente O pagamento ainda é feito por Cash 
anualmente. Reuniões com stakeholders 
durante esse ano foram feitas para estudar 
possibilidades de melhorar as formas de 
pagamento dos beneficiarios. 

Em 2012 haverá um novo sistema de 
pagamento tendo como base o sistema 
do programa dos idosos e invalidos que 
ja esta em andamento, atraves do BNCTL. 

 

Table 3 Comparison table of the programme BdM  


