PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

REVISION “G” DEL PROYECTO

País:

URUGUAY 

Proyecto No.:
Award ID:  00033136 / Project ID:  00034267

Título:

URU/04/003 - Fortalecimiento institucional de la Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera (SIIF-BCU) y del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU)
El objetivo de la presente revisión es extender el plazo de ejecución del Proyecto al 18 de diciembre de 2008,  transfiriendo los fondos remanentes de los años 2006 y 2007 al año 2008 según las actividades previstas, quedando un total de US$ 1.203.106 a reprogramar. No se modifica el total del presupuesto aprobado.

Asimismo, en el marco del Plan de Acción del Programa de País firmado entre la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el PNUD, se incorporan los Planes anuales de trabajo de los años 2007 y 2008.


Contribución de Costos Compartidos del Gobierno


Préstamo BID 1407/OC-UR


(Contrato Modificatorio)


Presupuesto anterior “F”



US$ 2,420,700 


Presupuesto revisado “G”


US$ 2,420,700

Variación
  



US$               0


Aporte Local


Presupuesto anterior “F”



US$      84,725


Presupuesto revisado “G”


US$      84,725

Variación
  



US$               0


TOTAL DEL PROYECTO


US$ 2,505,425

       
 Uruguay

	Efecto esperado del UNDAF
: 
	Para el 2010 el país habrá avanzado en la armonización efectiva de la legislación y las prácticas nacionales con los compromisos internacionales y en el fortalecimiento de las instituciones públicas y de la sociedad civil para la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas.

	Efecto esperado del Programa de País:
	El país habrá mejorado los mecanismos legales e institucionales de protección de los derechos humanos, las instituciones públicas y la sociedad civil habrán fortalecido su capacidad de planificación, gestión y coordinación de iniciativas en consonancia con los compromisos nacionales e internacionales asumidos por el país.

	Producto del Programa de País:

	Insumos técnicos elaborados y capacidades institucionales desarrolladas para la formulación y la aplicación de políticas en esferas estratégicas de la acción nacional.

	Asociado en la implementación:  
	Banco Central del Uruguay a través de su Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera (SIIF).


Breve descripción: El Proyecto tiene como objetivos inmediatos: i) Fortalecer la Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera del Banco Central del Uruguay en sus funciones de regulación y supervisión bancaria; y ii) Fortalecer la gestión bancaria del Banco de la República Oriental del Uruguay a través del mejoramiento de sus sistemas de información y de la administración de riesgos.


Aprobado por :

Banco Central del Uruguay







Fecha

Oficina de Planeamiento y Presupuesto






Fecha

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo




Fecha

Arreglos de gestión

La Oficina del PNUD garantizará que en todas las contrataciones de consultores, órdenes de compra y contrataciones de servicios de empresas, se cumplan con las normas y procedimientos aplicables. En aquellos casos en que el Representante Residente del PNUD firme los mencionados contratos, el PNUD participará en los procesos de selección y contratación correspondientes. Asimismo, el PNUD proveerá adelantos de fondos al proyecto para la realización por parte del proyecto de compras y pagos menores, realizará pagos directos solicitados por el proyecto y mantendrá la contabilidad y control financiero general del proyecto.

Las autoridades del proyecto realizarán las compras y contrataciones de servicios de empresas de montos menores a US$2,500 y solicitarán adelantos de fondos para realizar los pagos correspondientes a estas compras y contrataciones.  Para la realización de estas operaciones, se acuerda que se seguirán las normas y procedimientos del BID y supletoriamente los del PNUD, contenidos en la Guía de Gestión de Proyectos de Ejecución Nacional.  Dicha Guía puede ser consultada en el sitio web del PNUD Uruguay: www.undp.org.uy - Servicios a proyectos..

El Asociado en la implementación deberá presentar un calendario de pagos (depósitos de costos compartidos).

Los depósitos serán realizados en las cuentas bancarias del PNUD, en el BBVA, Casa Central:  a)  Pesos Uruguayos:  Cuenta No 7379935   b)  Dólares Americanos:  Cuenta No 7379986.
En caso de no efectuarse en dólares estadounidenses, el monto de los depósitos será determinado por el tipo de cambio operacional de las Naciones Unidas vigente en la fecha del depósito. Si se produjera una alteración en el tipo de cambio operacional de las Naciones Unidas antes de que el PNUD hiciera uso completo de los fondos depositados, el monto del balance de los fondos válido en ese momento será consecuentemente ajustado. Si, en dicho caso, se registrara una pérdida en el monto del balance de fondos, el PNUD informará al Gobierno con vistas a determinar si éste puede proporcionar financiación adicional. Si no fuera posible suministrar esa financiación adicional, el PNUD puede reducir, suspender o poner fin a la asistencia al proyecto.
El calendario citado más arriba tiene en cuenta el requisito de que los depósitos de costos compartidos deberán hacerse antes de la puesta en marcha de las actividades planificadas. Puede modificarse para que resulte coherente con el progreso en la ejecución del proyecto
El PNUD recibirá y administrará los fondos del proyecto de conformidad con el reglamento, reglas y directivas del PNUD.
Todas las cuentas financieras se expresarán en dólares estadounidenses.
Si se esperan o verifican aumentos imprevistos en los gastos (ya sea por factores inflacionarios, fluctuaciones de los tipos de cambio o contingencias inesperadas), el PNUD presentará oportunamente al gobierno un cálculo complementario que indique la financiación adicional necesaria. El Gobierno realizará todos los esfuerzos posibles para obtener los fondos adicionales requeridos.
Si los depósitos citados más arriba no se reciben de conformidad con el calendario establecido o si el Gobierno u otras fuentes no hacen efectiva la financiación adicional requerida conforme al párrafo anteriormente citado, el PNUD puede reducir, suspender o poner fin a la asistencia al proyecto, conforme al presente Acuerdo.
De acuerdo con las decisiones y directivas de la Junta Ejecutiva del PNUD, reflejadas en su Política de Recuperación de Costos , la Contribución estará sujeta a la recuperación de costos por parte del PNUD para dos categorías de costos diferentes relacionadas con la prestación de servicios de apoyo, a saber:
1. [3.5 % de lo ejecutado] Por concepto de gestión general de Servicios (GMS)

2. Costos directos incurridos por Servicios de Apoyo a la Implementación (ISS), de acuerdo a la Lista Universal de Precios hasta 1.5% de lo ejecutado.

La propiedad del equipo, suministros y otros bienes financiados con la aportación se conferirá al PNUD. 

Las cuestiones relacionadas con la transferencia de propiedad por parte del PNUD serán determinadas de acuerdo con las políticas y procedimientos pertinentes del PNUD.
La contribución estará sujeta exclusivamente a los procedimientos internos y externos de auditoría establecidos en las reglas, regulaciones y directivas  financieras del PNUD. 

   IV. PLAN DE TRABAJO ANUAL          
AÑO:  2007

	PRODUCTOS ESPERADOS DEL Programa de País
	ACTIVIDADES PLANIFICADAS
	CALENDARIO 
	RESPON-SABLE/
	PRESUPUESTO

	
	
	T1          U$S
	T2        U$S
	T3      U$S
	T4         U$S
	Otros asociados
	Fuente de fondos
	Donante
	Partida presupues-taria
	Descripción 
	Importe

	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	 
	U$S

	Insumos técnicos elaborados y capacidades institucionales desarrolladas para la formulación y la aplicación de políticas en esferas estratégicas de la acción nacional.
	Actividad 1: Fortalecer la SIIF
	7.359
	0.00
	0.00
	0.00
	
	30021 -BID
	00674
	71200
	Consultores Internacionales
	7.359

	
	
	50.567
	56.343
	62.732
	47.235
	
	30021 -BID
	00674
	71300
	Consultores Nacionales
	216.877

	
	Actividad 2: Fortalecer gestión BROU
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	
	30021 -BID
	00674
	71300
	Consultores Nacionales
	0.00

	
	Actividad 3: Exp. Servicios Financieros
	0.00
	0.00
	13.931
	12.605
	
	30021 -BID
	00674
	71200
	Consultores Internacionales
	26.536

	
	
	13.658
	0.00
	0.00
	0.00
	
	30021 -BID
	00674
	71300
	Consultores Nacionales
	13.658

	
	Actividad 4: Coordinación/Administración
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	
	30021 -BID
	00674
	71300
	Consultores Nacionales
	0.00

	
	
	2.505
	1.972
	2.684
	2.157
	
	30071-GOB
	01034
	75100
	GMS 
	9.318

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL DEL PROYECTO
	74.089
	58.315
	79.347
	  61.997
	
	
	
	
	
	  273,748      


IV. PLAN DE TRABAJO ANUAL          
AÑO:  2008

	PRODUCTOS ESPERADOS DEL Programa de País
	ACTIVIDADES PLANIFICADAS
	CALENDARIO 
	RESPON-SABLE/
	PRESUPUESTO

	
	
	T1          U$S
	T2        U$S
	T3      U$S
	T4         U$S
	Otros asociados
	Fuente de fondos
	Donante
	Partida presupues-taria
	Descripción 
	Importe

	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	 
	U$S

	Insumos técnicos elaborados y capacidades institucionales desarrolladas para la formulación y la aplicación de políticas en esferas estratégicas de la acción nacional.
	Actividad 1: Fortalecer la SIIF
	
	
	19.700
	8.000
	
	30021 -BID
	00674
	71200
	Consultores Internacionales
	27.700

	
	
	43.961
	45.133
	67.800
	85.000
	
	30021 -BID
	00674
	71300
	Consultores Nacionales
	241.894

	
	Actividad 2: Fortalecer gestión BROU
	
	
	
	
	
	30021 -BID
	00674
	
	
	

	
	Actividad 3: Exp. Servicios financieros
	
	
	32.238
	
	
	30021 -BID
	00674
	71200
	Consultores Internacionales
	32.238

	
	
	
	
	18.500
	
	
	30021 -BID
	00674
	71300
	Consultores Nacionales
	18.500

	
	Actividad 4: Coordinación/Administración
	1.539
	1.580
	4.838
	3.255
	
	30071-GOB
	01034
	75100
	Administración
	11.212

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	43.961
	45.133
	138.238
	93.000
	Sub-Total BID
	
	
	
	
	320.332

	
	
	1.539
	1.580
	4.838
	3.255
	Sub-Total GOB
	
	
	
	
	11.212

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL DEL PROYECTO
	45.500
	46.713
	143.076
	96.255
	
	
	
	
	
	331.544


INDICE DE APÉNDICES

Apéndice 1: Instrumento de Monitoreo del Plan Anual de Trabajo
Apéndice 2: Ver última versión aprobada del CPAP en el sitio web: www.undp.org.uy
Matriz de monitoreo y evaluación

Nombre y N° del Proyecto: 

Período: 

	PRODUCTOS DEL PROYECTO ESPERADOS Y META PARA EL AÑO

(En el caso de que el logro del producto exceda el año)
	INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACION
	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO
	RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
	STATUS DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES (totalmente, parcialmente o no completada)
	ADELANTO HACIA EL LOGRO DE LOS PRODUCTOS DEL CP

	PRODUCTO 1: 


	INDICADOR 1.1: 

MEDIO DE VERIFICACIÓN: 

INDICADOR 1.2: 

MEDIO DE VERIFICACIÓN: 


	
	
	
	

	PRODUCTO 2:
	INDICADOR 2.1: 
MEDIO DE VERIFICACIÓN:

INDICADOR 2.2: 

MEDIO DE VERIFICACIÓN: 


	
	
	
	

	PRODUCTO 3: 
	Indicador 3.1: 
MEDIOS DE VERIFICACION: 

INDICADOR 3.2: 

MEDIO DE VERIFICACIÓN: 


	
	
	
	














Período del Programa de País:  2007-2010


Componente del Programa: Fortalecimiento de la gobernabilidad democrática nacional y local.


Nombre del Proyecto:  “Fortalecimiento institucional de la Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera (SIIF-BCU)  y del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU)”


Identificación del Proyecto: Award Id: 00033136


                                              Project Id: 00034267


Duración del Proyecto: 57  meses


Fecha de inicio: Marzo de 2004


Fecha de término: Diciembre de 2008


Acuerdos de Gestión: NEX





Presupuesto:			 US$ 2.420.700





Hon. por servicios generales de gestión: US$      84.725





Presupuesto total: 			 US$ 2.505.425





Gobierno	: 		 US$      84.725





Recursos regulares (Préstamo BID 1407/OC-UR) (Contrato Modificatorio):	 US$ 2.420.700











� Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo  (en su sigla en inglés, UNDAF)
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