PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

REVISIÓN “D” DEL PROYECTO

País:



Uruguay
Número del Proyecto:
Award: 00047972 - Project: 00057911

Título del Proyecto: 
URU/07/G32 – Implementación de medidas piloto de adaptación al cambio climático en áreas costeras del Uruguay
El objetivo de la presente revisión es transferir el saldo remanente del ejercicio 2009 al ejercicio 2010 sin modificar el total del presupuesto aprobado.

En el marco del Plan de Acción del Programa de País firmado entre la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el PNUD, se incorporan los Planes Anuales de Trabajo 2010, 2011 y 2012.

Contribución del MVOTMA


Presupuesto anterior “C”



US$    215,000


Presupuesto revisado “D”



US$    215,000

Variación
  




US$               0


Contribución del PNUD ( GEF)


Presupuesto anterior “C”



US$    975,000


Presupuesto revisado “D”



US$    975,000 

Variación
  




US$               0 


Fondos del Ministerio de Ambiente de España


Presupuesto anterior “C”



US$     24,232


Presupuesto revisado “D”



US$     24,232 

Variación
  




US$               0

TOTAL DEL PROYECTO



US$ 1,214,232

País: Uruguay
Efectos directos del UNDAF: Para el 2010 el país habrá avanzado en la generación de capacidades para la incorporación de conocimientos, innovación y diversificación en los procesos productivos de bienes y servicios orientados al crecimiento sostenido y sustentable.


Efectos directos esperados del CP: El país habrá promovido una gestión integrada de la población, el territorio y el medio ambiente, con énfasis en el desarrollo local y rural.

Productos esperados del CP: Medidas de mitigación y adaptación al cambio climático y planes de reducción del riesgo puestas en práctica por el gobierno, el sector privado y la sociedad civil.

Asociado en la implementación: Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) a través de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA).




Aprobado por:

Ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial
                    Fecha

y  Medio Ambiente


Oficina de Planeamiento y Presupuesto


Fecha

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo         
   

Fecha
Presupuesto/Plan Anual de Trabajo



Año: 2010
	PRODUCTOS ESPERADOS DEL PROGRAMA DE PAIS
	ACTIVIDADES PLANIFICADAS
	CALENDARIO (INDICAR MONTOS ESTIMADOS POR TRIMESTRE)
	RESPON-SABLE/
	PRESUPUESTO

	
	
	T1
	T2
	T3
	T4
	
	Fuente de fondos
	Donante
	Partida presupuestaria
	Importe USD

	
	
	US$
	US$
	US$
	US$
	
	
	
	
	

	Medidas de mitigación y adaptación al cambio climático y planes de reducción del riesgo puestas en práctica por el gobierno, el sector privado y la sociedad civil.
	Resultado 1: La incorporación de los riesgos del cambio climático en las políticas de nivel nacional y en los marcos regulatorios que gobiernan la gestión de las áreas costeras fortalece la capacidad sistemática de Uruguay para la adaptación
	6,150
	6,150
	6,150
	6,150
	MVOTMA
	62000
	GEF
	71300 Consultores nacionales
	24,600

	
	
	25,000
	8,000
	8,000
	8,000
	
	62000
	
	72100 Servicios contractuales
	49,000

	
	
	0
	800
	800
	800
	
	62000
	
	74200 Costo de producción
	2,400

	
	
	0
	1,500
	1,752
	1,500
	
	62000
	
	75700 Capacitación
	4,752

	
	
	0
	0
	0
	0
	
	31700
	GoU
	72100 Servicios contractuales
	0

	
	
	60,000
	0
	0
	0
	
	31700
	
	72200 Equipos
	60,000

	
	
	2,794
	0
	0
	0
	
	31700
	
	72500 Suministros
	2,794

	
	
	0
	0
	0
	0
	
	31700
	
	74500 Gastos Varios
	0

	
	
	1.693
	0
	0
	0
	
	31700
	
	75100 GMS
	1,693

	
	Resultado 2: Se implementan a nivel local medidas demostrativas piloto de adaptación para ecosistemas en riesgo bajo el cambio climático previsto.
	0
	8,000
	0
	8,000
	MVOTMA
	62000
	GEF
	71200 Consultores internacionales
	16,000

	
	
	20,400
	20,400
	20,400
	20,400
	
	62000
	
	71300 Consultores nacionales
	81,600

	
	
	3,000
	3,000
	3,000
	3,000
	
	62000
	
	71600 Viajes
	12,000

	
	
	15,800
	15,800
	15,800
	15,800
	
	62000
	
	72100 Servicios contractuales
	63,200

	
	
	4,012
	4,012
	4,012
	4,010
	
	62000
	
	72500 Suministros
	16,046

	
	
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000
	
	62000
	
	75700 Capacitación
	20,000

	
	
	0
	3,000
	8,000
	8,000
	
	31700
	GoU
	72200 Equipos
	19,000

	
	
	0
	4,000
	4,000
	4,000
	
	31700
	
	72400 Equipo de comunicaciones
	12,000

	
	
	0
	6,000
	6,000
	0
	
	31700
	
	72500 Suministros
	12,000

	
	
	0
	5,583
	0
	0
	
	31700
	
	72800 Equipo informático
	5,583

	
	
	0
	1,253
	2,608
	2,610
	
	31700
	
	74500 Gastos Varios
	6,471

	
	
	0
	786
	618
	438
	
	31700
	
	75100 GMS
	
1,842

	
	
	3,943
	3,943
	3,942
	3,942
	
	31700
	GoEspaña
	74500 Gastos Varios
	15,770

	
	
	120
	120
	120
	120
	
	31700
	
	75100 GMS
	480

	
	Resultado 3: La gestión del conocimiento y los sistemas de evaluación facilitan la puesta en marcha y la replicación del manejo del riesgo climático y las experiencias de adaptación para las áreas costeras de Uruguay. 


	0
	10,000
	0
	31,483
	MVOTMA
	62000
	GEF
	71200 Consultores internacionales
	41,483

	
	
	7,500
	7,500
	7,500
	7,500
	
	62000
	
	71300 Consultores nacionales
	30,000

	
	
	3,000
	3,000
	3,000
	3,000
	
	62000
	
	71600 Viajes
	12,000

	
	
	1,000
	3,000
	3,000
	3,000
	
	62000
	
	75700 Capacitación
	10,000

	
	
	0
	0
	500
	0
	
	31700
	GoU
	72400 Equipo de comunicaciones
	500

	
	
	0
	1,000
	0
	1,500
	
	31700
	
	72500 Suministros
	2,500

	
	
	0
	3,000
	2,500
	2,000
	
	31700
	
	72800 Equipo informático
	7,500

	
	
	0
	4,390
	4,390
	4,390
	
	31700
	
	74500 Gastos Varios
	13,170

	
	
	0
	297
	262
	269
	
	31700
	
	75100 GMS
	828

	
	Unidad de Gestión del Proyecto
	9,000
	9,000
	9,000
	9,000
	MVOTMA
	62000
	GEF
	71300 Consultores nacionales
	36,000

	
	
	0
	1,500
	0
	0
	
	62000
	
	74100 Servicios profesionales
	1,500

	
	
	168,412
	140,034
	120,354
	153,912
	
	
	
	
	582,712


Presupuesto/Plan Anual de Trabajo



Año: 2011

	PRODUCTOS ESPERADOS DEL PROGRAMA DE PAIS
	ACTIVIDADES PLANIFICADAS
	CALENDARIO (INDICAR MONTOS ESTIMADOS POR TRIMESTRE)
	RESPON-SABLE/
	PRESUPUESTO

	
	
	T1
	T2
	T3
	T4
	
	Fuente de fondos
	Donante
	Partida presupuestaria
	Importe USD

	
	
	US$
	US$
	US$
	US$
	
	
	
	
	

	Medidas de mitigación y adaptación al cambio climático y planes de reducción del riesgo puestas en práctica por el gobierno, el sector privado y la sociedad civil.
	Resultado 1: La incorporación de los riesgos del cambio climático en las políticas de nivel nacional y en los marcos regulatorios que gobiernan la gestión de las áreas costeras fortalece la capacidad sistemática de Uruguay para la adaptación
	1,109
	1,109
	1,109
	1,108
	MVOTMA
	62000
	GEF
	71300 Consultores nacionales
	4,435

	
	
	3,163
	3,163
	3,163
	3,164
	
	62000
	
	72100 Servicios contractuales
	12,653

	
	
	0
	0
	0
	0
	
	62000
	
	74200 Costo de producción
	0

	
	
	0
	0
	0
	0
	
	62000
	
	75700 Capacitación
	0

	
	
	833
	833
	833
	835
	
	31700
	GoU
	72100 Servicios contractuales
	3,334

	
	
	0
	0
	0
	0
	
	31700
	
	72200 Equipos
	0

	
	
	2,291
	2,291
	2,291
	2,293
	
	31700
	
	72500 Suministros
	9,166

	
	
	1,343
	1,343
	1,343
	1,345
	
	31700
	
	74500 Gastos Varios
	5,374

	
	
	0
	313
	0
	313
	
	31700
	
	75100 GMS
	626

	
	Resultado 2: Se implementan a nivel local medidas demostrativas piloto de adaptación para ecosistemas en riesgo bajo el cambio climático previsto.
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	MVOTMA
	62000
	GEF
	71200 Consultores internacionales
	8,000

	
	
	10,431
	10,431
	10,431
	10,429
	
	62000
	
	71300 Consultores nacionales
	41,722

	
	
	500
	500
	500
	500
	
	62000
	
	71600 Viajes
	2,000

	
	
	16,967
	16,967
	16,967
	16,967
	
	62000
	
	72100 Servicios contractuales
	67,868

	
	
	0
	500
	0
	0
	
	62000
	
	72500 Suministros
	500

	
	
	0
	0
	0
	0
	
	62000
	
	75700 Capacitación
	0

	
	
	0
	0
	0
	0
	
	31700
	GoU
	72200 Equipos
	0

	
	
	0
	0
	0
	0
	
	31700
	
	72400 Equipo de comunicaciones
	0

	
	
	625
	625
	625
	625
	
	31700
	
	72500 Suministros
	2,500

	
	
	0
	0
	0
	0
	
	31700
	
	72800 Equipo informático
	0

	
	
	1,060
	1,060
	1,060
	1,059
	
	31700
	
	74500 Gastos Varios
	4,239

	
	
	0
	236
	0
	0
	
	31700
	
	75100 GMS
	
236

	
	
	963
	963
	963
	964
	
	31700
	GoEspaña
	74500 Gastos Varios
	3,853

	
	
	0
	138
	0
	0
	
	31700
	
	75100 GMS
	138

	
	Resultado 3: La gestión del conocimiento y los sistemas de evaluación facilitan la puesta en marcha y la replicación del manejo del riesgo climático y las experiencias de adaptación para las áreas costeras de Uruguay. 


	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	MVOTMA
	62000
	GEF
	71200 Consultores internacionales
	8,000

	
	
	9,497
	9,497
	9,497
	9,499
	
	62000
	
	71300 Consultores nacionales
	37,990

	
	
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	
	62000
	
	71600 Viajes
	4,000

	
	
	0
	0
	0
	0
	
	62000
	
	75700 Capacitación
	0

	
	
	0
	0
	0
	0
	
	31700
	GoU
	72400 Equipo de comunicaciones
	0

	
	
	625
	625
	625
	625
	
	31700
	
	72500 Suministros
	2,500

	
	
	0
	0
	0
	0
	
	31700
	
	72800 Equipo informático
	0

	
	
	1,670
	1,670
	1,670
	1,669
	
	31700
	
	74500 Gastos Varios
	6,679

	
	
	0
	321
	0
	0
	
	31700
	
	75100 GMS
	321

	
	Unidad de Gestión del Proyecto
	4,217
	4,217
	4,217
	4,218
	MVOTMA
	62000
	GEF
	71300 Consultores nacionales
	16,869

	
	
	0
	1,500
	0
	0
	
	62000
	
	74100 Servicios profesionales
	1,500

	
	
	60,294
	63,302
	60,294
	60,613
	
	
	
	
	244,503


Presupuesto/Plan Anual de Trabajo



Año: 2012

	PRODUCTOS ESPERADOS DEL PROGRAMA DE PAIS
	ACTIVIDADES PLANIFICADAS
	CALENDARIO (INDICAR MONTOS ESTIMADOS POR TRIMESTRE)
	RESPON-SABLE/
	PRESUPUESTO

	
	
	T1
	T2
	T3
	T4
	
	Fuente de fondos
	Donante
	Partida presupuestaria
	Importe USD

	
	
	US$
	US$
	US$
	US$
	
	
	
	
	

	Medidas de mitigación y adaptación al cambio climático y planes de reducción del riesgo puestas en práctica por el gobierno, el sector privado y la sociedad civil.
	Resultado 1: La incorporación de los riesgos del cambio climático en las políticas de nivel nacional y en los marcos regulatorios que gobiernan la gestión de las áreas costeras fortalece la capacidad sistemática de Uruguay para la adaptación
	4,435
	0
	0
	0
	MVOTMA
	62000
	GEF
	71300 Consultores nacionales
	4,435

	
	
	12,653
	0
	0
	0
	
	62000
	
	72100 Servicios contractuales
	12,653

	
	
	0
	0
	0
	0
	
	62000
	
	74200 Costo de producción
	0

	
	
	0
	0
	0
	0
	
	62000
	
	75700 Capacitación
	0

	
	
	0
	0
	0
	0
	
	31700
	GoU
	72100 Servicios contractuales
	0

	
	
	0
	0
	0
	0
	
	31700
	
	72200 Equipos
	0

	
	
	9,167
	0
	0
	0
	
	31700
	
	72500 Suministros
	9,167

	
	
	5,487
	0
	0
	0
	
	31700
	
	74500 Gastos Varios
	5,487

	
	
	513
	0
	0
	0
	
	31700
	
	75100 GMS
	513

	
	Resultado 2: Se implementan a nivel local medidas demostrativas piloto de adaptación para ecosistemas en riesgo bajo el cambio climático previsto.
	8,000
	0
	0
	0
	MVOTMA
	62000
	GEF
	71200 Consultores internacionales
	8,000

	
	
	42,434
	0
	0
	0
	
	62000
	
	71300 Consultores nacionales
	42,434

	
	
	2,000
	0
	0
	0
	
	62000
	
	71600 Viajes
	2,000

	
	
	67,868
	0
	0
	0
	
	62000
	
	72100 Servicios contractuales
	67,868

	
	
	500
	0
	0
	0
	
	62000
	
	72500 Suministros
	500

	
	
	0
	0
	0
	0
	
	62000
	
	75700 Capacitación
	0

	
	
	0
	0
	0
	0
	
	31700
	GoU
	72200 Equipos
	0

	
	
	0
	0
	0
	0
	
	31700
	
	72400 Equipo de comunicaciones
	0

	
	
	2,500
	0
	0
	0
	
	31700
	
	72500 Suministros
	2,500

	
	
	0
	0
	0
	0
	
	31700
	
	72800 Equipo informático
	0

	
	
	4,239
	0
	0
	0
	
	31700
	
	74500 Gastos Varios
	4,239

	
	
	
236
	0
	0
	0
	
	31700
	
	75100 GMS
	
236

	
	
	3,853
	0
	0
	0
	
	31700
	GoEspaña
	74500 Gastos Varios
	3,853

	
	
	138
	0
	0
	0
	
	31700
	
	75100 GMS
	138

	
	Resultado 3: La gestión del conocimiento y los sistemas de evaluación facilitan la puesta en marcha y la replicación del manejo del riesgo climático y las experiencias de adaptación para las áreas costeras de Uruguay. 


	49,040
	0
	0
	0
	MVOTMA
	62000
	GEF
	71200 Consultores internacionales
	49,040

	
	
	21,120
	0
	0
	0
	
	62000
	
	71300 Consultores nacionales
	21,120

	
	
	8,000
	0
	0
	0
	
	62000
	
	71600 Viajes
	8,000

	
	
	0
	0
	0
	0
	
	62000
	
	75700 Capacitación
	0

	
	
	0
	0
	0
	0
	
	31700
	GoU
	72400 Equipo de comunicaciones
	0

	
	
	5,000
	0
	0
	0
	
	31700
	
	72500 Suministros
	5,000

	
	
	0
	0
	0
	0
	
	31700
	
	72800 Equipo informático
	0

	
	
	6,594
	0
	0
	0
	
	31700
	
	74500 Gastos Varios
	6,594

	
	
	406
	0
	0
	0
	
	31700
	
	75100 GMS
	406

	
	Unidad de Gestión del Proyecto
	16,869
	0
	0
	0
	MVOTMA
	62000
	GEF
	71300 Consultores nacionales
	16,869

	
	
	1,500
	0
	0
	0
	
	62000
	
	74100 Servicios profesionales
	1,500

	
	
	272,552
	
	
	
	
	
	
	
	272,552


Período del programa de país (CPAP)   2007 – 2010


Componente del programa:   Medio ambiente y desarrollo sustentable		


Título del proyecto: Implementación de medidas piloto de adaptación al cambio climático en áreas costeras del Uruguay 


Código del proyecto: PIMS 3690


Atlas Award:  00047972


Atlas Project :00057911


Duración del proyecto:	Marzo 2008-Marzo2012


Arreglos de gestión:	  NEX














Estimación presupuestaria:   	USD 1,214,232 





Honorarios por servicios generales de gestión: 3.5% sobre fondos de Gobierno:	USD 8,090





Recursos asignados:		      





-GEF:        			USD 975,000


-Gobierno del Uruguay		USD 215,000


-Gobierno de Uruguay (con fondos del	USD   24,232


 Ministerio de Ambiente  de España )		





Otros recursos*: 


-Contribución en especie del Gobierno**: USD 1, 513,200


-UNDP BCPR			    USD     170,000


-Intendencia Municipal de Canelones 


(Inversión)			    USD 1, 000,000                  


(*) Cofinanciamiento no incluido en el presupuesto del proyecto.


(**) Detallado en tabla en sección III Presupuesto
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