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OBJETIVO DE LA REUNIÓN:  

1. Estatus Adquisiciones en el marco del Proyecto 58656- Fundamusical Fase II  

2. Plan de Procura 2018, Proyecto Fase III  

3. Revisión del estatus de Pagos en el primer trimestre del año 2018.  

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:  

 

1.- Estatus Adquisiciones, Proyecto 58656 – Fundamusical, Fase II: 

La reunión dio inicio por parte de la Gerente del Centro de Servicios en donde destacó que en cuanto a los procesos 

de procura que se tienen pendientes del Proyecto Fase II, se ha venido avanzado por parte de la unidad procura, y se estarían 

estimando que para el mes de abril se realice el primer pago de la orden de compra 4754, a favor de la Empresa Ossia Music 

Corp.   

 

2.- Plan de Adquisiciones para el Año 2018 

María Alejandra Cruz, presentó a la Sra. Lorena Lugo la propuesta de discriminación por fondo y Output del Proyecto 

Fase III para cada uno de los procesos de pagos directos y adquisiciones por parte del Centro de Servicios en el marco del 

Proyecto 106656- Fundamusical, Fase III, para el año 2018.  

La Sra. Lugo, informó que desde Fundamusical se está trabajando de manera articulada con las Oficinas Técnicas 

de la Fundación para cada uno de los procesos que están en el marco del Proyecto a ejecutar para el año en curso a fin de 

remitir a PNUD los soportes correspondientes para que PNUD pueda dar inicio a los procesos de adquisiciones y sean 

completados para el año 2018. Asimismo, destacó que para la semana próxima se remitirán a las Oficinas de PNUD la 

conformidad por parte del Proyecto de los precios referenciales investigados por parte del Asistente de  IT de PNUD; así como 

también una justificación para la adquisición de los teléfonos celulares para la Fundación en el marco del Proyecto, destacando 

que es una de las prioridades  en avanzar para la Fundación.  

 

  



 

 

 

En cuanto a las adquisiciones de las maquinarias para Cañas, la Sra. Lugo destacó que se tiene planteado adquirir 

una Cadena Productiva para Oboe y Fagot en el marco del Proyecto; en este sentido, fue señalado que para el Proyecto Fase 

II, fue realizada la contratación directa por la especificidad del tema y complejo en la selección de la empresa que realice la 

venta de estas maquinarias. Por tal motivo acordó realizar la contratación de manera directa nuevamente a través de la 

Fundación, y PNUD realizará lo correspondiente a los pagos directos con los soportes que respalden cada uno de los pagos. 

Por otro lado, la Sra. Lugo destacó que el Sr. Nelson Nobre, Jefe de Inspección Operativo ha estado trabajando en 

un cuadro que contendrá el detalle especifico de la Procura ha adquirir, a su vez la Sra. Moraima señalo que es importante 

avanzar con agilidad en este tema a fin de que toda la procura sea completada para este año.  

 

3. Revisión Estatus de Pagos Directos en el primer trimestre del año 2018.  

 

Fueron revisados de manera conjunta cada uno de los pagos directos pendientes a la fecha, y cuáles serán recibidos 

para el 2do trimestre del año, de cara al seguimiento a la meta del Delivery establecido.  

Se adjunta Cuadro de Seguimiento que detalla cada uno de los Procesos de Pagos Directos y Adquisiciones PNUD.  

 

 

 

 


