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OBJETIVO DE LA REUNIÓN:   

 Revisar y dar seguimiento al estatus de los procesos de procura y pagos directos vinculados al Plan de Procura y 
Plan Operativo Anual para el año 2018 en el marco del Proyecto.  

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:  

La reunión dio inicio con la presentación por parte de la Srta. Yeraldine Peña, Asistente de Procura, del cuadro 

detallado (adjunto) con los procesos definidos en el Plan de Procura para el año 2018, informando al Proyecto en detalle los 

avances que se tienen a la fecha para cada una de las adquisiciones y de aquellos que se encuentran pendientes por remitir 

del Proyecto a fin de que PNUD pueda garantizar que estas adquisiciones sean entregados y completados para el año en 

curso. (Ver Cuadro anexo) 

 

1.- Consumibles para Cuerdas Frotadas y Pulsadas/Libros de Luteria/ Maquinarias Manuales y Herramientas de 

cuerda y viento 

Se reportó al proyecto que fue completada por el Centro de Servicios y Fundamusical la evaluacón de los procesos inherentes 

a Consumibles para Cuerdas Frotadas y Pulsadas/Libros de Luteria y se estima estar recibiendo estas adquisiciones para 

mediados del mes de julio del presente año.  

En cuanto a las maquinarias manuales y herramientas de cuerda y viento los procesos vinculantes se encuentran en estatus 

de publicación. 

2.- Smartphones  

La Srta. Yeraldine Peña, destacó que fueron revisadas nuevamente las especificaciones técnicas de los equipos a objeto de 

evitar discrecionalidades,y se encuentran en elaboración especificaciones técnicas más generales. 

 



 

 

 

 

 4.- Data Center  

Se anunció que la Misión del Experto Regional Fernando Villalobos está pautada para la semana del 11 al 15/06. 

Adicionalmente, se informó que se han sostenido conversaciones bilaterales entre Fundamusical y PNUD en aras de avanzar 

en mayor detalle con la visita del Sr. Villalobos.  

5.- Consultoría Nacional para Movilización de Recursos  

María Alejandra Cruz, destacó que aún nos encontramos a la espera de los ajustes solicitados por la DRR de PNUD a los 

Términos de Referencia remitidos a PNUD según Oficio de Referencia DE-133, ampliando los productos y colocar la alícuota 

que corresponde para cada producto. Asimismo, incluir el termino educación musical en el texto. Por otro lado, los TDR deben 

incluir un baremo para la evaluación.  

Por su parte, la Sra. Lorena Lugo, Coordinadora del Proyecto, destacó que el periodo de la Consultoría será de 6 meses, con 

monto a pagar sujeto a la escala referencial de costos estimados para Venezuela, pagaderos en moneda extranjera. 

6.- Calendario de Desembolso  

El Gerente de Operaciones, Sr. Gustavo Perdomo, señaló que los próximos calendarios de contribuciones serán elaborados 

por finanzas en lo sucesivo con una periodicidad mensual.  

Asimismo, recordó la importancia de considerar el desplazamiento de la Tasa Dicom a lo largo de los desembolsos 

programados en los Calendarios ejecutados a la fecha y la eventual pérdida cambiaria asociada. La cual, de acuerdo a lo 

convenido, deberá ser asumida directamente por el proyecto. 

Se encuentra pendiente una consulta con Tesorería PNUD para conocer el monto estimado de la pérdida cambiaria a la fecha, 

destacando que al final del año se solicitará a Fundamusical a través de una carta, la reposición del saldo correspondiente a 

la pérdida cambiaria observada según los saldos acumulados de los depósitos que no fueron gastados en su momento y la 

variación de la tasa Dicom.  

7.- External Access  

En cuanto al acceso externo al Sistema Atlas para Fundamusical, fue informado por parte del Sr. Perdomo que se actualizará 

el Memorandum de Entendimiento (MoU), por lo que el Proyecto deberá remitir los nombres y cédulas de identidad de los 

funcionarios para generar las credenciales de acceso y posteriormente realizar una capacitación para el uso del sistema.  

Por otra parte, se remitirá el formato de Delegación de Firmas para su actualización en el marco del Proyecto, puesto que el 

que el anterior se encontraba enmarcado en el Proyecto Fase II.  

 

 


