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Justificación: 
La presente revisión presupuestaria se realiza con los objetivos de: 
Extender el plazo de ejecución del proyecto hasta el 30 de abril de 2021, para asegurar un cierre operativo y financiero 
adecuado del proyecto. 
Asignar recursos TRAC al presupuesto, por la cantidad de USD 20.000,00, para atender requerimiento del proyecto. 
Asimismo, se procede a cerrar operativamente el Output 00120842 – Respuesta COVID19 en virtud de que fueron 
alcanzados los resultados planteados y no contempla seguimiento de actividades. 

 
 
 

 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

en Venezuela 
 

Revisión Sustantiva N° 03 
 

Título del proyecto 
Apoyo al mejoramiento del abastecimiento de energía eléctrica de emergencia y agua 
potable en hospitales del sistema de salud de Venezuela. 

 
Efecto esperado del 
MANUD / Indicadores 

N°1.1 Para 2019 el SNU habrá contribuido a la implementación de políticas públicas 
tendientes a: la reducción de la pobreza, promoción de la igualdad, la inclusión social y 
el desarrollo sostenible, tomando en consideración la dinámica demográfica del país, 
entre otros. 

 

Productos esperados 
del CPD / Indicadores 

N° 2: Mejoradas las capacidades institucionales para la formulación, gestión y 
seguimiento de programas y planes dirigidos a la reducción de la pobreza bajo un 
enfoque de desarrollo humano sostenible. 
N°7: Iniciativas de promoción de acceso a servicios básicos con énfasis en poblaciones 
aisladas y vulnerables, apoyadas en su implementación y sistematizadas. 

Asociado en la 
implementación 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

 

 
Periodo del Programa del País: 2015-2021 
Plan Estratégico del PNUD: 2018-2021 

Outcome 1: Solución emblemática 1: mantener a 
las personas al margen de la pobreza. Output 
1.1.1. 

 
Project ID: 00120437 
Outputs ID: 
00116621- Sistemas de energía eléctrica 
00116622- Sistemas de agua potable 
00116624- Plan Acción Respuesta 
00120842- Respuesta COVID-19 
00124714-Respuesta 2 COVID-19 

 
 

Fecha de Inicio: 24/06/2019 
Fecha de Término: 30/04/2021 

 
Modalidad de Implementación: DIM 

 
Presupuesto (US$) al: 29-01-2021 

Donante Fondos Valor USD 

UNDP 28400 Funding Window 500.000,00 

UNDP 28641 Rapid Response 
Facility 

267.500,00 

UNDP 04120 TRAC 1.1.3 140.000,00 

UNDP 
04000 TRAC 
(Líneas 1.1.1 y 1.1.2) 

20.000,00 

Presupuesto año actual y siguientes 20.000,00 
Total Utilización hasta 2020 905.369,68 

Total Proyecto (Award Total) 927.500,00 

Fondos no programados (corresponden 
a GMS en trámite) 2.130,32 

 

Aprobado por el PNUD: 
 
 
 

Representante Residente Adjunta PNUD en Venezuela 
01-feb.-2021 

 
 
Rosicler Gómez 
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JUSTIFICACIÓN DE LA REVISIÓN 

Antecedentes: 

El proyecto Apoyo al mejoramiento del abastecimiento de energía eléctrica de emergencia y agua 
potable en hospitales del sistema de salud de Venezuela, tenía fecha de inicio el 26 de junio de 2019 

y fecha de finalización 26 de junio de 2020, con una asignación el Buró de Crisis por USD 500 mil. 

En abril de 2020, ante la Pandemia por la COVID-19, el Centro de Respuesta Rápida del PNUD para 

responder a COVID-19 (nivel de crisis L3), asignó USD 267.500.00 a la CO para apoyar la respuesta 

ante la COVID-19, los cuales fueron asignados a este proyecto mediante la creación de un producto 

vinculado a la respuesta ante la pandemia. Posteriormente el proyecto fue extendido hasta el 31 de 

diciembre de 2020, a fin de poder ejecutar todos los procesos de contratación e implementación de 

las obras de rehabilitación en el hospital de Dr. Pastor Oropeza.  

En noviembre 2020 se aprobó una asignación adicional de recursos TRAC 1.1.3 por la suma de USD 

140 mil para apoyar la respuesta ante la COVID-19, y para cubrir déficit de recursos necesarios para 

completar las obras de rehabilitación en el Hospital. Dr. Pastor Oropeza.  

A la fecha, la utilización registrada corresponde con el 100% de los recursos asignados a este 

proyecto. 

Tomando en cuenta que aún no ha cerrado financieramente el año 2020, en el sistema ATLAS se 

registra para este proyecto hasta 2020 una utilización de USD 870.667,12, faltando por relacionar 

USD 34.657.55 correspondiente a DPC. La diferencia restante para completar el monto total de USD 

907.500,00, corresponde a GMS. 

Programación 2021: 

Al 31 de diciembre de 2020, se completó el período de ejecución de las obras de rehabilitación en el 
hospital y la concreción de compromisos adquiridos en el marco de la respuesta ante la COVID-19, 

quedando pendiente el control de calidad final de las obras de rehabilitación el mes de enero 2021 

y el cumplimiento de los planes de acompañamiento en labores de mantenimiento correctivo y 

preventivo previstos en las contrataciones de las empresas que llevaron adelante las obras, por un 

periodo de dos meses, según plan de visitas acordado. 

Por otro lado, en diciembre se firmó un acuerdo de servicios con el Centro Regional para aplicar una 

encuesta nacional para conocer los efectos de la COVID-19 en la juventud venezolana, prevista para 

ser implementada en el primer trimestre 2021. En ese marco se firmaron contratos con dos 

consultores para desarrollar un programa de formación para mejorar la respuesta gerencial del 

personal directivo de El Sistema de Coros y Orquestas Juveniles ante la pandemia y la situación 

socioeconómica en país. Este programa actualmente está en fase de diseño y su implementación está 

prevista para los meses de febrero y marzo 2021. 

Argumentación: 

Se requiere extender el plazo de ejecución del proyecto y la asignación de recursos TRAC para la 
realización de las siguientes actividades: 

1. Inspección de cumplimiento de planes de mantenimiento 

Tal como se estableció en cada uno de los tres (3) Contratos, las obras de rehabilitación fueron 
realizadas y terminadas en las fechas previstas en dichos contratos, es decir al 31 de diciembre de 
2020, lo cual fue certificado en cada una de las Actas de Terminación suscritas por las Partes. 
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A los fines de certificar la calidad e implementación de los planes de mantenimiento correctivo y 
preventivo en el marco de los contratos de las empresas que ejecutaron las obras (ICONOP, 
Magnelectric-Vemansu y Ofinova), se hace necesario contar con la presencia de un profesional para 
ejecutar las actividades mencionadas. Para la contratación de este profesional se requiere la 
asignación de recursos TRAC. 

2. Instalación de suministros sobrantes: 

Se cuenta con equipos, bienes y accesorios sobrantes de los suministros realizados por el PNUD, para 
la rehabilitación del Sistema Multidisciplinario del Hospital de Caricuao que se detalla a continuación: 

 

 

Suministros del PNUD no utilizados en la Rehabilitación del Sistema Multidisciplinario - Hospital de Caricuao 

 

Item 
 

Descripción 
 

Unidad 
 

Cant. 
P.Unitario 
(USD) 

P.Total 
(USD) 

 

 
1 

Fluxómetro mecánico para W.C, diámetro acoplamiento 1 1/2" 
sistema de accionamiento: Manilla, material latón, acabado 
cromo, Presión mínima requerida: 1 kgf/cm2. Litros por descarga: 
6 o menos. Incluye todas las piezas y accesorios para su 
instalación. 

 

 
und 

 

 
4 

 

 
162,00 

 

 
648,00 

 
 

2 

Fluxómetro mecánico para urinarios, diámetro suministro y 
acoplamiento 3/4" sistema de accionamiento: Manilla, material 
latón, acabado cromo, Presión mínima requerida: 1 kgf/cm2. 
Litros por descarga: 3,8. Incluye todas las piezas y accesorios para 
su instalación. 

 
 

und 

 
 

2 

 
 

162,00 

 
 

324,00 

 
 

3 

Luminaria de pared fabricada en aluminio con difusor lumínico de 
vidrio esmerilado. Incluye sócate de porcelana para bombillo 
estándar LED de sócate E27, voltaje 120-240 V. No incluye 
bombillo LED. 

 
 

und 

 
 

17 

 
 

15,00 

 
 

255,00 

 

4 
Bombillo LED de sócate E27, 9W, 100-240V, 6500K, fp>0,7, 
tiempo de vida > 25.000 h 

 

und 
 

17 
 

3,00 
 

51,00 

 
5 

Bombillo tubular LED 2' (610 mm), T8, 10 W, 120-277 V, 5000K, 
fp>0,9, tiempo de vida > 35.000 h. 

 
und 

 
363 

 
4,32 

 
1.568,16 

 
 
 
 
 

6 

 
Tablero de aislamiento eléctrico para las áreas quirúrgicas. Caja 
metálica, del tablero para embutir, con puerta. Tablero eléctrico 
bipolar 220/120V, 16 circuitos, barras de cobre 150 A, para 
interruptores atornillables. 8 interruptores dos polos 20 A, 10 kA, 
atornillables. Interruptor principal 40 A, 10 kA, dos polos 20 A, 
atornillable. Transformador de aislamiento, seco, relación 1/1, 
potencia 5 KVA. Relé monitor de aislamiento de línea ISO-GARD, 
serie D, Square D o similar. Las dimensiones del tablero deben 
cumplir con lo estipulado por la norma COVENIN 542 y COVENIN 
200. 

 
 
 
 
 

und 

 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 

3.345,00 

 
 
 
 
 

10.035,00 

Precio total de suministros no utilizados: 12.881,16 
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Razones por las que estos bienes sobran 

1. Los Items 1 a 4 corresponden a elementos que no fue posible instalar por que los sitios donde 
estaba previsto hacerlo fueron intervenidos por la Gran Misión Vivienda de Venezuela, que 
rehabilitó parcialmente el Ala “A” de Hospitalización de Obstetricia, mientras se llevaban a cabo 
las actividades contratadas en el marco del Proyecto. 

2. El ítem 5 se refiere a los bombillos LED tubulares de 2’ (61 cm), sobrantes por la intervención de 
la Misión Vivienda referida en el numeral 1. 

3. Los tableros correspondientes al Item 6 no se instalaron por las siguientes razones: en primer 
lugar, estaba previsto hacerlo en las áreas de Quirófanos y Salas de Parto, en las cuales ya existen 
tableros antiguos que cumplían originalmente la misma función. Estos tableros ocupan un 
espacio muy grande en las paredes sin dejar el necesario y suficiente espacio para los nuevos 
tableros y sus transformadores. En vista de estas dificultades para la instalación de los tableros, 
la Inspección consultó con los Ingenieros que realizaron el diagnóstico y concordaron que no se 
instalaran, con la condición de rehabilitar y acondicionar los tableros existentes para que 
cumplan su función a cabalidad. Esto se hizo así y se procedió con los trabajos de rehabilitación, 
utilizando partidas existentes en el Contrato de rehabilitación. 

Propuestas para la utilización de estos sobrantes 

Items 1 a 5: Fluxómetros, luminarias y bombillos 

Se propone donarlos al Hospital, pero dado que el Hospital no dispone del personal ni de los recursos 
económicos para realizar la instalación de estos elementos (considerando que, por ejemplo, para la 
instalación de los bombillos deben ser reparadas y acondicionadas las lámparas  donde estos se 
ubicarán y para ello deben ser suministrados cables, sócates, aislantes y eliminar los balastros y 
arrancadores existentes); estos bienes deben ser entregados ya instalados y operando, para asegurar 
un buen aprovechamiento en beneficio del hospital. 

Por tanto, se requiere recursos adicionales para instalar estos elementos las áreas que el hospital 
necesita. En este orden de ideas, la Inspección realizó un levantamiento de las áreas donde podrían 
instalarse todos bombillos sobrantes. Es conveniente mencionar que tanto el Director del Hospital 
como algunos de los médicos responsables de las Unidades de Servicios del Hospital, han solicitado 
reiteradamente al PNUD, por intermedio de la Inspección, la instalación de los bombillos en varias 
áreas que se encuentran sin iluminación. En cuanto al precio de estas instalaciones, se han estimado 
en USD 2.983,95, según se detalla en el siguiente cuadro: 

 

Precio estimado de instalación de los elementos sobrantes 

 

Item 
 

Descripción 
 

Unid. 
 

Cant. 
P.Unitario 
(USD) 

P.Total 
(USD) 

 
 
 

1 

 
Instalación de Fluxómetro mecánico para W.C, diámetro 
acoplamiento 1 1/2" sistema de accionamiento: Manilla, material 
latón, acabado cromo, Presión mínima requerida: 1 kgf/cm2. Litros 
por descarga: 6 o menos. Incluye todas las piezas y accesorios para 
su instalación y el desmontaje de las piezas existentes, el acopio 
del material retirado cuando esto aplique. 

 
 
 

und 

 
 
 

4 

 
 
 

20,80 

 
 
 

83,20 
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2 

Instalación de Fluxómetro mecánico para urinarios, diámetro 
suministro y acoplamiento 3/4" sistema de accionamiento: 
Manilla, material latón, acabado cromo, Presión mínima 
requerida: 1 kgf/cm2. Litros por descarga: 3,8. Incluye todas las 
piezas y accesorios para su instalación y el desmontaje de las 
piezas existentes, el acopio del material retirado cuando esto 
aplique. 

 
 
 

und 

 
 
 

2 

 
 
 

20,80 

 
 
 

41,60 

 
 
 

3 

 

Instalación de Luminaria de pared fabricada en aluminio con 
difusor lumínico de vidrio esmerilado. Incluye sócate de porcelana 
para bombillo estándar LED de sócate E27, voltaje 120-240 V. No 
incluye bombillo LED. Incluye desmontaje de la luminaria existente 
y el acopio del material retirado en los casos que aplique. 

 
 
 

und 

 
 
 

17 

 
 
 

16,20 

 
 
 

275,40 

 

4 
Instalación de Bombillo LED de sócate E27, 9W, 100-240V, 6500K, 
fp>0,7, tiempo de vida > 25.000 h 

 

und 
 

17 
 

4,65 
 

79,05 

 
 

5 

instalación de Bombillo tubular LED 2' (610 mm), T8, 10 W, 120- 
277 V, 5000 K, fp>0,9, tiempo de vida > 35.000 h. Incluye 
desmontaje de tubo y balastro existente. Incluye adaptación de 
sócate de seguridad tipo rotor medio bi-pin para tubo LED. Incluye 
acopio del material retirado en los casos que aplique. 

 
 

und 

 
 

363 

 
 

6,90 

 
 

2.504,70 

Precio total de instalación de elementos sobrantes: 2.983,95 

 

Para el caso del Ítem 6, se propone consultar al Ministerio de Salud si existe en Caracas, un hospital 

cuyo sistema eléctrico sea compatible con estos tableros, para realizar su instalación. Este servicio 

de instalación podría estar por el orden de los 12 mil dólares, ya que debe preverse el diagnóstico y 

compra de materiales para la instalación. 

Se estima que en total se requieren USD 20.000,00 para atender todos los requerimientos expuestos. 

3. Concreción de encuesta de juventud y capacitaciones 

Finalmente, la extensión del proyecto es requerida para concretar la implementación y seguimiento a la 

implementación de la encuesta nacional de juventud, para diagnosticar efectos de la COVID -19 y del 

programa de formación en gerencia pública ante situaciones de crisis, dirigido a los directivos de El Sistema 

de Coros y Orquestas juveniles de Venezuela. 

Adicionalmente, en el marco de esta revisión, se procederá al cierre operacional del producto N° 00120842 
RESPUESTA COVID-19, motivado a que se concluyó la ejecución de las actividades programadas y no se tienen 
previsto para el año 2021 actividades de seguimiento, ni de ejecución financiera. 

 

1. Anexo 1. Balance de ejecución Financiera. 29-01-2021 

2. Anexo 1. AWP. 29-01-2021 

3. Anexo 2. CDR .30-12-2020 
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ANEXO 1. 
BALANCE EJECUCION FINACIERA. PROYECTO 00120437, AL 29-01-2021 

 

 
 

 
Año Fiscal 

 

 
COMPONENTE 

 

 
Fund 

 

 
ASL 

 

 
Commitments 

 

 
DPC 

 

 
GMS 7% 

 

 
Expenses 

 

Balance 
Atlas 

 

 
Balance Atlas 

 
Año 2019 

116621- 

Sistemas Energía 

28400 - 
Funding 
Window 

 
27.087,13 

 
0,00 

 
0,00 

 
557,13 

 
26.530,00 

 
0,00 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Año 2020 

116621- 
Sistemas Energía 

 

 
28400 - 
Funding 
Window 

 
200.577,55 

1.036,00 5.274,28 15.247,73 178.507,94 511,60 
Falta: 
GMS DPC 
USD 1.987,99 
GMS 
Compromisos 
USD 142,52 
En transito 

116622- 
Sistema Agua Potable 

 
262.701,39 

 

0,00 
 

14.121,86 
 

16.197,54 
 

231.393,46 
 

988,53 

116624 - 
Plan Acción Respuesta 

 

9.633,93 
 

0,00 
 

9.003,74 
 

0,00 
 

0,00 
 

630,19 

120842- 
Respuesta COVID-19 

 

28641 - RRF 
 
267.500,00 

 

0,00 
 

0,00 
 

17.500,00 
 

250.000,00 
 

0,00 
 

116621- 
Sistemas Energía 

 
 

TRAC 1.1.3 - 
04110 

 
58.384,79 

 
6.108,16 0,00 52.276,63 0,00 

 

116622- 
Sistema Agua Potable 

 
6.378,49 

  

0,00 
 

0,00 
 

6.378,49 
 

0,00 

124714- 

Respuesta 2 COVID19 

 
75.236,72 

47.073,00 149,51 0,00 28.014,21 0,00 

Año 2021 
116621- 

Sistemas Energía 
TRAC 1.1.1 

04000 
 
20.000,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 
 

 Total 927.500,00 48.109,00 34.657,55 49.502,40 205.037,94 2.130,32  
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Annual Work Plan 

Project:
Report Date: 29/1/2021

00120437

Apoyo a hospitalesProject Title:

Venezuela - Caracas

2021

Output Key Activities      Timeframe

Start

Responsible Party Planned Budget

End Fund Donor Budget Descr Amount US$

Year:

Gestionar adquisiciones 04000 72100  15,000.00SISTEMAS DE ENERGÍA ELECTRICA00116621 Contractual Services-CompaniesUNDP UNDP24/6/2019 24/6/2020

Realizar diagnostico detallado 04000 71300  5,000.00Local ConsultantsUNDP UNDP24/6/2019 24/6/2020

TOTAL  20,000.00

GRAND TOTAL  20,000.00

Page 1 of 1



UN Development Programme
Venezuela - Caracas

29/1/2021

00120437Project:

Apoyo a hospitalesProject Title:

Start Year:

End Year: 2021

2019

Implementing Partner: United Nations Development Pro

Budget (US$)  as of  Last Revision on   

AmountFundDonor

UNDP 04000 TRAC (Lines 1.1.1 and 1.1.2)  20,000.00

Total Budget (

Project Total

Unprogrammed/Unfunded 

 20,000.00

 927,500.00

 905,369.68

 2,130.32

 and Beyond  )2021

Total Utilization ( 2020 and Prior )

UNDPResponsible Parties:

Revision Type:

Project Description:

Agreed by:

Agreed by:

Agreed by:

Agreed by:


