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Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
            en Venezuela 
 

Revisión General No.  02 

Título del proyecto 
Apoyo al fortalecimiento de la resiliencia social y productiva ante los efectos de la covid-19 en 
Venezuela 

Efecto esperado del 
MANUD / Indicadores 

Para 2019 el SNU habrá contribuido a la implementación de políticas públicas tendientes a: la 
reducción de la pobreza, promoción de la igualdad, la inclusión social y el desarrollo sostenible, 
tomando en consideración la dinámica demográfica del país, entre otros. 

Productos del Programa 
de País / PNUD 

Producto 1: Iniciativas socio productivas y artesanales orientadas a población vulnerable en zonas 
marginadas, apoyadas a través de asistencia técnica. 

Asociado en la 
Implementación 

PNUD 

 

La presente revisión se realiza con los siguientes objetivos: 
 

- Extender el plazo de vigencia del proyecto hasta el 31 de diciembre de 2022 

- Ajustar el presupuesto correspondiente al año 2022, de acuerdo con la distribución del saldo remante del 
proyecto, por la suma de USD 939.152,31 

 

 
Periodo del Programa del País:   2015-2022 
 
Gen (3) 
 
Project ID:    00132998                           
Fecha de Inicio: enero 2021                 
Fecha de Término:  mayo 2022   
Modalidad de Implementación: DIM 

Presupuesto (US$) al: 10/02/2022 

Donante Fondos Valor dólares 

PNUD 04001 COVID RFF from Core 
Programme 

1.500.000,00 

Presupuesto año actual  939.152,31 

Total utilización 2021  560.847,69 

Total proyecto (Award Total) 1.500.000,00 
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PNUD en Venezuela 

 
 
 
 
Rosicler Gómez 
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JUSTIFICACIÓN DE LA REVISIÓN 

 

I. ANTECEDENTES: 

 

 El 24 de noviembre de 2020 se informó a la oficina la aprobación de la nota conceptual del 

proyecto. (Anexo 1) 

 En fecha 13 de enero de 2021 luego de desarrollar el PRODOC y ser expuesto ante el comité 

de evaluación de proyectos de la oficina, se suscribió el proyecto N° 00132998 “Apoyo al 

fortalecimiento de la resiliencia social y productiva ante los efectos de la covid-19 en 

Venezuela”, con fecha de finalización junio 2022. 

 El 2 de febrero de 2021, la oficina recibió la notificación de colocación de ASL por USD 1.5 

millones. (Anexo 2). 

 Como parte de las alianzas para la ejecución de este proyecto, en la fase de diseño se previó 

establecer un acuerdo de parte responsable con la organización de la sociedad civil Grupo 

Social CESAP, el cual fue suscrito en fecha 13 de mayo de 2021, por un monto de USD 335.160, 

y un periodo de 12 meses. Este acuerdo se concretó en el mes de mayo, en espera de la 

conclusión del ejercicio de micro evaluación de esta ONG, en el marco de las normas HACT. 

 El acuerdo prevé la participación del Grupo Social CESAP como parte responsable en la 

implementación del producto N°1: Medios de vida de grupos sociales vulnerables 

recuperados, con énfasis en los emprendimientos y empresas de mujeres y jóvenes más 

afectadas por la crisis causada por el COVID-19 en Venezuela. El acuerdo  

 En la revisión general número 1, efectuada en junio 2021, se incorporó dentro en la estructura 

del presupuesto registrado en el sistema Atlas, la codificación correspondiente al Grupo Social 

CESAP como parte responsable del proyecto, así como discriminar del presupuesto total del 

proyecto, específicamente para el producto N°1, los montos correspondientes por partida 

presupuestaria que serán suministrados al Grupo Social CESAP mediante anticipos 

trimestrales. Para ello, en esa revisión se realizaron los ajustes en el presupuesto del producto 

N°1 de proyecto. Se incluyeron las partidas correspondientes al plan de trabajo operativo del 

Grupo Social CESAP, extrayendo el monto correspondiente de las partidas, antes vinculadas 

solamente al PNUD como asociado en la implementación. Esto quedó reflejado en AWP de 

esa revisión.  
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Gestión financiera año 2021: 

A la fecha el proyecto presenta el siguiente estatus, en cuanto a la ejecución financiera y compromiso 

de recursos, detallados en la Tabla 1. Para el año 2021, se gastaron y comprometieron un total de USD 

560.847,69, de un presupuesto programado para 2021 de USD 1.383.852,50. Por tanto, considerando 

que el proyecto es por un total de USD 1,5 millones, quedó un saldo de USD 939.152,31, a ser 

programado como presupuesto para el año 2022. 

 

Tabla N°1. Ejecución financiera por productos al 31 de diciembre de 2021 

 

 

 

 

 

Fuente: CDR al 31/12/2021; AAA ,PRO, PO ACTIVITY REPORT, al 31/12/2021. (Anexo 3). 

 

 

 

 

OUTPUT ACTIVIDAD
PRESUPUESTO 

PRODOC 2020

TOTAL 

DISPONIBLE 

PARA 

PRESUPUESTO 

2022

EMPRESAS MUJER   33,671.00 
 -. CESAP Voucher 

No 50560 
  108,271.97 

-.CESAP Voucher No 50415

-. CESAP Voucher No 50431

-. CESAP Voucher No 50531

-. CESAP Voucher No 50835

EMPRENDIMIENTO                -       82,434.02 

-.Yeraldine Peña Voucher No 50020

-.Yeraldine Peña Voucher No 50247

-.Yeraldine Peña Voucher No 50419

-.Yeraldine Peña Voucher No 50506

-.Yeraldine Peña Voucher No 50670

-.The Nada Producciones No 50727

'-.CESAP Voucher No 50415

-. CESAP Voucher No 50431

-. CESAP Voucher No 50531

-. CESAP Voucher No 50835

00125253 

Infocentros

REHABILITACION 

INFOCENTROS
     295,844.00 0     20,721.00 

-.Quo Vadis Travel. Voucher No 49892

-.Juan Hurtado. Voucher No 49917

-.Quo Vadis Travel. Voucher No 49918

-.Quo Vadis Travel. Voucher No 50052

-.Quo Vadis Travel. Voucher No 50081

-.Vivexpress. Voucher No 50099

-.Quo Vadis Travel. Voucher No 50142

-.Quo Vadis Travel. Voucher No 50149

-.Uniglobe Candes Travel. Voucher No 50161

-.Daniel Prado. Voucher No 50341

-.Juan Hurtado. Voucher No 50393

  179,503.00 

 PO No 5147. Juan Hurtado. $14,000.00

PO No 5160. Daniel Prado. $6,650.00

PO No 5200. Planson. $87,859.00

PO No 5213. Planson. $26,974.00

PO No 5225. Magnelectric. $28,042.50

PO No 5226. Nobbix. $15,977 

        95,620.00 

ASIST TECNICA 

EMPRESAS
0     22,056.00 

`-.Jeisson Ospina. Voucher No 50185

-.Jonathan de Aleida. Voucher No 50389

-.Oscar Villalon. Voucher No 50418

-.Alejandro Molina. Voucher No 50432

-.Alejandro Molina. Voucher No 50536

-.Oscar Villalon. Voucher No 50541

-.Jeisson Ospina. Voucher No 50550

-.Oscar Villalon. Voucher No 50662

-.Jonathan de Almeida. Voucher No 50729

-.Alejandro Molina. Voucher No 50730

-.Tomiris Useche. Voucher No 50781

PO No 5158. Jeisson Ospina. $19,500.00

PO No 5187. Alejandro Molina. $16,658.10

PO No 5189. Jonathan Almeida. $12,975.50

PO No 5190. Oscar Villalon. $9,380.00

PO No 5215. Tomiris Useche. $12,262.50

PO No 5235. Hector Benavente. $16,000

PO No 5251. Julio Marinelli. $10,278.63

PO No 5256. $9,408.00

CANAL DIGITAL Y 

FINANCIACION
0  PO No 5227. Wilmer Castañeda. $41,400.00 

GRAND TOTAL   1,500,000.00   33,671.00   233,482.99   327,365.00       939,152.01 

00125354 

Cadenas de 

Valor

     666,506.00       496,588.00 

00125252 

Medios de 

Vida

     537,650.00       313,273.01 

AVANCES 2021 GASTOS (CDR) 2021 COMPROMISOS 2021

  147,862.00 
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Avances alcanzados por producto en el año 2021: 

Producto 1. Medios de vida de grupos sociales vulnerables recuperados, con énfasis en los 

emprendimientos y empresas de mujeres y jóvenes más afectadas por la crisis causada por el COVID-

19 en Venezuela. 

En 8 estados del país 1263 personas, mujeres jefas de hogar (61%) y mujeres jóvenes menores de 30 

años (21%) y hombres jóvenes menores de 30 años (18%) participaron en procesos de formación en 

oficios y fortalecimiento de competencias para emprender y 255 recibieron microcréditos, en alianza 

con el Grupo Social CESAP.  

Dos gobiernos locales, la Alcaldía de Maracaibo y el Gobierno del Distrito Capital, dos instituciones 

públicas adscritas al Ministerio de Economía y Finanzas, el Fondo Nacional de Garantías Recíprocas 

para la Pequeña y Mediana Empresa , la Sociedad de Garantías Recíprocas para el Sector 

Microfinanciero, una organización de la sociedad civil, el Grupo Social CESAP y una organización del 

sector privado la Fundación del Banco Occidental de Descuento, fortalecieron sus políticas y 

programas para proporcionar asistencia técnica a micro y pequeñas empresas y emprendedores/as, 

al incorporar como parte de sus herramientas e implementar las metodologías transferidas por el 

PNUD, Ruta de Emprendimiento y En Marcha Digital, a partir de la formación del personal de estas 

instituciones y el acompañamiento del PNUD en la fase de implementación de estas metodologías por 

parte de estas organizaciones, con base en lo cual , 161 pequeñas empresas, 69% lideradas por 

mujeres fortalecieron sus capacidades operativas y administrativas. 

El inicio de las actividades correspondientes al producto 1, gestionadas con el apoyo del Grupo Social 

CESAP como parte responsable, tuvo un retraso de 6 meses, iniciando la implementación en junio de 

2021, debido a que era necesario contar previamente con el resultado de una micro evaluación 

realizada a la ONG CESAP; la cual fue gestionada por UNICEF, ello incidió en la brecha entre los recursos 

programados y los ejecutados para el producto número 1 para el año 2021.No obstante fueron 

alcanzadas las metas sustantivas previstas, dado que el GRUPO CESAP activo una estrategia de 

coordinación de grupos de trabajo que avanzaron de forma simultánea en los municipios priorizados. 

Para el año 2022, se continuará con la ejecución de las actividades programadas conjuntamente con 

el Grupo Social CESAP y adicionalmente desde el PNUD se concretara la fase de implementación de la 

estrategia de impulso a emprendimientos dinámicos, con base en la cual se proporcionara asesoría a 

30 emprendimientos que resultaron seleccionados de una convocatoria nacional en la que se 

inscribieron 89 emprendedores/as, la asesoría a estos emprendedores/as inicia en el mes de febrero 

2022 y tendrá una duración de 6 meses, hasta el mes de julio de 2022. 
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Producto 2: Rehabilitación de Infocentros de la plataforma nacional del Ministerio de Ciencia y 

Tecnología, para facilitar acceso a internet banda ancha, WIFI libre y asistencia técnica via remota, 

con el fin de contribuir a la reactivación de micronegocios, micro y pequeñas empresas en 

comunidades vulnerables ubicadas en municipios priorizados.  

Entre los meses de enero a agosto de 2021, con base en múltiples mesas de trabajo y visitas a cada 

Infocentro por los equipos técnicos del PNUD, CANTV y la Fundación Infocentros, se concluyeron para 

cada uno de los 8 infocentros priorizados, los siguientes productos: 

- Especificaciones técnicas de insumos a ser suministrados a la CANTV para la instalación de 

fibra óptica en cada Infocentro, con base en un plan de trabajo a ser presentado por la CANTV 

y entregas programadas de materiales, desde el almacén del PNUD. 

- Especificaciones técnicas de equipos tecnológicos para cada Infocentro y activación de zonas 

wifi de acceso libre en las comunidades ubicadas en el área de influencia de estos Infocentro, 

que serán entregados a la Fundación Infocentros para su instalación, con el entrenamiento y 

acompañamiento del PNUD, una vez estén concluidas la instalación de la fibra óptica y la 

rehabilitación de las obras civiles. 

- Proyecto de ingeniería de detalles, para la rehabilitación de las obras civiles e instalación 

de equipos e insumos tecnológicos para cada Infocentro. 

Los infocentros priorizados son: 
Infocentro Gran Base de Misiones Pinto Salinas, Dtto. Capital 
Infocentro Pueblo Los Velasquez - Miranda 
Infocentro Casa del Poder Popular El Valle – Dtto. Capital 
Infocentro Batalla de Carabobo - Carabobo 
Infocentro Francisco de Miranda- Aragua 
Infocentro Simón Chávez (Brisas del mar)- La Guaira 
Megainfocentro Enriqueta Arvelo Larriva- Barinas 
Infocentro Ana Soto- Lara 
 

En tiempo inicial estimado para preparar estas especificaciones fue de tres meses, pero debido a 

dificultades derivadas de la pandemia por el COVID-19, que afectó a muchos funcionarios, y la escasez 

de gasolina en el primer semestre de 2021, se prolongó este trabajo por alrededor de 7 meses, 

generando brechas en la ejecución del proyecto respecto a la planificación inicial, siendo necesaria la 

reprogramación de actividades para el año 2022.  

Con base en las especificaciones técnicas preparadas y validadas conjuntamente por el PNUD, CANTV 

y la Fundación Infocentros, en el segundo semestre de 2021, se iniciaron de forma progresiva 6 

procesos de contratación. Para ello se acordó una estrategia entre la unidad de programas y la de 

adquisiciones en aras de avanzar en ejecución en el último trimestre de 2021, acudiendo a 
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investigaciones de mercado, diversificación de fuentes y mecanismos de contratación nacionales e 

internacionales disponibles en la plataforma de procura del PNUD que permitieron lograr los 

siguientes resultados, aun con las brechas que se presentaron en la programación del plan de trabajo.  

- Se concretó la PO de todos los materiales para la instalación de la fibra óptica, que 

representa la ruta crítica para completar dicho proyecto. Estos materiales se encuentran 

en fase de embarque y se estima que la totalidad estará en el país en el mes de marzo 

de 2022.  

- Se concretó la compra de todos los equipos tecnológicos para cada Infocentro  y para la 

activación de zonas wifi de acceso libre en las comunidades ubicadas en el área de 

influencia y se espera la llegada de estos equipos al país  a mediados de marzo 2022. El 

PNUD programará ejercicios de entrenamiento para el personal de la Fundación 

Infocentros, para la instalación de los equipos tecnológicos una vez se concluya la 

instalación de la fibra óptica y las obras civiles. 

Queda pendiente solamente la contratación de la rehabilitación de obras civiles de la planta física de 

cada Infocentro, debido a que este proceso se declaró fallido en el mes de diciembre de 2021, y será 

repetido en febrero de 2022. En la Tabla Número 2 se muestra el estatus de los procesos de 

contratación a la fecha: 

Tabla 2. Estatus de procesos de procura, para insumos requeridos para el desarrollo del producto 
número 2 

 

PROCESO
CANTIDAD DE 

ÍTEMS
PROVEEDOR PO MONTO PO. TIEMPO DE ENTREGA 

FECHA TENTATIVA DE 

LLEGADA A VZLA

FECHA ESTIMADA 

DISPONIBLE 

ALMACEN

ESTATUS

 LTA/089/INFOCENTROS/2021 

“Adquisición de Equipos 

Tecnológicos y de Comunicación”

17

PLANSON 

INTERNATIONAL 

CORP

5200 $87,859.00 6-8 SEMANAS 20-02-22 27-02-22 PO EMITIDA

4
MAGNELECTRIC 

DEVICES SUPPLY
5225 $28,042.50 4 SEMANAS (30 DIAS) n/a 2 de febrero 22 PO EMITIDA

16

NOBBIX 

SOLUCIONES 

TECNOLOGICAS

5226 $15,977.00 4 SEMANAS (30 DIAS) n/a 2 de febrero 22 PO EMITIDA

LTA/092/INFOCENTROS/2021 

“Adquisición de Fibra Optica”
16

PLANSON 

INTERNATIONAL 

CORP

5213 $26,974.00 75 DÍAS 10 de marzo 22 18 de marzo PO EMITIDA

SDC/098/PNUD/2021 

REHABILITACIÓN INTEGRAL PARA 

MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA 

FÍSICA EN CENTROS COMUNITARIOS 

DE ACCESO A LAS TECNOLOGÍAS 

DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN EN OCHO (8) 

“INFOCENTROS” DE LAS REGIONES 

CENTRAL Y OCCIDENTAL DE LA 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE 

VENEZUELA

2 LOTES N/A N/A N/A N/A N/A N/A

FALLIDO SE 

REPETIRA EN 

FEBRERO 2022

OIMT Cablecable F8 48 x 10 ADSS 

80U G625D
$20,795.94 27 de febrero 22 7 de marzo 22

EN FASE DE 

RECEPCION DE 

BIENES

LS/139/INFOCENTROS/2021 

MATERIAL ES DE FIBRA OPTICA
6 ITEMS $7,685.00 n/a 7 de febrero POR EMITIR PO

$187,333.44TOTAL ADJUDICADO

SDC/090/INFOCENTROS/2021 

“ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA 

INSTALACIÓN DE FIBRA OPTICA”
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Fuente: Unidad de adquisiciones, 25 de enero 2022 

Se estima que la culminación de la instalación de la fibra óptica, rehabilitación de obras civiles e 

instalación de equipos tecnológicos requiere un estimado de 9 meses para conclusión de obras y 

entrega de Infocentros funcionando en cada comunidad. Por lo expuesto, es necesaria la extensión 

del plazo del proyecto. 

Producto 3. Cadenas de valor integradas por MIPYMES con capacidades digitales, organizacionales 

y financieras fortalecidas para abastecer productos de primera necesidad en Venezuela. 

En alianza con la cámara Venezolana de la Industria de Alimentos, 5 empresas ancla, 53 MIPYMES y 

asociaciones de productores del sector alimentos (de un total de 90 MIPYMES como meta), 

distribuidas en 10 estados del país, se incorporaron en el proceso para el fortalecimiento de sus 

capacidades operativas y administrativas mediante el Programa de Desarrollo de Proveedores del 

PNUD.  

Todas las empresas ancla (grandes), requirieron alrededor de uno a dos meses para poder evaluar la 

factibilidad de participar en el programa y reunir todos los recaudos necesarios para ello. El tiempo 

requerido estuvo determinado por contratiempos en sus operaciones, producto de múltiples variables 

operativas asociadas la pandemia, y falta de personal e insumos para operar entre otras. No obstante, 

con el apoyo de CAVIDEA se preseleccionaron 15 empresas ancla con potencial de ingresar al 

programa, las cuales se fueron sumando progresivamente con un compromiso firme de participar en 

el programa. Es importante tener presente que se requirió un plazo de preparación de 5 meses en el 

primer semestre 2021 para: realizar el diagnóstico inicial de la empresa ancla y al menos 15 

proveedoras por cada empresa ancla, para seleccionar a las más idóneas para el programa, evaluación 

de riesgos de cada empresa ancla (debida diligencia, para lo cual las empresas deben entregar varios 

recaudos, y algunas presentaron retrasos en este proceso), firma de memorándum entre el PNUD y la 

empresa ancla, preparación de TDR y contratación de consultores , uno por cada experiencia de 

implementación del programa de desarrollo de proveedores.  

En 2022, se dará continuidad a este proceso habiéndose programado concretar la integración de al 

menos 5 empresas más en el programa, así como la participación de más empresas, producto de la 

alianza con el Ministerio del Poder Popular de Industrias y Producción Nacional. 

Conjuntamente con la Bolsa Agrícola, se inició el diseño de la estrategia para la formación de 

productores y productoras para facilitar su participación en la Bolsa, mediante el desarrollo y 

digitalización de cursos virtuales y productos comunicacionales digitales, esta estrategia será 

implementada en 2022. Se están desarrollando tres cursos sobre como participar en la bolsa de una 
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duración de 6 horas cada uno, niveles 1, 2 y 3 dirigidos porductores y productoras rurales, a los cuales 

se les proporcionará asistencia en una primera fase desde tres núcleos de la Bolsa Agrícola ubicados 

en tres estados del país. También se está digitalizando un curso de formación de corredores de bolsa 

con una duración de tres meses, para ampliar las operaciones en todo el territorio, y cursos que serán 

ofrecidos gratuitamente a los productores y productores sobre gestión financiera para la producción 

agrícola y titularización de ganado. Estos cursos serán implementados a través de un aula virtual que 

está siendo desarrollada para la Bolsa Agrícola, como parte de la asistencia técnica del proyecto. 

Se declaró desierto 2 veces el proceso para desarrollar componentes del sistema digital operativo de 

la Bolsa Agrícola, que además incluye como alcance el desarrollo de un módulo estadístico para 

registro de indicadores ODS asociados a las operaciones de la Bolsa Agrícola en el territorio nacional. 

Este proceso de contratación será relanzado en febrero 2022.  

En el último trimestre de 2021, de concluyo el proceso de contratación para el desarrollo de una 

estrategia de transformación digital para MIPYMES, comenzando con su diseño a partir del inicio del 

diagnóstico de capacidades tecnológicas en las empresas que están participando en el programa de 

desarrollo de proveedores, actualmente en ejecución. Con base en este diagnóstico y la revisión del 

estado del arte, estrategias y buenas prácticas en la región se diseñará e implementará una estrategia 

para impulsar la transformación digital en las MIYMES priorizadas.  Esta estrategia no pudo ser iniciada 

en 2021 debido que se trata de una actividad que tiene como prelación, el avance de la 

implementación de la asistencia técnica a través del PDP, que como se expuso anteriormente, tuvo 

retrasos. 

II. PLANTEAMIENTO: 

A partir de los resultados sustantivos y financieros alcanzados en 2021, se elaboró el presupuesto para 

el año 2022 presentado en la Tabla 3. En el Anexo 4 se presenta el AWP 2022 y en el Anexo 5 la carátula 

de la revisión. Está previsto lograr la concreción de las contracciones necesarias, comprometiendo los 

recursos, entre febrero y mayo de 2022 y la culminación de la cada uno de los trabajos de consultoría, 

procura o rehabilitación de obras civiles hasta el 31 de diciembre de 2022. En el Anexo 6, se muestra 

el plan de procura.
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Tabla N°3. Redistribución del presupuesto del proyecto, para el año 2022 

PRODUCTOS ACTIVIDADES 

AÑO 2022 

RESPONSABLE 

PRESUPUESTO 2022 

Q1 Q2 Q3 Q4 
Fuente de 

Financiamiento 
Descripción del 

Presupuesto 
Monto 

Producto 1. Medios 
de vida de grupos 
sociales vulnerables 
recuperados, con 
énfasis en los 
emprendimientos y 
empresas de mujeres 
y jóvenes más 
afectadas por la crisis 
causada por el COVID-
19 en Venezuela. 

Actividad 1.1 Transferencia de 
capacidades vía canales digitales 
y presenciales a mujeres jefas 
de hogar y jóvenes y 
otorgamiento de financiamiento 
(microcréditos)  

X X X   PNUD 040001 - PNUD 
74200                      

Audio Visual&Print 
Prod Costs 

2,000.00 

X X X   PNUD 040001 - PNUD 72600 Grants 20,000.00 

        CESAP 8041 040001 - PNUD 72600 Grants 19,200.00 

        CESAP 8042   
75700 Training, 
workshops and 

conferences 
92,966.00 

        PNUD 040001 - PNUD 
71300  Local 
consultants 

16,000.00 

Actividad 1.2Transferencia de 
capacidades y conocimientos 
técnicos vía canales digitales y 
presenciales a mujeres jefas de 
hogar y jóvenes, para 
desarrollar emprendimientos en 
actividades requeridas para 
superar la crisis COVID-19 en el 
marco del contexto venezolano, 
en oficios específicos 
demandados en el ámbito local 
producto de la crisis económica 
y la pandemia, como reparación 
de computadoras y celulares y 
en materia de aceleración de 
emprendimientos. 

X X X   PNUD 040001 - PNUD 72400 Supplies 400.00 

        CESAP 8042   
74200                      

Audio Visual&Print 
Prod Costs 

24,608.50 

X X X   PNUD 040001 - PNUD 
75700 Training, 
workshops and 

conferences 
2,000.00 

        CESAP 8042   
75700 Training, 
workshops and 

conferences 
20,919.50 

DocuSign Envelope ID: 929A9241-D26D-4974-9332-4104053A15AA



10 

 

        PNUD 040001 - PNUD 
71300 Local 
consultants 

42,000.00 

Subtotal producto 1                                      -                                 -    240,094.00 

Producto 2: 
Rehabilitación de 
Infocentros de la 
plataforma nacional 
del Ministerio de 
Ciencia y Tecnología, 
para facilitar acceso a 
internet banda ancha, 
WIFI libre y asistencia 
técnica via remota, 
con el fin de 
contribuir a la 
reactivación de 
micronegocios, micro 
y pequeñas empresas 
en comunidades 
vulnerables ubicadas 
en municipios 
priorizados.  

Actividad 2.1 Infocentros 
rehabilitados incluyendo 
soluciones digitales para facilitar 
internet banda ancha, WIFI libre 
y asistencia vía remota a 
comunidades, negocios, micro y 
pequeñas empresas. 

  X X X PNUD 040001 - PNUD 
72800 IT 

Equipments 
2,000.00 

  X X X PNUD 040001 - PNUD 
7210 Contractual 

Services-
Companies 

301,214.31 

Evaluación del proyecto         PNUD 040001 - PNUD 
71300 National 

consultants 
10,000.00 

DPC STAFF(TODO EL PROYECTO)         PNUD 040001 - PNUD 64300 DPC Staff 28,591.00 

DPC MISCELANEOS (TODO EL 
PROYECTO) 

        PNUD 040001 - PNUD 
74500 DPC 

Misceláneos 
12,253.00 

Subtotal producto 2                                      -                                 -    354,058.31 

Producto 3. Cadenas 
de valor integradas 

Actividad 3.1 Asistencia técnica 
vía canales digitales y 

X X X X PNUD 040001 - PNUD 
71300  Local 
consultants 

130,000.00 

DocuSign Envelope ID: 929A9241-D26D-4974-9332-4104053A15AA
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por MIPYMES con 
capacidades digitales, 
organizacionales y 
financieras 
fortalecidas para 
abastecer productos 
de primera necesidad 
en Venezuela. 

presencialmente a empresas 
MIPYME, principalmente de la 
cadena de valor de alimentos 
rural y urbana, para fortalecer 
sus capacidades digitales y 
organizacionales que permitan 
mejorar el servicio de 
abastecimiento de productos de 
primera necesidad para la 
comunidad venezolana. 

  X X   PNUD 040001 - PNUD 
74200                      

Audio Visual&Print 
Prod Costs 

15,000.00 

  X X X PNUD 040001 - PNUD 
72100 Contractual 

Services-
Companies 

120,000.00 

Actividad 3.2. Instrumentos de 
financiación fortalecidos, 
principalmente sobre canales 
digitales, para dinamizar de 
manera innovadora la llegada de 
capital a las empresas rurales y 
urbanas afectadas por la crisis 
COVID-19. 

  X X X PNUD 040001 - PNUD 
 71200 

International 
consultant 

25,000.00 

  X X X PNUD 040001 - PNUD 
72100 Contractual 

Services-
Companies  

50,000.00 

MONITOREO Y 
COMUNICACIONES (TODO EL 
PROYECTO) 

X X X X   040001 - PNUD 
75700 Training, 
workshops and 

conferences 
5,000.00 

Subtotal producto 3                                      -                               -                               -    345,000.00 

TOTAL PRODUCTOS                 939,152.31 

DocuSign Envelope ID: 929A9241-D26D-4974-9332-4104053A15AA
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Anexos: 
Anexo 1. Notificación de aprobación de nota conceptual 
Anexo 2. Notificación de ASL 
Anexo 3. CDR al 31/12/2021; AAA ,PRO, AAA,  reporte de ordenes de compra al 31/12/2021. 
Anexo 4. Anual Work Plan 2022 
Anexo 5. Carátula de revisión, sistema Atlas. 
Anexo 6. Plan de procura 
 
 
 
Preparado por  
Yamel Pérez- Analista de Programa-PNUD en Venezuela 
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United Nations Development Programme 

 

24 November 2020 

 

 

 RE: Venezuela Allocation from Rapid Financing Facility  

in support of the UNDP Beyond Recovery COVID-19 Offer 

 

 

Dear Mr. Harfst, 

 

I am pleased to inform you that the Administrator has approved the amount of $1,500,000 (one 

million five hundred thousand) to support the recovery efforts of Venezuela in line with the UNDP Covid 

2.0 programme priorities, and in accordance with the Rapid Financing Facility (RFF) guidelines. 

The funding will be made available from UNDP corporate resources (ATLAS fund code 04001; 

donor code 0012). Authorized spending limits (ASLs) will be established in Atlas once you provide a valid 

output number, as instructed below. To facilitate the monitoring of the RFF resources, please establish a 

new output under an existing or a new project.  You can choose the most appropriate project delivery 

instrument, including Engagement Facility and Project Initiation Plan. GMS is not applicable to this 

funding.  

After 24 hours of creating the new output in Atlas, please tag the COVID-19 Marker accurately 

here for effective monitoring and reporting on RFF funded projects. The guidance note on COVID-19 

Marker can be found here.  Monitoring of RFF funded projects will be conducted using the COVID-19 

Monitoring Dashboard, which draws live data from the COVID-19 Marker and Atlas. Reporting will be 

streamlined into the COVID-19 reporting exercise using the mini-ROAR and COVID-19 indicators.  

Delivery updates may be requested through your Regional Bureaus, on a quarterly basis.  

 

Kindly note that the implementation of this allocation must strictly adhere to the established 

corporate policies and procedures as prescribed in the POPP. The UNDP Resident Representative in 

Venezuela is responsible for the effective and prudent use of the funds allocated to your office for the 

intended purposes. The planned project activities as presented in the proposal must start within six 

weeks (as shown in Atlas expenditure) and be completed within 18 months after the date of this 

allocation letter. 

-/- 

Mr. Jan Harfst 

Resident Representative  

UNDP Venezuela 

https://intranet-apps.undp.org/UNDP.HQ.CPS2018/app/offices
https://intranet.undp.org/unit/bpps/DI/Annual_Planning_Monitoring_Reporting/planningandresults/SitePages/COVID-19%20Mini-ROAR.aspx


United Nations Development Programme 

 

To receive your allocation, the Country Office should submit the following information to our 
colleague, Ms. Seow Cheng Lo (seow.cheng.low@undp.org):    
  

GL BU Fund Donor 
Budget 
Dept ID 

Project ID 
(formerly 
Award) 

Output ID 
2020 

allocation 
(USD) 

2021 
allocation 

(USD) 

2022 
allocation 

(USD) 

UNDP1  04001  00012          
    

  
Please do not hesitate to contact your Regional Bureau or Ms. Seow Cheng Lo, GSSU 

(seow.cheng.low@undp.org) for any additional support that you might require.  

 

Your sincerely, 

 

Mourad Wahba 

Acting Associate Administrator  

 

 

 

 

 

cc:  Mr. Luis Felipe López-Calva, Assistant Administrator and Director, RBLAC 

Mr. Lenni Montiel, Deputy Assistant Administrator and Deputy Director, RBLAC 

Ms. Angelique M. Crumbly, Assistant Administrator and Director, BMS  

Mr. Joseph D'Cruz, Special Advisor, Strategic Planning & Innovation, Executive Office  

Ms. Seow Cheng Low, Global Shared Services Unit, BMS 

  

mailto:seow.cheng.low@undp.org
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Carla Garcia

From: Seow Cheng LOW
Sent: Friday, February 5, 2021 7:35 AM
To: Cindy Marino
Cc: Rosicler Gomez; Yamel Perez; Carla Garcia; Amardeep Sharma Madan Gopal; Ramani 

Devi Kasinathan
Subject: FW: Rapid Financing Facility (RFF) allocation letter_Venezuela_0008848672
Attachments: RFF Venezuela.pdf

Dear Cindy, 

Greetings from GSSU.  

Please be informed that the ASL for RFF of $1,500,000 has been allocated to CO Venezuela . The expected end date of 
this funding is on 24-May-22, which is the 18 months after the date of allocation letter. 

Have a pleasant day. 
  
Best Regards, 
Seow cheng 
 

From: Cindy Marino <cindy.marino@undp.org>  
Sent: Thursday, 4 February, 2021 11:21 PM 
To: Seow Cheng LOW <seow.cheng.low@undp.org> 
Cc: Rosicler Gomez <rosicler.gomez@undp.org>; Yamel Perez <yamel.perez@undp.org>; Carla Garcia 
<carla.garcia@undp.org> 
Subject: FW: Rapid Financing Facility (RFF) allocation letter 
 

Dear Seow,  

As requested in the allocation letter for Rapid Financing Facility, please find the COA for the allocation of the funds:  

 

GL BU Fund Donor 
Budget Dept 
ID 

Project 
ID 

Output 
ID 2021 2022 
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UNDP1 04001 00012 B0528 132998 125252        451,502.50       86,147.50  

UNDP1 04001 00012 B0528 132998 125253        280,844.00       15,000.00  

UNDP1 04001 00012 B0528 132998 125254        651,506.00       15,000.00  

 

Thanks in advance.  

 

 

Cindy Mariño 
Asociada de Finanzas 
PNUD Venezuela 
Av Fco. De Miranda, Torre Hp, piso 6, oficina 6-A 
Los Palos Grandes, Caracas, Venezuela 
Directo: 58 212 208 4444 
 
Twitter: @PNUD_Venezuela 
Facebook: PNUD Venezuela 
Flikr: PNUD Venezuela 
Web: ve.undp.org 

  

 
 

From: Mourad Wahba <mourad.wahba@undp.org>  
Sent: Wednesday, November 25, 2020 11:55 AM 
To: Jan Harfst <jan.harfst@undp.org> 
Cc: Luis Lopez-Calva <luis.lopez-calva@undp.org>; Lenni Montiel <lenni.montiel@undp.org>; Angelique Crumbly 
<angelique.crumbly@undp.org>; Joseph D'Cruz <joseph.dcruz@undp.org>; Seow Cheng LOW 
<seow.cheng.low@undp.org>; IG Secretariat <ig.secretariat@undp.org>; Rositsa Todorova 
<rositsa.todorova@undp.org> 
Subject: Rapid Financing Facility (RFF) allocation letter 
 

Dear Mr. Harfst, 

 

Please find, enclosed, the RFF allocation letter duly signed by Mr. Mourad Wahba, Acting Associate Administrator. 

 

Best regards, 

 

Astrid 



Dept: 52801 (Venezuela - Central)

Fund : 04001 (COVID RFF from Core Programme)

71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech 0.00 9,000.00 0.00 9,000.009,000.00
71360 - Local Consult-Security 0.00 240.00 0.00 240.00240.00
72135 - Svc Co-Communications Service 0.00 2,000.00 0.00 2,000.002,000.00
72405 - Acquisition of Communic Equip 56,841.48 0.00 0.00 56,841.4856,841.48
72610 - Micro Capital Grants-Credit 36,750.00 0.00 0.00 36,750.0036,750.00
74510 - Bank Charges 762.00 0.00 0.00 762.00762.00
75705 - Learning costs 83,112.51 2,000.00 0.00 85,112.5185,112.51

Total for Fund 04001 177,465.99 13,240.00 0.00 190,705.99

Total for Dept : 52801 177,465.99 13,240.00 0.00 190,705.99

Total for Output : 00125252 177,465.99 13,240.00 0.00 190,705.99

 Output # : 00125253 INFOCENTROS  Impl. Partner : 99999 UNDP
 Location : Venezuela

Dept: 52801 (Venezuela - Central)

Fund : 04001 (COVID RFF from Core Programme)

71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech 0.00 8,850.00 0.00 8,850.008,850.00
71350 - Internship stipend 0.00 1,192.94 0.00 1,192.941,192.94
71360 - Local Consult-Security 0.00 354.00 0.00 354.00354.00
71615 - Daily Subsistence Allow-Intl 0.00 362.00 0.00 362.00362.00
71620 - Daily Subsistence Allow-Local 0.00 2,515.59 0.00 2,515.592,515.59
72130 - Svc Co-Transportation Services 0.00 5,773.99 0.00 5,773.995,773.99
72135 - Svc Co-Communications Service 0.00 1,672.44 0.00 1,672.441,672.44

Total for Fund 04001 0.00 20,720.96 0.00 20,720.96

Total for Dept : 52801 0.00 20,720.96 0.00 20,720.96

Total for Output : 00125253 0.00 20,720.96 0.00 20,720.96

Combined Delivery Report By Project

UN Development Programme Page 1 of 5
Report ID: unglcdrp Run Time: 09-02-2022 16:02:40

Selection Criteria :

Business Unit : VEN10
Period : Jan-Dec (2021)
Selected Project Id : 00132998
Selected Fund Code  : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs  : ALL

 Project Id : 00132998 FORTALECIMIENTO DE LA RESILIEN  Period : Jan-Dec (2021)
 Output # : 00125252 MEDIOS DE VIDA  Impl. Partner : 99999 UNDP

 Location : Venezuela

 Govt Exp UNDP Exp UN Agencies Exp Total Exp



 Output # : 00125252 MEDIOS DE VIDA  Impl. Partner : 99999 UNDP
 Location : Venezuela

Dept: 52801 (Venezuela - Central)

Fund : 04001 (COVID RFF from Core Programme)

71205 - Intl Consultants-Sht Term-Tech 0.00 10,500.00 0.00 10,500.0010,500.00
71211 - Intl Consult Security Charge 0.00 240.00 0.00 240.00240.00
71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech 0.00 4,087.50 0.00 4,087.504,087.50
71620 - Daily Subsistence Allow-Local 0.00 325.61 0.00 325.61325.61
72110 - Svc Co-Agricultural Management 0.00 6,902.40 0.00 6,902.406,902.40

Total for Fund 04001 0.00 22,055.51 0.00 22,055.51

Total for Dept : 52801 0.00 22,055.51 0.00 22,055.51

Total for Output : 00125254 0.00 22,055.51 0.00 22,055.51

Project Total : 177,465.99 56,016.47 0.00 233,482.46

Combined Delivery Report By Project

UN Development Programme Page 2 of 5
Report ID: unglcdrp Run Time: 09-02-2022 16:02:40

 Project Id : 00132998 FORTALECIMIENTO DE LA RESILIEN  Period : Jan-Dec (2021)
 Output # : 00125254 CADENAS DE VALOR  Impl. Partner : 99999 UNDP

 Location : Venezuela

 Govt Exp UNDP Exp UN Agencies Exp Total Exp

Signed By : ______________________________________________________________ Date : ____________________________________

Signed By : ______________________________________________________________ Date : ____________________________________



52801 - Venezuela - Central 177,465.99 56,016.47 0.00 233,482.46

Combined Delivery Report By Project

UN Development Programme Page 3 of 5
Report ID: unglcdrp Run Time: 09-02-2022 16:02:40

Selection Criteria :

Business Unit : VEN10
Period : Jan-Dec (2021)
Selected Project Id : 00132998
Selected Fund Code  : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs  : ALL

 Project Id :  ALL  Period : Jan-Dec (2021)
 Output # :  ALL    Impl. Partner :  

 Location :   

 Govt Exp UNDP Exp UN Agencies Exp Total Exp



 Project/Award: 00132998 FORTALECIMIENTO DE LA RESILIEN  Period : As at Dec 31, 2021

Output # 00125252  Impl. Partner :99999 UNDP  UNDP AMOUNT

 Outstanding NEX advances 33,671.31

 Undepreciated  Fixed Assets 0.00

 Unamortized Intangible Assets 0.00

 Inventory 0.00

 Prepayments 0.00
_____________________________________________________________________________________

 Commitments 0.00

Output # 00125253  Impl. Partner :99999 UNDP  UNDP AMOUNT

 Outstanding NEX advances 0.00

 Undepreciated  Fixed Assets 0.00

 Unamortized Intangible Assets 0.00

 Inventory 0.00

 Prepayments 0.00
_____________________________________________________________________________________

 Commitments 159,063.50

Output # 00125254  Impl. Partner :99999 UNDP  UNDP AMOUNT

 Outstanding NEX advances 0.00

 Undepreciated  Fixed Assets 0.00

 Unamortized Intangible Assets 0.00

 Inventory 0.00

 Prepayments 0.00

Combined Delivery Report By Project

UN Development Programme Page 4 of 5
Report ID: unglcdrp Run Time: 09-02-2022 16:02:42

 Funds Utilization

Selection Criteria :

Business Unit : VEN10
Period : Jan-Dec (2021)
Selected Project Id : 00132998
Selected Fund Code  : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs  : ALL



_____________________________________________________________________________________
 Commitments 128,176.10

Combined Delivery Report By Project

UN Development Programme Page 5 of 5
Report ID: unglcdrp Run Time: 09-02-2022 16:02:42

 Funds Utilization



Trans Type Transaction Id
Accounting 
Date Account 

Oper 
Unit Fund Depart

Imp 
Agent Donor Project Id Activity Id Vendor Name Description2 Local Curr Amount USD Amount

Voucher VEN10-00050020-1-1-ACCR-DST22-Jun-21 71305 VEN 4001 52801 1981 12 125252 EMPRENDIMIENTO YERALDINE STEFANY PENA DIAZ PRODUCTO No 1. PO No 5156 2,100,000 2,100.00
Voucher VEN10-00050247-1-1-ACCR-DST24-AUG-2021 71305 VEN 4001 52801 1981 12 125252 EMPRENDIMIENTO YERALDINE STEFANY PENA DIAZ PRODUCTO No 2. PO No 5156 1,500,000 1,500.00
AP Jrnl VchrVEN10-00050415-1-2-ACCR-DST30-Sep-21 72405 VEN 4001 52801 1981 12 125252 EMPRESAS MUJER ASOCIACION CIVIL GRUPO SOCIAL CESAP RENDIC FINANCIERA JUN-AGO 2021 1,600,000 1,600.00
AP Jrnl VchrVEN10-00050415-1-4-ACCR-DST30-Sep-21 72610 VEN 4001 52801 1981 12 125252 EMPRESAS MUJER ASOCIACION CIVIL GRUPO SOCIAL CESAP RENDIC FINANCIERA JUN-AGO 2021 7,500,000 7,500.00
AP Jrnl VchrVEN10-00050415-1-6-ACCR-DST30-Sep-21 74510 VEN 4001 52801 1981 12 125252 EMPRENDIMIENTO ASOCIACION CIVIL GRUPO SOCIAL CESAP RENDIC FINANCIERA JUN-AGO 2021 250,000 250.00
AP Jrnl VchrVEN10-00050415-1-8-ACCR-DST30-Sep-21 75705 VEN 4001 52801 1981 12 125252 EMPRENDIMIENTO ASOCIACION CIVIL GRUPO SOCIAL CESAP RENDIC FINANCIERA JUN-AGO 2021 14,636,000 14,636.00
Voucher VEN10-00050419-1-1-ACCR-DST7-Oct-21 71305 VEN 4001 52801 1981 12 125252 EMPRENDIMIENTO YERALDINE STEFANY PENA DIAZ PRODUCTO No 3. PO No 5156 2,400,000 2,400.00
AP Jrnl VchrVEN10-00050431-1-1-ACCR-DST30-Sep-21 72405 VEN 4001 52801 1981 12 125252 EMPRESAS MUJER ASOCIACION CIVIL GRUPO SOCIAL CESAP RENDIC FINANCIERA SEPT 2021 1,496,740 1,496.74
AP Jrnl VchrVEN10-00050431-1-3-ACCR-DST30-Sep-21 72610 VEN 4001 52801 1981 12 125252 EMPRESAS MUJER ASOCIACION CIVIL GRUPO SOCIAL CESAP RENDIC FINANCIERA SEPT 2021 16,400,000 16,400.00
AP Jrnl VchrVEN10-00050431-1-5-ACCR-DST30-Sep-21 75705 VEN 4001 52801 1981 12 125252 EMPRESAS MUJER ASOCIACION CIVIL GRUPO SOCIAL CESAP RENDIC FINANCIERA SEPT 2021 2,964,750 2,964.75
AP Jrnl VchrVEN10-00050431-1-7-ACCR-DST30-Sep-21 75705 VEN 4001 52801 1981 12 125252 EMPRENDIMIENTO ASOCIACION CIVIL GRUPO SOCIAL CESAP RENDIC FINANCIERA SEPT 2021 12,169,050 12,169.05
AP Jrnl VchrVEN10-00050431-1-9-ACCR-DST30-Sep-21 74510 VEN 4001 52801 1981 12 125252 EMPRENDIMIENTO ASOCIACION CIVIL GRUPO SOCIAL CESAP RENDIC FINANCIERA SEPT 2021 150,000 150.00
Voucher VEN10-00050506-1-1-ACCR-DST11-Nov-21 71305 VEN 4001 52801 1981 12 125252 EMPRENDIMIENTO YERALDINE STEFANY PENA DIAZ IC466/PRODUCTO No1. PO5212 1,500,000 1,500.00
AP Jrnl VchrVEN10-00050531-1-2-ACCR-DST18-Nov-21 75705 VEN 4001 52801 1981 12 125252 EMPRENDIMIENTO ASOCIACION CIVIL GRUPO SOCIAL CESAP Q421 DIMLiq P00125252 IA001981 18,303,750 18,303.75
AP Jrnl VchrVEN10-00050531-1-3-ACCR-DST18-Nov-21 75705 VEN 4001 52801 1981 12 125252 EMPRESAS MUJER ASOCIACION CIVIL GRUPO SOCIAL CESAP Q421 DIMLiq P00125252 IA001981 2,673,020 2,673.02
AP Jrnl VchrVEN10-00050531-1-4-ACCR-DST18-Nov-21 72610 VEN 4001 52801 1981 12 125252 EMPRESAS MUJER ASOCIACION CIVIL GRUPO SOCIAL CESAP Q421 DIMLiq P00125252 IA001981 12,850,000 12,850.00
AP Jrnl VchrVEN10-00050531-1-5-ACCR-DST18-Nov-21 72405 VEN 4001 52801 1981 12 125252 EMPRESAS MUJER ASOCIACION CIVIL GRUPO SOCIAL CESAP Q421 DIMLiq P00125252 IA001981 2,194,000 2,194.00
Voucher VEN10-00050670-1-1-ACCR-DST13-DEC-2021 71305 VEN 4001 52801 1981 12 125252 EMPRENDIMIENTO YERALDINE STEFANY PENA DIAZ LAST PMT PO No 5212 1,500,000 1,500.00
Voucher VEN10-00050727-1-1-ACCR-DST18-DEC-2021 72135 VEN 4001 52801 1981 12 125252 EMPRENDIMIENTO THE NADA PRODUCCIONES GREENPROD CIA.LTDA PMT PO No 5230 2,000,000 2,000.00
AP Jrnl VchrVEN10-00050835-1-2-ACCR-DST31-DEC-2021 75705 VEN 4001 52801 8041 12 125252 EMPRENDIMIENTO ASOCIACION CIVIL GRUPO SOCIAL CESAP RENDIC FINANCIERA NOV-DIC2021 25,323,220 25,323.22
AP Jrnl VchrVEN10-00050835-1-4-ACCR-DST31-DEC-2021 74510 VEN 4001 52801 8041 12 125252 EMPRENDIMIENTO ASOCIACION CIVIL GRUPO SOCIAL CESAP RENDIC FINANCIERA NOV-DIC2021 362,000 362.00
AP Jrnl VchrVEN10-00050835-1-6-ACCR-DST31-DEC-2021 75705 VEN 4001 52801 8041 12 125252 EMPRESAS MUJER ASOCIACION CIVIL GRUPO SOCIAL CESAP RENDIC FINANCIERA NOV-DIC2021 7,042,720 7,042.72
AP Jrnl VchrVEN10-00050835-1-8-ACCR-DST31-DEC-2021 72405 VEN 4001 52801 8041 12 125252 EMPRESAS MUJER ASOCIACION CIVIL GRUPO SOCIAL CESAP RENDIC FINANCIERA NOV-DIC2021 48,350,740 48,350.74
AP Jrnl VchrVEN10-00050835-1-10-ACCR-DST31-DEC-2021 72405 VEN 4001 52801 8041 12 125252 EMPRESAS MUJER ASOCIACION CIVIL GRUPO SOCIAL CESAP RENDIC FINANCIERA NOV-DIC2021 1,847,310 1,847.31
AP Jrnl VchrVEN10-00050835-1-12-ACCR-DST31-DEC-2021 72405 VEN 4001 52801 8041 12 125252 EMPRESAS MUJER ASOCIACION CIVIL GRUPO SOCIAL CESAP RENDIC FINANCIERA NOV-DIC2021 1,352,690 1,352.69
GL Journal UNDP1-0008939427-22-APR-2021-122-APR-2021 75705 VEN 4001 52801 1981 12 125252 EMPRESAS MUJER Learning costs 2,000,000 2,000.00
GL Journal UNDP1-0009048975-01-JUN-2021-84001-Jun-21 71360 VEN 4001 52801 1981 12 125252 EMPRENDIMIENTO CorpSecRes IC for 062021 84,000 84.00
GL Journal UNDP1-0009122000-01-AUG-2021-796801-AUG-2021 71360 VEN 4001 52801 1981 12 125252 EMPRENDIMIENTO CorpSecRes IC for 082021 60,000 60.00
GL Journal UNDP1-0009197102-01-OCT-2021-84201-Oct-21 71360 VEN 4001 52801 1981 12 125252 EMPRENDIMIENTO CorpSecRes IC for 102021 96,000 96.00

190,705.99        

Voucher VEN10-00049892-1-1-ACCR-DST19-May-21 71350 VEN 4001 52801 1981 12 125253 REHABILITACION QUO VADIS TRAVEL AGENCY LLC INVOICE No 40-50012027 LOG SER 377,690 377.69
Voucher VEN10-00049917-1-1-ACCR-DST25-May-21 71350 VEN 4001 52801 1981 12 125253 REHABILITACION JUAN OCTAVIO HURTADO CARVALLO DSA MISION ARAG,CARAB, COJED 109,000 109.00
Voucher VEN10-00049918-1-1-ACCR-DST25-May-21 71350 VEN 4001 52801 1981 12 125253 REHABILITACION QUO VADIS TRAVEL AGENCY LLC TRANSP SERVICE. INV 4050012029 706,250 706.25
Voucher VEN10-00050052-1-1-ACCR-DST28-Jun-21 72130 VEN 4001 52801 1981 12 125253 REHABILITACION QUO VADIS TRAVEL AGENCY LLC INVOICE No 40-50012033 TRASLAD 504,000 504.00
Voucher VEN10-00050081-1-1-ACCR-DST2-Jul-21 72130 VEN 4001 52801 1981 12 125253 REHABILITACION QUO VADIS TRAVEL AGENCY LLC INV No 40-50012036 LOG SERVIC 605,220 605.22
Voucher VEN10-00050099-1-1-ACCR-DST21-Jul-21 72130 VEN 4001 52801 1981 12 125253 REHABILITACION VIVE EXPRESS, C.A. INV No 00237 TRANSP SERV 570,000 570.00
Voucher VEN10-00050142-1-1-ACCR-DST26-Jul-21 71620 VEN 4001 52801 1981 12 125253 REHABILITACION QUO VADIS TRAVEL AGENCY LLC INV No 40-50012041 LOGIST SERV 2,515,590 2,515.59
Voucher VEN10-00050149-1-1-ACCR-DST29-Jul-21 72135 VEN 4001 52801 1981 12 125253 REHABILITACION QUO VADIS TRAVEL AGENCY LLC INVS 40-50012042 / 40-50012043 1,672,440 1,672.44
Voucher VEN10-00050149-2-1-ACCR-DST29-Jul-21 72130 VEN 4001 52801 1981 12 125253 REHABILITACION QUO VADIS TRAVEL AGENCY LLC INVS 40-50012042 / 40-50012043 2,310,000 2,310.00
Voucher VEN10-00050161-1-1-ACCR-DST05-AUG-2021 72130 VEN 4001 52801 1981 12 125253 REHABILITACION UNIGLOBE CANDES TRAVEL INC INV No 178602. TRANSP SERVICE 1,784,770 1,784.77
Voucher VEN10-00050341-1-1-ACCR-DST14-Sep-21 71305 VEN 4001 52801 1981 12 125253 REHABILITACION DANIEL PRADO GARCIA PRODUCTO No 1. PO No 5160 2,850,000 2,850.00
Voucher VEN10-00050393-1-1-ACCR-DST28-Sep-21 71305 VEN 4001 52801 1981 12 125253 REHABILITACION JUAN OCTAVIO HURTADO CARVALLO 1ER PAGO PO No 5147 6,000,000 6,000.00
GL Journal UNDP1-0009155149-01-SEP-2021-85431-Sep-21 71360 VEN 4001 52801 1981 12 125253 REHABILITACION CorpSecRes IC for 092021 240,000 240.00
GL Journal UNDP1-0009155149-01-SEP-2021-85441-Sep-21 71360 VEN 4001 52801 1981 12 125253 REHABILITACION CorpSecRes IC for 092021 114,000 114.00
Expense JrnlUNDP1-0000643838-1-102-AUG-2021 71615 VEN 4001 52801 1981 12 125253 REHABILITACION DANIEL PRADO GARCIA Expense Accrual 174.40 174.40
Expense JrnlUNDP1-0000643838-2-102-AUG-2021 71615 VEN 4001 52801 1981 12 125253 REHABILITACION DANIEL PRADO GARCIA Expense Accrual 115.20 115.20
Expense JrnlUNDP1-0000647027-1-1 3-Nov-21 71615 VEN 4001 52801 1981 12 125253 REHABILITACION DANIEL PRADO GARCIA Expense Accrual 72.40 72.40

20,720.96          

Voucher VEN10-00050185-1-1-ACCR-DST13-AUG-2021 71205 VEN 4001 52801 1981 12 125254 ASISTENCIA TECN JEISSON GABRIEL OSPINA GONZALEZ PRODUCTO No 1. PO No 5158 6,000,000 6000.00
Voucher VEN10-00050389-1-1-ACCR-DST27-Sep-21 72110 VEN 4001 52801 1981 12 125254 ASISTENCIA TECN JONATHAN DE ALMEIDA RODAS PRODUCTO No 1. PO No 5189 1,204,000 1204.00
Voucher VEN10-00050418-1-1-ACCR-DST7-Oct-21 72110 VEN 4001 52801 1981 12 125254 ASISTENCIA TECN OSCAR EUGENIO VILLALON MORALES 1ST PAYMENT. PO No 5190 860,000 860.00                
Voucher VEN10-00050432-1-1-ACCR-DST14-Oct-21 72110 VEN 4001 52801 1981 12 125254 ASISTENCIA TECN ALEJANDRO JOSE MOLINA ESCALONA PRODUCTO No 1. PO No 5187 1,387,200 1,387.20            
Voucher VEN10-00050432-1-1-ACCR-DST14-Oct-21 72110 VEN 4001 52801 1981 12 125254 ASISTENCIA TECN ALEJANDRO JOSE MOLINA ESCALONA PRODUCTO No 1. PO No 5187 1,387,200 1,387.20            
Voucher VEN10-00050432-1-1-ACCR-DST14-Oct-21 72110 VEN 4001 52801 1981 12 125254 ASISTENCIA TECN ALEJANDRO JOSE MOLINA ESCALONA PRODUCTO No 1. PO No 5187 -1,387,200 -1,387.20           
Voucher VEN10-00050536-1-1-ACCR-DST20-Nov-21 71620 VEN 4001 52801 1981 12 125254 ASISTENCIA TECN ALEJANDRO JOSE MOLINA ESCALONA F10 BQMETO OCT 21 175,180 175.18                
Voucher VEN10-00050541-1-1-ACCR-DST21-Nov-21 71620 VEN 4001 52801 1981 12 125254 ASISTENCIA TECN OSCAR EUGENIO VILLALON MORALES F10 PORLAM, BQMTO, SAN CRIST 150,430 150.43                
Voucher VEN10-00050550-1-1-ACCR-DST23-Nov-21 71205 VEN 4001 52801 1981 12 125254 ASISTENCIA TECN JEISSON GABRIEL OSPINA GONZALEZ PRODUCTO 2. PO No 5158 4,500,000 4,500.00            
Voucher VEN10-00050662-1-1-ACCR-DST12-DEC-2021 72110 VEN 4001 52801 1981 12 125254 ASISTENCIA TECN OSCAR EUGENIO VILLALON MORALES PRODUCTO No 2. PO No 5190 860,000 860.00                
Voucher VEN10-00050729-1-1-ACCR-DST19-DEC-2021 72110 VEN 4001 52801 1981 12 125254 ASISTENCIA TECN JONATHAN DE ALMEIDA RODAS PRODUCTO No 2. PO No 5189 1,204,000 1,204.00            
Voucher VEN10-00050730-1-1-ACCR-DST19-DEC-2021 72110 VEN 4001 52801 1981 12 125254 ASISTENCIA TECN ALEJANDRO JOSE MOLINA ESCALONA 2ND PMT PO No 5187 1,387,200 1,387.20            
Voucher VEN10-00050781-1-1-ACCR-DST23-DEC-2021 71305 VEN 4001 52801 1981 4 125254 ASISTENCIA TECN TOMIRIS YOLANDA USECHE QUINTERO PRODUCTO No 1. PO No 5215 4,087,500 4,087.50            
GL Journal UNDP1-0009122000-01-AUG-2021-797001-AUG-2021 71211 VEN 4001 52801 1981 12 125254 ASISTENCIA TECN CorpSecRes IC for 082021 240,000 240.00                
GL Journal UNDP1-PO09145055-30-SEP-2021-1430-Sep-21 72110 VEN 4001 52801 1981 12 125254 ASISTENCIA TECN 5190 860,000 860.00                
GL Journal UNDP1-PO09145194-01-OCT-2021-141-Oct-21 72110 VEN 4001 52801 1981 12 125254 ASISTENCIA TECN 5190 -860,000 -860.00              

22,055.51          



Current Yr Available Resources for Spending Approved Budgets Current Year Activity and Balances Outstanding Contributions
 Opening   Expenses +

Project     Output    Fund     Donor     ASL     Cash   Revenue Total  Current Future   Total  Commitments full asset  Outstanding Project Budget Resource Past Due Future Due 
 Balance   Collected Year Years    cost   NEX Advances Advances Balance Balance 

  a     b    c d=a+b+c   e    f   g=e+f   h    i    j    k    l=e- h - i    m=d- h- i- j- k 
04001 00012 0 0 0 0 451,503 86,148 537,650 0 190,706 33,671 0 260,797 - 224,377 0 00012525200132998

04001  451,503 0 0 451,503 0 0 0 0 0 0 0 0 451,503 0 0

Sub Total Output 00125252 451,503 0 0 451,503 451,503 86,148 537,650 0 190,706 33,671 0 260,797 227,125 0 0

04001 00012 0 0 0 0 280,844 15,000 295,844 179,503 20,721 0 0 80,621 - 200,223 0 000125253

04001  280,844 0 0 280,844 0 0 0 0 0 0 0 0 280,844 0 0

Sub Total Output 00125253 280,844 0 0 280,844 280,844 15,000 295,844 179,503 20,721 0 0 80,621 80,621 0 0

04001 00012 0 0 0 0 651,506 15,000 666,506 135,600 17,968 0 0 497,938 - 153,568 0 000125254

04001 00004 0 0 0 0 0 0 0 12,263 4,088 0 0 - 16,350 - 16,350 0 0

04001  651,506 0 0 651,506 0 0 0 0 0 0 0 0 651,506 0 0

Sub Total Output 00125254 651,506 0 0 651,506 651,506 15,000 666,506 147,863 22,056 0 0 481,588 481,588 0 0

Total for Project 00132998 1,383,853 0 0 1,383,853 1,383,853 116,148 1,500,000 327,365 233,482 33,671 0 823,005 789,334 0 0

TOTAL 1,383,853 0 0 1,383,853 1,383,853 116,148 1,500,000 327,365 233,482 33,671 0 823,005 789,334 0 0
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Project Resource Overview Report - data definitions
Data Element Definition
Report Title Project Resources Overview
Run Date Report run date and time
Summary
Year Year selected by user
Budget Dept Atlas budget department code (e.g. B0xxx) selected by user
Project ALWAYS shows ALL as this will list all projects having the selected fund code
Report Proper
Project This is equivalent to the Award ID in Atlas.
Output All outputs under the Project with the selected fund code 
Donor Entity (providing the resources for an output) ID per Atlas donor reference table+short description
ASL Authorized spending limit through established allocation, i.e. for UNDP, thru the ALT_DP budget ledger.
Opening cash balance Total cash resources as at 1 January of the selected year, i.e. for UNDP, thru the AX1_DP budget ledger
Revenue collected Donor contributions paid/received 
Available resources for spending Total resources available to spend.  Calculated field:  for ASL-controlled funds this would be equal to the ASL   

for cash-controlled funds, this is the opening cash balance + revenue collected.
Approved Budgets Total finalized budget in Atlas (total budget sent to Atlas Commitment Control/KK) for current, next and future years 
Commitments Open or outstanding commitments, i.e. the total $ value of unreceipted PO lines
Expenses + full asset cost Expenses, i.e. all 60000 and 70000 series expense accounts but excluding deprectiation and amortization expenses + 

full cost of receipted assets acquired in that year.Note:  depreciation and amortization expenses are non-cash 
expenses and as such will not reduce available resources for spending.From the budget perspective,

Outstanding NEX Advances Unexpensed portion of NEX advances in the current year, i.e. the sum of account 16005 for periods 1 to 998. 
Project Advances Unexpensed portion of Project advances in the current year, i.e. the sum of accounts 16105, 16106 and 16107 for periods 1 to 998. 
Budget Balance Calculated field: Approved Budget minus commitments minus (expenses+full asset cost) minus current year outstanding NEX advances
Resource Balance Calculated field: ASL + opening cash balance + revenue collected minus commitments minus 

(expenses+full asset cost) minus current year outstanding NEX advances minus Project Advances.
Outstanding Contributions Past Due Contributions receivable balance (i.e. 14015 account per GL)
Outstanding Contributions Future Due All pending (unpaid not past due) donor contributions; which consists of:

a.  Third Party and Other- These are future amounts expected from donors based on signed agreements (Atlas Contracts Module). 
b.  Govt. Cost Sharing Agreements - Negotiated amount in master contract MINUS all contracts created for Government Cost Sharing under 
     the master contract which is based on cash received from the government. (Atlas Contracts Module).    
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VEN10 1/1/1 0000009015 ana.goncalve 0000005147 6,000.00 6,000.00 0.00 6,000.00 00125253
VEN10 2/1/1 0000009015 ana.goncalve 0000005147 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 00125253
VEN10 3/1/1 0000009015 ana.goncalve 0000005147 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 00125253
VEN10 4/1/1 0000009015 ana.goncalve 0000005147 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 00125253
VEN10 5/1/1 0000009015 ana.goncalve 0000005147 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 00125253
VEN10 1/1/1 0000007667 ana.goncalve 0000005156 2,100.00 2,100.00 0.00 2,100.00 00125252
VEN10 2/1/1 0000007667 ana.goncalve 0000005156 1,500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 00125252
VEN10 3/1/1 0000007667 ana.goncalve 0000005156 2,400.00 2,400.00 0.00 2,400.00 00125252
VEN10 1/1/1 0000010025 moraima.ruiz 0000005158 6,000.00 6,000.00 0.00 6,000.00 00125254
VEN10 2/1/1 0000010025 moraima.ruiz 0000005158 4,500.00 4,500.00 0.00 4,500.00 00125254
VEN10 3/1/1 0000010025 moraima.ruiz 0000005158 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 00125254
VEN10 4/1/1 0000010025 moraima.ruiz 0000005158 7,500.00 0.00 7,500.00 0.00 00125254
VEN10 5/1/1 0000010025 moraima.ruiz 0000005158 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00 00125254
VEN10 1/1/1 0000010028 moraima.ruiz 0000005160 2,850.00 2,850.00 0.00 2,850.00 00125253
VEN10 2/1/1 0000010028 moraima.ruiz 0000005160 1,900.00 0.00 1,900.00 0.00 00125253
VEN10 3/1/1 0000010028 moraima.ruiz 0000005160 1,425.00 0.00 1,425.00 0.00 00125253
VEN10 4/1/1 0000010028 moraima.ruiz 0000005160 1,425.00 0.00 1,425.00 0.00 00125253
VEN10 5/1/1 0000010028 moraima.ruiz 0000005160 1,900.00 0.00 1,900.00 0.00 00125253
VEN10 1/1/1 0000010053 moraima.ruiz 0000005187 1,387.20 1,387.20 0.00 1,387.20 00125254
VEN10 2/1/1 0000010053 moraima.ruiz 0000005187 1,387.20 1,387.20 0.00 1,387.20 00125254
VEN10 3/1/1 0000010053 moraima.ruiz 0000005187 4,161.60 0.00 4,161.60 0.00 00125254
VEN10 4/1/1 0000010053 moraima.ruiz 0000005187 2,774.40 0.00 2,774.40 0.00 00125254
VEN10 5/1/1 0000010053 moraima.ruiz 0000005187 4,161.60 0.00 4,161.60 0.00 00125254
VEN10 6/1/1 0000010053 moraima.ruiz 0000005187 5,560.50 0.00 5,560.50 0.00 00125254
VEN10 1/1/1 0000010055 moraima.ruiz 0000005189 1,204.00 1,204.00 0.00 1,204.00 00125254
VEN10 2/1/1 0000010055 moraima.ruiz 0000005189 1,204.00 1,204.00 0.00 1,204.00 00125254
VEN10 3/1/1 0000010055 moraima.ruiz 0000005189 3,612.00 0.00 3,612.00 0.00 00125254
VEN10 4/1/1 0000010055 moraima.ruiz 0000005189 2,408.00 0.00 2,408.00 0.00 00125254
VEN10 5/1/1 0000010055 moraima.ruiz 0000005189 3,612.00 0.00 3,612.00 0.00 00125254
VEN10 6/1/1 0000010055 moraima.ruiz 0000005189 3,343.50 0.00 3,343.50 0.00 00125254
VEN10 1/1/1 0000010054 moraima.ruiz 0000005190 860.00 860.00 0.00 860.00 00125254
VEN10 2/1/1 0000010054 moraima.ruiz 0000005190 860.00 860.00 0.00 860.00 00125254
VEN10 3/1/1 0000010054 moraima.ruiz 0000005190 2,580.00 0.00 2,580.00 0.00 00125254
VEN10 4/1/1 0000010054 moraima.ruiz 0000005190 1,720.00 0.00 1,720.00 0.00 00125254
VEN10 5/1/1 0000010054 moraima.ruiz 0000005190 2,580.00 0.00 2,580.00 0.00 00125254
VEN10 6/1/1 0000010054 moraima.ruiz 0000005190 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00 00125254
VEN10 1/1/1 0000006372 moraima.ruiz 0000005200 31,248.00 0.00 31,248.00 0.00 00125253
VEN10 2/1/1 0000006372 moraima.ruiz 0000005200 3,536.00 0.00 3,536.00 0.00 00125253
VEN10 3/1/1 0000006372 moraima.ruiz 0000005200 4,048.00 0.00 4,048.00 0.00 00125253
VEN10 4/1/1 0000006372 moraima.ruiz 0000005200 4,208.00 0.00 4,208.00 0.00 00125253
VEN10 5/1/1 0000006372 moraima.ruiz 0000005200 5,664.00 0.00 5,664.00 0.00 00125253
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VEN10 6/1/1 0000006372 moraima.ruiz 0000005200 976.00 0.00 976.00 0.00 00125253
VEN10 7/1/1 0000006372 moraima.ruiz 0000005200 312.00 0.00 312.00 0.00 00125253
VEN10 8/1/1 0000006372 moraima.ruiz 0000005200 3,816.00 0.00 3,816.00 0.00 00125253
VEN10 9/1/1 0000006372 moraima.ruiz 0000005200 696.00 0.00 696.00 0.00 00125253
VEN10 10/1/1 0000006372 moraima.ruiz 0000005200 3,576.00 0.00 3,576.00 0.00 00125253
VEN10 11/1/1 0000006372 moraima.ruiz 0000005200 3,264.00 0.00 3,264.00 0.00 00125253
VEN10 12/1/1 0000006372 moraima.ruiz 0000005200 1,881.00 0.00 1,881.00 0.00 00125253
VEN10 13/1/1 0000006372 moraima.ruiz 0000005200 6,099.00 0.00 6,099.00 0.00 00125253
VEN10 14/1/1 0000006372 moraima.ruiz 0000005200 792.00 0.00 792.00 0.00 00125253
VEN10 15/1/1 0000006372 moraima.ruiz 0000005200 576.00 0.00 576.00 0.00 00125253
VEN10 16/1/1 0000006372 moraima.ruiz 0000005200 1,056.00 0.00 1,056.00 0.00 00125253
VEN10 17/1/1 0000006372 moraima.ruiz 0000005200 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 00125253
VEN10 18/1/1 0000006372 moraima.ruiz 0000005200 13,388.00 0.00 13,388.00 0.00 00125253
VEN10 19/1/1 0000006372 moraima.ruiz 0000005200 1,723.00 0.00 1,723.00 0.00 00125253
VEN10 1/1/1 0000007667 moraima.ruiz 0000005212 1,500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 00125252
VEN10 2/1/1 0000007667 moraima.ruiz 0000005212 1,500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 00125252
VEN10 1/1/1 0000006372 moraima.ruiz 0000005213 15,150.00 0.00 15,150.00 0.00 00125253
VEN10 2/1/1 0000006372 moraima.ruiz 0000005213 375.00 0.00 375.00 0.00 00125253
VEN10 3/1/1 0000006372 moraima.ruiz 0000005213 375.00 0.00 375.00 0.00 00125253
VEN10 4/1/1 0000006372 moraima.ruiz 0000005213 144.00 0.00 144.00 0.00 00125253
VEN10 5/1/1 0000006372 moraima.ruiz 0000005213 152.00 0.00 152.00 0.00 00125253
VEN10 6/1/1 0000006372 moraima.ruiz 0000005213 148.00 0.00 148.00 0.00 00125253
VEN10 7/1/1 0000006372 moraima.ruiz 0000005213 330.00 0.00 330.00 0.00 00125253
VEN10 8/1/1 0000006372 moraima.ruiz 0000005213 1,818.00 0.00 1,818.00 0.00 00125253
VEN10 9/1/1 0000006372 moraima.ruiz 0000005213 57.00 0.00 57.00 0.00 00125253
VEN10 10/1/1 0000006372 moraima.ruiz 0000005213 2,040.00 0.00 2,040.00 0.00 00125253
VEN10 11/1/1 0000006372 moraima.ruiz 0000005213 126.00 0.00 126.00 0.00 00125253
VEN10 12/1/1 0000006372 moraima.ruiz 0000005213 726.00 0.00 726.00 0.00 00125253
VEN10 13/1/1 0000006372 moraima.ruiz 0000005213 46.00 0.00 46.00 0.00 00125253
VEN10 14/1/1 0000006372 moraima.ruiz 0000005213 84.00 0.00 84.00 0.00 00125253
VEN10 15/1/1 0000006372 moraima.ruiz 0000005213 75.00 0.00 75.00 0.00 00125253
VEN10 16/1/1 0000006372 moraima.ruiz 0000005213 4,799.00 0.00 4,799.00 0.00 00125253
VEN10 17/1/1 0000006372 moraima.ruiz 0000005213 529.00 0.00 529.00 0.00 00125253
VEN10 1/1/1 0000009948 moraima.ruiz 0000005215 4,087.50 4,087.50 0.00 4,087.50 00125254
VEN10 2/1/1 0000009948 moraima.ruiz 0000005215 4,905.00 0.00 4,905.00 0.00 00125254
VEN10 3/1/1 0000009948 moraima.ruiz 0000005215 3,270.00 0.00 3,270.00 0.00 00125254
VEN10 4/1/1 0000009948 moraima.ruiz 0000005215 4,087.50 0.00 4,087.50 0.00 00125254
VEN10 1/1/1 0000009931 moraima.ruiz 0000005225 132.50 0.00 132.50 0.00 00125253
VEN10 2/1/1 0000009931 moraima.ruiz 0000005225 14.00 0.00 14.00 0.00 00125253
VEN10 3/1/1 0000009931 moraima.ruiz 0000005225 27,800.00 0.00 27,800.00 0.00 00125253
VEN10 4/1/1 0000009931 moraima.ruiz 0000005225 96.00 0.00 96.00 0.00 00125253
VEN10 1/1/1 0000009472 leonardo-abr 0000005226 1,848.00 0.00 1,848.00 0.00 00125253
VEN10 2/1/1 0000009472 leonardo-abr 0000005226 280.00 0.00 280.00 0.00 00125253
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VEN10 3/1/1 0000009472 leonardo-abr 0000005226 930.00 0.00 930.00 0.00 00125253
VEN10 4/1/1 0000009472 leonardo-abr 0000005226 175.00 0.00 175.00 0.00 00125253
VEN10 5/1/1 0000009472 leonardo-abr 0000005226 2,560.00 0.00 2,560.00 0.00 00125253
VEN10 6/1/1 0000009472 leonardo-abr 0000005226 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00 00125253
VEN10 7/1/1 0000009472 leonardo-abr 0000005226 10.00 0.00 10.00 0.00 00125253
VEN10 8/1/1 0000009472 leonardo-abr 0000005226 667.00 0.00 667.00 0.00 00125253
VEN10 9/1/1 0000009472 leonardo-abr 0000005226 112.00 0.00 112.00 0.00 00125253
VEN10 10/1/1 0000009472 leonardo-abr 0000005226 220.00 0.00 220.00 0.00 00125253
VEN10 11/1/1 0000009472 leonardo-abr 0000005226 175.00 0.00 175.00 0.00 00125253
VEN10 12/1/1 0000009472 leonardo-abr 0000005226 1,830.00 0.00 1,830.00 0.00 00125253
VEN10 13/1/1 0000009472 leonardo-abr 0000005226 1,740.00 0.00 1,740.00 0.00 00125253
VEN10 14/1/1 0000009472 leonardo-abr 0000005226 120.00 0.00 120.00 0.00 00125253
VEN10 15/1/1 0000009472 leonardo-abr 0000005226 1,850.00 0.00 1,850.00 0.00 00125253
VEN10 16/1/1 0000009472 leonardo-abr 0000005226 960.00 0.00 960.00 0.00 00125253
VEN10 1/1/1 0000010089 leonardo-abr 0000005227 8,280.00 0.00 8,280.00 0.00 00125254
VEN10 2/1/1 0000010089 leonardo-abr 0000005227 12,420.00 0.00 12,420.00 0.00 00125254
VEN10 3/1/1 0000010089 leonardo-abr 0000005227 10,350.00 0.00 10,350.00 0.00 00125254
VEN10 4/1/1 0000010089 leonardo-abr 0000005227 10,350.00 0.00 10,350.00 0.00 00125254
VEN10 1/1/1 0000009963 moraima.ruiz 0000005230 2,000.00 2,000.00 0.00 2,000.00 00125252
VEN10 1/1/1 0000010094 leonardo-abr 0000005235 3,200.00 0.00 3,200.00 0.00 00125254
VEN10 2/1/1 0000010094 leonardo-abr 0000005235 4,800.00 0.00 4,800.00 0.00 00125254
VEN10 3/1/1 0000010094 leonardo-abr 0000005235 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 00125254
VEN10 4/1/1 0000010094 leonardo-abr 0000005235 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 00125254
VEN10 1/1/1 0000010101 moraima.ruiz 0000005251 1,142.07 0.00 1,142.07 0.00 00125254
VEN10 2/1/1 0000010101 moraima.ruiz 0000005251 3,426.21 0.00 3,426.21 0.00 00125254
VEN10 3/1/1 0000010101 moraima.ruiz 0000005251 2,284.14 0.00 2,284.14 0.00 00125254
VEN10 4/1/1 0000010101 moraima.ruiz 0000005251 3,426.21 0.00 3,426.21 0.00 00125254
VEN10 1/1/1 0000010105 leonardo-abr 0000005256 1,344.00 0.00 1,344.00 0.00 00125254
VEN10 2/1/1 0000010105 leonardo-abr 0000005256 1,344.00 0.00 1,344.00 0.00 00125254
VEN10 3/1/1 0000010105 leonardo-abr 0000005256 4,032.00 0.00 4,032.00 0.00 00125254
VEN10 4/1/1 0000010105 leonardo-abr 0000005256 2,688.00 0.00 2,688.00 0.00 00125254

--------------------- --------------------- ----------------------------------------

Totals: 368,705.13 41,339.90 327,365.23 41,339.90
===================== ===================== ========================================

PeopleSoft Purchasing Page No.  3
Report ID:POS8000 PROCUREMENT BUDGETARY ACTIVITY REPORT Run Date: 02/09/2022

Run Time: 23:37:24
Business Unit: VEN10 Budget Date From 01-JAN-2021 To 31-DEC-2021 Remaining Amount >= 0.00 USD
Project From 00125252 To 00125254

PO BU Ln/Sh/Dt Vendor BUYER ID PO ID Original PO Amount - Liquidated Amount = Remaining Amount Vouchered Amount Project        

End of Report



Annual Work Plan 

Project:
Report Date: 9/2/2022

00132998

FORTALECIMIENTO DE LA RESILIENCIA S Y FProject Title:

Venezuela - Caracas

2022

Output Key Activities      Timeframe

Start

Responsible Party Planned Budget

End Fund Donor Budget Descr Amount US$

Year:

Capacidades y financiamiento 04001 71300  16,000.00MEDIOS DE VIDA00125252 Local ConsultantsUNDP UNDP4/1/2021 30/6/2022

04001 72600  20,000.00GrantsUNDP UNDP

04001 72600  19,200.00GrantsGrupo Social CESAP UNDP

04001 74200  2,000.00Audio Visual&Print Prod CostsUNDP UNDP

04001 75700  0.00Training, Workshops and ConferUNDP UNDP

04001 75700  92,966.00Training, Workshops and ConferGrupo Social CESAP UNDP

Oficios y emprendimientos 04001 71300  42,000.00Local ConsultantsUNDP UNDP4/1/2021 30/6/2022

04001 72400  400.00Communic & Audio Visual EquipUNDP UNDP

04001 72600  0.00GrantsUNDP UNDP

04001 74200  24,608.50Audio Visual&Print Prod CostsGrupo Social CESAP UNDP

04001 75700  2,000.00Training, Workshops and ConferUNDP UNDP

04001 75700  20,919.50Training, Workshops and ConferGrupo Social CESAP UNDP

TOTAL  240,094.00

Rehabilitar infocentros 04001 64300  28,591.00INFOCENTROS00125253 Staff Mgmt Costs - IP StaffUNDP UNDP4/1/2021 30/6/2022

04001 71300  10,000.00Local ConsultantsUNDP UNDP

04001 72100  301,214.31Contractual Services-CompaniesUNDP UNDP

04001 72800  2,000.00Information Technology EquipmtUNDP UNDP

04001 74500  12,253.00Miscellaneous ExpensesUNDP UNDP

TOTAL  354,058.31

Asistencia técnica a empresas 04001 71300  130,000.00CADENAS DE VALOR00125254 Local ConsultantsUNDP UNDP4/1/2021 30/6/2022

04001 72100  120,000.00Contractual Services-CompaniesUNDP UNDP

04001 74200  15,000.00Audio Visual&Print Prod CostsUNDP UNDP

Canal digital y financiación 04001 71200  25,000.00International ConsultantsUNDP UNDP4/1/2021 30/6/2022

04001 72100  50,000.00Contractual Services-CompaniesUNDP UNDP

04001 75700  5,000.00Training, Workshops and ConferUNDP UNDP

TOTAL  345,000.00

GRAND TOTAL  939,152.31

Page 1 of 1



UN Development Programme
Venezuela - Caracas

9/2/2022

00132998Project:

FORTALECIMIENTO DE LA 

RESILIENCIA S Y F

Project Title:

Start Year:

End Year: 2022

2021

Implementing Partner: UNDP

Budget (US$)  as of  Last Revision on   

AmountFundDonor

UNDP 04001 COVID RFF from Core Programme  939,152.31

Total Budget (

Project Total

Unprogrammed/Unfunded 

 939,152.31

 1,500,000.00

 560,847.69

 0.00

 and Beyond  )2022

Total Utilization ( 2021 and Prior )

UNDPResponsible Parties:

Grupo Social CESAP

Revision Type: General Revision 2

Project Description:

La presente revisión se realiza con los siguientes objetivos:

-. Extender el plazo de ejecución del proyecto hasta el 31 de diciembre de 2022

-. Ajustar el presupuesto correspondiente al año 2022, de acuerdo con la distribución del saldo remanente USD 939,152.31

Agreed by:

Agreed by:

Agreed by:

Agreed by:



OUTPUT ACTIVIDAD
NUEVO PRESUPUESTO 

2022
DESCRIPCIÓN F M A M J J A S

DURACIÓN ESTIMADA DE CONSULTORÍAS O 
TRABAJOS DE REHABILITACION DE OBRAS 
CIVILES (EN LA MAYORIA DE LOS CASOS 

SUPERAN EL MES DE JUNIO, SE AMERITA LA 
EXTENSION DEL PLAZO DE EJECUCION DEL 
PROYECTO HASTA 31 DE DICIEMBRE PARA 

CIERRE OPERATIVPO Y FINACIERO

                     157,694.00 
Formación en oficios, competencias para el emprendimiento y 

microcréditos a mujeres y jóvenes. Anticipos para 6 meses al Grupo Social 
CESAP

RENDICIÓN

                          4,500.00 Consultoríaa asistencia administrativa 2 meses

                       16,000.00 
Consultoría asistencia tecnológica para uso de plataformas PNUD para 
formación de emprendedores , empresarios y empresarias, MIPYMES

9 meses

EMPRENDIMIENT
O

                       42,000.00 
Tres consultores nacionales para implementar programa de 

emprendimientos dinámicos.
9 meses

                     301,214.31 

Obras civiles y almacenamiento de equipos tecnológicos y materiales para 
rehabilitación de 8 infocentros en 8 estados del pais, en alianza con el 
Ministerio de Ciencia y Tecnología. Proceso de contratación declarado 

fallido en 2021)

6 meses

                       10,000.00 Supervisión de obras civiles 6 meses

                       18,000.00 Consultor nacional PDP- Camara Venozalana Industria de Alimentos 8 meses

                       18,000.00 Consultor nacional PDP- Cámara Venozalana Industria de Alimentos 8 meses

                       18,000.00 Consultor nacional PDP- Cámara Venozalana Industria de Alimentos 8 meses

                       18,000.00 Consultor nacional PDP- Cámara Venozalana Industria de Alimentos 8 meses

                       18,000.00 Consultor nacional PDP- Cámara Venozalana Industria de Alimentos 8 meses

                       18,000.00 
Consultor nacional- Implementación PDP en alianza con Gobierno 

Nacional
8 meses

                       18,000.00 
Consultor nacional- Implementación PDP en alianza con Gobierno 

Nacional

                       50,000.00 
Desarrollo de componentes de sistema operativo digital de la bolsa 

agricola (proceso declarado desierto en 2021)
6 mese

                     120,000.00 
Consultoría servicios firma consultora, asistencia técnica para diseño e 

implementación de estrategias para impulsar la transformación digital en 
empresas del sector alimentos

9 meses

CANAL DIGITAL Y 
FINANCIACION

                       15,000.00 
Asistencia técnica para desarrollo de productos  comunicacionales, 

escritos y audiovisuales.
6 meses

                       40,844.00 
                       10,000.00 Evaluacion del proyecto
                     893,252.31 

EMPRESAS 
MUJER

00125252 
Medios de 

Vida

Perido para realizar procesos de contratación, colocar PO /entrega y rendición de 
ultimo anticipo

00125253 
Infocentros

REHABILITACION 
INFOCENTROS

TOTAL

ASIST TECNICA 
EMPRESAS00125354 

Cadenas de 
Valor

DPC
EVALUACION Y SEGUIMIENTO


	REVISION_GENERAL_2_APOYO_RESILIENCIA_version_final.docx
	ANEXO 1 RFF Venezuela
	ANEXO 2 FW Rapid Financing Facility (RFF) allocation letter_Venezuela
	ANEXO 3 CDR Dic 2021
	ANEXO 3 AAA
	ANEXO 3 PRO
	ANEXO 3 PO ACTIVITY REPORT 2021
	ANEXO 4 AWP 2022
	ANEXO 5 Cover Page
	ANEXO 6 PLAN PROCURA vf



