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OBJETIVO DE LA REUNIÓN:  

1. Saldo Financiero Preliminar del Proyecto 31.12.2017 

2. Plan Operativo Anual y Plan de Adquisiciones para el Año 2018 

3. Auditoría 2017. 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:  

 

1.- Saldo Financiero Preliminar del Proyecto 31.12.2017: 

La Srta.  Carla Garcia, Auxiliar de Programa, presentó el Saldo Financiero Preliminar del Proyecto al 31/12/2017 

(Adjunto), el cual asciende a USD 530.795,27, para lo cual existe una diferencia con el presentado por la Sra. Gisela Melo, 

Coordinadora del Proyecto, para lo cual se acordó que en los próximos días será remitido vía correo electrónico por la Srta. 

Carla Garcia las diferencias existentes, de esta manera conciliando los gastos para el año 2017.  

 

2.- Plan Operativo Anual y Plan de Adquisiciones para el Año 2018 

María Alejandra Cruz, presentó a la Sra.  Gisela la propuesta de discriminación realizada desde Programas para cada 

uno de los procesos de pago directos pendientes por procesar en el marco del Proyecto 58656, Fase II, junto con la 

programación de gastos para el año 2018 partiendo del Saldo Financiero Preliminar del Proyecto al 31.12.2017 a ser 

procesados en el marco del Proyecto 58656, Fase II y 106656, Fase III en virtud de la apertura oportuna del presupuesto del 

año y el inicio de la implementación en 2018.  

Por su parte, la Sra. Moraima Ruiz, Asociada de Procura, informo el status de los procesos de procura que se 

encuentra pendientes del año 2017, en el marco del Proyecto 58656 (Herramientas para Instrumentos y Maquinarias de 

Instrumentos Cuerda pulsada y Viento;), los cuales ascienden monto de USD 613.115,10, por lo que se solicitó al Proyecto 

remitir a la brevedad la extensión del Proyecto al 30/05/2018 a fin de culminar estos procesos que están en proceso.  

Asimismo, se revisó de manera conjunta los procesos que próximamente están por remitir al PNUD y que serán 

ejecutados en el marco del Proyecto recientemente firmado 106656- Fase III, los cuales menciono la Sra. Gisela Melo, 

Coordinadora Técnica del Proyecto la adquisición de Equipos de Conectividad y Equipos de Celulares de Alta y Media Gama, 

por lo Dimas Rivas, IT de PNUD, destacó que se ha encontrado en contacto con Subdirector de Tecnología de Fundamusical, 

Edwin Matheus sobre las especificaciones técnicas de estas adquisiciones y los precios estimados para cada uno de ellos.  



 

4.- Auditoría 2017: 

Durante la presente reunión fue notificado a la Coordinación la inclusión del Proyecto en el Plan de Auditoría 2017. 

En este sentido, se recordó la importancia de completar y consignar ante el PNUD los informes mandatorios solicitados en el 

mes de diciembre 2017, en materia de 4to Informe Trimestral e Informe Anual de Progreso 2017, Inventario de Bienes 

Acumulados para el año 2017, así como también los CDRs correspondientes al período, en el marco del Proyecto 58656- 

Fase II. 

 

 

 


