
58656- Programa de formación Académico Musical de la FUNDAMUSICAL - Fase II

PLAN DE TRABAJO ENERO-DICIEMBRE 2012 

INSUMOS Fecha

PNUD FUNDAMUSICAL MPPPF US$ Jun Jul Ago Sep Oct Nov Sep Oct Dic Cumplimiento

-Contratación de Maestros/as 

Internacionales

- Completar expedientes de pago

- Creación de vendors

- Trámite de Pagos en ATLAS

-Coordinación de fechas de depósito 

para gira

-Monitoreo y trámite para registro de 

depósito

-Contratación de servicios para gira

- Completar expedientes de pago

- Creación de vendors

- Trámite de Pagos en ATLAS

Compras realizadas por PNUD:

- Elaboración de especificaciones 

técnicas

- Solicitud de inicio de proceso de 

adquisición 

- Creación de requisición en ATLAS

- Elaboración de pliego de licitación

- Publicación de proceso

- Recepción de ofertas

- Proceso de Evaluación

- Elaboración de Informe de 

Evaluación y firma

-Realización de Comité:CAP, ACP, NY 

(a definir)

-Elaboración de Informe de 

recomendación 

-Trámite de Informe de 

recomendación  y monitoreo de 

respuesta

-Notificación de decisión sobre la 

recomendación

-Elaboración de Orden de Compra y 

trámite de firma

- Remisión de OC firmada a la UE

- Monitoreo de cumplimiento de 

condiciones de compra

- Completar expedientes de pago 

(soportes, facturas)

- Creación de vendors

- Trámite de Pagos en ATLAS

- Trámite de franquicia diplomática

- Elaboración de Acta de 

Transferencia 

- Monitoreo de firma y devolución de 

actas 

Compras directas FUNDAMUSICAL: 

- Elaboración de expediente

- Contratación de proveedor

- Recepción de bien

- Franquicia

- Completar expedientes de pago

- Creación de vendors

- Trámite de Pagos en ATLAS

- Contratación de consultorías (por 

definir)
132.050,83

- Contratación de Auditorías

16.100.503,83

RESULTADO 

737.689,29

Total….

1.1.2. Apoyar en la 

realización de giras y 

actividades musicales de 

profesionalización

9.396.870,62

5.833.893,09

RESPONSABLES
ACTIVIDADES

Ver planificación 

estimada en última 

revisión sustantiva 

aprobada y validar 

con UE.

Revisar con la UE 

la fecha estimada 

para solicitud de 

inicio de proceso 

de selección y 

recordar solicitar 

las 

Fortalecida la 

gestión de la 

FUNDAMUSIC

AL

CRONOGRAMA  2012

Observaciones

1.1. Fortalecer a 

FUNDAMUSICAL 

a nivel estadal y 

núcleos locales 

para el año 2012 

en el desempeño 

de sus integrantes

1.1.1. Formar recurso 

humano en técnicas 

musicales (niños, niñas y 

adolescentes)

1.1.3. Dotación de 

instrumentos musicales a 

las orquestas y núcleos

1.1.4. Actualizar medios y 

mecanismos de 

información para la 

SUB-ACTIVIDADES TAREAS



d) Apoyo en la preparación para la auditoría anual y revisión de borradores 

e) Apoyo en la preparación de las matrices de seguimiento trimestral (Project 

b ) Coordinación de convocatorias a reuniones:

i) Análisis de disponibilidad financiera y presupuestaria y conciliación con la UE

c) Elaboración de Minutas

f) Monitoreo y trámite de pago final de la auditoría 2011

g) Monitoreo trimestral del cobro del GMS

h) Elaboración de Revisiones presupuestarias

2. Apoyos al proyecto: Tareas internas en PNUD

a ) Generación y revisión de CDR y reportes trimestrales y trámite de firma


