Agência Brasileira de Cooperação – ABC

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD
RELATÓRIO DE PROGRESSO

	1.  IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

	Sigla e Título do Projeto: BRA 12/017
Agência Executora Nacional: Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil

	Áreas geográficas beneficiadas Região, Estado(s), Município(s): Região Sul – Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul; Região Sudeste – Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro; Região Nordeste – Pernambuco, Alagoas e Bahia.

	Endereço/Telefone/Fax da Agência Executora Nacional: (61) 2034-5536

	Início do Projeto: outubro de 2012 
Duração do Projeto (em meses/anos):_2 anos___________________________
Período coberto pelo Relatório: 01/10/2012 a 01/08/2014

	Orçamento do Projeto (valores equivalentes em US$):  US$ 7,117,950.00
Contribuição da Fonte Externa........................:

Contrapartida financeira nacional...................:

Contrapartida nacional em insumos................:

Contribuição da Fonte Externa em insumos...:

Orçamento Total do Projeto. US$ 7,117,950.00

	Local e data do relatório: Brasília, 20/10/2014
Autor do relatório: Anderson Chagas da Silva, e revisão de Giselle Paes Gouveia
Assinatura:

_________________________________________

(Armin Augusto Braun)
Coordenador do projeto


	2. REALIZAÇÃO DOS RESULTADOS E PRODUTOS PREVISTOS NO PROJETO, CONFORME MATRIZ LÓGICA

	

	Resultados do projeto
	Análise de progresso 
	Produtos do projeto
	Status atual de alcance dos produtos e metas estabelecidas
	Análise de progresso dos produtos

	RESULTADO 1: Capacitação e pesquisa na área de Gestão de Riscos de Desastres fortalecidas no país.
	Resultado que possui maior número de produtos sendo produzidos, com foco na capacitação
	PRODUTO 1.1: Rede de referência em pesquisa e capacitação estruturada, com foco no fortalecimento de capacidades das instituições de ensino nacionais para atuação na área de gestão de riscos.
	Em andamento, cerca de 30% do produto executado
	No âmbito deste produto foi desenvolvido, em parceria com o Centro Regional do PNUD no Panamá e com a UNISDR: 
· Mapeamento da produção acadêmica; 

· Desenvolvimento de um panorama das áreas prioritárias de pesquisa; 

· Análise e mapeamento das tendências e experiências internacionais;

· Proposta para o estabelecimento de uma rede de pesquisadores.

	
	
	PRODUTO 1.2: Estratégia de formação em gestão de riscos desenvolvida e implementada
	Em andamento, cerca de 35% do produto executado
	No âmbito deste produto foi desenvolvido, em parceria com o Centro Regional do PNUD no Panamá: 
· Diagnóstico Nacional de capacidades e necessidades de formação;
· Estratégia de Desenvolvimento de Capacidades;

· Desenvolvimento de conteúdo e metodologia para curso de atualização em GRD;

· Realização de 34 turmas de capacitação em GRD, em todas as regiões do País, ofertando 1600 vagas.

	
	
	PRODUTO 1.3: Rede de profissionais em defesa civil / gestão de riscos - formados e formadores – estabelecida
	Não iniciado
	A estratégia ainda não implementada intensamente devido a relação direta com a implementação da rede de referência (item 1.1) e da estratégia de formação (item 1.2).
No entanto, foi realizado 01 curso de formação de instrutores para o curso de “Atualização em Gestão de Riscos de Desastres-GRD”, formando 9 instrutores no tema.

	
	
	PRODUTO 1.4: Metodologia de coordenação, acompanhamento e avaliação da estratégia de formação desenvolvida e implantada
	Em andamento
	O acompanhamento tem sido realizado nas atividades de capacitação do primeiro módulo, totalizando 15 relatórios.

	RESULTADO 2:  Integração e articulação entre os três níveis federativos para o desenvolvimento de ações na área de gestão de riscos promovida
	Resultado ainda não implementado na fase inicial de execução do projeto, podendo sofrer ajustes para melhor se adequar aos objetivos da unidade executora.
	PRODUTO 2.1: Estratégia de fomento à elaboração de planos locais de gestão de riscos desenvolvida
	Não iniciado
	A estratégia de fomento ainda não foi implementada pelos seguintes motivos:

· A legislação está em fase de regulamentação;

· Estabelecimento do novo Marco de Ação Global e Plataforma Nacional para RRD

· Readequação das atribuições do SINPDEC 

· Mapeamento de risco em andamento

	
	
	PRODUTO 2.2: Propostas de mecanismos voltados ao fortalecimento da articulação federativa no tema de gestão de riscos e defesa civil desenvolvidas
	Não iniciado
	Já foi realizada fortalecimento dos municípios (KIT’s), sem vinculação direta com esta projeto. No entanto, as ações previstas neste PRODOC ainda não foram executadas pelos seguintes motivos:

· Mudança de focos para os estados

· Definição dos novos municípios prioritários

· Readequação das atribuições do SINPDEC 

	RESULTADO 3: Sensibilização e mobilização social para o tema "gestão de riscos" promovida no Brasil
	Resultado possui boa evolução na execução do produto referente à conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil
	PRODUTO 3.1: Plano de sensibilização e mobilização de atores políticos para o tema "gestão de riscos" desenvolvido
	Não iniciado
	As ações previstas neste PRODOC ainda não foram executadas em função de 2014 ser um ano político inadequado para tal atividade.

	
	
	PRODUTO 3.2: Subsídios para a II Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil produzidos
	Em andamento. cerca de 70% do produto executado, restando a finalização da etapa nacional da II CNPDC
	Os 24 consultores contratados até então desenvolveram as seguintes atividades relacionadas à conferência:
· Texto de Referencia;

· Portal da Conferência;

· Mobilização municipal e estadual;

· Sistemática de acompanhamento;

· Desenvolvimento de serviço de suporte e atendimento ao cidadão; 

· Sistematização das propostas estaduais.
Até o momento a Conferência teve o seguinte alcance:

· 460 Conferências municipais, incluindo 2.359 municípios em todos os Estados, com a participação de 28.293 pessoas e resultando em 10.711 propostas de princípios e diretrizes.

· 25 Conferências Estaduais , envolvendo 6.624 pessoas, chegando a 965 propostas de princípios e diretrizes e 1.342 delegados eleitos para a Etapa Nacional.

· 18 Conferências Livres com 434 propostas de princípios e diretrizes.

· 1ª Conferência Virtual de Proteção e Defesa Civil, com a participação de 426 pessoas de 23 Unidades da Federação e 40 propostas.

A etapa nacional será realizada em novembro de 2014 e tem a previsão de participação de 1.500 pessoas, quando serão preparados os produtos relacionados à mesma.

	RESULTADO 4: Gestão do Conhecimento e intercâmbio de experiências em gestão de riscos promovidos
	Resultado ainda não implementado na fase inicial de execução do projeto, podendo sofrer ajustes para melhor se adequar aos objetivos da unidade executora.
	PRODUTO 4.1: Boas práticas, estudos e pesquisas em gestão de riscos identificados, sistematizados e disseminados
	Não iniciado
	As ações previstas neste PRODOC ainda não foram executadas em função deste produto ter forte vínculo com o produto 1.1.

No entanto, esta prevista para 2014, na conferência, o lançamento do prêmio “Boas Práticas”.

	
	
	PRODUTO 4.2: Intercâmbio internacional em gestão de riscos fortalecido
	Não iniciado
	As ações previstas neste PRODOC ainda não foram executadas em função da falta de estrutura para gerenciamento da cooperação internacional, a qual está sendo estabelecida, e portanto, será implementado nas próximas fases do projeto.

	RESULTADO 5:  Gestão Eficiente do projeto
	Resultado em andamento,
	PRODUTO 5.1: Projeto Monitorado e avaliado


	Em andamento
	Até o momento foram elaborados 06 relatórios de monitoramento (financeiro) do projeto;

· A equipe da SEDEC já foi objeto de 03 capacitações sobre o sistema de gestão financeira e contratatual do PNUD;

· Os aspectos técnicos do projeto tem sido permanentemente discutidos entre a equipe da SEDEC e PNUD, por meio de reuniões.


	3. RESULTADOS DO PROJETO - AVALIAÇÃO GERAL

	3.1 - Que desafios previstos ou imprevistos, positivos e negativos, afetaram o desenvolvimento do Projeto (incluindo questões relativas à atuação da ABC e do PNUD)?

Um dos desafios a se destacar aqui é o caráter inédito dessa iniciativa para a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, ou seja, trata-se da primeira experiência da SEDEC com Projeto de Cooperação Internacional, necessitando de um tempo de aprendizado institucional. Este tempo de aprendizado gerou efeitos como o a implementação apenas dos produtos previstos para o ano. 
Um aspecto que também limitou o andamento deste projeto foram as dificuldades no aporte de recursos, em função de contingenciamento;
Outra questão importante a ser citada foi a mudança completa da equipe de gestão do projeto (secretario, diretor, coordenador e gestor do projeto) em menos de 01 ano, tornando o aprendizado institucional mais moroso.

	3.2 - Que medidas já foram tomadas ou seriam recomendadas pela Instituição Nacional Executora para melhorar a implementação do projeto? 

Uma sugestão para melhorar o andamento do projeto é a constituição de reuniões periódicas com a Agência de Cooperação Internacional e a Agência Executora Nacional para a atualização do andamento das ações e resolução de pontos críticos que dificultam o andamento das atividades.

	3.3- Indique as melhores práticas identificadas e lições aprendidas durante o período da execução:

Um ponto a se destacar está na qualidade dos produtos entregues, todos eles possuíam um elevado padrão de qualidade de entrega dos produtos.
Um ponto considerado crítico está no acompanhamento da produção desses produtos pela Agência Executora Nacional, pois apesar da qualidade citada aqui, em função do acompanhamento sobre a produção de tais produtos não ter sido efetuado com a intensidade desejada por essa Secretaria, ocorreram alguns pequenos equívocos quanto ao conteúdo produzido. Todavia não foram gerados graves erros de desabonassem a produção na totalidade.

	3.4 – Considerando os beneficiários diretos e indiretos do Projeto, favor indicar:

a) se o projeto tem se mostrado adequado as necessidades dos beneficiários; e

b) sobre quem impactaram os Resultados/Produtos gerados até o momento? 

Os produtos desenvolvidos pelo projeto tem se mostrado adequados à demanda dos beneficiários, em todas as produções entregues pelo projeto o retorno por parte dos favorecidos pela ação tem sido largamente positivos.
Os beneficiários dos produtos entregues até o momento foram as pessoas e entidades diretamente envolvidas com o tema de Proteção e Defesa Civil, e consequentemente a população se beneficiou indiretamente dessa ação, pois contou com agentes melhor preparados em seus munícipios. 

	4. CONTRIBUIÇÃO DOS RESULTADOS DO PROJETO PARA OPROGRAMA DO PNUD PARA O BRASIL

	4.1 – Quanto à contribuição para o desenvolvimento, o que se pode observar como ganhos construídos no âmbito do projeto? 

a) Desenvolvimento de capacidades (individuais, institucionais, sociais):

O projeto BRA 12/017 trouxe avanços no que se refere ao desenvolvimento de capacidades para o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, já que já ofereceu 34 turmas com 1.600 vagas para o curso de “atualização em gestão de risco”. Observou-se uma melhora na compreensão dos diversos conceitos e papeis referentes à proteção e Defesa Civil, além da identificação de lacunas a serem trabalhadas para que o SINPDEC atue de forma coordenada e eficiente.
b) Promoção de ambiente que conduz ao diálogo político para garantir desenvolvimento:

As ações do projeto contribuíram para o diálogo político de maneira positiva, pois para a efetivação das atividades propostas houve um diálogo que envolveu as três esferas administrativas, contribuindo para a constituição de um espaço de interlocução entre os níveis federal, estadual e municipal, fortalecendo assim o SINPDEC e a Federação como um todo.  
c) Promoção da igualdade de gênero em ações já realizadas ou potencial do projeto na área:

A questão de gênero permeia todas as ações de proteção e defesa civil, principalmente por meio do Protocolo Nacional Conjunto para a Proteção Integral a Crianças e Adolescentes, Pessoas Idosas e Pessoas com Deficiência em Situação de Riscos e Desastres. Tal protocolo é tratado nas capacitações oferecidas por meio deste projeto. No entanto, entendemos que estas temáticas não guardam relação direta com a estrutura lógica do projeto.
d) Promoção da igualdade de raça em ações já realizadas ou potencial do projeto na área:

O projeto tem potencial para trabalhar com as questões de raça por meio da valorização da diversidade racial em contexto de desastres, aos moldes do que ocorre com o tratamento dado à questão da Proteção Integral a Crianças e Adolescentes, Pessoas Idosas e Pessoas com Deficiência em Situação de Riscos e Desastres. 
e) Potencialidades de cooperação sul-sul (boas práticas e capacidades desenvolvidas no âmbito do projeto que possam ser replicadas nacional e internacionalmente):

O projeto pode contribuir para a cooperação sul-sul no sentido de produzir e divulgar as experiências exitosas na gestão de riscos de desastres (GRD) no Brasil, tais como o a produção da rede de pesquisas em GRD, a Conferência Nacional como ferramenta de participação social, a divulgação de boas práticas e a capacitação de agentes de Proteção e Defesa Civil, servindo assim como modelo a ser divulgado nacional e internacionalmente, especialmente entre os países considerados em desenvolvimento.
f) Construção de parcerias para obtenção de resultados:
Como citado, para a consolidação de boa parte das ações foi necessária uma articulação entre as esferas municipais, estaduais e federal para a realização das atividades do projeto, envolvendo uma intensa troca de informações entre os participantes do processo, integrando cada vez mais as relações entre os entes federativos.
Para as próximas atividades previstas no projeto  essa cooperação deve estar cada vez mais  fortalecida, pois na quase totalidade das atividade será necessário algum tipo de interação entre os entes, seja o estado e o munícipio como recebedores da ação, seja com parceiro na concretização da atividade. 

	5. SEGUIMENTO DE RECOMENDAÇÕES ANTERIORES SOBRE O PROJETO

	5.1 – Citar recomendações da última auditoria do projeto e o seguimento dado por parte da Agência Executora;
Ainda ocorreu nenhuma auditoria no âmbito desse projeto.
5.2- Citar recomendações da última reunião tripartite e o seguimento dado pelos respectivos responsáveis.

A reunião tripartite que ocorreu em 16/10/2014 não se aplica a esta etapa do Projeto.

5.3 – Citar recomendações de avaliações formais (de meio-termo ou finais) e o seguimento dado pelos respectivos responsáveis:

Ainda não ocorreram avaliações formais para o projeto.


	6. INSUMOS MOBILIZADOS E PRODUTOS DO PROJETO NO PERÍODO

	6.1 - Consultores contratados:

NOME

PRODUTOS ELABORADOS

VALOR DO CONTRATO

PERIODO

PRODUTO DO PRODOC AO QUAL SE VINCULA
Consultor de metodologia para a 2ª CNPDC

Estratégias e soluções organizativas para realizar as atividades de mobilização, divulgação, acompanhamento e organização das ações executadas na 2ª Conferência Nacional de proteção e Defesa Civil - CNPDC. 

R$ 140.000,00

15/07/2013 a 15/07/2014

Produto 3.2: Subsídios para a II Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil produzidos

Consultor de logística para a 2ª CNPDC

Desenvolvimento de estratégias e soluções de administração e logística, de mobilização e articulação, de divulgação e organização para a 2ª Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil - CNPDC. 

R$ 140.000,00

02/09/2013 a 15/07/2014

Produto 3.2: Subsídios para a II Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil produzidos
Consultor - texto de referência 2ª CNPDC

 Texto de referência que servirá de subsídio e orientação aos debates e às deliberações das etapas municipais, estaduais e nacional da 2ª Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil - CNPDC

R$ 30.000,00

25/09/2013 a 23/12/2013
Produto 3.2: Subsídios para a II Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil  produzidos
Consultor de mobilização nos Estados e municípios para a 2ª CNPDC

Articulação e mobilização social nas etapas municipais, distrital e estadual da 2ª Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil - CNPDC. 

R$ 35.000,00

31/10/2013 a 30/04/2014

Produto 3.2: Subsídios para a II Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil  produzidos
Consultor de mobilização nos Estados e municípios para a 2ª CNPDC

Articulação e mobilização social nas etapas municipais, distrital e estadual da 2ª Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil - CNPDC. 

R$ 35.000,00

07/10/2013 a 30/04/2014

Produto 3.2: Subsídios para a II Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil  produzidos
Consultor de mobilização nos Estados e municípios para a 2ª CNPDC

Articulação e mobilização social nas etapas municipais, distrital e estadual da 2ª Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil - CNPDC. 

R$ 35.000,00

13/09/2013 a 30/04/2014

Produto 3.2: Subsídios para a II Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil produzidos
Consultor de mobilização nos Estados e municípios para a 2ª CNPDC

Articulação e mobilização social nas etapas municipais, distrital e estadual da 2ª Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil - CNPDC. 

R$ 35.000,00

07/09/2013 a 30/04/2014

Produto 3.2: Subsídios para a II Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil  produzidos
Consultor de mobilização nos Estados e municípios para a 2ª CNPDC

Articulação e mobilização social nas etapas municipais, distrital e estadual da 2ª Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil - CNPDC. 

R$ 35.000,00

13/09/2013 a 30/04/2014

Produto 3.2: Subsídios para a II Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil  produzidos
Consultor de mobilização nos Estados e municípios para a 2ª CNPDC

Articulação e mobilização social nas etapas municipais, distrital e estadual da 2ª Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil - CNPDC. 

R$ 35.000,00

13/09/2013 a 30/04/2014

Produto 3.2: Subsídios para a II Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil  produzidos
Consultor de mobilização nos Estados e municípios para a 2ª CNPDC

Articulação e mobilização social nas etapas municipais, distrital e estadual da 2ª Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil - CNPDC. 

R$ 35.000,00

13/09/2013 a 30/04/2014

Produto 3.2: Subsídios para a II Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil  produzidos
Consultor de mobilização nos Estados e municípios para a 2ª CNPDC

Articulação e mobilização social nas etapas municipais, distrital e estadual da 2ª Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil - CNPDC. 

R$ 35.000,00

13/09/2013 a 30/04/2014

Produto 3.2: Subsídios para a II Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil  produzidos
Consultor de mobilização nos Estados e municípios para a 2ª CNPDC

Articulação e mobilização social nas etapas municipais, distrital e estadual da 2ª Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil - CNPDC. 

R$ 35.000,00

07/10/2013 a 30/04/2014

Produto 3.2: Subsídios para a II Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil  produzidos
Consultor de mobilização nos Estados e municípios para a 2ª CNPDC

Articulação e mobilização social nas etapas municipais, distrital e estadual da 2ª Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil - CNPDC. 

R$ 35.000,00

07/10/2013 a 30/04/2014

Produto 3.2: Subsídios para a II Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil  produzidos
Consultor de mobilização nos Estados e municípios para a 2ª CNPDC

Articulação e mobilização social nas etapas municipais, distrital e estadual da 2ª Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil - CNPDC. 

R$ 35.000,00

07/10/2013 a 30/04/2014

Produto 3.2: Subsídios para a II Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil  produzidos
Consultor de mapeamento de atores relevantes para o tema da 2ª CNPDC, desenvolvimento de atividades de sensibilização e mobilização, articulação e divulgação junto aos estados, municípios e DF

Mapeamento de atores relevantes para o tema da 2ª CNPDC, desenvolvimento de atividades de sensibilização e mobilização, articulação e divulgação junto aos estados, municípios e DF

R$ 128.000,00

23/08/2013 a 25/07/2014

Produto 3.2: Subsídios para a II Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil  produzidos
Comunicador 1 - Jornalista - 2ª CNPDC

 Cobertura jornalística e assessoria de imprensa da 2ª CNPDC

R$ 40.000,00

20/11/2013 a 14/07/2014

Produto 3.2: Subsídios para a II Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil  produzidos
Comunicador 2 - Jornalista - 2ª CNPDC

 Cobertura jornalística e assessoria de imprensa da 2ª CNPDC

R$ 30.000,00

20/11/2013 a 14/07/2014

P Produto 3.2: Subsídios para a II Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil  produzidos
Comunicador 3 - Design - 2ª CNPDC

Design Gráfico para a 2ª CNPDC

R$ 40.000,00

24/10/2013 a 30/06/2014

Produto 3.2: Subsídios para a II Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil  produzidos
Consultor de coordenação de Sistematização - 2ª CNPDC

Assessoria técnica, orientação e acompanhamento do processo de sistematização e relatoria das propostas (princípios e diretrizes) 
das Etapas da 2ª Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil.

R$ 60.000,00

14/03/2014 a 19/09/2014

Produto 3.2: Subsídios para a II Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil  produzidos
Consultor de Sistematização - 2ª CNPDC

Apoio à sistematização das propostas da 2ª CNPDC

R$ 10.000,00

16/06/2014 a 29/08/2014

Produto 3.2: Subsídios para a II Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil  produzidos
Consultor de Sistematização - 2ª CNPDC

Apoio à sistematização das propostas da 2ª CNPDC

R$ 10.000,00

16/06/2014 a 29/08/2014 

Produto 3.2: Subsídios para a II Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil  produzidos
Consultor de Sistematização - 2ª CNPDC

Apoio à sistematização das propostas da 2ª CNPDC

R$ 10.000,00

16/06/2014 a 29/08/2014

Produto 3.2: Subsídios para a II Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil  produzidos
Consultor de Sistematização - 2ª CNPDC

Apoio à sistematização das propostas da 2ª CNPDC

R$ 10.000,00

16/06/2014 a 29/08/2014

Produto 3.2: Subsídios para a II Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil  produzidos
Consultor de Portal e conferências virtuais

A assessoria técnica, orientação e administração do Portal da 2ª CNPDC e implementação da etapa virtual da 2ª CNPDC.

R$ 30.000,00

20/03/2014 a 15/08/2014

Produto 3.2: Subsídios para a II Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil  produzidos
6.2- Equipamentos/bens adquiridos pelo projeto no período coberto pelo relatório – anexar

a este relatório lista de inventário atualizada:

ITEM

QUANTIDADES

VALORES PAGOS

PRODUTO DO PRODOC AO QUAL SE VINCULA

MODALIDADE DE LICITAÇÃO
6.3 - Subcontratos firmados: 

INSTITUIÇÃO CONTRATADA

OBJETO DO CONTRATO

VALOR DO CONTRATO 

PERIODO

PRODUTO DO PRODOC AO QUAL SE VINCULA

MODALIDADE DE LICITAÇÃO
6.4 - Treinamentos realizados:

DESCRIÇÃO

FINALIDADE

DURAÇÃO

N. DE BENEFICIADOS

CUSTOS

01 Capacitação dos formadores do curso de “atualização em gestão de Riscos de Desastres”

Formar instrutores do Curso de “Atualização em Riscos de Desastres”

40 horas

9 instrutores
USD 925.825,40
34 Cursos em Atualização de Gestão de Riscos de Desastres

Capacitara os agentes de proteção e defesa civil em todo território nacional em gestão de riscos

40 horas cada

Cerca de 1.200 alunos

03 capacitações sobre o sistema de gestão financeira e contratual do PNUD

Capacitar os servidores do Ministério da integração envolvidos com os processos burocráticos do projeto
04 horas cada
5 servidores públicos
Sem custos
6.5 - Publicações editadas (Título, Referências Bibliográficas):

Não ocorrem ainda publicações no âmbito do projeto.



7. EXECUÇÃO FINANCEIRA
ANO 2013

	ATIVIDADE
	FUNDO
	DOADOR
	AGENTE IMPLEMENTADOR
	CONTA CONTÁBIL
	ORÇAMENTO
	GASTOS
	COMPROMISSO
	SALDO

	ACTIVITY1
	30071-Programme cost sharing - GOV1
	11968-BRA-Sec Nac Defesa Civil
	006244-BRA-Sec Nac de Defesa Civil
	71300-Local Consultants
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ACTIVITY1
	30071-Programme cost sharing - GOV1
	11968-BRA-Sec Nac Defesa Civil
	006244-BRA-Sec Nac de Defesa Civil
	71600-Travel
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ACTIVITY1
	30071-Programme cost sharing - GOV1
	11968-BRA-Sec Nac Defesa Civil
	006244-BRA-Sec Nac de Defesa Civil
	72100-Contractual Services-Companies
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ACTIVITY1
	30071-Programme cost sharing - GOV1
	11968-BRA-Sec Nac Defesa Civil
	006244-BRA-Sec Nac de Defesa Civil
	75100-Facilities & Administration
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ACTIVITY1
	30071-Programme cost sharing - GOV1
	11968-BRA-Sec Nac Defesa Civil
	001981-UNDP
	75100-Facilities & Administration
	30.002,81
	29.526,62
	0,00
	476,19

	ACTIVITY1
	30071-Programme cost sharing - GOV1
	11968-BRA-Sec Nac Defesa Civil
	001981-UNDP
	75700-Training, Workshops and Confer
	600.056,29
	590.532,48
	0,00
	9.523,81

	ACTIVITY1
	30071-Programme cost sharing - GOV1
	11968-BRA-Sec Nac Defesa Civil
	006244-BRA-Sec Nac de Defesa Civil
	75700-Training, Workshops and Confer
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	SUBTOTAL
	630.059,10
	620.059,10
	0,00
	10.000,00

	ACTIVITY2
	30071-Programme cost sharing - GOV1
	11968-BRA-Sec Nac Defesa Civil
	006244-BRA-Sec Nac de Defesa Civil
	71300-Local Consultants
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ACTIVITY2
	30071-Programme cost sharing - GOV1
	11968-BRA-Sec Nac Defesa Civil
	006244-BRA-Sec Nac de Defesa Civil
	75100-Facilities & Administration
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ACTIVITY2
	30071-Programme cost sharing - GOV1
	11968-BRA-Sec Nac Defesa Civil
	006244-BRA-Sec Nac de Defesa Civil
	75700-Training, Workshops and Confer
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	SUBTOTAL
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ACTIVITY3
	30071-Programme cost sharing - GOV1
	11968-BRA-Sec Nac Defesa Civil
	006244-BRA-Sec Nac de Defesa Civil
	71300-Local Consultants
	126.166,90
	126.166,90
	0,00
	0,00

	ACTIVITY3
	30071-Programme cost sharing - GOV1
	11968-BRA-Sec Nac Defesa Civil
	006244-BRA-Sec Nac de Defesa Civil
	71600-Travel
	19.660,35
	18.651,05
	0,00
	1.009,30

	ACTIVITY3
	30071-Programme cost sharing - GOV1
	11968-BRA-Sec Nac Defesa Civil
	006244-BRA-Sec Nac de Defesa Civil
	72100-Contractual Services-Companies
	285.666,22
	0,00
	0,00
	285.666,22

	ACTIVITY3
	30071-Programme cost sharing - GOV1
	11968-BRA-Sec Nac Defesa Civil
	006244-BRA-Sec Nac de Defesa Civil
	74200-Audio Visual&Print Prod Costs
	10.633,46
	10.633,46
	0,00
	0,00

	ACTIVITY3
	30071-Programme cost sharing - GOV1
	11968-BRA-Sec Nac Defesa Civil
	006244-BRA-Sec Nac de Defesa Civil
	75100-Facilities & Administration
	22.106,35
	7.772,57
	0,00
	14.333,78

	ACTIVITY3
	30071-Programme cost sharing - GOV1
	11968-BRA-Sec Nac Defesa Civil
	006244-BRA-Sec Nac de Defesa Civil
	75700-Training, Workshops and Confer
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ACTIVITY3
	30071-Programme cost sharing - GOV1
	11968-BRA-Sec Nac Defesa Civil
	006244-BRA-Sec Nac de Defesa Civil
	76100-Foreign Exchange Currency Loss
	0,00
	-238,27
	0,00
	238,27

	SUBTOTAL
	464.233,28
	162.985,71
	0,00
	301.247,57

	ACTIVITY4
	30071-Programme cost sharing - GOV1
	11968-BRA-Sec Nac Defesa Civil
	006244-BRA-Sec Nac de Defesa Civil
	71300-Local Consultants
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ACTIVITY4
	30071-Programme cost sharing - GOV1
	11968-BRA-Sec Nac Defesa Civil
	006244-BRA-Sec Nac de Defesa Civil
	71600-Travel
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ACTIVITY4
	30071-Programme cost sharing - GOV1
	11968-BRA-Sec Nac Defesa Civil
	006244-BRA-Sec Nac de Defesa Civil
	72100-Contractual Services-Companies
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ACTIVITY4
	30071-Programme cost sharing - GOV1
	11968-BRA-Sec Nac Defesa Civil
	006244-BRA-Sec Nac de Defesa Civil
	75100-Facilities & Administration
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	SUBTOTAL
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ACTIVITY5
	30071-Programme cost sharing - GOV1
	11968-BRA-Sec Nac Defesa Civil
	001981-UNDP
	71300-Local Consultants
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ACTIVITY5
	30071-Programme cost sharing - GOV1
	11968-BRA-Sec Nac Defesa Civil
	001981-UNDP
	71600-Travel
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ACTIVITY5
	30071-Programme cost sharing - GOV1
	11968-BRA-Sec Nac Defesa Civil
	001981-UNDP
	75100-Facilities & Administration
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	SUBTOTAL
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	TOTAL
	1.094.292,38
	783.044,81
	0,00
	311.247,57


ANO 2014

	ATIVIDADE
	FUNDO
	DOADOR
	AGENTE IMPLEMENTADOR
	CONTA CONTÁBIL
	ORÇAMENTO
	GASTOS
	COMPROMISSO
	SALDO

	ACTIVITY1
	30071-Programme cost sharing - GOV1
	11968-BRA-Sec Nac Defesa Civil
	006244-BRA-Sec Nac de Defesa Civil
	71300-Local Consultants
	606.902,45
	30.217,42
	35.266,18
	541.418,85

	ACTIVITY1
	30071-Programme cost sharing - GOV1
	11968-BRA-Sec Nac Defesa Civil
	006244-BRA-Sec Nac de Defesa Civil
	71600-Travel
	158.000,00
	0
	0
	158.000,00

	ACTIVITY1
	30071-Programme cost sharing - GOV1
	11968-BRA-Sec Nac Defesa Civil
	006244-BRA-Sec Nac de Defesa Civil
	72100-Contractual Services-Companies
	130.000,00
	0
	0
	130.000,00

	ACTIVITY1
	30071-Programme cost sharing - GOV1
	11968-BRA-Sec Nac Defesa Civil
	006244-BRA-Sec Nac de Defesa Civil
	75100-Facilities & Administration
	123.495,12
	681,21
	0
	122.813,91

	ACTIVITY1
	30071-Programme cost sharing - GOV1
	11968-BRA-Sec Nac Defesa Civil
	006244-BRA-Sec Nac de Defesa Civil
	75700-Training, Workshops and Confer
	1.575.000,00
	0
	0
	1.575.000,00

	ACTIVITY1
	30071-Programme cost sharing - GOV1
	11968-BRA-Sec Nac Defesa Civil
	006244-BRA-Sec Nac de Defesa Civil
	76100-Foreign Exchange Currency Loss
	0
	97,94
	0
	-97,94

	ACTIVITY1
	30071-Programme cost sharing - GOV1
	11968-BRA-Sec Nac Defesa Civil
	001981-UNDP
	72400-Communic & Audio Visual Equip
	0
	209,81
	0
	-209,81

	ACTIVITY1
	30071-Programme cost sharing - GOV1
	11968-BRA-Sec Nac Defesa Civil
	001981-UNDP
	75100-Facilities & Administration
	33.053,04
	17.384,18
	0
	15.668,86

	ACTIVITY1
	30071-Programme cost sharing - GOV1
	11968-BRA-Sec Nac Defesa Civil
	001981-UNDP
	75700-Training, Workshops and Confer
	661.060,86
	586.886,98
	0
	74.173,88

	ACTIVITY1
	30071-Programme cost sharing - GOV1
	11968-BRA-Sec Nac Defesa Civil
	001981-UNDP
	76100-Foreign Exchange Currency Loss
	0
	0
	0
	0

	SubTotal
	3.287.511,47
	635.477,54
	35.266,18
	2.616.767,75

	ACTIVITY2
	30071-Programme cost sharing - GOV1
	11968-BRA-Sec Nac Defesa Civil
	006244-BRA-Sec Nac de Defesa Civil
	71300-Local Consultants
	55.000,00
	0
	0
	55.000,00

	ACTIVITY2
	30071-Programme cost sharing - GOV1
	11968-BRA-Sec Nac Defesa Civil
	006244-BRA-Sec Nac de Defesa Civil
	75100-Facilities & Administration
	12.750,00
	0
	0
	12.750,00

	ACTIVITY2
	30071-Programme cost sharing - GOV1
	11968-BRA-Sec Nac Defesa Civil
	006244-BRA-Sec Nac de Defesa Civil
	75700-Training, Workshops and Confer
	200.000,00
	0
	0
	200.000,00

	SubTotal
	267.750,00
	0
	0
	267.750,00

	ACTIVITY3
	30071-Programme cost sharing - GOV1
	11968-BRA-Sec Nac Defesa Civil
	006244-BRA-Sec Nac de Defesa Civil
	71300-Local Consultants
	863.587,35
	219.339,70
	78.853,19
	565.394,46

	ACTIVITY3
	30071-Programme cost sharing - GOV1
	11968-BRA-Sec Nac Defesa Civil
	006244-BRA-Sec Nac de Defesa Civil
	71600-Travel
	281.192,38
	18.850,34
	0
	262.342,04

	ACTIVITY3
	30071-Programme cost sharing - GOV1
	11968-BRA-Sec Nac Defesa Civil
	006244-BRA-Sec Nac de Defesa Civil
	72400-Communic & Audio Visual Equip
	200.000,00
	3.389,15
	9.262,38
	187.348,47

	ACTIVITY3
	30071-Programme cost sharing - GOV1
	11968-BRA-Sec Nac Defesa Civil
	006244-BRA-Sec Nac de Defesa Civil
	75100-Facilities & Administration
	122.238,99
	3.077,04
	0
	119.161,95

	ACTIVITY3
	30071-Programme cost sharing - GOV1
	11968-BRA-Sec Nac Defesa Civil
	006244-BRA-Sec Nac de Defesa Civil
	75700-Training, Workshops and Confer
	1.100.000,00
	0
	0
	1.100.000,00

	ACTIVITY3
	30071-Programme cost sharing - GOV1
	11968-BRA-Sec Nac Defesa Civil
	006244-BRA-Sec Nac de Defesa Civil
	76100-Foreign Exchange Currency Loss
	0
	19,76
	0
	-19,76

	SubTotal
	2.567.018,72
	244.675,99
	88.115,57
	2.234.227,16

	ACTIVITY4
	30071-Programme cost sharing - GOV1
	11968-BRA-Sec Nac Defesa Civil
	006244-BRA-Sec Nac de Defesa Civil
	71300-Local Consultants
	50.000,00
	0
	0
	50.000,00

	ACTIVITY4
	30071-Programme cost sharing - GOV1
	11968-BRA-Sec Nac Defesa Civil
	006244-BRA-Sec Nac de Defesa Civil
	71600-Travel
	20.000,00
	0
	0
	20.000,00

	ACTIVITY4
	30071-Programme cost sharing - GOV1
	11968-BRA-Sec Nac Defesa Civil
	006244-BRA-Sec Nac de Defesa Civil
	72100-Contractual Services-Companies
	120.000,00
	0
	0
	120.000,00

	ACTIVITY4
	30071-Programme cost sharing - GOV1
	11968-BRA-Sec Nac Defesa Civil
	006244-BRA-Sec Nac de Defesa Civil
	75100-Facilities & Administration
	9.500,00
	0
	0
	9.500,00

	SubTotal
	199.500,00
	0
	0
	199.500,00

	ACTIVITY5
	30071-Programme cost sharing - GOV1
	11968-BRA-Sec Nac Defesa Civil
	001981-UNDP
	71300-Local Consultants
	10.000,00
	0
	0
	10.000,00

	ACTIVITY5
	30071-Programme cost sharing - GOV1
	11968-BRA-Sec Nac Defesa Civil
	001981-UNDP
	71600-Travel
	2.000,00
	0
	0
	2.000,00

	ACTIVITY5
	30071-Programme cost sharing - GOV1
	11968-BRA-Sec Nac Defesa Civil
	006244-BRA-Sec Nac de Defesa Civil
	73500-Reimbursement Costs
	500
	400
	0
	100

	ACTIVITY5
	30071-Programme cost sharing - GOV1
	11968-BRA-Sec Nac Defesa Civil
	001981-UNDP
	75100-Facilities & Administration
	625
	0
	0
	625

	SubTotal
	13.125,00
	400
	0
	12.725,00

	Total
	6.334.905,19
	880.553,53
	123.381,75
	5.330.969,91


	8. PRÓXIMOS PASSOS E CONCLUSÕES



	8.1 – Citar brevemente os principais pontos do plano de trabalho para o próximo ano, propondo inclusive possíveis elementos para melhorar a cooperação ou pontos que demandem maior atenção por parte do PNUD, da ABC e de outros parceiros envolvidos:

Um dos pontos mais relevantes para o trabalho no próximo ano será a capacitação como forma de fortalecer todo o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC), procurando ofertar ao SINPDEC as qualificações necessárias para o bom funcionamento do Sistema.

Outro ponto importante será o auxílio na construção de rede de pesquisas em gestão de riscos de desastres, importante ferramenta de discussão e divulgação dos trabalhos produzidos no Brasil na temática.

Além disso, outro ponto a ser levando em conta será o trabalho junto à Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil, que irá acontecer em novembro de 2014  e será de grande relevância a parceria do projeto para a concretização dessa ação.

8.3- Conclusões/outras observações:

Apesar das dificuldades de implementação iniciais, para o próximo ano o projeto pretende se utilizar da amplitude do acordo de cooperação técnica para realizar ações com cada vez efetividade, buscando fortalecer o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil onde existem as  fraquezas mais aparentes.

Pretende-se iniciar ações que estão previstas no documento do projeto que  ainda  não foram  iniciadas, além de dar continuidade às boas ações que foram produzidas nesse primeiro ano de implantação do acordo. 




