INFORMES TRIMESTRALES
Project ID 36433
Plan Nacional de Eliminación del consumo de SAO del Anexo A
Enero-Marzo  2012
	Resultado 2. Programa de licenciamiento de técnicos para el sector de servicios de refrigeración y aire acondicionado (Plan de manejo de Refrigerantes - UTO).
Actividad 1. Plan de herramientas básicas para técnicos licenciados. El proceso de entrega de equipos y herramientas para la recuperación, reciclaje y regeneración de refrigerantes se reinició:                                                                                                     
· Número total de beneficiario por entregarles equipos: 146.                                                                                                                                                                                                           
· Porcentaje de avance de acuerdo a lo tramitado equivalente al 55%.

Actividad 2. Plan complementario de R&R.

Centros de regeneración (SENA Bogotá): Dificultades: problemas en el trámite de licencia ambiental. Centro  de regeneración (SENA Barranquilla): presenta las instalaciones listas y adecuadas para el montaje de los equipos. Centro  de regeneración Universidad Tecnológica de Pereira: Se enviaron los equipos se presenta la novedad con el licenciamiento pendiente concepto del uso del suelo. Centro de Regeneración UPB (Medellín): en desarrollo los estudios de impacto para obtener la Licencia Ambiental. Centro de Regeneración (SENA Cali): no puede ubicar el centro en las instalaciones,  se la ha solicitado mirar la posibilidad de una alianza para la ubicación del centro
 

	Budget year 2012: Disbursement rate (Delivery rate): (budgetary expenditures/ annual budget)
	(31.03%)

(US $5.868,00/US $18.909,65)


	Budgetary expenditures to date:  marzo  2012
	US $5,868,00


PROYECTO COL 36433
DESCRIPCIÓN DE PRESUPUESTO

AVANCE DE RECURSOS ENERO-MARZO 2012
	Actividades
	Cuenta presupuesto
	Planeado
	Ejecutado

	Resultado 2
	
	
	

	Licenciamiento de técnicos en refrigeración y aire acondicionado
	72100
	              13.909,65 
	5.868.00

	
	72200
	                5.000,00 
	0

	Total 2
	 
	
	5.868.00

	Total general
	
	
	5.868.00


REGISTRO DE RIESGOS 
MARZO DE 2012
	Tipo de riesgo
	Descripción breve del riesgo
	Severidad (decir si es o no critico para el logro de los objetivos)
	Descripción de la medida de manejo o mitigación

	Financiero
	El desembolso de los recursos asignados al proyecto no se realiza de manera oportuna.

Variación en la tasa de cambio desfavorable al proyecto.
	Alto
	Adecuada planeación financiera entre la UTO y el PNUD, Panamá y Bogotá. Seguimiento a la ejecución presupuestal y toma de acciones correctivas si es el caso.

Reprogramar oportunamente los compromisos presupuestales.


	Ambiental
	
	
	

	Legal
	Demora en los procesos de licenciamiento de los Centros de Regeneración 
	Medio
	Acompañamiento a los procesos y buscar alternativas de alianzas estratégicas con gestores que tenga licencias ambientales.

	Político
	Cambio en la estructura del organismo ejecutor.
Diferentes decisiones políticas frente a la estrategia de entrega de equipos a los beneficiarios
	Medio
	Convocar a reuniones informativas a nivel directivo para presentar las obligaciones del país ante el Protocolo de Montreal y lograr el compromiso político.

Búsqueda de alternativas legales para entregar de manera definitiva a los beneficiarios  los equipos.

	Organizacional
	Rotación de personal encargado de la ejecución del proyecto.
Traumatismos en la elaboración de los contratos de comodato y en el proceso de entrega de equipos de recuperación, reciclaje y regeneración.
	Medio
	Facilitar la renovación de los contratos del personal encargado.
Coordinación con el Grupo de Contratos del MADS para agilizar los procesos.


