INFORMES TRIMESTRALES
Project ID 60488
ELIMINACIÓN DEL CONSUMO DE TETRACLORURO DE CARBONO
Enero-Marzo  2012
	Resultado 1. Eliminación del consumo de TCC en Quimpac S.A.
Actividad 1. Modificación del proceso de producción para la eliminación del uso de TCC en Quimpac. Se realizó visita a la planta y se verificó la instalación e inicio de la producción con Cloroformo. Se  preparó el concepto técnico sobre los informes finales para autorizar el último desembolso a la empresa.
Resultado 2. Implementación del programa de asistencia técnica para el sector consumidor de TCC.
Actividad 1. Asistencia técnica al sector consumidor de TCC.Se realizó el seguimiento al cumplimiento de prohibición a la importación de TCC mediante la revisión de las declaraciones de importación para su subpartida arancelaria a través del BACEX y se estableció que el país no importó TCC durante el año 2011.



	Budget year 2012: Disbursement rate(Delivery rate): (budgetary expenditures/ annual budget)
	 (14.9%)

(US $ 4.406,30/US $29.591,64)



	Budgetary expenditures to date:  marzo  2012
	US $ 4.406,30


PROYECTO COL 60488
DESCRIPCION DE PRESUPUESTO

AVANCE DE RECURSOS ENERO-MARZO 2012
	Actividades
	Cuenta presupuesto
	Planeado 

(US$)
	Ejecutado 

(US$)

	Resultado 1
	
	
	

	Modificación del proceso de producción para la eliminación del uso de TCC en Quimpac.
	63030
	1.465,39
	1052,07

	Total 1
	
	
	

	Resultado 2
	
	
	

	Asistencia técnica al sector consumidor de TCC.
	63030
	28.126,25
	3.354,23

	Total 2
	
	
	

	Total general
	 
	29.591,64
	4.406,30


REGISTRO DE RIESGOS 
MARZO DE 2012
	Tipo de riesgo
	Descripción breve del riesgo
	Severidad (decir si es o no critico para el logro de los objetivos)
	Descripción de la medida de manejo o mitigación

	Financiero
	El desembolso de los recursos asignados al proyecto no se realiza de manera oportuna.

Variación en la tasa de cambio desfavorable al proyecto.
	Bajo
	Adecuada planeación financiera entre la UTO y el PNUD, Panamá y Bogotá (elaboración de los AWP). Seguimiento a la ejecución presupuestal y toma de acciones correctivas si es el caso.

Reprogramar oportunamente los compromisos presupuestales.

	Ambiental
	
	
	

	Legal
	
	
	

	Político
	Cambio en la estructura del organismo ejecutor.
	Medio
	Convocar a reuniones informativas a nivel directivo para presentar las obligaciones del país ante el Protocolo de Montreal y lograr el compromiso político.



	Organizacional
	Rotación de personal encargado de la ejecución del proyecto.
	Bajo
	Facilitar la renovación de los contratos del personal encargado.


