INFORMES TRIMESTRALES
Project ID 72736
INHALADORES DE DOSIS MEDIDA – CHALVER
Abril - Junio  2012
	Resultado 1. Eliminación del consumo de CFC en la manufactura de IDM en Laboratorios Chalver de Colombia S.A.
Actividad 1. Desarrollo de productos.
Etapa culminada, Chalver presentó la reformulación de 4 productos (Salbutamol + Beclometasona, Bromuro de Iptratropio, Beclometasona de 50 mcg y Beclometasona de 250mcg).
Actividad 2. Reconversión línea de producción.
El equipo fue adquirido y la línea de producción quedó instalada y en funcionamiento. 
Actividad 3. Verificación de los requisitos para el desembolso de los Costos Incrementales de Operación.
El proyecto  finalizó en la parte técnica y económica, Laboratorios Chalver de Colombia reformuló e inició la producción comercial de las 5 formulaciones cubiertas por el proyecto. Todos los desembolsos establecidos en el memorando de acuerdo fueron autorizados previo cumplimiento de los criterios establecidos en él, los conceptos técnicos de los informes y los desembolsos reposan en la carpeta del proyecto. Se encuentra pendiente el trámite del último desembolso debido a problemas administrativos en PNUD.


	Budget year 2012: Disbursement rate (Delivery rate): (budgetary expenditures/ annual budget)
	(24.74%)
US $27.412.77 /US $ 110.787.20

	Budgetary expenditures to date:  junio  2012
	USD$27.412.77


PROYECTO COL 72736
DESCRIPCION DE PRESUPUESTO

AVANCE DE RECURSOS ABRIL-JUNIO 2012
	Actividades
	Cuenta presupuesto
	Planeado

(US$)
	Ejecutado

(US$)

	Resultado 1
	
	
	

	Eliminación del consumo en fabricación
	72200
	25.953.00
	26.678.31

	
	72100
	59.987.20
	734.46

	
	72200
	24.847.00
	0.00

	Total general
	 
	110.787.20
	27.412.77


REGISTRO DE RIESGOS 
JUNIO 30 DE 2012
	Tipo de riesgo
	Descripción breve del riesgo
	Severidad (decir si es o no critico para el logro de los objetivos)
	Descripción de la medida de manejo o mitigación

	Financiero
	El desembolso de los recursos asignados al proyecto no se realiza de manera oportuna.

Variación en la tasa de cambio desfavorable al proyecto.
	Bajo
	Adecuada planeación financiera entre la UTO y el PNUD, Panamá y Bogotá (elaboración de los AWP). Seguimiento a la ejecución presupuestal y toma de acciones correctivas si es el caso.

Reprogramar oportunamente los compromisos presupuestales.

	Ambiental
	
	
	

	Legal
	
	
	

	Político
	Cambio en la estructura del organismo ejecutor.
	Medio
	Convocar a reuniones informativas a nivel directivo para presentar las obligaciones del país ante el Protocolo de Montreal y lograr el compromiso político.

La unidad coordinadora deberá generar los espacios de acercamiento e información sobre la importancia del tema y los avances al interior del MAVDT.

	Organizacional
	Rotación de personal encargado de la ejecución del proyecto.
	Bajo
	Facilitar la renovación de los contratos del personal encargado.


