INFORMES TRIMESTRALES
Project ID 72616
Fortalecimiento  de la Unidad Técnica Ozono para la  implementación  del Protocolo de Montreal en Colombia Fase VII
Enero-Marzo  2012
	Resultado 1. Plan de manejo de refrigerantes que son SAO y otros no SAO de importancia ambiental ampliado, estructurado y sostenible.
Planeación realizada las actividades y Coordinación de las actividades realizadas durante el trimestre e informes anuales  preparados. Sistema SIPO en verificación. Seguimiento a las actividades de apoyo al proceso de certificación realizadas por las Coordinadoras Regionales UTO.          
 Resultado 2. Consumo sectorial de SAO controlado e inventario de alternativas a las SAO  consolidado y difundido
Proyectos de asistencia técnica en ejecución próximos a terminar.

Resultado 3. Capacidades nacionales en la implementación del Protocolo de Montreal fortalecidas
Actividades de Fortalecimiento del control al comercio en el marco del proyecto con PNUMA en ejecución. Se han  realización de visitas a  27  lugares de comercialización en 9 ciudades. Se ha realizado un informe sobre el consumo nacional de SAO de acuerdo con los Vo.Bo. tramitados.
Se ha  preparado el Boletín No. 26 de Ozono y el programa de difusión para el año.
Resultado 4. Estrategia de monitoreo y seguimiento implementada
Plan de acción formulado y en ejecución. Seguimientos mensuales de las actividades realizadas: Se ha realizado la alimentación de la base de datos de la UTO con corte a marzo de 2012. 


	 Budget year 2012: Disbursement rate (Delivery rate): (budgetary expenditures/ annual budget)
	(78.35%)

(US $ 31.333.30/US $39.411,21)



	Budgetary expenditures to date:  marzo 2012
	US $ 31.333.30



* Pendiente por desfasar a 2012 USD$5673.41
PROYECTO COL 72616
DESCRIPCION DE PRESUPUESTO

AVANCE DE RECURSOS ENERO-MARZO 2012
	Actividades
	Cuenta presupuesto
	Planeado
	Ejecutado

	
	
	
	

	Fortalecimiento de las capacidades nacionales
	71300
	                      30.773,82 
	     27.713,35 

	
	72100
	                         8.637,39 
	       3.319,95 

	Total general
	 
	39.411.21
	31.333.30


REGISTRO DE RIESGOS 
MARZO DE 2012
	Tipo de riesgo
	Descripción breve del riesgo
	Severidad (decir si es o no crítico para el logro de los objetivos)
	Descripción de la medida de manejo o mitigación

	Financiero
	El desembolso de los recursos asignados al proyecto no se realiza de manera oportuna.

Variación en la tasa de cambio desfavorable al proyecto.
Nuevas decisiones del MADS para manejar los recursos a través de la incorporación del Presupuesto nacional.
	Bajo
	Adecuada planeación financiera entre la UTO y el PNUD, Panamá y Bogotá (elaboración de los AWP). Seguimiento a la ejecución presupuestal y toma de acciones correctivas si es el caso.

Reprogramar oportunamente los compromisos presupuestales.


	Legal
	
	
	

	Político
	Cambio en la estructura del organismo ejecutor.
	Medio
	Convocar a reuniones informativas a nivel directivo para presentar las obligaciones del país ante el Protocolo de Montreal y lograr el compromiso político.

	Organizacional
	Rotación de personal encargado de la ejecución del proyecto.
	Medio
	Facilitar la renovación de los contratos del personal encargado.


