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	Resultado 1. Inventario actualizado de los chillers existentes en el país incluyendo la caracterización de las unidades actualmente en servicio y el diagnostico de necesidades para la reconversión
Se sigue recibiendo y consolidado la información de equipos de aire acondicionado que no son chillers centrífugos identificados en el país que funcionan aún con CFC, los cuales podrían ser considerados en una eventual ampliación de la aplicación del proyecto.
 Resultado 2. Análisis  de los instrumentos financieros disponibles y selección de los más adecuados en un modelo de financiación para facilitar la inversión inicial en la conversión de chillers con CFCs a chillers más eficientes y libres de CFCs. 
La consultoría financiera ha terminado y presenta una propuesta de proceso de creación del fondo fiduciario para administrar los recursos para la sustitución de los equipos y propuesta de un modelo para la estructuración financiera para una propuesta general de outsourcing para el servicio de aire acondicionado en Colombia, tal como lo plantea el Prodoc.
Resultado 3. Aplicación del modelo financiero en la conversión de 13 chillers demostrativos
 Se desarrolló con las Empresas de Servicios Energéticos (ESCO)y con los usuarios finales de chillers centrífugos con CFC un taller de negocios con el fin de evaluarlos como posibles vías de financiación para los proyectos de sustitución de estos equipos, dando como resultado un alto interés por parte de los usuarios finales en realizar su remplazo tecnológico bajo este concepto.  Actualmente se desarrollan visitas a los usuarios finales para concretar propuestas de reconversión.
Por otra parte se tienen en el MADS dos “Acuerdos de Colaboración” en estudio para firma con usuarios finales de chillers centrífugos con CFC para el desarrollo de la asistencia técnica en el diseño de la sustitución de estos equipos, y otros dos en estudio por parte de otros dos usuarios finales.

Se está desarrollando una consultoría profesional para el acompañamiento en el ajuste al diseño, elaboración de los pliegos de licitación y evaluación de propuestas para el nuevo sistema de aire acondicionado de la DIAN sede Medellín, como asistencia técnica en el reemplazo del chiller con CFC en estas instalaciones.
Se tienen para firma los Términos de Referencia para “EVALUAR LA APLICACIÓN DE TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS AMBIENTALMENTE SEGURAS (LIBRES DE CFC) Y LA EFICIENCIA EN EL USO DE ENERGIA EN EL SUBSECTOR DE CHILLERS EN COLOMBIA”, estas evaluaciones están previstas para seis de los usuarios finales de chillers centrífugos con CFC, que realizaron la sustitución sin la asistencia técnica del proyecto y que están interesados en participar de estas evaluaciones.  Tres de estas evaluaciones serán realizadas por medio del proyecto 70467 “Proyecto de Eficiencia Energética en Edificaciones” coordinado por la UPME.
Se definieron la variables a registrar y medir en los chillers para realizar el monitoreo de las condiciones de trabajo, de eficiencia energética e impactos ambientales.
Resultado 4. Diseminación de los resultados obtenidos en las conversiones de chillers
Junto con el proyecto de la UPME se sigue trabajando en la revisión de la “Guia de Eficiencia Energética y Ambiental en Enfriadores de Agua-Chillers” que orienta a los usuarios finales en estos criterios para la selección de tecnologías de sustitución de chillers.


	Budget year 2012: Disbursement rate (Delivery rate): (budgetary expenditures/ annual budget)
	(3.52%)

(USD $34020.89/US $ 966166.78


	Budgetary expenditures to date:  Junio 2012
	USD$ 34.020.89


PROYECTO COL 74760
DESCRIPCION DE PRESUPUESTO

AVANCE DE RECURSOS ABRIL - JUNIO 2012
	Actividades
	Cuenta presupuesto
	Planeado
	Ejecutado

	Resultado 1

Actividad: Inventario actualizado de los  chillers 
	71300
	              0.00 
	1.810.66

	
	71600
	              0.00 
	

	
	71200
	         7.800.00 
	3.000.00

	Total 1
	
	7.800.00            
	4.810.66

	Resultado 2

Actividad: Análisis  de los instrumentos financieros
	71300
	18.000.00
	14.086.84

	
	71600
	           5.005.58 
	0.00

	Total 2
	
	23.005.58
	14.086.84

	Resultado 3

Actividad: Aplicación del modelo financiero en la conversión de 13 chillers demostrativos
	72100
	              857.335.01 
	0.00

	
	71300
	28.026.19
	14.556.61

	Total 3
	
	885.361.20
	14.556.61

	Resultado 4

Actividad: Diseminación de los resultados obtenidos en las conversiones de chillers 
	72100
	            50.000.00 
	0

	Total 4
	 
	50.000.00
	0

	BILLING INVOICE
	
	
	566.78

	Total general
	 
	966.166.78         
	34.020.89


REGISTRO DE RIESGOS 

JUNIO  DE 2012
	Tipo de riesgo
	Descripción breve del riesgo
	Severidad (decir si es o no crítico para el logro de los objetivos)
	Descripción de la medida de manejo o mitigación

	Técnico
	La no disponibilidad de usuarios suficientes requeridos para las actividades del proyecto
	Alto.
	Búsqueda de nuevos usuarios con otro tipo de equipos en el mismo sector de aire acondicionado.

Solicitud al FMPM para ampliar el alcance del proyecto a otros proyectos de sustitución en el sector de aire acondicionado que usen CFC y tengan las similares barreras técnicas, financieras y legales  para afrontar los procesos de sustitución.


	Financiero
	El desembolso de los recursos asignados al proyecto no se realiza de manera oportuna.

Variación en la tasa de cambio desfavorable al proyecto.

Nuevas decisiones del MADS para manejar los recursos a través de la incorporación del Presupuesto nacional atrasa el cronograma de desembolsos.
	Bajo

	Adecuada planeación financiera entre la UTO y el PNUD, Panamá y Bogotá (elaboración de los AWP). Seguimiento a la ejecución presupuestal y toma de acciones correctivas si es el caso.

Reprogramar oportunamente los compromisos presupuestales.

Difusión del objetivo del proyecto a las directivas del MADS



	Ambiental
	Cumplimiento por parte de los usuarios de las normativas de Respel para los residuos resultantes de sus procesos de sustitución 
	Bajo
	Acompañamiento técnico y solicitud por parte de la UTO de recursos al FMPM para un proyecto demostrativo de destrucción de estos residuos.

	Legal
	No se encuentra viabilidad legal a la forma de entrega de los recursos destinados como garantía financiera 
	Medio

	Evaluación legal de diferentes alternativas para la determinación de la manera más viable de entrega de los recursos asignados a cada Chiller.

	Político
	Cambio en la estructura del organismo ejecutor.
	Medio 
	Convocar a reuniones informativas a nivel directivo para presentar las obligaciones del país ante el Protocolo de Montreal y lograr el compromiso político y sobre la importancia del tema y los avances al interior del MADS.

	Organizacional
	Rotación de personal encargado de la ejecución del proyecto.
	Bajo 
	Facilitar la renovación de los contratos del personal encargado.


