
QUARTERLY REPORTS  
Project ID COL 75241 

Diseño e Implementación del Subsistema de Áreas Marinas Protegidas en 
Colombia 

Enero‐Marzo 2012 
Resultado 1. El SAMP es establecido y apoyado por un marco legal, institucional y operacional: Se realizó 
reunión con entidades socias del proyecto con el fin de revisar las propuestas reglamentarias para apoyar 
la consolidación del SAMP, y definición de plan de trabajo de trabajo conjunto con MADS y PNN. Se inició  
el análisis de  vacíos de conservación para el Sistema Regional de Áreas Protegidas del Pacífico  ‐ SIRAP 
Pacífico y se determinó plan de trabajo en el marco del primer Comité Técnico del SIRAP Pacifico. En el 
marco  del  producto  1.3  sobre  nuevas  AMP,  se  realizaron  reuniones  con  actores  claves  en  el  proceso 
(Codechocó,  MADS,  PNN,  CI  y  Marviva)  para  revisar  criterios,  antecedentes,  contexto  y  determinar 
mecanismos de ejecución entre las entidades socias del proyecto. Con respecto al proceso de declaratoria 
del AMP en bahía Portete, se realizaron reuniones para actualizar  información y revisar avances para el 
inicio del proceso de consulta previa para el área nacional con las autoridades Wayuu. Con Corpoguajira 
se ha retroalimentado el proceso mediante  informes   de definición y declaratoria de una AMP en bahía 
Honda  y  bahía  Hondita,  así  como  en  la  zona  continental  que  rodea  bahía  Portete.  Se  cuenta  con 
documento síntesis como insumo principal para la declaratoria de áreas marinas protegidas con presencia 
de bancos de corales de profundidad en el Caribe colombiano. 

 Resultado  2.  El  SAMP  es  apoyado  por  un  sistema  financiero  sostenible:  Se  cuenta  con  capítulo  de 
sostenibilidad  financiera del SINAP  incluyendo el  tema de  las AMP, a partir del diseño de  instrumentos 
financieros de sostenibilidad  y se realizó socialización de estos resultados con los actores estratégicos del 
tema.  Se  cuenta  con  la  Revisión  de metodología  de  deforestación  evitada  para  aplicación  en  caso  de 
estudio en DMI‐Cispatá‐La Balsa‐Tinajones y sectores aledaños. Se realizó el análisis del decreto 1900 de 
2006 (art. 43) para dar alcance a inversiones ambientales del 1% por intervenciones en cuencas marinas. 
Se  realizó  la propuesta metodológica para  elaborar planes de negocios para  las AMP. Como parte del 
fortalecimiento a  las AMP, se está adelantando el proceso de adquisición y donación de una  lancha que 
permitirá adelantar acciones de investigación, control y monitoreo en DMI Cispatá a cargo de la CVS. 
 
Resultado  3.  Capacidad  e manejo    institucional  e  individual  para  el  SAMP mejorada:  Se  realizaron  los 
talleres con Parques Nacionales Naturales y con Corporaciones para  revisión conceptual del sistema de 
monitoreo del  SAMP.  Inició  la planeación del V Curso de AMP  (16 a 19 de mayo)  en  Santa Marta.  Se 
definió plan de trabajo para el desarrollo de los nuevos módulos del SSD. 

Resultado 4. Las comunidades colombianas e  internacionales son conscientes del SAMP y  lo apoyan: Se 
inició  la  evaluación  de  la  actitud  y  comportamiento  de  los  ciudadanos  colombianos  frente  a  las AMP, 
mediante  el  diseño  de  las  encuestas  estructuradas  a  ser  aplicadas  a  una muestra  de  la  población.  Se 
estructuró y actualizó la página web.  

Resultado  5.  Manejo  del  proyecto:  Con  el  Plan  Operativo  Anual  aprobado,  se  da  continuidad  a  las 
actividades 2011 e inicio a las actividades 2012 del proyecto y se establece plan trimestral. Desembolso de 
recursos recibido 20/01/12 para respectiva ejecución. Se realizó la selección del coordinador del Proyecto 
en propiedad quien actuará a partir del segundo trimestre. 

Budgetary expenditures to date:   
US $ 30.067,13 

 
 

Presupuesto año 2012: Disbursement rate 
(Delivery rate): (budgetary expenditures/ 
annual budget) 

 1,33% : USD$ 30.067,13/USD $2.261.634 
 


