INFORMES TRIMESTRALES
Project ID 75974
ELIMINACIÓN HCFC EN REFRIGERACIÓN DOMÉSTICA
Enero-Marzo  2012
	Resultado 1. Conversión de las líneas de reconversión a hidrocarburos
Tres de las cuatro empresas ya realizaron sus  acuerdos de suministro, planes de trabajo  y obras civiles. Haceb y Challenger culminaron sus procesos de instalación y puesta en marcha de los nuevos equipos.  Los equipos de Mabe ya arribaron al país y fueron instalados durante la Semana Santa. Indusel  que es la empresa más atrasada en el proyecto ya envió la orden de compra a KM y realizó el pago del 50%.
Resultado 2. Cubrimiento de los costos incrementales de operación
Se realizaron visitas de seguimiento a Challenger y Haceb. En las visitas se verificó la reconversión de las empresas. Se preparó el informe del último desembolso de los costos incrementales de capital para Haceb. 

Resultado 3. Gestión del proyecto y auditoría
Se ha realizado el seguimiento y evaluación de los informes de progreso presentados por las empresas.  Se atendió la auditoria PNUD para el proyecto sobre los años 2010 y 2011.

	Budget year 2012: Disbursement rate (Delivery rate): (budgetary expenditures/ annual budget)
	(0.38%)
(US $ 9.379,97/ US $2.439.583,55)

	Budgetary expenditures to date:  marzo  2012
	US $ 9.379,97


PROYECTO COL 75974
DESCRIPCION DE PRESUPUESTO

AVANCE DE RECURSOS ENERO-MARZO 2012
	Actividades
	Cuenta presupuesto
	Planeado 

(US$)
	Ejecutado 

(US$)

	Resultado 1
	
	
	

	Conversión a Hidrocarburos
	71200
	64.000.00
	0

	
	72200
	1.657.847.10
	0

	Total 1
	
	1.721.847.10
	0

	Resultado 2
	
	
	

	Costos incrementales
	72100
	563.027.00
	0

	Total 2
	
	563.027.00
	

	Resultado 3
	
	
	

	Manejo del Proyecto


	71300
	111.383.24
	0

	
	73500
	3.219.00
	0

	
	71600
	20.450.21
	0

	
	72100
	6.000.00
	0

	
	74500
	13.657.00
	9.379.97

	Total 3
	
	154.709.45
	9.379.97


	Total general
	 
	2.439.583.55
	9.379.97


REGISTRO DE RIESGOS 
MARZO DE 2012
	Tipo de riesgo
	Descripción breve del riesgo
	Severidad (decir si es o no critico para el logro de los objetivos)
	Descripción de la medida de manejo o mitigación

	Financiero
	El desembolso de los recursos asignados al proyecto no se realiza de manera oportuna.

Variación en la tasa de cambio desfavorable al proyecto.
	Bajo
	Adecuada planeación financiera entre la UTO y el PNUD, Panamá y Bogotá (elaboración de los AWP). Seguimiento a la ejecución presupuestal y toma de acciones correctivas si es el caso.

Reprogramar oportunamente los compromisos presupuestales.

	Ambiental
	
	
	

	Legal
	
	
	

	Político
	Cambio en la estructura del organismo ejecutor.
	Medio
	Convocar a reuniones informativas a nivel directivo para presentar las obligaciones del país ante el Protocolo de Montreal y lograr el compromiso político.



	Organizacional
	Rotación de personal encargado de la ejecución del proyecto.
	Bajo
	Facilitar la renovación de los contratos del personal encargado.


