INFORMES TRIMESTRALES
Project ID 79078
Etapa I del Plan de Manejo para la Eliminación del Consumo de Hidroclorofluorocarbonos (HCFC). Primer Tranche.

Abril-Junio  2012
	Programa No. 2: Programa para la eliminación del consumo de HCFC en el sector de refrigeración y aire acondicionado
2.1 Proyecto para la consolidación de la red: Finalización de la definición de los procedimientos para la selección de los beneficiarios de los centros de acopio: generó una lista de interesados y se realizó consulta con los centros de regeneración con el fin de involucrar su participación. Los TR para la compra de los equipos desarrollados, se encuentra en elaboración el formato de adquisición de bienes y servicios estándar.
2.2 Proyecto de entrenamiento y certificación de técnicos: - 88 técnicos certificados para un total de  técnicos certificados I semestre 2012: 149  cumplimiento  de meta: 169%. 
2.3 Proyecto de asistencia técnica: 
· 10 seminarios/reuniones y 310 personas impactadas

· Total seminarios/reuniones realizados:11 (110% cumplimiento)

· Total personas impactadas: 647 (209% cumplimiento)

· Acompañamiento proceso de sustitución del HCFC-22 por Hidrocarburos 
2.4 Proyecto para la eliminación del uso de HCFC-141b en actividades de barrido. Terminado proceso de selección de 128 beneficiarios del kit de  barrido con Nitrógeno, ya se  hizo solicitud  de apertura del proceso competitivo en la compra de los kit, a través de una licitación nacional. 
 Programa 4. Programa de asistencia técnica en la formulación e implementación de políticas para la eliminación de los HCFC.
4.1 Proyecto de asistencia técnica para el fortalecimiento del marco regulatorio para la eliminación de los HCFC: Se prepararon los borradores de los siguientes proyectos de resolución y de los respectivos soportes técnicos:
· Resolución por  la cual se prohíbe la fabricación e importación de refrigeradores, congeladores y combinaciones de refrigerador - congelador, de uso doméstico, que contengan o requieran para su producción u operación las sustancias Hidroclorofluorocarbonadas (HCFC) listadas en el Anexo C del Protocolo de Montreal, y se adoptan otras determinaciones.

· Resolución por la cual se establecen los cupos anuales máximos para la importación de las sustancias agotadoras de la capa de ozono HCFC, listadas en el Grupo I del Anexo C del Protocolo de Montreal y se adoptan otras determinaciones.
4.2 Proyecto de asistencia técnica para el fortalecimiento del control del comercio de los HCFC y equipos que los contengan: Se realizaron visitas a  23  lugares de comercialización en Santa Marta (7), Sincelejo (7), Neiva (4), Acacías (2) y Villavicencio (3). Se coordinan otras actividades con el proyecto desarrollado con el PNUMA como agencia implementadora de este componente.
4.3 Proyecto de educación ambiental, diseminación y concienciación para la eliminación de los HCFC: Se están coordinando las actividades para la celebración del 16 de septiembre. Se han definido ciudades sedes,  temáticas, actores involucrados, mensajes y materiales de divulgación.

Programa 5: Programa para la implementación y el seguimiento
Planes operativos anuales ejecutados y evaluados. Se han realizado reuniones mensuales de seguimiento y preparado los informes parciales de avance del trimestre.


	Budget year 2012: Disbursement rate (Delivery rate): (budgetary expenditures/ annual budget)
	23.97(%)
(US 113077.17$  / US $471.651.77)

	Budgetary expenditures to date: junio 2012
	US $ 113.077.17


PROYECTO COL 79078
DESCRIPCION DE PRESUPUESTO

AVANCE DE RECURSOS ENERO-MARZO 2012
	Actividad
	Cuenta
	Planeado
	Ejecutado

	2.  Reducción refrigeradores
	74200
	21.700.00
	0.00

	
	71600
	36.500.01
	10.142.47

	
	71300
	123.954.01
	72.839.82

	
	71400
	31.500.00
	9.192.10

	
	72200
	195.000.00
	0.00

	Total actividad 2
	
	408.654.02
	92.174.39

	4.  Fortalecimiento de las capacidades
	71300
	25.997.75
	15.230.15

	
	74200
	15.000.00
	1.606.56

	Total actividad 4
	
	40.997.75
	16.836.71

	5.  Monitoreo y Seguimiento
	74100
	6.000.00
	0.00

	
	71600
	2.000.00
	0.00

	
	71400
	14.000.00
	2.911.96

	Total Actividad 5
	
	22.000.00
	2.911.96

	SUB-TOTAL
	
	471.651.77
	111.923.06

	BILLING INVOICE
	
	
	1.154.11

	TOTAL
	
	471.651.77
	113.077.17


REGISTRO DE RIESGOS 

MARZO DE 2012
	Tipo de riesgo
	Descripción breve del riesgo
	Severidad (decir si es o no crítico para el logro de los objetivos)
	Descripción de la medida de manejo o mitigación

	Financiero
	El desembolso de los recursos asignados al proyecto no se realiza de manera oportuna.

Variación en la tasa de cambio desfavorable al proyecto.


	Bajo
	Adecuada planeación financiera entre la UTO y el PNUD, Panamá  y Bogotá (elaboración de los AWP). Seguimiento a la ejecución presupuestal y toma de acciones correctivas si es el caso.

Reprogramar oportunamente los compromisos presupuestales.

	Legal
	
	
	

	Político
	Cambio en la estructura del organismo ejecutor.
	Medio
	Convocar a reuniones informativas a nivel directivo para presentar las obligaciones del país ante el Protocolo de Montreal y lograr el compromiso político.

	Organizacional
	Rotación de personal encargado de la ejecución del proyecto.
	Bajo
	Facilitar la renovación de los contratos del personal encargado.


