INFORMES TRIMESTRALES
Project ID 79078
Etapa I del Plan de Manejo para la Eliminación del Consumo de Hidroclorofluorocarbonos (HCFC). Primer Tranche.

Enero-Marzo  2012
	Programa No. 2: Programa para la eliminación del consumo de HCFC en el sector de refrigeración y aire acondicionado
1. Proyecto para la consolidación de la red. Se formularon los criterios técnicos para la selección de los beneficiarios de los centros de acopio.

2. Proyecto de entrenamiento y certificación de técnicos. Se ha iniciado procesos de certificación en las ciudades de Cali (33 técnicos), Santa Marta y Cartagena. 
3. Proyecto de asistencia técnica. Talleres realizados: Quibdó 23 Febrero, Villavicencio 24 Febrero,  Arauca 1 Marzo. 

4. Proyecto para la eliminación del uso de HCFC-141b en actividades de barrido. Se formularon los criterios técnicos para la selección de los 165 beneficiarios de kit de barrido con nitrógeno
 Programa 4. Programa de asistencia técnica en la formulación e implementación de políticas para la eliminación de los HCFC.
1. En formulación técnica de los proyectos  de normas para el control de cupos de importación de HCFC y para prohibir la fabricación e importación de refrigeradores domésticos con HCFC.

2. Proyecto de educación ambiental, diseminación y concienciación. Actualización de la información de la página WEB. Elaboración de contenidos del primer boletín (No. 29). Propuesta temática de celebración del 16 de septiembre para el año 2012.

Programa 5: Programa para la implementación y el seguimiento
Planes operativos anuales ejecutados y evaluados. Se han preparado los informes parciales de avance del trimestre.  Se atendieron las auditorías realizadas por el PNUD.



	Budget year 2012: Disbursement rate (Delivery rate): (budgetary expenditures/ annual budget)
	(27.7%)
(US $  45.232,10/ US $318.150,0)

	Budgetary expenditures to date: marzo 2012
	US $ 45.232,10



PROYECTO COL 79078
DESCRIPCION DE PRESUPUESTO

AVANCE DE RECURSOS ENERO-MARZO 2012
	Expected Outputs
	Key activities
	HPMP I tranche

	
	
	Fund
	Donor
	Budget Description
	Planned budget  US$ 

	Executed Budget
US$



	RESULTADO 2: 

Reducción del consumo de HCFC en el sector de refrigeración y aire acondicionado.
	Proyecto para la consolidación de la red de recuperación, reciclaje y regeneración de refrigerantes. 
	63030
	MPU
	72200 Compra de equipos
	30.000
	0

	
	Proyecto de entrenamiento y certificación de técnicos de refrigeración y aire acondicionado.
	63030
	MPU
	71300 Consultores locales
	80,000
	36.028.87

	
	
	63030
	MPU
	71400 Contrato de servicios individual
	75.000
	0

	
	
	63030
	MPU
	71600 Viajes y viáticos
	30.000
	1699.25

	
	
	63030
	MPU
	74200 Materiales audiovisuales e impresos
	21.000
	0

	
	Proyecto de asistencia técnica para el sector de mantenimiento de refrigeración y aire acondicionado y usuarios finales.
	63030
	MPU
	71400 Contrato de servicios individual
	35.000
	0

	
	
	63030
	MPU
	71600 Viajes y viáticos
	15.000
	0

	
	Proyecto para la eliminación del uso de HCFC-141b en actividades de barrido.
	63030
	MPU
	72200 Compra de equipos
	0
	0

	
	
	63030
	MPU
	74200 Materiales audiovisuales e impresos
	25,000
	0

	
	
	63030
	MPU
	71300 Consultores locales
	5,000
	0

	
	
	63030
	MPU
	72300 Compra de materiales para prueba
	5,000
	0

	RESULTADO 4:

Instituciones nacionales fortalecidas en sus capacidades para la formulación e implementación de políticas para la eliminación de los HCFC
	Proyecto de asistencia técnica para el fortalecimiento del marco regulatorio para la eliminación de los HCFC.
	63030
	MPU
	71300 Consultores locales
	37.800
	7.503.98

	
	Proyecto de educación ambiental, diseminación y concienciación para la eliminación de los HCFC.
	63030
	MPU
	71300 Consultores locales
	14.500
	0

	
	
	63030
	MPU
	74200 Materiales audiovisuales e impresos
	10.000
	0

	RESULTADO 5:

Equipo técnico para la implementación y el seguimiento del HPMP fortalecido.
	Planes operativos anuales ejecutados y evaluados.
	63030
	MPU
	71400 Contrato de servicios individual
	20.,000
	0

	
	
	63030
	MPU
	71600 Viajes y viáticos
	8.,000
	0


REGISTRO DE RIESGOS 

MARZO DE 2012
	Tipo de riesgo
	Descripción breve del riesgo
	Severidad (decir si es o no crítico para el logro de los objetivos)
	Descripción de la medida de manejo o mitigación

	Financiero
	El desembolso de los recursos asignados al proyecto no se realiza de manera oportuna.

Variación en la tasa de cambio desfavorable al proyecto.


	Bajo
	Adecuada planeación financiera entre la UTO y el PNUD, Panamá  y Bogotá (elaboración de los AWP). Seguimiento a la ejecución presupuestal y toma de acciones correctivas si es el caso.

Reprogramar oportunamente los compromisos presupuestales.

	Legal
	
	
	

	Político
	Cambio en la estructura del organismo ejecutor.
	Medio
	Convocar a reuniones informativas a nivel directivo para presentar las obligaciones del país ante el Protocolo de Montreal y lograr el compromiso político.

	Organizacional
	Rotación de personal encargado de la ejecución del proyecto.
	Bajo
	Facilitar la renovación de los contratos del personal encargado.


