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	Evaluation Recommandation or Issue 1. 
 Améliorer la circulation de l’information entre les partenaires du projet, en particulier le Bureau de la Commission Européenne auprès de l’Union des Comores, le PNUD, la CNEI et  la structure du projet APEC

	Management Response:

	Key Action(s)
	Time Frame
	Responsible Unit(s)
	Tracking*

	
	
	
	Comments
	Status

	1.1 Sensibiliser le CTP à partager les copies des nombreux qu’il produit (notes, rapports, synthèses, etc..) régulièrement dans l’exercice de sa mission, avec les partenaires 
1.2 Tenir régulièrement des réunions du Comité de suivi entre le Gouvernement et les partenaires au développement 
	Août  2002 

	Ministère de l’Intérieur / PNUD
	Le CTP a mis en œuvre cette action et tous les partenaires au développement impliqué dans ce processus électoral était régulièrement informés de l’évolution du projet. 
Des réunions hebdomadaires du Comité de suivi sont tenues avec la participation de la cellule de gestion du projet APEC et ont servi d’un cadre de concertation et de partage d’informations entre responsables comoriens (CNEIH notamment) et partenaires au développement.  
	Réalisé

	Evaluation Recommandation or Issue 2: Clarifier les relations entre la CNEIH, le PNUD et le gouvernement d’union nationale de transition (GUNT), pour ce qui concerne notamment le règlement des dépenses dites « de souveraineté »

	Management Response:
	
	
	
	

	Key Action(s)
	Time Frame
	Responsible Unit(s)
	Tracking

	
	
	
	Comments
	Status

	2.1. Plaidoyer auprès du Gouvernement pour régler dans les meilleurs délais, les indemnités des membres des CNEIH nationale, régionales et préfectorales. 


	Août  2002
	Ministère de l’Intérieur / PNUD
	Le Gouvernement a procédé aux paiements des  indemnités des membres des CNEIH nationale, régionales et préfectorales ce qui préservé au projet APEC des perturbations certaines 
	Réalisé


	Evaluation Recommandation or Issue 3: Prolonger la mission de l’assistance technique mise en place pour assurer l’exécution du projet APEC, y compris pour les « antennes » de Mohéli et d’Anjouan.


	Management Response:

	Key Action(s)
	Time Frame
	Responsible Unit(s)
	Tracking

	
	
	
	Comments
	Status

	3.1 Sensibiliser les autorités sur la nécessité de prolonger la mission de l’assistance technique mise en place pour assurer l’exécution du projet APEC

	Août  2002
	Ministère de l’Intérieur / PNUD
	La décision de prolonger la durée de la mission de l’assistance technique a été prise en commun accord avec le Gouvernement. Cette décision a eu un impact positif dans le concours apporté par cette assistance technique à la CNEIH.  
	Réalisé


